N
BRZI1pa
Fecha
2022-10-10 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS ALCALDIA MaY0
AA MM DD DESARROL LS JRBANO
DTCI - DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservacion de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2
CONTRATO No.  IDU-1713-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 33.89%
% EJECUTADO 69.59%
% VARIACION 35.7%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecucion de actividades de mantenimiento periédico y rehabilitacion en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50

INFORMACION CONTRACTUAL
Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS
Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021
Valor Inicial $41.104.436.934,00 Valor Inicial $5.513.948.216,00
Total Contrato $41.104.436.934,00 Total Contrato $5.513.948.216,00
Valor Pagado $ 22.663.058.609,00 Valor Pagado $1.434.163.633,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias
Plazo Actualizado 810 dias Plazo Actualizado 810 dias
Fecha de Iniciacion 2021-12-06 Fecha de Iniciacion 2021-12-06
Fecha de Terminacion Actual 2024-03-05 Fecha de Terminaci6n Actual 2024-03-05
No. Empleos generados 85 No. Empleos generados 29

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 98.9

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 99.95

acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2022-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 58.34
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 99.75
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 16.041.255.584,00




Ejecucion Financiera Real $ $ 16.144.305.229,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
Asfalto MD 20 10274.66
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 13.09 26.89
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

NOVEDADES
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