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MATRIZ 3 - RIESGOS 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, 

entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado 

esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo 

no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 

afectar el presente procedimiento. 
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Impacto después del tratamiento 
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Monitoreo y revisión 
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1 General Interno Planeación Operacional 

Contratar 

personas sin 

capacidad para 

contratar 

Afectación en 

la Ejecución 
Posible Moderado Moderado Alto Entidad 

Exigencia de 

requisitos 

acordes con 

el servicio o 

bien 

Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 
Acta 

inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

2 General Externo Planeación Económicos 

Condiciones 

económicas 

que afectan el 

mercado 

Desequilibrio 

Contractual 
Posible Moderado Moderado Alto Ambos 

Análisis 

ponderados 

de precios 

de mercado 

Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 
Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

3 General Interno Planeación Operacional 

Productos que 

no cumplen 

con las 

condiciones 

técnicas 

Perjuicio 

Económico 
Posible Moderado Moderado Alto Contratista Garantías Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 

Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 
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4 General Interno Planeación Operacional 

Precios 

artificialmente 

Bajos 

Mala calidad 

del servicio 
Posible Moderado Moderado Alto Contratista 

Análisis de 

precios de 

mercado 

Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 
Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

5 General Interno Planeación Operacional 
Incapacidad 

jurídica 

Afectación en 

la Ejecución 
Posible Moderado Moderado Alto Contratista 

Exigencia de 

requisitos 
Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 

Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

6 General Interno Planeación Operacional 
Criterios no 

objetivos 

Violación 

principio de 

Transparencia 

Posible Moderado Moderado Alto Entidad 

Requisitos 

habilitantes 

adecuados 

Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 
Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

7 General Interno Ejecución Financiero 

Entrega de 

bienes no 

contratados 

Incumplimiento 

en las metas 
Posible Moderado Moderado Alto Contratista Seguimiento Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 

Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

8 General Interno Ejecución Operacional Incumplimiento 

Penales 

Disciplinarias y 

fiscales 

Posible Moderado Moderado Alto Contratista Seguimiento Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 
Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

9 General Externo Ejecución Operacional Orden Público 
Económicas y 

financieras 
Posible Moderado Moderado Alto Entidad Seguimiento Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 

Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

10 

 
General Externo Ejecución Operacional 

corrupción y la 
relación directa 
que existe entre 

este y los 
riesgos 

financiero, legal 
y reputacional 

Económicas y 

financieras 
Posible Moderado Moderado Alto Entidad Seguimiento Raro Insignificante Insignificante Bajo Si Entidad 

Acta 

Inicio 

Informes 

de 

supervisión 

Quincenal 

 


