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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 15 | Acta de Transferencia No. 8
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De laetapa contractual
. Prestacién de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: servicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

No. de identificacién del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUTN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Objeto del contrato:

Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 30 de junio de 2022
Nimero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
E\IRu'Qt)a:ro de Registro Presupuestal 202104095
Fechade inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensidon Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 30-04-2023 NA NA
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 31/10/2022
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101088315 | 11/05/2021 31/10/2022
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 30/06/2025
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 30/06/2022
extracontractual:
Otros: NA
Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.
4. Ejecucién del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP Il aprob6 el OTROSI No. 1. %
Versién 7.0

Fecha: Enero 2021

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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Descripcion Valor

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:

$ 124.465.686.891,00

Adicién No. 1

Adicién No. 2

Adicién No. 3

Valor total del contrato:

$ 124.465.686.891,00

Porcentaje del anticipo:

%

Porcentaje del pago anticipado:

%

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):

$ 28.924.355.379,48

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

$ 95.541.331.511,52

Valor para pagar en el presente informe:

$ 3.958.542.452,20

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1554
FACTURA /
DESCRIPCION CUENTA VALOR ACTA VAT UL AR FEIHEETEIE SALDO POR EJECUTAR
ACTAS ACUMULADO
COBRO

TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION EDU-79 $ 484 000.000,00 $ 484 000.000,00 0,39% $ 123 981 686.891,00
ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION EDU-142 $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 C.C. No. 1426 $ 1.706.832.201,79 $ 2.916.832.201,79 2,34% $ 121.548.854 689,21
ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION EDU-198 $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120 828 854 689,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 C.C. No. 1448 $ 1.431.299.482 62 $ 5.068.131.684 41 4,07% $ 119.397 555.206,59
ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION EDU-210 $ 62.000.000,00 $5.130.131.684 41 412% $ 119.335.555.206,59
ACTA DE TRANSFERENCIA No_ 3 C.C_No. 1449 $ 1.467 447 563,78 $ 6597 579.248 19 5,30% $ 117 868 107 642 81
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 C.C. No. 1468 $ 5.834.831.626,72 $ 12.432.410.874,91 9,99% $ 112.033.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACION EDU-217 $ 62.000.000,00 $ 12.494.410.874 91 10,04% $ 111.971.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACION EDU-228 $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874,91 10,09% $ 111.909 276.016,09
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 C.C. No. 1496 $ 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,57% $ 107.580.630.005,89
ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACION EDU-235 $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107.518.630.005,89
ACTA DE TRANSFERENCIA No_ 6 C.C._No. 1512 $ 3.994 336.684,32 $ 20.941.393 569,43 16,83% $ 103 524 293 321 57
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 C.C. No. 1552 $ 4.024.419.357,85 $ 24 965.812.927 28 20,06% $ 99 499 873.963,72
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 C.C. No. 1554 $ 3.958.542.452 20 $ 28.924.355.379,48 23.24% $ 95.541.331.511,52

Ejecucién contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP |I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente. %

Versién 7.0
Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

Il. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacién de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actia en nombre y representacién del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutd a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 8 de noviembre de 2022.

RAFAEL LAFONT DE SALE%

Supervisor
Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 8
- Parafiscales
- Acta Parcial No. 8 Contrato EDU-561
- Acta Parcial No. 8 Contrato EDU-565
- Acta Parcial No. 3 Contrato EDU-783
- Acta Parcial No. 4 Contrato EDU-784

Versién 7.0
Fecha: Enero 2021

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC —F13
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 8
CONTRATO CD-12-2020-2435

'CONTRATO DE DBRA[ICDNTRATD DE INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
' EMPRESA DE DESARROLLO URBANO. DE BARRANQUILLA Y LA

CONTRATISTA: REGION CARIBE 5.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091,140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA ~
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
OBIETO: UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA,

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALOR TOTAL DEL CONVENIO ($130.110.000.000)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA DE INICIACION: : 11 DE MAYO DE 2021 "
PRORROGA No.1 SEIS (06) MESES

PRORROGA No.2 DIEZ (10) MESES

PLAZO ACUMULADO; _HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L (5 124,465,686,851.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.l

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los veintiséis (26) dias de
septiembre de 2022, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE
OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actla en nombre y
representacién del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIALY PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante,
y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en |a calidad de Contratista,
con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 8.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto serdn transferidos a
EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta cldusula. Por consiguiente,

esta transferencia que serd destinada para el pago del acta No. 8 de obra e interventoria se detalla ?y'*
a continuacion:

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13
e Contrato de Gerencia
CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $ 2.420.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 1 $ 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2 $ 726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3 $720.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 4 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 6 $62.000.000 -
Acta parcial de Gerencia No. 7 $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) , $ 2-173-000-000_“
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $ 242.000.000
Porcentaje de Ejecucién (Contrato de gerencia) 90%
Porcentaje de Ejecucion Acumulado convenio 23.24%
Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.
CONTRATOS DERIVADOS
Ecoparque UF1 Distrito Familiar
« Contrato de Obra EDU-561-2021
' VALOR ACTA
: CONCEPTO VALOR PARCIAL
Valor Total Contrato de Obra $ 82.464.264.620
Acta No. 1" : $ 1,628,531,995.79
Acta No. 2 | $1,365,320,628.62
Acta No. 3 $1.399.878.857.78
Acta No. 4 $5,566,544,118.72
Acta No. 5 $3.838.560.382,20
Acta No. 6 $3.461.952.945,32
Acta No. 7 $3.411.534.139,78
Acta No. 8 §$3.201.796.207,74
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $23.874.119.275,95
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $58.590.145.344,05
» Contrato de Interventoria EDU-566-2021
VALOR ACTA
CONCEPTO VALOR PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoria $3.974.629.750 w@,
Acta No. 1 $78,300,206.00

zd

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia % BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC —F13

Acta No. 2 $ 65,978,854.00
Acta No. 3 $67,568,706.00
Acta No. 4 § 268,287,508.00
Acta No. 5 $ 184.820.283,00
Acta No. 6 166.934.449,50
Acta No. 7 $ 164.549.671,65
Acta No. 8 $154.215.634,30
Valor total Ejecutado (Incluye [VA) $1.150.655.312,45
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $2,823.974.437,55

Tren Turistico Paseo Peatonal

« Contrato de Obra No, EDU-783-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra 5 34.080.465.796
Acta No. 1 $352.750.251,50
Acta No. 2 $ 432.828.066,89
Acta No. 3 S 581.650.460,56
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $1.367.228.778,95
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $32.713.237.017,05

= Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de interventoria $1.526.326.725
Acta No. 1 (Revisién de estudios y disefios) $305.265.345
Acta Na. 2 $12.699.038
Acta No. 3 § 15.507.479,53
Acta No. 4 5 20.880.149.60
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $354.352.012,13
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $1.171.974.712,87

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON
VEINTE CENTAVOS M/L ($ 3.958.542.452,20).

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO VALOR

Valor Total del Convenio ; ’ 5 124,465,686,891.00
Valor Contrato Gerencia

& 2.420.000.0%//

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA

Cédigo: MAGC ~F13

Valar Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar £ 82.464.264.620
Valor Contrate Interventoria Ecopargue UF1 Distrito Familiar 53.974.629.750
Valor Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 534.080.465,796

Valor Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal

$1.526.326.725

Avance Financiero — Total Convenio

$28.924.355.379,48

Avance Financlero Contrato Gerencla

% 2,178,000,000.00

Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar

523.874.115.275,95

Avance Financlero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar

$1.150.655.312,45

Avarnce Financiero Obra Tren Tur(stico Paseo Peatonal $1.367.228.778,95
Avance Financiero Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal $354,352,012,13
saldo del Convenio (Incluido IVA) | s95.541331.511,52
Porcentaje de Avance — Total Convenio 23.24%
($Avance Financlera acumulado/5Total Convenio)

Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia S0%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Ecopargue UF1 Distrito Familiar 28.95%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar 28.95%
Parcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 4.01%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventorfa Tren Turlstico Paseo Peatonal 23.22%

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisé, verificé y constaté el pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales por parté del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consighados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del

Contratista y Supervisor.

Como soporte de |a siguiente acta se anexa |a siguiente informacion:

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atléntico a los veintiséis (26) dias de septiembre de 2022.

D fofirn] Qoo

RAFAEL LAFONT DE SALES ' ANGELLY CRIALES ANTBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal g«k‘
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PU BL[CW EDUBAR S.A.

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO



Cédigo: GC-FA-16 ]
m GESTION DE CONTRATACION Version: 02 ]
Fecha: 11-11-2021
Ay L e A ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Pagina: 1 de 1
Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios [ ACTA No. [ 8

TIPO DE CONTRATACION

Contrato de Interventoria

Contrato de Obra X

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio

EDU-561-2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE

Objeto UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR SA.

Contratista CONSORCIO JCO MALLORQUIN -

Valor $ 82,464,264,620 _

Fecha de Firma del Contrato/Orden

21 DE JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden

01 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Terminacion del Contrato/Orden

30 DE ABRIL DE 2023 -

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Pdliza Calidad del servicio No. BQ-100043007

; Desde 30/04/2023
Vigencias Hasta 30/04/2028 /
Tipo de Poéliza Cumplimiento No. BQ-100043007

: Desde 23/06/2022 -
Vigencias Hasta 30/10/2023
Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. BQ-100043007

: Desde 23/06/2022 -
Vigencias Hasta 30/04/2026
Tipo de Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003

. i Desde 1/09/2021

Vigencias Hasta 30/07/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR($)

[$ 3,201,796,207.74

VALOR EN LETRAS

TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA'Y SEIS MIL DOSCIENTO SIETE PESOS
CON SETENTA'Y CUATRO CENTAVOS.

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2022.

O

25 Bl e

ANGELLY CRIARES ANIBAY “’DIEGO RADA ALTAHONA
o/  REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.

<=7
\

acd

Lo

ADALBERTO VIVERO CORONEL

Representante Legal
CONTRATISTA




FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17
Versién: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.8
CONTRATO EDU-566 DE 2021

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA X CONTRATO DE
SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO OTRO
CONTRATO No: EDU-566-2021
. EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y
CHINTE NG LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR O
SUPERVISOR: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES
OBJETO: NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA' Y
VALOR TOTAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y

VALOR INICIAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR ADICION: NA
$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
VALOR ACUMULADO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA 1: 6 MESES
PRORROGA 2: 10 MESES
FECHA DE INICIACION: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION No.1: | VA
FECHA DE REINICIO No.1: NA
FECHA DE FINALIZACION .
ACTUAL: 30 ABRIL DE 2023 Dy/
¥
Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS ' ‘é‘f"'f’?;g
Direccion web: www.edubar.com.co -
Correc correspondencia: atencionalcivdadano@edubar.com.co ﬂﬁi\_‘z‘){;f

NIT. 800.091.140-4




FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Caédigo: GC-FA-17

Version: 2 Fecha: 23-06-2021

| PORCENTAJE Contrato -
ARTA RECIRD Contrato de Obra No| Valor Acta Parcial de Valor Acta Parcial ACUMULADO d

INFORME | e 01).561-2021 UF1 Obra EREAVANCES | Interventaria EDUs Interventoria INTERVENTORIA R0,

INTERVENTORIA i (%) 566-2021

VALORINICIAL | $  82.464.264.620 S 3.974.629.750
ACTANo 1 $  1.628.531.99579 1,97% $ 78.300.206,00 | $ 78.300.206,00 | $ 3.896.329.544,00
ACTA No 2 S 1.365.320.628,62 1,66% s 65.978.854,00 | $ 144.279.060,00 | $ 3.830.350.690,00
ACTA No 3 S 1.399.878.857,78 1,70% 3 67.568.706,00 | $ 211.847.766,00 | 3.762.781.984,00
ACTA No 4 S 5.566.544.118,72 6,75% $ 268.287.508,00 | S 480.135.274,00 | $ 3.494.494.476,00
ACTA No 5 S 3.838.560.382,20 4,65% S 184.820.283,00 | $ 664.955.557,00 | $ 3.309.674.193,00
ACTA No 6 S 3.461.952.94532 4,20% S 166.934.449,50 | $ 831.890.006,50 | 3.142.739.743,50
ACTA No 7 S 3.411.534.139,78 4,14% S 164.549.671,65 | S 996.439.678,15 | $ 2.978.190.071,85
ACTA No 8 S 3.201.796.207,74 3,88%] $ 154.215.634,30 $  1.150.655.312,45] S 2.823.974.437,55
ValorTotal | o o) 164264620 | $  23.874.119.275,95 28,95%| $  3.974.629.750,00 | 1.150.655.312,45/ $
Acumulado

1: El Supervisor certifica que reviso, verificd y constatd el pago de los aportes a
seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes

presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad
exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizarad con base en el
principio de responsabilidad con la que la Interventoria y/o supervision y el

Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de Interventoria No 12 y Factura No. 8 de Recibo Parcial No 8 del

Contrato de No. EDU-566-2021,

Se firma en Barranquilla a los (7) siete dias del mes de septiembre de 2022.

s lof W

Q™

Direccion: VIA 40 #73 - 290 /

Direccion web: www

T

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
Interventoria

edubar.com.co

Yo

SR

ANGELLY CRIALES ANIBAL

REPRESENTANTE LEGAL pee-

EDUBAR S.A.

PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Correo correspondencia: atencionalcivdadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4

DIEGO RADA ALTAHONA
Supervisor- EDUBAR S.A

Ry,
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ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION S (i 0
Pagina: 1 de 1
Orden/Contrato de Compra de Suministro
TIPO DE CONTRATACION  |Orden de Prestacion de Servicios ( ACTA No. [ 8
Contrato de Interventoria X
Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-566-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Objeto ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Soniratarite EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. —
EDUBAR S A.

Contratista CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Plazo HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

Valor $ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Fecha de Firma del Contrato/Orden 23 JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden 01 SEPTIEMBRE DE 2021

Prorroga 1 6 meses

PTOI'Loga 2 10 meses

Fecha Terminacién del Contrato/Orden |30 DE ABRIL DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. 85-44-101111717

. . Desde 31/12/2021
Vigencias Hasta 31/12/2026
Tipo de Péliza Cumplimiento No. 85-44-101111717

. . Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 31/10/2023
Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717

. . Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/04/2026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329

: : Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/04/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR($) |[s 154.215.634,30

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
VALOR EN LETRAS CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los siete (7) dias de mes de septiembre de 2022.

O\ gt ¢ o (Gt 4L in

ANGELLY CRIALES ANIBA “DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LE DM SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.

Qu

PEDRO GUTIERREZ VISBAL {a.ll'

Representante Legal
CONTRATISTA
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Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO

INFORME No. 08

Contrato N°

EDU-566-2021

Nombre del Supervisor

DIEGO RADA ALTAHONA

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato

Prestacién de Servicios

Otro: CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre del contratista

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Objeto del contrato

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA

RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Plazo HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022

Contrato Inicial $ 3.974.629.750

: ' Adicién 1 $

Valor del contrato Adicion 2 3

Adicién 3 $

Total $ 3.974.629.750

Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacién del contrato Fecha de Suspensién Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
01-09-2021 30-04-2023 - -
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)

Calidad del servicio SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101111717 31-12-2021 31-12-2026
Cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101111717 01-09-2021 31-10-2023
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados
Salarios y prestaciones SEGUROS DEL ESTADO S.A.. 85-44-101111717 01-09-2021 30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-40-101049329 01-09-2021 30-04-2023
Otros

4, EJECUCION DEL CONTRATO

Descripcién

Valor

Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)

3.974.629.750

Adicién No. 1

Adicién No. 2

Adicién No. 3

Valor Total del contrato

3.974.629.750

Porcentaje del Anticipo

0%

$
$
$
$
$
$

Porcentaje del Pago anticipado

0%

$

Valor a Pagar en el Presente Informe

$ 154.215.634,30

Valor Ejecutado a la Fecha

$1.150.655.312,45

No. Factura o Cuenta de Cobro

008

Ejecucion Contractual:

Se relaciona a continuacidn las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de
ejecucion del contrato.

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
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Actividades del Contrato

Actividades Ejecutadas por el Contratista

1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir
los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato
bajo su propia responsabilidad, en los términos
establecidos en el cuadro de asignacion de riesgos
contenido en los estudios previos y que forma parte
integral del Contrato. 3. Cumplir con las demads
obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el
contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de
Interventoria 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios
correspondientes al objeto de la Seleccién Abierta
(Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para
que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas,
con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan
garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el
constructor copia certificada de los andlisis quimicos y
pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras
representativas de cada suministro de material.
8.Verificar que el contratista emplee los equipos vy
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar
permanentemente su estado de funcionamiento.
9.Exigirle al Contratista la adopcién de medidas para
garantizar la proteccidn de las estructuras existentes en
la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar
colaboraciéon y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades
consideradas y que se requieran para el logro de los
objetivos propuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el
cumplimiento de los requisitos y documentos de orden
técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la
Seleccidn Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente
las Actas correspondientes a la ejecucion o desarrollo de
las obras, objeto de esta interventoria. 13. Entregar
informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre Ia
ejecucién y desarrollo del contrato de Obra, objeto de
esta interventoria, se deben especificar las cantidades de
obra de cada actividad ejecutada en la semana vy
cantidades faltantes por ejecutar. 14. informar
oportunamente a EDUBAR S.A sobre cualquier
eventualidad que suceda durante el desarrollo de los
trabajos de interventoria. 15. Incluir dentro de las pdlizas
que ampara el contrato de interventoria como
beneficiario, ademas de EDUBAR S.A al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que
se mantengan vigentes todas las pélizas que amparen el
contrato de objeto de la interventoria. 17. Informar a la
compafiia de seguros, garante del Contrato de Obra,
sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se
presenten circunstancias especiales en el contrato de

La Interventoria dispuso del personal en obra y
administrativo para el seguimiento de las actividades
del contrato de obra.

La Interventoria remitié a EDUBAR S.A los siguientes
informes mensuales:

Informe mensual 12, 1-31 agosto de 2022. CINP-504-
139-3696

Se entregaron informes semanales de la Interventoria
a la supervisién a lo largo del periodo del acta.

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo
donde asistieron representantes del Contratista de
obra, La Interventoria, Supervision EDUBAR S.A vy
Puerta de Oro. Se realizé levantamientos de actas de
cada uno de los comités.

La Interventoria revisd y firmd el Acta de Avance Obra
No 8y los soportes correspondientes de esta.

La Interventoria presenta el certificado de pago de
parafiscales del consocio UF1 MALLORQUIN

La Interventoria presente los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social del
personal.

Se suscribié el acta parcial de obra No. 8 con los
debidos soportes.

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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obra, tales como ampliacion de plazo y/o cuantia del
contrato y/o modificacién de las cantidades de obra, el
interventor deberd presentar un informe de justificacion
y el nuevo programa de trabajo, para aprobacion de
EDUBAR S.A. 19. Bajo ninguin aspecto, el Interventor
aceptara obras que estén por fuera del alcance del
contratoy que no hayan sido previamente aprobadas pro
EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de
modificacidn de cantidades de obra, o contrato adicional,
seglin sea el caso, lo cual deberd ser informado de
inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal manera que
primen la eficiencia, la econdmica, la celeridad y la
calidad en la ejecucién de las actividades previas en el
contrato. 21. Desarrollar la interventoria en los términos
y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y
responder por ellos. 23. Encontrarse al dia en el pago de
los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucion del contrato de Interventoria.
24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para
el Contratista cumpla con los aportes correspondientes
al sistema de Seguridad Social durante el contrato de
Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten
labores directamente relacionadas con el objeto del
contrato  interadministrativo cumplan con las
obligaciones laborales que la ley exige para con los
obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que
produzca la construccién. 27. Velar por el cumplimiento
de las normas de planeacidn, licencias, retiros, permisos
y en general velar procure en ningun caso se adelante la
obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas
en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el
cumplimiento estricto de las normas de construccién
referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la
presentacion de manera mensual, en caso de haber
producido residuos sdlidos, el Certificado de Disposicién
de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD),
expedido por el gestor debidamente autorizado por la
autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del
cronograma propuesto por el contratista de la obra, con
el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la
duracién del contrato en el tiempo estipulado. 31.
Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio
magnético, la documentacion producida en cada una de
las fases del proyecto, de tal manera que el
CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y VW’

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos en las mismas, que se produzcan con
ocasioén de la ejecucidn del contrato condicional por fases
y entregar copia de la misma a cada uno de los
participantes al término de la reunidn. 33. Velar por el
oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que
hagan los particulares o las autoridades en relacién con
el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito
las acciones necesarias para la mejor ejecucién del
contrato apuntando a su optimizacidon financiera vy
técnica. 35. Acompafiar a EDUBAR S.A en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, aun después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto
sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacién al contrato de obra, acompafiando las
justificaciones  correspondientes presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron.
Estas modificaciones deben ser razonables vy
proporcionales. 37. Armonizar la interaccion del
CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo
del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con
agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico
evitando  situaciones que  puedan conllevar
reclamaciones por parte del contratista de obra,
generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar
prioridad a la contratacién de personal local de cada
Barrio donde se ejecutard el contrato. 40. Serdn
obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual
de Supervision e Interventoria de EDUBAR S.A, asi como
en el Manual de Supervision e Interventoria del Distrito
de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas
obligaciones trasladadas como obligacién de EDUBAR S.A
en razon del Convenido interadministrativo N° CD-12-
2020-2435. 42. Las demas establecidas en la Ley vy
propias del presente contrato y las dispuestas en el
Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435
suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA,
como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las
obras.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes
mencionadas son los siguientes: Informe mensual No. 12

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del Wﬂ/
1 al 31 de agosto de 2022.

© W
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DIEGO RADA ALTAHONA, quien actia en nombre y representacion de EDUBAR S.A., en calidad de
supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo
sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los siete (7) dias del mes de septiembre de 2022.

g Tl A o

>4
DIEGO RADA ALTAHONA

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Direccion web: www.edubar.com.co
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ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Pagina: 1de 1
Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios
. 3
TIPO DE CONTRATACION oo e T ios ACTA No
Contrato de Obra X
1. INFORMACION DEL CONTRATO:
No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-783-2021
5 INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN
e EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
|Contratista CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 801.518.821-3)
Prorroga No.1 6 MESES
Prorroga No.2 10 MESES
Valor $ 34.080.465.796
Fecha de Fima del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021
|Fecha de Inicio del Contrato/Orden 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
|Fecha Terminacién del Contrato/Orden 30 DE ABRIL DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:
Tipo de Poliza CUMPLIMIENTO (No. 400036429)
i Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Vigencias Hasta 30 DE OCTUBRE DE 2023
Tipo de Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No. 400036428)
Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Viganciee Hasta 30 DE JULIO DE 2023
Tipo de Poliza CALIDAD DEL SERVICIO (No. 400036429)
V— Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
e Hasta 30 DE ABRIL DE 2028
Tipo de Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES (No. 400036429)
Vi Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
gencias Hasta 30 DE ABRIL DE 2026
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL.:
[ VALOR(§) |[$ 581.650.460,56
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y
VALOR EN LETRAS SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL
Para constancia de lo afterior, se fima en Barranquilla a los (8) ocho dias del mes de agosto de 2022, quienes intervienen en la presente acta:

s ol A horsa,

ANGELLY CRIALESANIBAL—
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

“" DIEGO RADA AYTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

Direccion web: www.edubar.com.co

leivdad

Correo P
NIT. 800.091.140-4

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 . MIX CENTRO DE NEGOCIOS

@edubar.com co

BENJAMIN FIGUEROA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TREN MALLORQUIN
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OrdeniContrato de Gompra de Suministro
rden de Prestacion de Servicios [ ACTA No. | 4

TIPO DE CONTRATACION Conlialo de Inlerventona X

Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-784-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TEGNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Objeto TREN TURISITICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERAGION INTEGRAL DE
LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -

Contratante EDUBAR S.A. (NIT: 800.081.140 - 4)
Contratista CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
Plazo actualizado HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
Valar § 1.526.326.725 = MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/ICTE
Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de Inicio del Contrato/Orden 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
2. INFORMACION POLIZA:
Tipo de Poliza Calidad del servicio No. M-100154686
: Desde 25/10/2021
Vigencias Hasta 30/04/2028
Tipo de Péliza Cumplimiento No, M-100154888
Vigencias Desde 25/10/2021
Hasta 30/10/2023
Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. M-100154686
: Desde 25/10/2021
Vigencias Hasta 30/0472025
Tipo de Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100029694
. . Deasda 25/10/2021
Vigencias Hasta 30/04/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR(S) |s 20.880.149,50|
VEINTE MILLONES OCHOGIENTOS OGHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA
VALOR EN LETRAS CENTAVOS MICTE
Para constancla ¢e lo anterior, se firma en Bagra |ila a los dieciséis (16) dias del mes de agosto de 2022,
M Leeyo /544_ %ﬂa ;
ANGELLY CRIALES AN‘IB#I:—“—" " DIEGO RADA Q’LTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.

/'?2;";./ s »?} w""/":f I

&

BLANCA LILLYAM TABARES MESA

Representants LeFal
INTERVENTORIA




FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17

Version: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4
CONTRATO EDU-784 DE 2021

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA X CONTRATO DE

SUMINISTRO

PRESTACION DE SERVICIO

OTRO

CONTRATO No: EDU-784-2021
_ [ EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATANTE: REGION CARIBE — EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140 — 4
CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUIN- NIT: 901.517.974-7
SUPERVISOR: ING. DIEGO RADA ALTAHONA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL
Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
OBJETO: CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEQ PEATONAL
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIDN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
MIL QUINIENTOS VEINTISELS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS
VALOR CONTRATO: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (§ 1.526.326.725) IVA
INCLUIDO
VALOR INICIAL: § 1.526.326.725
VALOR ACUMULADO: $ 1.526.326.725

FECHA DE INICIO:

NOVIEMBRE 29 DE 2021

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO PRORROGA No. 1

6 MESES (HASTA 30 DE JUNIO DE 2022)

PLAZO PRORROGA No. 2

10 MESES (HASTA 30 DE ABRIL DE 2023)

FECHA DE FINALIZACION
CONTRATO ACTUALIZADA:

ABRIL 30 DE 2023

PERIODO DEL PRESENTE ACTA:

1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

% DE AVANCE DE OBRA EN EL

4]
PERIODO EN PRESENTE ACTA: | /1%
% DE AVANCE DE OBRA
ACUMULADO EN PRESENTE 4,01%
ACTA:
i S A 1 8 e R RO 8o
Carran carresnondencia’ atandanalciudadanc@edubarcam.ea &
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FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17
Version: 2 Fecha: 23-06-2021

Se deja constancia de los siguientes hechos:

1. Que a la fecha el Contratista Interventor ha realizado las labores
correspondientes para el cumplimiento de sus funciones durante el periodo
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio del 2022.

2. Que previo a la firma de la presente acta, el Contratista Interventor ha
entregado a La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Regidn
Caribe EDUBAR S.A., a través del Supervisor designado, el informe mensual
de interventoria e informe mensual socioambiental perteneciente al periodo
mencionado en el numeral anterior.

3. Que de acuerdo con la clausula sexta del contrato EDU-784-2021 — FORMA
DE PAGO se indica que, EDUBAR pagara al Contratista de acuerdo con el
servicio prestado, en proporcion al avance de obra durante el periodo
correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato.

4, Que de acuerdo con el Otrosi Modificatorio No. 1 del Contrato de Interventoria
No. EDU-784-2021 se modificd la clausula sexta — Forma de Pago, en la cual
EDUBAR pagara a la Interventoria un primer pago del 20% del valor del
contrato, equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega
del informe de revision de estudios y disefios del proyecto. El saldo restante,
es decir, la suma de $1.221.061.380 IVA incluido se pagara de acuerdo con
el servicio prestado en proporcién al avance de obra durante el periodo
correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato.

5. Que el porcentaje de avance del Contrato de Obra en el periodo es de 1,71%.

6. Que el porcentaje afectado por el factor proporcional por avance de obra
corresponde al 80% del valor total del contrato de Interventoria ($
1.526.326.725). Para la presente Acta tenemos: 1,71% X 0.80 X %
1.526.326.725= $ 20.880.149,60

7. Que el valor a pagar del Acta Parcial N.° 04 del Contrato de Interventoria N.°
EDU-784-2021 es el que a continuacion se detalla:

Valor pago 20% segun otrosi modificatorios #1 § 305.265.345

Valor contrato de interventoria a pagar segln avance de
obra segun otrosi modificatorio #1. % 1,221.061.380

Porcentaje de avance del contrato segun obra (%) 1,71%

Valor Total a Pagar en esta Acta: $20.880.149,60

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS @
Direccion web: www.edubarcom.co anter

Carrao corrssnandencia: alencianalrivdadons@adubarecam.co
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FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17
Version: 2 Fecha: 23-06-2021

El valor a pagar es de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE
($20.880.149,60) IVA INCLUIDO.

8. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

FALTANTE POR
M| o | S | et | nrevevons | nictoe: | T Ao
ACTA 1 $ - | $34.080.465.7965,00 0,00% $ 305.265.345 $1.221.061.380,00 $ 305.265.345,00
ACTA 2 5352,750.251,50 | $33.727.715.544,50 1,04% §12.699.038 $1.208362.342,00 /| $365.449,289,50 7
ACTA3 $ 431.323?055,59 533.294.827.477,61 - 1,27% $15.507.478,53 | & 1.192.354.352,4-7 | 444833554642 /
ACTA 4 §581.650.460,56 | §32.713.237.01 7,04 171% « | 52088014950 | $1171.974.712,87, | $602.530.610, 16|
VALOR TOTAL ACUMULADO | § 1.367.228.778.96 - 4,01% §354.352.012,13

9. El Supervisor certifica que revisd, verificd y constatd el pago de los aportes a
seguridad Social y parafiscales por parte de la Interventorfa.

10. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad

exclusiva de la Interventoria. El pago de la presente acta se realizarad con

base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria y
supervision realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Factura No. 4 de Recibo Parcial No 4 del Contrato de No. EDU-784-2021.

Se firma en Barranquilla a los dieciséis (16) dias del mes de agosto de 2022,

. ;‘N_}Zf — L Vaff—jd’/%[ﬁk 7’4@{44 ;

BLANCA LILLYAM TABARES MESA DIEGO RADA ALTAHONA
Representante Legal Supervisor
Interventoria EDUBAR S.A

WIS

ANGELLY CRIALES ANIBAL .
REPRESENTANTE LEGAL ©
EDUBAR S.A

Direccian: VIA 40 #73 - 290 / PS5, 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS (@J ,-\
Direccion web: www.edubar.cam.co icontac =3
Corraa eorrstnandeancia: atancianalciudadana@adubar cam.co ‘L

5
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los quince (15) dias del mes de
septiembrede 2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 —TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de agosto de 2022, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los quince (15) dias del mes de septiembre
de 2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 —TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 24256594
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 24256594
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2022-09-09 0 $0 $93.182.100
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 15 $ 21.888.700

COLFONDOS 4 $4.219.800

PORVENIR 13 $15.813.200

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 6.408.400

Sin AFP 2 $0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.315.200

EPS SURA 21 $ 15.012.500

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 3 $1.681.900

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 7 $3.027.100

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $2.129.400

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 11.395.600

Sin CCF 2 $0

SENA 11 $2.916.400

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 11 $ 4.373.900

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2022-08 2022-09 800091140 24256594 E 24256594 2022-09-08 BANCO DAVIVIENDA| 0 $93.182.100

Péagina 1

13-09-2022 10:39:28




RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 35 $48.330.100 $0 $0 $0 $48.330.100
COLFONDOS 231001 800227940 6 4 $4.219.800 $0 $0 $0| $4.219.800
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 15 $21.888.700 $0 $0 $0 $21.888.700
PORVENIR 230301 800224808 8 13 $15.813.200 $0 $0 $0 $15.813.200
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $6.408.400 $0 $0 $0| $6.408.400
EPS(Administradoras: 4 37 $24.036.700 $0 $0 $0 $24.036.700
EPS SURA EPS010 800088702 2 21 $15.012.500 $0 $0 $0 $15.012.500
NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 3 $1.681.900 $0 $0 $0| $1.681.900
SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.315.200 $0 $0 $0 $4.315.200
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 7 $3.027.100 $0 $0 $0 $3.027.100
ARL(Administradoras: 1 37 $2.129.400 $0 $0 $0 $2.129.400
ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $2.129.400 $0 $0 $0| $2.129.400
CCF(Administradoras: 1 35 $11.395.600 $0 $0 $0 $11.395.600
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 35 $11.395.600 $0 $0 $0 $11.395.600
SENA(Administradoras: 1 11 $2.916.400 $0 $0 $0 $2.916.400
SENA PASENA 899999034 1 11 $2.916.400 $0 $0 $0| $2.916.400
ICBF(Administradoras: 1 11 $4.373.900 $0 $0 $0 $4.373.900
ICBF PAICBF 899999239 2 11 $4.373.900 $0 $0 $0 $4.373.900
TOTAL $93.182.100 $0 $0 $0 $93.182.100

Péagina 2
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Certificado No:

DEeE@eblEbe@aorn@«@® D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:00539B1B639A447D

ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

DREZDDODOE292DEO9BEBRE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 15 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CA25D9CC94DE9BEE







