
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 19/10/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN GABRIEL CORREDOR  

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 47,00 KM A REHABILITAR: 43,70 KM A CONSTRUIR: 0,70 No. PUENTES: 7

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:
CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 30,66%
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 9,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 9,94%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,12

0,15

Meta Física Programada % 4,61% Avance o Atraso Físico % 0,57%
Meta Física Ejecutada % 4,04%

Descripción de 
la Meta Física 

Contractual
Unidad Cantidad Vigencia 2021 Vigencia a

2022
Avance 
Físico Ruta 6008 Ruta 6009 TOTAL % Equipo 

Mínimo

Prog 152.121.980,00$                    119.131.540,00$                           1.478.547.746,00$         78,4% Planta de Concreto 1
Ejec 30.361.905,00$                      49.502.920,69$                             1.495.415.239,79$         79,3% Planta de Asfalto 1
Prog 30.754.410,00$                      118.677.940,00$                           2.780.598.994,00$         45,9% Fresadora 1
Ejec 2.135.107,70$                        115.216.845,13$                           877.949.043,01$            14,5% Terminadora de Asfalto 1
Prog 5.507.894.244,00$                 119.713.160,00$                           10.296.123.868,00$       39,9% Retroexcavadora 0
Ejec 7.364.333.433,35$                 29.959.514,52$                             11.180.953.484,20$       43,3% Excavadora sobre orugas 2
Prog 24.571.310,00$                      -$                                               24.571.310,00$              100,0% Motoniveladora 2
Ejec 19.313.866,60$                      -$                                               19.313.866,60$              78,6% Compactadores vibratorios 2
Prog 88.018.980,00$                      534.004.580,00$                           3.850.651.375,00$         46,4% Compactadores neumáticos 2
Ejec 20.462.616,90$                      258.425.671,44$                           373.756.102,70$            4,5% Minicargador 0
Prog 900.502.000,00$                    297.394.710,00$                           2.519.568.699,00$         94,1% Tractor de oruga 0
Ejec 361.949.574,90$                    468.869.406,00$                           1.177.926.406,50$         44,0% Cargador 0
Prog -$                                       10.109.470,00$                             18.194.760,00$              100,0% Volquetas 10
Ejec -$                                       -$                                               -$                                Total 22,00
Prog 198.686.800,00$                    107.097.069,00$                           1.455.157.841,00$         77,0%
Ejec 48.530.086,00$                      70.333.385,00$                             1.037.960.695,90$         54,9%
Prog
Ejec

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE
TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ
TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO x N/A
EMISIONES: SI NO x N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
200 27 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
98 27 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
102 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
125 6 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 227

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

200.000.000,00$          

-$                              

400.000.000,00$          

1.931.145.991,00$       

-$                              

226.798.800,00$          

1.523.972.172,00$         

5.990.593.361,00$         

25.606.195.954,00$       

24.571.313,00$              

7.890.861.101,00$         

746.129.586,00$            

18.194.760,00$              

1.662.243.960,00$         

Explanaciones 

Base, subbases y afirmados

Pavimentos Asfálticos

Pavimentos de concreto

Estructuras y drenajes

Señalización y seguridad

Obras Varias

Transportes

ESTUDIOS Y DISEÑOS

m3

m3

m3

m3

Und

km

m3

km-m3

Und

361.542.356,00$          

73.793.730,67$            

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

60
33
19

Excavación mecánica y manual para instalación de filtro PR 75+650.
Demarcación señalización horizontal PR 77+380, PR 77+950, Pr 82+150

Ruta 6007

Ruta 6008

NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Gestión predial

Continúa el cese de actividades de fresado e instalación de mezcla asfáltica MDC-19, desde el PR41+400 hasta el PR37+100.

Ruta 45BY01

Ruta 6006
Remoción de material de derrumbe del PR 56+100, Pr 70+100

Figurado acero  y armado de estructura de refuerzo para los caisson para las fundaciones del muro de contención en el PR30+605.
Ruta 6009

Se realizo la notificación de 14 ofertas de compra

Se reactiva suministro e instalación de mezcla asfáltica sobre la Cra 5 entre calle 22 y 25.

Demolición de roca en el PR 28+000

Adecuación y cajeo para las aguas lluvias de la vía existe Pr 70+400 

Construcción de cunetas en el PR 83+120

-$                                   

1
2.113.464.220,00$                      2.143.753.314,00$                               411.298.930,00$               
1.267.106.693,43$                      

3
2

2.502.519.258,55$                               

-$                                                      -$                                   

-$                                             558.968.070,63$                                  

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Ruta 45BY01 Ruta 6006 Ruta 6007 Descripción Total Disponible

-$                                             1.986.522.880,00$                               644.643.764,00$               
1

MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES:  El avance físico reportado de acuerdo al formato MEPI, corresponde realmente al avance financiero ya que el avance físico se determina con base a la 
programación de obra. Se observa modificación de los porcentajes con respecto a la semana anterior debido a reprogramación de obra de acuerdo adicción de contrato de obra.

-$                                             270.924.230,00$                                  936.369.996,00$               0
2.054.385,16$                             1.148.071.011,03$                               265.425.017,91$               

1

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

2

N.A.

Se está trabajando en conjunto con el Contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al nuevo manual de
interventoría 2022., Lo cual esta determinado por la expedición de los diferentes permisos ambientales.

201.629.019,55$               

* Contratista radicó el programa  de inversión y cronograma con modificación No 4,  con nuevo alcance de metas propuestas para el año 2022. 

1

17.034.584,35$                 4

-$                                             53.783.982,36$                                    
-$                                             1.006.828.969,00$                               314.843.020,00$               
-$                                             2

1

-$                                             2.296.510.750,00$                               932.117.065,00$               

5

Amortizado $ 3.375.716.249,00$                                                  Acumulado: Amortizado $ 331.732.114,00$          

Saldo $ 3.318.944.122,00$                                                  Saldo $ 34.270.881,00$            

Septiembre Septiembre
2.273.657.335,00$                                                                    265.198.511,00$                                   

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA
36.487.253,00$                                                     

1.287.553.165,00$                                                                                      0,32%
123.130.331,48$                                                                                         0,03%

406.967.087.388,00$                                                                                  
18.751.486.476,39$                                                                                    4,61%
16.431.139.058,61$                                                                                    4,04%

3.862.659.495,71$                                                                                      0,95%

366.002.995,00$          

Valores con IVA Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$                                                  En el mes: Otorgado $

243.358.066,34$                                                                                         0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

36.487.253,00$                                                     
3.619.301.429,37$                                                                                      

1.199.925.513,92$                                                                                      0,29% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 2.980.834.728,00$                                                

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.847.174.796,25$                                                

973 de 2021 358.871.764.334,00$                                                                                                                               962 de 2021

406.967.087.388,00$                                                                                                                               

13.002.566.105$                                                                                                                                                            

64.801.980.198$                                                                                          60.173.267.327$                                                                                                                                                            

3.712.871.287$                                                                             

RECURSOS POR VIGENCIA 2026

2024

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$                                                                                            1.856.329.972$                                                                                                                                                              2.970.297.030$                                                                                                                         

2027 2028
3.712.871.287$                                                                                                                         

(Numeración consecutiva)

6.694.660.371,00$                                                                                                                                   

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento periódico de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 Kms en la ruta 6006, y 4 Km en la Ruta 6009, también considera la construcción del segundo carril de acceso al municipio de Puerto Boyacá (Ruta 45BY011) con una longitud de 0,7 Km.
Para la rehabilitación se tienen contempladas intervenciones de 3,7 Km en la Ruta 6006 y 40 Km en la ruta 6007 entre Pauna y Chiquinquirá. 

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

29.999.894.328,00$                                             
25/06/21 48.095.323.054,00$                                                                                                                                 FECHA DE INICIO: -$                                                                      

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%
GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

29.999.894.328,00$                                             
366.002.995,00$                                                  

PÁGINA 1

FECHA 20/10/22
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 70 13/10/22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

OBRA

40.416.554.455$                                              

46.287.128.713$                                                                                                                       
VIGENCIA 2026 2027 2028 2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$                                                                                            
RECURSOS POR VIGENCIA 33.452.035.925$                                                                                          42.415.328.690$                                                                                                                                                            37.029.702.970$                                                                                                                       46.287.128.713$                                                                           

SALDO DE VIGENCIA

3.375.716.249,00$                                                                                                                                   331.732.114,00$                                                  

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

3.318.944.122,00$                                                                                                                                   34.270.881,00$                                                    

2025
4.455.445.545$                                                

2.320.347.417,78$                                                                                      

2029

OBRA INTERVENTORÍA

SALDO DE VIGENCIA

28.823.537.457$                                                                                          29.412.762.585$                                                                                                                                                            

36.103.960.397$                                                                           RECURSOS POR VIGENCIA

-$                                             -$                                                      
-$                                             

Planta Orbeing PR 71 
Ingenieros constructores GAYCO S.A

Agregados el Triángulo

-$                                   

16.636.232,00$                 

-$                                             8.085.290,00$                                      

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

-$                                                      -$                                   
-$                                             806.555.780,00$                                  342.818.192,00$               

k,m v w

34
57

84.557.678,40$                                    262.549.747,20$               

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$                                                                                            4.826.732.673$                                                                                                                                                              2.896.039.603$                                                                             

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$                                                                                               2.066.044.559$                                                                                                                                                              

SALDO DE VIGENCIA

-$                                             225.320.268,80$               

-$                                             

693.776.956,10$                                  

OBSERVACIONES: Se realizó uso de materiales suministrados por un tercero, que cuentan con los permisos ambientales y de explotación correspondientes.

OBSERVACIONES:
RUTA45BY01: 3 Permisos ambientales (Ocupación de Cauce; Aprovechamiento Forestal).
RUTA6006: Permisos de Ocupación de Cauce PR 75+697 al PR73+700 (incluye 13 alcantarillas, 1 box y 2 puentes); permisos de ocupación de cauce pr 75+697 al 
pr73+700 pr73+700 al pr65+560 (incluye 47 alcantarillas, 7 box y 4 puentes); permisos de ocupación de cauce por emergencia PR55+800 Y PR56+010; permiso de 
concesión de aguas superficiales; permiso de aprovechamiento forestal del Zodme del pr 73.
RUTA 6007: 1 Concesión de aguas superficiales en trámite.

OBSERVACIONES: PAGA V1 se encuentra en actualización con los nuevos formatos y las nuevas actividades a ejecutar, esto con el objeto de presentar la versión 2. El día viernes 29 de Abril 
del año en curso,  se entregó a la Interventoría por medio digital y se ha avanzado en la revisión de los capítulos I y II a través de mesas de trabajo. Antes respuesta de la ANLA en cuanto a no 
requerimiento de Licencia Ambiental para la construcción del tramo de vía en la RUTA 45BY01, se está incluyendo el tramo correspondiente, por lo que este documento PAGA abarca desde 

Puerto Boyacá hasta Páez (Ruta 45BY01, 6006, 6007,6008 y 6009)

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se 
realizaron un total de 5 reuniones con comunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 3 
reuniones de socialización del programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá, Pauna y Otanche). 

OBSERVACIONES: Esta aprobado el diagnóstico predial. Predios identificados dentro de las abscisas PR65+890 y PR75+890, donde se identificaron 40 predios requeridos y 12 mejoras, según diseños aprobados. Entre las abscisas  PR65+890 y PR75+890, y también el informe del sector.
Para el sector de la 45BY01,se tienen 2 predios, según diseños donde solo se va a construir la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede firmar fichas de campo. Se esta atendiendo, queja de ciudadano, por presunta invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del Invias. Se incluye una predio en la ruta 6009 para la 
construcción de muro de contención.
Se tienen identificados fichas prediales con unas mejoras que hacen parte de un caserío el cual, se requieren varias construcciones dedicadas a la vivienda de familias, lo cual puede tener problemas a la hora de disponibilidad inmediata.



PÁGINA 1

FECHA 20/10/22
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

FIRMA
NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES
Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Parcheo técnico entre PR20 y PR38 de la ruta 6008

Ambiental
Implementación de las acciones del PAGA.
Seguimiento a permisos ambientales.
Acompañamiento de visita de Especialistas Ambiental de Interventoría.

Participación en mesa de socialización en el Municipio de Pauna.

Revisión y aprobación de actas de vecindad de inicio 

Divulgación del texto radial para los usuarios de la Transversal de Boyacá con mensajes en seguridad vial por el estado de la vía

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

subsanación de insumos técnicos
Aprobación de insumos técnicos
Aprobación de insumos jurídicos
Aprobación de avalúos
Subsanación de avalúos

Realizar inscripciones

Mantenimiento Tramo PR0+000 al PR1+600 en la ruta 45BY01: Parcheo técnico calzada derecha
Mantenimiento Tramo PR30+000 al PR60+890 en la ruta 6006
Recorrido y auscultación para identificaciones de necesidades de demarcación horizontal en la ruta 6008
Vaciado de concreto para construcción de cunetas en el Peaje Sáchica, ruta 6008

Atención de emergencias por derrumbes

Foto 1. Ruta 6006. habilitación  perdida de calzada Foto 2. Ruta 6006. Demarcación señalización horizontal Foto 3. Ruta 6009. Muro PR 30+600 Armado acero de refuerzo Caisson  

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

Recorrido a Rutas con Especialista Ambiental de Interventoría.

 Inspección  a los preoperacionales de la maquinaria amarilla
El área SST  verifica equipos activos en obra 

Se realizo la subsanación de 2 expedientes y se solicito la firma del representante legal

Seguimiento al personal de obra 

Gestión predial

realizar 4 de ofertas de compra

Gestión social
Atención a la comunidad oficina SAU

Continuación de las actividades de construcción de los caisson para la fundación del muro de contención en el PR30+605 de la ruta 6009

Se comparte a todo el personal el proceso que se debe llevar en caso de un incidente o accidente de trabajo 
El componente  SST verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar 

Mesa de trabajo junto con el contratista en la revisión de actas de vecindad de inicio y fichas socio-prediales. 
Mesa de trabajo junto con el contratista en revisión de documentos de trámites de aprovechamiento forestal para los predios de los 10 kilómetros que se tiene aprobado los estudios y diseños del tramo de la ruta 6006 


Se hizo entrega a SS 11 expedientes para aprobación técnica y jurídica
Se esta revisando la escritura 004, para pago y registro, y sanear pasivo

Ambiental
Empalme del nuevo profesional ambiental de Interventoría con el Contratista.
Empalme del nuevo profesional ambiental de Interventoría con la Especialista Ambiental de Interventoría.

Se inspeccionan Permisos de trabajo, equipos de protección personal y charlas diarias en actividad ejecutada en  los diferentes rutas del proyecto

Revisión documental y tramite de pendientes

 Verifican el debido cumplimiento de los respectivos  documentos como (cursos vigentes trabajo seguro en alturas, espacios confinados ) y permisos de trabajo en espacios confinados para la actividad de amarre de aceros de pilas en Ruta 6009

Se valida Procedimiento Armado de Acero de refuerzo interior en Caisson, se emiten recomendaciones con el fin de prever algún incidente y/o accidente de trabajo

Atención a la comunidad oficina SAU

Se realiza recorrido en campo  donde se lleva acabo inspecciones de PMT en obra  
Se lleva a cabo lista de chequeo  de los equipos de primeros auxilios 
Se hace seguimiento a las actividades realizadas en campo
Se realiza inspección a puntos ecológicos en los frentes de obra 

Gestión social
Se realizo acompañamiento a las notificaciones realizadas

Radicación a interventoría para revisión y aprobación actas de vecindad de inicio. 

Reporte al gestor social del INVIAS de la situación del clima social en el contrato de obra, el cual presentó novedades el día 27 de septiembre de 2022, en el que la comunidad de la vereda Cunchala PR56 de la ruta nacional 6006, solicitan el cese de actividades de obra para la remoción de derrumbes de los PR55 y 56 hasta que se defina una solución definitiva en los dos puntos críticos y solicitan la presencia del INIAS.

SST

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 
Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales
Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto
Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato
Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la utilización de éstas áreas para zonas de depósitos.
La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

Se debe identificar todos pasivos prediales
Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Desarrollo de mesas de trabajo y generación de requerimientos.
Seguimiento al funcionamiento y atención del SAU
Seguimiento y tramite a PQRSD abiertas
Acompañamiento a predios ubicados en el sector de Sáchica- ruta 6008 con el objeto de socializar la instalación de la baranda de seguridad vial en el Peaje
Acompañamiento al levantamiento de actas de vecindad en la ruta 6007- en el tramo de Pauna

Solicitud de aplicación del plan de información y divulgación 
Dar cumplimiento a las actividades relacionadas en SST como: Charlas diarias, inspecciones de campo, entrega de EPP  al personal, seguimiento al PMT, capacitación a los operadores de maquinaria,  propender por el uso de orden y aseo en el lugar de trabajo, inspeccionar herramientas y equipos antes de iniciar actividades, seguimiento  a los equipos de primeros auxilios, revisión ATS, permisos de trabajo ( actividades realizadas espacios confinados, trabajo en alturas),  verificar 

Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

Foto 4 Ruta 6009- Muro PR30 + 600 suministro corte y figurado acero de refuerzo Caisson Foto 5   Ruta 45BY01. Fresado carpeta asfáltica existente. Foro 6. Ruta 45BY01. Riego de liga asfáltica 

 Foto 7.Ruta 45BY01. Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.
  Foto 8.  Ruta 6006. Visita Funcionarios CORPOBOYACA AF ZODME PR73+000.  Foto 9. Ruta 45BY01, 6006 a 6009. Reunión entre CORPOBOYACA, Contratista e 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.
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