
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 9/11/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN GABRIEL CORREDOR  

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 47,00 KM A REHABILITAR: 43,70 KM A CONSTRUIR: 0,70 No. PUENTES: 7

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 37,28%
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 9,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 10,29%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,12

0,12

Meta Física Programada % 5,86% Avance o Atraso Físico % 1,19%
Meta Física Ejecutada % 4,68%

Descripción de 
la Meta Física 
Contractual

Unidad Cantidad Vigencia 2021
Vigencia a

2022
Avance 
Físico

Ruta 6008 Ruta 6009 TOTAL %
Equipo 
Mínimo

Prog 152.121.980,00$                 119.131.540,00$                        1.987.446.065,00$       105,4% Planta de Concreto 1

Ejec 30.361.905,00$                   55.663.024,69$                          1.592.304.972,04$       84,4% Planta de Asfalto 1

Prog 796.222.028,00$                 921.389.874,00$                        7.960.083.012,00$       131,3% Fresadora 1

Ejec 2.135.107,70$                     115.216.845,13$                        893.153.062,41$          14,7% Terminadora de Asfalto 1

Prog 19.937.894.244,00$            919.713.160,00$                        27.467.468.520,00$      106,4% Retroexcavadora 0

Ejec 7.364.333.433,35$              29.959.514,52$                          11.580.350.043,96$      44,9% Excavadora sobre orugas 2

Prog 24.571.310,00$                   -$                                          24.571.310,00$            100,0% Motoniveladora 2

Ejec 19.313.866,60$                   -$                                          19.313.866,60$            78,6% Compactadores vibratorios 2

Prog 1.766.832.670,00$              1.834.004.580,00$                     9.879.127.124,00$       119,2% Compactadores neumáticos 2

Ejec 20.462.616,90$                   272.655.569,74$                        391.940.997,80$          4,7% Minicargador 0

Prog 900.502.000,00$                 297.983.404,00$                        2.520.157.393,00$       94,1% Tractor de oruga 0

Ejec 362.827.901,82$                 468.869.406,00$                        1.198.002.685,30$       44,7% Cargador 0

Prog -$                                   10.109.470,00$                          18.194.760,00$            100,0% Volquetas 10

Ejec -$                                   -$                                          -$                            Total 22,00
Prog 198.686.800,00$                 126.940.151,00$                        1.888.412.948,00$       100,0%
Ejec 50.537.256,00$                   70.333.385,00$                          1.133.954.296,90$       60,0%
Prog -$                                   -$                                          -$                            
Ejec -$                            

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE
TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ
TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO x N/A
EMISIONES: SI NO x N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
202 27 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
100 27 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
102 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
102 6 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 229

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

43

96.050.444,00$                                270.254.933,48$             

-$                                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$                                                                                  4.826.732.673$                                                                                                                                              2.896.039.603$                                                                     

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$                                                                                     2.172.926.318$                                                                                                                                              

SALDO DE VIGENCIA

-$                                        234.164.708,80$             

-$                                        

778.918.947,10$                              

-$                                        -$                                                

-$                                        

Planta Orbeing PR 71 
Ingenieros constructores GAYCO S.A

Agregados el Triángulo

-$                               

16.636.232,00$               

-$                                        8.085.290,00$                                  

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

-$                                                -$                               

-$                                                

-$                                        1.106.555.780,00$                           456.230.217,00$             

k,m v w

20

-$                               

2025
4.455.445.545$                                          

4.828.264.975,39$                                                                             

2029

OBRA INTERVENTORÍA

SALDO DE VIGENCIA

28.823.537.457$                                                                                26.603.364.036$                                                                                                                                            

36.103.960.397$                                                                   RECURSOS POR VIGENCIA

3.375.716.249,00$                                                                                                                      327.864.876,00$                                            

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

3.318.944.122,00$                                                                                                                      38.138.119,00$                                              

OBRA

40.416.554.455$                                         

46.287.128.713$                                                                                                           
VIGENCIA 2026 2028 2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$                                                                                  
RECURSOS POR VIGENCIA 33.452.035.925$                                                                                42.415.328.690$                                                                                                                                            37.029.702.970$                                                                                                           46.287.128.713$                                                                   

SALDO DE VIGENCIA

PÁGINA 1

FECHA 9/11/22
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 73 3/11/22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

(Numeración consecutiva)

6.694.660.371,00$                                                                                                                      

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MÓDULO 3.

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento periódico de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 Kms en la ruta 6006, y 4 Km en la Ruta 6009, también considera la construcción del segundo carril de acceso al municipio de Puerto Boyacá (Ruta 45BY011) con una longitud de 0,7 Km.
Para la rehabilitación se tienen contempladas intervenciones de 3,7 Km en la Ruta 6006 y 40 Km en la ruta 6007 entre Pauna y Chiquinquirá. 

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

29.999.894.328,00$                                        

25/06/21 48.095.323.054,00$                                                                                                                    FECHA DE INICIO: -$                                                              

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%
GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

29.999.894.328,00$                                        

366.002.995,00$                                            

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$                                                                                  1.856.329.972$                                                                                                                                              2.970.297.030$                                                                                                            

2027 2028
3.712.871.287$                                                                                                            

1.410.780.398,92$                                                                             0,35% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 3.087.716.487,00$                                           

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.925.164.366,00$                                           

973 de 2021 358.871.764.334,00$                                                                                                                  962 de 2021

406.967.087.388,00$                                                                                                                  

15.811.964.654$                                                                                                                                            

64.801.980.198$                                                                                60.173.267.327$                                                                                                                                            

3.712.871.287$                                                                     

RECURSOS POR VIGENCIA 2026

2024

406.967.087.388,00$                                                                         
23.857.947.698,00$                                                                           5,86%
19.029.682.722,61$                                                                           4,68%

12.729.693.521,00$                                                                           3,13%

366.002.995,00$        

Valores sin IVA
El total inversión programado (mes) corresponde al valor del mes de octubre, para el informe semanal N°73 se tomará como base la inversión programada aprobada para el mes de noviembre dado que para el presente informe solo 
se abarcaron 2 días de este mes

Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$                                            En el mes: Otorgado $

623.732.063,08$                                                                                0,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

32.279.580,00$                                               
12.105.961.457,92$                                                                           

Septiembre Septiembre
2.273.657.335,00$                                                             264.992.881,00$                               

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA
35.347.253,00$                                               

3.182.423.380,25$                                                                             0,78%
324.930.913,26$                                                                                0,08%

Amortizado $ 3.375.716.249,00$                                            Acumulado: Amortizado $ 331.697.555,00$        

Saldo $ 3.318.944.122,00$                                            Saldo $ 34.305.440,00$          

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

2

N.A.

Se está trabajando en conjunto con el Contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al nuevo manual de
interventoría 2022., Lo cual esta determinado por la expedición de los diferentes permisos ambientales.

201.629.019,55$             

* Contratista radicó el programa  de inversión y cronograma con modificación No 4,  con nuevo alcance de metas propuestas para el año 2022. 

1

17.034.584,35$               4

-$                                        57.738.979,16$                                

-$                                        1.006.828.969,00$                           314.843.020,00$             

-$                                        2

2

-$                                        4.296.510.750,00$                           1.981.779.124,00$          

3

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Ruta 45BY01 Ruta 6006 Ruta 6007 Descripción Total Disponible

-$                                        4.486.522.880,00$                           1.755.948.230,00$          

1

MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES:  El avance físico reportado de acuerdo al formato MEPI, corresponde realmente al avance financiero ya que el avance físico se determina con base a la 
programación de obra. Se observa modificación de los porcentajes con respecto a la semana anterior debido a reprogramación de obra de acuerdo adicción de contrato de obra.

31.313.483,00$                        748.509.066,00$                              936.369.996,00$             0

2.054.385,16$                          1.229.200.228,38$                           275.025.428,81$             

2

-$                               

2

2.181.288.692,00$                   3.543.753.314,00$                           884.819.110,00$             

1.766.503.253,19$                   

2

2

2.402.519.258,55$                           

-$                                                -$                               

-$                                        574.172.090,03$                              

No se realizan actividades, queda pendiente dar inicio a la instalación de Bordillos y construcción de cunetas sobre la Cra 5.

Continúa el cese de actividades de fresado e instalación de mezcla asfáltica MDC-19, desde el PR41+400 hasta el PR37+100.

Se atiende invitación por parte de la Asociación regional de ganaderos ASOREGAN por parte de el contratista de obra e interventoría con el aval por parte del INVIAS, en la cual participan  miembros de diferentes sectores (Alcaldía, Cámara de comercio, Transcoboy, ASOREGAN)   del municipio, en la socializa el alcance del contrato, así como las inquietudes por parte de los presentes. 

Ruta 6009

Ruta 6006
Se inicia corte y conformación de la terraza 1° para estabilización del talud entre Pr 55+800 y el Pr 55+ 900 

 Se realiza vaciado de concreto en pilotes del 01 al 09, se realiza verificación de cantidades y terminados de los mismos.
Se realizan pruebas de slump a cada mixer para dar inicio al vaciado de los pilotes según procedimiento y diseño de mezcla enviado.
Se realizan cilindros de concreto para falla a compresión por parte de el contratista e interventoría.                                                                                                                                                        

 Se realiza visita técnica entre el residente de obra y auxiliar de interventoría a los PR53+800 Quebrada Honda, PR58+580 Rancho Grande y PR 60+900 Quebrada Porras, para revisar el tema de limpieza y mejoría en los puntos críticos. Se intervendrá con maquinaria amarilla el PR 60+900 para mejorar el ancho de calzada y pendiente de la vía. 

Pr 32+050: Realiza cargue y retiro de material de derrumbe

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

60
48
23

se realiza limpieza, cargue y retiro de material de derrumbes en el Pr 54+800, Pr 56+400, r 52+800, Pr 55+200, Pr 55+400, Pr 55+900, pr 56+10 y PR 87+100

Se realiza bacheo en el PR 13+600 al PR 13+400, iniciando con el fresado de la carpeta asfáltica existente, riego de liga asfáltica, suministro e instalación de asfáltica MDC-19. 
Ruta 6007

Ruta 6008

NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Ruta 45BY01

Explanaciones 

Base, subbases y afirmados

Pavimentos Asfálticos

Pavimentos de concreto

Estructuras y drenajes

Señalización y seguridad

Obras Varias

Transportes

Precios no previstos

m3

m3

m3

m3

Und

km

m3

km-m3

Und

361.542.356,00$         

73.793.730,67$          

200.000.000,00$         

-$                           

400.000.000,00$         

1.931.145.991,00$      

-$                           

226.798.800,00$         

1.523.972.172,00$        

5.990.593.361,00$        

25.606.195.954,00$      

24.571.313,00$            

7.890.861.101,00$        

746.129.586,00$           

18.194.760,00$            

1.662.243.960,00$        

Se realiza conformación de la vía en el Pr 54+200 al PR 55+772

Realiza cargue y retiro de material de derrumbe,Pr 65+890 al Pr 67+290: Se realiza conformación y adecuación de la vía con  adición de material

Pr 63+000 al Pr 67+780: Se realiza conformación y adecuación de la vía con  adición de material

Pr 75+560, Pr 75+297, 75+122, 75+870: Se realiza recorrido técnico para identificación de alcantarillas,

OBSERVACIONES: Se realizó uso de materiales  suministrados  por un  tercero, que cuentan con los permisos ambientales  y de explotación correspondientes.

OBSERVACIONES:

RUTA45BY01: De 3 trámites iniciados, se ha obtenido 1 permiso.

RUTA6006: De 8 trámites iniciados, se ha obtenido 1 permiso

RUTA 6007: De 1 trámite iniciado, se ha obtenido 1 permiso

RUTA 6009: De 1 trámite iniciado, se ha obtenido 1 permiso.

OBSERVACIONES: El PAGA V1 se encuentra vigente. A la fecha se trabaja conjuntamente con el Contratista en la actualización del PAGA, es decir en la consolidación de la Versión 2.

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se 
realizaron un total de 5 reuniones con comunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 3 
reuniones de socialización del programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá, Pauna y Otanche). 

OBSERVACIONES: Esta aprobado el diagnóstico predial. Predios  identificados dentro de las abscisas PR65+890  y PR75+890,  donde se identificaron 40 predios  requeridos  y 12 mejoras,  según diseños aprobados. Entre  las abscisas  PR65+890 y PR75+890,  y también el informe del sector.

Para el sector de la 45BY01,se  tienen 2 predios,  según diseños donde solo se va a construir  la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede  firmar fichas de campo. Se esta atendiendo,  queja de ciudadano,  por presunta  invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del Invias. Se incluye una predio en la ruta 6009 para la 

construcción de muro de contención.
Se tienen  identificados  fichas prediales con unas mejoras que hacen parte de un caserío el cual, se requieren  varias construcciones dedicadas a la vivienda  de familias, lo cual puede  tener problemas  a la hora de disponibilidad  inmediata.



PÁGINA 1

FECHA 9/11/22
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

  

  

FIRMA
NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES
Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Solicitud de aplicación del plan de información y divulgación 
Dar cumplimiento a las actividades relacionadas en SST como: Charlas diarias, inspecciones de campo, entrega de EPP  al personal, seguimiento al PMT, capacitación a los operadores de maquinaria,  propender por el uso de orden y aseo en el lugar de trabajo, inspeccionar herramientas y equipos antes de iniciar actividades, seguimiento  a los equipos de primeros auxilios, revisión ATS, permisos de trabajo ( actividades realizadas espacios confinados, trabajo en 

Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

Foto 4 Ruta 6009.  Vaciado de concreto en pilotes del 01 al 09 para muro Foto 5  Ruta 6009.  Vaciado de concreto en pilotes del 01 al 09 para muro
Foro 6. Ruta 6009. Se realizan cilindros de concreto para falla a compresión por parte 

de el contratista e interventoría. 

 Foto 7.  Ruta 6006- Remoción de derrumbe 55+900  Foto 8. Ruta 6009. Capacitación SST a trabajadores PR 30+600
 Foto 9. Ruta 6006. Levantamiento del acta de vecindad del predio de la señora 

Anavitelia Ruiz-PR75+560

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 
Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales
Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto
Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato
Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la utilización de éstas áreas para zonas de depósitos.
La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

Se debe identificar todos pasivos prediales
Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Desarrollo de mesas de trabajo y generación de requerimientos.
Seguimiento al funcionamiento y atención del SAU
Seguimiento y tramite a PQRSD abiertas
Acompañamiento a predios ubicados en el sector de Sáchica- ruta 6008 con el objeto de socializar la instalación de la baranda de seguridad vial en el Peaje
Acompañamiento al levantamiento de actas de vecindad en la ruta 6007- en el tramo de Pauna

Se hace seguimiento a las actividades realizadas en campo

Gestión social

Se realizo comité de obra

Revisión y aprobación actas de vecindad de inicio. 
Reporte al gestor social del INVIAS de la situación del clima social en el contrato de obra, el cual presentó novedades el día 27 de septiembre de 2022, en el que la comunidad de la vereda Cunchala PR56 de la ruta nacional 6006, solicitan el cese de actividades de obra para la remoción de derrumbes de los PR55 y 56 hasta que se defina una solución definitiva en los dos puntos críticos y solicitan la presencia del INIAS.

SST

Se esta en la espera de cumplir los términos de la aceptación de oferta, para inscripción en folio.

Inspección de áreas para ZODME y acopios temporales de fresado en las Rutas 45BY01 y 6006.

Revisión documental y tramite de pendientes

Inspección de  fichas técnicas y de seguridad de productos químicos 

Charlas de SST diarias 

Atención a la comunidad oficina SAU

Gestión predial

Se realiza recorrido en campo  donde se lleva acabo inspecciones de PMT en obra  
Se realiza capacitación al personal del consorcio sobre las  consecuencias  del uso  excesivo del celular, capacitación medidas preventivas sobre mordedura de serpientes 
Se lleva a cabo lista de chequeo  de los equipos de primeros auxilios 

Foto 1. Ruta 6006. Fresado entre los PR 13+600 al PR 13+400 Foto 2 .Ruta 6006. Suministro e instalación de mezcla asfáltica entre los  PR 13+600 al PR 13+400 Foto 3. Ruta 6006. Remoción de derrumbe PR 87+100

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

Mesa de Trabajo con el Contratista y participación en Comité de Obra

Recorrido en obra para inspecciones de actividades 
Revisión de preoperacionales, permisos de trabajos y ATS

Se esta revisando la escritura 004, para pago y registro, y sanear pasivo

Seguimiento al personal de obra 

Gestión predial

realizar ofertas de compra

Gestión social
Atención a la comunidad oficina SAU

Continuación de las actividades de construcción de los caisson para la fundación del muro de contención en el PR30+605 de la ruta 6009

Seguimiento a señalización en todas las rutas 

Etiquetado y rotulo manejo de sustancias químicas

El Contratista remite volante informativo para aprobación con información del cierre total nocturno en el PR55+900 en prevención vial para los usuarios de la vía por el desprendimiento constante de material del talud superior y perdida de la calzada a causa de lluvias intensas

Levantamiento del acta de vecindad del predio ubicado en el PR75+560 - Ruta 6006

Se tuvieron entrega de solicitudes acerca del valor de la oferta, la Lonja esta atendiendo las recomendaciones y evaluando cada solicitud
Se realiza reunión para definir predio 022D

Ambiental
Seguimiento a las actividades del PAGA.

Inspecciones de campo.

Se realiza inspección a puntos ecológicos en los frentes de obra 

Parcheo técnico entre PR20 y PR38 de la ruta 6008

Ambiental
Implementación de las acciones del PAGA.
Seguimiento a permisos ambientales.

Proyección y liberación de requerimientos ambientales para el Contratista.

Revisión y aprobación de actas de vecindad de inicio 

Divulgación del texto radial para los usuarios de la Transversal de Boyacá con mensajes en seguridad vial por el estado de la vía

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

subsanación de insumos técnicos
Aprobación de insumos técnicos
Aprobación de insumos jurídicos
Aprobación de avalúos
Subsanación de avalúos

Realizar inscripciones

Mantenimiento Tramo PR12+000 al PR15+900 en la ruta 6006.
Mantenimiento Tramo PR30+000 al PR60+890 en la ruta 6006
Recorrido y auscultación para identificaciones de necesidades de demarcación horizontal en la ruta 6008
Vaciado de concreto para construcción de cunetas en el Peaje Sáchica, ruta 6008

Atención de emergencias por derrumbes

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Levantamiento de actas de vecindad de inicio en la ruta 6007, PR4 al PR 14 Vía Chiquinquirá - Sáchica
Gestión de predios para acopio temporal de material de fresado en la ruta nacional 6007 y 6008

Se realizo la entrega de concepto geotécnico para definir área de compra en le km 55 +500, ya que se tenia una identificación inicial, y se tuvo que reconsiderar la obra a construir en ese sitio critico.

El área SST  verifica equipos activos en obra 
 Inspección  a los preoperacionales de la maquinaria amarilla
Capacitaciones en primeros auxilios 
El componente  SST verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar  

Revisión de informe mensual ambiental del mes de septiembre de 2022

Preparación de documentación para Comité de Obra y asistencia a reunión.

Inspección equipos  de protección contra caídas

 Se verifica el debido cumplimiento de los respectivos  documentos como   permisos de trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en alturas para la actividad de amarre de aceros en  caisson 
Se inspeccionan Permisos de trabajo, equipos de protección personal y charlas diarias en actividad ejecutada en  los diferentes rutas del proyecto, se  realiza control y medición de gases para trabajo en 

Se hizo subsanación de 11 carpetas, por observaciones realizadas por SS.
Se hizo aprobaron  6 avalúos, y se envían para visto bueno al SS

Realización de comité social con la participación del gestor social del INVIAS, contratista e Interventoría. 

Junto con el área técnica se realizó un recorrido en la ruta 6006 entre los PR75 al 76 con el objeto de identificar las alcantarillas aprobadas en los diseños para el tramo e inspeccionar los predios para evaluar posibles afectaciones. 


