
 

 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25 
(Período  del  01 al  31 de Julio de 2022) 

 
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia. 

 
 

OBJETIVO 
 
Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato 
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, 
administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las 
obligaciones específicas del contratista durante el Período del  01  al  31  de  Julio de  2022. 
 
 
ALCANCE 
 
Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes: 
 

1. Gestión Financiera. 
2. Gestión Técnica operativos  
3. Instrumentos de Seguimiento 

 
Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar: 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA. 
 
El valor del contrato fue por $108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos 
contractuales se distribuyen de la siguiente forma:    
 
● Costo total de la operación:   $ 11.903.827.839,00 
● Recursos de capital semilla:   $ 86.561.861.630,70 
● GMF:         $386.579.132,12   
● Cuota de Gerencia:     $11.903.827.839,00 (incluye adición de $3.842.570.499) 
Fecha de acta de inicio:  23 de abril de 2020. 
 
La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza 
seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que 
presenta el operador. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Información financiera cuenta bancaria (independiente y rentable para el manejo de los 
recursos) 
 

BANCO BBVA  
CUENTA NO. 00130309000200045797  

CO1.PCCNTR.1471299  
MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 

2022   
      
SALDO ANTERIOR 30-06-
2022   38.942.871.085,11  
      
MAS:     
      
INTERESES GANADOS  145.425.468,00  
TRASLADO RECURSOS 
SENA  0,00  
MAYOR VALOR CAPITAL 
SEMILLA  0,00  
      
MENOS:     
      
PAGO TERCEROS 
PROVEEDORES  38.900.725,00  
GMF  3.076.501,00  
TRASLADO 
RENDIMIENTOS  730.224.492,00  
TRANSFERENCIA CAPITAL 
SEMILLA  3.734.001.640,08  
TRASLADO CUOTA DE 
GERENCIA 30%  0,00  
TRASLADO GMF FIDUCIA - 
MATRIX  0,00  
      
SALDO FINAL  34.582.093.195,03  

 



 

BANCO BBVA  
CUENTA NO. 00130309000200045797  

CO1.PCCNTR.1471299  
MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 

2022   
      
SALDO ANTERIOR 30-06-
2022   38.942.871.085,11  
      
MAS:     
      
INTERESES GANADOS  145.425.468,00  
TRASLADO RECURSOS 
SENA  0,00  
MAYOR VALOR CAPITAL 
SEMILLA  0,00  
      
MENOS:     
      
PAGO TERCEROS 
PROVEEDORES  38.900.725,00  
GMF  3.076.501,00  
TRASLADO 
RENDIMIENTOS  730.224.492,00  
TRANSFERENCIA CAPITAL 
SEMILLA  3.734.001.640,08  
TRASLADO CUOTA DE 
GERENCIA 30%  0,00  
TRASLADO GMF FIDUCIA - 
MATRIX  0,00  
      
SALDO FINAL  34.582.093.195,03  

  

Descripción  
Plan operativo V5 

17/03/2022  
Valor comprometido a 

31/07/2022  
Valor ejecutado a 

31/07/2022  

Convocatoria nacional 77 - 
Multisectorial  

$ 11.561.644.547,70  $ 11.437.873.711,70  $ 11.201.511.132,02  

Convocatoria nacional 78 - 
Naranja  

$ 9.475.838.959,00  $ 9.475.838.959,00  $ 9.285.705.003,50  

Convocatorias cerradas  $ 21.524.378.124,00  $ 19.665.178.683,78  $ 12.336.357.242,44  

Recursos para línea de 
sostenibilidad  

$ 40.000.000.000,00  $ 13.761.300.000,00  $ 13.346.300.000,00  

Crowdfunding  $ 4.000.000.000,00  $ 0,00  $ 0,00  

Evaluación de planes de 
negocio (automatización)  

$ 438.383.396,00  

$ 656.883.396,00  $ 656.883.396,00  Proceso evaluación 
acreditación y otras 

convocatorias  
$ 218.500.000,00  

Evaluación humana 
(incluidas convenios de 

cofinanciación)  
$ 203.240.495,00  $ 195.500.000,00  $ 188.000.000,00  

Meses de seguimiento por 
plan de negocios (incluido 

prórrogas)  
$ 5.246.208.000,00  $ 4.848.768.000,00  $ 2.580.531.001,00  

Póliza de deudor  $ 117.826.229,60  $ 108.900.000,00  $ 32.261.870,00  

Fiduciaria  $ 145.337.646,00  $ 145.337.646,41  $ 96.891.764,00  



 

 
 
A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este 
componente: 
 
Cuota de gerencia: 
 
En este período se realizó cobro por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de 
$8.570.756.044,08 correspondiente a la factura 1, 2 y 3 del contrato interadministrativo. El 
operador ha entregado el informe de la cuota de gerencia en el formato requerido por el SENA 
donde se entrega el detalle del uso del recurso público. 
  
 
Plan operativo 
 
Se presenta el avance del plan operativo: 
 

Descripción  
Plan operativo V5 

17/03/2022  
Valor comprometido a 

31/07/2022  
Valor ejecutado a 

31/07/2022  

Convocatoria nacional 77 - 
Multisectorial  

$ 11.561.644.547,70  $ 11.437.873.711,70  $ 11.201.511.132,02  

Convocatoria nacional 78 - 
Naranja  

$ 9.475.838.959,00  $ 9.475.838.959,00  $ 9.285.705.003,50  

Convocatorias cerradas  $ 21.524.378.124,00  $ 19.665.178.683,78  $ 12.336.357.242,44  

Recursos para línea de 
sostenibilidad  

$ 40.000.000.000,00  $ 13.761.300.000,00  $ 13.346.300.000,00  

Crowdfunding  $ 4.000.000.000,00  $ 0,00  $ 0,00  

Evaluación de planes de 
negocio (automatización)  

$ 438.383.396,00  

$ 656.883.396,00  $ 656.883.396,00  Proceso evaluación 
acreditación y otras 

convocatorias  
$ 218.500.000,00  

FNG (Unidos por 
Colombia)  

$ 2.284.000.000,00  $ 0,00  $ 0,00  

Neoserra (12 meses)  $ 190.000.000,00  $ 176.664.303,00  $ 176.664.303,00  

Firmas digitales  $ 20.616.924,00  $ 14.616.924,00  $ 14.616.924,00  

Red de Emprendedores  $ 712.399.992,00  $ 712.399.992,00  $ 538.029.993,00  

Actividades de 
modernización 

(evaluación, pagarés 
desmaterializados, otros)  

$ 262.238.255,88  $ 262.000.001,00  $ 151.500.000,00  

Garantías Mobiliarias 
(CONFECAMARAS)  

$ 26.400.000,00  $ 26.330.880,00  $ 26.330.880,00  

Cobro de Cartera  $ 217.770.459,70  $ 0,00  $ 0,00  

GMF  $ 386.579.132,12  $ 270.198.512,78  $ 228.434.476,83  

Total costos de 
operación  

$ 97.031.362.161,00  $ 61.757.791.009,68  $ 50.860.017.985,78  



 

Evaluación humana 
(incluidas convenios de 

cofinanciación)  
$ 203.240.495,00  $ 195.500.000,00  $ 188.000.000,00  

Meses de seguimiento por 
plan de negocios (incluido 

prórrogas)  
$ 5.246.208.000,00  $ 4.848.768.000,00  $ 2.580.531.001,00  

Póliza de deudor  $ 117.826.229,60  $ 108.900.000,00  $ 32.261.870,00  

Fiduciaria  $ 145.337.646,00  $ 145.337.646,41  $ 96.891.764,00  

FNG (Unidos por 
Colombia)  

$ 2.284.000.000,00  $ 0,00  $ 0,00  

Neoserra (12 meses)  $ 190.000.000,00  $ 176.664.303,00  $ 176.664.303,00  

Firmas digitales  $ 20.616.924,00  $ 14.616.924,00  $ 14.616.924,00  

Red de Emprendedores  $ 712.399.992,00  $ 712.399.992,00  $ 538.029.993,00  

Actividades de 
modernización 

(evaluación, pagarés 
desmaterializados, otros)  

$ 262.238.255,88  $ 262.000.001,00  $ 151.500.000,00  

Garantías Mobiliarias 
(CONFECAMARAS)  

$ 26.400.000,00  $ 26.330.880,00  $ 26.330.880,00  

Cobro de Cartera  $ 217.770.459,70  $ 0,00  $ 0,00  

GMF  $ 386.579.132,12  $ 270.198.512,78  $ 228.434.476,83  

Total costos de 
operación  

$ 97.031.362.161,00  $ 61.757.791.009,68  $ 50.860.017.985,78  

 
 
 
Adhesiones - Saldos 
 
A corte 31 de julio de 2022, el recaudo de las adhesiones suscritas es equivalente al 100% de 
los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan así:   

 
 

 
 
Contratación derivada: 
 
En este periodo se encuentra en ejecución los siguientes contratos de los cuales se cuenta con 
los respectivos informes de supervisión administrativa y financiera y técnica, de esta última 
también cuando son correspondencia del SENA. Se presenta el estado de la contratación 
derivada a la fecha, está en su mayor parte es requerida por parte del SENA. 
 
  

 

Tercero  Valor Contrato  
Pagos 

realizados  
Pagos pendientes  

FORMULACION Y 
GESTION DE 
PROYECTOS S A S  

$ 659.510.930   $ 659.510.930   $ 0   



 

Total  $ 659.510.930   $ 659.510.930   $ 0   

  
 

Rol en el proyecto  Valor contrato  
 Pagos 

realizados   
  Pagos 

pendientes     

EVALUADORES  $ 196.282.000  $ 188.752.000  $ 7.530.000  

FIDUCIARIA  $ 145.918.997  $ 97.279.331  $ 48.639.666  

FIRMA DIGITAL  $ 14.675.392  $ 14.675.392  $ 0  

INTERVENTORÍA  $ 4.868.163.072  $ 2.590.853.125  $ 2.277.309.947  

MODERNIZACIÓN DE 
PROCESOS  

$ 263.048.001  $ 152.106.000  $ 110.942.001  

NEOSERRA  $ 176.664.303  $ 176.664.303  $ 0  

PÓLIZA  $ 109.335.600  $ 32.390.917  $ 76.944.683  

RED DE EMPRENDEDORES  $ 715.249.592  $ 540.182.113  $ 175.067.479  

GARANTÍAS MOBILIARIAS  $ 26.436.204  $ 26.436.204  $ 0  

Total  $ 6.515.773.161  $ 3.819.339.385  $ 2.696.433.776  

        

TOTAL, CONTRATACIÓN 
DERIVADA  $ 7.175.284.091  $ 4.478.850.315  $ 2.696.433.776  

  
 
Fiducia 
 
De acuerdo con la información entregada por la Universidad Nacional indica que, “con ocasión 
a la ejecución de pagos que se ha efectuado en el marco del Contrato de Encargo Fiduciario 
que se suscribió con Fiduciaria Popular S.A. por un valor de $96.891.764, el estado actual del 
valor del contrato (con una ejecución de $ 85.358.165) y el comportamiento de los pagos 
aplicados (es decir en estado exitoso). Se presentan también los saldos y los rendimientos. 
 
Saldos:  
 
A corte de julio de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas 
al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de $16,732,514,963.63, cabe resaltar que a los 
recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar 
correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.  
 

Fecha de 
contrato  

Fecha de 
desembolso  

Convenio  
Valor del aporte 

del aliado  
Saldo en 
cuenta  

20/11/2020  24/12/2020  Tauramena – Casanare  $ 500.000.000   $ 8.339.974,94   

29/10/2020  18/12/2020  Villanueva – Casanare  $ 300.000.000   
$ 

33.179.831,64   

15/12/2020  23/12/2020  
San Juan de Urabá – 
Antioquia  

$ 300.000.000   
$ 

14.537.064,44   

11/12/2020  15/12/2020  Yarumal – Antioquia  $ 300.000.000   $ 758.454,31   

20/11/2020  16/12/2020  Planadas – Tolima  $ 308.000.000   $ 1.189.665,99   

17/12/2020  27/01/2021  Departamento de Sucre  $ 571.000.000   
$ 

25.949.233,66   



 

30/11/2020  24/12/2020  Caldas - Antioquia   $ 600.000.000   
$ 

62.966.869,77   

20/11/2020  22/12/2020  Bugalagrande – Valle  $ 350.000.000   
$ 

18.404.347,86   

30/11/2020  28/12/2020  
Carmen de Viboral – 
Antioquia  

$ 600.000.000   
$ 

24.031.195,13   

15/12/2020  29/12/2020  Planeta Rica – Córdoba  $ 500.000.000   $ 6.622.250,00   

20/11/2020  
16/12/2020  
22/12/2020  

Barrancabermeja – 
Santander  

$ 750.000.000   
$ 

44.196.205,53   

23/12/2020  
24/12/2020  

29/01/2021   
Quebradona s.a.s  $ 750.000.000   

$ 
18.590.530,05   

29/10/2020  
23/12/2020  
02/02/2021  

Itagüí- Antioquia  $ 1.000.000.000   
$ 

21.477.208,81   

19/11/2020  13/01/2021  Garzón- Huila  $ 300.000.000   
$ 

23.830.056,60   

15/12/2020  
14/01/2021  
29/01/2021  

Gramalote Limited  $ 746.132.550   $ 965.930,70   

10/12/2020  
03/02/2021  
08/02/2021  
16/03/2021  

Secretariado Nacional de 
Pastoral Social  

$ 460.816.609   $ 119.722,94   

15/02/2021  16/04/2021  Ministerio del Interior  $ 1.000.000.000   
$ 

11.294.159,85   

3/05/2021  
28/05/2021  
09/12/2021  

Municipio de Manizales  $ 1.485.000.000   
$ 

686.702.697,50   

24/05/2021  6/08/2021  Municipio de La Virginia  $ 273.000.000   $ 7.564.779,21   

9/06/2021  25/08/2021  
Departamento de Norte de 
Santander  

$ 650.000.000   
$ 

14.407.153,65   

2/08/2021  27/08/2021  Acacias  $ 600.000.000   
$ 

30.997.376,00   

11/08/2021  8/10/2021  Riohacha  $ 300.000.000   $ 9.640.262,00   

  Total  
$ 

12.643.949.159   
$ 

1.065.764.971   

 
 
Rendimientos:  
 
El comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – se mantuvo estable llegando 
a tener rendimientos acumulados cercanos a los $360.000.000,oo. La Universidad Nacional,  
continuaremos con el seguimiento a los rendimientos y en la medida que no tengamos una 
volatilidad en el mercado se realizara la devolución de los mismo en el trimestre indicado por el 
SENA.   
 
Estados financieros: La Universidad Nacional adjunta al informe del mes de julio los estados 
financieros consolidados y por subcuentas respectivamente.  
 
 
 
Línea Crecer: 



 

 
De acuerdo con la supervisión técnica realizada por el SENA y los informes de la supervisión 
administrativa y financiera realizados por parte de la Universidad Nacional de Colombia, con 
corte al 31 de julio de 2022 se han comprometido $13.761.300.000,00 y se ejecutaron 
(desembolso) $13.346.300.000,00 de los $20.000.000.00 trasladados al operador financiero 
MATRIX de la línea de sostenibilidad, de acuerdo con el AVAL del SENA y se discriminan así:   
 
 

  

Descripción  Plan operativo V5 17/03/2022  
Valor 

comprometido a 
31/07/2022  

Valor ejecutado 
a 31/07/2022  

Recursos para línea 
de sostenibilidad  

40.000.000.000,00  
$ 

13.761.300.000   
$ 

13.346.300.000   

Crowdfunding                            4.000.000.000,00   $ 0   $ 0   

 
 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

Convocatorias 

 
Durante el mes de julio de 2022 se realizaron cierres para las convocatorias a continuación 
relacionadas, en las cuales se formalizaron un total de 8 planes de negocios así:  
 
 

Convocatoria   No de planes 
formalizados  

Fecha de 
cierre  

Soporte  

168 – Tauramena 
C3  

4  11/07/2022  1. FORMALIZADOS CV 168 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 3C  

178 – Carmen de 
Viboral C3  

4  11/07/2022  2. FORMALIZADOS CV 178 
MUNICIPIO DE CARMEN DE 

VIBORAL 3C  

 
 
Acreditación:  
 
Para el mes de julio de 2022 se llevó a cabo el proceso de acreditación de las convocatorias 168 
3C – Tauramena y 178 3C - Carmen de Viboral. La siguiente tabla relaciona las actividades 
presentadas:   
  

Tabla No. 37 – Actividades en Acreditación.  

Fecha  Actividad  Resultado  

13-07-2022  
Entrega de informes preliminares 
de acreditación para las 
convocatorias 168C3 y 178 C3  

1. Informes parciales:  
  

1. Oficio con radicado B.FI.1 [T]-1299-
414-22  

2. Informe Parcial de Acreditación 
Conv 168 3CTE  



 

3. Informe Parcial de Acreditación 
Conv 178 3CTE  

18-07-2022  
Entrega de informes finales de 
acreditación para las convocatorias 
168C3 y 178 C3  

2. informes finales:  
  

1. Oficio con radicado B.FI.1 [T]-1299-
427-22  

2. Informe Final de Acreditación Conv 
168 3CTE  

3. Informe Final de Acreditación Conv 
178 3CTE - Respuesta a 

observaciones  

 
Evaluación: Así mismo durante el mes de julio de 2022 se llevó a cabo la publicación de informe 
final de las 176C4, 177 C5, 179C3 y 182C3, asimismo se llevó a cabo la publicación de los 
informes preliminares de evaluación de las convocatorias 168C3 y 178C3 Los resultados del 
proceso de evaluación se relacionan a continuación:   
  

 

Convocatoria  

No de 
planes 

formaliza
dos  

Acredita
dos  

No 
Viabl
es  

Viabl
es  

Recursos 
disponible
s para el 
cierre  

Planes 
Financia

bles  

Monto de 
planes 

financiabl
es  

Saldo al 
final de 
cierre  

CV 168 
VILLANUEVA 

C34  
4  4  1  3  

$510.733.4
97  

3  
$372.000.

000  
$138.733.

497  

CV 176 C4 
Planadas  

2  1  0  1  
$170.300.5

50  
1  

$83.802.7
44  

$86.497.8
06  

CV 177 C5 
CALDAS  

2  2  1  1  
$66.647.44

3  
1  

$66.646.4
77  

$966  

CV 179 C3 
PLANETA RICA  

2  2  0  2  
$132.697.3

36  
1  

$121.685.
536  

$11.011.8
00  

CV 182C3 
BARRANCABER

MEJA  
2  2  0  2  

$223.671.5
13  

2  
$159.970.

030  
$63.701.4

83  

CV 188 
MANIZALES C4  

NA  NA  NA  1  
$291.107.3

74  
1  

$79.217.9
95  

$211.889.
379  

TOTALES  15  12  2  10  
$1.858.286.

878  
10  

$983.298.
102  

$874.988.
776  

  
De otra parte, durante julio se tiene un total de 51 planes con desistimientos/terminaciones 
anticipadas y sin ejecución de recursos de financiamiento aprobados por consejo Directivo 
Nacional a las convocatorias del Fondo Emprender para las convocatorias Operadas por la 
Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299, en la siguiente tabla se muestra 
la relación de los planes con esta condición:  
  
 
Desistimientos: 
 



 

En esta época no se presentaron desistimientos. 
 
Interventoría 
 
La Universidad Nacional de Colombia como entidad operadora de recursos del Fondo 
Emprender, realiza el acompañamiento al proceso precontractual, contractual y ejecución de los 
planes de negocio bajo su cargo, para lo cual a continuación, se detallan las actividades 
ejecutadas por el equipo de Interventoría de la Universidad Nacional de Colombia en estas 
etapas del proceso: 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de 
cooperación empresarial). El SENA realiza el seguimiento a los avances de los diferentes planes 
operativos. 
 
 

Contratos de adhesión 

 
Se ha recibido por parte del SENA, con corte a 31 de julio de 2022, el documento soporte de 
23 entidades territoriales relacionadas a continuación, que corresponden al 100% de las 
entidades con las cuales se adelantarán procesos de convenio para la apertura de 
convocatorias para asignación de recursos para emprendedores de la línea crear. La gestión 
administrativa realizada, ha estado orientada en revisar la información y creación de terceros 
en el sistema QUIPU de la Universidad.  Con base en estos insumos, se ha entregado al SENA, 
los informes mensuales de gestión de los contratos de adhesión.  
 

  

No  
Entidad 

Adherente  
Fecha 

recepción  
Valor aporte 

entidad  
Valor aporte 

SENA  

Fecha 
firma 

adhesión  

Fecha pago 
contrapartida 

aliado  

1  
Municipio 

Tauramena  
22-jul-20  $500.000.000  $877.803.000  

20-nov-
20  

24-dic-20  

2  
Municipio de 

Itagüí  
30-jul-20  $1.000.000.000  $1.000.000.000  29-oct-20  

14-ene-21  

03-feb-21  

4  
Municipio de 

Yarumal  
13-ago-20  $300.000.000  $600.000.000  11-dic-20  15-dic-20  

5  
Distrito de Turbo, 

Antioquia  
13-ago-20  $600.000.000  $900.000.000  

19-nov-
20  

N/A  

6  
Municipio de 

Garzón, Huila  
31-ago-20  $300.000.000  $600.000.000  

19-nov-
20  

13-ene-21  

7  
Municipio de 
Villanueva, 
Casanare  

31-ago-20  $300.000.000  $600.000.000  29-oct-20  18-dic-20  

8  
Municipio de San 
Juan de Urabá, 

Antioquia  
03-sep-20  $300.000.000  $600.000.000  15-dic-20  23-dic-20  

10  
Municipio de 

Planadas, 
Tolima  

16-sep-20  $308.000.000  $616.000.000  
20-nov-

20  
16-dic-20  

11  
Departamento de 

Sucre  
16-sep-20  $571.000.000  $856.500.000  17-dic-20  27-ene-21  



 

12  
Municipio de 

Caldas, 
Antioquia  

21-sep-20  $600.000.000  $900.000.000  
30-nov-

20  
24-dic-20  

13  
Municipio de 

Bugalagrande  
22-sep-20  $350.000.000  $700.000.000  

20-nov-
20  

22-dic-20  

14  
Municipio de 
Carmen de 

Viboral  
22-sep-20  $600.000.000  $877.803.000  

30-nov-
20  

28-dic-20  

15  
Municipio de 
Planeta Rica, 

Córdoba  
01-oct-20  $ 500.000.000  $ 877.803.000  15-dic-20  29-dic-20  

16  
Distrito de 

Barrancabermeja, 
Santander  

05-oct-20  $750.000.000  $750.000.000  
20-nov-

20  

16-dic-20  

22-dic-20  

17  

Secretariado 
Nacional de 

Pastoral Social - 
Caritas 

Colombiana  

08-oct-20  $1.000.000.000  $1.000.000.000  17-dic-20  

03-feb-21  

08-feb-21  

15-mar-21  

18  
Minera de Cobre 
Quebradona SAS 

BIC  
15-oct-20  $750.000.000  $750.000.000  23-dic-20  

24-dic-20  

29-ene-21  

19  
Gramalote 
Colombia 
Limited  

26-oct-20  $746.132.550  $746.132.550  15-dic-20  14-ene-21  

20  
Ministerio del 

Interior  
02-feb-21  $1.000.000.000  $1.000.000.000  15-feb-21  16-abr-21  

21  
La Virginia, 
Risaralda  

16-mar-21  $ 273.000.000  $ 546.000.000  
24-may-

21  
06-ago-21  

22  
Manizales, 

Caldas  
16-mar-21  $ 800.000.000  $ 800.000.000  

03-may-
21  

28-may-21  

25  
Municipio de 

Acacias, Meta  
23-abr-21  $ 600.000.000  $ 900.000.000  

02-ago-
21  

27-ago-21  

26  
Distrito de 

Riohacha, La 
Guajira  

23-abr-21  $ 300.000.000  $ 600.000.000  
11-ago-

21  
08-oct-21  

27  
Departamento de 

Norte de 
Santander  

29-mar-21  $ 650.000.000  $ 900.000.000  09-jun-21  25-ago-21  

   
Valores Agregados: 
 
En este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones entre los equipos de la Universidad 
Nacional y el SENA, para validar los avances, generar propuestas de ajustes, entre otros con 
relación a los siguientes, se tienen programas reuniones de seguimiento cada 15 días, los 
miércoles de 7:30 a 9am 
 
 



 

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 
 

 
Informes de gestión y financiero: 
 
A la fecha el operador UNIVERSIDAD NACIONAL se encuentra al día con los informes de 
gestión mensual solicitados, tanto del informe detallando el uso del recurso público, es decir la 
ejecución de la cuota de gerencia, el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-
Fondo Emprender y el informe financiero fue entregado por el operador a la fecha y se encuentra 
al día 
 
SIGOB: 
 
Se presenta el informe de SIGOB de acuerdo con la información requerida. Se recibió con el 
informe de gestión. 
 
 
Comité Técnico de Mejora: 
 
Como parte del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de 
Emprendimiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes, para este no se llevó a 
cabo Comité Técnico de mejora, toda vez que no se contaba con el equipo completo para 
prepararlo y asistirlo. 
 
Comités de seguimiento línea crecer:  
 
Como parte del proceso de seguimiento, se tiene establecido este espacio con la participación 
del operador de los recursos, la Universidad Nacional, el operador Financiero Matrix Créditos y 
el SEN para analizar y hacer seguimiento a los avances de la línea. Este mes no se programó 
Comité seguimiento. 
 
Reuniones de seguimiento estratégico:  
 
Se desarrollan cada 15 días o cada 8 según necesidad las reuniones de seguimiento con el 
equipo del Operador, el Supervisor del Contrato junto con el equipo de SENA que se considere 
necesario para hacer seguimiento a las actividades, avances, y compromisos. En el mes de 
Mayo se realizaron para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la línea 
de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.  
 
Junta Administradora: 
 
En este periodo no se realizó junta administradora. 
 
 
Otros aspectos considerados en este periodo  
 

• Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución 
del presente Contrato, conforme a lo visto en al carpeta Informe de gestión 



 

 
La supervisión da visto bueno a la gestión del presente periodo del operador Universidad 
Nacional Universidad Nacional, por lo cual firma el presente informe en Bogotá D.C, a los 09 
días del mes de Noviembre de 2022.  
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO 
Coordinador Nacional de Emprendimiento  
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 


