
 

Santiago de Cali, 25 de octubre de 2022 

 
Señores 
SENA 
CEAI 
Ciudad 
 
Asunto: Solicitud de prorroga 
 
 
 
Cordial saludo, en referencia al contrato CO1.PCCNTR.4058916, el cual incluye 

el suministro de cintas antideslizantes, soportes de extintor, suministro e 

instalación de Detectores de Humo Autónomos y Lámparas de Emergencia; 

solicitamos muy comedidamente se amplie el plazo de ejecución del mismo 

hasta el próximo 9 de diciembre del presente año. Dicha solicitud se base en 

dos puntos: 

1. Previo recorrido por los espacios para instalación de Detectores, se 
encuentra que no siempre están disponibles para trabajar por tanto en 
ocasiones toca aplazar o reprogramar. 

2. Para las Lámparas de emergencia, no se tiene punto de conexión de 
alimentación claro, por tanto, se planteó reunión con el área de 
mantenimiento a cargo de los Ingenieros Carlos Zuñiga y Edwin 
Ballesteros el pasado jueves 20 de octubre, reunión en la cual se llegó al 
acuerdo que se analizarían los puntos de los cuales se podrían sacar 
líneas de alimentación independientes para la iluminación de 
emergencia.  

 

Sobre todo, en el punto 2, se extenderían los tiempos de instalación, una vez 

tengamos conocimiento de los sitios indicados, es necesario con nuestro 

departamento técnico, definir cantidad de material, insumos y mano de obra 

para ejecutar dicho trabajo. 

De acuerdo a los puntos enunciados, re iteramos se considere la posibilidad de 

ampliar el plazo a la fecha pactada. 

Por su atención y a la espera de una positiva respuesta, me suscribo 

candialmente, 

Atentamente,  
 
 
 
Christian G. Martinez R 
Rep. Legal. 


