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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 16 | Acta de Transferencia No. 9
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De laetapa contractual
. Prestacién de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: servicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

No. de identificacién del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUTN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Objeto del contrato:

Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 30 de junio de 2022
Nimero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
E\IRu'Qt)a:ro de Registro Presupuestal 202104095
Fechade inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensidon Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 30-04-2023 NA NA
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 31/10/2022
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101088315 | 11/05/2021 31/10/2022
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 30/06/2025
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 30/06/2022
extracontractual:
Otros: NA
Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.
4. Ejecucién del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP Il aprob6 el OTROSI No. 1. ﬁw/
Versién 7.0

Fecha: Enero 2021
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Descripcion

Valor

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:

$ 124.465.686.891,00

Adicién No. 1

Adicién No. 2

Adicién No. 3

Valor total del contrato:

$ 124.465.686.891,00

Porcentaje del anticipo:

%

Porcentaje del pago anticipado:

%

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):

$ 32.670.858.183,10

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

$91.794.828.707,90

Valor para pagar en el presente informe:

$ 3.746.502.803,62

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1570
FACTURA /
DESCRIPCION CUENTA VALOR ACTA VAT UL AR O SALDO POR EJECUTAR
ACTAS ACUMULADO
COBRO

TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION EDU-79 $ 484.000.000,00 $ 484 000.000,00 0,39% $ 123 981 686.891,00
ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION EDU-142 $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 C.C. No. 1426 $ 1.706.832.201,79 $ 2.916.832.201,79 2,34% $ 121.548.854.689,21
ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION EDU-198 $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120828 854 689,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 C.C. No. 1448 $ 1.431.299.482 62 $ 5.068.131.684,41 4,07% $ 119.397 555.206,59
ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION EDU-210 $ 62.000.000,00 $5.130.131.684 41 412% $ 119.335.555.206,59
ACTA DE TRANSFERENCIA No_ 3 C.C_No. 1449 $ 1.467 447 563,78 $ 6597 579.248 19 5,30% $ 117 868 107 642 81
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 C.C. No. 1468 $ 5.834.831.626,72 $ 12.432.410.874,91 9,99% $ 112.033.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACION EDU-217 $ 62.000.000,00 $ 12.494.410.874 91 10,04% $ 111.971.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 8 CONTRAPRESTACION EDU-228 $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874,91 10,09% $ 111.909 276.016,09
ACTA DE TRANSFERENCIA No_ 5 C.C_No. 1496 $ 4.328 646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,57% $ 107 580 630.005,89
ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACION EDU-235 $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107.518.630.005,89
ACTA DE TRANSFERENCIA No_ 6 C.C No 1512 $ 3.094 336.684,32 $ 20941 393 569 43 16,83% $ 103 524 293 321 57
ACTA DE TRANSFERENCIA No_ 7 C.C_No. 1552 $ 4.024 419.357 85 $ 24 965 812.927 28 20,06% $ 99 499 873 963,72
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 C.C. No. 1554 $ 3.958.542.452 20 $ 28.924.355.379 48 23,24% $ 95.541.331.511,52
ACTA DE TRANSFERENCIA No_ 9 C.C No 1570 $ 3.746.502 803,62 $ 32.670.858.183,10 26,25% $ 91.794 828 707 90

Ejecucién contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP |I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.%

Versién 7.0
Fecha: Enero 2021
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Il Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacién de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actla en nombre y representacién del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutd a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefalado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 10 de noviembre de 2022.

p ~frf

RAFAEL LAFONT DE SAL%
Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 9
- Parafiscales
- Acta Parcial No. 9 Contrato EDU-561
- Acta Parcial No. 9 Contrato EDU-565

Versién 7.0
Fecha: Enero 2021
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 9
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA DCONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435 .

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIALY PORTUARIO DE BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA

CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
OBJETO: ‘ UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
' RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L |

VALOR TOTAL DEL CONVENIO (£130.110.000.000)

PLAZO INICIAL: : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 |
FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021

PRORROGA No.1 SEIS (06) MESES

PRORROGA No.2 DIEZ (10) MESES

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L (S 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1l :

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los dieciocho (18) dias de
octubre de 2022, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS
PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actia en nombre y representacion del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIALY PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y ANGELLY CRIALES
ANIBAL, en su condicién de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de
suscribir la presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 9.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto seran transferidos a
EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta clausula. Por consiguiente,

esta transferencia que serd destinada para el pago del acta No. 9 de obra e interventoria se detal% g{ﬂh’
a continuacion:

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia &% BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13
e Contrato de Gerencia
CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $2.420.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 1 5 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2 $ 726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3 5 720.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 4 $62,000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5 $62.000,000
Acta parcial de Gerencia No. 6 562.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 7 $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $2.178.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $242.000.000
Porcentaje de Ejecucién (Contrato de gerencia) 90%
Porcentaje de Ejecucién Acumulado convenio 26,25

Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS
Ecoparque UF1 Distrito Familiar

s Contrato de Obra EDU-561-2021

VALOR ACTA

CONCEPTO VALOR PARCIAL
Valor Total Contrato de Obra $ 82.464.264.620
Acta No. 1 . $1,628,531,995.79
Acta No. 2 $1,365,320,628.62
Acta No. 3 51.399.878.857.78
Acta No. 4 $ 5,566,544,118,72
Acta No. 5 $3.838.560.382,20
Acta No. 6 $3.461.952.945,32
Acta No. 7 $3.411.534.139,78
Acta No. 8 $3.201.796.207,74
Acta No. 9 $3,574.401,335,44 |/
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $27.448.520.611,39
Vialor por Ejecutar (Incluye AlU e [VA) $55,015.744.008,61

» Contrato de Interventoria EDU-566-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA ‘ gyr

PARCIAL
o)

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombla @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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Acta No. 1 $78,300,206.00
Acta No. 2 $ 65,978,854.00
Acta No. 3 S 67,568,706.00
Acta No. 4 $ 268,287,508.00
Acta No. 5 - $184.820.283,00
Acta No. 6 166.934.449,50
Acta No. 7 $ 164.549.671,65
Acta No. 8 6 154,215.634,30
Acta No. 9 $172.101,468,18 | <
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) 51.322.756.780,63
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $2.651.872.969,37

Tren Turistico Paseo Peatonal

« Contrato de Obra No. EDU-783-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra $ 34.080.465.796
Acta No. 1 $352.750.251,50
Acta No. 2 $432.828.066,89
Acta No. 3 $ 581.650.460,56
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $1,367.228.778,95
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $32.713.237.017,05

« Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de interventoria $1.526.326.725
Acta No. 1 (Revisién de estudios y disefios) ; 5305.265.345
Acta No, 2 512.699.038
Acta No. 3 $15.507.479,53
Acta No. 4 _ $ 20.880.149.60
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $354,352.012,13
Valor per Ejecutar (Incluye IVA) 5$1.171.974,712,87

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L

{5 3.746.502.803,62).
: : @,\V&
Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:
CONCEPTO VALOR
Valor Total del Convenio % 124,465,686,891,00

M
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Valor Contrato Gerencia

$2,420.000.000

Valor Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrita Familiar

* §82.464.264.620

Valor Contrato Interventoria Ecopargue UF1 Distrito Familiar

53.974.629.750

Valor Contrata Obra Tren Turistico Pasea Peatonal

5 34.080.465,796

Valor Contrato Interventorfa Tren Turistico Paseo Peatonal

$1.526.326.725

Avance Financiero - Total Convenio $32,670.858.183,10
Avance Financiero Contrato Gerencia 52,178,000,000.00
Avance Financiero Cuntrgto Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar $27.448.520.611,39

Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrita Familiar

$1.322,756.780,63

Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatonal

$1.367.228.778,95

Avance Financiero Interventaria Tren Turfstico Paseo Peatonal

£354,352,012,13

Saldo del Convenio (Incluido IVA)

$91,794.828.707,90

Porcentaje de Avance - Total Convenio

(SAvance Financiero acumulada/$Total Convenio) 26,23%
Porcentaje de Avance Financiere Contrato Gerencia BE;
Porcentaje de Avance Financlero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar 33,28%
Porcentaje de Avance Financlero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrite Familiar 33,28%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turistico Pasea Peatanal 4,.01%
Porcentaje de Avance Financlero Contrato Interventaria Tren Turistico Paseo Peatonal 23.22%

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisd, verificé y constatd el pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del

Contratista y Supervisor.

Como soporte de |a siguiente acta se anexa la siguiente informacién:

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales,

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los dieciocho (18) dias de octubre de 2022,

D fofof S\ nasat)

RAFAEL LAFONT DE SALES - ANGELLY CRIALESANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal gwﬁ‘
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS Puauc%u/ EDUBAR S.A.

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia $ BARRANQUILLA.GOV.CO
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE SA.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A. con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los Ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

L a presente certificacion se expide alos diecinueve (19) dias del mes de octubre
de 2022 asolicitud del interesado.

Atentamente,

Aoy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE SA.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A. con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de septiembre de 2022, han sido registrados, declarados
y pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

L a presente certificacion se expide alos diecinueve (19) dias del mes de octubre
de 2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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B
ASOPAGOS
S.d.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 24450824
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 24450824
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2022-10-11 0 $0 $ 90.563.100
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $19.979.200

COLFONDOS 3 $ 3.793.300

PORVENIR 13 $15.813.200

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 6.408.400

Sin AFP 3 $0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.315.300

EPS SURA 20 $ 14.905.800

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 3 $1.681.900

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 7 $3.027.100

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 36 $2.059.500

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $ 11.289.000

Sin CCF 2 $0

SENA 11 $2.916.500

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 11 $ 4.373.900

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2022-09 2022-10 800091140 24450824 E 24450824 2022-10-05 BANCO DAVIVIENDA| 0 $90.563.100

Péagina 1
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RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 33 $45.994.100 $0 $0 $0 $45.994.100
COLFONDOS 231001 800227940 6 3 $3.793.300 $0 $0 $0| $3.793.300
PORVENIR 230301 800224808 8 13 $15.813.200 $0 $0 $0 $15.813.200
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 14 $19.979.200 $0 $0 $0 $19.979.200
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $6.408.400 $0 $0 $0| $6.408.400
EPS(Administradoras: 4 36 $23.930.100 $0 $0 $0 $23.930.100
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 7 $3.027.100 $0 $0 $0 $3.027.100
SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.315.300 $0 $0 $0| $4.315.300
NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 3 $1.681.900 $0 $0 $0 $1.681.900
EPS SURA EPS010 800088702 2 20 $14.905.800 $0 $0 $0 $14.905.800
ARL(Administradoras: 1 36 $2.059.500 $0 $0 $0 $2.059.500
ARL SURA 14-11 890903790 5 36 $2.059.500 $0 $0 $0| $2.059.500
CCF(Administradoras: 1 34 $11.289.000 $0 $0 $0 $11.289.000
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 34 $11.289.000 $0 $0 $0 $11.289.000
SENA(Administradoras: 1 11 $2.916.500 $0 $0 $0 $2.916.500
SENA PASENA 899999034 1 11 $2.916.500 $0 $0 $0| $2.916.500
ICBF(Administradoras: 1 11 $4.373.900 $0 $0 $0 $4.373.900
ICBF PAICBF 899999239 2 11 $4.373.900 $0 $0 $0 $4.373.900
TOTAL $90.563.100 $0 $0 $0 $90.563.100
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ADMIMNISTRATIVA

uRIBAD - JUNTA CENTRAL G a
esrecia.. DE CONTADORES

Certificado No:

HBEIePEPLYEBRERYR @@ XD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R I I O A A I I A I R A A A A

R I S R

Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

P i

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:00539B1B639A447D

ADMIMNISTRATIVA

uRIBAD - JUNTA CENTRAL G a
esrecia.. DE CONTADORES

Certificado No:

PDRE@OREDE®HHPEEREE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % & % & % & &k & % % % % % % % % %

EE R R R I S A A A A A B A I A A A R L A

EE IR I O A A A I I I I A I S R S S A A S I A

Dado en BOGOTA a los 15 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

g &

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CA25D9CC94DE9BEE
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Cédigo: GC-FA-16
GESTION DE CONTRATACION Version: 02
Fecha: 11-11-2021
ol AN ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Pagina: 1de 1

Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios ( ACTA No. | 9 -
Contrato de Interventoria
Contrato de Obra X 7

TIPO DE CONTRATACION

1. INFORMACION DEL CONTRATO:
No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-561-2021 .~ ~

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
Objeto UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA /

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -

EDUBAR SA.”
Contratista CONSORCIO JCO MALLORQUIN ¢
Valor $ 82,464,264,620 ~
Fecha de Firma del Contrato/Orden 21 DE JULIO DE 2021 -~
Fecha de Inicio del Contrato/Orden 01 SEPTIEMBRE DE 2021 -

Fecha Terminacion del Contrato/Orden |30 DE ABRIL DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. BQ-100043007
: Desde 30/04/2023
Migencis Hasta 3010412028
Tipo de Péliza Cumplimiento No. BQ-100043007
. Desde 23/06/2022
vigenpias Hasta 3011012023
Tipo de Péliza Salarios y prestaciones No. BQ-100043007
. 2 Desde 23/06/2022
Vigendiga Hasta 30/04/2026
Tipo de Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003
Videncias Desde 1/09/2021
9 Hasta 30/07/2023 -

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR($) |[s 3,574,401,335.44 |

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS
VALOR EN LETRAS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS. /

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los cuatro (4) dias del mes de octubre de 2022.-/

§\%w B, g0 foule Pl

ANGELLY CRIALES ANIBAL (/ DIEGO RADA Al/TAHONA
REPRESENTANTELEGAL W&( SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.

P

ADALBERTO VIVERO CORONEL

Representante Legal
CONTRATISTA




pe Cédigo: GC-FA-16
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E Eg !f”") u'\gjfm GESTION DE CONTRATACION Vorsior: 03
- N : ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION e
Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios | ACTA No. [ 9

TIPO DE CONTRATACION

Contrato de Interventoria X

Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio

EDU-566-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Objeto ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR S.A.

Contratista CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Plazo HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

Valor $ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Fecha de Firma del Contrato/Orden

23 JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden

01 SEPTIEMBRE DE 2021

Prorroga 1

6 meses

Prorroga 2

10 meses

Fecha Terminacion del Contrato/Orden

30 DE ABRIL DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Pdliza Calidad del servicio No. 85-44-101111717

i ) Desde 31/12/2021
Vigencias Hasta 31/12/2026
Tipo de Pdliza Cumplimiento No. 85-44-101111717

. : Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 31/10/2023
Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717

' : Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/04/2026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329

: - Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/04/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR($) |[s

172.101.468,18 |

VALOR EN LETRAS

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON
DIECIOCHOS CENTAVOS

Para constancia dé\lo anterior, se firma en Barranquilla a los doce (12) dias de mes de octubre de 2022.

] 2 ol e

ANGELLY CRIALES AMIBAL “DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL g»”‘* SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.
PEDRO GUTIFRREZ VISBAL
Representante Legal
CONTRATISTA )
TN




(2 GESTION DE CONTRATACION Soduics faals
5 = U Version: 02
o ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Eecha: $1.11-2021
Pagina: 1 de 1
Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios | ACTA No. | 9

TIPO DE CONTRATACION

Contrato de Interventoria

Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio

EDU-566-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Objeto ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Cohtratants EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. —
EDUBAR S A.

Contratista CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Plazo HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

Valar $ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Fecha de Firma del Contrato/Orden

23 JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden

01 SEPTIEMBRE DE 2021

Prorroga 1

6 meses

Prorroga 2

10 meses

Fecha Terminacion del Contrato/Orden

30 DE ABRIL DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Pdéliza Calidad del servicio No. 85-44-101111717

: : Desde 31/12/2021
Vigencias Hasta 31/12/2026
Tipo de Péliza Cumplimiento No. 85-44-101111717

. : Desde 1/09/2021
Vigantlas Hasta 31/10/2023
Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717

. : Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/04/2026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329
Vi : Desde 1/09/2021

igencias Hasta 30/04/2023
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR($) |[s 172.101.468,18

VALOR EN LETRAS

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON
DIECIOCHOS CENTAVOS

Para constincia de lo anterior, se firma en Barranqunla a los doce (12) dias de mes de octubre de 2022.

/ /7 Vi

oé/’jv Guale %//wwf

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANT! AL

EDUBAR S.A.

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR

pr
EDUBAR S.A.

Qo™

PEDRO GUTIBRREZ VISBAL

Representante Legal
CONTRATISTA




FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17

Version: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.9
CONTRATO EDU-566 DE 2021

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA X CONTRATO DE

SUMINISTRO

PRESTACION DE SERVICIO

OTRO

CONTRATO No: EDU-566-2021
] EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y

CONTRATANTE: LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

INTERVENTOR O

SUPERVISOR: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES

SBIETD: NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

' ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA

RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR TOTAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR INICIAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

VALOR ADICION: NA
$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR ACUMULADO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PRORROGA 1: 6 MESES '

PRORROGA 2: 10 MESES

FECHA DE INICIACION: 1 DE SEPTIEMBRE DF 2021

FECHA DE SUSPENSION No.1: | VA

FECHA DE REINICIO No.1: NA

FECHA DE FINALIZACION

XCTUAL: 30 ABRIL DE 2023

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia atencionalcivdadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4



CMPAESA DL DESARKOLIO URBAND DL BAKEANGUILLA 6 4

Cédigo: GC-FA-17
Version: 2 Fecha: 23-06-2021

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

E Contrato

ACTARECIBO | - trato de Obra No| Valor Acta Parcialde | Forei o it Valor Acta Parcial ACUMULADO
INFORME | ¢ by-561.2021 UF1 Obra D ANCEs otnebntEny Interventoria INTERVENTORIA

INTERVENTORIA (%) 566-2021

VALORINICIAL | §  82.464.264.620 S 3.974.629.750
ACTANo 1 S 1.628.531.995,79 1,97% $ 78.300.206,00 | $ 78.300.206,00 | $ 3.896.329.544,00
ACTA No 2 S 1.365.320.628,62 1,66% 3 65.978.854,00 | 144.279.060,00 | $ 3.830.350.690,00
ACTA No 3 S 1.399.878.857,78 1,70% S 67.568.706,00 | 211.847.766,00 | $ 3.762.781.984,00
ACTA No 4 S 5.566.544.118,72 6,75% S 268.287.508,00 | $ 480.135.274,00 | $ 3.494.494.476,00
ACTA No 5 S 3.838.560.382,20 4,65% S 184.820.283,00 | $ 664.955.557,00 | $ 3.309.674.193,00
ACTA No 6 S 3.461.952.94532 4,20% 5 166.934.449,50 | $ 831.890.006,50 | $ 3.142.739.743,50
ACTA No 7 S 3.411.534.139,78 4,14% S 164.549.671,65 | $ 996.439.678,15 | $ 2.978.190.071,85
ACTA No 8 S 3.201.796.207,74 3,88% S 154.215.634,30 | 1.150.655.312,45 | S 2.823.974.437,55
ACTA No 9 S 3.574.401.33544 4,33% S 172.101.468,18 | 1.322.756.780,63 | S 2.651.872.969,37
ValorTotal | ¢ o) 16a.264.620 | §  27.448.520.611,39 3328%| S 3.974.629.750,00 | $ 1.322.756.780,63
Acumulado

NOTA:

1: El Supervisor certifica que reviso, verificd y constatd el pago de los aportes a
seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes
presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad
exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizard con base en el
principio de responsabilidad con la que la Interventoria y/o supervision y el
Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de Interventoria No 13 y Factura No. 9 de Recibo Parcial No 9 del
Contrato de No. EDU-566-2021,

Se firma en Barranquilla a los (12) doce dias del mes de octubre de 2022.

-

PEDRO GUTIERREZ VISBAL DIEGO RADA ALTAHONA
Representante Legal Supervisor- EDUBAR S.A
Interventoria

a0l

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL Oni‘r
EDUBAR S.A.

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalcivdadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4




