DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Desarrollo Agropecuario

NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO (S| APLICA)

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

Version: 8

Vigencia: 12-2020

ACTA No. Ocho (8) Contrato No. interno 1010 SECOP Il No CO1.PCNTR.3341905 fecha 26/01/2022

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En la Secretaria de Desarrollo Agropecuario se reunieron JUAN JOSE MARTINEZ RAMIREZ,
en calidad de Interventor y/o Supervisor y DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO,
Gerente y Representante Legal de SOITAMA S.A.S en calidad de contratista con el objeto de
realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestacion de Servicios No interno 1010 del 26
de enero del 2022 - SECOP Il No CO1.PCCNTR. 3341905

OBJETO

CONTRATISTA
NIT O CEDULA

REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
IMPUTACIONES

PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION INICIAL
PRORROGA (S)

SUSPENSION (S)

REINICIACION (S)

FECHA DE TERMINACION

VALOR INICIAL CONTRATO

VALOR ADICION (S)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ANTICIPO

FORMA DE PAGO

Acta parcial y/o final

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
EJECUTAR EL DISENO DE LAS CAMPANAS Y
PROGRAMAS LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO

SOITAMA S.A.S

901.078.185-8

DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO
C.C. 1.088.001.110

Rubro No. 2.3.2.02.02.008.26 — C. Costo: 0308 - Fondo: 446
Disponibilidad No. 656 del 18 de enero de 2022
Registro Pptal. No. 1067 del 27 de enero de 2022

Once (11) meses

01 de Febrero del 2022
30 de Diciembre del 2022
No aplica

No aplica

No aplica

DICIEMBRE 30 de 2022
$39.594.313

No aplica
$39.594.313
No aplica

Mediante el pago de actas parciales mensuales vencidas por
el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
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M/CTE ($3.599.483), y/o proporcional segun los dias
efectivamente prestado el servicio, previa presentacién de
informe de prestacion de servicio a satisfaccion del supervisor
del mismo.

FECHA DE ELABORACION: 10 de noviembre de 2022

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial $39.594.313
Valor Adicién

Valor total de actas pagadas $25.196.381

Valor presente acta $ 3.599.483

Saldo del Contrato sin ejecutar $ 10.798.449

SUMAS IGUALES $39.594.313 $ 39.594.313

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 3.599.483

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 01/09/2022 HASTA 30/09/2022

OBSERVACIONES:

1. Disefiar y diagramar piezas graficas para impresos (vallas, pendones, periddicos, otros) y medios
digitales y/o alternativos, conforme los programas y proyectos ejecutados por la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario.

AVANCE: Se realizaron los disefios de piezas publicitarias para las campafas requeridas por parte de la
oficina de comunicaciones Café Hecho en Risaralda.

2. Realizar la implementacion de campafias creativas y definicién de las estrategias complementarias para
divulgar la gestién de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

AVANCE: Se realiza apoyo y asesoria a productores que hacen parte de la marca regién Hecho en
Risaralda para el fortalecimiento comercial en cuanto al manejo de imagen (Incentivar la continua
participacion de los productores en el proceso de la marca region y el acompafiamiento por parte de la
Secretaria en el tema de manejo de marca).

3. Realizar semanalmente el disefio de las campafas requeridas para las redes sociales de la
administracion departamental (Facebook, Twitter e Instagram).

AVANCE: Se realizaron los disefios para la campafia requeridas por parte de la oficina de comunicaciones
y despacho de la primera dama de Risaralda. Ademas, Campafias de ambientales para redes como
Instagram y se pasO propuesta para campafia del medio ambiente Facebook. Se dispone del tiempo
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requerido de acuerdo al cronograma de disponibilidad de programacion por parte de la oficina de
comunicaciones.

4. Apoyar la elaboracién de informes especiales y disefios para eventos de alto formato donde se difunda
los principales logros de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

AVANCE: Realiza campafia con videos y piezas para el lanzamiento de las del programa de ambiental
propuesto por la Gobernacion de Risaralda para el dia del medio ambiente.

5. Generar propuestas creativas para acercar a la ciudadania a los programas del DEPARTAMENTO DE
RISARALDA Secretaria De Desarrollo Agropecuario

AVANCE: Se realiza acompafiamiento con productores que hacen parte de Hecho en Risaralda en las
diferentes actividades que se programaron por parte de la secretaria de Desarrollo Agropecuario.

NOTA:

El suscrito Supervisor hace constar que la contratista DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO
Gerente y Representante Legal de SOITAMA S.A.S cumpli6 con el objeto contractual: PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR EL DISENO DE LAS CAMPANAS Y PROGRAMAS
LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

El representante legal DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO con cedula 1.088.001.110 declara
igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecucion del contrato
respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensién y/o ARP) y/o parafiscales
(SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas
vigentes). Se anexa CERTIFICACION firmada por el representante legal con fecha 20 de septiembre de
2022; y Planilla de Pago SEPTIEMBRE de SOITAMA S.A.S No. 58819520 pagada el 08 de OCTUBRE del
2022 en horario extendido

DEIMAN ESNIDER HERNANDEZ RESTREPO AN J E MART”\'EZ_ RAMIREZ
Contratista- Representante legal SOITAMA nterventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Elabor6 y Proyecto: JUAN JOSE MARTINEZ R.
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