CONSORCIO

SAIN

Interventoria .,!J,

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
GRANDES PROYECTOS

CONSORCIO SAIN
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1912 DE 2020

OBJETO

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATO DE OBRA No 1684 DE 2020

—f

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 18
Original

PERIODO
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
ViA CODIGO 5500- BOYACA — SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER
AGOSTO DE 2022




CONSORCIO

SAIN

Interventoria m“',

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 18
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y
NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 1

ELABORO: Director de Interventoria
PEDRO NEL SARMIENTO MUNOZ
M. P. N° 01199-0520 CPITVC

REVISO Y APROBO: Director de Interventoria
PEDRO NEL SARMIENTO MUNOZ
M. P. N° 01199-0520 CPITVC

VERSION: 0.0

Todos los derechos reservados. Este documento es de propiedad Unica del TERRITORIAL SANTANDER
- SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Ninguna parte de este
Documento de autoria del CONSORCIO SAIN puede reproducirse, o transmitirse, de ninguna forma
incluyendo fotocopias, grabaciones magnéticas o cualquier medio de almacenamiento de informacion
y sistema de recuperacion sin la previa autorizacion escrita del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, entidad

contratante.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria m“',

TABLA DE CONTENIDO

PAG.

1. INTRODUCCION ... .o ee oo e e 7
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO ...t oeeee e 8
2.1 LOCALIZACION ..ottt ettt 9
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA .o 11
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO ..o 16
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA ...ooooeeeeeeeeeeeee oo 19
3.1 INFORMACION GENERAL ..o ettt et ettt et e et e e e e 19
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ENEL MES ....oooovoeeeeeeeeeeeen, 20
3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS. ...ttt et et e et eeiae s 22
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 22
4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA ....voovoeeeeeeeeeeeeen 24
4.1 INFORMES SEMAN ALES ... ettt e e e e enreaenn 24
4.2 MAQUINARIAY EQUIPO CONTRATO DE OBRA ...t 24
4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
(@] =7 ¥ PR 24
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ..., 24
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ... et 24
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ..o 24
4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ..., 24
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.....oo e, 25
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO oo, 25
4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA ...t 25
4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES ... oo 28
412 ACTAS DE COMITE DE OBRA ...ttt ettt et 28
4,13 ACTA DE REUNION ..ot e ettt et ettt 28
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA ...ovooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 29
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO ..o, 29
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ............. 30
TECNICAS oo, 30

SO CIAL .o 32
COMP ONENTE AMBIEN T T AL oottt e e e e e ettt eaaaens 48
PREDIAL «. oo e, 85
GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ..oooooeee, 88

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES ..., 107
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA —PAC ..o, 109

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 111




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _v!,

4

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA .....ccooiiiiriieiiieeeeee e 111
6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
INTERVENTORIA ..o 111
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. .......... 111
6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA ....ccocooviiiiiieieieieee 111
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA................... 111
6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO ..ot 112
6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO........... 112
6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS ..ottt 112
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........ccoiiiiiiiiiin et 113
8 AN EX O S e 117




CONSORCIO

SAIN

Interventoria ,M‘f,

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sectores criticos de la Ruta 5503...........c..uuiiiiiiiiiiiie e 12
Tabla 2. Sectores criticos de la RUta 5504.............uuuiiiiiiiiiiiiieee e 13
Tabla 3. Sectores criticos de la Ruta 5505............ccooiiiiiiiiiiii 15
Tabla 4. Informacion Contrato de ODbra. ............ccovvvviiiiiiiii e 19
Tabla 5. Poliza Unica y de Responsabilidad Civil del CONtrato. ..............cccoceeeveeveeerennene. 20
Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 .............ccccvvvvviiineennn. 26
Tabla 7. ACtas de FEUNION. ..........ceeiiieeei e 28
Tabla 8. Informacion Contrato de INterventoria. ... 29
Tabla 9 Relacion Oficinas de Atencion al USUArio...........coooouiiiiiiiiieiiiiiiiiiieece e 33
Tabla 10 Relacion Puntos Satélite de Informacion.............ccccccvvvviiiiiiiiie 34
Tabla 11 Relacion Apertura de Buzones de SUQErencCias ..........ccoovvuvvvieeeieeeeiceviiiiieeeeeean, 34
Tabla 12 Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la
QY ST V7= 1 (o 4 = T 35
Tabla 13 Ubicacion de Vallas Informativas .............ccccccvvviiiiiiiiiiiieeeeee 36
Tabla 14 Ubicacion de Pasacalles ... 36
Tabla 15 Consolidado actas de vecindad de inicio realizadas en el periodo..................... 37
Tabla 16 Contratacion de PErsONAl ...........couiiiiiiiiiiiiiiiie e 39
Tabla 17 Programas y fichas ambientales ..o 49
Tabla 18 Relacion comités y actas diligencias durante el periodo............cccccceveeeeiiiiinnne. 51
Tabla 19 Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental — SST y
[o1g=To =1 o [T I o 0)Y/=Tox (o TP PURUPPPRPPR 52
Tabla 20 Personal de la interventoria encargado para el cumplimiento socio ambiental —
SST y predial del ProOYECIO. . ... e e 53
Tabla 21 Capacitaciones ambientales ... 54
Tabla 22 Fuentes de materiales para el proyecto ...........ccccccvvvviiiiiiiiiiiiiiii 61
Tabla 23 Materiales de obra utilizados en el periodo ..........ccccoeeeiiiiiiiiiiiiii e, 65
Tabla 24 Cantidades - dispuestos en ZODMES............cccccoiiiiiiiii 67
Tabla 25 Reutilizacion de materiales ... 69
Tabla 26 Zonas de disposicidn materiales sobrantes..........ccccoocoviiviiiiiiii e, 70
Tabla 27 Material de fresado, Ruta 5503 y 5505 ..........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiee 72
Tabla 28 Relacion Mezcla asfaltica utilizada en el periodo Ruta 5503 ..............ccccevvveeeeee. 73
Tabla 29 Relacion Mezcla asfaltica utilizada en el periodo Ruta 5505 ............ccccceevunnnee. 74
Tabla 30 Relacion entrega material de fresado.............ccovvvveviiiiiiiiiieeee 74
Tabla 31 Residuos sdlidos convencionales generados campamento y frentes de obra
(BOOSEO) .o 76
Tabla 32 Residuos soélidos especiales generados campamento y frentes de obra........... 77
Tabla 33 CaptacCiOn AQUAS ......ccceeeiiiiiiiiiiiea e ettt e e e e e st e e e e e e e e s eeaaeeeaaanneeeees 78

Tabla 34 Relacion entrega de documentacion personal de ingreso..........c.eeeeveeeeeeiiienee. 90




CONSORCIO

SAIN

Interventoria m“',

Tabla 35 Personal de ingreso de interventoria..........ccovvvuiiiiiiiie e 90
Tabla 36 Personal contratista agOSt0..........ccoviiiiiiiiiiiiiiii e 90
Tabla 37 Personal que ingreso en el mes de agosto, 2022............ccuvvviieeieeeeieeeiiiiineneeeean, 92
Tabla 38 Consolidadas charlas de seguridad ................coiiiiiiiieiiiiicce e, 95
Tabla 39 Consolidado CapacitaCiONES.............cooiiviiiiiiiiiii e 95
Tabla 40 Consolidado inspecciones de seguridad ...........ccccoeeieeeriiiiiiiiiiin e 96
Tabla 41 Consolidado de ingreso de vehiculos y maquinaria .............oocccvveeeeeeeeeenininne. 97
Tabla 42 Consolidado pruebas de alcoholimetria. ...........ccccceeviieiiiiiiici e, 97
Tabla 43 Consolidado de analisis de trabajo SEQUIO..........cccceieeeiiiiiiiiiciie e, 98
Tabla 44 Permisos de trabajo eSpeciales ... 101
Tabla 45 Inspecciones Preoperacionales ...........ceiiieeiiiieeiiiiiiie e 102
Tabla 46 Relacion mensual Accidentes de Trabajo. ........coooviiiiiiiiiiiiieiiiiieece e 105
Tabla 47 Programa Anual de Caja- PAC. ... 109

LISTA DE ILUSTRACIONES

[lustraciéon 1 Estadisticas de accidentalidad anual accidentes laborales..............ccocc...... 103
NUSEFACION 2 INAICE A8 frECUEBNCIAL . eeeeeeeeeeee et e e e e et e e e e et e e e e e e e e e e eeeaeaaaas 104
NUSLracion 3 INAICE A8 SEVEITAA. ........eeeeeee e e et e e e e e e e e eeeeaaa e 104

LISTA DE IMAGENES

Imagen 1. Localizacion del ProYECLO. .........uuveiiiiiieeieiiiie et 9
Imagen 2. Localizacion del proyecto Ruta 5503..........couiiiiiiiiiiiiiice e 9
Imagen 3. Localizacion del proyecto Ruta 5504.............eeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 10
Imagen 4. Localizacion del proyecto Ruta 5505............ciiiiiiiiiiiiiiicii e, 10
Imagen 5. Localizacion general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboracion
propia basada en https://earth.go0ogle.CoOmM/ .............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 11
Imagen 6. Estado inicial de 1a RUta 5503. .......ccoooiiiiiiiiiiiic et 13
Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. ............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieenieineeeeeeeeeeeeeen 14
Imagen 8. Estado inicial de la via Ruta 5505. .........cccuviiiiiiiiiiiiieeee e 15
Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020............cccceeeeeeeeenens 27

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Flujograma del proceso de fabricacion de mezclas de concreto a través de
doSIficCadoras de CONCIEIO. ........cciiiiiiiii i 81
Figura 2 Flujograma del proceso, incluido el transporte............oeeiiiiieiiiiiie e 82




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _M‘;

1. INTRODUCCION

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION
DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los
departamentos de Boyaca, Santander y Norte de Santander - Region Central vy
Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservacion de vias,
mediante la celebracion de contratos entre el Instituto Nacional de Vias “INVIAS” y
Contratistas idéneos que cumplen los requisitos y pardmetros establecidos en sus
documentos de condiciones definitivos de la Entidad, generado beneficios en términos de
mejoramiento de la infraestructura vial, reduccién de costos de operacion vehicular y
tiempos de viaje, generacion de empleo y activacién de la economia, con un enfoque de
rentabilidad social, que se convertira también en elemento fundamental para la
recuperacion ante la crisis provocada por el COVID-19.

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecucidon de los trabajos objeto del contrato
de obra, el INVIAS celebr6 el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORIA PARA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN.

Para el acompafamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoria y obra, fueron
designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como
Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero EDGAR JESUS ROJAS.

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°18
del periodo comprendido entre el 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2022, elaborado
por el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoria
del Instituto Nacional de Vias.

En este informe se hace una descripcion general de las actividades ejecutadas por el
Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoria durante el periodo en
cuestion.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este contrato de Interventoria tiene como objetivo realizar un acompafamiento continuo
durante la ejecucién de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado
entre el Instituto Nacional de Vias y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los
departamentos de Boyaca, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial esta
el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el Mejoramiento
a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kildmetros que se encuentran
a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto
funcionamiento de la via y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los
sectores a intervenir. Las intervenciones deberan acometerse priorizando el inicio de los
trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero” en el
Departamento de Santander.

Asi mismo, teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, se ha identificado la
necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar
las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de
pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas
corresponden a mantenimiento y/o rehabilitacion, para mejorar las condiciones de
transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantaran
actividades extensivas de rehabilitacion, ni las que afecten la financiacion de las metas
fisicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construccion del alcance del
contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitacion se priorizaran las
alternativas de parcheo técnicos?.

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del
Contratista estaran sujetas a las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras
2013 del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se
encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitacion publica Namero LP-DT-048-2020.

1 Estudios Previos y Andlisis del Sector. Instituto nacional de Vias 2020.
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2.1 LOCALIZACION

LOCALIZACION DEL PROYECTO S o A it
&4 & Unac TRONCAL CENTRAL DEL NORTE
£l
Calle 8 4
) Lea) (=2 | la Ruta Nacional 55 es una ruta troncal nacional que
Bucaramango AN s . S B
a inicia en Bogota y finaliza en el Puente Internacional

I"nuh-‘gmmﬂll

Pedro de Hevia sobre el Rio Guanumito en la frentera
- conVenezuela. Se conoce como la Troncal Central del

3 Nﬁ;i_'r Norte segin Decreto 1735 de 2001
Nac
NG
3 r,‘ El proyecto corresponde a la ruta 55, en los tramos

- * 5503 Duitama — Covarachia (Palmera) 124,193 km
PAt) / * S504 Capitarejo (Palmerz) — Chitagd (Presidente) 102,210 km
: O ®Hotian ¢ 5505 Chitagd [Presidente] — Pamplona 68,520 km
Lo ’r’;‘ = SOQaAMass
u°| »
e — INVIAS

Imagen 1. Localizacién del proyecto.

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR.

RUTA 5503

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Mma-l’m
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A2 Uz
Ruta 5303 - s —i
[ - - 1 DaLe20t0
Duitama - La Palmera ) SR noeaca
- A Ll -t ) iaza
13*2 Km M OES+25T0 ZATRANORTT MEDA
PR OSLee0 Sl
b maneesd
- PR 105350 SaTa
Y, M 1100500
— M 11Tetin
- M 205000 L e 3 MU A
M 12942000
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m 1220 CTCaratina
PR 134008 OOvasalHA

La movilidad Mintraneorts

es de todos

Imagen 2. Localizacién del proyecto Ruta 5503.
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RUTA 5504

LOCALIZACION DEL PROYECTO
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05 de todos

Imagen 3. Localizacién del proyecto Ruta 5504.

RUTA 5505

LOCALIZACION DEL PROYECTO
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P2 000-0020
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o
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Imagen 4. Localizacién del proyecto Ruta 5505.
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Nore de
Santander

X
3 L e e
La Palmera, Boyaca

. Santander

Boyacs

Colombia

Imagen 5. Localizacién general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboracién propia basada
en https://earth.google.com/

La longitud de via a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilbmetros
distribuidos (Imagen 5):

e Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305
kilbmetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de
la obra.

e Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyaca,
Santander y Norte de Santander,
en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilometros respectivamente, en tramos
discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

4+ Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyaca. Se identifica que el tramo
presenta unos puntos criticos a intervenir; anotando que son mas de mantenimiento
preventivo y de sefalizacion tanto vertical como horizontal en su mayoria. A
continuacion, se relacionan los PR:



https://earth.google.com/

CONSORCIO

SAIN

Interventoria m“',

Tabla 1. Sectores criticos de la Ruta 5503.

SECTORES CRITICOS RUTA 5503

DEPARTAMENTO DE BOYACA

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km

PR 056+0480 < ALL\’/TAANZQRTE
PR 065+0570 SATIVANORTE
PR 091+0640 SUSACON

PR 102+0940

PR 104+0350 SOATA
PR 110+0920

PR117+0530

PR118+0000 TIPACOQUE
PR129+0260 COVARACHIA
PR 129+0440 (T:SCESAQCUHEI N
PR 134+0193 COVARACHIA

RUTA PR PASO SEBANO MUNICIPIO AISFIIIEY}PSAF,DOES
PR 000+0000 PR 000+0000
PR 004+0000 DUITAMA
PR 008+0000
PR 010+0000
PR 012+0170 SANJ@;?BSOA DE
PR 018+0970
PR 021+0460
PR 022+0610 CERINZA
PR 023+0800
PR 026+0540
PR 027+0910 BELEN REPARACION
PR 041+0260 BELEN - TUTAZA |PAVIMENTO
5503 | PR 041+0310 BELEN - TUTAZA

ZONAS INESTABLES

SENALIZACION
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SECTOR DUITAMA - LA PALMERA
(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193)

3 - La Paimera X Q

Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503.

4+ La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se
identifica que en el tramo presenta unos puntos criticos a intervenir. Reiteramos que las
intervenciones solo se definiran luego de revisar los resultados de los estudios y disefios
adelantados por el Contratista. A continuacion, se relacionan los PR:

Tabla 2. Sectores criticos de la Ruta 5504.

SECTORES CRITICOS RUTA 5504
DEPARTAMENTO SANTANDER
LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km
RUTA PR PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS
PR 000+0000 e ESTRUCTURA
PR INICIO PAVIMENTO RIGIDO
SECTOR PARAMO
PR FIN ALMORZADERO
5504 | PR 004+0000 CAPITANEJO
PR 008+0000 CAPITANEJO e ESTRUCTURA
PAVIMENTO FLEXIBLE
PR 012+0170 ENCISO ALMORZADERO
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504
DEPARTAMENTO SANTANDER
LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km
PR 018+0970 (Intervencién por
PR 018+0970 ENCISO proponer de parte del
5 oS Contratista)
PR 021+0460 Anvl:li] ANS ADE
¢ MUROS DE
PR 022+0610 CONTENCION EN
SAN JOSE DE CONCRETO, PARA
PR 023+0800 MIRANDA PUNTOS CRITICOS
SAN JOSE DE
PR 026+0540 MIRANDA e ESTRUCTURAS DE
PR 041+0260 DRENAJE SECTOR
p PARAMO
PR 041+0310 MALAGA ALMORZADERO
PR 056+0480 CERRITO
PR 065+0570 e SENALIZACION
VERTICAL Y
HORIZONTAL
PR 091+0640 CERRITO
PR 026+0540
PR 027+0910 CONCEPCION

SECTOR LA PALMERA - PRESIDENTE
(SECTOR 5504; PRI 000+000 — PRF 102+210)

L Cmtenny ~
A

- LAPALNERA - PFRESDENTE X Q) <
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Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504.
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+ Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que
en el tramo presenta unos puntos criticos a intervenir. Reiteramos que las
intervenciones solo se definiran luego de revisar los resultados de los estudios y disefios
adelantados por el Contratista. A continuacion, se relacionan los PR:

Tabla 3. Sectores criticos de la Ruta 5505.

SECTORES CRITICOS RUTA 5505
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Presidente — Pamplona 69 Km
PR 000+0000 REPARACION
PR 022+0000 CHITAGA PAVIMENTO
_ ATENCION DE ZONAS
PR 023+0000 CHITAGA INESTABLES
5505 PR 033+0000 CACOTA .
CACOTA - SENALIZACION
PR 058+0580 PAMPLONA VERTICAL Y
PR 068+0000 PAMPLONA HORIZONTAL
PR 068+0520 PAMPLONA PUENTES (5
PUENTES)
SECTOR PRESIDENTE — PAMPLONA
SECTOR 5505; PRI 000+000 — PRF 068+500)
3; Q.‘;ms =) r':rsznr:rs.m.-mow x Q ; ,f) R \\.. “M'

¥ 15
o =) /;,wu/,‘sbxuudm .‘.L.h.,"-"':!fﬁﬂ i 'f"’ ;
Imagen 8. Estado inicial de la via Ruta 5505.
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2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR
PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial
existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial
del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la
Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, econémicos y ambientales,
ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecucion en el tiempo para
mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin
de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancias,
ademas del nivel de vida de los habitantes de la zona.

Las principales actividades para ejecutar son:

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

Demolicion de Estructuras.

Remocioén de alcantarillas.

Excavacion sin clasificar de préstamos.

Excavacion en roca de la explanacién y canales.
Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales.
Remocion de Derrumbes.

Terraplenes.

Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales.
Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares.
Conformacion de la calzada existente.

Afirmado.

Subbase Granular clase A.

Base granular clase A.

Base granular para bacheo clase A.

Riego de imprimacion con emulsién asfaltica CRL-1.

Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos.
Fresado de pavimento asfaltico.

Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la
remocion de las capas asfélticas y de las subyacentes.
Pavimento de concreto Hidraulico.

Excavaciones varias sin clasificar.

Excavaciones varias en roca en seco.

Rellenos para Estructuras con suelo.

i o S I S S S R I I S IR IR IR SR R S S

Rkl
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+ Relleno para estructuras con recebo.
+ Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diametro
1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo).

+ Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 0,6 m (incluye excavacién y no incluye
acero de refuerzo).

+ Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable).

+ Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable).

+ Concreto clase 28 MPA.

+ Concreto clase 21 MPA.

+ Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa).

+ Concreto clase 14 MPA.

+ Concreto clase 14 MPA Ciclépeo.

+ Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

+ Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.

+ Tuberia de Concreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de didmetro interior.

+ Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm.

+ Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo.

+ Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo.

+ Geotextil Tipo Il no tejido.

+ Material granular drenante.

+ Geodren.

4+ Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

+ Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado).

+ Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de

demarcacion de pavimentos.

+ Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con
pintura en frio.

+ Suministro e instalacion de tachas reflectivas bidireccionales.

+ Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina

acero galvanizado retroreflectiva.

Suministro e instalacién de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado

retroreflectiva 60x 75 cm.

Poste de referencia.

Defensa metalica.

Seccion final.

Captafaros.

Cerca de Alambre de Puas con postes de madera.

Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto.

Proteccion de Taludes con bloques de césped.

=

Tl i o I
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4+ Transporte de materiales provenientes de la excavaciéon de la explanacién, canales y
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m).

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros
(200m).

Sefializacion y seguridad vial.

Gestion social.

Gestion ambiental.

Gestion predial.

#

e
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL

Tabla 4. Informacién Contrato de Obra.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

Numero de proceso de
seleccién

LP-DT-048-2020

NUmero del contrato

1684- 2020

Fecha de suscripcion

17 DE DICIEMBRE DE 2020

Objeto

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestion Predial, Social y
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los
departamentos de Boyacd, Santander y Norte de Santander,
en marco del Programa de Obra Publica "Concluir y Concluir
para la reactivacion de las regiones"

Contratista

CONSORCIO ISLA SANTANDER

NIT

901.441.547-7

Valor Total Inicial

$ 153.011.879.099

Adiciones

$ 61.967.978.735

Valor acumulado del contrato

$ 80.402.801.519

Modificaciones 01
Aclaraciones N/A
Suspensiones N/A
Cesiones de participacion

N/A
contractual
Plazo 23 MESES

Fecha de Inicio

17 DE MARZO DEL 2021

Fecha de Terminacion Actual
del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Segun Prorroga No 1)

Direccioén

CALLE 127 A #5 32-45 CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003

NUumero de Teléfono

+57 (1) 4926970
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Tabla 5. Poliza Unica y de Responsabilidad Civil del Contrato.

AMPAROS DESDE HASTA VALOR
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) ASEGURADO
Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00
Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00
Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90
Prestaciones sociales 17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00
Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00
Responsabilidad civil 17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoria durante el periodo

comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2022, fueron las siguientes:

En la Ruta 5503 se contintan ejecutando actividades de mantenimiento de pavimento
flexible con intervencién de parcheo y bacheo; el pavimento es cortado y removido con
maquina perfiladora de asfalto (fresadora).

Consorcio contratista inicia la ejecucion de actividades en entre PR 5+0900 a PR
6+0050 con construccion de bermas cuneta en ambos costados de la via.

Consorcio ISLA SANTANDER continlla con la intervenciéon del sitio critico PR 14
municipio de Santa Rosa de Viterbo con las actividades de construccion de alcantarilla.
Se inicia construccion de filtro francés.

Se ejecutan actividades de intervencién profunda en LA RUTA 5503 con reciclado de
pavimento asfaltico entre los PR 33+0020 a PR 33+01240 y entre los PR 77+487 a PR
78+395, incluyendo actividades de nivelacion de capa de reciclado e instalacion de
mezcla asfaltica MDC-19 entre PR 32+0890 a PR 33+0900. Se realiza mejoramiento de
subrasante PR 32+0850 a PR 33+0170.

Se prosigue con la construccion de obras de drenaje, Filtros y bermas cuneta entre PR
41+0100 a PR 40+0260.

Contratista isla Santander finaliza con la ejecucién de actividades de parcheo en el
municipio de Soata entre el PR 100+703 al PR 100+815 realizando entre otras
actividades la re nivelacion y céreo, también culmind con las actividades de la zona
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urbana entre el PR 103+335 al PR 103+681, por el momento el contratista se encuentra
realizando actividades de parcheo en el PR 102+660 a PR 103+020 entrada Soata.

» El consorcio contratista ISLA SANTANDER contintia con las actividades en el frente de
obra del municipio de soata entre el PR94+160 al PR94+175, donde se realizaron
actividades de construccidén 4 secciones verticales de muro en gaviones y un relleno
estructural para la conformacion de una seccion de la via.

» Consorcio contratista ISLA SANTANDER prosigue con la intervencion en sitio critico
entre el PR 76+0180 al PR76+210, con las actividades de construccion de médulo 5 de
muro de concreto reforzado, asi mismo se realizaron actividades de relleno estructural
con material de recebo hasta rasante.

» El consorcio isla Santander inicia con actividades de excavacion y demolicién de muro
en ciclopeo existente entre el PR 92+200 al PR 92+300 costado izquierdo con
magquinaria pesada, con un 40% de estructura demolida este mes.

» Consorcio ISLA SANTANDER contintia con las actividades en el frente de obra entre el
PR 91+083 al PR 91+220 con la excavacion y construccién de 2 filtros longitudinales y
32 moddulos de muro de concreto reforzado donde hasta el momento se lleva una
cantidad parcial de 11 médulos y se continGia con la ejecucion de los trabajos.

» Se ejecutan actividades de intervencién de sitio critico en el PR 97 con la instalacion de
un concreto ciclépeo como suelo de fundacion para la construccién de un muro en
gaviones como encole para una tuberia de 36” pulgadas existentes de 12 metros de
longitud que esta conectada a un box culvert existente en la zona.

» No se ejecutan actividades del contratista isla Santander en el PR76+300 a fin de
conocer el estado de un muro en ciclépeo existente, y se estda a la espera de la
aprobacion de los estudios y disefios del muro a construir.

» Se realizan actividades de construccion de filtro francés en los tramos comprendidos
entre los PR 87+840 al PR 88+000 y PR 94+200 al PR 94+650 de la Ruta 5504.

» Se realizan actividades de remocion de derrumbes en las Rutas 5504 y 5505
» Instalacién de Sub base granular en el tramo comprendido entre el PR 1+780 AL PR

1+110, en el PR 87+620 al PR 88+000 y PR 95+000 al PR 95+260 de la Ruta 5504,
toma de ensayos de densidad y levantamiento topografico.
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» Se realizan actividades de Excavacion en material comun de la Explanaciéon y Canales
cortes laterales PR 88+500 al PR 88+800.

» Inspeccion visual de pavimento flexible en la Ruta 5505 en el tramo comprendido entre
el tramo del PR 0+000 al PR 68+200.

» Construccion de alcantarillas en tuberia plastica y de concreto en el PR 87+500 a
mayores y PR 94+000 a mayores.

» Instalacion de Pavimento en Concreto Hidraulico en el PR 1+650 al PR 1+780 carril
derecho paso poblado de Capitanejo Santander.

» Instalacién de geodren triplanar en el tramo comprendido entre el PR 87+620 al PR
88+000 y en el PR 94+000 al PR 94+400.

» Instalacion de geocelda en el tramo comprendido entre el PR 87+000 al PR 87+620 y
en el PR 94+400 al PR 95+965.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto del 2022, no se
presentaron actas de items no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de
informes de disefio geométrico, de disefio de pavimentos y de obras de drenaje de
pequefios tramos del corredor, ejecucién de actividades de mantenimiento rutinario de
pavimentos flexibles con intervencién de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformacién y
mejoramiento de calzada, construccion de terraplén, construccion de filtros tipo francés,
remocién de derrumbes, instalacion de base y sub base granular, e inicio de construccién
de pavimento rigido y pavimento flexible en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento
rutinario de pavimento flexible con intervencién de parcheo y remocion de derrumbes.

A su vez la Interventoria durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento,
acompafamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de
evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y
transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, segun el proceso constructivo
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empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las
particulares segun correspondan.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoria tiene previsto para los siguientes meses de
ejecucion del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades
previstas dentro del proyecto segun programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego
de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de
la Entidad y normatividad vigente.
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4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMES SEMANALES

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES
DE INTERVENTORIA.

4.2 MAQUINARIA'Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTRATO DE OBRA.

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACION
FINANCIERA DEL CONTRATO.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE
LABORATORIO.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO
GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA
INVERSION DEL ANTICIPO.

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Teniendo como base el Programa y flujo de inversion presentado por la firma Contratista
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de JULIO del 2022
ya que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de AGOSTO de 2022, los
valores del mes de AGOSTO se reportaran en el siguiente informe:
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020

PROGRAMADO EJECUTADO

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO
MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0
MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914
MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151
MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482
MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539
MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386
MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556
MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819
MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709
MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398
MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974
MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084
MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621
MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023
MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428
MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564
MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307
MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000
MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.459.000
MES 20 oct-22 $9.928.167.000 $104.452.626.000
MES 21 nov-22 $35.105.932.000 $139.558.558.000
MES 22 dic-22 $40.615.449.000 $180.174.004.000

TOTAL

$180.174.004.000
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Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020.
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE INVERSIONES.

4.12 ACTAS DE COMITE DE OBRA

Durante el transcurso del mes de junio de 2022 se realizaron cuatro (3) comités técnicos de
obra los dias:

e Jueves 4 de agosto de 2022, reunidon que se realizé en las instalaciones de
Comfenalco municipio de Méalaga.

e Miércoles 17 de agosto de 2022, reunién que se realizé en las instalaciones de
Comfenalco municipio de Malaga.

e Viernes 23 de agosto de 2022, reunién que se realiz6 en las instalaciones de
Comfenalco municipio de Mélaga.

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITE
DE OBRA.

4.13 ACTA DE REUNION

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2022, se realizaron cuatro (3)
actas de reunion.

Tabla 7. Actas de reunion.

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNION

CLL 15 #62-61 OFICINA N

: REVISION ESTUDIOS Y DISENOS

52 | 04/08/2022 | DE INTERVENTORIA TECNICO

DE MALAGA, SDR. VOLUMEN DE ESTRUCTURAS ]

CLL 15 #63-61 OFICINA REVISION ESTUDIOS Y DISENOS
53 | 10/08/2022 | DE INTERVENTORIA TECNICO VOLUMEN DE GEOTECNIA Y

DE MALAGA, SDR. PAVIMENTOS

CLL 15 #62-61 OFICINA
54 | 18/08/2022 | DE INTERVENTORIA TECNICO AVANCE Y ESTADO DEL PROYECTO

DE MALAGA, SDR.
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Tabla 8. Informacién Contrato de Interventoria.

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUumero de proceso
de seleccion

CMA-DO-SRN-055-2018

NUmero del contrato

1912-2020

Fecha de suscripcion

24 DE DICIEMBRE DE 2020

Objeto

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA
PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE
LAS REGIONES" MODULO 1.

Contratista

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERIA,
CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participacion del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participacion
del 40%, INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
con NIT. 810.002.747-0 con una participacion del 30%).

NIT 901.442.347-5
Valor Total Inicial $ 7.199.841.492
Adiciones $ 1.500.000.000

Valor acumulado del
contrato

$ 3.252.971.962

Modificaciones 01
Aclaraciones N/A
Suspensiones N/A
Cesiones de

participacion N/A
contractual

Plazo 23 MESES

Fecha de Inicio

17 DE MARZO DEL 2021

Fecha de Terminacion

Actual del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Segun Prorroga No 1)

Direccidn

CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTA, D.C.

NUmero de Teléfono

(57) (1) 3215958
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5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
INTERVENTOR

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoria durante el presente periodo
fueron las siguientes:

TECNICAS

+

En cada jornada de trabajo se hace el acompafamiento, seguimiento y control de
las actividades intervencion profunda con reciclado de pavimento en frio en el lugar,
mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervencién de parcheos, la
construccién de obras de drenaje en la Ruta 5503.

Organizacién y participacion en comités técnicos de obra, evidenciando avance
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposicibn de sugerencias,
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos
contractuales del presente contrato de obra.

Atencion de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentacién de
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad
de las obras segun especificaciones técnicas.

Revision, observaciones y aprobacion de solicitudes del consorcio constructor a la
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
que el plazo de terminacién es muy preciso.

Verificacién y seguimiento continuo a la sefializacion instalada en los frentes de
obra y puntos criticos, se solicita ajustes, cambio 0 mantenimiento segun sea el
caso.

Verificacion diaria de la documentaciéon e idoneidad del personal, el estado de
magquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en
campo.

Seguimiento al Plan de Manejo del Transito y al personal controlador del trafico.

Comunicacion constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con
administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los
usuarios de la Troncal Central del Norte.
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+ Acompafiamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el

+

12.

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio
constructor de tomar la informacion necesaria y veridica.

Durante el periodo en mencion, Interventoria realizo acompafiamiento en la
identificacion de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el
Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompafiamiento del Instituto
Nacional de Vias INVIAS desde su territorial en Santander.

Personal técnico de Interventoria realiza actividades de inspeccién, supervision y
verificaciéon del estado de la via, al igual que la sefalizacion con el fin de evidenciar
posibles obstrucciones en la via producto de caida y deslizamiento de material en
la via Ruta 5503, 5504 y 5505.

Interventoria realizo acompafiamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas
por el Contratista en el mes de mayo del presente afio, las cuales se mencionan a
continuacion:

1. Levantamientos topogréficos en el tramo comprendido entre el PR 78+000 al
PR 81+700 y en el tramo del PR 86+000 al PR 97+000 de la Ruta 5504.

2. Instalacién de filtro francés en los tramos comprendidos entre el PR 87+840 al
PR 88+000, en el PR 94+200 al PR 94+650.

3. Remocion de derrumbes PR 44+500 sector La Arenera Ruta 5504.

4. Instalacién de Subbase granular en los tramos comprendidos entre el PR 1+650
al PR 1+780, PR 87+620 al PR 88+000 y PR 95+000 al PR 95+260 Ruta 5504.

5. Instalacién de Pavimento en concreto hidraulico en el PR 1+650 al PR 1+780
paso poblado Municipio de Capitanejo Santander Ruta 5504.

6. Actividades de parcheo pavimento flexible en la Ruta 5503.

7. Cortes laterales para ancho de via PR 88+500 a mayores.

8. Construccion de alcantarillas en tuberia plastica y tuberia de concreto en el PR
87+500 a mayores y PR 94+000 a Mayores..

9. Construccion jarillones, obras de mitigacion para el punto critico del PR 7+500
Ruta 5504.

10. Demolicibn Pavimento en Concreto Hidraulico Municipio de Capitanejo
Santander.

11. Construccion de muro en concreto en el PR 79+571 Ruta 5504.

Instalacién de geodren triplanar en el tramo comprendido entre el PR 87+620 al PR

88+000 y en el PR 94+000 al PR 94+400.
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13. Instalacion de geocelda en el tramo comprendido entre el PR 87+620 al PR 88+000

y en el PR 94+000 al PR 94+400.

+ Mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervenciéon de parcheo PR

0+000 a mayores Ruta 5505.

Interventoria dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato,
ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificacién, control,
seguimiento y acompafiamiento a la ejecucion del proyecto.

Verificacion y seguimiento diario a la sefalizacién instalada y personal controlador
del tréfico en los tramos viales intervenidos.

Realizacién de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la via Troncal Central del
Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander,
iniciando en Duitama — Boyacd PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta
5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos criticos
del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los
predios a intervenir.

SOCIAL

Durante el periodo la interventoria realizo seguimiento a las actividades ejecutadas
durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2022:

akrwn

Seguimiento al Plan de Gestion Social- PAGA
Atencién a la comunidad,

Informacion y divulgacion,

Infraestructura de predios y de servicios publicos,
Recuperacién del derecho de via,

Cultura vial y participacion comunitaria,
Contratacién de mano de obra,

Obras con participacion comunitaria,
Proteccion al patrimonio arqueoldgico y cultural
Gestion socio predial y

Otros programas y aplicativos.

Seguimiento al Informe Social del mes anterior
Actividades desarrolladas en la gestion social
Otros programas y aplicativos
Correspondencia enviada
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No

1.

Anexos requeridos por el Manual de Interventoria
Conclusiones y recomendaciones
Registro Fotografico

Seguimiento al Plan de Gestion Social- PAGA

El Consorcio Isla Santander continua con el desarrollo de las actividades contempladas
en el documento PAGA, las cuales constan:

Proyecto Atencion a la Comunidad. En el proyecto de atencion a la comunidad se
vienen desarrollando las actividades conforme lo requiere la guia ambiental, como
se describe a continuacion:

Oficina SAU: El consorcio Isla Santander continua con la atencién a la comunidad,
por medio de tres (3) oficinas de atencion al usuario (SAU), ubicados en las rutas
5503, 5504 y 5505, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 9 Relaciéon Oficinas de Atenciéon al Usuario

OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO

MUNICIPIOf DIAS DE

. HORARIO ATENCION
DEPARTAMENTO ATENCION

RUTA DIRECCION

Calle 11 No 2-50

5303 Barrio |a Plazuela

Soata/ Boyaca | Lunes yMartes | 8:00 am a 12:00 m

8:00a.m.a12:00 m
PR 14+700 Planta Enciso/ Lunes a Viernes | — 2:00 p.m. a 5:00
Vega Sega Santander Sabado p.m. y sabado: 8:00
am.a12:00 m.

5504

Chitaga/ Norte

5505 |Carrera 9 N° 6-75 de Santander

Jueves yViernes| 8:00 am a 12:00 m

Fuente. Elaboracién del Consorcio SAIN

El Consorcio Isla Santander comunica en el informe mensual No 18 que a partir del
1 de septiembre de 2022 el punto de atencién a usuario que se ubica en el PR
14+700 Planta Vega Sega, vereda El Juncal del municipio de Enciso (Santander),
sera trasladado al PR 73+600, vereda el Volcan del municipio de Cerrito,
conservando el mismo horario de atencién lunes a viernes de 8:00 a.m. a12:00 m —
2:00 p.m. a 500 p.m. y sabado: 8:00 am. a 12:00 m. Como medidas de
socializacion, se desde el dia 10 de agosto, se ha venido difundiendo mensaje radial
con las emisoras que se tiene convenio

Se continua con los mecanismos de atencion a la comunidad, como son: correo
electrénico sauconislasantander@gmail.com y la linea telefénica al celular 320-
6909364, con el fin de facilitar la comunicacion entre la empresa y los usuarios de
la via.

Instalacién de Puntos Satélites de informacion: Durante el periodo del informe se
instalé un (1) punto satélite de informacion, en el municipio de Chitaga en el sector
denominado Puente Lépez PR32 de la ruta 5505.
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Actualmente se cuenta con diez (10) puntos de atencion satélites de informacion,
los cuales constan de buzones de sugerencia y carteleras informativas, los cuales
estan instalados en los municipios donde se estan desarrollando actividades de obra
relacionadas con el Contrato 1684 de 2020.

Tabla 10 Relacién Puntos Satélite de Informacion

PUNTOS SATELITES DE INFORMACION
RUTA MUNICIPIO UBICACION
Belén Alcaldia muricipal
5503 Covarachia
Susacon Alcaldia Municipal
Capitanejo Alcaldia muricipal
Enciso Alcaldia muricipal
5504 San Jose de Miranda Alealdia muricipal
Concepcidn Personeria municipal
Cerrito Personeria municipal
Chitagd - Punte Lopez Puente Lopez
5505 ¢ P P
Chitaga- Presidente Presidente

Fuente. Elaboracién del Consorcio SAIN

Apertura_de Buzones y Puntos Satélites: Durante el periodo el Consorcio Isla
Santander realiz6 la apertura de un (1) buzén de sugerencia el cual se encuentra
instalado en el municipio de Belén es en la Ruta 5503, sin que se encontraran
Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias por parte de la comunidad.

A continuacion, se relacionan las aperturas de los buzones realizados en el periodo

Tabla 11 Relacién Apertura de Buzones de Sugerencias

APERTURA DE PUNTOS SATELITES DE INFORMACION

. . CARACTERISTICA PQRS
RUTA UBICACION DE BUZON FECHA DE APERTURA TESTIGO
DEL TESTIGO ENCONTRADAS
5503|Belén 2/08/2022 Luis Uribe  |Comunidad 0

Fuente. Elaboracion del Consorcio SAIN

Implementacién de un Sistema de Atencion a la Comunidad: A la fecha el Consorcio
Isla Santander ha recepcionado cien (100) manifestaciones ciudadanas, de las
cuales catorce (14) fueron registradas durante el periodo.

Se registrd6 en el periodo cinco (5) cierres de PQRS de las cuales dos (2)
corresponden a periodos anteriores y tres (3). A la fecha del informe el Consorcio
Isla Santander ha cerrado setenta y un (71) manifestaciones, quedando pendientes
para dar atencion y cierre a veintinueve (29).
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La interventoria ha recepcionado a la fecha setenta y ocho (78) manifestaciones de
las cuales trece (13) corresponden al periodo. A la fecha la interventoria ha cerrado
cuarenta y nueve (49), quedando pendiente por cerrar veintinueve (29)
manifestaciones, las cuales deben dar atencién y respuesta el Consorcio Isla
Santander y/o la interventoria. (Anexo 1. Consolidado de manifestaciones
ciudadanas del Consorcio Isla Santander y la Interventoria).

Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoria:

Tabla 12 Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoria

MANIFESTACIONES CIUDADANAS
PQRS CONTRATISTA |INTERVENTORIA
PQRS Recepcionadas 100 78
PQRS Cerradas 71 49
PQRS Abiertas 29 29

Fuente. Elaboracién del Consorcio SAIN

e Proyecto Informacion y Divulgacion: Las actividades presentadas durante el mes de
agosto para este proyecto fueron:

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo se adelanté una reunién y recorrido con
la personeria del municipio de Cerrito e integrantes de la veeduria ciudadana, con el fin
de aclarar dudas e inquietudes con relacidn a la construccién de las obras existentes o
en ejecucion, donde se visitaron los frentes de obra en donde la comunidad presenta
inquietudes acerca de la construccion y se establecieron compromisos para atender las
solicitudes presentadas.
Elaboracion y distribucion de piezas de comunicacion a la poblacién del Area de
Influencia Directa: Durante el desarrollo de todo el proyecto se ha desarrollado las
estrategias de informacién y divulgacion por parte del consorcio Isla Santander, las
cuales han sido utilizadas por el contratista en periodos anteriores y seguiran siendo
empleadas segun la necesidad que se presenten en las obras.
Entre las que se encuentran cinco piezas de divulgacion implementadas en todos
los periodos, las cuales se relacionan a continuacion:

e Instalacion Vallas: Se contintan instaladas siete (7) vayas informativos desde el
inicio del proyecto, las cuales durante el periodo han servido como medio informativo
para la comunidad que se desplaza entre la via que conduce entre Duitama y
Pamplona, las cuales se relacionan a continuacion:
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Tabla 13 Ubicacioén de Vallas Informativas

- Pasacalles: Actualmente se continldan instalados cuatro (4) pasacalles, los
cuales se encuentran ubicados en las tres rutas del proyecto. lgualmente se
encuentran instalados los pasacalles informativos de los cierres totales de la via
en el municipio de Capitanejo y el paramo del almorzadero segun las
resoluciones emitidas por el instituto. A continuacion, se relacionan los
pasacalles que se encuentran instalados en anteriores periodos:

UBICACION VALLAS INFORMATIVAS

Ruta Municipio PR
Duitama PR 6+500
Ruta5503 | Susacon PR 85+200
Covarachia PR 134+000
Malaga PR 376+124
Ruta 5504 ;
Cemito PR 87+1000
Chitaga PR23+190
Ruta5505
Pamplona |PR67+900

Fuente. Elaboracién Consorcio SAIN

Tabla 14 Ubicacion de Pasacalles

- Oficios personalizados: Se ha convocado por medio de comunicados a las
reuniones programadas, respuesta de atenciéon a PQRS, etc., por medio de
oficios como lo describen en el documento PAGA.

Cufas Radiales: Durante el periodo se continla con las emisiones radiales en las
diferentes emisoras, donde se transmitieron cuatro (4) cufias radiales relacionadas
con los cierres intermitentes por actividades de obra en los municipios de Capitanejo
y Paramo del Almorzadero, ampliacién del cierre total de la carrera 4 del municipio
de Capitanejo, inicio de obras de resaltos o reductores de velocidad en el municipio
de Malaga. Las emisiones se transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes
Stereo de Soata (Boyaca) Emisora Andes Stereo de Méalaga (Santander) y Emisora
Andes Stereo de C4cotay la emisora La Voz de la Confianza de Chitag4, estas dos

PASACALLES

RUTAS

UBICACION

RUTA 5503

Duitama

RUTA 5504

PR 92 Cerrito

RUTA 5505

PR 102 Chitagé

PR 59 La Lejia - Pamplona

Fuente. Elaboracién Consorcio SAIN

en el departamento de Norte de Santander.
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Se continua con los avisos informativos en los controladores de tréfico de las rutas
5503, 5504 y 5505, los cuales brindan informacién del contrato y mensajes sobre
seguridad vial con el fin de reforzar la prevencion de accidentes viales.

Proyecto de infraestructura de predios y servicios publicos

Con respecto al proyecto de manejo de infraestructura de predios y servicios
publicos el Consorcio Isla Santander realizo veintinueve (29) actas de vecindad de
inicio, para un total de quinientas nueve (509) actas de vecindad de inicio, donde se
describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de terreno
aledafios a la via Troncal Central del Norte y se soporta con un registro fotografico
y filmico.

Tabla 15 Consolidado actas de vecindad de inicio realizadas en el periodo

LISTADO CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD DE INICIO
N FECHA ACTA No DE ACTA MUNICIPIO NOMBRE DEL RESPONSABLE NOMBRE DEL RUTA
[s] 0
DE LA UNIDAD SOCIAL PROPIETARIO
1 ENCISO
5/08/2022 481 LAURA CAROLINA DUARTE V LAURA CAROLINA DUARTE V 5504
2 5/08/2022 482 ENCISO CARLOS HERNANDO BERDUGO TELLCARLOS HERNANDO BERDUGO T 5504
3 _ _
5/08/2022 483 ENCISO NUBIA ESPERANZA PENALOZA NUBIA ESPERANZA PENALOZA 5504
4
6/08/2022 484 ENCISO FELIX ALIRIO PRIETO ZABALA SABINA LEON ZABALA 5504
5 5/08/2022 485 ENCISO LIBARDO PRIETO IBANEZ LIBARDO PRIETO IBANEZ 5504
6 6/08/2022 486 ENCISO OLGA LIZARAZO DELGADO OLGA LIZARAZO DELGADO 5504
7 6/08/2022 487 ENCISO BEYANA LOPIEZ CRISPIN BEYANA LOPEZ CRISPIN 5504
8 6/08/2022 488 ENCISO EMILCE PRIETO NINO EMILCE PRIETO NINO 5504
9 6/08/2022 489 ENCISO NUBIA ESPERANZA PENALOZA NUBIA ESPERANZA PENALOZA 5504
10 6/08/2022 450 ENCISO ESTRELLA SANDOVAL PENALOZA  [J.A.C. PENA COLORADA 5504
1 9/08/2022 491 ENCISO BELISARIO PINZON ARIAS BELISARIO PINZON ARIAS 5504
12 9/08/2022 492 ENCISO PEDRO DE JESUS ORTIZ FLOREZ YAMILE ROZO DE ROJAS 5504
i 9/08/2022 493 ENCISO PEDRO DE JESUS ORTIZ FLOREZ YAMILE ROZO DE ROJAS 5504

Fuente: Elaboracién propia

Durante el mes de agosto el Consorcio Isla Santander realiz6 veintinueve (29) actas
de vecindad de cierre, La interventoria ha solicitado al consorcio constructor un plan
de accion para poder evacuar los compromisos frente al cierre de dichas actas de
vecindad las cuales se programaron hasta el mes de noviembre para dar
cumplimiento al cierre de estas.

Las actas de vecindad original reposan en la oficina del Punto SAU ubicada en la
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ruta 5504 en el PR 14+700 -Planta Vega Sega de la vereda el Juncal del municipio
de Enciso (Santander), para las rutas 5503 y 5505 se tendran de manera digital en
caso que la comunidad las requiera. (Anexo 2. Consolidado Actas de Vecindad).

Actas de compromiso
Durante el periodo no se dio apertura ni cierre a ninguna zona de depdésito o predio

para uso de la obra.

e Proyecto de Recuperacion del derecho de via

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al
proyecto de recuperacion del derecho de via.

e Proyecto Cultura Vial y participacibn comunitaria: Las actividades para este
proyecto son:

Reunion Comité de Participacion Comunitaria: Teniendo en cuenta la
reprogramacion de la sexta reunion del comité de participacion comunitaria, el dia 3
de agosto de 2022, se realizé el encuentro con los integrantes del COPACO,
ademas de participacion de la veeduria ciudadana e Interventoria del Proyecto,
donde se informé el avance del contrato 1684 de 2020, en las areas ambiental,
social, predial y técnica, ademas de resolver inquietudes de la comunidad y los
asistentes.

Estrategias Cultura Vial: Durante el periodo no se realizo actividades de cultura vial.

e Proyecto de Contratacion de mano de obra

A corte del presente informe, el contratista cuenta con seiscientas sesenta y cuatro
(664) personas vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. En
cuanto al personal de mano de obra no calificada se han contratado doscientas
cuarenta y una (241) personas, dentro de esta cifra, doscientas veintinueve (229)
son personal de mano de obra no calificada del area de influencia directa del
proyecto.

El contratista cuenta con mil cuatrocientas sesenta y un (1.461) empleos indirectos
entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, duefios
de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.
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Tabla 16 Contratacion de personal

CONTRATACION DE PERSONAL
DESCRIPCION Total Porcentaje
TOTAL: 664 100%
MONC: 241 36%
MONC AID: 229 95%
FORANEOS 12 5%
CAPITANEIO 18 8%
CONCEPCION 10 4%
ENCISO 13 6%
MALAGA 26 11%
CERRITO 68 30%
SAN JOSE DE MIRANDA 7 3%
CHITAGA 42 18%
CACOTA 2 1%
BELEN 8 3%
DUITAMA 4 2%
SANTAROSA DE VITERBO 5 2%
CERINZA 5 2%
SOATA 13 6%
SUSACON 6 3%
TUTUZA 2 1%

Fuente: Elaboracion propia

La contratacion de la interventoria durante el periodo fue de cuarenta y un (41)
personas contratadas de mano de obra calificada de los cuales veinte (20) son del
AID del proyecto con un porcentaje de contratacion del 48%. Personal femenino
contratado siete (7) mujeres los cuales corresponde al 17.07% del total contratado.
Durante el periodo se retir6 un inspector y fue contratado otro. (Anexo 3.
Consolidado Personal contratado).

Proyecto de Obras Con Participacién Comunitaria

Durante el periodo reportado, contindan la ejecucion de las obras en Institucion
Educativa Susana Guillemin Sede Caracoles Alto, del municipio de Belén (Boyaca),
de igual manera se dio inicio a las obras de la Institucion Educativa sede Llano
Grande, del municipio de Chitaga (Norte de Santander), la Institucion Educativa
Susana Guillemin Sede Caracoles Bajo, del municipio de Belén (Boyacd) y
Institucion Educativa Jurado, Sede Escuela rural Siberia, del municipio de Cerrito
(Santander). Quedando pendiente el pago del anticipo del Polideportivo Santo
Domingo de municipio de Capitanejo (Santander) para dar inicio.
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Ademas, se dio inicio a la capacitacion en “Construccion basica”, dirigido a la
comunidad de la vereda Llano Grande, del municipio de Chitaga, por parte de
instructores del SENA, con una duracion de 40 horas.

e Proyecto de Proteccion al Patrimonio Arqueolégico y Cultural

En el mes de agosto el Consorcio Isla Santander no reporto hallazgos fortuitos durante
los trabajos realizados en los frentes de obra ejecutados en el marco del contrato 1684
de 2020.

En el periodo se realizaron seis (6) inducciones al personal nuevo, donde se inform6 a
cerca de las recomendaciones que se deben seguir, segun lo establecido en el
protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueoldgico durante las
actividades de obra.

Teniendo en cuenta el indicador para este proyecto durante el periodo se reportan
Unicamente las inducciones realizadas al personal nuevo de la obra.

e Proyecto de Gestion Predial

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizo permiso de intervencion.

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico
socioecondémico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avalué de dichos predios
por parte de la interventoria y el IVNIAS.

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior
Durante el mes de agosto de 2022 la interventoria dio aprobacién al informe mensual
No 17 de la Gestién Social con una observacion para ser subsanada en el préximo
informe.

3. Actividades desarrolladas en la Gestion Social

Las actividades desarrolladas en la gestion social durante el periodo fueron:

Se realiza atencion a la comunidad a través de los Puntos SAU ubicados en Soatd, Enciso
y Chitaga.

Se realizo atencion a los derechos de peticion en el PR 77 de la Ruta 5504 y PR5+650 de
la ruta 5505, junto a al consorcio Isla Santander, Interventoria, peticionarios vy
administradores de los predios.
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Se dio atencion a las PQRS del PR28+000 de la ruta 5504 donde se realiza recorrido junto
al Consorcio Isla Santander, Interventoria y peticionario. Se verifican las solicitudes y se da
respuesta mediante acta de reunion y se da por cerrada.

Se realiz6 acompafiamiento con el fin de verificar quejas de dos predios en el municipio de
Capitanejo por posibles dafios en las viviendas debido a los trabajos de pavimentacion en
la via por a raiz del vibro compactador.

Se gestiond por parte del Contratista los contratos de tres OPC que se encuentran
pendientes Capitanejo, Belén y Cerrito) y otro si para dar alcance al contrato original (Belén-
Caracoles Altos).

Durante la semana no se realizaron actas de vecindad en ninguna de las tres rutas.
Se solicitd por parte de la interventoria al Consorcio Isla Santander plan de accion para dar
fecha de cierre a las PQRS abiertas.

Se realizé reunién de avance del proyecto junto al Comité de Participacion Comunitaria y la
Veeduria Ciudadana.

Se asiste al comité de obra No 67 donde se hacen observaciones por parte de la gestion
social de la interventoria.

Se recepcionan siete (7) DP y PQRS por parte de la comunidad, la cual se programan
visitas para dar atencion y se remiten al Consorcio Isla Santander.

Se realizé recorrido de obra para dar atencién al requerimiento de la Personeria del
municipio del Cerrito. Dicho recorrido se realiz6 en compariia de personeria, presidente de
la veeduria, contratista, interventoria y comunidad que presenta las quejas. La reunion se
realiz6 en los siguientes PR 78+490, PR 78+674, PR79+000, PR 80+100 y PR86+400.

Se da respuesta a los derechos de peticion emitidos por la comunidad del Cerrito PR58 y
alcaldia municipal del Cerrito.

Se alimenta el consolidado de manifestaciones ciudadanas con las actuaciones realizadas
por la interventoria.

Se realizan actas de vecindad por parte del Contratista en la vereda Pefia Colorada
Se asiste al comité de obra No 68 donde se hacen observaciones por parte de la gestion
social de la interventoria.
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4. Otros programas y aplicativos

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato y el anexo
técnico de interventoria y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante el
periodo se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:

e Veedurias ciudadanas

Se realizo la sexta reunién con la veeduria ciudadana una vez aplazada por falta de cuérum.
Se informd sobre el avance del proyecto en las areas técnica, ambiental, social y predial.
Se reciben inquietudes por parte de los miembros del comité de participacién y los veedores
ciudadanos.

e Programa civicos guardavias

Para este programa esta pendiente el cierre una vez se termine el tiempo del contrato que
va hasta el 31 de diciembre de 2022.

e Programa rodando por la via.
Durante el periodo se realizé los registros filmicos del avance de las obras del mes de
agosto de 2022 de acuerdo con el cronograma de ejecucion del proyecto, los cuales fueron

publicados en la pagina de YouTube en el link que se relaciona a continuacion:

e Video mes de agosto de 2022

https://youtu.be/Nn7LFIS5CBS8

e Sondeo de satisfaccion del cliente vy percepcién de la calidad del servicio

Durante el periodo continda la implementacion de la “Encuesta de satisfaccion del
cliente y percepcion de la calidad del servicio”, a fin de conocer el conocimiento que
tiene la comunidad del area de influencia directa con el desarrollo del proyecto; para lo
cual se indag6 a veinte (20) personas habitantes de las rutas 5503 y 5504, usuarios de
la via y trabajadores del proyecto.

La encuesta fue aplicada a ocho (9) mujeres que representan el 45% y 11 hombres con
el 55%, los encuestados tienen como ocupaciones como conductores 30%, empleados
15%, independientes 10%, entre otros. Las edades de los encuestados corresponden
a el 20% tienen entre 30 o menos, el 30% entre 51 a 60, el 15% entre 31 a 40, 35%
entre 41 a 50; igualmente los encuestados tienen estudios asi: bachillerato 40%
universitarios 10%, primaria 15% tecnoldgico 15%, y el 10% técnico.



https://youtu.be/Nn7LFIS5CB8
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El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se esta
construyendo en la Region y de los cuales 30% se enter6 porque le contaron los
vecinos, el 10% a través de vallas o carteleras, y 20% cufias radiales, y el restante por
medio de volantes y por ser empleado del Consorcio, chat ciudadano, internet y otros.
Durante la ejecucion del proyecto los beneficios que se destacan son: el 75% empleo,
calidad de vida 15% y desarrollo el 10%. El 55% de los encuestados consideran el mal
tiempo como unas las dificultades encontradas en la construccién de proyecto, el
restante no marco ninguna o no tienen conocimiento.

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicacion: el 55% el SAU,
linea telefénica el 10%, y el 25% no ha utilizado ningln canal. Igualmente se evidencia
gue los servicios consultados el 50% fue por consulta de informacion, el 40% ninguno,
10% radicacion de documento; sin embargo, califican la atencion y los servicios
prestados como excelente con el 75% y 25% buena.

Finalmente, el 75% se siente satisfecho, muy satisfecho el 25% insatisfecho con la
construccién del proyecto, y el 100% considera que situacion actual de la Regién mejora
continuamente con la ejecucion del proyecto. (Anexo 4. Sondeo de Satisfaccion)

Formatos requeridos por el Manual de Interventoria

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoria, cada uno de ellos
describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestion social del proyecto,
los cuales fueron aprobados por la interventoria. (Anexo 5. Formatos requeridos por el
Manual de Interventoria).

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicacion y Actualizacién Social de Proyectos
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversién Social

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversién Social

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversion Social

5. Correspondencia enviada
La interventoria realiz6 los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron

dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.

A continuacién, se relacionan segun fecha, consecutivo y asunto. (Anexo 6.
Correspondencia enviada y recibida)

El dia 2 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2005 al Consorcio Isla
Santander, donde se dio respuesta al comunicado 26140 del 28/07/2022- Remision actas
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de vecindad de inicio y cierre.

El dia 2 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2012 al Gestor Técnico
del Proyecto del INVIAS, donde se dio respuesta al derecho de peticion de la alcaldia
municipal del Cerrito -Santander- Ruta 5504.

El dia 3 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2009 al Consorcio Isla
Santander, donde se dio respuesta al comunicado 26057 del 16/07/2022 — Remisién
preacta mensual de la inversion social No 17.

El dia 3 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2015 al Gestor Técnico
del Proyecto del INVIAS, donde se dio respuesta a la asignacion No 76687 - Solicitud
alcaldia municipal de Capitanejo -Santander- ruta 5504.

El dia 3 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2016 al alcalde municipal
de Capitanejo, donde se dio copia respuesta a la asignacion No 76687 - Solicitud alcaldia
municipal de Capitanejo -Santander- Ruta 5504.

El dia 5 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2030 al Gestor Técnico
del Proyecto del INVIAS, donde se dio respuesta a la asignacion No 76696 - Solicitud
resaltos alcaldia municipal de Capitanejo -Santander- Ruta 5504.

El dia 5 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2033 al alcalde municipal
de Capitanejo, donde se dio respuesta a la asignacién No 76696 - Solicitud reductores de
velocidad- alcaldia municipal de Capitanejo -Santander- Ruta 5504.

El dia 5 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2037 al Gestor Técnico
del Proyecto del INVIAS, donde se dio respuesta a la aclaracion del derecho de peticion
de la alcaldia municipal del Cerrito -Santander- Ruta 5504.

El dia 5 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2038 al alcalde municipal
del Cerrito, donde se dio respuesta aclaracion del Derecho de Peticién de la alcaldia
municipal del Cerrito -Santander- Ruta 5504.

El dia 5 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2041 al Consorcio Isla
Santander, donde se dio alcance al comunicado 2022-447-IDP-1918 del 18/07/2022-
Respuesta comunicado 26056 del 16/07/2022 — Aprobacién de modificaciones para cuatro
propuestas de Obras de Participacion Comunitaria.
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El dia 5 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2043 al Consorcio Isla
Santander, donde se realizé remisién y solicitud de atencibn PQRS dafios vehiculo de
placas WLV619 del sefior Humberto Fajardo Mora- Concepcion-Santander- Ruta 5504.
El dia 6 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2047 al Consorcio Isla
Santander, donde se realiz6 remision y solicitud de atencién PQRS material de excavacion
del sefior Félix Saul Castellanos Castafieda.

El dia 9 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2065 a la peticionaria
Eddy Yenth Galvis y Comunidad del PR58, donde se dio respuesta al Derecho de Peticidon
PR58 municipio del Cerrito- Santander -Ruta 5504.

El dia 9 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2067 al Consorcio Isla
Santander, donde se realizé remisiéon y solicitud de atencion PQRS del sefior Jeison Basto
— Tienda el Nortefio- PR 78+150- Cerrito Santander Ruta 5504.

El dia 9 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2068 al Consorcio Isla
Santander, donde se realizé remision y solicitud de atencion al Derecho de Peticién sobre
la instalacion de reductores de velocidad existentes en la vereda de Presidente municipio
de Chitaga- Norte de Sder- Ruta 5505.

El dia 10 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2072 al Consorcio Isla
Santander, donde se realiz6é remisién y solicitud de atencién PQRS mantenimiento de las
vias el mortifio al Cerrito y Tuli- Guamal- municipio del Cerrito Santander Ruta 5504.

El dia 10 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2073 al Consorcio Isla
Santander, donde se realizé remision y solicitud de atencion adecuacion vial vias alternas
del municipio de Capitanejo -Santander — Ruta 5504.

El dia 10 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2077 a la Territorial
Santander del INVIAS, donde se dio alcance al comunicado 2021-447-iDP-2771 del
23/08/2021- Rad 54845 28/07/2021 Derecho de Peticién del sefior Pedro Pablo Mesa
Moreno- Enciso Santander- Ruta 5504.

El dia 10 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-1IDP-2078 al Consorcio Isla
Santander, donde se envi6 copia alcance al comunicado 2021-447-IDP-2771 del
23/08/2021- Rad 54845 28/07/2021 Derecho de Peticion del sefior Pedro Pablo Mesa
Moreno- Enciso Santander- Ruta 5504.

El dia 11 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2083 al Consorcio Isla
Santander, donde se realiz6é remisién y solicitud de atencién dafio pozo séptico-predio de
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Martha Flérez Pefia- PR79+527 municipio del Cerrito Santander Ruta 5504.

El dia 16 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2103 a la Territorial
Santander del INVIAS, donde se dio alcance al comunicado 2022-447-IDP-1144 del
19/04/2021- Respuesta Derecho de Peticion, secretaria de Planeacion Infraestructura del
municipio de Concepcion- resaltos Escuela rural Bombona.

El dia 16 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2104 al Consorcio Isla
Santander, donde se dio respuesta comunicado No 26300 del 03/08/2022, Informe de la
gestion social No 17, del mes de julio de 2022.

El dia 17 de agosto de 2022 se envia comunicado 2022-447-IDP-2109 al Consorcio Isla
Santander, donde se realizé remision y solicitud de atencidon PQRS accidente de transito
PR19+170 del sefior Eison Daniel Caceres Coronado-municipio de Enciso Santander Ruta
5504.

Conclusiones y recomendaciones

El Consorcio Isla Santander continua con la atencion a la comunidad a través de las
Oficinas SAU, ubicados en los municipios de Belén ruta 5503, Enciso ruta 5504 y
Chitaga ruta 5505.

Se informa el cambio de la Oficina SAU ubicada en el municipio de Enciso de la ruta
5504 la cual sera trasladada a partir del 1 de septiembre de 2022 al PR 73+600,
vereda el Volcan del municipio de Cerrito de la misma ruta en los mismos horarios.

Durante el periodo se realizé la instalacion de un Puntos Satélite de Informaciéon en
el municipio de Chitaga en el sector de Puente Lépez en el PR32 de la ruta 5505 y
se desinstalo dos puntos Satélite de informacién en el municipio de Cacota y Chitaga
teniendo en cuenta que se terminaron los trabajos de obra en estos sectores.

Se continua con diez (10) puntos satélites de informacion distribuidos en las tres
rutas 5503, 5504 y 5505 donde se hace apertura cada dos meses. El consorcio Isla
Santander actualiza constantemente las carteleras con el avance de la obra o
informacion de interés sobre el proyecto.

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander recepciono catorce (14) PQRS
presentada por la comunidad, para un total de cien (100) manifestaciones
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ciudadanas de las cuales se dio atencibn y cierre a setenta y un (71)
manifestaciones, quedando veintinueve (29) PQRS abiertas.

En el periodo se realizé cierre de cinco (5) PQRS, dos (2) de periodos anteriores y
tres (3) del periodo.

La interventoria recepciono trece (13) manifestaciones durante el mes de agosto de
2022, a la fecha se han recepcionado setenta y ocho (78) PQRS y DP, los cuales
se han dado atencion y cierre a la mayoria de ellos. A la fecha se tienen veintinueve
(29) manifestaciones abiertas en proceso de atencion.

El Consorcio Constructor continua con la distribucion de las siguientes piezas
informativas durante la ejecucién del proyecto: vallas informativas, pasacalles,
emisiones radiales, avisos informativos, oficios personalizados, los cuales estan
contemplados en el documento PAGA.

En el mes de agosto el Consorcio Constructor realizo veintinueve (29) actas de
vecindad de inicio.

Actualmente se han realizado quinientas nueve (509) actas de vecindad de inicio en
todo el corredor de la Troncal Central del Norte en las rutas 5503, 5504 y 5505.

En el periodo se realizaron diez (10) actas de vecindad de cierre, de las cuales no
se han entregado a la interventoria para revision y firma.

Durante el periodo no se realizacion actividades de cultura vial. Se realizo la sexta
reuniéon con el Comité de Participacion Comunitaria donde se inform6 sobre el
avance de obra en las areas técnica, ambiental, predial y social.

La contratacion de la mano de obra no calificada del area de influencia directa del
proyecto es de doscientas veintinueve (229) trabajadores con un porcentaje de
95,02% sobre el total del numero de MONC, cumpliendo con lo estipulado
contractualmente en cuanto a generacion de empleo.

Durante todo el proyecto el Consorcio Isla Santander ha contratado seiscientos
sesenta y cuatro (664) trabajadores, generando de esta manera empleos directos

para la region.

Durante todo el proyecto el Consorcio Isla Santander ha contratado seiscientos
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sesenta y cuatro (664) trabajadores, generando de esta manera empleos directos
para la region.

El contratista contindia con la capacitacion al personal nuevo sobre los protocolos
de hallazgos fortuitos para el proyecto de proteccion al patrimonio arqueoldgico y
cultura. Durante el periodo se realiz6 capacitacion a seis (6) trabajadores que
ingresaron a la obra.

Durante el periodo no se reporté hallazgos fortuitos en los trabajos realizados en
el marco del contrato 1684 de 2020.

En el periodo no se realizaron permisos de intervencion.

Se realiz6 los videos del avance de la obra para a las tres rutas 5503, 5504 y 5505
para el cumplimiento del programa rodando por la via de mes de agosto de 2022.

Se realiz6 20 encuestas de Sondeo de satisfaccion del cliente y percepcion de la
calidad del servicio entre trabajadores y comunidad del AlID del proyecto en las rutas
5503, 5504 y la 5505.

Durante el periodo se envi6 veintitrés (23) comunicados remitidos a la entidad,
contratista y comunidad en general segun requerimientos presentados.

Durante el periodo la interventoria asisti6 a recorridos de obra en la ruta 5504 para
verificar Derechos de Peticion presentados por la comunidad en el municipio de
Cerrito y Chitaga de las rutas 5504 y 5505. También se dio atencién a PQRS a
otras manifestaciones de periodos anteriores.

Durante el periodo se aprobo el informe mensual No 17 de la Gestion Social del
mes de julio de 2022.

COMPONENTE AMBIENTAL

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento,
control y verificacion por parte de la interventoria CONSORCIO SAIN a la gestibn ambiental
desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los
programas establecidos en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA),
dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por
objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
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DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA

REACTIVACION DE LAS REGIONES”, MODULO 1

A continuacion, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el
documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 de

agosto del presente afio.

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V2 fue aprobado por la interventoria el
dia 28 de mayo, bajo el oficio 2022-447-IDP-1550 y posteriormente enviado ante la
subdireccion de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-1585 el dia 02 de junio de 2022.

Tabla 17 Programas y fichas ambientales

o 05T

e

Conformacién del grupo de
P 1. L X . DAGA-1.1-01).
DESARROLLO royecto gestion social y ambiental (DAG 01)
Y APLICACION Capacitacion y concientizacion
DE LA Proyecto 2. para ol er)éonal de obra (DAGA-1.2-02).
GESTION paraelp
AMBIENTAL | proyecto 3, Cumplimiento de (DAGA-1.3-03).
reguerimientos legales
Proyecto. 1 Manejo integral de r.n’aterlales (PAC-2.1-04).
de construccion
Proyecto 2. Explotacion df—:t fuentes de (PAC-2.2-05).
materiales
ACTIVIDADES Senalizacion frentes de obras y
P . . PAC-2.3-06).
CONSTRUCTIV | Proyecto 3 sitios temporales (PAC-2.3-06)
Proyecto 4. Manejo y disposicion final de (PAC-2.4-07)
escombros y lodos.
Manejo y disposicion final de
Proyecto. 5 residuos sdlidos (PAC-2.5-08).
convencionales y especiales.
GESTION Proyecto 1. | Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09).
RECURSO g = Forid
HIDRICO. Proyecto 2. Manej? e residuos fiquidos (PGH-3-2-10).
domeésticos e industriales
BIODIVERSIDA | b, vecto 1. Manejo del descapote y (PBSE-4.1-11).
D Y SERVICIOS cobertura vegetal.
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ECOSISTEMIC
OS.

Proyecto 2.

Recuperacion de areas
afectadas.

(PBSE-4.2-12).

Proyecto 3.

Proteccion de fauna.

(PBSE-4.3-13).

Proyecto 4.

Proteccién de ecosistemas
sensibles.

(PBSE-4.4-14).

MANEJO DE
INSTALACION
ES

Proyecto 1.

Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de
campamentos Y sitios de acopio
temporal

(PMIT-5.1-15).

Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de la planta

Proyecto 2. (PMIT-5-2-16). X

TEMPORALES de trituracion, asfalto y

concreto.

Manejo de maquinaria —

Proyecto 3. . .
equipos y vehiculos

(PMIT-5.3-17). | X

Fuente: Consorcio Isla Santander

VERIFICACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoria
realiza la verificacion y control de la gestion ambiental, realizada durante el periodo
comprendido entre el 1 al 30 de agosto del 2022, teniendo en cuenta el desempefio en cada
uno de los programas y proyectos establecidos, asi como los informes de seguimiento e
informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA

A continuacion, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el
periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2022, en el corredor Duitama —
Pamplona, RUTA 5503 (Duitama — La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera — Presidente) y
RUTA 5505 (Presidente — Pamplona):

Participacién en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la
revision de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y
Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen
en la Tabla 18 .(Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido)
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Tabla 18 Relacion comités y actas diligencias durante el periodo.

Interventoria solicita dar
prioridad a la construccion
67 de gaviones en el
PR5+650, ruta 5505.

Se esta adecuando la
via de acceso al sitio
para el transporte de
materiales e iniciar la

relacion al aceite que llega
a cuerpo de agua durante
la aplicacibon a las
formaletas.

*Revisar el tema de
carpado de volquetas
*PR44+500: Limpieza en
las margenes izquierda y
derecha de las cunetas.
*Sector Puente Lopez ruta
5505: Realizar
humectacion de la via
para evitar inconvenientes
con la comunidad.

X 9/08/2022 | construccion de
Realizar un informe de las gaviones.

cantidades de fresado que Mediante comunicado
se han utilizado por parte 26489 del 10 de agosto
del Consorcio de 2022, se envia el
informe de fresado a la

Interventoria.
Interventoria solicita Se viene dando
68 tomar las medidas cumplimiento a todas
pertinentes con relacion a: las observaciones y

*Agilizar las actividades compromisos
de conformacion de indicados en las actas
materiales de de comité. En cuanto a
construccion, excavacion la conformacion de
y corte de taludes en el A partir del | materiales se  ha
PR96 y todo el sector del 19/08/2022 |estado conformando
paramo del almorzadero. X de manera
*PR87+240: Tomar las permanente, no
medidas obstante, hay algunos
correspondientes con sectores donde aun

gueda pendiente esta
actividad, la cual se
realizara.

Permanentemente se

recalca a los
conductores de
volquetas la
importancia del
carpado de las

mismas. Asi mismo se
ha realizado la limpieza
de cunetas y
humectacion de vias,
para evitar el material
particulado y
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afectacion a
comunidades.

Desarrollo v Aplicacién de la gestion ambiental de acuerdo al programa proyectos
establecido en el PAGA

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL.

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto
funcionamiento de las medidasde manejo socio-ambiental que seradn propuestas bajo el
contrato de obra No. 1684 del 2020.

» Proyecto 1. Conformacion Del Grupo De Gestion Ambiental (DAGA-1.1- 01).

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecucion y eficacia
de los programas que seran propuestos en el PAGA para asi prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra
ejecutados.

Tabla 19 Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental — SST y predial

del proyecto.

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA
CARLOS
EDUARDO Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA
MILLAN VILLA SANTANDER
. Gerente Ingeniera Forestal
BRAVO HORTA Esp. Ambiental Ambiental SANTANDER
Ingeniera Forestal
MARY NANCY Residente Ambiental Esp. Ing. CONSORCIO ISLA
RIVERA DELGADO Ambiental SANTANDER

LIZBETH ADRIANA
LIZCANO DELGADO

Residente Social

Especialista Salud
Ocupacional

CONSORCIO ISLA
SANTANDER

ZINDY FABIOLA
FLOREZ

Residente SST

Ingeniero Industrial

CONSORCIO ISLA
SANTANDER
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JHON EDISON
URREA CASTRO

Residente SST

Profesional SST

CONSORCIO ISLA

SANTANDER

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla
3 fueron aprobados previamente por la interventoria, de acuerdo a los requerimientos y
lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalla hojas de vida, pagos de
seguridad social, examenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la
correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una
dedicacion parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicacion
del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestiébn ambiental
establecido por el contratista.

En cuanto a la interventoria el personal idéneo para darle control, seguimiento y verificacion
de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los

siguientes:

Fuente: Consorcio Isla Santander

Tabla 20 Personal de la interventoria encargado para el cumplimiento socio ambiental — SST y

predial del proyecto.

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA
Director del . . i
PEDRO N'\IiIL_JSSEMIENTO Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO SAIN
IRMA MILENA GARCIA Esp Ingeniera Forestal
o Esp. Ing. CONSORCIO SAIN
PASTOR Ambiental Ambiental
N Residente Ingeniero
GERMAN ALFONSO NINO g9 ‘
Residente ) . 3
'—L,\JA"AS\LA[‘)%'\'Q@ND%O téenico Ingeniero Civil CONSORCIO SAIN
FRANK SEBASTIAN Inspectorde | eniero Civil CONSORCIO SAIN
IBARRA HERNANDEZ obra
Residente i
DORY SMITH CARO Social Psicdloga CONSORCIO SAIN
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JAVIER CASTILLO
BAUTISTA

Profesional
SST

Ingeniero
Ambiental

CONSORCIO SAIN

Fuente: Consorcio SAIN

» Proyecto 2. Capacitacion Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02).

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de
2022, que se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del
proyecto. En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y
cantidad de personal con estas inducciones.

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 31 de agosto de
2022, se realizaron charlas en temas ambientales a 490 personas de obra y

administrativo en temas tales como:

e Implementacion de elementos de atencidn contra incendios.

o Recuperacion de la capa vegetal en sitios de disposicion final de
materiales de excavacion.

e Medidas de manejo ambiental para el control de la emisién de
material particulado.

¢ Medidas de orden y aseo en los frentes de trabajo.

e Capacitacion ambiental en riesgo quimico y manejo de sustancias

quimicas.

Tabla 21 Capacitaciones ambientales

Implementacion de elementos de atencién contra | 6/08/2022 139
incendios.
Recuperacién de la capa vegetal en sitios de | 13/08/2022 97
disposicion final de materiales de excavacion.
Medidas de manejo ambiental para el control de la | 20/08/2022 121
emision de material particulado.
Medidas de orden y aseo en los frentes de trabajo. | 27/08/2022 99
Capacitacién ambiental en riesgo quimico y manejo | 27/08/2022 34
de sustancias quimicas.

TOTAL 490

Para lo anterior la interventoria indica que el contratista anexa las listas de asistencia de
estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de

Fuente: Consorcio Isla Santander

capacitaciones y grupo gestiéon ambiental)
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» Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3-03).

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las
normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684
de 2020.

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta
el mes de agosto. Por lo tanto, a continuacion, se relaciona los siguientes permisos y los
avances de los mismos hasta la fecha.

Concesion de Aguas: La Corporacion Autonoma Regional de Santander — CAS emite las
siguientes resoluciones:

+ Resolucion SAO No0.00993-21 del 3 de noviembre de 2021:

Otorgar Concesién de Aguas Superficiales de la corriente hidrica Rio Servita, para beneficio
Planta para la transformacion de materiales pétreos para suministro y comercializacion
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los
sefiores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la sefiora MARIANA MESA PEREZ,
identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellin (Antioquia).
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformacion de
materiales pétreos para suministro y comercializacion en la zona, la cual debera captar en
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191.
m.s.n.m.

4+ Resolucion SAO N0.00994-21 del 3 de noviembre de 2021:

Otorgar Concesion de Aguas Superficiales de la corriente hidrica Quebrada Pescaditos, para
beneficio Planta para la transformacion de materiales pétreos para suministro y
comercializacién ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los
sefiores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la sefiora MARIANA MESA PEREZ,
identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.714.005 expedida en Medellin (Antioquia). El
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10)
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformacion de materiales
pétreos para suministro y comercializacion en la zona, la cual debera captar en las siguientes
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m.

Mediante oficio N0.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS — CITA 20727-21 se
da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO N0.00993-21 y 00994-
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21, articulos cuartos y décimo tercero. Mediante oficio N0.20868 del 27 de noviembre de
2021, se envia copia del radicado mencionado a la Interventoria.

Mediante oficio N0.21055 (Radicado CAS — CITA N0.21601) del 10 de diciembre de 2021,
se solicita concesion de aguas del rio Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicado en
el PR 94+400, vereda Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las
actividades generadas en el contrato de obra No0.1684 de 2020.

Mediante oficio N0.21056 (Radicado CAS — CITA No0.21600) del 10 de diciembre de 2021,
se solicita concesion de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda
Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas
en el contrato de obra No0.1684 de 2020. Copia de las solicitudes seran remitidas a la
Interventoria el dia 13 de diciembre de 2021.

Mediante Auto No0.00012-22 del 7 de febrero de 200, la CAS requiere a
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la
Corporacion, por concepto de tarifas por el servicio de evaluacion ambiental para la solicitud
de concesion de Aguas superficiales de la corriente hidrica Quebrada Cascajal, ubicada en
el PR 91+473 via Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6)
personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de humectacion,
generadas en las obras para pavimentacion del paramo del Aimorzadero.

Mediante Auto No0.00013-22 del 7 de febrero de 200, la CAS requiere a
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la
Corporacion, por concepto de tarifas por el servicio de evaluacion ambiental para la solicitud
de concesion de Aguas superficiales de la corriente hidrica Rio santo Domingo o Quebrada
Las Nieves, ubicada en el PR 99+400 via Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para
consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de
humectacion, generadas en las obras para pavimentacion del paramo del Almorzadero.

Mediante comunicado No0.22655 del 28 de febrero de 2022, radicado
CASN0.80.30.3329.2022, se remite a la CAS el pago de tarifas por evaluacion ambiental de
las Concesiones de Agua del Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves y Quebrada
Cascajal.

Mediante Auto N0.00068-22 del 28 de febrero de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite
iniciar y darle trdmite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporacion
Auténoma Regional de Santander CAS permiso de concesion de aguas superficiales.
TERCERO: Ordenar la practica de una visita de inspeccion ocular a la corriente hidrica
Quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 los dias 17 y 18 de marzo de 2022 en el
municipio del Cerrito, Santander.

Mediante Auto No0.00072-22 del 2 de marzo de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite
iniciar y darle tramite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE
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CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporacion
Autébnoma Regional de Santander CAS permiso de concesion de aguas superficiales.
TERCERO: Ordenar la practica de una visita de inspeccién ocular a la corriente hidrica Rio
Santo Domingo, ubicada en el PR99+400 los dias 22 y 23 de marzo de 2022 en el municipio
del Cerrito, Santander.

+ Resolucion SAO No0.00670-22 del mes de abril de 2022:

Otorga concesion de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S.A"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la
sefiora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005
expedida en Medellin (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hidrica Rio Santo
Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 via Troncal Central del Norte en
el paramo del almorzadero, jurisdiccion del municipio del Cerrito.

4+ Resolucion SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022

Otorga concesion de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S.A"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la
sefiora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005
expedida en Medellin (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hidrica quebrada Cascajal,
ubicada en el PR91+473 via Troncal Central del Norte en el paramo del almorzadero,
jurisdiccién del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos).

Mediante comunicado No0.25125 del 3 de junio de 2022, se da cumplimiento al articulo
décimo segundo de las Resoluciones SAO No0.00670-22 y 00677-22 del 23 de mayo de
2022, concesiones de agua, relacionados con el pago de la publicacion en un periédico de
amplia circulacion regional.

Emisiones Atmosféricas: La Corporacion Autonoma Regional de Santander - CAS emite
los siguientes Autos:

+ Auto SAO No0.00602-21 del 14 de octubre de 2021:

Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que
cancele ala CAS por concepto de servicios de evaluacion ambiental a la solicitud del permiso
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituracion que
seran instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso
— Santander y jurisdiccion de la CAS la suma de $3°430.132, oo M/CTE. El pago se realiz6
el dia 20 de octubre de 2021.
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4+ Auto SAO No0.00626-21 del 27 de octubre de 2021:

Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las
plantas de asfalto y trituracion que seran instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca,
ubicado en el municipio de Enciso — Santander y jurisdiccion de la CAS, formulada por la
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente providencia debera ser publicado en un periédico de amplia circulacién
regional dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la
constancia de la publicaciéon y un ejemplar en original del diario debera ser allegada a la
Subdireccion de la Administracién de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables
Disponibles, Educacién Ambiental y Participacién Ciudadana de la Corporaciéon Autbnoma
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021.

El dia 29 de octubre de 2021, se realiza la publicacién del Auto SAO No0.00626-21 del 27 de
octubre de 2021 en el Peridédico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)

Mediante oficio O-SAO No0.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporacién
Autbnoma Regional de Santander — CAS da respuesta a radicado CAS
N0.80.30.21083.2021, relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el tramite
del permiso de Emisiones Atmosféricas, e informa que proyectdé concepto técnico que
considera viable OTORGAR permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto
y trituracién de la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se
remitiran a la Interventoria el dia 13 de diciembre de 2021.

4+ Resolucién DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021:

La Corporacion Autbnoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones
atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la sefiora Mariana
Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadania No. 1.214.714.005 expedida en Medellin
- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituracién, ubicado en el
PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matricula inmobiliaria No.
312-13254 en jurisdiccion del Municipio de Enciso — Santander en las siguientes
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934.

Mediante comunicado N0.21981 del 29 de enero de 2022, se remite ala CAS el cumplimiento
parcial de las obligaciones de la resolucion DGL No. 00670-21 del 14 de diciembre de 2021.

El dia 14 de junio de 2022 la CAS realiza visita de seguimiento al permiso de Emisiones
Atmosféricas en la planta Vega Seca, PR14+700, municipio de Enciso, quedando pendiente
la proyeccion del acto administrativo.

El dia 18 de julio de 2022 en cumplimiento del articulo sexto de la resolucion No.00670-21,
la firma Consultoria Ambiental, realiza el estudio de medicion directa del aire evaluando los
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siguientes pardmetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega Seca
PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la CAS.

Ocupacién de Cauces:

Ruta 5503: Mediante oficio N0.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado
No0.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACA da respuesta al radicado
N0.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita
informacién y los planos firmados por el disefiador. Mediante comunicado No.20890 del 27
de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado.

Mediante Auto N0.0322-22 del 20 de abril de 2022, la Corporaciéon Autbnoma Regional de
Boyaca — CORPOBOYACA, dispone iniciar tramite administrativo del Permiso Ocupacién de
Cauces para realizar la intervencion al cauce del Rio Chicamocha en la margen izquierda
con el fin de construir obras de proteccion mediante geocontenedroes en los siguientes
puntos criticos PR134+500, PR133 y PR132+400 de la Troncal Central del Norte Ruta 55
gue comunica a los municipios de Covarachia Boyaca y Capitanejo Santander.

Mediante comunicado No.102-6944 del 24 de mayo de 2022 de CORPOBOYACA, solicita
al Consorcio Isla Santander, un informe donde detalle con mas profundidad técnica el
ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO DE SOCAVACION PARA EL PUNTO CRITICO
DEL PR134+500, PR133+000 Y PR132+400 RIO CHICAMOCHA, RUTA 5503, al cual se le
dio respuesta mediante oficio N0.24764 (Radicado Corpoboyaca N0.11918) del 23 de mayo
de 2022.

El dia 16 de junio de 2022 se realiza mesa técnica de trabajo relacionada con el permiso de
Ocupacién de Cauces, con los especialistas hidraulicos del contratista y la Corporacion y el
acompafiamiento de Interventoria; de la mesa de trabajo quedaron los siguientes
compromisos: Allegar el estudio hidroldgico ajustado de acuerdo a lo expuesto por la
Consultoria, el modelo ajustado, la granulometria y la justificacion estadistica de los datos
hidrolégicos, documentos que seran entregados en la ventanilla de la Corporacion.

Ruta 5504: En el periodo continlan las actividades en el cauce del Rio Servita en el
PR7+800, en cumplimiento al oficio SPL-01585 del 17 de julio de 2021, mediante el cual, la
Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS “confirma que la extraccion de
materiales de arrastre en la parte la via PR 5 AL PR 7 de la Ruta 5504, que limita con los
rios es necesaria, de lo contrario podrian presentarse tragedias de enormes proporciones, y
a su vez pérdida de la bancada de la via Malaga — Capitanejo” (...) “es necesario retirar
periddicamente para dar capacidad al cauce de transportar sus aguas en época de invierno”.

Asi mismo, la Alcaldia Municipal de Capitanejo emite el Decreto No 020 del 13 de mayo de
2022 mediante el cual, prorroga por un tiempo de seis (6) meses la situacion de calamidad
Publica, decretada en el acto administrativo No 081 del 16 de noviembre de 2021, Decreto
el cual rige a partir de la fecha de su expedicion.
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+ Auto SAO No0.00780-21 del 13 de diciembre de 2021:

La CAS emite el Auto SAO N0.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone
requerir al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluacion
ambiental a la solicitud de permiso de ocupacion de cauce para la construccion de pontones
sobre la quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a
la CAS mediante comunicado N0.21692, con radicado N0.80.30.406.2021 del 14 de enero
de 2021.

+ Auto SAO No0.076-22 del 17 de febrero de 2022:

Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construccion de
pontones sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504
Duitama — Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER
y el permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construccion de alcantarillas, Box Couvert,
y pontdn sobre las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR
96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue
presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado
Legalmente por el sefior SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con
cedula de ciudadania 71.714.292 expedida en Medellin. El Auto fue publicado en el peridédico
regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio
22516 del 22 de febrero de 2022.

Igualmente, el dia 9 de febrero de 2022, contratistas de la CAS realizan la visita al permiso
de Ocupacion de Cauces al sector del Paramo del Almorzadero, del cual emitiran un
concepto técnico para la proyeccion del Acto Administrativo, del cual estamos a la espera.

Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la
construccién de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupaciéon de
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO N0.00118-21 del 10 de noviembre de 2021
emitido por la CAS.

Mediante oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS N0.80.10.3249-2022 del 29 de junio de
2022, la CAS hace un requerimiento por el permiso de Ocupacion de Cauces que se adelanta
dentro del expediente 210.50.00232.2021, Obras de Control de Drenajes para carreteras.

Mediante comunicado No0.25919 del 9 de julio de 2022, se da respuesta y se atienden las
observaciones y solicitudes realizadas en el oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS
N0.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 2022, de la CAS.

Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningun permiso de ocupacion de cauces.
De la visita realizada el dia 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de

CORPONOR al cauce del Rio Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitaga, la Autoridad
Ambiental no emitié concepto técnico.
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4+ Resolucion No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de
ocupacion de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se
dictan otras disposiciones

Otorgar permiso de ocupacién de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecucion del
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remocién en masa por
las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande
Municipio de Chitag4, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la
intervencion del cauce para actividades de dragado, por situacion de alto riesgo.

El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el
cual es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acciébn amparada bajo en
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administracién municipal de Chitaga y bajo
el conocimiento de la autoridad ambiental.

Fuentes de materiales:

Para la ejecucion del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores
(Trituradora Paz de Rio, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales
se estan obteniendo a través del Consorcio Isla Santander.

En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoria.

Tabla 22 Fuentes de materiales para el proyecto

PREDIO VEGA Autorizada or
YESOS DE RUCOM a| SECA, VEREDA Interventoria P
CAPITANEJO Res. En tramite nombre dej JUNCAL, mediante oficio
TRITURADOS ’ " | Edgar Chaparro| MUNICIPIO DE| .

N°2021-447-IDP-

SAS. Cely ENCISO, 1483 del 13/05/2021

SANTANDER.

PREDIO LA
PLANTA ISLA DE SAN Autorizada por
TRITURADORA gizodgéi%f? noigg%'\é' fuis MARTIN, Interventoria
DE MATERIALES (Permiso de Alfonso VEREDA PENA mediante oficio
DE Emisiones Lizarazo LISA, N°2021-447-1DP-
CONSTRUCCION Atmosféricas) Medina MUNICIPIO DE 1483 del
“LA PALMERA”. COVARACHIA, 13/05/2021
BOYACA.
TRITURADOS 01221 del 2 de| EXP. 1270-15 VEREDA Autorizada, por
P o SOCOTACITO, Interventoria
PAZ DE RIO| diciembre de| (L-685). ; . -
SAS 2008 HHHH-07 JURISDICCION | mediante oficio
e DEL MUNICIPIO| N°2021-447-IDP-
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DE PAZ DEL| 1789 del 10/06/2021
RIO, BOYACA.
. . PLANTA PR i
Latino Americanal gos70 del 14 de 14+700 VEREDA ﬁ:tjé?cég%?ia por
de diciembre de 2021 NA JUNCAL, mediante oficio
Construcciones Permiso Emisiones MUNICIPIO o
LATINCO S.A Atmosféricas ENCISO, N°2021-447-1DP-
e SANTANDER 3951 del 13/12/2021

Aprovechamiento forestal

RUTA 5503:

+ Resolucion No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporacion Auténoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.

Otorga permiso de aprovechamiento forestal Unico al Consorcio Isla Santander,
representado legalmente por el sefior Sergio Humberto Ramirez Arroyave, en un area de
2,42 hectéareas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecucién del proyecto, en
el predio denominado Isla de San Martin, vereda Pefia Liza, municipio de Covarachia,
departamento de Boyacd, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.

En cumplimiento al articulo cuarto del acto administrativo, el dia 19 de enero de 2022, se
realizé la reunién de socializacion del permiso, con la comunidad de la vereda Pefia Liza, en
las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Capitanejo. Asi mismo, mediante
comunicados N0.21840 y No.21841 del 24 de enero de 2022, se les envio la informacién a
las Administraciones Municipales de Covarachia y Capitanejo con los siguientes
documentos: Copia de la Resolucion No.2593, presentacién en Power Point, acta de reunién
y listado de asistencia.

Por otra parte, para dar cumplimiento al articulo séptimo de la Resolucion 2593-21, mediante
comunicado No0.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporacién sea evaluada
la adquisicion por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hidrica o de
interés hidrico y ecoldgico para la conservacion de la biodiversidad en cumplimiento al
articulo sexto de la resolucion 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3.
del concepto técnico 210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses
posteriores a la finalizacion del aprovechamiento forestal, debera iniciar la ejecucién de la
medida de compensacion de 3,9 hectareas de acuerdo a lo establecido en la Resolucion No.
256 de 2018 (2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del
Componente Biético”.

Para dar cumplimiento al articulo séptimo de la Resolucién 2593-21, mediante comunicado
No0.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporacion sea evaluada la adquisicion
por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hidrica o de interés hidrico
y ecoldgico para la conservacion de la biodiversidad en cumplimiento al articulo sexto de la
resolucion 2593 de 2021 que establece: “£n desarrollo del numeral 3.3. del concepto técnico
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210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses posteriores a la
finalizacion del aprovechamiento forestal, debera iniciar la ejecucion de la medida de
compensacion de 3,9 hectareas de acuerdo a lo establecido en la Resolucion No. 256 de 2018
(2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente Bidtico”.

Mediante comunicado No0.102-008900 del 21 de junio de 2022 de CORPOBOYACA da
respuesta al radicado N0.13048 (24924) del 2 de junio de 2022, a través del cual manifiesta
gue una vez subsanada la documentaciéon del predio denominado Chorrerén Blanco del
municipio de Chiscas, se procedi6 a realizar la liquidacion y generacién del recibo de pago.

Durante el mes de junio de 2022, finalizaron las actividades del traslado o reubicacion de
individuos del género Tillandsia.

Mediante comunicado No0.25260 (Radicado CORPOBOYAC No0.13767) del 9 de junio de
2022, se da cumplimiento a los articulos 9 y 12 de la resolucion No.2593-21 del 27 de
diciembre de 2021, relacionados con la presentacion de un informe trimestral con las
actividades desarrolladas y cada una de las medidas de manejo técnico ambiental
establecidas en el concepto técnico N0.210633 de 2021.

Por consiguiente, el dia 17 de junio de 2022, CORPOBOYACA y en compaiiia de la
Interventoria, realizé visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal,
realizando un recorrido por toda el area aprovechada y las parcelas donde se reubicaron los
individuos del género Tillandsia, quedando pendiente la proyeccion del acto administrativo.

Mediante comunicado No0.25869 (Radicado CORPOBOYACA No0.16053) del 11 de julio de
2022, se da respuesta al comunicado No0.102-008900 del 21 de junio de 2022 de
CORPOBOYACA y se allega el recibo de pago por un valor de $867.739, para continuar con
el proceso.

El dia 23 de julio de 2022, CORPOBOYACA y en compafiia de la Interventoria, realiz6 la
visita de inspeccion ocular al predio Chorrerén Blanco, municipio de Chiscas, Boyaca, con
ocasion al permiso de aprovechamiento forestal del PR133, esta pendiente la proyeccion del
concepto técnico o acto administrativo por parte de la Autoridad Ambiental.

Mediante concepto técnico No.CA001/2022 del 12 de agosto de 2022, emitido por
CORPOBOYACA indica que el predio Chorrerén Blanco, ubicado en el municipio de Chiscas,
departamento Boyaca, puede ser considerado “area estratégica para proveer bienes y
servicios ambientales que ameritan su conservacion y adquisicion”, ademas porque en
la evaluacién detallada supera el puntaje minimo de 45 puntos, que se requiere para ser
tenido en cuenta dentro de esta categoria y recomendar su adquisicién; lo anterior, de
acuerdo a la visita de inspeccion ocular realizada el dia 23 de julio de 2022 en el marco de
la resolucion No.2593 del 27 de diciembre de 2021, por el permiso de aprovechamiento
forestal otorgado en el PR133, Ruta 5503. El concepto fue remitido a la Interventoria
mediante comunicado No0.26713 del 23 de agosto de 2022.
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En el periodo se realiza seguimiento y monitoreo a las parcelas donde se reubicaron las
epifitas del género Tillandsia, evidenciando que las parcelas fueron identificadas y
sefalizadas, en general todos los individuos estan en época de floracion y otros estan
rebrotando, la mayoria presentan alturas entre 0,75 a 1,10 metros de altura; en el recorrido
se observa que el porcentaje de mortalidad es menos del 5% y ha sido por que se inclinan
por el peso del mismo individuo.

RUTA 5504:

En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado ante
la CAS, el Consorcio se estara notificando del permiso ante la CAS una vez el area técnica
defina la intervencion del sitio, asi mismo, estaremos informando a la Interventoria.

Durante el periodo se solicité a la CAS la prérroga de la autorizacién No. 0188-21 del 27 de
diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado por la CAS en
predios de la sefiora Sara Ramirez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504, sin obtener
respuesta a la fecha.

A la fecha la CAS no ha dado respuesta a la solicitud de la prérroga de la autorizacion No.
0188-21 del 27 de diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico
autorizado en predios de la sefiora Sara Ramirez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta
5504.

Por otra parte, en el periodo se tramitaron ante la CAS cinco (5) solicitudes de
aprovechamiento forestal doméstico a nombre de usuarios particulares en el PR58 de la ruta
5504, la remisién de dichas solicitudes fue enviada a la Interventoria mediante comunicado
No0.26715 del 23 de agosto de 2022.

Durante el periodo del presente informe no se realizaron actividades de aprovechamiento
forestal doméstico en la Ruta 5504.

+ Zonas de disposicion final de materiales sobrantes:

Durante el periodo continda el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la
Interventoria para la disposicién de materiales de construccion y fresado.

Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACA No.13229) del 6 de junio de
2022, se da respuesta a los comunicados N0.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990
del 24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporacién, manifiesta al Consorcio Isla
Santander que queda a la espera de la definicion del sitio de disposicion final de residuos de
construccién y demolicién RCD por parte de los municipios de Covarachia, Soatd y Susacén
en cumplimiento de la Resolucion No.472 de 2017 y la Resolucion No.1257 de 2021.
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PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

» Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construccion (PAC-2.1- 04).

En este proyecto se establecen las medidas para la obtencion de los materiales de
construccion, la ejecucion del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio
temporal, a fin de disminuir los impactos generados.

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30
de agosto del 2022 (informe 18), las cantidades con sus correspondientes certificaciones
seran registradas en el informe del mes de septiembre (informe 19). Sin embargo, a
continuacion, se relacionan las cantidades del mes de julio del afio 2022, las cuales son
certificados por el Consorcio Isla Santander, como se describe a continuacion: (Ver. Anexo
Ambiental 6.6 balances de masas de explotacién o adquisicion fuentes de material)

En este proyecto se establecen las medidas para la obtencién de los materiales de
construccion, la ejecucion del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio
temporal, a fin de disminuir los impactos generados.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de julio de 2022, se utilizaron materiales
de construccion de obra suministrados por el Consorcio Isla Santander en una cantidad
total de 23.152,8 m?, como se describe a continuacion:

A continuacion, se relacionan las cantidades de materiales implementados

Tabla 23 Materiales de obra utilizados en el periodo

TIPO DE CANTIDAD PR INICIAL PR FINAL PROVEEDOR
CONCRETO M3
Sub Base Granular 773 1+930 2+020
F.C.15
Base granular 1.258 81+130 81+260
F.C.15
Material granular 5.895,40 93+130 93+813 CONSORCIO
drenante ISLA
Mejoramiento para 2.220,05 80+395 90+500 SANTANDER
subrasante
Material clasificado 607 80+470 81+750
para relleno con
geoceldas
Mejoramiento de la 3.772 80+470 80+740
subrasante con
adicion de
materiales




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _{;

TOTAL 14.525,45
TIPO DE CANTIDAD | PR INICIAL PR FINAL PROVEEDOR
CONCRETO M3
Concreto clase 28 377,20 36+000 36+004
MPA
Concreto clase 14 20,60 78+987 88+330
MPA CONSORCIO
Concreto clase 14 342,40 7+528 7+557 ISLA
MPA Ciclépeo SANTANDER
Concreto clase 21 14,20 1+610 1+753
MPA
Pavimento concreto 400,90 1+985 1+1020
hidraulico
Concreto vaciado in 82 1+610 1+753
situ
TOTAL 1.237,30
Relleno para 78,30 27+963 27+964
estructuras con
suelo
Relleno para 239,60 1+610 1+753
estructuras con
recebo
TOTAL 317,90
[ RESUMENMDCI9YPARABACHEO |
MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL
MDC-25 197,40 95+670 95+970
MDC-19 F.C 1.23 PARA 412,90 102+117
BACHEOS 101+330
TOTAL 610,30

Fuente: Consorcio Isla Santander
En el periodo se utilizaron total 16.690,95 m3 de materiales de construccion en la Ruta 5504

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aln no ha realizado la entrega de las
certificaciones de este mes (agosto), en el momento que la realice ser4 entregada, se
adjuntaran en el siguiente informe.

» Proyecto 3. Sefializacion frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06).

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un area segura de
trabajo e informar a los usuarios de la via sobre la obra que se esta ejecutando.

En el Informe de SST se anexa informe de sefializacion con todo el registro fotografico y
demas actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe area SST.
Para el periodo del 1 al 31 de agosto de 2022, se instal6 toda la sefializacion requerida.
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» Proyecto 4. Manejo y disposicion final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07)

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento
con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposiciéon final de los
materiales de excavacion y cortes de la obra.

La disposicion de materiales sobrantes continGa en los Zodmes ubicados en el PR133 ruta
5503, PR2+300, en la zona de nivelacion PR 91+100, Ruta 5504 y en el PR5+650, Ruta
5505

Ilgualmente, continda la implementacion de las medidas de manejo ambiental, tales como
descapote de cobertura vegetal, sefializacion, conformacion del material, clasificacién de
residuos solidos y de excavacion, entre otras medidas ambientales.

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 31
de agosto, se registraran las cantidades de julio con sus respectivas certificaciones y las
cantidades del mes de agosto seran relacionadas en el informe del mes de septiembre. A
continuacion, se adjuntan las cantidades de materiales dispuestos por ZODME: (Ver Anexo
Ambiental 6.9. Copia de las planillas o registros de disposicién de residuos de obra)

En el periodo de julio 2022 se dispusieron materiales de excavacion y derrumbes en
Zodmes vy sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoria, provenientes de las
actividades constructivas en diferentes frentes de obra como se evidencia en la siguiente

tabla:
Tabla 24 Cantidades - dispuestos en ZODMES

FRENTE DE FRENTE
ORIGEN DESTINO MATERIALES CANTIDAD
PRINICIAL | PR FINAL (M3)
(ZODME)
39+950 al 28+300 Remocién de
40+500 derrumbes 84
91+200 al Demolicion de 50
91+063 estructuras
91+160 e '
clasificar
TOTAL 2.849
MATERIALES DISPUESTOS EN ZODMES RUTA 5504
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FRENTE
FRENTE DE
ORIGEN DESTING MATERIALES CANTIDAD
PR INICIAL PR FINAL (M3)
(ZODME)
Excavaciones
111812002? varias sin 1.975,84
2+400 clasificar
1+610 al 1+740 Demolicion de | ) ¢ 2
estructuras
TOTAL 1.992,54
MATERIALES DISPUESTOS EN ZODME RUTA 5505.
FRENTE
FRENTE DE
ORIGEN DESTING MATERIALES CANTIDAD
PR INICIAL PR FINAL (M3)
(ZODME)
Excavacion
para
reparacion de
pavimento
asfaltico
101+330 y
cortey la
remocion de
5+650 las capas
asfélticas y de
las
subyacentes
Excavaciones
en material
87+430 al ,
884550 comun de la 18.866,49
explanacion y
canales
80+100 al Remocion de
98+810 derrumbes 2.602
TOTAL 21.880,49

Fuente: Consorcio Isla Santander
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Para el periodo de julio se reporta 26.722,03 m3 dispuestos en los Zodmes autorizados por
la Interventoria.

La disposicion de material sobrante de excavacion continuard en predios de terceros,
debidamente autorizados por la Interventoria, por los propietarios de los predios y con
certificado de uso del suelo expedida por la Secretaria de Planeacion municipal de su
jurisdiccién segun el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Asi mismo, se
dispondran los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS
segun su jurisdiccién y acopios temporales autorizados por la Interventoria.

Ilgualmente, se dispondran materiales en los ZODMES autorizados por la Interventoria y en
zonas de abandono autorizadas por el Invias, asi mismo, continda la visita a mas predios y
se gestiona la documentacion para presentarla a la Interventoria.

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aln no ha realizado la entrega de las
certificaciones de este mes (agosto), en el momento que la realice sera entregada, se
adjuntaran en el siguiente informe.

Por otra parte, del PR 8+100 se transportaron 23.212 m3 de materiales del Rio Servita al
PR14+700.

La disposicion de material sobrante de excavacion continuard en predios de terceros,
debidamente autorizados por la Interventoria, por los propietarios de los predios y con
certificado de uso del suelo expedida por la Secretaria de Planeacion municipal de su
jurisdiccién segun el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Asi mismo, se
dispondran los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS
segun su jurisdiccion y acopios temporales autorizados por la Interventoria.

La cantidad de materiales reutilizados fue de 8.140 m3, producto de actividades de retiro y
limpieza de derrumbes y otras actividades, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 25 Reutilizacién de materiales

PR 44+500 PR 96+040 | Derrumbes 8.140

TOTAL 8.140
Fuente: Consorcio Isla Santander
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Se deja claridad que las cantidades de material reutilizadas para el mes de agosto, se veran
reflejadas en el informe del mes de septiembre.

A continuacién, se mencionan los sitios como ZODMES y zonas de abandono aprobados
por la Interventoria y la Direccion Territorial de Invias Santander, que se van a utilizar para
la disposicién de materiales sobrantes:

Tabla 26 Zonas de disposicion materiales sobrantes

1 PRO+000 N.A. centro | 1, jitama
urbano
2 PR 22+450 N.A. Centro | o rinza
urbano
Centro .
3 PR 25+600 N.A. Belén
urbano
Centro Santa Rosa
+ AL .
4 PR 10+800 5503 N.A urbano |de Viterbo
Urbanizacion Centro
5 PR 28+300 de la Belén
urbano
Alameda
6 PR 85+050 Lote de Casco Susacon
terreno urbano
7 PR 98+480 Lote de La Soata
terreno Chorrera
8 PR 132+800 Islade San | o xoliza | covarachia
Martin
9 PR 82+650 Siberia Platera |Cerrito
10 PR 13+872 Lajitas Juncalito | Enciso
11 PR8+100 El Homito | QUePrada | o itanejo
5504 de Vera
L . . .
12 PR2+300 a Montecillo [ Capitanejo
Esmeralda
PR91+500 y . .
13 96+800 La Conguay | Boyaga |[Cerrito
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14 PR 98+800 La Conguay | Boyaga |[Cerrito
La . San José
15 21+800 Primavera Espinal de Miranda
16 PR 5+650 Lote2la | b esidente | Chitaga
Floresta
17 PR 7+300 LaLindosa | 252 |cChitaga
Vieja
. Palmera o N
+
18 PR 20+300 Nirgua Carbén Chitaga
. Alto L
19 PR 25+650 Cucharito i Chitaga
Viento
Casco 5505 Casco
20 La Cuadra Cacota
Urbano urbano
21 PR 43+877 La Cruz Licaligua |Céacota
. Santa .
+
22 PR 57+700 Lagunitas Matilde Cacota
23 PR 35+420 El Doradal Icota Cacota
24 PR 30+850 Mi Ranchito Carrillo | Chitaga

25

PR12+170

26

PR 77+650

27

PR 77+930

28

PR 72+595

5504

Derecho de
via margen
izquierda

Juncal

Enciso

Derecho de
via margen
derecha

Volcan

Cerrito

Derecho de
via margen
izquierda

Volcan

Cerrito

Derecho de
via margen
izquierda

Volcan

Cerrito
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29

PR 85+500

Derecho de
via margen
izquierda

Platera

Cerrito

30

PR 98+650

Derecho de
via margen
izquierda

Platera

Cerrito

31

PR 82+860

Derecho de
via margen
derecha

Platera

Cerrito

32

PR 96+922

Derecho de
via margen
izquierda

Boyagéa

Cerrito

33

PR 98+010

Derecho de
via margen
izquierda

Boyaga

Cerrito

34

PR 98+440

Derecho de
via margen
izquierda

Boyagéa

Cerrito

35

PR 98+575

Derecho de
via margen
derecha

Boyaga

Cerrito

36

PR 91+100

La Conguay

Boyaga

Cerrito

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista alin no ha realizado la entrega de las
certificaciones de este mes (agosto), en el momento que la realice sera entregada, se
adjuntaran en el siguiente informe.

Mediante comunicado No0.23686 del 7 de abril del 2022 se solicité a Direccion Territorial
Invias Santander la certificacién de la zona de abandono ubicada en el PR59+200 de la
Ruta 5504, sin obtener respuesta a la fecha.

En las Ruta 5503 y 5505, contintan las actividades de demolicion de la carpeta asfaltica. A
continuacion, se relacionan las cantidades de material fresado, mezcla asfaltica MDC-19,
Bacheo, materiales granulares y concreto para el periodo 1 al 31 de agosto de 2022:

PR

Fuente: Consorcio Isla Santander

Tabla 27 Material de fresado, Ruta 5503 y 5505

PR FINAL

INICIAL

SITIO DE ACOPIO

CANTIDAD M3
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74+967 75+804 SUSACON - SOATA 1.103,83

000+804 24160 CACOTA 2.125

Fuente: Consorcio Isla Santander

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aln no ha realizado la entrega de las
certificaciones de este mes (agosto), en el momento que la realice sera entregada, se
adjuntaran en el siguiente informe

El total de material fresado dispuesto en el acopio temporal en el periodo fue de 3.228,83
m3 en las Rutas 5503 y 5505.

4La disposicion de material fresado se realiza en los acopios temporales autorizados por la
Interventoria. Para el presente periodo se utilizaron los acopios ubicados en el PR 85+080,
de la Ruta 5503 y PR30+850 y PR 35+420 de la Ruta 5505.

Las cantidades de mezcla asfaltica aplicadas se relacionan en la siguiente tabla: El area
técnica complementard la informacion relacionada con la mezcla asfaltica y los respectivos
vales.

Tabla 28 Relacién Mezcla asfaltica utilizada en el periodo Ruta 5503

MATERIAL CAN,\;'gDAD PR INICIAL | PR FINAL
Reciclado de pavimento 1.969,30 | 35+190 34+630
asfaltico en frio en el lugar
TOTAL 1.969,30
MATERIAL CAN,\;'sDAD PR INICIAL | PR FINAL
MDC-19 F.C 1.23 813,4 34+620 33+910
MDC-19 F.C 1.23 PARA
S ACHEGS 1.064 95+666 96+630
TOTAL 1.877,40

En el periodo se utilizaron un total 1.969 m3 de material reciclado de pavimento asféltico en
frio en el lugar en la Ruta 5503.
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En el periodo se utilizaron un total 1.877,40 m3 de mezcla asfaltica MDC-19 y para bacheo

en la Ruta 5503.

Tabla 29 Relacion Mezcla asfaltica utilizada en el periodo Ruta 5505

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL
MDC-19 F.C 1.23 PARA 8975 95+666
BACHEOS 96+630
TOTAL 8975

En total se utilizaron 897,5 m3 de MDC-19 en la Ruta 5505.

Tabla 30 Relacion entrega material de fresado

TOPAGA 500 452
DUITAMA 700 700
DUITAMA 4.230 BATALLON DE 2.967
OPERACIONES 360 111
SOGAMOSO
SANTA ROSA 600 297
GAMEZA 300 300
CONSORCIO ISLA
SANTA ROSA 2.540 SANTANDER - 249 1.634
ESCUELA DE
POLICIA RAFAEL 75 60
REYES
BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140
SUSACON 1.160 SUSACON 0 90 1.070
SOATA 650 SOATA 0 0 650
CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620
ADMINISTRACIO LLEVADO VIA
N VIAL BOYACA 1.050 ONZAGA 1.050 1.050 0
CACOTA 1.000 0
CACOTA 2.590 CONSORCIO ISLA 1.787
SANTANDER 193 193
CHITAGA 1795 CHITAGA 1.000 259 1.273
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CONSORCIO ISLA

SANTANDER 193 193

TOTAL

DISPONIBLE 16.065 7.471 4.796 10.141

» Proyecto 5. Manejo y disposicion final de residuos sélidos convencionales y
especiales (PAC-2.5- 08).

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestion integral de los residuos solidos no
aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las
actividades de las obras de manera que se les dé el destino mas adecuado desde el punto
de vista ambiental, de acuerdo con sus caracteristicas de procedencia, posibilidades de
reutilizacién y aprovechamiento.

Residuos solidos convencionales

En el periodo del presente informe (1 al 31 de agosto del 2022) los residuos sélidos
convencionales fueron entregados de la siguiente manera:

En la Ruta 5503, segun la certificacion expedida por el proveedor Trituradora Paz de Rio,
en el periodo se generaron 348 Kg de esta clase de residuos.

En la Ruta 5504, los residuos solidos convencionales generados en el periodo fue de 2.452
Kg, fueron entregados para su disposicion final a las Empresas Publicas Municipales de
Malaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de
Malaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la
zona de la planta vega seca y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecolégicos para
la recoleccion y separacion de residuos.

En la Ruta 5505 contindan las actividades de fresado y desazolve de la microcuenca del
Rio Hato viejo, por tanto se instalaron los puntos ecolégicos en el PR 37+000 y PR26+800,
estos residuos generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las
Empresas Publicas Municipales de Méalaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos
realizados por el Consorcio Isla Santander.

Existen los puntos ecolégicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes
cumpliendo con el codigo y bolsas de colores segin Resolucion N°2184 del 26 de diciembre
de 2019. En la Ruta 5504, los residuos solidos generados son dispuestos en los
campamentos (PR14+700) y (73+600) sector el paramo del almorzadero de manera
temporal y manejados por las Empresas Publicas del Municipio de Malaga — EPMM. En la
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Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la Unidad de Servicios
Publicos del Municipio de Paz de Rio y en la Ruta 5505 son manejados por la empresa
EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. cuando son generados por proveedores.

En el periodo de mayo se acopiaron en total 2.800 kg de residuos sélidos convencionales
por rutas como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 6.7Seguimineto y
control generacion de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos)

Tabla 31 Residuos sélidos convencionales generados campamento y frentes de obra (agosto)

10/08/2022 80 55 10 145
30/08/2022 2503 110 78 15 203
5/08/2022 PR 73+600 100 60 580 580
27/08/2022 210 58 955 955
17/08/2022 5504 PR 14+700 71 60 295 295
30/08/2022 161 104 622 245
Total (Kg) 1.818 675 307 2.800

Fuente: Consorcio Isla Santander
Residuos sélidos especiales

La recoleccion, transporte y tratamiento o disposicion final de los residuos especiales o
peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos
contaminados, bolsas de cemento, entre otros, se realizard a través del proveedor
PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con
la Legislacion Ambiental Vigente.

Durante el mes de agosto del presente afio continta la disposicion de residuos soélidos
peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en
la planta Vega Seca PR14+700 y en el PR73+300, sector P4&ramo del Almorzadero, para
ser transportados por la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.
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Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2022, se generaron 53 Kg de
residuos soélidos especiales en la Ruta 5503 (Seran manejados por la empresa DESCONT)
y 258 Kg de residuos solidos especiales en la Ruta 5504 para un total de 311 kg.

Teniendo en cuenta que la CAS durante la visita de seguimiento a la planta Vega Seca al
permiso de emisiones Atmosféricas hizo la recomendacion de instalar o adecuar un sitio
para la disposicion de residuos sélidos especiales con un digue, por tanto, se amplié o
reformé un espacio con tuberia y malla eslabonada y cubierta en laminas de zinc, lo mismo
que el piso en asfalto para reubicar todos los recipientes con aceites usados o
contaminados y residuos sélidos peligrosos.

Tabla 32 Residuos sélidos especiales generados campamento y frentes de obra

5/08/2022 32
5503

30/08/2022 21

5/08/2022 25

27/08/2022 105
5504

17/08/2022 74

30/08/2022 54

Total 311

Fuente: Consorcio Isla Santander

PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HiDRICO.

» Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09).

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales
vigentes para la captacion, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga,
minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hidrico.

A la fecha del presente informe la Corporacion Auténoma Regional de Santander - CAS
emitié los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Rio Servita
en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal
PR91+473 y Rio Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito.
Durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2022, se realiz6 la captacién de aguas en las
mencionadas fuentes hidricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada
para actividades constructivas de obra y humectacion de la via, aunque debido a las
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precipitaciones en el periodo esta actividad fue minima, principalmente en el sector del
Paramo del Almorzadero.

La medicion del volumen captado se realiza mediante el nimero de viajes de carrotanque
con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el
namero de viajes, la fuente de captacion y el uso que se le da al agua (Humectacion, obra,
entre otros). En el periodo, se realiz6 una captacién de 899 m3 de agua como se describe
a continuacion. (Ver Anexo Ambiental 6.8. control volumen de agua)

Tabla 33 Captacién aguas

Sitio de Registro mensual (m3)
captacion
PR 85+200 273
PR 14+700 351
PR 14+700 275

Fuente: Consorcio Isla Santander

» Proyecto 2. Manejo de residuos liquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10).

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los
vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres,
requeridos para ejecucion de las actividades del contrato.

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal
administrativo del contrato de obra publica N°1684 cuentan con conexidn a pozo séptico
existente. Se dispone de diez (10) unidades sanitarias portatiles — USP, con los puntos de
desinfeccion ubicados en los frentes de obra.

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizo las unidades sanitarias
portétiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de
mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del
manejo de residuos liquidos domésticos e industriales).

Asi mismo, se remitié a la Interventoria el acta de préstamo de bafio en el predio de la
sefiora Olga Lizarazo, corregimiento Pefia Colorada, municipio de Enciso, PR18.
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PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTEMICOS

» Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11).

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para
realizar las actividades de remocion de la vegetacion en el area de influencia directa, que
garantice un adecuado manejo ambiental y la utilizacién del material vegetal a ser removido.
En el periodo del presente informe se esté realizando el descapote de cobertura vegetal en
el zodme del PR82+650 teniendo en cuenta que se amplié el sitio para la disposicién de
materiales. Cuando se hace el descapote, es acopiado y sefializado dentro de los mismos
sitios para ser reutilizado en la recuperacion paisajistica del mismo sitio.

» Proyecto 2. Recuperacion de areas afectadas (PBSE-4.2-12).

El objetivo de este proyecto es recuperar las areas intervenidas o afectadas por las
actividades del proyecto y de estabilizacion de taludes afectados por derrumbes.

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aln estan siendo utilizados,
solo se esta realizando conformacion de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de
abandono o nivelacion y en orillos de la via. Sin embargo, en la zona de nivelacion del PR91
en la ruta 5504, teniendo en cuenta que ya se finaliz6 la disposiciéon y conformacion de
materiales en el periodo se realizé la reubicacion de 304 frailejones. Asi mismo, en el talud
ubicado en el PR77+200 se realiz6 la revegetalizacion con semilla de pasto Carreton y
Raigras, con el fin de evitar el deslizamiento de suelo y recuperar el area afectada por las
actividades del proyecto durante su ejecucion.

» Proyecto 3. Proteccién de Fauna. (PBSE-4.3-13).

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el area influencia directa del
proyecto. Durante el periodo comprendido del presente informe no se registraron
actividades de avistamiento ni rescate de fauna silvestre.

El contratista indica que para el periodo del presente informe no se reportan especies de
fauna que hayan sido afectadas o liberadas por la ejecucion del proyecto.

» Proyecto 4. Proteccién de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14).

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de paramos, subparamos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuifero, las cuales, por ser &reas de
especial importancia ecolégica, gozan de proteccion especial por las autoridades
ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad
biologica.
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En el periodo del presente informe, continGian las actividades de cortes de taludes junto con
la construccion de otras obras para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el pAramo
del almorzadero, antes de esta actividad se estd realizando el traslado de especies
(Frailejon) dando via libre para realizar los cortes y demés actividades.

Por otra parte, durante el mes de agosto, se realizé seguimiento y monitoreo a las parcelas
donde se reubicaron las epifitas del género Tillandsia, evidenciando que las parcelas fueron
identificadas y sefializadas, en general todos los individuos estan en época de floracion y
otros estan rebrotando, la mayoria presentan alturas entre 0,75 a 1,10 metros de altura; en
el recorrido se observa que el porcentaje de mortalidad es menos del 5% y ha sido por que
se inclinan por el peso del mismo individuo.

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

» Proyecto 1. Instalacién, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y
sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15)

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento
de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continda el
funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda
Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y
punto de acopio de residuos sélidos. Igualmente, funciona un area en el PR73+570, vereda
El Volcan, municipio del Cerrito, para la instalacion de oficinas, almacén, punto ecoldgico,
unidades sanitarias con pozo séptico, etc. El desmantelamiento de los campamentos se
realizara al finalizar el contrato.

» Proyecto 2. Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de
trituracion, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16).

Establece las medidas que se deben implementar para la instalacion, operacion y
desmantelamiento de las plantas de trituracién y asfalto, con el objeto de cumplir con la
normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales.

El contratista menciona que durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta
dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta
Vega Seca PR 14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y la Planta
trituradora movil ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505. Para la produccion de concretos se
emplearan los siguientes materiales:

Triturado de diferentes diametros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de
concretos contara con areas para el acopio de materiales.
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Medidas de manejo general:

*El area de la planta trituradora moévil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin
de reducir la dispersion de material particulado

*El area donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de
lodos

*Para el manejo de los lodos producidos, se llevaran a una zona de secado para su posterior
disposicion final en el sitio autorizado por la Interventoria.

*De ser necesario se implementaran medidas para mitigar las emisiones de ruido.

*Los vehiculos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa.

*La planta cuenta con toda la sefializacion de seguridad industrial, indicando limites de
velocidad, uso de EPP, marcacion de areas entre otros.

*Se realizara el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen
funcionamiento de esta.

Proceso de Produccién

*La produccion sera de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para
producir concreto de buena textura y resistencia.

Figura 1 Flujograma del proceso de fabricacién de mezclas de concreto a través de dosificadoras
de concreto.
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La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema
de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentacion
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*Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva
pequefia con una balanza que determina el peso de los materiales

*Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad
correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea.

*El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del
cabezal de descarga.

Figura 2 Flujograma del proceso, incluido el transporte
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El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO
S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo:

Medidas de manejo para el asfalto

* La planta de asfalto viene con dos tanques metalicos recubiertos con lana de fibra de vidrio
y ldmina galvanizada para la conservaciéon de su temperatura y dos lineas de serpentin para
aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un
rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno.

* El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de proteccion personal
que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud
ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y
afectaciones respiratorias.

* Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podran
dejar en los frentes de obra estos residuos.

* Los residuos de asfalto No se disponen en las areas verdes.
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Descripcidn de los sistemas de control de emisiones existentes

En la dosificadora de concretos se generan emisiones Unicamente en el momento en que
se esté realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento.

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento seran humedecidos
mediante un sistema de aspersion para controlar la temperatura del mismo.

El procedimiento de produccidon no genera emisiones, debido a que esta utilizando un
equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados
mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehiculo en el que se realiza
el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva
hasta el sitio de colocacion o fundida.

Control de la calidad del aire

Para hacer control de la calidad del aire se realiz6 la humectacién de los materiales a
triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva
de alimentacion de las mandibulas, de esta forma se evita que haya dispersion de los
materiales.

» Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos (PMIT-5.3-17)

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos
generados por la operaciéon y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehiculos; y
cumplir con la legislacion nacional vigente.

Para lo anterior el contratista indica que los vehiculos que transportan materiales tienen
incorporados en su carroceria los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame,
pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es
acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platon
o contenedor. Ademas, las puertas de descargue de los vehiculos permanecen
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las
volguetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior
del “volco” para evitar la caida de materiales por la via.

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de
obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos
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como bolsa roja, estopas, material absorbente, palin, etc, en caso de llegar a presentarse
alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames.

El traslado de maquinaria se hace a través de vehiculos apropiados —cama baja, es decir,
no puede auto desplazarse, se dispone de avisos sefiales y dispositivos luminosos de
acuerdo con la norma establecida en el Codigo Nacional de Transito Terrestre.

Durante el periodo 01 al 30 de agosto de 2022, se ejecutaron las actividades que requirieron
del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y
vehiculos.

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la via en el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehiculos.
ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORIA

Durante el periodo evaluado la interventoria lleva a cabo las siguientes actividades, las
cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados
anteriormente, entre las cuales se encuentra:

» Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se
verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan dia a dia en obra,
teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoria y subsanadas por
el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada
hallazgo presentado.

» Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el
informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, asi
como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités
ambientales y SST.

» Dia a dia se efectta la evaluacion de la lista de chequeo para los componentes
Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitacora de
campo.

» Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados
entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisién Relacionados
con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado.
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» Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de
construccién y demolicion cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con
el inspector de interventoria y se confirma con las certificaciones presentadas por el
contratista en el informe mensual.

» La interventoria manifiesta que no se ha dado aprobacion al informe mensual del
mes de julio presentado por parte del contratista, teniendo en cuanta que no han
sido subsanadas las observaciones realizadas.

PREDIAL

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco
del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA SANTANDER y
NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR
Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”, y el cual esta dividido
de la siguiente manera:

v" SITUACION ACTUAL

Dentro de las actividades tendientes al desarrollo de los productos prediales, la consultoria
en materia predial realizé las siguientes actividades:

e Elaboracién de insumos prediales (Ficha predial, estudio de titulos y fichas
socio econdmicas)

e Elaboracién de informe de sector y diagnostico predial.

¢ Participacién en reuniones de seguimiento.

v ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA
a. Reuniones de seguimiento

Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo predial de la interventoria en las
siguientes fechas y en las cuales se trataron los siguientes temas:

e Viernes 4 de agosto de 2022 — Comité técnico predial.
e Viernes 12 de agosto de 2022 — Comité técnico predial.
e Viernes 19 de agosto de 2022 — Comité técnico predial.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria ,M‘f,

e Viernes 26 de agosto de 2022 — Comité técnico predial.
b. Mesas de trabajo

En el presente mes, se desarrollaron dos mesas de trabajo, en las cuales se realizaron las
aprobaciones de insumos prediales y en las cuales participaron los profesionales técnicos,
juridico y valuatorio del INVIAS, Contratista e interventoria, en las siguientes fechas:

e Jueves 11 de agosto de 2022 — Mesa de trabajo para aprobacién de insumos
prediales.

e Viernes 26 de agosto de 2022 — Mesa de trabajo para aprobacion de insumos
prediales.

o Miércoles 30 de agosto de 2022 - Mesa de trabajo para aprobacion de insumos
prediales.

c. Otras actividades

1) Se realizé la entrega por parte del contratista de 41 expedientes prediales para
revision y aprobacion, de los cuales 40 fueron aprobados por parte de esta
interventoria y avalados por el INVIAS.

2) El expediente faltante fue desafectado por razones técnicas.

3) Serealiz6 mesa de trabajo con el gestor valuatorio del INVIAS, donde se revision
y aprobd el informe de sector y diagnostico predial, adicionalmente se dio el aval
por parte de la interventoria y el INVIAS de 23 avallos comerciales.

4)  Se realiz6 la revision y aprobacién de 16 ofertas de compra.

d. Dificultades presentadas en la gestién:

Dentro del proceso de la gestidn predial se han presentado algunas dificultades entre las
gque se encuentran las siguientes:

- Debido a los inconvenientes en la demora de aprobacion de los disefios definitivos
de la via y franja de seguridad de cada tramo, la gestion predial viene presentando
demoras en su ejecucion, dado que no se ha podido contar con la afectacion predial
definitiva, en donde el &rea de afectacion de cada predio y el nimero de predios a
requerir ha venido variando, lo que ha generado en parte incertidumbre vy
reprocesos.
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- Los folios de matricula inmobiliaria no reflejan la realidad juridica de los predios en
especial con el predio Gibraltar Santa Maria.

- También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la comunidad
tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, quedando pasivos
prediales, donde se adquirieron mejoras y predios, asi que los propietarios tienen
ya una base de negociacion.

- Se encontraron errores en la informacion catastral suministrada en la sabana predial
del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparacién y blusqueda de la informacion.

- Se observa que los predios identificados en su mayoria estan en Falsa Tradicion y
gue en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon mediante
la figura de saneamiento Automatico, pero si actualmente no se permite sanear la
falsa tradicion se tendrian que enviar a expropiacion.

- También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura registrada
y su respectivo folio de matricula inmobiliaria, pero que al consultar mediante
certificado especial indica que no registra titulo de adquisicion antecedente a la
anotacion 001 del folio, por lo que se considera baldio y no es posible pagar la tierra
y solo se podra pagar mejoras, lo que dificultaria el acceso a los predios, es de
anotar que estos predios anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos
dichas ofertas y en algunos casos el contratista anterior, junto con la personeria les
explicé el motivo del no pago de la tierra a los propietarios y estos manifestaron su
total desacuerdo y no entregaron las areas de terreno requeridas.

- Sobre el corredor se requieren predios que ya estan en proceso de expropiacion
requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, con dineros de la bolsa
predial de este contrato, para que entreguen los predios y que se dé el impulso
procesal pertinente.

- Se esta en generacion del diagnéstico predial, dado a que se ha venido aprobando
los paulatinamente los disefios geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con los
definitivos de todo el proyecto, no se podra contar con el balance acertado de la
afectacion y el presupuesto predial definitivo.
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- La ubicacién de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 97+000,
no se cuenta con viviendas, de las cuales se podria iniciar la investigacion predial
de cada uno de los propietarios.

v CONCLUSIONES

e Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto.

e Alafecha del presente informe, se tienen aprobados y con concepto de no objecion
la totalidad de los insumos prediales (Ficha predial, estudio de titulos y avallos
comerciales).

¢ Se ha avanzado en la revision de ofertas de compra lo cual arroja a la fecha una
aprobacién de 16 que corresponden al 40%.

v" ESTADO DE AVANCE

Para la primera fase “Elaboracion de insumos para la gestion predial” se tienen los
siguientes avances:

FICHA PREDIAL ESTSEIO AVALLOS
TITULOS COMERCIALES
100% 100% 67%

GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

» Proyecto 3. Sefializacion Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06).

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un area segura de
trabajo e informar a los usuarios de la via sobre la obra que se esta ejecutando.

Para el periodo comprendido desde el 1 al 31 de Agosto de 2022, se realizan actividades
de instalacion de sefializacion temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en
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los siguientes frentes de obra: PR 14, PR38, PR41, PR97, PR100 de la ruta 5503, PR
7+500, PR 9+800, PR 12+200, PR 12+400, PR 75+600, PR 77+200 y PR 84+250 de la ruta
5504, Puntos Criticos de la Troncal Central del Norte, entre otros.

La interventoria da revisién y seguimiento a las actividades sefialadas en este proyecto e
indica que las observaciones presentadas dia a dia se evidencian en la bitdcora de campo
donde se sugiere acciones correctivas como la implementacién a tiempo de los planes de
manejo de transito (PMT) y el mantenimiento periédico del mismo en los frentes de obra.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificacion de los diferentes
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos:

e Analisis de trabajo seguro

e Permisos de trabajo

e Charlas de seguridad

e Capacitaciones

e Inspecciones

La interventoria sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las
actividades que se realizaron durante el periodo (Analisis de trabajo seguro, permisos de
trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la
importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra.

EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organizacién
al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo
con el profesiograma establecido por la organizacion para cada cargo. Para el periodo
comprendido desde el 1 al 31 de agosto de 2022.

La interventoria da revision a la documentacion presentada por parte del contratista, dentro
de los cuales se encuentran los examenes médicos de ingreso, afiliaciones de ARL, EPS,
fondo de pensiones y caja de compensacion, inducciones y evaluacion de induccion. A
continuacion, se relacionan las fechas y oficios mediante los cuales el contratista realizo la
entrega de la documentacion y la interventoria posteriormente dio aprobacion.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCION DE GRANDES PROYECTOS
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Pégina 90 de 117

Tabla 34 Relacion entrega de documentacion personal de ingreso

1 al 18 de agosto del 2022

26812 del 28 de agosto del
2022

2022-447-IDP-2197 del 1 de

septiembre del 2022

Fuente: Consorcio Isla Santander

Por parte de la interventoria durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del 2022,
ingresaron dos trabajadores, tal y como se relaciona a continuacion.

Tabla 35 Personal de ingreso de interventoria

ANDRES DAVID . .
1 de agosto del 2022 CARVAJAL VELANDIA Auxiliar de Laboratorio.
1 de agosto del 2022 LUIS FERI;'IA‘L\IK?C()) BLANCO Cadenero

CONTRATACION DE PERSONAL

El contratista describe el nimero de trabajadores contratados para el periodo comprendido
desde el 1 al 31 de agosto del 2022, mediante la siguiente tabla.

Tabla 36 Personal contratista agosto

ADMINISTRATIVOS 1

OPERATIVOS 35

TERCEROS 28
TOTAL 64

Fuente: Consorcio Isla Santander

La interventoria da revision al numero de trabajadores ingresados en el periodo
comprendido del 1 al 31 de agosto, mediante los documentos del personal presentados por
el contratista, de igual forma seda claridad que por parte de la interventoria ingreso un
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trabajador, al cual se le realizo la respectiva induccién por parte de las cabezas de cada
uno de los componentes.

INDUCCIONES SST

Dentro de las principales actividades se tiene la induccion del personal que ingresa, en este
proceso se hace una introduccion a temas asociados con la empresa y su sistema de
gestion, la informacion especifica que es suministrada se relaciona a continuacion:

» SST:

e Uso de elementos de proteccibn personal, capacitacion en cuanto al uso,
importancia y sanciones disciplinarias

e Normas generales que se deben cumplir durante la ejecucion de las actividades.

e Politica de prevencion para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias
psicoactivas.

e Planes de emergencia en cada uno de los frentes.

e Se divulga el procedimiento de llamados de atencién y sanciones disciplinarias por
incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos).

e |dentificacion de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.

¢ Reglamento de higiene y seguridad industrial.

¢ Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

e Matriz de peligros.

e Andlisis de seguro de trabajo.

» GENERALIDADES DE LA EMPRESA

e Presentacion de la empresa.

¢ Formas de pago (Compensacion flexible).
¢ Beneficios corporativos (Oficina/obras).

e Seguridad social.

e Derechos y deberes empleados.

e Dotacion/Uniformes.

e Horarios de trabajo.

e Permisos.

¢ Manual de convivencia.

o Perfiles de cargo (Responsabilidades).

¢ Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.

> SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
e Politicas de Gestion (Direccionamiento corporativo).
e Objetivos de Gestion.
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e Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquia y Linea de comunicacion.
e Normas de Seguridad.

e Matriz de Peligros.

¢ Elementos de Proteccion Personal y Cuidados.

e Accidente e Incidente.

e Comité Paritario y Brigadas de Emergencia.

¢ Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).

e Matriz de Aspectos Ambientales.

e Ordeny Aseo.

¢ Disposicién de Residuos.

e Programas de gestién ambiental y salud ocupacional.
¢ Planillas de seguridad social.

Adicionalmente, se aplica la Evaluacion a la Induccién, Mediante el Examen de
Conocimientos.

Para el periodo Comprendido desde 1 al 31 de Agosto de 2022, Ingresaron al proyecto (64)
sesenta y cuatro trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de induccion.
La interventoria da revision a las fichas de induccion y evaluacion de induccion presentadas
por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobacion. (Ver Anexo SST
1. Induccién y evaluacién induccion).

A continuacion, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de agosto, 2022:

Tabla 37 Personal que ingreso en el mes de agosto, 2022

Ko, BAPRESA HIT BAFREEA APELLIDDE Y ROMEREE (COMPLETOE) CEMULA CARDD

L A ATARM KD (05 TANCHD GARDIA RAERCH £ SCAAMNT £ CANILD AN D2 2 P60 |G EMIE A ST £

O (0% TANCHO GAADA

o+

SOLANCSS AR, JORGE

SOFETFE Y | AACE B CARLOS AUSERTO 1049347434
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LATIN T

LATIM (T

OIS BMTAMD E3.
ILATIM (I3

OIS BMTAMD E3.

05 AMTAMD 50

T TRANSFOTES G2 SAS

DE MANTLIIMASIAS &5

ERCAWAS A 33842950 MIESTHAN B E2 DA M EDU DD 1.0M7.000.448 JOSESANNE ENCRWADDS.

Fuente: Consorcio Isla Santander

Por parte de la interventoria se realizan induccién y evaluacion de induccion a los dos
trabajadores que ingresaron durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto, al
trabajador que ingreso durante este periodo.

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista manifiesta que, durante el periodo del 1 al 31 de agosto del 2022, se realiz6
la entrega de elementos de proteccién personal a todo el personal que labora en los
diferentes frentes de obra.

Se realizé el debido seguimiento y reposicion al uso de los elementos de proteccion
personal.

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revision de las afiliaciones o autoliquidaciones
de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido
a la induccioén inicial, el trabajador procede a retirar su dotacién y elementos de proteccion
personal de acuerdo al cargo, que basicamente consiste en:

e Camisa de dril y pantal6n jeans
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e Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad

e Protector auditivo de copa o insercion (segun el cargo y la necesidad)

e Proteccién respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos)

e Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a
la actividad.

o Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente)

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas
reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control
entrega de equipo de proteccion personal, por cada trabajador que incluye datos como:
nombre del trabajador, identificacién, cargo, proyecto, fecha de entrega (dia, mes y afo),
descripcion del elemento de proteccidon personal, firma del trabajador que recibe el
elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y
el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.

El interventor da revision a los formatos de entrega de elementos de proteccién personal
(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual
forma en campo se da revision al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los
mismos.

CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucién de las actividades propias del contrato, se sensibilizé al personal en
temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas
diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de
las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario
diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de
la labor, para asi garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad, seguridad y
ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el
desempenio de los trabajadores. En total se ejecutaron Veintidos (22) charlas de seguridad
como se muestra en la Tabla 38, se presenta el consolidado de charlas de seguridad
realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de Agosto
de 2022. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron:
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Tabla 38 Consolidadas charlas de seguridad

NUMERO | DURACION
FECHA TEMA DE EN Tz:;:;';E
PERSONAS | MINUTOS

1/08/2022 Oirc_u\ar F’ruhibic_ion movilizacion en transp_orte

particular al interior del proyecto y en horario laboral 103 5 0,1
2/08/2022|Conduccion nocturna 96 5 0,1
3/08/2022|Reporte de accidentes e incidentes de trbajo 110 5 0,1

Procedimiento charlas de 5 min, ATS y permisos de
4/08/2022 tareas criticas ES] 5 0,1
5/08/2022 \tems de seguridad para trabajo en excavaciones o

Zanjas 63 5 0,1

Politica del sistema de gestion integral y objetivos
§/08/2022 SST 100 5 0,1
9/08/2022|Lumbago 79 5 0,1
10/08/2022|PON en caso de movimiento sismico 101 5 0,1
11/08/2022 |Autocuidado en la via B0 5 0,1
12/08/2022|Capacitacion emisor de permisos de alto riesgo 57 5 0,1
16/08/2022|Continuemos con €l autocuidado 98 5 0,1
17/08/2022|Comite de convivencia laboral 116 5 0,1
18/08/2022|El empleado como actor de la via 74 5 0,1
19/08/2022|Mantenimiento a equipos de PCC 87 5 0,1
22/08/2022|La espirometria 113 5 0,1
23/08/2022|Orden vy limpieza 119 5 0,1
24/08/2022|Funciones yresponsabilidades SST nivel operativo 91 5 0,1
25/08/2022|Los montacargas 100 5 0,1
26/08/2022|Leccion aprendida AT 82 5 0,1
29/08/2022 |El sindrome del tunel Carpiano 19 5 0,1
30/08/2022|Liguidos inflamables manejo y almacenamiento 27 5 0,1
31/08/2022 |Estandares de seguridad de compresor de aire 20 5 0,1

TOTAL 1810 110 1,8

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria realiza la revision diaria en campo y mediante las listas de asistencia
remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecucion de las capacitaciones
relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad)

CAPACITACIONES

Para este periodo se realizaron capacitaciones de induccién al personal del proyecto,
enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de
emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitaciéon de cuidado de manos y primeros
auxilios a colaboradores de planta de triturado de material.

Tabla 39 Consolidado capacitaciones

Residentes,
1 Capacitaciones Asistente y 1 8
Auxiliar SST
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. Residente y
2 Inducciones Auxiliar SST 64 256
. - Residente y
3 Re induccioén Auxiliar SST 0 0
TOTAL DEL MES 264

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria dando revision a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el
periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del 2022, encuentra que estan las evidencias
de las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la Tabla 39, las cuales se
encuentran completas.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal
y como se relaciona a continuacion:

Tabla 40 Consolidado inspecciones de seguridad

1 01/08/2022 Inspeccién Equipo Oxicorte 1
2 01/08/2022 Inspeccién Pulidora 1
3 10/08/2022 Inspecciodn planta trituradora 1
4 10/08/2022 Inspeccién Equipo Oxicorte 1
5 29/08/2022 Inspeccion Epp y ropa de trabajo 1
6 29/08/2022 Inspeccion Administrativas 1

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria dando revision en campo a las inspecciones que se realizan por parte del
contratista las cuales se evidencian en la relacion de la Tabla 40 y de igual forma coinciden
con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 31 de
agosto. (Ver Anexo SST 4. Inspecciones de seguridad).




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _&

INGRESO DE MAQUINARIA

A continuacion, se relaciona la maquinaria que ingreso para el periodo que comprende este

informe:
Tabla 41 Consolidado de ingreso de vehiculos y maquinaria
CONTRATISTA
No. VEHICULO ¥/ EQUIPO PLACA O CODIGO |FECHA DE INGRESO

1 |VIBROCOMPACTADOR A CW-5633 DYMAPAC 1/08/2022 CISANTANDER

7 |voLouera %HB 800 16/08/202)) EXCAVAR

3 |VIBROCOMPACTADOR ACV-0BEE 17/08/2022 CISANTANDER

4 |excavapora MC341294 /082022 WILLIAM CRISTANCHO

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria en revision al anexo de la documentacion de la maquinaria que ingreso en
el periodo del 1 al 31 de agosto del 2022, se encuentra que cada uno de los equipos cuenta
con los seguros y permisos de operacion segun corresponda, de igual forma en campo se
verifica que la maquinaria que se encuentre adelantando actividades, este dentro de la
relacion y la documentacion que tiene la interventoria. (Ver Anexo SST 5. Documentos
maquinaria y equipos).

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

Segun la Ley 769 del 2002 y la Resolucién 414 del mismo afio, la prueba de alcoholemia
consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por
alcohol de una persona, midiendo asi la cantidad de etanol en el aire espirado.

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idénea para
determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia.
La ley no prohibe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos
casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador
esté en dptimas condiciones en razon al tipo de actividad que realiza.

En el mes de Agosto se reactivaron las pruebas de alcoholimetria encaminadas al
seguimiento, mejora y control del sistema de gestién en seguridad y salud en el trabajo.

(Ver Anexo SST 6. Pruebas de alcoholemia)

Tabla 42 Consolidado pruebas de alcoholimetria.

PRUEBAS DE
ALCOHOLIMETRIA

POSITIVAS

NEGATIVAS

TOTAL DE PRUEBAS

1

1

100

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER
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ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A continuacion, se relacionan los analisis de trabajo seguro realizados para el periodo que
comprende este informe:

Tabla 43 Consolidado de andlisis de trabajo seguro

Instalacion de filtros

Adecuacion de condiciones locativas Planta
Produccién en planta de asfalto

Planta de concreto

Montajes Eléctricos

Trituracibn de material en planta de
trituracion

Tanqueo y abastecimiento de combustible
Trabajos en caliente

Cargue, Transporte y descargue de
materiales

Topografia

Transporte personal administrativo vy
operativo a las oficinas y areas de trabajo
Regulacion de trafico

Operativo de sefalizacion

Construccion de cajas y alcantarillas
Excavacion y corte de talud, retiro de
material en volqueta

Lleno y compactacién de material
Mantenimiento mecéanico

Reciclado y compactacion de material
Fresado de pavimento

Instalacién de mezcla asfaltica

Instalacion de filtros

Adecuacion de condiciones locativas Planta
Laboratorio de obra

Semana del 8 al 13 de Agosto Trabajo en soldadura

Produccion en planta de asfalto

Planta de concreto

Montajes Eléctricos

Semana de 1 al 06 de Agosto
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Trituracibn de material en planta de
trituracion

Tanqueo y abastecimiento de combustible
Trabajos en caliente

Cargue, Transporte y descargue de
materiales

Topografia

Transporte personal administrativo vy
operativo a las oficinas y areas de trabajo
Regulacion de trafico

Operativo de sefalizacion

Construccion de cajas y alcantarillas
Excavacion y corte de talud, retiro de
material en volgueta

Lleno y compactacién de material
Mantenimiento mecanico

Reciclado y compactacion de material
Fresado de pavimento

Instalacién de mezcla asfaltica

Instalacion de filtros

Adecuacion de condiciones locativas Planta
Produccion en planta de asfalto

Planta de concreto

Montajes Eléctricos

Laboratorio de obra

Instalacion de Concreto Rigido MR
Trituracion  de material en planta de
trituracion

Tanqueo y abastecimiento de combustible
Trabajos en caliente

Cargue, Transporte y descargue de
materiales

Topografia

Transporte personal administrativo vy
operativo a las oficinas y areas de trabajo
Regulacion de trafico

Operativo de sefializacion

Semana del 15 al 20 de Agosto
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Construccion de cajas y alcantarillas
Excavacion y corte de talud, retiro de
material en volgueta

Lleno y compactacion de material
Mantenimiento mecénico

Reciclado y compactacion de material
Fresado de pavimento

Instalacion de mezcla asfaltica

Instalacion de filtros

Adecuacion de condiciones locativas Planta
Produccién en planta de asfalto

Planta de concreto

Montajes Eléctricos

Instalacién de Concreto Rigido MR
Trituracibn  de material en planta de
trituracion

Laboratorio de obra

Tanqueo y abastecimiento de combustible
Trabajos en caliente

Cargue, Transporte y descargue de
materiales

Topografia

Transporte personal administrativo vy
operativo a las oficinas y areas de trabajo
Regulacion de trafico

Operativo de sefalizacion

Construccion de cajas y alcantarillas
Excavacion y corte de talud, retiro de
material en volqueta

Lleno y compactacion de material
Mantenimiento mecanico

Reciclado y compactacion de material
Fresado de pavimento

Instalacion de mezcla asfaltica

Semana del 22 al 27 de Agosto

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER
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La interventoria realiza revisién a los formatos de analisis de trabajo seguro, donde se
evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada
una de las actividades relacionadas en la Tabla 43, ademas del personal y el encargado de

la elaboracion del ATS (Ver Anexo SST 7. Andlisis de trabajo seguro).

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES

A continuacién, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron

durante el periodo que comprende este informe:

Tabla 44 Permisos de trabajo especiales

1 Alturas

Semana del 01 al 06 de Agosto
Semana del 08 al 13 de Agosto
Semana del 15 al 20 de Agosto
Semana del 22 al 27 de Agosto
Semana del 29 al 03 de
Septiembre

2 Eléctricos

Semana del 01 al 06 de Agosto
Semana del 08 al 13 de Agosto
Semana del 15 al 20 de Agosto
Semana del 22 al 27 de Agosto
Semana del 29 al 03 de
Septiembre

3 Caliente

Semana del 01 al 06 de Agosto
Semana del 08 al 13 de Agosto
Semana del 15 al 20 de Agosto
Semana del 22 al 27 de Agosto
Semana del 29 al 03 de
Septiembre

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

Durante el periodo del 1 al 31 de agosto del 2022 se adelant6 un permiso de trabajo especial
en alturas, eléctricos y en caliente. (Ver Anexo SST 8. Permisos de trabajos especiales)
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INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Tabla 45 Inspecciones Preoperacionales

1 01/08/2022 al 31/08/2022 Inspeccién de maquinaria Diariamente

2 01/08/2022 al 31/08/2022 Inspeccién vehiculos Diariamente

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER

La interventoria realiza el seguimiento a la implementacion de los formatos
preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita
al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra
vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 9. Inspecciones Preoperacionales.)

COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de
promocion y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo
dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo en funcién del logro de metas, objetivos concretos,
sustentar practicas saludables y motivar la adquisicion de habitos seguros.

La Resolucion 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de
dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los
empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecucion.

Durante el periodo del presente informe, no se realizd reunion del comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo, esta fue programada para los primeros dias del mes de
Agosto.

ACCIDENTES DE TRABAJO

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de
datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre
resultados financieros, de produccion o de servicios, sobre inventarios, materiales,
desemperio del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse
en informacion valiosa para la toma de decisiones.
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La mayoria de las veces, esta recoleccion de datos se hace por cumplir un requisito de los
sistemas de gestion de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar
cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestion.

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de
indicadores de gestion en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona
informacién que apoya la toma de decisiones, ademas, las mediciones permiten lograr un
conocimiento mucho mas profundo de los procesos y su relacién con los responsables de
los mismos.

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementacion de indicadores en las
organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como
herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una
mejor calidad de productos y servicios.

Se debe tener en cuenta que el andlisis y los datos consignados en las estadisticas e
indicadores correspondientes son a corte del 31 de agosto. Donde se presento un (1)
accidente de trabajo en el consorcio ISLA Santander. (Ver Anexo SST 10. Accidentes de
Trabajo)

llustracion 1 Estadisticas de accidentalidad anual accidentes laborales

Estadisticas de accidentalidad Resolucion 0312 de 2019

No. Emplesdos | Mo, AT

diaz perdides x
AT

Prpomion de
sccidentes de
rrabain wenrrsl

dice de
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Iedice de severdsd

Incidenmcia de la
en@rmedsd Laboral

prevalencia de
eefprmedad
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lahorl

.,
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2z

000

1107

000
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llustracion 2 indice de frecuencia

INDICE DE FRECUENCIA

3,500
3,000 -+

2,500

2,000
1,500 +
s | DI CE DE FRECUE NCIA
1,000 7
0,500 -+

0,000 -+

llustracion 3 indice de severidad

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

==g==|NDICE DE SEVERIDAD
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Tabla 46 Relacion mensual Accidentes de Trabajo.

WETA DL VALOR VALDR RESULT ADD
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER

INCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de agosto de 2022, No se reportaron incidentes
de trabajo.

ACCIDENTES DE TRANSITO

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de agosto de 2022, No se reportaron accidentes
de transito.

SEGURIDAD SOCIAL
En el periodo correspondiente al mes de agosto de 2022, se realiz6 el pago de seguridad

social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando
cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 11. Seguridad Social)

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto se emiten los siguientes
conceptos:

e Eldia 05 de agosto el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el siguiente
asunto:

o Asunto: Respuesta a comunicado 2022-447-IDP-1394 - Informe de Geotecnia
PR 62+500 Ruta 5504.
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El dia 09 de agosto los Ingenieros Santiago Paez y Francisco Montes, emiten
concepto sobre el siguiente asunto:

o Asunto: Respuesta comunicado 2022-447-IDP-1862 - Disefio de pavimentos
sector Gobernacion PR53 a PR55 Ruta 5504 V2.

El dia 22 de agosto el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente
asunto:

o Asunto: Respuesta comunicado 2022-447-IDP-1368 - Entrega informe de
disefio estructural Muros de contencion V3.

El dia 31 de agosto los Ingenieros Santiago Paez y Francisco Montes, emiten
concepto sobre los siguientes asuntos:

o Asunto: Respuesta a comunicado 2022-447-IDP-1710 - Disefio de pavimentos
sector del Paramo del Almorzadero V8.

o Asunto: Respuesta a observaciones realizadas al comunicado 25947 - Disefio
de pavimentos sector variante Concepcion V1.1.

o Asunto: Disefio de Pavimentos sector PR77+400 a PR78+452 de la Ruta 5503.
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Tabla 47 Programa Anual de Caja- PAC.

~ Valor Total .
Acta Mgs/Anp,de Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Saldo Registro Saldo del Contrato
No. Ejecucion Presupuestal
Acumulado Acta
$ 3.343.485.327,00 $8.699.841.492
DEL 17 AL 31 DE
1 MARZO DE 2021 $ 41.602.004,00 $7.904.381,00 $ 49.506.385,00 $3.293.978.942 $ 8.650.335.107,00
DEL 1 AL 30 DE
2 ABRIL DE 2021 $ 130.431.900,00 $24.782.061,00 $ 155.213.961,00 $3.138.764.981 $8.495.121.146,00
DEL 1 AL 31 DE
3 MAYO DE 2021 $ 129.147.820,00 $ 24.538.086,00 $ 153.685.906,00 $ 2.985.079.075 $ 8.341.435.240,00
DEL 1 AL 30 DE
4 JUNIO DE 2021 $ 155.853.420,00 $29.612.150,00 $ 185.465.570,00 $2.799.613.505 $ 8.155.969.670,00
DEL 1 AL 31 DE
5 JULIO DE 2021 $ 162.955.340,00 $30.961.515,00 $ 193.916.855,00 $ 2.605.696.650 $ 7.962.052.815,00
DEL 1 AL 31 DE
6 AGOSTO DE $ 168.787.340,00 $ 32.069.595,00 $ 200.856.935,00 $ 2.404.839.715 $ 7.761.195.880,00
2021
DEL 1 AL 30 DE
7 SEPTIEMBRE DE | $ 160.040.520,00 $ 30.407.699,00 $ 190.448.219,00 $2.214.391.496 $7.570.747.661,00
2021
DEL 1 AL 31 DE
8 OCTUBRE DE $ 163.920.160,00 $ 31.144.830,00 $ 195.064.990,00 $2.019.326.506 $ 7.375.682.671,00
2021
DEL 1 AL 30 DE
9 NOVIEMBRE DE | $174.172.160,00 $ 33.092.710,00 $207.264.870,00 $1.812.061.636 $7.168.417.801,00
2021
DEL 1 AL 31 DE
10 DICIEMBRE DE $ 200.645.160,00 $38.122.580,00 $ 238.767.740,00 $1.573.293.896 $6.929.650.061,00
2021
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o Valor Total .
A[‘\IC(;[a M;Zi:ﬁ?;?aie Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado S;:SsouRﬁgelsstgf Saldo del Contrato
: ] Acumulado Acta P

DEL 1 AL 31 DE

11 | ENERO DE 2022 | $207:752.320,00 | $39.472.941,00 | $247.225.261,00 | $1.326.068.635 $ 6.682.424.800,00
DEL 1 AL 28 DE

12 FEBRERO DE | $220.439.020,00 | $41.883.414,00 | $262.322.434,00 | $1.063.746.201 $ 6.420.102.366,00

2022

DEL 1 AL31DE

13 | \WARZODE 2005 | $210.318.200,00 | $39.960.458,00 | $250.278.658,00 | $813.467.543 $ 6.169.823.708,00
DEL 1 AL 30 DE

14 | L Gril DE 2022 | $196.110.50000 | $37.260.99500 | $233.371.495,00 | $580.096.048 $5.936.452.213,00
DEL 1 AL 31 DE

15 | “AYO DE 2022 | $207:980.860,00 | $39.516.363,00 | $247.497.223,00 | $332598.825 $ 5.688.954.990,00
DEL 1 AL 30 DE

16 | JONIO DE 2022 | $203:433.160,00 | $38.652.300,00 | $242.085.460,00 | $90.513.365 $ 5.446.869.530,00

$76.061.651,00 $14.451.714,00 | $90.513.365,00 $ - $ 5.356.356.165,00

$ 256.356.165

17 | DEL1 AL31DE | ¢515425349.00 | $40.930.816,00 | $256.356.16500 | $ - $5.100.000.000,00

JULIO DE 2022
$3.400.000.000,00

$ 40.439.785,00 $ 7.683.559,00 $ 48.123.344,00 $3.351.876.656,00 | $5.051.876.656,00
DEL 1 AL 31 DE

18 AGOSTO DE $287.687.187,00 | $54.660.566,00 | $342.347.753,00 | $3.009.528.903,00 | $ 4.709.528.903,00

2022
TOTALES $2.998.275.645,00 | $569.672.373,00 | $ 3.647.964.836,00 $ 4.709.528.903,00
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5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGUN PLIEGOS
DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

6.1EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE
INTERVENTORIA.

6.2PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACION FINANCIERA DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE
INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS
APROBADO
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O
REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e Tanto Interventoria como el Contratista, de forma conjunta realizaron revision de los
diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los
lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a
acuerdos procedimentales que faciliten la recopilacién y compilacién de datos para
llevar a feliz término las respectivas gestiones.

e Interventoria hace el respectivo acompafiamiento y seguimiento de los procesos
administrativos y constructivos tanto para la construccion de pavimento rigido como de
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso segun Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras.

e Se inicia con la construccién de obras de drenaje para proteccion de la estructura de
pavimento en PR 6 salida del municipio de Duitama Hacia Santa Rosa de Viterbo.

e Atencion de sitio critico con construccién de alcantarilla en PR 13+0965 costado izq. Se
inicia construccion de filtro Frances PR 14+0300 costado derecho.

e Se prosigue con la ejecucion de actividades de mantenimiento de pavimento flexible
con actividades de parcheo y bacheo en el municipio de Soata entre PR 100+066 a PR
103+020 en ambos carriles.

e se prosigue con la demolicion de muro antiguo construido en ciclopeo entre el PR
92+200 a PR 92+300 costado izquierdo con un 40% de la estructura demolida.

e EIl consorcio contratista prosigue con la construccion de bermas-cuneta vy filtros para
proteccién de la estructura del pavimento, en el sector comprendido entre los PR 40 y
41.

e El contratista isla Santander avanza con la intervencion de actividades de reciclado de
pavimento asfaltico entre PR 33+0200 a PR 33+1240 , incluyendo actividades de
nivelacion de capa de reciclado e instalacién de mezcla asféltica MDC-19 entre PR
32+0890 a PR 33+0900.

e El contratista isla Santander avanza con la intervencion de actividades de reciclado de
pavimento asféltico entre PR 77+0487 a PR 78+0495 , incluyendo actividades de
nivelacion de capa de reciclado e instalacion de base granular con espesor de 15cm de
acuerdo con el disefio aprobado.
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e El contratista finaliza con la ejecucion de actividades en sitio critico entre el PR 76+0180
y el PR76+0210 con la instalacion de relleno de muro e instalacion de material de
geodren y tuberia para el control de aguas.

e Para el periodo del presente informe en la ruta 5503 se generaron 1156.5 metros
cubicos sueltos de fresado, los cuales fueron dispuestos en los sitios de disposicion
temporal ubicados en los Municipios de Susaco6n y Soata.

e En las actividades de bacheo y parcheo, que se llevaron a cabo en la ruta 5503 se
instal6 mezcla asfaltica MDC-19, para un total de 1203 metros cubicos.

e Se recomienda al contratista llevar una mejor planeacién y orden en cada uno de los
frentes de obra.

e Se realizan actividades de construccion de pavimento en concreto hidraulico en el PR
01+780 al PR 01+1120 ruta 5504 municipio de Capitanejo Santander, en las cuales se
realizan diferentes observaciones por medio de comunicados y anotaciones en bitacora
de obra se dejan tramos en observacion las cuales no estan recibidos por Interventoria
hasta que se subsanen las observaciones.

e Se requiere al Contratista el inicio de los puntos criticos programados para ejecucion
dentro del plan de obra aprobado por el Instituto Nacional de Vias y la Interventoria.

e Serealiza Instalacién de sub base granular en el tramo comprendido entre el PR 1+780
al PR 1+1120, PR 87+620 al PR 88+000 y en el PR 95+000 al PR 95+260 de la Ruta
5504, toma de ensayos de densidad y levantamiento topografico.

e Se realizan actividades de Excavacion en material comdn de la Explanacion y Canales
cortes laterales PR 88+500 al PR 88+800 Ruta 5504.

¢ Inspeccién visual de pavimento flexible en la Ruta 5505 en el tramo comprendido entre
el tramo del PR 0+000 al PR 68+200, para determinacion de tramos a intervenir con
mantenimiento tipo parcheo.

e Se continua con la ejecucion de actividades de mantenimiento de pavimento flexible con
actividades de parcheo PR 0+000 a PR 2+000 y PR 33+000 a menores municipio de
Chitaga Ruta 5505.
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e Se adelantan actividades de Construccion de alcantarillas en tuberia plastica y de
concreto en el PR 87+500 a mayores y PR 94+000 a mayores.

e Se realizan actividades de construccion de cunetas en los tramos comprendidos entre
el PR 82+776 al PR 82+944 ruta 5504.

e Serequiere al Contratista realizar actividades de mantenimiento en el sector EI Paramo
tramo comprendido entre los PR 88+000 al PR 94+000, ya que por su deterioro no
garantiza la seguridad y transitabilidad de la via.

e Instalacion de geodren triplanar en el tramo comprendido entre el PR 87+620 al PR
88+000 y en el PR 94+000 al PR 94+400.

¢ Instalacién de geocelda en el tramo comprendido entre el PR 87+620 al PR 88+000 y
en el PR 94+000 al PR 94+400.

e Construccion de Muro en concreto PR 79+571 Ruta 5504.

o El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como
cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo.

o El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los
frentes de obra.

e Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y
Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades.

e Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentacion del
personal que ingresa semana a semana al proyecto.

e Para el periodo del 1 al 31 de agosto del 2022, ingresaron ciento sesenta y cuatro (64)
trabajadores entre los que se encuentran personal administrativos, operativos,
operadores y terceros.

e Para el periodo del 1 al 31 de agosto del 2022, se vincularon cuatro (4) equipos y
maquinaria dentro de los cuales se encuentran volquetas, vibro compactadores y
excavadora.

e Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de proteccion personal a
los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra,
capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos.

e Para el periodo del 1 al 31 de agosto del 2022 se adelantaron permisos especiales en
alturas, eléctricos y caliente.

e Para el periodo del 1 al 31 de agosto del 2022 se presentd un (1) accidente de trabajo
en las actividades constructiva del proyecto.
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e Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalacién correcta del Plan de
Manejo de Transito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad
constructiva.
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