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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la 

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero EDGAR JESUS ROJAS. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°19 

del periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, 

elaborado por el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de 

Interventoría del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                        

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial $    153.011.879.099 

Adiciones $     61.967.978.735  

Valor acumulado del contrato $     80.402.801.519 

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  23 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Según Prorroga No 1) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2022, fueron las siguientes: 

 

 

➢ Se realizan actividades para mantenimiento y rehabilitación de estructura de pavimento 

mediante fresado de carpeta asfáltica en calzada completa desde PR 19+717 a 19+880 

y se instala mezcla asfáltica en carril izquierdo desde el PR 19+160 a mayores. 

 

➢ Contratista realiza la ejecución de actividades en la ruta 5504 en PR 34+0300 

demolición de losas para construcción de resaltos y en PR 36+0050 construcción de 

resaltos. 

 

➢ Consorcio ISLA SANTANDER ejecuta en K 93+590 a K 93+550 la instalación de 

geodren, geocelda y sub-base granular con fresado sobre la geocelda carril derecho. 

 

➢ Se ejecutan actividades en la Ruta 5505 PR 26+850 de cargue de material crudo del 

PR 26+850 sector hato viejo, aguas arriba y aguas abajo, hacía el zodme 7+300 sector 

el vakan.  

 

➢ Instalación de formaleta y fundida de bordillo entre el PR1+965 al PR1+985 margen 

derecho y Conformación y adecuación con recebo y fundida de andén entre el PR1+860 

hacia mayores, margen izquierdo. 

 

➢ Consorcio Isla Santander en PR 78+770 al 78+810 realiza la construcción de muro 

contención, filtro y lleno del muro. También en el PR 79+455 - 79+578 se construye 

muro. 
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➢ El consorcio contratista ISLA SANTANDER en PR 81+500 - PR 81+760 continúa con 

las actividades de Instalación MDC-25. En la ruta 5504 Instalación MDC-25 en PR 

95+497 al PR 95+360 y PR 95+854 al PR 95+892. 

 

➢ Consorcio contratista ISLA SANTANDER ruta 5504 en k95+400-k95+350 se continua 

instalación de base granular y en k96+370-k96+550 se realiza céreo de base granular 

carril derecho. 

 

➢ El contratista ejecuta instalación de formaleta para bordillo entre PR1+1030 al PR1+ 

1090 margen derecho; demolición de estructuras para empalme con la vía principal en 

las intersecciones; PR1+840, PR1+1030 y de andén entre el PR1+700 al PR1+705 

margen izquierdo. Conformación y adecuación para posteriormente fundir anden entre 

el PR1+890 hacia mayores. 

 

➢ Consorcio ISLA SANTANDER continúa con las actividades en el frente de obra entre el 

PR 92+650 al PR 94+970 de excavación para la construcción de filtro tipo francés 

margen izquierda, instalación de formaleta para fundir cabezote y aletas de alcantarilla 

margen derecha, la instalación de geodren y Geocelda para la sub base margen 

derecha, instalación de acero y de formaleta para fundir zarpa de descole y zarpa de 

encole. 

 

➢ Se ejecutan actividades en la ruta 5504 en PR 93+750 al PR 94+000 de toma 

densidades en el tramo de geoceldas. 

 

➢ Se realizan actividades de construcción de filtro francés en los tramos comprendidos 

entre los PR 92+650 al PR 92+700 y PR 78+770 al PR 78+810. 

 

➢ Instalación de Sub base granular en el tramo comprendido entre PR 85+0430 a PR 

85+0650; PR 93+0600 a PR 93+0660; PR 95+0450 a PR 95+0530 de la Ruta 5504, 

toma de ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

 

➢ Se realizan actividades de Excavación en material común de la Explanación y Canales 

cortes laterales PR 92+0620 a PR 92+0800. 

 

➢ Inspección visual de pavimento flexible en la Ruta 5505 en el tramo comprendido entre 

el tramo del PR 0+000 al PR 68+200. 

 

➢ Construcción de alcantarillas en tubería plástica y de concreto en el PR 92+0845 a PR 

93+0000; PR 93+0130- PR 93+0150. 
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➢ Construcción de gaviones en el PR 94+0140 a PR 94+0200 en la ruta 5503. 

 

➢ Instalación de geodren triplanar en el tramo comprendido entre el PR 85+0450 a PR 

85+0520; PR 85+0740 a PR 85+0760; PR 86+0000 a PR 86+0020. 

 

➢ Instalación de geocelda en el tramo comprendido entre el PR 85+0450 a PR 85+0520; 

PR 85+0740 a PR 85+0760; PR 86+0000 a PR 86+0020. 

 

 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2022, 

no se presentaron actas de ítems no previstos. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido y pavimento flexible  en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento 

rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

 

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES 

DE INTERVENTORÍA. 

  

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.  

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.  

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE 
LABORATORIO.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO 

GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.  
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 
 

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA 
INVERSION DEL ANTICIPO. 

 

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de AGOSTO del 
2022 ya que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de SEPTIEMBRE de 
2022, los valores del mes de AGOSTO se reportarán en el siguiente informe: 
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO  
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO  
EJECUTADO 
ACUMULADO 

MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0 

MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914 

MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151 

MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482 

MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539 

MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386 

MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556 

MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819 

MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709 

MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398 

MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974 

MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084 

MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621 

MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023 

MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428 

MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564 

MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307 

MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000    $10.518.113.994     $88.078.713.301 

MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.459.000     

MES 20 oct-22 $9.928.167.000 $104.452.626.000     

MES 21 nov-22 $35.105.932.000 $139.558.558.000     

MES 22 dic-22 $40.615.449.000 $180.174.004.000     

 TOTAL $180.174.004.000    
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Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020. 
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA 
DE INVERSIONES. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de septiembre de 2022 se realizaron cuatro (04) comités 

técnicos de obra los días: 

 

• Sábado 03 de septiembre de 2022, reunión que se realizó en las instalaciones de 

Comfenalco municipio de Málaga. 

• Viernes 09 de septiembre de 2022, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría municipio de Málaga. 

• Viernes 16 de septiembre de 2022, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría municipio de Málaga. 

• Miércoles 28 de septiembre de 2022, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría municipio de Málaga. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE 

OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2022, se realizaron seis (06) 
actas de reunión. 
 
Tabla 7. Actas de reunión. 

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

55 02/09/2022 
CLL 15 #6ª-61 OFICINA 
DE INTERVENTORÍA 
DE MÁLAGA, SDR.  

TECNICO 
VERIFICACION COMPROMISOS 
PAVIMENTOS PÁRAMO ALMORZADERO  

56 05/09/2022 
CLL 15 #6ª-61 OFICINA 
DE INTERVENTORÍA 
DE MÁLAGA, SDR.  

TECNICO 
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS 
VOLUMEN DE ESTRUCTURAS  

57 16/09/2022 

CRA 7ª # 15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR.  

TECNICO AVANCE Y ESTADO DEL PROYECTO 

58 22/09/2022 
INSTALACIONES 
EDUCATIVA SIBERIA 
DE CERRITO 

SOCIAL SEGUIMIENTO AVANCE OPC 

59 23/09/2022 

INSTALACIONES 
EDUCATIVA LLANO 
GRANDE DE 
CERRITO 

SOCIAL SEGUIMIENTO AVANCE OPC 

60 20/09/2022 VIRTUAL TECNICO 
IMPLEMENTACION LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCION # 320 DE 26 ENERO 2022 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA 
PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LAS REGIONES” MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     1.500.000.000    

Valor acumulado del 
contrato 

 $     3.252.971.962                       

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 
Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  23 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Según Prórroga No 1) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 

 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad de 
las obras según especificaciones técnicas. 
 

 Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 
verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 
posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en la 
vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 
 

 En cada jornada de trabajo se hace el acompañamiento, seguimiento y control de las 

actividades intervención profunda con reciclado de pavimento en frio en el lugar, 

mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervención de parcheos, la 

construcción de obras de drenaje en la Ruta 5503 

 

 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de obra 

y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el caso. 

 

 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica. 

 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 

mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 

que el plazo de terminación es muy preciso. 

 
 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 
campo. 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 19 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Página 31 de 116 

 
 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de septiembre del presente año, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 

1. Levantamientos topográficos en el tramo comprendido entre el PR 53+000 al PR 

54+500 de la Ruta 5504.  

2. Instalación de filtro francés en los tramos comprendidos entre el PR 92+620 a PR 

92+700, en el PR 78+770 al PR 78+810, PR 82+800,  

3. Remoción de derrumbes PR 44+500 sector La Arenera Ruta 5504. 

4. Instalación de Subbase granular en los tramos comprendidos entre el PR 93+590 

a PR 93+550; PR 81+750 a 81+500; PR 85+430 a PR 85+510; PR 85+510 a PR 

85+630; PR 86+870 a PR 86+920; PR 86+920 a PR 86+990; PR 87+530 a PR 

87+620; PR 87+640 a PR 87+740; PR 95+530 a PR 95+450; PR 81+160 a PR 

81+260 de la Ruta 5504. 

5. Instalación de Pavimento en concreto hidráulico en el PR 1+650 al PR 1+780 paso 

poblado Municipio de Capitanejo Santander Ruta 5504. 

6. Actividades de parcheo pavimento flexible en la Ruta 5505. 

7. Cortes laterales para ancho de vía PR 88+500 a mayores. 

8. Construcción de alcantarillas en tubería plástica y tubería de concreto en el PR 

86+423; PR 86+640, PR 92+878; PR 95+065; PR 92+320, PR 92+845; PR 

92+878;  

9. Instalación de formaleta, fundida de anden entre PR 1+1095 al PR 1+1118; 

PR1+890 hacia mayores; PR1+950 al PR1+1020. 

10. Demolición Pavimento en Concreto Hidráulico PR 34+0000; PR 34+0300 para 

construcción de resaltos; PR1+598. 

11. Construcción de muro en concreto en el PR 79+455 a PR 79+578; PR 78+770 al 

78+810. 

12. Instalación de geodren triplanar en el tramo comprendido entre el PR 93+590 a PR 

93+550; PR 86+025 a PR 86+060; PR 93+400 a PR 93+500; PR93+420 a PR 93+520. 

 

13. Instalación de geocelda en el tramo comprendido entre PR 93+590 a PR 93+550; PR 

86+025 a PR 86+040; PR 86+030 a PR 86+060; PR 93+400 a PR 93+500; PR 93+420 

a PR 93+520. 

 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador del 

tráfico en los tramos viales intervenidos. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 19 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Página 32 de 116 

 
 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, seguimiento 

y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervención de parcheo PR 
0+000 a mayores Ruta 5505. 

 

 

SOCIAL 

 

Durante el periodo la interventoría realizo seguimiento a las actividades ejecutadas durante 

el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2022: 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

• Atención a la comunidad,  

• Información y divulgación,  

• Infraestructura de predios y de servicios públicos,  

• Recuperación del derecho de vía,  

• Cultura vial y participación comunitaria,  

• Contratación de mano de obra,  

• Obras con participación comunitaria,  

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

• Gestión socio predial y  

• Otros programas y aplicativos. 

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Actividades desarrolladas en la gestión social 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Registro Fotográfico 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

Durante el periodo se continuo con el desarrollo de las actividades contempladas en el 

documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla Santander, las cuales constan:  
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• Proyecto Atención a la Comunidad. Se viene desarrollando la atención a la 

comunidad atreves de las actividades conforme lo requiere la guía ambiental, como 

se describe a continuación: 

Oficina SAU: Durante elmes de septiembre el Consorcio Isla Santander realizó dos 

cambios en las oficinas de atención al usuario, las cuales quedaron instalados en los 

siguientes puntos: 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 – Relación Oficinas de Atención al Usuario Reubicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

 

En cuanto a la oficina de servicio de atención al usuario de la Ruta 5505, continúa 

ubicada en la misma dirección, como se relaciona a continuación:  

 
Tabla 10 – Relación Oficina de Atención al Usuario  

 

 
 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

En cuanto a los mecanismos de atención a la comunidad, como el correo electrónico 

sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al celular 320-6909364, 

continúan prestando el servicio a la comunidad con el fin de facilitar la comunicación 

entre la empresa y los usuarios de la vía. 

Instalación de Puntos Satélites de información: En el periodo no se instaló ningún 

punto satélite de información. 

Actualmente se continua con diez (10) puntos de atención satélites de información, los 

cuales constan de buzones de sugerencia y carteleras informativa y se encuentran 

instalados en los municipios donde se están desarrollando actividades de obra 

relacionadas con el Contrato 1684 de 2020. 

 

RUTA DIRECCION
MUNICIPIO/

DEPARTAMENTO

DIAS 

DE 

ATENCI

ÓN

HORARIO ATENCIÓN

5503
calle 5 N° 5-10 Barrio 

Centro 
Soata/ Boyaca

Lunes y 

Martes
8:00 am a 12:00 m

5504
PR 73+600, vereda el 

Volcán

Cerrito/ 

Santander

Lunes a 

Viernes 

Sabado

8:00 a.m. a 12:00 m 

– 2:00 p.m. a 5:00 

p.m. y sábado: 8:00 

a.m. a 12:00 m. 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO TRASLADADAS

RUTA DIRECCION
MUNICIPIO/

DEPARTAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN
HORARIO ATENCIÓN

5505 Carrera 9 N° 6-75 
Chitaga/ Norte 

de Santander

Jueves y 

Viernes
8:00 am a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 
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Tabla 11 – Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realizo visita de actualización de los 

puntos satélites de información y se hizo apertura de los buzones de sugerencias, sin 

encontrar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias por parte de la comunidad.   

A continuación, se relacionan las aperturas de los buzones realizados en el periodo. 

 

 
Tabla 12 – Relación Apertura de Buzones de Sugerencias 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: A la fecha el Consorcio 

Isla Santander ha recepcionado ciento doce (112) manifestaciones ciudadanas, de las 

cuales doce (12) fueron registradas durante el periodo.  

 

Durante el periodo se realizó el cierre de diez (10) PQRS, seis (6) correspondientes a 

periodos anteriores, correspondientes a los consecutivos 62, 77, 86, 88, 97 y 100; y 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

Belén Alcaldía municipal 

Covarachia

Susacon Alcaldía Municipal 

Capitanejo Alcaldía municipal 

Enciso Alcaldía municipal 

San Jose de Miranda Alcaldía municipal 

Concepción Personería municipal 

Cerrito Personería municipal

Chitagá - Punte Lopez Puente Lopez

Chitaga- Presidente Presidente

PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

5503

5504

5505

Belén 29/09/2022
Martha Lucia 

Velasco 
Comunidad 0

Susacón 26/09/2022 Mary Rivera Comunidad 0

Soatá 29/09/2022

Sandra 

Milena 

Vargas

Comunidad 0

Covarachía 26/09/2022 Comunidad 0

Capitanejo 29/09/2022
Mary Luz 

Pérez 
Comunidad 0

Enciso 29/09/2022 Alix Cuevas Comunidad 0

San José de 

Miranda 
29/09/2022 Alex Prieto Comunidad 0

Chitagá - 

Presidente 
22/09/2022

Emilce 

Guerrero 
Comunidad 0

Chitagá PR 

32 Puente 

López 

7/09/2022
Liliana 

Mogollón 
Comunidad 0

5505

CARACTERÍSTICA PQRSRUTA 
UBICACIÓN 

DE BUZÓN 

FECHA DE 

APERTURA 
TESTIGO

5503

5504
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cuatro (4) del periodo actual con consecutivos 101, 102, 104 y 107.  A la fecha se 

encuentran un total de ochenta y un (81) PQRS cerradas, es decir el 72%.  

 

En cuanto a la interventoría se recepcionaron noventa y dos (92) manifestaciones de 
las cuales catorce (14) corresponden al periodo. A la fecha la interventoría ha cerrado 
cincuenta y cinco (55), quedando abiertas treinta y siete (37) manifestaciones, las 
cuales se deben dar atención y respuesta entre la interventoría y el Consorcio Isla 
Santander. (Anexo 1. Consolidado de manifestaciones ciudadanas del Consorcio Isla 
Santander y la Interventoría). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoría: 

 
Tabla 13. Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoría  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

• Proyecto Información y Divulgación: Las actividades presentadas durante el mes de 

agosto para este proyecto fueron: 

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander realizo cuatro 

reuniones extraordinarias las cuales se describen a continuación:  

 

Los días 7 y 8 de septiembre del presente año, se realizaron reuniones en los municipios 

de Chitagá (N.S.) y Cerrito (Santander), con el fin de socializar con las comunidades la 

resolución 02879 del 5 de agosto de 2022, por la cual se autoriza el cierre de la vía La 

Palmera - presidente, Ruta Nacional 5504, entre el PR77+0000 y el PR97+0000, 

Departamento de Santander.  

 

Sin embargo, debido a las actividades de obra que adelanta el Consorcio Isla Santander, 

en ejecución del Contrato 1684 de 2022, se genera la necesidad de ampliar la vigencia de 

la resolución, Se contó con la asistencia de funcionarios de las administraciones 

municipales, comunidad, gremio de trasportadores, Interventoría y Contratista.  

 

Las otras dos reuniones extraordinarias se llevaron a cabo los días 22 y 23 de septiembre 

de 2022 en los mismos municipios con el fin de informar a las comunidades las propuesta 

que tiene el Consorcio ISLA Santander, para solicitar al INVIAS el cierre total de la vía 

INTERVENTORIA
PQRS Recepcionadas 92

PQRS Cerradas 55

PQRS Abiertas 37

MANIFESTACIONES CIUDADANAS

PQRS CONTRATISTA
112

81

31
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TCN Ruta 5504, entre los PR 57+455 al PR 57+625 (Paso urbano municipio de Cerrito – 

Santander), debido a los trabajos de pavimentación mediante concreto hidráulico que se 

proyectan realizar en el mencionado sector y cuya socialización es uno de los requisitos 

exigidos por la entidad para solicitar la resolución que autoriza el cierre.  

 

En dicha reunión se informó a la comunidad las actividades de obra que se pretenden 

adelantar, así como la vía alterna presentada por la administración municipal de Cerrito 

para vehículos inferiores a C2, además se presentan los mecanismos que cuenta el 

contratista para atención a la comunidad, como las oficinas SAU, línea telefónica y correo 

electrónico. 

 

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia 

Directa: En el desarrollado de las estrategias de información y divulgación ejecutadas por 

el Consorcio Isla Santander, las cuales han sido utilizadas por el contratista en periodos 

anteriores y seguirán siendo empleadas según la necesidad que se presenten en las 

obras.  

 

Las estrategias de divulgación realizadas durante el periodo fueron cinco (5) las cuales 

se describen a continuación:    

 

• Instalación Vallas: Durante el periodo se continúa instaladas las mismas siete (7) 

vayas informativos que están ubicadas desde el inicio del proyecto, las cuales durante 

el periodo han servido como medio informativo para la comunidad que se desplaza 

entre la vía que conduce entre Duitama y Pamplona.  
•  

 

Tabla 14. Ubicación de Vallas Informativas  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 
 

- Pasacalles: en el periodo se instalaron tres (3) pasacalles informativos 
relacionados al cierre de la vía TCN según la Resolución 02879 del 5 de agosto de 
2022, la cual rige hasta el próximo 31 de octubre de 2022. Los sitios instalados con 
dichos pasacalles son:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Municipio PR

 Duitama PR 6+500

 Susacón PR 85+200

 Covarachía PR 134+000

Málaga PR 376+124

 Cerrito PR 87+1000

Chitagá PR23+190

Pamplona PR67+900

UBICACIÓN VALLAS INFORMATIVAS

Ruta 5503

Ruta 5504

Ruta5505
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Tabla 15. Ubicación de Pasacalles 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 

 
- Oficios personalizados: Se ha convocado por medio de comunicados a las 

reuniones programadas, respuesta de atención a PQRS, etc., por medio de oficios 
como lo describen en el documento PAGA. 

 
- Cuñas Radiales: Durante el periodo se continúa con las emisiones radiales en las 

diferentes emisoras, donde se transmitieron cuatro (4) cuñas radiales 

relacionadas:  

 

1. Cuñas radiales relacionadas con la difusión del cierre de la vía TCN según la 

Resolución 02879 del 5 de agosto de 2022. 

2. Cuña radial sobre la instalación de resaltos en el casco urbano de Málaga. 

3. Cuña radial sobre la invitación a la socialización de la resolución de ampliación 

del cierre total del páramo del almorzadero, esta cuña se emitió solamente en 

el municipio de Chitagá 

 

4. Cuña radial sobre invitación a socialización para el cierre de la vía urbana en 

el municipio del Cerrito, esta cuña se emitió solamente en el municipio de 

Chitagá. 

Las emisiones radiales se transmiten en las siguientes emisoras: Emisora 

Andes Stereo de Soatá (Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) 

y Emisora Andes Stereo de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de 

Chitagá, estas dos en el departamento de Norte de Santander. 

5. Se continua con los avisos informativos en los controladores de tráfico de las 

rutas 5503, 5504 y 5505, los cuales brindan información del contrato y 

mensajes sobre seguridad vial con el fin de reforzar la prevención de 

accidentes viales.  

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

En cuanto al manejo de infraestructura de predios y servicios públicos el Consorcio 

Isla Santander realizo durante el periodo ochenta y seis (86) actas de vecindad de 

inicio, para un total de quinientas noventa y seis (596) actas de vecindad de inicio, 

donde se describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de 

terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un registro 

fotográfico y fílmico.  

 

RUTAS UBICACIÓN

RUTA 5504 PR 57 Cerrito 

PR 22 Chitagá 

PR 59 La Lejía - Pamplona 

PASACALLES 

RUTA 5505
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Tabla 16. Consolidado actas de vecindad de inicio realizadas en el periodo 

 

No FECHA ACTA No DE ACTA MUNICIPIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE 

DE LA UNIDAD SOCIAL 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 
RUTA

1
11/08/2022 510 SOATÁ ROSA REYES ROSA REYES 5503

2 11/08/2022 511 SOATÁ LEONOR CARDOZO LEONOR CARDOZO 5503

3
11/08/2022 512 SOATÁ HUMBERTO ALFONSO FUENTES HUMBERTO ALFONSO FUENTES 5503

4
12/08/2022 513 SOATÁ LUZ DELGADO LUZ DELGADO 5503

5 12/08/2022 514 SOATÁ JUAN SENOS BAEZ BLANCO JUAN SENON BAEZ BLANCO 5503

6 12/08/2022 515 SOATÁ HARVEY FELIPE AGUIRRE HARVEY FELIPE AGUIRRE 5503

7 16/08/2022 516 SOATÁ GIOVANY DELGADO GIOVANY DELGADO 5503

8 16/08/2022 517 SOATÁ MARIA LUISA QUINTERO MARIA LUISA QUINTERO 5503

9 17/08/2022 518 SOATÁ GUILLERMO ALFONSO BARRERA GUILLERMO ALFONSO BARRERA 5503

10 17/08/2022 519 SOATÁ OMAIRA GUZMAN OMAIRA GUZMAN 5503

11 18/08/2022 520 SOATÁ YOLANDA GOMEZ MANCHEGO YOLANDA GOMEZ MANCHEGO 5503

12 19/08/2022 521 SOATÁ OMAIRA GUZMAN OMAIRA GUZMAN 5503

13
5/08/2022 522 ENCISO GUSTAVO SANTANDER GUSTAVO SANTANDER 5504

14

28/08/2022 523 CHITAGÁ MARIA ILSE PEÑA VERA MARIA ILSE PEÑA VERA 5505

15 29/08/2022 524 CHITAGÁ JUAN BAUTISTA ORTIZ JUAN BAUTISTA ORTIZ 5505

16 29/08/2022 525 CHITAGÁ INES VERA INES VERA 5505

17
29/08/2022 526 CHITAGÁ MATILDE ALVARADO ALVARADO MATILDE ALVARADO ALVARADO 5505

LISTADO CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD DE INICIO
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18 29/08/2022 527 CHITAGÁ MARIA EUGENIA VERA MARIA EUGENIA VERA 5505

19 30/08/2022 528 CHITAGÁ DAVID ORTIZ DAVID ORTIZ 5505

20 30/08/2022 529 CHITAGÁ MERCEDES MOLINA MERCEDES MOLINA 5505

21 30/08/2022 530 CHITAGÁ CINDY PATRICIA VERA FLOREZ CINDY PATRICIA VERA 5505

22 31/08/2022 531 CERRITO LUIS ALFONSO BASTO ORTIZ LUIS ALFONSO BASTO 5504

23 31/08/2022 532 CERRITO RAMIRO CARVAJAL PEÑA RAMIRO CARVAJAL PEÑA 5504

24 31/08/2022 533 CERRITO JAIME ANTOLINEZ JAIME ANTOLINEZ 5504

25 31/08/2022 534 CERRITO ROGELIO CÁRDENAS ROGELIO CÁRDENAS 5504

26 31/08/2022 535 CERRITO LUIS FELIPE RINCÓN LUIS FELIPE RINCÓN 5504

27 31/08/2022 536 CERRITO LUIS FELIPE RINCÓN LUIS FELIPE RINCÓN 5504

28 31/08/2022 537 CERRITO LUIS FELIPE RINCÓN LUIS FELIPE RINCÓN 5504

29 1/09/2022 538 CERRITO MILTÓN HERNAN SUAREZ MILTÓN HERNAN SUAREZ 5504

30 31/08/2022 539 CERRITO MILTÓN GONZALEZ ORTIZ MILTON GONZALEZ ORTIZ 5504

31 1/09/2022 540 CERRITO EDGAR ANTOLINEZ EDGAR ANTOLINEZ 5504

32 1/09/2022 541 CERRITO NOHEMI GUERRERO DONALDO CONDE SANTOS 5504

33 1/09/2022 542 CERRITO RUMALDO BAUTISTA FERNANDEZ NELLY RODRIGUEZ 5504

34 31/08/2022 543 CERRITO MARIA FRANCISCA NIÑO BASTO MARIA FRANCISCA NIÑO 5504

35 01/09/2022 544 CERRITO POLIDORO GROS BUITRAGO POLIDORO GROS 5504

36 01/09/2022 545 CERRITO NELLY RODRIGUEZ NELLY RODRIGUEZ 5504

37 31/08/2022 546 CERRITO PEDRO SALINAS ARAMINTA GALVIS 5504

38 31/08/2022 547 CERRITO OMAR RAMIREZ MARISOL FLOREZ 5504

39 2/09/2022 548 CERRITO EDILBERTO CARVAJAL CALDERÓN EDILBERTO CARVAJAL 5504

40 2/09/2022 549 CERRITO MARCELA CLAUDIA HIGUERA MARCELA CLAUDIA HIGUERA 5504

41 28/09/2022 550 CHITAGÁ OMAIRA CARVAJAL JUANA MERCEDES VILLAMIZAR 5505

42 7/09/2022 551 CHITAGÁ JOSE HUMBERTO FLOREZ HUMELINA VILLAMIZAR 5505

43 7/09/2022 552 CHITAGÁ HILDA MARINA FLOREZ HILDA MARINA FLOREZ 5505

44 7/09/2022 553 CHITAGÁ SOCORRO VILLAMIZAR NIÑO SOCORRO VILLAMIZAR NIÑO 5505

45 7/09/2022 554 CHITAGÁ LEIDY JOHANA FLOREZ FLOREZ PAULA FLOREZ 5505

46 7/09/2022 555 CHITAGÁ HELENA FLOREZ HELENA FLORES 5505

47 7/09/2022 556 CHITAGÁ PABLO ALVARADO PABLO ALVARADO 5505

48 7/09/2022 557 CHITAGÁ ANA GERTRUDIS VILLAMIZAR ANA GERTRUDIS VILLAMIZAR 5505

49 7/09/2022 558 CHITAGÁ ARMINDA CARVAJAL ARMINDA CARVAJAL 5505

50 7/09/2022 559 CHITAGÁ FREDY MAURICIO VERA FREDY MAURICIO VERA 5505

51 12/09/2022 560 CHITAGÁ MAURICIO ORTIZ VILLAMIZAR JULIO VICENTE ORTIZ 5505

52 12/09/2022 561 CHITAGÁ HUMBERTO FLOREZ VERA HUMBERTO FLOREZ VERA 5505

53 12/09/2022 562 CHITAGÁ ALIX SOCORRO PEÑA FLOREZ ALIX SOCORRO PEÑA FLOREZ 5505

54 12/09/2022 563 CHITAGÁ CARMEN MARLENY PEÑA FLOREZ CARMEN MARLENY PEÑA 5505

55 12/09/2022 564 CHITAGÁ MARIA DEL SOCORRO CALDERÓN MARIA DEL SOCORRO CALDERÓN 5505

56 12/09/2022 565 CHITAGÁ YANIS NARANJO ROJAS YANIS NARANJO ROJAS 5505

57 12/09/2022 567 CHITAGÁ DAYANA VELANDIA ESTER CALDERÓN 5505

58 13/09/2022 568 CHITAGÁ ARELIS VILLAMIZAR FLOREZ ARELIS VILLAMIZAR FLOREZ 5505

59 13/09/2022 569 CHITAGÁ BLANCA RODRIGUEZ BLANCA RODRIGUEZ 5505

60 13/09/2022 570 CHITAGÁ CARMEN MENDEZ ANA VICTORIA VILLAMIZAR 5505

61 13/09/2022 571 CHITAGÁ ESTER CALDERÓN DE CAPACHO ESTER CALDERÓN 5505

62 13/09/2022 572 CHITAGÁ MARLENY REATIGA MARLENY REATIGA 5505

63 13/09/2022 573 CHITAGÁ MERCEDES CUADROS MERCEDES CUADROS 5505

64 13/09/2022 574 CHITAGÁ ADELA CALDERÓN PARRA ADELA CALDERÓN 5505
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El Consorcio Isla Santander reporto que en el periodo se realizaron catorce (14) actas 

de vecindad de cierre. 

 

Se recibió por parte del Consorcio Isla Santander el plan de acción para poder evacuar 

los compromisos frente a los cierres de actas de vecindad la cual fue programada de 

la siguiente manera: ciento quince (115) actas para realizar en el mes de septiembre 

de 2022 y sesenta (60) en el mes de octubre de 2022, sin que al corte del presente 

informe se cumpliera con dicho plan teniendo en cuenta que solamente se realizaron 

catorce (14) actas de cierre durante el periodo, quedando nueva mente el 

incumplimiento en la realización de dichas actas en los tramos que ya se terminaron 

las actividades de obra desde tiempo atrás.  

 

Las actas de vecindad original reposan en la oficina del Punto SAU ubicada en la ruta 

5504 en el PR 73+600, vereda el Volcán del municipio de Cerrito (Santander), para 

las rutas 5503 y 5505 se tendrán de manera digital en caso que la comunidad las 

requiera. (Anexo 2. Consolidado Actas de Vecindad). 

 

Actas de compromiso  

 

Durante el periodo no se dio apertura ni cierre a ninguna zona de depósito o predio 

para uso de la obra.  

 

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al proyecto 

65 13/09/2022 575 CHITAGÁ BLANCA RODRIGUEZ BLANCA RODRIGUEZ 5505

66 13/09/2022 576 CHITAGÁ LINDA ROSA CARREÑO CIFUENTES LINDA ROSA CARREÑO 5505

67 13/09/2022 577 CHITAGÁ CÁNDIDA ROSA MENDEZ CANDIDA ROSA MENDEZ 5505

68 13/09/2022 578 CHITAGÁ ELIECER BAUTISTA ELIECER BAUTISTA 5505

69 13/09/2022 579 CHITAGÁ ÁNGELA FLOREZ ELIECER BAUTISTA 5505

70 13/09/2022 580 CHITAGÁ EVANGELINA CIFUENTES SANDRA MILENA CARREÑO 5505

71 09/12/2022 581 CHITAGÁ YANEIRA COROMOTO ROSALBA RODRIGUEZ PEÑA 5505

72 09/12/2022 582 CHITAGÁ YULIETH DANIELA VILLAMIZAR PEDRO JORGE FIGUEROA 5505

73 13/09/2022 583 CHITAGÁ CECILIA VILLAMIZAR LOPEZ LUIS ALEJANDRO PARRA 5505

74 13/09/2022 584 CHITAGÁ LENDY FABIOLA PARRA BASTO LUIS ALEJANDRO PARRA 5505

75 13/09/2022 585 CHITAGÁ ADELA RINCON DE MOLINA ADELA RINCON DE MOLINA 5505

76 22/09/2022 586 CHITAGÁ GUILLERMO CIFUENTES GUILLERMO CIFUENTES 5505

77 22/09/2022 587 CHITAGÁ YOLANDA CARREÑO ESPERANZA CARREÑO CIFUENTES 5505

78 22/09/2022 588 CHITAGÁ MARLENY CIFUENTES MARLENY CIFUENTES 5505

79 22/09/2022 589 CHITAGÁ DORIS GRACIELA VILLAMIZAR DORIS GRACIELA VILLAMIZAR 5505

80 22/09/2022 590 CHITAGÁ LUCY PEDRAZA LUCY PEDRAZA 5505

81 22/09/2022 591 CHITAGÁ ISAIAS REATIGA FLOREZ ISAIAS REATIGA FLOREZ 5505

82 22/09/2022 592 CHITAGÁ NEIDY MILENA CASTELLANOS NEIDY MILENA CASTELLANOS 5505

83 22/09/2022 593 CHITAGÁ EDITH AMARANTA RODRIGUEZ PABON EDITH AMARANTA RODRIGUEZ PABON 5505

84 22/09/2022 594 CHITAGÁ SONIA LOPEZ CARMEN HELENA ACUÑA 5505

85 22/09/2022 595 CHITAGÁ ISMAEL REATIGA ISAIAS REATIGA 5505

86 22/09/2022 596 CHITAGÁ INES VILLAMIZAR NIÑO ISABEL NIÑO 5505
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de recuperación del derecho de vía. 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria: Las actividades para este proyecto 

son:  

 

- Reunión Comité de Participación Comunitaria: El día 21 de septiembre de 2022, 

se realizó el séptimo encuentro con los integrantes del COPACO, además de 

participación de la veeduría ciudadana e Interventoría del Proyecto, donde se 

informó el avance del contrato 1684 de 2020, en las áreas ambiental, social, predial 

y técnica, además de resolver inquietudes de la comunidad y los asistentes.  

 

- Estrategias Cultura Vial: Durante el periodo no se realizó actividades de cultura 

vial.  

 

 

• Proyecto de Contratación de mano de obra  

A corte del presente informe, el contratista cuenta con seiscientas treinta y cinco (635) 

personas vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. En cuanto 

al personal de mano de obra no calificada se han contratado doscientas treinta y siete 

(237) personas, de las cuales doscientas veintitrés (223) son personal de mano de 

obra no calificada del área de influencia directa del proyecto.   

El contratista cuenta con mil trescientos noventa y siete (1.397) empleos indirectos 

entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, dueños de 

viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros. 

 
Tabla 18 - Contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total Porcentaje 

TOTAL: 635 100%

MONC: 237 37%

MONC AID: 223 94%

FORÁNEOS 14 6%

CAPITANEJO 16 7%

CONCEPCIÓN 10 4%

ENCISO 12 5%

MÁLAGA 26 12%

CERRITO 68 30%

SAN JOSÉ DE MIRANDA 6 3%

CHITAGÁ 47 21%

CÁCOTA 2 1%

PAMPLONA 1 1%

BELÉN 6 3%

DUITAMA 3 1%

SANTA ROSA DE VITERBO 1 1%

CERINZA 1 1%

SOATÁ 16 7%

SUSACÓN 7 3%

TUTUZA 1 1%

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
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La contratación de la interventoría durante el periodo fue de cuarenta y dos (42) 

personas contratadas de mano de obra calificada de los cuales veintiuna (21) son del 

AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 50%. (Anexo 3. Consolidado 

Personal contratado). 

 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria  

En el periodo el Consorcio Isla Santander Durante reportado que se finalizó la 

ejecución de las obras en Institución Educativa Susana Guillemin Sede Caracoles Alto, 

del municipio de Belén (Boyacá) y la Institución Educativa Susana Guillemin Sede 

Caracoles Bajo, del municipio de Belén (Boyacá), quedando pendiente recibir dichas 

obras por la interventoría para posteriormente hacer entrega a la comunidad. 

 

De igual manera, continúan las obras de la Institución Educativa sede Llano Grande, 

del municipio de Chitagá (Norte de Santander) y la Institución Educativa Jurado, Sede 

Escuela rural Siberia, del municipio de Cerrito (Santander). 

 

En cuanto a la OPC de mejoramiento del Polideportivo del Barrio Santo Domingo del 

municipio de Capitanejo (Santander), se dio fecha de inicio el día 19 de septiembre 

2022, aunque a la fecha no se han iniciado las laborares ya que se espera la 

contratación con la Junta de acción comunal con le fin de que quede legalizado la 

parte del presupuesto que hace entrega la administración municipal a esta obra. 

 

El Consorcio Isla Santander informo que se realizaron las capacitaciones en “Mezclas 

de concreto”, dirigido a las comunidades pendientes. El Consorcio ISLA Santander y 

funcionarios de SIKA fueron los encargados de realizar esta actividad.  

En el periodo la interventoría realizó recorrido alas OPC del municipio de Cerrito y 

Chitaga donde se evidencio el avance de la obra y se realizaron algunas 

recomendaciones para tener en cuenta en el momento que se reciba la obra.  Se 

encontró además algunos trabajos adicionales que se deben realizar para continuar 

los trabajos que fueron imprevistos los cuales se justificaran técnicamente ante la 

interventoría por parte del Consorcio Isla Santander con el fin de presentar dichos 

costos adicionales.  

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

En el mes de septiembre el Consorcio Isla Santander no reporto hallazgos fortuitos 

durante los trabajos realizados en los frentes de obra ejecutados en el marco del contrato 

1684 de 2020. 

En el periodo se realizaron cinco (5) inducciones al personal nuevo, donde se informó a 

cerca de las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el protocolo 

de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de 

obra. 

Teniendo en cuenta el indicador para este proyecto durante el periodo se reportan 

únicamente las inducciones realizadas al personal nuevo de la obra. 
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• Proyecto de Gestión Predial 

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizo permiso de intervención. 

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico 

socioeconómico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avaluó de dichos predios 

por parte de la interventoría y el IVNIAS. 

 
1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

 
Durante el mes de septiembre de 2022 la interventoría dio aprobación al informe 
mensual No 18 de la Gestión Social sin presentar observaciones al respecto según 
comunicado 2022-447-IDP-2273 del 15 de septiembre de 2022. 

 
2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social  

 
Las actividades desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:  

 

Se realiza atención a la comunidad a través de los Puntos SAU ubicados en Soatá, Enciso y 

Chitagá. 

Se realizo atención a los derechos de petición del municipio de Capitanejo, Concepción, PR 

82 aproximadamente, junto a al consorcio Isla Santander, Interventoría, peticionarios y 

administradores de los predios. 

 

Se recepciono catorce (14) manifestaciones ciudadanas por parte de interventoría, donde se 

dio atención a cada una de ellas. 

 

Se gestionó por parte del Contratista los contratos de tres OPC que se encuentran pendientes 

Capitanejo, Belén y Cerrito) y otro si para dar alcance al contrato original (Belén- Caracoles 

Altos). 

 

Durante la semana no se realizaron actas de vecindad en ninguna de las tres rutas. 

Se solicitó por parte de la interventoría al Consorcio Isla Santander plan de acción para dar 

fecha de cierre a las PQRS abiertas. 

 

Se realizó reunión de avance del proyecto junto al Comité de Participación Comunitaria y la 

Veeduría Ciudadana. 

 

Se asiste al comité de obra No 67 donde se hacen observaciones por parte de la gestión 

social de la interventoría. 

 

Se recepcionan siete (7) DP y PQRS por parte de la comunidad, la cual se programan visitas 

para dar atención y se remiten al Consorcio Isla Santander. 

 

Se realizó traslado del punto SAU del municipio de Soata y Enciso por parte del Consorcio 

Isla Santander. 
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 Se realizó taller teórico práctico a la comunidad de Caracoles Altos y Bajos para dar 

cumplimiento a las OPC. 

 

 Se realizó actas de vecindad de inicio en el municipio de Chitaga Ruta 5505. 

 

 Se levantaron actas de vecindad de cierre en el municipio de Capitanejo Ruta 5504. 

 

Se realizo reuniones del COPACO y la veeduría con el fin de informar el avance de obra. 

 

Se realizo acompañamientos a las socializaciones para el cierre en el municipio del Cerrito. 

 

Atención y recepción de Derechos de petición municipio de Susacon, Capitanejo y Cerrito. 

 

Seguimiento OPC municipio de Chitagá Institución Educativa Llano Grande y Cerrito 

Institución Educativa Siberia. 

 

Realización informe trimestral de la Gestión Social No 6. 

 

 

 4. Otros programas y aplicativos  
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato y el anexo 
técnico de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante el periodo 
se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  
 

• Veedurías ciudadanas 

Se realizo la séptima reunión con la veeduría ciudadana, donde se informó por parte de 
funcionarios del Consorcio Isla Santander sobre el avance del proyecto en las áreas técnica, 
ambiental, social y predial. Se reciben inquietudes por parte de los miembros del comité de 
participación y los veedores ciudadanos. 
 

• Programa cívicos guardavías 
 
El cierre de este programa se realizará en la última reunión con la veeduría que se llevará a 
cabo en el mes de diciembre de 2022. 
 

• Programa rodando por la vía. 

Durante el periodo se realizó los registros fílmicos del avance de las obras del mes de 
septiembre de 2022 de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, los cuales 
fueron publicados en la página de YouTube en el link que se relaciona a continuación: 
  

• Video mes de septiembre de 2022 
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https://youtu.be/OX9yhMOFIHg 

 

• Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 
Durante el periodo continúa la implementación de la “Encuesta de satisfacción del 

cliente y percepción de la calidad del servicio”, a fin de conocer el conocimiento que 

tiene la comunidad del área de influencia directa con el desarrollo del proyecto; para 

lo cual se indagó a veinte (20) personas habitantes de las rutas 5503 y 5504, usuarios 

de la vía y trabajadores del proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a diez (10) mujeres que representan el 50% y 10 hombres 

con el 50%, los encuestados tienen como ocupaciones como empleados 60%, 

conductores 20%, independientes 10%, entre otros.   Las edades de los encuestados 

corresponden a el 20% tienen entre 30 o menos, el 40%, entre 31 a 40 Y  20% entre 

41 a 50; igualmente los encuestados tienen estudios así: bachillerato 20% 

universitarios 40%, tecnológico 10%.   

 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está 

construyendo en la Región y de los cuales el 10% a través de vallas o carteleras, 30% 

de volantes y reuniones. Durante la ejecución del proyecto los beneficios que se 

destacan son: el 60% empleo, calidad de vida y desarrollo el 10%.  El 90% de los 

encuestados consideran el mal tiempo como unas las dificultades encontradas en la 

construcción de proyecto.  

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación: el 50% el SAU, 

línea telefónica e interne el 20%.  Igualmente se evidencia que los servicios 

consultados el 30% fue por consulta de información, el 30% ninguno, 20% radicación 

de documento; sin embargo, califican la atención y los servicios prestados como 

excelente con el 70% y 30% buena. 

 

Finalmente, el 80% se siente satisfecho, muy satisfecho el 20% insatisfecho con la 

construcción del proyecto, y el 100% considera que situación actual de la Región 

mejora continuamente con la ejecución del proyecto. (Anexo 4. Sondeo de 

Satisfacción) 

 

 Formatos requeridos por el Manual de Interventoría 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos describen 

las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, los cuales 

fueron aprobados por la interventoría. (Anexo 5. Formatos requeridos por el Manual de 

Interventoría). 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social 

https://youtu.be/OX9yhMOFIHg
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- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversión Social 

 

5. Correspondencia enviada 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron 

dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.  

 

A continuación, se relacionan según fecha, consecutivo y asunto. (Anexo 6. 

Correspondencia enviada y recibida). 

 

El día 10 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-1285 a la Territorial 

Santander, donde se respuesta al DT-SAN 9856- DP Ramiro Solano Ángel. 

 

El día 10 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2012 a la Territorial 

Boyacá, donde se da respuesta al DT-san 9856- DP Ramiro Solano Ángel. 

 

El día 10 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2226 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta comunicado DT-BOY 53486 del 08-09-2022- Traslado 

radicado no 93752 personería de Soata- Boyacá Ruta 5503. 

 

El día 10 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2244 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio atención y viabilidad a los derechos de petición de los señores 

Ramiro Solano Ángel y José Miguel Sandoval Merchán. 

 

El día 10 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-22456 a la Territorial 

Santander, donde se dio respuesta a los comunicados DT-SAN 38444 del 14/07/22 y DT-

SAN 41396 -del 26/07/22 DP Ramiro Solano Ángel y DP José Miguel Sandoval Merchán. 

 

El día 12 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2246 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio atención y viabilidad al derecho de petición de la alcaldía municipal 

de Capitanejo- Santander- Ruta 5504. 

 

El día 12 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2047 a la Territorial 

Boyacá, donde se da respuesta a la asignación No 76696 del 04/08/22 -Derecho de petición 

alcaldía municipal de Capitanejo- Santander Ruta 5504. 

 

El día 12 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2049 al Consorcio Isla 

Santander, se dio respuesta al comunicado 27076 del 09/09/22 - Remisión solicitud de 

donación de recebo. 

 

El día 12 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2249 al Consorcio Isla 

Santander, se dio respuesta comunicado 27076 del 09/09/22 - Remisión solicitud de 

donación de recebo. 

 

El día 15 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2273 al Consorcio Isla 
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Santander, se dio respuesta comunicado No 27003 del 05/09/2022, Informe mensual de obra 

No 18, del mes de agosto de 2022 de la gestión social. 

El día 15 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2274 a la veeduría 

ciudadana, donde se realizó la invitación séptima reunión de la veeduría -ruta 55 de García 

Rovira para el contrato de obra No 1684 de 2020. 

 

El día 16 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2277 a la Territorial 

Boyacá, donde se da respuesta a la solicitud sobre pago de deuda a la empresa Vipi 

Construcciones S.A.S. 

 

El día 16 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2285 al señor 

Humberto Fajardo Mora, donde se da respuesta y cierre a la PQRS sobre daños al vehículo 

de placas wlv619 del señor Humberto Fajardo Mora- Concepción-Santander- ruta 5504. 

 

El día 16 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2289 al Consorcio Isla 

Santander, se remitió y solicito de atención PQRS por posibles daños en la vivienda del 

señor Antenor Archila- municipio de Capitanejo-Santander- Ruta 5504. 

 

El día 16 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2290 al Consorcio Isla 

Santander, se remitió y solicito de atención PQRS por posibles daños en la vivienda del 

señor Antenor Archila- municipio de Capitanejo-Santander- Ruta 5504. 

 

El día 22 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2290 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 26976 del 06/09/2022- Remisión actas 

de vecindad de inicio, seguimiento y cierre. 

 

El día 26 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2277 a la Subdirección 

de Sostenibilidad, donde se radico pre acta mensual de la inversión social No 19. 

 

El día 27 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2347 al señor Eison 

Daniel Cáceres Coronado, donde se dio respuesta y cierre a la PQRS sobre accidente de 

tránsito en el PR19+170 del señor Eison Daniel Cáceres Coronado-municipio de Enciso 

Santander ruta 5504. 

 

El día 27 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2361 a la Subdirección 

de Sostenibilidad, donde se entrega informe trimestral de la gestión social No 6. 

 

El día 28 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2362 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicitó dar atención a la solicitud de suministro de recebo 

para el mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Concepción- Santander- Ruta 

5504. 

 

El día 28 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2363 al alcalde del 

municipio de Concepción, donde se dio atención y cierre a la solicitud de suministro de 
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recebo para mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Concepción- Santander- 

Ruta 5504. 

 

El día 29 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2373 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicitó dar atención PQRS por empozamiento de aguas lluvia 

frente a vivienda de la señora Aura Valenzuela- municipio de Capitanejo-Santander- Ruta 

5504. 

 

El día 29 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2374 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicitó dar atención PQRS por posibles daños en la vivienda 

del señor Alirio Chaparro- municipio de Capitanejo-Santander- Ruta 5504. 

 

El día 30 de septiembre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2381 a la Territorial 

Boyacá, donde se da respuesta a la solicitud retiro del separador en el municipio de 

Capitanejo – Santander Ruta 5504. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

El Consorcio Isla Santander continua con la atención a la comunidad a través de las 

Oficinas SAU, ubicados en los municipios de Belén ruta 5503, Enciso ruta 5504 y 

Chitaga ruta 5505. 

 

Se traslado la Oficina SAU ubicada en el municipio de Enciso de la ruta 5504 al PR 

73+600, vereda el Volcán del municipio de Cerrito y la oficina SAU del municipio de 

Soata. 

 

Durante el periodo no se realizó la instalación de un Puntos Satélite de Información en 

ninguna de las rutas de la vía troncal Central del Norte.   

 

Se continuo durante el periodo con diez (10) puntos satélites de información 

distribuidos en las tres rutas 5503, 5504 y 5505. El consorcio Isla Santander actualiza 

constantemente las carteleras con el avance de la obra o información de interés sobre 

el proyecto. 

 

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander recepciono doce (12) PQRS 

presentada por la comunidad, para un total de ciento doce (112) manifestaciones 

ciudadanas de las cuales se dio atención y cierre a ochenta y una (81) 

manifestaciones, quedando treinta y una (31) PQRS abiertas.  

 

En el periodo se realizó cierre de diez (10) PQRS, seis (6) de periodos anteriores y 

cuatro (4) del periodo. 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 19 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Página 49 de 116 

 
La interventoría recepcionó catorce (14) manifestaciones durante el mes de 

septiembre de 2022, a la fecha se han recepcionado noventa y dos (92) PQRS y DP, 

los cuales se han dado atención y cierre a la mayoría de ellos. A la fecha se tienen 

treinta y siete (37) manifestaciones abiertas en proceso de atención.  

 

El Consorcio Constructor continua con la distribución de las siguientes piezas 

informativas durante la ejecución del proyecto: vallas informativas, pasacalles, 

emisiones radiales, avisos informativos, oficios personalizados, los cuales están 

contemplados en el documento PAGA.  

 

En el mes de septiembre el Consorcio Constructor realizo ochenta y seis (86) actas de 

vecindad de inicio. 

 

Actualmente se han realizado quinientas noventa y seis (596) actas de vecindad de 

inicio en todo el corredor de la Troncal Central del Norte en las rutas 5503, 5504 y 

5505.  

 

En el periodo se realizaron catorce (14) actas de vecindad de cierre, de las cuales no 

se han entregado a la interventoría para revisión y firma.  

 

Durante el periodo no se realización actividades de cultura vial.  

 

Se realizó la sexta reunión con el Comité de Participación Comunitaria donde se 

informó sobre el avance de obra en las áreas técnica, ambiental, predial y social. 

 

La contratación de la mano de obra no calificada del área de influencia directa del 

proyecto es de doscientas veintitrés (223) trabajadores, cumpliendo con lo estipulado 

contractualmente en cuanto a generación de empleo. 

 

Durante todo el proyecto el Consorcio Isla Santander ha contratado quinientas 

noventa y seis (596) trabajadores, generando de esta manera empleos directos para 

la región.  

 

El contratista continúa con la capacitación al personal nuevo sobre los protocolos de 

hallazgos fortuitos para el proyecto de protección al patrimonio arqueológico y 

cultura. Durante el periodo se realizó capacitación a cinco (5) trabajadores que 

ingresaron a la obra.  

 

Durante el periodo no se reportó hallazgos fortuitos en los trabajos realizados en el 

marco del contrato 1684 de 2020. 

 

En el periodo no se realizaron permisos de intervención. 

 

Se realizó los videos del avance de la obra para a las tres rutas 5503, 5504 y 5505 

para el cumplimiento del programa rodando por la vía de mes de septiembre de 2022. 
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Se realizó 20 encuestas de Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la 
calidad del servicio entre trabajadores y comunidad del AID del proyecto en las rutas 
5503, 5504 y la 5505. 
 

Durante el periodo se envió veinticuatro (24) comunicados remitidos a la entidad, 

contratista y comunidad en general según requerimientos presentados.  

 

Durante el periodo la interventoría asistió a recorridos de obra en la ruta 5504 para 

verificar Derechos de Petición presentados por la comunidad. También se dio 

atención a PQRS a otras manifestaciones de periodos anteriores.   

 

Durante el periodo se aprobó el informe mensual No 18 de la Gestión Social del mes 

de julio de 2022.  

 

Se hizo entrega del informe Trimestral No 6 de la gestión Social. 

 

Se aprobó la pre acta social No 19 de la gestión social. 

 

Se realizó seguimiento a las OPC del municipio de Cerrito en la institución educativa de 

Siberia y Chitagá institución educativa Llano Grande. 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), dentro 

del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por objeto 

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES”. MÓDULO 1 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 30 de 

septiembre del presente año. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V2 fue aprobado por la interventoría el 

día 28 de mayo, bajo el oficio 2022-447-IDP-1550 y posteriormente enviado ante la 

subdirección de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-1585 el día 02 de junio de 2022.  
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Tabla 19. Programas y fichas ambientales 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  
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VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 30 de septiembre del 2022, teniendo en cuenta el desempeño en 

cada uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento 

e informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2022, en el corredor Duitama – 
Pamplona, RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y 
RUTA 5505 (Presidente – Pamplona): 
 
Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la revisión 
de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y Predial, 
quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen en la tabla 
1. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 
 
 
 

Tabla 20. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 

 

 

 

 

 

N° acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

 

 

70 

Interventoría solicita dar 

cumplimiento a la norma 

de los 30 metros y mitigar 

la caída de rocas a la 

ribera del río Chicamocha 

para proteger la 

vegetación. 

X  3/09/2022 Con respecto al 

cumplimiento a la 

norma de los 30 

metros en el zodme del 

133, estamos a la 

espera del concepto 

técnico del especialista 

en Geotecnia sobre 

este sitio. 

Se implementan 

medidas de mitigación 

con pantallas en 

polisombra para evitar 

la caída de rocas sobre 

la vegetación aledaña 

al río Chicamocha. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 19 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Página 53 de 116 

 
Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa proyectos 

establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 21. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

CARLOS 
EDUARDO 

MILLAN VILLA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARY NANCY 
RIVERA DELGADO 

Residente Ambiental 
Ingeniera Forestal 

Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ZINDY FABIOLA 
FLÓREZ 

Residente SST Ingeniero Industrial CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 3 

fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación del 

100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental establecido 

por el contratista. 
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En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los siguientes:  

 

 

Tabla 22. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA 
PASTOR  

   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

GERMAN ALFONSO NIÑO 
MORENO 

Residente 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO 
MALDONADO 

Residente 
técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

FRANK SEBASTIAN 
IBARRA HERNÁNDEZ 

Inspector de 
obra 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

DORY SMITH CARO 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 

JAVIER CASTILLO 
BAUTISTA 

Profesional 
SST 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 

2022, que se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del 

proyecto. En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y 

cantidad de personal con estas inducciones. 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 30 de septiembre de 

2022, se realizaron charlas en temas ambientales a 470 personas de obra y administrativo 

en temas tales como:   

   

• Brigadas de emergencias ambientales. 

• Manejo de sustancias químicas. 

• Análisis y seguimiento a los estudios de ruido ambiental. 

• Uso de materiales absorbentes para su control y recolección (Kit para 
control de derrames). 
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Temas tratados Fecha 
N° de 

asistentes por 
día 

Brigadas de emergencias ambientales. 3/09/2022 120 

Manejo de sustancias químicas. 10/09/2022 122 

Análisis y seguimiento a los estudios de ruido 
ambiental. 

17/09/2022 
130 

Uso de materiales absorbentes para su control y 
recolección (Kit para control de derrames). 

24/09/2022 
98 

TOTAL  470 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de estas 

capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental). 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 

de 2020. 

 

Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta el 

mes de septiembre. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos y los 

avances de los mismos hasta la fecha. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 
Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización "Planta 
Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los señores 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 
800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). El agua 
requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de reparto 
calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) 
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales 
pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes 
coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. m.s.n.m. 
 

 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 
beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 
comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados con 
NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
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identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El 
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de 
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) 
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales 
pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes 
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 
 
Mediante oficio No.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS – CITA 20727-21 se da 
cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO No.00993-21 y 00994-21, 
artículos cuartos y décimo tercero. Mediante oficio No.20868 del 27 de noviembre de 2021, se 
envía copia del radicado mencionado a la Interventoría. 
 
Mediante oficio No.21055 (Radicado CAS – CITA No.21601) del 10 de diciembre de 2021, se 
solicita concesión de aguas del río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicado en el PR 
94+400, vereda Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las 
actividades generadas en el contrato de obra No.1684 de 2020.  
 
Mediante oficio No.21056 (Radicado CAS – CITA No.21600) del 10 de diciembre de 2021, se 
solicita concesión de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda 
Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas en 
el contrato de obra No.1684 de 2020. Copia de las solicitudes serán remitidas a la Interventoría 
el día 13 de diciembre de 2021. 
 
Mediante Auto No.00012-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a LATINOAMERICANA 
DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la Corporación, por 
concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud de concesión de 
Aguas superficiales de la corriente hídrica Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473 vía 
Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6) personas permanentes, 
diez (10) personas transitorias y actividades de humectación, generadas en las obras para 
pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante Auto No.00013-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a LATINOAMERICANA 
DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la Corporación, por 
concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud de concesión de 
Aguas superficiales de la corriente hídrica Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada 
en el PR 99+400 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6) 
personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de humectación, 
generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante comunicado No.22655 del 28 de febrero de 2022, radicado CASNo.80.30.3329.2022, 
se remite a la CAS el pago de tarifas por evaluación ambiental de las Concesiones de Agua 
del Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves y Quebrada Cascajal. 
 
Mediante Auto No.00068-22 del 28 de febrero de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica 
Quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 los días 17 y 18 de marzo de 2022 en el municipio 
del Cerrito, Santander. 
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Mediante Auto No.00072-22 del 2 de marzo de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica Río 
Santo Domingo, ubicada en el PR99+400 los días 22 y 23 de marzo de 2022 en el municipio 
del Cerrito, Santander. 
 

 Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  
 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A 
"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora 
Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en 
Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del caudal base de 
reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo Domingo o Quebrada 
Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte en el páramo del 
almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  
 

 Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  
 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A 
"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora 
Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en 
Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del caudal base de 
reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, ubicada en el 
PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, jurisdicción del 
municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos). 
 
Mediante comunicado No.25125 del 3 de junio de 2022, se da cumplimiento al artículo décimo 
segundo de las Resoluciones SAO No.00670-22 y 00677-22 del 23 de mayo de 2022, 
concesiones de agua, relacionados con el pago de la publicación en un periódico de amplia 
circulación regional. 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite los 
siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que cancele 
a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso de 
Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que serán 
instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso – 
Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó el 
día 20 de octubre de 2021. 
 

 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas 
de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado 
en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la empresa 
Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con lo 
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dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación regional 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la constancia de 
la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la Subdirección de la 
Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 del 27 de 
octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)  
 
Mediante oficio O-SAO No.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS da respuesta a radicado CAS No.80.30.21083.2021, 
relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el trámite del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, e informa que proyectó concepto técnico que considera viable OTORGAR 
permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto y trituración de la empresa 
Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se remitirán a la Interventoría el día 
13 de diciembre de 2021. 
 

 Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín - 
Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 
14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-
13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes coordenadas: 
ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 
 
Mediante comunicado No.21981 del 29 de enero de 2022, se remite a la CAS el cumplimiento 
parcial de las obligaciones de la resolución DGL No. 00670-21 del 14 de diciembre de 2021. 
 
El día 14 de junio de 2022 la CAS realiza visita de seguimiento al permiso de Emisiones 
Atmosféricas en la planta Vega Seca, PR14+700, municipio de Enciso, quedando pendiente la 
proyección del acto administrativo. 
 
El día 18 de julio de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-21, la 
firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando los 
siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega Seca 
PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la CAS. 
 
Ocupación de Cauces: 
 
Ruta 5503: Mediante oficio No.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado No.166303 
de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACÁ da respuesta al radicado No.24647 del 8 de 
octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita información y los 
planos firmados por el diseñador. Mediante comunicado No.20890 del 27 de noviembre de 
2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado. 
 
Mediante Auto No.0322-22 del 20 de abril de 2022, la Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispone iniciar trámite administrativo del Permiso Ocupación de 
Cauces para realizar la intervención al cauce del Río Chicamocha en la margen izquierda con 
el fin de construir obras de protección mediante geocontenedroes en los siguientes puntos 
críticos PR134+500, PR133 y PR132+400 de la Troncal Central del Norte Ruta 55 que 
comunica a los municipios de Covarachía Boyacá y Capitanejo Santander. 
 
Mediante comunicado No.102-6944 del 24 de mayo de 2022 de CORPOBOYACÁ, solicita al 
Consorcio Isla Santander, un informe donde detalle con más profundidad técnica el ESTUDIO 
HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO DE SOCAVACIÓN PARA EL PUNTO CRÍTICO DEL 
PR134+500, PR133+000 Y PR132+400 RÍO CHICAMOCHA, RUTA 5503, al cual se le dio 
respuesta mediante oficio No.24764 (Radicado Corpoboyacá No.11918) del 23 de mayo de 
2022. 

 

El día 16 de junio de 2022 se realiza mesa técnica de trabajo relacionada con el permiso de 
Ocupación de Cauces, con los especialistas hidráulicos del contratista y la Corporación y el 
acompañamiento de Interventoría; de la mesa de trabajo quedaron los siguientes 
compromisos: Allegar el estudio hidrológico ajustado de acuerdo a lo expuesto por la 
Consultoría, el modelo ajustado, la granulometría y la justificación estadística de los datos 
hidrológicos, documentos que serán entregados en la ventanilla de la Corporación.   
 
Ruta 5504: En el periodo continúan las actividades en el cauce del Río Servitá en el PR7+800, 
en cumplimiento al oficio SPL-01585 del 17 de julio de 2021, mediante el cual, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS “confirma que la extracción de materiales de arrastre 
en la parte la vía PR 5 AL PR 7 de la Ruta 5504, que limita con los ríos es necesaria, de lo 
contrario podrían presentarse tragedias de enormes proporciones, y a su vez pérdida de la 
bancada de la vía Málaga – Capitanejo” (…) “es necesario retirar periódicamente para dar 
capacidad al cauce de transportar sus aguas en época de invierno”. 
 
Así mismo, la Alcaldía Municipal de Capitanejo emite el Decreto No 020 del 13 de mayo de 
2022 mediante el cual, prorroga por un tiempo de seis (6) meses la situación de calamidad 
Pública, decretada en el acto administrativo No 081 del 16 de noviembre de 2021, Decreto el 
cuál rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

 Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021: 
 
La CAS emite el Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone requerir 
al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación ambiental 
a la solicitud de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones sobre la 
quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a la CAS 
mediante comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero de 2021. 
 

 Auto SAO No.076-22 del 17 de febrero de 2022: 
 
Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de pontones 
sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 Duitama – 
Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER y el permiso 
de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Couvert, y pontón sobre 
las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 96 vereda Boyaga, 
municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue presentada por 
CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado Legalmente por el señor 
SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía 
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71.714.292 expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico regional Chicamocha 
News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 22516 del 22 de febrero de 
2022. 
 
Igualmente, el día 9 de febrero de 2022, contratistas de la CAS realizan la visita al permiso de 
Ocupación de Cauces al sector del Páramo del Almorzadero, del cual emitirán un concepto 
técnico para la proyección del Acto Administrativo, del cual estamos a la espera. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Mediante oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 
2022, la CAS hace un requerimiento por el permiso de Ocupación de Cauces que se adelanta 
dentro del expediente 210.50.00232.2021, Obras de Control de Drenajes para carreteras. 
 
Mediante comunicado No.25919 del 9 de julio de 2022, se da respuesta y se atienden las 
observaciones y solicitudes realizadas en el oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS 
No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 2022, de la CAS. 
 
Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 
De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental no emitió concepto técnico. 
 

 Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de 
ocupación de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se dictan 
otras disposiciones  

 
Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del retiro de material 
aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por las fuertes lluvias 
presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande Municipio de Chitagá, 
Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la intervención del cauce para 
actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 
 
El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el cual 
es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acción amparada bajo en 
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administración municipal de Chitaga y bajo el 
conocimiento de la autoridad ambiental.   
 
Fuentes de materiales:  

 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
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Tabla 23. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  
RUCOM a 
nombre de Edgar 
Chaparro Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA 
DE MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 
Alfonso Lizarazo 

Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS 
PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 2008  

EXP. 1270-15 (L-
685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL RÍO, 
BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 
de 
Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA 

PLANTA PR 
14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
3951 del 13/12/2021 

 
 
Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

 Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, representado 
legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 2,42 hectáreas de 
bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en el predio denominado 
Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, departamento de Boyacá, en 
un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 
En cumplimiento al artículo cuarto del acto administrativo, el día 19 de enero de 2022, se realizó 
la reunión de socialización del permiso, con la comunidad de la vereda Peña Liza, en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Capitanejo. Así mismo, mediante 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 19 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Página 62 de 116 

 
comunicados No.21840 y No.21841 del 24 de enero de 2022, se les envió la información a las 
Administraciones Municipales de Covarachía y Capitanejo con los siguientes documentos: 
Copia de la Resolución No.2593, presentación en Power Point, acta de reunión y listado de 
asistencia. 
 
Por otra parte, para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante 
comunicado No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada la 
adquisición por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de 
interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al artículo 
sexto de la resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. del 
concepto técnico 210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses 
posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la 
medida de compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
256 de 2018 (2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente 
Biótico”. 
 

Para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante comunicado 
No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada la adquisición por 
parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico y 
ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al artículo sexto de la 
resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. del concepto técnico 
210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses posteriores a la finalización 
del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la medida de compensación de 3,9 
hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 256 de 2018 (2405 del 29 de junio 
de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente Biótico”. 
 
Mediante comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de CORPOBOYACÁ da 
respuesta al radicado No.13048 (24924) del 2 de junio de 2022, a través del cual manifiesta 
que una vez subsanada la documentación del predio denominado Chorrerón Blanco del 
municipio de Chiscas, se procedió a realizar la liquidación y generación del recibo de pago. 
 
Durante el mes de junio de 2022, finalizaron las actividades del traslado o reubicación de 
individuos del género Tillandsia. 
 
Mediante comunicado No.25260 (Radicado CORPOBOYAC No.13767) del 9 de junio de 2022, 
se da cumplimiento a los artículos 9 y 12 de la resolución No.2593-21 del 27 de diciembre de 
2021, relacionados con la presentación de un informe trimestral con las actividades 
desarrolladas y cada una de las medidas de manejo técnico ambiental establecidas en el 
concepto técnico No.210633 de 2021. 
 
Por consiguiente, el día 17 de junio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la 
Interventoría, realizó visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal, realizando 
un recorrido por toda el área aprovechada y las parcelas donde se reubicaron los individuos 
del género Tillandsia, quedando pendiente la proyección del acto administrativo.  
 
Mediante comunicado No.25869 (Radicado CORPOBOYACA No.16053) del 11 de julio de 
2022, se da respuesta al comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de 
CORPOBOYACÁ y se allega el recibo de pago por un valor de $867.739, para continuar con 
el proceso. 
 
El día 23 de julio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la Interventoría, realizó la visita 
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de inspección ocular al predio Chorrerón Blanco, municipio de Chiscas, Boyacá, con ocasión 
al permiso de aprovechamiento forestal del PR133, está pendiente la proyección del concepto 
técnico o acto administrativo por parte de la Autoridad Ambiental.  
 
Mediante concepto técnico No.CA001/2022 del 12 de agosto de 2022, emitido por 
CORPOBOYACÁ indica que el predio Chorrerón Blanco, ubicado en el municipio de Chiscas, 
departamento Boyacá, puede ser considerado “área estratégica para proveer bienes y 
servicios ambientales que ameritan su conservación y adquisición”, además porque en 
la evaluación detallada supera el puntaje mínimo de 45 puntos, que se requiere para ser tenido 
en cuenta dentro de esta categoría y recomendar su adquisición; lo anterior, de acuerdo a la 
visita de inspección ocular realizada el día 23 de julio de 2022 en el marco de la resolución 
No.2593 del 27 de diciembre de 2021, por el permiso de aprovechamiento forestal otorgado en 
el PR133, Ruta 5503. El concepto fue remitido a la Interventoría mediante comunicado 
No.26713 del 23 de agosto de 2022. 
 
El día 27 de septiembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir que 
de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander debe 
dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento forestal; 
por tanto, se debe buscar un área de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema intervenido en el 
cual se puede implementar la medida de compensación, brindando diferentes opciones tales 
como restauración pasiva con el cerramiento de las 3,9 has, restauración activa con la siembra 
de árboles o el establecimiento de un proyecto productivo sostenible. El Consorcio está a la 
espera del pronunciamiento por parte de Corpoboyacá para dar cumplimiento a los 
requerimientos y continuar con el cumplimiento de la medida de compensación.  

 
RUTA 5504: 
 
En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado ante la 
CAS, el Consorcio se estará notificando del permiso ante la CAS una vez el área técnica defina 
la intervención del sitio, así mismo, estaremos informando a la Interventoría.  
 
Durante el periodo se solicitó a la CAS la prórroga de la autorización No. 0188-21 del 27 de 
diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado por la CAS en 
predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504, sin obtener 
respuesta a la fecha. 
 
A la fecha la CAS no ha dado respuesta a la solicitud de la prórroga de la autorización No. 
0188-21 del 27 de diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado 
en predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504. 
 
Por otra parte, en el periodo la CAS hizo entrega de la Autorización RGR.94.2022 del 1 de 
mayo de 2022, a nombre del señor Rudecindo Castro Arias para el aprovechamiento forestal 
doméstico en el PR62 de la ruta 5504, la remisión de dicha autorización junto con una solicitud 
de un usuario particular fueron enviadas a la Interventoría mediante comunicado No.27168 del 
14 de septiembre de 2022.  
 
Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades de aprovechamiento forestal 
doméstico en el PR62 de la Ruta 5504 para continuar con las actividades constructivas del 
proyecto. 
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 Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  

 
Durante el periodo continúa el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la 
Interventoría para la disposición de materiales de construcción y fresado. 
 
Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACÁ No.13229) del 6 de junio de 
2022, se da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990 del 
24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporación, manifiesta al Consorcio Isla 
Santander que queda a la espera de la definición del sitio de disposición final de residuos de 
construcción y demolición RCD por parte de los municipios de Covarachía, Soatá y Susacón 
en cumplimiento de la Resolución No.472 de 2017 y la Resolución No.1257 de 2021. 
 
 
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 de 

septiembre del 2022 (informe 19), las cantidades con sus correspondientes certificaciones 

serán registradas en el informe del mes de octubre (informe 20). Sin embargo, a continuación, 

se relacionan las cantidades del mes de agosto del año 2022, las cuales son certificados por 

el Consorcio Isla Santander, como se describe a continuación: (Ver. Anexo Ambiental 6.6 

balances de masas de explotación o adquisición fuentes de material). 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de agosto de 2022, se utilizaron materiales 

de construcción de obra suministrados por el Consorcio Isla Santander en una cantidad total 

de 28.619,43 m3, como se describe a continuación: 

 

A continuación, se relacionan las cantidades de materiales implementados  
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Tabla 24. Materiales de obra utilizados en el periodo: 
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Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

En el periodo se utilizaron total 28.619,43 m3 de materiales de construcción entre las Ruta 

5503, 5504 y 5505 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes de (septiembr), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo 

e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 
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En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2022, se instaló toda la señalización requerida. 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los materiales 

de excavación y cortes de la obra. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR133 ruta 

5503, PR2+300, en la zona de nivelación PR 91+100, Ruta 5504 y en el PR5+650, Ruta 5505 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como 

descapote de cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de 

residuos sólidos y de excavación, entre otras medidas ambientales. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 de 

septiembre, se registrarán las cantidades de agosto con sus respectivas certificaciones y las 

cantidades del mes de septiembre serán relacionadas en el informe del mes de octubre. A 

continuación, se adjuntan las cantidades de materiales dispuestos por ZODME: (Ver Anexo 

Ambiental 6.9. Copia de las planillas o registros de disposición de residuos de obra). 

 

En el periodo de agosto 2022 se dispusieron materiales de excavación y derrumbes en 

Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría, provenientes de las 

actividades constructivas en diferentes frentes de obra como se evidencia en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 25. Cantidades - dispuestos en ZODMES 

MATERIALES DISPUESTOS EN ZODMES RUTA 5503                      

FRENTE DE 

ORIGEN 

PR INICIAL 

FRENTE 

DESTINO 

PR FINAL 

(ZODME) 

MATERIALES 
CANTIDAD 

(M3) 

33+200 y 

40+160 

28+300 Demolición de 

estructuras  
163 

133+060  132+800 

Excavaciones 

varias sin 

clasificar 

2.324 

TOTAL 2.487 

MATERIALES DISPUESTOS EN ZODMES RUTA 5504                       

FRENTE DE 

ORIGEN 

PR INICIAL 

FRENTE 

DESTINO 

PR FINAL 

(ZODME) 

MATERIALES 
CANTIDAD 

(M3) 

1+937 2+400 
Demolición de 

estructuras 
437 
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TOTAL 437 

MATERIALES DISPUESTOS EN ZODME RUTA 5505.                      

FRENTE DE 

ORIGEN 

PR INICIAL 

FRENTE 

DESTINO 

PR FINAL 

(ZODME) 

MATERIALES 
CANTIDAD 

(M3) 

80+340 y 

93+540 
5+650 

Excavación en 

material común 

de la 

explanación y 

canales 

5.968 

TOTAL 5.968 

TOTAL, RUTAS 5503, 5504 Y 5505 8.892 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para el periodo de agosto se reporta 8.892 m3 dispuestos en los Zodmes autorizados por la 

Interventoría. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 

dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

Igualmente, se dispondrán materiales en los ZODMES autorizados por la Interventoría y en 

zonas de abandono autorizadas por el Invías, así mismo, continúa la visita a más predios y 

se gestiona la documentación para presentarla a la Interventoría. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes (septiembre), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

Por otra parte, del PR 8+100 se transportaron 23.212 m3 de materiales del Río Servitá al 

PR14+700.  

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 

dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

La cantidad de materiales reutilizados fue de 5.006,3 m3, producto de actividades de retiro y 

limpieza de derrumbes y otras actividades, como se evidencia en la siguiente tabla:    
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Tabla 26. Reutilización de materiales 

FRENTE 

ORIGEN 

FRENTE 

DESTINO 
ACTIVIDAD 

CANTIDAD 

(M3) 

PR 44+500 PR 96+040 Derrumbes 5.006,3 

TOTAL 5.006,3 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Se deja claridad que las cantidades de material reutilizadas para el mes de septiembre, se 

verán reflejadas en el informe del mes de octubre. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES y zonas de abandono aprobados por 

la Interventoría y la Dirección Territorial de Invías Santander, que se van a utilizar para la 

disposición de materiales sobrantes: 

 

 

Tabla 27. Zonas de disposición materiales sobrantes 

N° ZODME 

y/o SITIO DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama 

 

 

2 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza  

3 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén   

4 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
 

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén   

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón  

7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 

La 

Chorrera 
Soatá  

8 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía  

9 PR 82+650 

5504 

Siberia Platera Cerrito  

10 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso   

11 PR8+100 El Hornito 
Quebrada 

de Vera 
Capitanejo  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 19 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Página 70 de 116 

 

12 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo  

13 
PR91+500 y 

96+800 
La Conguay Boyagá Cerrito  

14 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito 
 

 

15 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
 

16 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá 

 

  

17 PR 7+300 La Lindosa 
Casa 

Vieja 
Chitagá  

18 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá  

19 PR 25+650 Cucharito 
Alto 

Viento 
Chitagá  

20 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota  

21 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota  

22 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota  

23 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota  

24 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá 
 

 
ZONAS DE 

ABANDONO 

O 

NIVELACIÓN 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

 

 

25 PR12+170 

  Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Juncal Enciso 

 

   

   

26 

PR 77+650 5504  

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Volcán  Cerrito  

27 

PR 77+930   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

28 

PR 72+595   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

29 

PR 85+500   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  
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30 PR 98+650   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

31 PR 82+860   

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Platera Cerrito  

32 PR 96+922   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

33 PR 98+010   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

34 PR 98+440   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

35 PR 98+575 

 
Derecho de 

vía margen 

derecha 

Boyagá Cerrito  

36 PR 91+100  La Conguay Boyagá Cerrito  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes (septiembre), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

Mediante comunicado No.23686 del 7 de abril del 2022 se solicitó a Dirección Territorial Invías 

Santander la certificación de la zona de abandono ubicada en el PR59+200 de la Ruta 5504, 

sin obtener respuesta a la fecha. 

 

En las Ruta 5503 y 5505, continúan las actividades de demolición de la carpeta asfáltica. A 

continuación, se relacionan las cantidades de material fresado, mezcla asfáltica MDC-19, 

Bacheo, materiales granulares y concreto para el periodo 1 al 30 de septiembre de 2022:  

 

Tabla 28. Material de fresado, Ruta 5503 y 5505 

RESUMEN MATERIAL FRESADO RUTA 5503 Y 5505 

PR 
INICIAL 

PR FINAL SITIO DE ACOPIO CANTIDAD M3 

73+000 96+975 
SUSACÓN - SOATÁ 1.534,90 

36+885 36+640 
CÁCOTA 897,50 

TOTAL 2.432,4 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes (septiembre), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 
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El total de material fresado dispuesto en el acopio temporal en el periodo fue de 2.432,4 m3 

en las Rutas 5503 y 5505. 

 

La disposición de material fresado se realiza en los acopios temporales autorizados por la 

Interventoría. Para el presente periodo se utilizaron los acopios ubicados en el PR 85+080, 

de la Ruta 5503 y PR30+850 y PR 35+420 de la Ruta 5505. 

 

Las cantidades de mezcla asfáltica aplicadas en el mes de agosto se relacionan en la 

siguiente tabla:  El área técnica complementará la información relacionada con la mezcla 

asfáltica y los respectivos vales. 

 

 

Tabla 29. Relación Mezcla asfáltica y Fresado utilizada en el periodo Ruta 5503    

RESUMEN MATERIAL MEZCLA 
ASFALTICA Y FRESADO 

MATERIAL CANTIDAD M3 

MDC-19-F.C 123 697,3 

MDC-19-F.C 1.23 
PARA BACHEO 

1.216,60 

FRESADO F.C 1.25 1.125,80 

TOTAL 3.039,70 

 

 

Tabla 30. Relación Mezcla asfáltica y Fresado utilizada en el periodo Ruta 5504    

RESUMEN MATERIAL MEZCLA 
ASFALTICA Y FRESADO 

MATERIAL CANTIDAD M3 

MDC-19-F.C 123 
PARA BACHEO 

412,9 

MDC-25 347,70 

FRESADO  213,70 

TOTAL 974,30 

 

 

Tabla 31. Relación Mezcla asfáltica y Fresado utilizada en el periodo Ruta 5505   

RESUMEN MATERIAL MEZCLA 
ASFALTICA Y FRESADO 

MATERIAL CANTIDAD M3 

MDC-19-F.C 123 1.671,20 

FRESADO F.C. 
1.29 

1.932,,60 

TOTAL 1.671,20 
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En el periodo se utilizaron un total 3.998 m3 de material reciclado de mezcla MDC-19-F.C 123 

 

En el periodo se utilizaron un total 347,70m3 de material reciclado de mezcla MDC-25 

 

En el periodo se utilizaron un total 3.272,1 m3 de material reciclado de mezcla MDC-19-F.C 

123 

 

Tabla 32. Relación entrega material de fresado 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN 

M3 

VOLUMEN 

M3 
VOLUMEN 

M3 POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 

TOPAGA 500 452 

2.967 
DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL 

REYES 
75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.000 

SUSACON 0 950 

1.550 ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 200 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 300 

SOATA 1200 

SOATÁ 0 500 

350 ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 150 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 
CÁCOTA 1.000 0 

2.397 
CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193 

CHITAGÁ 1.725 
CHITAGÁ 4.000 1.000 

532 
 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193  

TOTAL 

DISPONIBLE 
18.455   10.471 9.468 8.987  
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➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales 

(PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las actividades 

de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto de vista 

ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de reutilización 

y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

En el periodo del presente informe (1 al 30 de septiembre del 2022) los residuos sólidos 

convencionales fueron entregados de la siguiente manera: 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados en el periodo fueron de 

2.136 Kg, fueron entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales 

de Málaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio 

de Málaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la 

zona de la planta vega seca y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para la 

recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades de fresado y desazolve de la microcuenca del Río 

Hato viejo, por tanto, se instalaron los puntos ecológicos en el PR 37+000 y PR26+800, estos 

residuos generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las Empresas 

Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos realizados 

por el Consorcio Isla Santander.   

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los campamentos 

(PR14+700) y (73+600) sector el páramo del almorzadero de manera temporal y manejados 

por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. En la Ruta 5503 son llevados 

por la empresa TPR y manejados por la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Paz 

de Río y en la Ruta 5505 son manejados por la empresa EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. 

cuando son generados por proveedores.  

 

En el periodo de septiembre se acopiaron en total 2.136 kg de residuos sólidos 

convencionales por rutas como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 

6.7Seguimineto y control generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) 

 

Tabla 33. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra (septiembre) 

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 

TOTA

L (kg) 

13/09/202

2 

 550

4 

PR14+70

0 
197 146 57 400 
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14/09/202

2 

PR73+60

0 
387 198 85 670 

27/09/202

2 

PR14+70

0 
183 138 55 376 

28/09/202

2 

PR73+60

0 
398 205 87 690 

Total (Kg)   1165 687 284 2136 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Residuos sólidos especiales 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con la 

Legislación Ambiental Vigente. 

 

Durante el mes de septiembre del presente año continúa la disposición de residuos sólidos 

peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en la 

planta Vega Seca PR14+700 y en el PR73+300, sector Páramo del Almorzadero, para ser 

transportados por la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

 

Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2022, se generaron 345 Kg de 

residuos sólidos especiales en las tres Rutas, serán manejados por la empresa PROSAMCOL 

Procesos Ambientales. 

 

 

 

Tabla 34. Residuos sólidos especiales generados campamento y frentes de obra 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

FECHA RUTA CANTIDAD 

13/09/2022 

5504 

95 

14/09/2022 98 

27/09/2022 87 

28/09/2022 65 

Total 345 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 
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A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emitió 

los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá en el 

PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2022, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada 

para actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en el 

sector del Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.  

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque con 

capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el número de 

viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, entre otros). 

En el periodo, se realizó una captación de 1.262 m3 de agua como se describe a continuación. 

(Ver Anexo Ambiental 6.8. control volumen de agua) 

 

Tabla 35. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS 

Sitio de 

captación 

Registro mensual 

(m³) 

99+800 250 

PR 85+200 338 

PR 14+700 286 

PR 14+700 388 

TOTAL (m³) 1.262 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 

existente. Se dispone de diez (10) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del 

manejo de residuos líquidos domésticos e industriales). 
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PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

 

En el periodo del presente informe se está realizando el descapote de cobertura vegetal en el 

zodme del PR82+650 teniendo en cuenta que se amplió el sitio para la disposición de 

materiales. Cuando se hace el descapote, es acopiado y señalizado dentro de los mismos 

sitios para ser reutilizado en la recuperación paisajística del mismo sitio. 

 

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, solo 

se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de abandono 

o nivelación y en orillos de la vía.  

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área influencia directa del 

proyecto. Durante el periodo comprendido del presente informe no se registraron actividades 

de avistamiento ni rescate de fauna silvestre. 

 

El contratista indica que para el periodo del presente informe no se reportan especies de fauna 

que hayan sido afectadas o liberadas por la ejecución del proyecto. 

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de especial 

importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades ambientales y 

requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades de cortes de taludes junto con 

la construcción de otras obras para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo 

del almorzadero, antes de esta actividad se está realizando el traslado de especies (Frailejón) 

dando vía libre para realizar los cortes y demás actividades. 

 

Por otra parte, durante el mes de septiembre, continúan los cortes de taludes en el PR133 de 

la ruta 5503, por tanto, debido a la caída de rocas sobre la vía se están construyendo pantallas 

o barreras de protección en polisombra para evitar la caída de material sobre la vegetación 

aledaña a la vía y al cauce del río Chicamocha.  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 19 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Página 78 de 116 

 
. 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento de 

campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos. Igualmente, funciona un área en el PR73+570, vereda 

El Volcán, municipio del Cerrito, para la instalación de oficinas, almacén, punto ecológico, 

unidades sanitarias con pozo séptico, etc. El desmantelamiento de los campamentos se 

realizará al finalizar el contrato. 

 

➢ Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, 

asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

El contratista menciona que durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta 

dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta 

Vega Seca PR 14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y la Planta trituradora 

móvil ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505. Para la producción de concretos se emplearán los 

siguientes materiales:  

 

Triturado de diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de 

concretos contará con áreas para el acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin de 

reducir la dispersión de material particulado. 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 
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Proceso de Producción 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  

 

Figura 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 

 
 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema de 

transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva pequeña 

con una balanza que determina el peso de los materiales 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del cabezal 

de descarga. 
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Figura 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO S.A, 

y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal que 

se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que se 

está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un equipo 

donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados mediante 

comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza el 
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transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva hasta 

el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a triturar, 

para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva de 

alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y cumplir 

con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, pérdida 

parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es acomodada 

de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón o contenedor. 

Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen adecuadamente aseguradas 

y herméticamente cerradas durante el transporte. Las volquetas van totalmente cubiertas y la 

carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior del “volco” para evitar la caída de materiales 

por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de obra, 

se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos como 

bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse alguna 

fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, no 

puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de acuerdo 

con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 30 de agosto de 2022, se ejecutaron las actividades que requirieron 

del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y 

vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 
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ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las cuales 

no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados anteriormente, 

entre las cuales se encuentra: 

 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités ambientales 

y SST.  

➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de campo. 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados entre 

otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados con los 

componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de construcción 

y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con el inspector de 

interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el contratista en el 

informe mensual. 

 

La interventoría manifiesta que no se ha dado aprobación al informe mensual del mes de 

septiembre presentado por parte del contratista, teniendo en cuanta que no han sido 

subsanadas las observaciones realizadas. 

 

 

PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco 

del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y 

NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR 

Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el cual 

está dividido de la siguiente manera: 

 

1. SITUACION ACTUAL 
 

Dentro de las actividades tendientes al desarrollo de los productos prediales, la 
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consultoría en materia predial realizó las siguientes actividades: 

• Elaboración de insumos prediales (Ficha predial, estudio de títulos y fichas socio 

económicas) 

• Elaboración de Avalúos comerciales. 

• Elaboración de ofertas de compra 

• Participación en reuniones de seguimiento. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 
 

a. Reuniones de Seguimiento 

 

Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo predial de la interventoría en las 

siguientes fechas y en las cuales se trataron los siguientes temas: 

• Sábado 3 de septiembre de 2022 – Comité técnico predial. 

• Viernes 12 de agosto de 2022 – Comité técnico predial. 

• Viernes 16 de septiembre de 2022 – Comité técnico predial. 

• Viernes 23 de septiembre de 2022 – Comité técnico predial. 
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b. Otras actividades 

 
1) Se realizó la entrega por parte del contratista de 41 expedientes prediales para 

revisión y aprobación, de los cuales 40 fueron aprobados por parte de esta 
interventoría y avalados por el INVIAS. 

 
2) El expediente faltante fue desafectado por razones técnicas. 

 
3) Se realizó mesa de trabajo con el gestor valuatorio del INVIAS, donde se revisión y 

aprobó el informe de sector y diagnostico predial, adicionalmente se dio el aval por 
parte de la interventoría y el INVIAS de 23 avalúos comerciales. 

 
4) Se realizó la revisión y aprobación de 16 ofertas de compra. 

 
 

c. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 
- Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños definitivos de la 

vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial viene presentando demoras 

en su ejecución, dado que no se ha podido contar con la afectación predial definitiva, en 

donde el área de afectación de cada predio y el número de predios a requerir ha venido 

variando, lo que ha generado en parte incertidumbre y reprocesos. 

 
- Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios en 

especial con el predio Gibraltar Santa María. 

 
- También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la comunidad 

tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, quedando pasivos prediales, 

donde se adquirieron mejoras y predios, así que los propietarios tienen ya una base de 

negociación. 

 
- Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana predial del 

proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la información. 
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- Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa Tradición y que 

en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon mediante la figura 

de saneamiento Automático, pero si actualmente no se permite sanear la falsa tradición 

se tendrían que enviar a expropiación 

 
- También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura registrada y su 

respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al consultar mediante certificado 

especial indica que no registra título de adquisición antecedente a la anotación 001 del 

folio, por lo que se considera baldío y no es posible pagar la tierra y solo se podrá pagar 

mejoras, lo que dificultaría el acceso a los predios, es de anotar que estos predios 

anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos dichas ofertas y en algunos 

casos el contratista anterior, junto con la personería les explicó el motivo del no pago de 

la tierra a los propietarios y estos manifestaron su total desacuerdo y no entregaron las 

áreas de terreno requeridas. 

 
- Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación 

requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, con dineros de la bolsa predial 

de este contrato, para que entreguen los predios y que se dé el impulso procesal 

pertinente. 

 
- Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido aprobando los 

paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con los 

definitivos de todo el proyecto, no se podrá contar con el balance acertado de la 

afectación y el presupuesto predial definitivo. 

 
- La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 97+000, no se 

cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la investigación predial de cada uno 

de los propietarios. 

3. CONCLUSIONES 
 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 
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• A la fecha del presente informe, se tienen aprobados y con concepto de no 

objeción la totalidad de los insumos prediales (Ficha predial, estudio de títulos y 

avalúos comerciales). 

 
• Se ha avanzado en la revisión de ofertas de compra lo cual arroja a la fecha una 

aprobación de 16 que corresponden al 40%. 

 

 

✓ ESTADO DE AVANCE 

 

Para la primera fase “Elaboración de insumos para la gestión predial” se tienen los 

siguientes avances: 

 

FICHA PREDIAL 

ESTUDIO 

DE 

TITULOS 

AVALUOS 

COMERCIALES 

100% 100% 67% 

 

 

 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de septiembre de 2022, se realizan 

actividades de instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden 

y aseo en los siguientes frentes de obra: PR 14, PR38, PR41, PR97, PR100 de la ruta 5503, 

PR 7+500, PR 9+800, PR 12+200, PR 12+400, PR 75+600, PR 77+200 y PR 84+250 de la 

ruta 5504, Puntos Críticos de la Troncal Central del Norte, entre otros. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 18 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 

Página 87 de 116 

 

 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

 

De igual forma se ha recalcado la importancia de implementar los controladores de tráfico 

las 24/7 en los frentes de obra que se requiera, todo esto en aras de dar cumplimiento a lo 

establecido en el anexo técnico en lo que concierne a seguridad vial. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 al 30 de septiembre de 2022. 

 

La interventoría da revisión a la documentación presentada por parte del contratista, dentro 

de los cuales se encuentran los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones de ARL, EPS, 

fondo de pensiones y caja de compensación, inducciones y evaluación de inducción. A 

continuación, se relacionan las fechas y oficios mediante los cuales el contratista realizo la 

entrega de la documentación y la interventoría posteriormente dio aprobación. 
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Tabla 36. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

28 de agosto al 7 de 

septiembre del 2022 

27112 del 9 de septiembre 

del 2022 

2022-447-IDP-2291 del 16 de 

septiembre del 2022 

7 al 21 de septiembre del 

2022 

27344 del 28 de septiembre 

del 2022 

2022-447-IDP-2356 del 28 de 

septiembre del 2022 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 

2022, ingreso un trabajador, tal y como se relaciona a continuación. 

 

Tabla 37. Personal de ingreso de interventoría 

FECHA DE INGRESO NOMBRE OCUPACIÓN 

8 de septiembre del 2022 
JOSE EMERSON PARRA 

ARMERO 
Ingeniero Residente. 

 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 al 3o de septiembre del 2022, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 38. Personal contratista septiembre 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
SEPTIEMBRE 

ADMINISTRATIVOS 1 

OPERATIVOS  23 

TERCEROS 19 

TOTAL 43 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo 

comprendido del 1 al 30 de septiembre, mediante los documentos del personal presentados 

por el contratista, de igual forma seda claridad que por parte de la interventoría ingreso un 

trabajador, al cual se le realizo la respectiva inducción por parte de las cabezas de cada 

uno de los componentes. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 18 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 

Página 89 de 116 

 

 

 

INDUCCIONES SST 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

• Matriz de peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 

 

➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  

• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo.  

• Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 

• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  
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• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 

 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 30 de septiembre de 2022, Ingresaron al proyecto 

(43) cuarenta y tres trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de 

inducción. La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción 

presentadas por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver 

Anexo SST 1. Inducción y evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de septiembre, 2022: 

 

Tabla 39. Personal que ingreso en el mes de septiembre, 2022 
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Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Por parte de la interventoría se realizan inducción y evaluación de inducción a los dos 

trabajadores que ingresaron durante el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre, al 

trabajador que ingreso durante este periodo. 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022, se realizó la entrega de elementos 

de protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 

• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 
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entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron Veinte (20) charlas de seguridad 

como se muestra en la Tabla 6, se presenta el consolidado de charlas de seguridad 

realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 29 de septiembre 

de 2022. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 
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Tabla 40. Consolidadas charlas de seguridad 

 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, 

enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de 

emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitación de cuidado de manos y primeros 

auxilios a colaboradores de planta de triturado de material. 
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Tabla 41. Consolidado capacitaciones 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
NUMERO DE 

CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, 
Asistente y   

Auxiliar SST 
0 0 

2 Inducciones 
Residente y 
Auxiliar SST 

43 172 

3 Re inducción 
Residente y 
Auxiliar SST 

0 0 

TOTAL DEL MES 172 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2022, encuentra que están las 

evidencias de las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 7, las 

cuales se encuentran completas. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal 

y como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 42. Consolidado inspecciones de seguridad. 

 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 5/09/2022 Inspección tronzadora 1 

    

2 5/09/2022 Inspección Equipo Oxicorte 1 
 

3 5/09/2022 Inspección Pulidora 1 
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4 5/09/2022 Inspección de Taladro 1 
 

5 10/09/2022 Inspección Extintores 1 

6 10/09/2022 Inspección Camilla 1 
 

7 12/09/2022 Inspección Planta de 
Concreto 

1 

8 18/09/2022 Inspección Pulidora 1 

9 18/09/2022 Inspección Equipo Oxicorte 1 

10 18/09/2022 Inspección planta trituración  1 

11 19/09/2022 Inspección Pulidora 1 

12 19/09/2022 Inspección Equipo Oxicorte 1 

13 19/09/2022 Inspección tronzadora 1 

14 23/09/2022 Inspección Extintores 1 

15 26/09/2022 Inspección Planta de 
Concreto 

1 

16 29/09/2022 Inspección Equipo Oxicorte 1 

17 29/09/2022 Inspección Pulidora 1 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 42 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de 

septiembre. (Ver Anexo SST 4. Inspecciones de seguridad). 

 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

A continuación, se relaciona la maquinaria que ingreso para el periodo que comprende este 

informe: 

Tabla 43. Consolidado de ingreso de vehículos y maquinaria 

 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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La interventoría en revisión a la documentación de la maquinaria que ingreso en el periodo 

del 1 al 30 de septiembre del 2022, se encuentra que cada uno de los equipos cuenta con 

los seguros y permisos de operación según corresponda, de igual forma en campo se 

verifica que la maquinaria que se encuentre adelantando actividades, este dentro de la 

relación y la documentación que tiene la interventoría. (Ver Anexo SST 5. Documentos 

maquinaria y equipos). 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

En el mes de septiembre se realizaron 561 pruebas de alcoholimetría encaminadas al 

seguimiento, mejora y control del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

(Ver Anexo SST 6. Pruebas de alcoholemia) 

 

Tabla 44. Consolidado pruebas de alcoholimetría. 

PRUEBAS DE 
ALCOHOLIMETRIA 

POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE PRUEBAS 

5 556 561 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

 

Tabla 45. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana de 29 de agosto al 03 de 

septiembre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 
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FECHA ACTIVIDAD 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Trituración de material en planta de 

trituración 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 

Semana del 5 al 11 de septiembre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 

Laboratorio de obra 

Trabajo en soldadura 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Trituración de material en planta de 

trituración 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 
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FECHA ACTIVIDAD 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 

Semana del 12 al 18 de septiembre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Laboratorio de obra 

Instalación de Concreto Rígido MR 

Trituración de material en planta de 

trituración 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 
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FECHA ACTIVIDAD 

Instalación de mezcla asfáltica 

Semana del 19 al 25 de septiembre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Instalación de Concreto Rígido MR 

Trituración de material en planta de 

trituración 

Laboratorio de obra 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 

Semana del 26 al 02 de octubre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Laboratorio de obra 

Instalación de Concreto Rígido MR 

Trituración de material en planta de 

trituración 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 
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FECHA ACTIVIDAD 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 45, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 7. Análisis de trabajo seguro). 

 

 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 

 

Tabla 46. Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 

Semana de 29 de agosto al 03 de 
septiembre 
Semana del 5 al 11 de septiembre 
Semana del 12 al 18 de 
septiembre 
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Semana del 19 al 25 de 
septiembre 
Semana del 26 al 02 de octubre 

2 Eléctricos 

Semana de 29 de Agosto al 03 de 

Septiembre 

Semana del 5 al 11 de Septiembre 

Semana del 12 al 18 de 

Septiembre 

Semana del 19 al 25 de 

Septiembre 

Semana del 26 al 02 de Octubre 

3 Caliente 

Semana de 29 de Agosto al 03 de 

Septiembre 

Semana del 5 al 11 de Septiembre 

Semana del 12 al 18 de 

Septiembre 

Semana del 19 al 25 de 

Septiembre 

Semana del 26 al 02 de Octubre 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022 se adelantó un permiso de trabajo 

especial en alturas, eléctricos y en caliente. (Ver Anexo SST 8. Permisos de trabajos 

especiales) 

 

 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 47. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/09/2022 al 30/09/2022 Inspección de maquinaria  Diariamente  

2 01/09/2022 al 30/09/2022 Inspección vehículos Diariamente  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 
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La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 9. Inspecciones Preoperacionales.) 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el periodo del presente informe, no se realizó reunión del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, esta fue programada para los primeros días del mes de 

septiembre. 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de 

datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre 

resultados financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 

desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse 

en información valiosa para la toma de decisiones.  

 

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los 

sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar 

cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de 

indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona 

información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones permiten lograr un 

conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación con los responsables de 

los mismos. 
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Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como 

herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de productos y servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e 

indicadores correspondientes son a corte del 30 de septiembre. Donde se presentaron dos 

(2) accidente de trabajo en el consorcio ISLA Santander. (Ver Anexo SST 10. Accidentes 

de Trabajo) 

 

 

Ilustración 1. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 
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Ilustración 2. Índice de frecuencia

 

 

Ilustración 3. Índice de severidad 
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Tabla 489. Relación mensual Accidentes de Trabajo. 
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de septiembre de 2022, No se reportaron 

incidentes de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 30 de septiembre de 2022, No se reportaron 

accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de septiembre de 2022, se realizó el pago de 

seguridad social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 11. Seguridad Social) 
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5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre se emiten los 
siguientes conceptos: 
 

• El día 06 de septiembre el Ingeniero Francisco Montes, emite concepto sobre el 

siguiente asunto: 

 

o Asunto: Entrega implantación de muros en el sector del páramo del 

Almorzadero. 

 

• El día 12 de septiembre el Ingenieros Fabian Tafur, emiten concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Entrega ajustes Diseño geométrico PR 07+485 al PR 08+050 de la ruta 

5504. 

 

• El día 22 de septiembre el Ingeniero Javier Carrillo, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Entrega actualización diseño de cimentación profunda muro PR 58+403 

a PR 58+423 de la ruta 5504. 

 

o Asunto: Entrega diseño muro sobre pilotes PR 58+272 a PR 58+326 de la ruta 

5504. 

 

• El día 27 de septiembre los Ingenieros Francisco Montes y Juan Pablo, emiten 

concepto sobre los siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Diseño muro de contención PR 81+364 a PR 81+480 ruta 5504. 

o Asunto: Respuesta comunicado 2022-447-IDP-2060- Diseño de pavimento 

sector gobernación PR 53 a PR 55, ruta 5504 V3. 

 

• El día 27 de septiembre los Ingenieros Santiago Páez y Francisco Montes, emiten 

concepto sobre los siguientes asuntos: 

 

o Asunto: Respuesta a comunicado 2022-447-IDP-1861 Levantamiento de daños 

y propuesta de intervención, ruta 5505 V3. 
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o Asunto: Respuesta a comunicado 2022-447-IDP-1711 Diseño de pavimentos 

paso urbano municipio de Capitanejo, ruta 5504. 

 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 49 Programa Anual de Caja- PAC. 

 

Acta 
No. 

Mes/Añ
o de 

Ejecuci
ón 

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Saldo del 
Contrato 

             $       8.699.841.492  

1 DEL 17 
AL 31 DE 
MARZO 
DE 2021 

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $    49.506.385,00   $    
8.650.335.107,00  

2  DEL 1 
AL 30 DE 

ABRIL 
DE 2021  

 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $    
8.495.121.146,00  

3  DEL 1 
AL 31 DE 

MAYO 
DE 2021  

 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $    
8.341.435.240,00  

4  DEL 1 
AL 30 DE 

JUNIO 
DE 2021  

 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $    
8.155.969.670,00  

5  DEL 1 
AL 31 DE 

JULIO 
DE 2021  

 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $    
7.962.052.815,00  

6  DEL 1 
AL 31 DE 
AGOSTO 
DE 2021  

 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $    
7.761.195.880,00  

7  DEL 1 
AL 30 DE 
SEPTIE
MBRE 

DE 2021  

 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $    
7.570.747.661,00  

8  DEL 1 
AL 31 DE 
OCTUBR

E DE 
2021  

 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $    
7.375.682.671,00  

9  DEL 1 
AL 30 DE 
NOVIEM

 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $    
7.168.417.801,00  
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BRE DE 
2021  

10  DEL 1 
AL 31 DE 
DICIEMB

RE DE 
2021  

 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $    
6.929.650.061,00  

11  DEL 1 
AL 31 DE 
ENERO 
DE 2022  

 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $    
6.682.424.800,00  

12  DEL 1 
AL 28 DE 
FEBRER

O DE 
2022  

 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $    
6.420.102.366,00  

13  DEL 1 
AL31 DE 
MARZO 
DE 2022  

 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $    
6.169.823.708,00  

14  DEL 1 
AL 30 DE 

ABRIL 
DE 2022  

 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $    
5.936.452.213,00  

15  DEL 1 
AL 31 DE 

MAYO 
DE 2022  

 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $    
5.688.954.990,00  

16  DEL 1 
AL 30 DE 

JUNIO 
DE 2022  

 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00  $ 242.085.460,00  $    
5.446.869.530,00  

17  DEL 1 
AL 31 DE 

JULIO 
DE 2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $    
5.356.356.165,00  

    

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $    
5.100.000.000,00     
  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $    
5.051.250.784,00  

18  DEL 1 
AL 31 DE 
AGOSTO 
DE 2022  

  
$ 288.442.770,00  

 
 $ 54.804.126,00  

  
$ 343.246.896,00  

 
 $ 4.708.003.888,00  

19  DEL 1 
AL 30 DE 
SEPTIE
MBRE 

DE 2022  

  
$ 262.583.829,00 

  
$ 49.890.928,00 

 
 $ 312.474.757,00 

 
 $ 4.395.529.131,00 

TOTALES   
$ 3.617.069.211,00  

  
$    687.243.150,00  

  
$4.304.312.361,00  

  
$4.395.529.131,00  

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 18 
PERIODO: AGOSTO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 

Página 111 de 116 

 

 

 

 

 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS 

DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 

 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE 

INTERVENTORÍA. 

 

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE 
INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS 

APROBADO 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2  PLAN DE CARGAS O 

REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE 

INTERVENTORIA.  

 

6.8  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 
administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido como de 
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 
 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 

lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 

acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 

llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 
● Atención de sitio crítico con construcción de alcantarilla en PR 89+0280 ruta 5504. Se 

continúa con la construcción de filtro Frances PR 90+0630. 

 
● Se prosigue con la ejecución de actividades de mantenimiento de pavimento flexible 

con actividades de parcheo y bacheo entre PR 103+0500 a PR 103+0700 en ruta 5503. 

 

● Continúa la construcción de muro en gaviones en PR 94+0140 a PR 94+0200; Pr 

97+0700 a Pr 97+0900. 

 

● Se continúa con la construcción de obras de drenaje para protección de la estructura 

de pavimento en PR 6, PR 13, PR 32 de la ruta 5503. 

 

● El contratista isla Santander avanza con la intervención de actividades de reciclado de 

pavimento asfáltico entre PR 32+0400 a PR 33+0600, incluyendo actividades de 

nivelación de capa de reciclado e instalación de mezcla asfáltica MDC-19. 

 

● Para el periodo del presente informe en la ruta 5505 se generaron 757.90 metros 

cúbicos sueltos de fresado, los cuales fueron dispuestos en los sitios de disposición 

temporal ubicados en los Municipios de Susacón y Soatá. 

● En las actividades de bacheo y parcheo, que se llevaron a cabo en la ruta 5503 se 

instaló mezcla asfáltica MDC-19, para un total de 827.50 metros cúbicos. 

 

● En las actividades de bacheo y parcheo, que se llevaron a cabo en la ruta 5505 se 

instaló mezcla asfáltica MDC-19, para un total de 888.80 metros cúbicos. 
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● El Consorcio Isla Santander continúa con la construcción de bermas-cuneta y filtros 

para protección de la estructura del pavimento en PR 77+0450 a PR 78+0410 ruta 5503. 

 

● Se realizan actividades de construcción de cunetas en los tramos comprendidos entre 
el PR 32+0400 a PR 33+0100 ruta 5503 

 
● Se recomienda al contratista llevar una mejor planeación y orden en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se realizan actividades de construcción de pavimento en concreto hidráulico en el PR 
0+0960 a PR 1+0000 ruta 5504. 

 

• Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 
dentro del plan de obra aprobado por el Instituto Nacional de Vías y la Interventoría. 

 

• Se realizan actividades de Excavación en material común de la Explanación y Canales 

cortes laterales Pr 86+0027 a Pr 86+0040, Pr 92+0025 a Pr 92+0100 Ruta 5504. 

 

• Inspección visual de pavimento flexible en la Ruta 5505 en el tramo comprendido entre 

el tramo del PR 0+000 al PR 68+200, para determinación de tramos a intervenir con 

mantenimiento tipo parcheo. 

 

• Se requiere al Contratista realizar actividades de mantenimiento en el sector El Páramo 
tramo comprendido entre los PR 88+000 al PR 94+000, ya que por su deterioro no 
garantiza la seguridad y transitabilidad de la vía. 

 

• Se realiza Instalación de sub base granular en el tramo comprendido entre el PR 

93+0600 a PR 93+0660, PR 85+0430 a PR 85+0650, PR 95+0350 a PR 95+0520, PR 

95+0450 a PR 95+0530 de la Ruta 5504, toma de ensayos de densidad y levantamiento 

topográfico. 

 

• Se continua con la ejecución de actividades de mantenimiento de pavimento flexible con 

actividades de parcheo PR 103+0500 a PR 103+0700 Ruta 5503. 

 

• Se adelantan actividades de Construcción de alcantarillas en tubería plástica y de 

concreto en el PR 11+0300, Pr 92+0845 a Pr 92+0878, PR 87+0214 a PR 87+0300, PR 

86+0575 a PR 86+0800 ruta 5504.  

 

• Instalación de geodren triplanar en el tramo comprendido entre el PR 85+0900 a PR 

85+0960, PR 93+0590 a PR 93+0670, PR 93+0600 a PR 93+0660, Pr 93+0400 a 

93+0500, Pr 93+0550 a Pr 93+0590. 
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• Instalación de geocelda en el tramo comprendido entre el PR 85+0900 a PR 85+0960, 

PR 93+0590 a PR 93+0670, PR 85+0450 a PR 85+0520, PR 85+0740 a PR 85+0760, 

Pr 86+0000 a Pr 86+0020, PR 93+0600 a PR 93+0660, Pr 93+0400 a 93+0500, Pr 

93+0550 a Pr 93+0590. 

 

• Construcción de Muro en concreto PR 91+0100 a PR 91+0300 Ruta 5503; PR 78+770 
al PR 78+810, PR 79+0455 al PR 79+0578 Ruta 5504. 

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

• Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del 

personal que ingresa semana a semana al proyecto. 

• Para el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022, ingresaron cuarenta y tres (43) 

trabajadores entre los que se encuentran personal administrativos, operativos, 

operadores y terceros. 

• Para el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022, se vincularon tres (3) equipos y 

maquinaria dentro de los cuales se encuentran volquetas, vibro compactadores y 

excavadora. 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

• Para el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022 se adelantaron permisos especiales 

en alturas, eléctricos y caliente. 

• Para el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022 se presentaron dos (2) accidente de 

trabajo en las actividades constructiva del proyecto. 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de 

Manejo de Tránsito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad 

constructiva. 
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8 ANEXOS 
 

 


