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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y 

Santanderes, a partir de mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, 

mediante la celebración de contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y 

Contratistas idóneos que cumplen los requisitos y parámetros establecidos en sus 

documentos de condiciones definitivos de la Entidad,  generado beneficios en términos de 

mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 

tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de 

rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la  

recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

de obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron 

designados como Gestor del Proyecto al Ingeniero DIEGO OSORIO GAMBOA y como 

Supervisor Técnico del Contrato al Ingeniero EDGAR JESUS ROJAS. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°20 

del periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2022, elaborado 

por el CONSORCIO SAIN, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría 

del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el 

Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en 

cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo 

durante la ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los 

departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está 

el descrito en los Estudios previos que describe como actividad primordial el  Mejoramiento 

a través del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran 

a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 

funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los 

sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando el inicio de los 

trabajos en el sector sin pavimentar localizado el “Paramo del Almorzadero" en el 

Departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la 

necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar 

las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de 

pavimento en regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas 

corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de 

transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas 

físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las 

alternativas de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del 

Contratista estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

2013 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se 

encuentran en el Anexo Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
Imagen 1. Localización del proyecto. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

RUTA 5503 

 

 
Imagen 2. Localización del proyecto Ruta 5503. 
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RUTA 5504 

 

 
Imagen 3. Localización del proyecto Ruta 5504. 

 

RUTA 5505 

 

 
Imagen 4. Localización del proyecto Ruta 5505. 
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Imagen 5. Localización general de los tramos objeto del contrato. Fuente: Elaboración propia basada 
en https://earth.google.com/ 

 

La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros 

distribuidos (Imagen 5): 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  

kilómetros, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de 

la obra. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                                                 

en longitud aproximada de 134, 102 y 69 kilómetros respectivamente, en tramos 

discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

 Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir; anotando que son más de mantenimiento 

preventivo y de señalización tanto vertical como horizontal en su mayoría. A 

continuación, se relacionan los PR: 

 

 

https://earth.google.com/
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Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,2 km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503; PRI 000+000, PRF 134+193) 

 
Imagen 6. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 La Palmera- Presidente (5504) Departamentos de Santander y Norte de Santander Se 

identifica que en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 2. Sectores críticos de la Ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5504 

PR 000+0000     • ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
SECTOR PÁRAMO 
ALMORZADERO 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 004+0000   CAPITANEJO 

PR 008+0000   CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 
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SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

PR 018+0970     (Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 022+0610     

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 041+0260     

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 065+0570     

      

PR 091+0640   CERRITO 

PR 026+0540     

PR 027+0910   CONCEPCIÓN 
 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504; PRI 000+000 – PRF 102+210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estado inicial de la Ruta 5504. 
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 Presidente- Pamplona (5505) Departamento de Norte de Santander. Se identifica que 

en el tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las 

intervenciones solo se definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños 

adelantados por el Contratista. A continuación, se relacionan los PR: 

 

Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 69 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     REPARACIÓN 
PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 
PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   
CÁCOTA - 

PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0520 PAMPLONA 

 

SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

SECTOR 5505; PRI 000+000 – PRF 068+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial 

existente en cada uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial 

del proyecto, ya que no se va a generar cambios en las especificaciones técnicas de la 

Ruta, por ende no se generan significativos impactos sociales, económicos y ambientales, 

ya que se trata de actividades de tracto sucesivo en su ejecución en el tiempo para 

mantener, conservar y recuperar la capacidad funcional y estructural de la Ruta, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del usuarios y mercancías, 

además del nivel de vida de los habitantes de la zona. 

 

Las principales actividades para ejecutar son: 

 

 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 Demolición de Estructuras. 

 Remoción de alcantarillas. 

 Excavación sin clasificar de préstamos.  

 Excavación en roca de la explanación y canales. 

 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

 Remoción de Derrumbes. 

 Terraplenes. 

 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

 Conformación de la calzada existente. 

 Afirmado. 

 Subbase Granular clase A. 

 Base granular clase A. 

 Base granular para bacheo clase A. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

 Fresado de pavimento asfaltico. 

 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

 Pavimento de concreto Hidráulico. 

 Excavaciones varias sin clasificar. 

 Excavaciones varias en roca en seco. 

 Rellenos para Estructuras con suelo. 
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 Relleno para estructuras con recebo. 

 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 Mpa de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

 Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo). 

 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

 Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

 Concreto clase 28 MPA. 

 Concreto clase 21 MPA. 

 Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa). 

 Concreto clase 14 MPA. 

 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo. 

 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

 Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

 Geotextil Tipo II no tejido. 

 Material granular drenante. 

 Geodren. 

 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos. 

 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío. 

 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva. 

 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

 Poste de referencia. 

 Defensa metálica. 

 Sección final. 

 Captafaros. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera. 

 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto. 

 Protección de Taludes con bloques de césped. 
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 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m). 

 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m). 

 Señalización y seguridad vial. 

 Gestión social. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión predial. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona en los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
en marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir 
para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial $    153.011.879.099 

Adiciones $     61.967.978.735  

Valor acumulado del contrato $     90.997.778.653 

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  23 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Según Prorroga No 1) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 
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Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 17/03/2023 $ 75,890,248,992.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 15/09/2027 $ 45,578,693,729.00 

Cumplimiento 17/03/2021 17/03/2023 $ 15,301,187,909.90 

Prestaciones sociales  17/03/2021 15/09/2025 $ 30,602,375,820.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 15/09/2027 $ 324,870,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 15/09/2022 $ 7,650,593,955.00 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo 

comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2022, fueron las siguientes: 

 

 

➢ En la Ruta 5503 en PR 31+0400 a PR 33+0400, mantenimiento profundo mejoramiento 

de sub rasante e instalación de mezcla asfáltica. 

 

➢ Pr 75+0800 a Pr 76+0120 actividades de mantenimiento mediante actividades de 

parcheo y bacheo.  

 

➢ En la ruta 5504 en Pr 27+0885 a Pr 28+0075, consorcio Isla Santander ejecuta 

excavación para construcción de muro de contención. 

 

➢ Pr 86+0930 a Pr 87+0000; Pr 86+0710 a Pr 86+0720 conformación y nivelación de base 

granular. 

 

➢ Pr 87+0960 a Pr 88+0000; Pr 87+0508 a Pr 87+0525; Pr 86+0928 a Pr 86+0958; Pr 

86+0564 a Pr 86+0594; Pr 86+0676 a Pr 86+0737, instalación de mezcla asfáltica carril 

derecho. 

 

➢ Se prosigue con la construcción de obras de drenaje, Filtros y bermas cuneta entre PR 

39+0900 a PR 40+0100; Pr 76+0280 a Pr 76+0300 de la ruta 5503. 

 

➢ En la ruta 5505 en Pr 20+0337 al Pr 20+0542; Pr 20+0295 al Pr 20+0305, contratista 

ejecuta la instalación de mezcla asfáltica MDC-19 carril izquierdo. 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 20 
PERIODO: OCTUBRE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

Página 22 de 126 

 
➢ Pr 20+0578 a Pr 20+0650 instalación de mezcla asfáltica MDC-19 carril derecho. 

 

➢ En la ruta 5504 en Pr 93+0470 a Pr 93+0510; Pr 94+0140 a Pr 94+0200, se realiza la 

instalación de geodren y geocelda. 

 

➢ En Pr 27+0885 a Pr 28+0075 se ejecuta amarre de acero para zarpa muro de 

contención fundición de concreto para zarpa. 

 

➢ Excavación e instalación de alcantarilla en Pr 80+0740 a Pr 80+0810. 

 

➢ En Pr 89+0280 corte de talud margen izquierda.  

 

➢ En la ruta 5505 Pr 20+0560 a Pr 20+0700 se realizan actividades de fresado de carpeta 

asfáltica.  

 

➢ El contratista ejecuta actividades de mantenimiento mediante parcheo y bacheo en PR 

19+0000 a Pr 19+0600. 

 

➢ Contratista continúa con la instalación de mezcla asfáltica MDC-19 carril izquierdo Pr 

20+0567 a Pr 20+0595 de la ruta 5505. 

 

➢ Continúa conformación de sub rasante para instalación de geo celda en Pr 93+0050 a 

Pr 93+0150 de la ruta 5504. 

 

➢ En Pr 90+0070 a Pr 90+0109; Pr 90+0055 a Pr 90+0109, se ejecuta amarre de acero y 

figurado para muro. 

 

➢ En la ruta 5504 en Pr 5+0000 a Pr 5+0200, contratista da atención a emergencia de 

derrumbe. 

 

➢ En la ruta 5503, Pr 27+0670 se realiza la demarcación vial. 

 

➢ PR 92+0180 a Pr 92+0230 instalación de solado para muro. 

 

➢ Ruta 5503 en PR 133+0040 a 133+0510 excavación y ampliación de calzada, 

instalación de sub base granular. 

 

➢ Pr 86+0653 a Pr 86+0815 construcción de cunetas margen izquierdo, colocación de 

formaleta. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre del 2022, no se 

presentaron actas de ítems no previstos. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el Contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de 

pequeños tramos del corredor, ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en Ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular, e inicio de construcción 

de pavimento rígido y pavimento flexible  en Ruta 5504 y en Ruta 5505 mantenimiento 

rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo y remoción de derrumbes. 

 

A su vez la Interventoría durante este periodo ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el Contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Técnicas, Manuales y Normas de 

la Entidad y normatividad vigente. 

 

 

 

 

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

 

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES 

DE INTERVENTORÍA. 
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4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.  

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL CONTRATO. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.  

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE 
LABORATORIO.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO 

GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.  

 

 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 
 

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
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Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA 
INVERSION DEL ANTICIPO. 

 

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER, se presentan los valores correspondientes al mes de septiembre del 
2022, ya que a la fecha no se ha conciliado el acta de obra del mes de octubre de 2022, los 
valores del mes de septiembre se reportan en el siguiente cuadro y grafica. 
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Tabla 6. Programa de Inversiones contrato de Obra 1684 de 2020 

PERIODO MENSUAL PROGRAMADO  
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO  
EJECUTADO 
ACUMULADO 

MES 1 mar-21 $0 $0 $0 $0 

MES 2 abr-21 $158.994.625 $158.994.625 $115.461.914 $115.461.914 

MES 3 may-21 $633.165.430 $792.160.055 $262.093.237 $377.555.151 

MES 4 jun-21 $1.489.762.743 $2.281.922.798 $1.226.838.331 $1.604.393.482 

MES 5 jul-21 $2.709.210.197 $4.991.132.995 $1.327.780.057 $2.932.173.539 

MES 6 ago-21 $2.886.226.556 $7.877.359.551 $1.275.762.847 $4.207.936.386 

MES 7 sep-21 $3.103.962.715 $10.981.322.266 $2.978.974.170 $7.186.910.556 

MES 8 oct-21 $7.848.760.601 $18.830.082.867 $3.540.139.263 $10.727.049.819 

MES 9 nov-21 $7.830.484.710 $26.660.567.577 $4.770.499.890 $15.497.549.709 

MES 10 dic-21 $24.274.749.134 $50.935.316.711 $6.126.474.689 $21.624.024.398 

MES 11 ene-22 $2.373.429.000 $53.308.746.000 $3.645.252.576 $25.269.276.974 

MES 12 feb-22 $3.726.125.000 $57.034.871.000 $3.693.173.110 $28.962.450.084 

MES 13 mar-22 $1.833.195.000 $58.868.066.000 $7.945.402.537 $36.907.852.621 

MES 14 abr-22 $2.073.162.000 $60.941.228.000 $10.550.863.402 $47.458.716.023 

MES 15 may-22 $2.459.947.000 $63.401.175.000 $10.706.288.607 $58.165.048.428 

MES 16 jun-22 $5.610.428.000 $69.011.603.000 $8.807.938.914 $66.973.037.564 

MES 17 jul-22 $7.127.522.000 $76.139.125.000 $10.587.521.743 $77.560.599.307 

MES 18 ago-22 $8.528.167.000 $84.667.292.000    $10.518.113.994     $88.078.713.301  

MES 19 sep-22 $9.857.167.000 $94.524.459.000     $9.574.778.400     $97.653.491.701  

MES 20 oct-22 $9.928.167.000 $104.452.626.000     

MES 21 nov-22 $35.105.932.000 $139.558.558.000     

MES 22 dic-22 $40.615.449.000 $180.174.004.000     

 TOTAL $180.174.004.000    
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Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 1684 de 2020. 
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE INVERSIONES. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de octubre de 2022 se realizaron cuatro (04) comités técnicos 

de obra los días: 

 

• Viernes 07 de octubre de 2022, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 12 de octubre de 2022, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Viernes 22 de octubre de 2022, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría, municipio de Málaga. 

• Miércoles 26 de octubre de 2022, reunión que se realizó en las instalaciones de 

interventoría municipio de Málaga. 

 

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ 

DE OBRA. 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2022, se realizaron siete (07) 
actas de reunión. 
 
Tabla 7. Actas de reunión. 

ID FECHA LUGAR COMPONENTE OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

62 04/10/2022 

CRA 7a #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR.  

TECNICO REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS PR 97.  

63 06/10/2022 

CRA 7a #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR.  

TECNICO 

REVISION ADICION CONTRATO DE OBRA, 
BALANCE BOLSA EYD, AVANCE 
PAVIMENTO PARAMO EL 
ALMORZADERO.  

64 13/10/2022 

CRA 7a #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR. 

TECNICO REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS PR 97. 

65  
INSTALACIONES 
CONFENALCO 

SOCIAL VEEDURIA 

66 19/09/2022 
INSTALACIONES 
CONFENALCO 

SOCIAL VEEDURIA 
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67 27/10/2022 
ESCUELA SIBERIA 
MUNICIPIO CERRITO 

SOCIAL 

ENTREGA ACTIVIDADES OBRA OPC 
SEDE RURAL ESCUELA SIBERIA 
MUNICIPIO CERRITO, SDR 

68 24/10/2022 

CRA 7a #15ª-05 
OFICINA DE 
INTERVENTORÍA DE 
MÁLAGA, SDR. 

TECNICO REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS PR 97. 

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
Tabla 8. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
Número de proceso 
de selección 

CMA-DO-SRN-055-2018 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA 
PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LAS REGIONES" MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. con NIT. 800.097.991-
2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. SUCURSAL 
EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación 
del 40%, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 
con NIT. 810.002.747-0 con una participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $     7.199.841.492 

Adiciones  $     1.500.000.000    

Valor acumulado del 
contrato 

 $     3.252.971.962                       

Modificaciones 01 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 
Cesiones de 
participación 
contractual 

N/A 

Plazo  23 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 
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Fecha de Terminación 
Actual del contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Según Prórroga No 1) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  

 

 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes:  

 

TÉCNICAS 

 
 Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 

semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 
 

 Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 

observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 

de las obras según especificaciones técnicas. 

 

 En cada jornada de trabajo se hace el acompañamiento, seguimiento y control de 
las actividades intervención profunda con reciclado de pavimento en frio en el lugar, 
mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervención de parcheos, la 
construcción de obras de drenaje en la Ruta 5503. 

 

 Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 

mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 

que el plazo de terminación es muy preciso. 

 
 Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 
campo. 

 

 Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de 

obra y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el 

caso. 
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 Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

 Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

 Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander. 

 

 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad, con el fin de evidencia el 

estado de las viviendas y a la vez ser garantes de los propietarios ante el consorcio 

constructor de tomar la información necesaria y verídica.  

 

 Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

 Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el Contratista en el mes de octubre del presente año, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 

1. Levantamientos topográficos en el tramo comprendido entre el PR 92+0180 a 

Pr 92+0230 ruta 5503 y en el tramo del Pr 90+0000 a Pr 91+0000 de la Ruta 

5504. 

2. Instalación de filtro francés en los tramos comprendidos entre el PR 39+0900 a 

PR 40+0100 ruta 5503. 

3. Remoción de derrumbes Pr 3+0109 a PR 3+0600, Presidente – Pamplona. 

4. Instalación de Sub base granular en el tramo comprendido entre el Pr 94+0000 

a Pr 94+0250, en el PR 133+0040 a 133+0510 de la Ruta 5503, toma de 

ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

5. Pr 91+0480 Excavación para cajeo de mejoramiento de sub rasante margen 

izquierda. 

6. Actividades de parcheo pavimento flexible en Pr 76+0320 a Pr 76+0330 de la 

Ruta 5503. 

7. Cortes de talud en Pr 89+0280; Pr 90+0000 a Pr 91+0000 de la ruta 5504. 

8. Construcción de alcantarillas en tubería plástica y tubería de concreto en el Pr 

80+0795 a Pr 80+0800; Pr 87+0330 a Pr 87+0400 ruta 5504. 
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9. Reconstrucción de andenes Pr 1+1030 a Pr 1+0090; Pr 1+1060 a Pr 1+1090 

ruta 5504. 

10. Demolición de estructuras para reconstrucción de intersección Pr 1+0940 a Pr 

1+0960 ruta 5504. 

11. Construcción de muro en concreto en el PR 91+0100 a PR 91+0300; PR 

94+0140 a PR 94+0200 ruta 5503. Pr 27+0885 a Pr 28+0075, Pr 90+0070 a Pr 

90+0109, Pr 94+0180 a Pr 94+0200 ruta 5504. 

12. Instalación de geodren triplanar en el tramo comprendido entre el Pr 80+0880 a 

Pr 80+0910, Pr 93+0470 a Pr 93+0510, Pr 94+0140 a Pr 94+0200. 

13. Instalación de geocelda en el tramo comprendido entre el Pr 80+0880 a Pr 

80+0910, Pr 93+0470 a Pr 93+0510, Pr 94+0140 a Pr 94+0200. 

14. Instalación de mezcla asfáltica Pr 94+0194 a Pr 94+0316, Pr 94+0228 a Pr 

94+0308, Pr 94+0059 a Pr 94+0224 ruta 5504. Pr 20+0567 a Pr 20+0595, Pr 

20+0595 a Pr 20+0700 en ruta 5505.  

 

 Mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles con intervención de parcheo PR 
0+000 a mayores Ruta 5505. 
 

 Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

 Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

 Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   

 

SOCIAL 

 

En el periodo la interventoría realizo seguimiento a las actividades ejecutadas durante el 

periodo del 1 al 31 de octubre de 2022: 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

• Atención a la comunidad,  

• Información y divulgación,  

• Infraestructura de predios y de servicios públicos,  



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 20 
PERIODO: OCTUBRE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

Página 33 de 126 

 

 

• Recuperación del derecho de vía,  

• Cultura vial y participación comunitaria,  

• Contratación de mano de obra,  

• Obras con participación comunitaria,  

• Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

• Gestión socio predial y  

• Otros programas y aplicativos. 

 

2. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

3. Actividades desarrolladas en la gestión social 

4. Otros programas y aplicativos 

5. Correspondencia enviada 

6. Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

7. Conclusiones y recomendaciones  

8. Registro Fotográfico 

 

1. Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

En el periodo se continuo con el desarrollo de las actividades contempladas en el 

documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla Santander, las cuales 

constan:  

• Proyecto Atención a la Comunidad. Durante el periodo se continua con la 

atención a la comunidad atreves de las actividades conforme lo requiere la guía 

ambiental, como se describe a continuación: 

Oficina SAU: Durante el periodo reportado, el contratista continúa prestando 

atención a la comunidad en las oficinas de atención al usuario, las cuales quedan 

instalados en los siguientes puntos:  

 

 
Tabla 9 – Relación Oficinas de Atención al Usuario Reubicadas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

RUTA DIRECCION
MUNICIPIO/

DEPARTAMENTO

DIAS DE 

ATENCIÓN
HORARIO ATENCIÓN

5503
calle 5 N° 5-10 Barrio 

Centro 
Soata/ Boyaca

Lunes y 

Martes
8:00 am a 12:00 m

5504
PR 73+600, vereda el 

Volcán

Cerrito/ 

Santander

Lunes a 

Viernes 

Sabado

8:00 a.m. a 12:00 m 

– 2:00 p.m. a 5:00 

p.m. y sábado: 8:00 

a.m. a 12:00 m. 

5505 Carrera 9 N° 6-75 
Chitaga/ Norte 

de Santander

Jueves y 

Viernes
8:00 am a 12:00 m

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 20 
PERIODO: OCTUBRE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

Página 34 de 126 

 

 

También se continúa desarrollando los mecanismos de atención a la comunidad, 

como el correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea telefónica al 

celular 320-6909364, los cuales prestan el servicio a la comunidad con el fin de 

facilitar la comunicación entre la empresa y los usuarios de la vía. 

Instalación de Puntos Satélites de información: En el periodo no se instaló ningún 

punto satélite de información. 

Para el periodo se continua con diez (10) puntos de atención satélites de 

información, los cuales constan de buzones de sugerencia y carteleras informativa 

y se encuentran instalados en los municipios donde se están desarrollando 

actividades de obra relacionadas con el Contrato 1684 de 2020. 

 
Tabla 10 – Relación Puntos Satélite de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Se realizo la apertura de dos buzones de 

sugerencias en los municipios de Concepción y Cerrito, además de actualizar las 

carteleras de información ubicadas en los puntos satélites de información de estos 

mismos municipios.  

 

A continuación, se relacionan las aperturas de los buzones realizados en el periodo 
Tabla 11 – Relación Apertura de Buzones de Sugerencias 

 

 

 
 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

Belén Alcaldía municipal 

Susacon Alcaldía municipal 

Covarachia Restaurante El Eden

Capitanejo Alcaldía municipal 

Enciso Alcaldía municipal 

San Jose de 

Miranda
Alcaldía municipal 

Concepción Personería municipal 

Cerrito Personería municipal

Chitagá Alcaldía Municipal 

Chitaga
Presidente Restaurante 

Presidente PR1

PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

5503

5504

5505

CARACTERÍSTICA

DEL TESTIGO

Concepción Alcaldía municipal 19/07/2022 0

Cerrito Alcaldía Municipal 19/07/2022 0

APERTURA DE PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

RUTA UBICACIÓN DE BUZÓN FECHA DE APERTURA TESTIGO

5504
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Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: Actualmente el 

Consorcio Isla Santander ha recepcionado ciento veintisiete (127) manifestaciones 

ciudadanas, de las cuales quince (15) fueron registradas durante el periodo.  

Para el periodo el Consorcio Constructor cerro diez (10) manifestaciones de las 

cuales cuatro (4) correspondían a periodos anteriores y seis (6) del periodo actual. 

A la fecha se ha cerrado un total de noventa y cuatro (94) PQRS, con un porcentaje 

de ejecución del 74%.  

En cuanto a la interventoría se recepcionaron ciento siete (107) manifestaciones de 
las cuales trece (13) corresponden al periodo. A la fecha la interventoría ha cerrado 
sesenta y siete (67), quedando abiertas cuarenta (40) manifestaciones, las cuales 
se deben dar atención y respuesta entre la interventoría y el Consorcio Isla 
Santander. (Anexo 1. Consolidado de manifestaciones ciudadanas del Consorcio 
Isla Santander y la Interventoría). 
 
 Se adjunta tabla con las peticiones recibidas por el contratista y la interventoría: 

 
Tabla 12. Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista y la interventoría  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

• Proyecto Información y Divulgación: Las actividades presentadas durante el mes de 

octubre para este proyecto fueron: 

 

Reunión de avance del proyecto: Durante el periodo se realizaron tres reuniones en 

los municipios de Cerrito (Santander) Soatá (Boyacá) y Chitagá (N.S.), donde se 

invitó a los diecinueve (19) municipios del área de influencia directa (AID) del 

proyecto con el fin de informar el avance de las actividades desarrollas en las áreas 

técnica, ambiental, social, predial y SST; además se resolvieron inquietudes de la 

comunidad y asistentes a las mismas.  

 

 

Las reuniones se desarrollaron de acuerdo al siguiente cronograma:  

 

 

 

 

 

 

INTERVENTORIA
PQRS Recepcionadas 107

PQRS Cerradas 67

PQRS Abiertas 40

MANIFESTACIONES CIUDADANAS

PQRS CONTRATISTA
127

94

33
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Tabla 13. Programación reuniones de avance del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración del Consorcio SAIN 

 

Previamente se organizó la logística para dicha socialización, enviando las invitaciones 

tanto a las autoridades municipales como a la comunidad, las cuales fueron enviadas vía 

correo electrónico; además, se invitó a la comunidad a través de cuñas radiales en las 

emisoras del convenio y en la página de la Alcaldía de Cerrito.    

Para dichas reuniones se contó con la presencia de los líderes de las comunidades del Área 

de Influencia Directa del Contrato (AID), representados por los presidentes de las Juntas 

de Acción Comunal de las veredas, personeros municipales, autoridades municipales, 

concejales, así como profesionales de la Interventoría y Contratista. Durante el desarrollo 

de las reuniones se dieron a conocer aspectos del proyecto tales como: avance de obra en 

cada una de las rutas, avance de gestión ambiental y los permisos otorgados por las 

autoridades ambientales de los tres departamentos que tiene injerencia el contrato; avance 

de las actividades de gestión social, relacionadas con los proyectos que se desarrolla, tales 

como atención a la comunidad, información y divulgación, obras con participación 

comunitaria, entre otras.  En la gestión predial se informó el proceso que se realiza para 

adquirir las franjas de terreno que requieren para las actividades de obra y la gestión que 

se lleva al momento y las actividades que desarrolla el área de seguridad y salud en el 

trabajo; estas presentaciones estuvieron a cargo de los responsables de cada área. Así 

mismo, finalizando la reunión se abrió un espacio donde la comunidad expuso las preguntas 

e inquietudes relacionadas con el proyecto, las cuales fueron resueltas por el equipo de 

profesionales del contratista.  

 

 

RUTA MUNICIPIO FECHA HORA LUGAR MUNICIPIOS INVITADOS 

-       Capitanejo

-       Enciso

-       San José de Miranda

-       Málaga

-       Concepción 

-       Cerrito 

-       Duitama

-       Santa Rosa de Viterbo

-       Cerinza

-       Belén

-       Tutazá 

-       Susacón

-       Sativa Norte

-       Soatá

-       Tipacoque 

-       Covarachia 

-       Chitagá 

-       Cácota 

-       Pamplona 

5505 CHITAGÁ

Jueves 27 de

octubre de

2022

10:00 a.m.
Salón 

cultural

PROGRAMACIÓN REUNIONES DE AVANCE DEL PROYECTO

5504 CERRITO

Viernes 21 de

octubre de

2022

2:00 p.m.
Teatro 

municipal

5503 SOATÁ

Martes 25 de

octubre de

2022

2:00 p.m.

Teatro 

municipal 

Simón 

Bolívar
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Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander realizo una 

reunión extraordinaria la cual se describe a continuación:  

El día 14 de octubre de 2022, se realizó la socialización de la Resolución 03753 del 7 

de octubre, en la cual el Instituto Nacional de Vías autoriza el cierre del paso urbano del 

municipio de Cerrito (Santander) Ruta 5504, entre los PR 57+455 al PR 57+625, debido 

a los trabajos de pavimentación mediante concreto hidráulico que se proyectan realizar 

en el mencionado sector y cuya socialización es uno de los requisitos exigidos por la 

entidad para solicitar la resolución que autoriza el cierre.  

Se informó a la comunidad las actividades de obra que se pretenden adelantar, así 

como la vía alterna presentada por la administración municipal de Cerrito para vehículos 

inferiores a C2, la cual iría por la Calle 1A, hasta tomar la carrera sexta, empalmando 

con la Ruta 5504 en la calle 4 y para vehículos de categoría C3 en adelante, la vía 

alterna será Tunja — Bucaramanga — Pamplona y viceversa; además se presentan los 

mecanismos que cuenta el contratista para atención a la comunidad, como las oficinas 

SAU, línea telefónica y correo electrónico.  

 

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de 

Influencia Directa: En el desarrollado de las estrategias de información y divulgación 

ejecutadas por el Consorcio Isla Santander, las cuales han sido utilizadas por el 

contratista en periodos anteriores y seguirán siendo empleadas según la necesidad que 

se presenten en las obras.  

Durante el periodo se desarrollaron cinco (5) estrategias de divulgación las cuales se 

describen a continuación:    

• Instalación Vallas: Durante el periodo se continúa instaladas las mismas siete (7) 

vayas informativos que están ubicadas desde el inicio del proyecto, las cuales 

durante el periodo han servido como medio informativo para la comunidad que se 

desplaza entre la vía que conduce entre Duitama y Pamplona.  
 

Tabla 14. Ubicación de Vallas Informativas  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 

Ruta Municipio PR

 Duitama PR 6+500

 Susacón PR 85+200

 Covarachía PR 134+000

Málaga PR 376+124

 Cerrito PR 87+1000

Chitagá PR23+190

Pamplona PR67+900

UBICACIÓN VALLAS INFORMATIVAS

Ruta 5503

Ruta 5504

Ruta5505
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Pasacalles: en el periodo se instalaron pasacalles informativos relacionados al cierre 

de la vía TCN según la Resolución 03753 del 7 de octubre de 2022 y la cual rige 

hasta el próximo 30 de noviembre de 2022, los cuales se ubican en:  
-  

Tabla 15. Ubicación de Pasacalles 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración Consorcio SAIN 

 
Oficios personalizados: Se ha convocado por medio de comunicados a las reuniones 
programadas, respuesta de atención a PQRS, etc., por medio de oficios como lo 
describen en el documento PAGA. 

 
Cuñas Radiales: Durante el periodo se continúa con las emisiones radiales en las 

diferentes emisoras, donde se transmitieron cuatro (4) cuñas radiales:  

1.  Difusión del cierre que se presentan de la vía TCN, según la resolución 03753 

del 7 de octubre de 2022.  

2. Difusión del cierre que se presentan de la vía TCN, según la resolución 02879 

del 5 de agosto de 2022 

3.  Invitaciones a las reuniones de socialización de la resolución 03753. 

4. Invitaciones a la socialización de avance del contrato.  

Las emisiones radiales se transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes 

Stereo de Soatá (Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y Emisora 

Andes Stereo de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, estas dos 

en el departamento de Norte de Santander. 

Avisos Informativos: Se continua con los avisos informativos en los controladores de 

tráfico de las rutas 5503, 5504 y 5505, los cuales brindan información del contrato y 

mensajes sobre seguridad vial con el fin de reforzar la prevención de accidentes 

viales.  

 

• Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos 

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander realizo en el proyecto manejo de 

infraestructura de predios y servicios públicos treinta y cinco (35) actas de vecindad 

de inicio, para un total de seiscientas treinta y una (631) actas de vecindad de inicio, 

donde se describen las condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de 

RUTAS UBICACIÓN

RUTA 5503 PR 133 Covarachía 

RUTA 5504 PR 76 Cerrito 

PR 22 Chitagá 

PR 59 La Lejía - Pamplona 
RUTA 5505

PASACALLES 
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terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un registro 

fotográfico y fílmico.  

 

Tabla 16. Consolidado actas de vecindad de inicio realizadas en el periodo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

No FECHA ACTA No DE ACTA MUNICIPIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE 

DE LA UNIDAD SOCIAL 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 
RUTA

1
22/9/2022 597 CHITAGÁ MILAGROS AURORA MONTAÑEZ MARINA VILLAMIZAR 5505

2 23/9/2022 598 CHITAGÁ ROSA CASTILLO JESUS MOGOLLON VILLAMIZAR 5505

3
23/9/2022 599 CHITAGÁ BLANCA MIRIAM CELIS JUAN VILLAMIZAR 5505

4
27/9/2022 600 CHITAGÁ LUIS DAVID MOGOLLON GUERRERO LUIS DAVID MOGOLLON GUERRERO 5505

5 27/09/2022 601 CHITAGÁ ISABEL BAUTISTA NIÑO ISABEL BAITISTA NIÑO 5505

6 27/09/2022 602 CHITAGA EDITH ORTIZ DIKSON VILLAMIZAR 5505

7 4/10/2022 603 CHITAGA TEOTISTE CONDE VILLAMIZAR TEOTISTE CONDE VILLAMIZAR 5505

8 4/10/2022 604 CHITAGA CRISTHIAN CAMILO DUQUE YUDI VERA 5505

9 4/10/2022 605 CHITAGA ANA FRANCISCA MONTANEZ ANA FRANCISCA MONTANEZ 5505

10 13/9/2022 606 CHITAGA YELANNY VILLAREA CARMEN SOFIA VILLAMIZAR 5505

11 11/10/2022 607 CERRITO GLORIA EMILCE PEÑA GLORIA EMILCE PEÑA 5504

12 11/10/2022 608 CERRITO ISABEL CALDERON ISABEL CALDERON 5504

13 11/10/2022 609 CERRITO TERESA ORTIZ SANCHEZ TERESA ORTIZ SANCHEZ 5504

14

11/10/2022 610 CERRITO POMPILIO CARVAJAL POMPILIO CARVAJAL 5504

15 11/10/2022 611 CERRITO JUAN PABLO PEREZ JUAN PABLO PEREZ 5504

16 11/10/2022 612 CERRITO LUIS ARLEY FERNADEZ LUIS ARLEY FERNADEZ 5504

17

11/10/2022 613 CERRITO LUZ DARY VARGAS TERESA GONZALEZ 5504

18 11/10/2022 614 CERRITO ISRAEL OCTAVIO CASTRO EDILMA ZAMBRANO 5504

19 11/10/2022 615 CERRITO IVAN RENE GONZALES DILSON DAVID GONZALEZ 5504

20 11/10/2022 616 CERRITO DANIELA CARDENAS NANCY RIVERO 5504

21 11/10/2022 617 CERRITO ANA MERCEDES BARGAS DE BAUTISTA ANA MERCEDES BARGAS DE BAUTISTA 5504

22 11/10/2022 618 CERRITO ALFONSO ANTOLINES ALFONSO ANTOLINES 5504

23 12/10/2022 619 CERRITO EDRAS NIÑO EDRAS NIÑO 5504

24 12/10/2022 620 CERRITO DORIS AMILDE TORRES DORIS AMILDE TORRES 5504

25 12/10/2022 621 CERRITO MARIA DEL ROSARIO MERCHAN MARIA DEL ROSARIO MERCHAN 5504

26 12/10/2022 622 CERRITO JHONDER MORENO MARGARITA CORRES DE MORENO 5504

27 12/10/2022 623 CERRITO ALBA LUZ BAUTISTA GUSTAVO ANDRES BOADA MARQUEZ 5504

28 12/10/2022 624 CERRITO DIANA SOLER ALCALDIA MUNICIPAL DEL CERRITO 5504

29 12/10/2022 625 CERRITO ALBA LUZ BAUTISTA GUSTAVO ANDRES BOADA MARQUEZ 5504

30 12/10/2022 626 CERRITO FELIZ JULIO CORREA FELIZ JULIO CORREA 5504

31 12/10/2022 627 CERRITO BENJAMIN ANTOLINEZ BENJAMIN ANTOLINEZ 5504

32 20/10/2022 628 CHITAGA TEODOLINDA MOGOLLON TEODOLINDA MOGOLLON 5505

33 20/10/2022 629 CHITAGA DEISY YANETH CARVAJAL ORTIZ HERMINIA ORTIZ VERA 5505

34 24/10/2022 630 CERRITO MYRIAM RUBIANO SUAREZ MYRIAM RUBIANO SUAREZ 5504

35 24/10/2022 631 CERRITO AMPARO ANTOLINEZ AMPARO ANTOLINEZ 5504

LISTADO CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD DE INICIO
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Adicionalmente se realizaron en total cincuenta y seis (56) acta de vecindad de 

cierre.  en la ruta 5505 se cerraron veintisiete (27) y en la ruta 5504 veintinueve (29), 

para un total de doscientas sesenta y nueve (269) actas de cierre.  

 

Tabla 17. Consolidado actas de vecindad de cierre realizadas en el periodo 
 

Fuente: Elaboración Propia 

No FECHA ACTA No DE ACTA MUNICIPIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE 

DE LA UNIDAD SOCIAL 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 
RUTA

1 23/9/2021
163

CACOTA ESTEBAN ISIDRO BERBESI ESTEBAN ISIDRO BERBESI 5505

2 23/9/2021 164 CACOTA ESTEBAN ISIDRO BERBESI ESTEBAN ISIDRO BERBESI 5505

3 23/9/2021
165

CACOTA LUZ ESTELLA DAZA ESCALANTE
LUZ ESTELLA CACOTA 

ESCALANTE
5505

4 24/9/2021
166

CACOTA HOLGER FLOREZ HOLGER FLOREZ 5505

5 24/9/2021 167 CACOTA HOLGER FLOREZ HOLGER FLOREZ 5505

6 24/9/2021 168 CACOTA HOLGER FLOREZ HOLGER FLOREZ 5505

7 24/9/2021 169 CACOTA GLORIA ACEVEDO JESUS ANTONIO DUQUE 5505

8 24/9/2021 170 CACOTA GLORIA ACEVEDO JESUS ANTONIO DUQUE 5505

9 24/9/2021
171

CACOTA
LUIS ALBERTO MORENO 

VILLAMIZAR

LUIS ALBERTO MORENO 

VILLAMIZAR
5505

10 7/10/2021 182 CACOTA GABRIEL BERBESI GABRIEL BERBESI 5505

11 7/10/2021 183 CACOTA JAIME JESUS ARAQUE JAIME JESUS ARAQUE 5505

12 22/10/2021 217 CACOTA LUIS ALBERTO VILLAMIZAR LUIS ALBERTO VILLAMIZAR 5505

13 24/9/2021
237

CACOTA MIRIAM ACEVEDO CARRILLO MIRIAM ACEVEDO CARRILLO 5505

14 24/9/2021

238

CACOTA ISRAEL DUQUE ISRAEL DUQUE 5505

15 5/11/2021 264 CACOTÁ CARMEN ROSA ESCALANTE CARMEN ROSA ESCALANTE 5505

16 15/3/2022
288

CHITAGÁ-

PRESIDENTE
DAVID FLOREZ VICTOR YAMIT FLOREZ 5505

17
20/1/2022 311

CAPITANEJO RUBEN ROJAS ACUÑA RUBEN ROJAS ACUÑA 5504

18 20/1/2022 312 CAPITANEJO LUIS FRANCISCO REY 5504

19 25/1/2022 318 CAPITANEJO ANA ISABEL OCHOA ANA ISABEL OCHOA 5504

20 25/1/2022 319 CAPITANEJO ANA ISABEL OCHOA ANA ISABEL OCHOA 5504

21 25/1/2022 322 CAPITANEJO MARIA DEL CARMEN RIAÑO CRISOLIO MORENO 5504

22 29/1/2022 326 CAPITANEJO PAULINA MARTINEZ CORZO PAULINA MARTINEZ CORZO 5504

23 31/1/2022 327 CAPITANEJO LUIS MARIA PRIETO ECHEVARRIA LUIS MARIA PRIETO ECHEVARRIA 5504

24 24/3/2022 348 CAPITANEJO REYMUNDO NIÑO MENDOZA RAYMUNDO NIÑO MENDOZA 5504

25 8/3/2022 350 CAPITANEJO FLOR ANGELA CASTRO MARIA PRIETO DE CASTRO 5504

26 8/3/2022 351 CAPITANEJO LUIS DELFÍN MARTIN LUIS DELFÍ MARTIN 5504

27 10/3/2022 352 CAPITANEJO HENRY CASTRO HENRY CASTRO 5504

28 10/3/2022 355 CAPITANEJO MARGARITA JIMENEZ MARGARITA JIMENEZ 5504

29 10/3/2022 356 CAPITANEJO CECILIA BALLESTEROS CLAUDIA MARCELA ORJUELA 5504

30 15/3/2022 359 CHITAGÁ LICETH FABIOLA CALDERÓN VERA LICETH FABIOLA CALDERÓN 5505

LISTADO CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
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Las actas de vecindad original reposan en la oficina del Punto SAU ubicada en la 

ruta 5504 en el PR 73+600, vereda el Volcán del municipio de Cerrito (Santander), 

para las rutas 5503 y 5505 se tendrán de manera digital en caso que la comunidad 

las requiera. (Anexo 2. Consolidado Actas de Vecindad). 

 

Actas de compromiso  

Durante el periodo no se dio apertura ni cierre a ninguna zona de depósito o predio 

para uso de la obra.  

 

• Proyecto de Recuperación del derecho de vía 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al 

proyecto de recuperación del derecho de vía. 

• Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria: Las actividades para este 

proyecto son:  

 

- Reunión Comité de Participación Comunitaria: Durante el periodo no se 

desarrolló dicha actividad. 

-  

- Estrategias Cultura Vial: Durante el periodo no se realizó actividades de cultura 

vial.  

 

 

• Proyecto de Contratación de mano de obra  

A corte del presente informe, el contratista cuenta con seiscientas treinta y un (631) 

personas vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. En 

cuanto al personal de mano de obra no calificada se han contratado doscientas 

treinta y siete (237) personas, de las cuales doscientas veintiséis (226) son personal 

de mano de obra no calificada del área de influencia directa del proyecto.   

El contratista cuenta con mil trescientos ochenta y ocho (1.388) empleos indirectos 

entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, dueños 

de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros. 
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Tabla 18 - Contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La contratación de la interventoría durante el periodo fue de cuarenta y cuatro (44) 

personas contratadas de mano de obra calificada de los cuales veintiuna (21) son 

del AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 47%. (Anexo 3. 

Consolidado Personal contratado). 

 

 

 

• Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria  

 

Durante el periodo reportado, se realizaron tres (3) visitas a las instituciones donde 

se realizan trabajos de mejoramiento, con el fin de revisar y recibir las obras a 

satisfacción; para dichas visitas se contó con el acompañamiento del Consorcio isla 

Santander, Encargado ejecutar las obras y la interventoría. Las visitas realizadas y 

las observaciones se describen a continuación:  

 

 

 

 

Total Porcentaje 

TOTAL: 631 100%

MONC: 242 38%

MONC AID: 226 93%

FORÁNEOS 16 7%

CAPITANEJO 15 7%

CONCEPCIÓN 7 3%

ENCISO 12 5%

MÁLAGA 31 14%

CERRITO 69 31%

SAN JOSÉ DE MIRANDA 6 3%

CHITAGÁ 44 19%

CÁCOTA 2 1%

BELÉN 7 3%

DUITAMA 3 1%

SANTA ROSA DE VITERBO 1 0%

CERINZA 1 0%

SOATÁ 14 6%

SUSACÓN 12 5%

TUTUZA 1 0%

SATIVANORTE 1 0%

CONTRATACIÓN DE PERSONAL



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 20 
PERIODO: OCTUBRE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

Página 43 de 126 

 

 

Tabla 19 – Visitas a las OPC para recibir obras 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

En el mes de septiembre el Consorcio Isla Santander no reporto hallazgos fortuitos 

durante los trabajos realizados en los frentes de obra ejecutados en el marco del 

contrato 1684 de 2020. 

En el periodo se realizaron ocho (8) inducciones al personal nuevo, donde se informó 

a cerca de las recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el 

protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las 

actividades de obra. 

Teniendo en cuenta el indicador para este proyecto durante el periodo se reportan 

únicamente las inducciones realizadas al personal nuevo de la obra. 

 

• Proyecto de Gestión Predial 

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizo permiso de intervención. 

En cuanto a las actividades socio prediales no se ha realizado el diagnostico 

socioeconómico, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el avaluó de dichos predios 

por parte de la interventoría y el IVNIAS. 

 
1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

 
La interventoría dio aprobación al informe mensual No 19 de la Gestión Social durante el 
periodo, sin que se presentaran observaciones al respecto según comunicado 2022-447-
IDP-2462 del 12 de octubre de 2022. 
 

2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social  
 
Las actividades desarrolladas en la gestión social durante el periodo fueron:  

 

Durante el mes de octubre de 2022 el Consorcio Isla Santander continuo con la atención a 

la comunidad en las oficinas SAU de los municipios de Soatá, Cerrito y Chitagá. 

FECHA MUNICIPIO OBRA OBSERVACIÓN 

Institución Educativa Susana

Guillemin Sede Caracoles Alto

Obra recibida a satisfacción tanto por el

contratista como por la Interventoría

Institución Educativa Susana

Guillemin Sede Caracoles Bajo

Algunas de las obras presentan

observaciones, por lo tanto, no se recibe la

obra 

27/10/2022
Cerrito 

(Santander) 

Institución Educativa Jurado sede

Siberia 

Algunas de las obras presentan

observaciones, por lo tanto, no se recibe la

obra

10/10/2022
Belén 

(Boyacá) 

VISITA A LAS OPC PARA RECIBIR OBRAS
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Se realizaron Actas de vecindad de inicio en la ruta 5505. Se realizaron también veintidós 

(22) actas de vecindad de inicio en el desvío del municipio del Cerrito de la ruta 5504. 

 

Se realizaron cierres de actas de vecindad de cierre en las rutas 5504 (Capitanejo) y 5505 

(Chitaga). 

 

Se recibe setenta (70) actas de vecindad de inicio y una (1) acta de vecindad de cierre 

entregadas por el Consorcio Isla Santander para firma y aprobación. 

 

Se elaboró el informe mensual del contratista e interventoría y se realizó mesa de trabajo 

para revisar dicho informe junto a sus anexos y formatos. 

 

Se recepcionó y dio trámite a PQRS y Derechos de Petición presentados por la comunidad 

y aquellos que fueron remitidos por la Territorial Santander y/o Gestor Técnico del Proyecto. 

 

El día 7 de octubre se realizó atención a dos Derechos de Petición del municipio de San 

José de Miranda. 

 

El día 8 de octubre se realizó atención a los derechos de petición presentados en el 

municipio de Capitanejo y Enciso. 

 

Se dio respuesta a la Territorial Santander y Gestor Técnico del proyecto de los Derechos 

de petición solicitados. 

 

Se asistió durante el mes de octubre a los comités de Obra No 72, 73, 74 y 75 donde el 

contratista informo sobre el avance de cada semana en la gestión social.  

 

Se realiza informe ejecutivo mensual y trimestral No 6 del periodo entre el 1 de junio al 31de 

agosto de 2022 los cuales fueron remitidos a la subdirección de sostenibilidad.  

 

El día 10 de octubre se realizó recorrido de obra para recibir las Obras de participación 

comunitaria del municipio Belén en las Instituciones Educativas Caracoles Altos y Bajos. 

De las cuales se dio recibido y aprobación a las OPC de las Instituciones Educativas 

Caracoles Altos y Caracoles Bajos del municipio de Belem. 

 

Se realizó socialización a la comunidad del Cerrito con el fin de informar el cierre total de la 

vía Troncal Central del Norte según resolución No 03753 del 7 de octubre de 2022  
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Se revisa y se realizan observaciones de la presentación para las reuniones de 

socialización de avance del proyecto contempladas para los diecinueve (19) municipios del 

AID del proyecto. 

 

El Consorcio Isla Santander presento durante el periodo tres formatos de imprevistos 

presentados por las OPC de las instituciones educativas de Siberia en el municipio del 

Cerrito y Llano Grande del municipio de Chitagá; también se recibió del Polideportivo Santo 

Domingo del municipio de Capitanejo. 

 

El Consorcio Isla Santander hizo entrega del Plan de inversión social V3, para revisión y 

aprobación. Se aprobó el Plan de Inversión Social y se radico ante la Subdirección de 

Sostenibilidad donde se solicitó el concepto favorable.   

 

Se realizo mesa de trabajo con la profesional social del contratista con el fin de revisar el 

Consolidado de PQRS y DP abiertas según requerimiento de la Gestora Social del INVIAS 

en respuesta al informe trimestral de la Gestión Social No 6., con el fin de levantar plan de 

acción. 

 

Durante el periodo se llevaron a cabo tres socializaciones de avance en los municipios de 

Soata (Boyacá), Cerrito (Santander) y Chitaga (Norte de Santander), donde se invitaron a 

los 19 municipios del Área de Influencia Directa del Proyecto con el fin de informar las 

ejecuciones adelantadas en las áreas Técnica, Ambiental, Social, Predial y SST durante el 

50% de ejecución.  

 

Se asistió a la Institución Educativa de Siberia del municipio del Cerrito con el fin de recibir 

las OPC la cual presento tres observaciones para subsanar en la semana del 1 al 4 de 

noviembre de 2022.  

 

 4. Otros programas y aplicativos  
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato y el anexo 
técnico de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante el 
periodo se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  
 
 

• Veedurías ciudadanas 

Durante este periodo no se encontraba proyectada reunión con la veeduría ciudadana. 
Reunión para el mes de noviembre de 2022. 
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• Programa cívicos guardavías 
 
El cierre de este programa se realizará en la última reunión con la veeduría que se llevará 
a cabo en el mes de diciembre de 2022. 

• Programa rodando por la vía. 

En el periodo se realizó los registros fílmicos del avance de las obras del mes de octubre 
de 2022 de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, los cuales fueron 
publicados en la página de YouTube en el link que se relaciona a continuación: 
  

Video mes de octubre de 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=-tOUXycd1lo 
 

• Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 

Durante el mes de octubre del 2022, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del 

cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados 

personas habitantes de las rutas 5503 y 5504, usuarios de la vía y trabajadores del 

proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a cuatro (4) mujeres que representan el 20% y 16 hombres 

con el 80%, los encuestados tienen como ocupaciones como empleados 50%, 

estudiantes y agricultores 10%, entre otros.   Las edades de los encuestados 

corresponden a el 45% tienen entre 30 o menos, el 35%, entre 31 a 40, 15% entre 51 a 

60; igualmente los encuestados tienen estudios así: bachillerato 35% universitarios 

30%, primaria 20%.   

 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está 

construyendo en la Región y de los cuales el 30% a través de vallas o carteleras, 20% 

de volantes y 15% por reuniones. Durante la ejecución del proyecto los beneficios que 

se destacan son: el 50% empleo, 25% calidad de vida y desarrollo el 10%.  El 90% de 

los encuestados consideran el mal tiempo como unas las dificultades encontradas en la 

construcción de proyecto.  

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación: el 35% el 

SAU, interne el 40% y telefónico 15%.  Igualmente se evidencia que los servicios 

consultados el 70% fue por consulta de información, el 10% quejas, 10% radicación 

de documento; sin embargo, califican la atención y los servicios prestados como 

excelente con el 30% y 70% buena. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-tOUXycd1lo
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 Formatos requeridos por el Manual de Interventoría 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos 

describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, 

los cuales fueron aprobados por la interventoría. (Anexo 5. Formatos requeridos por el 

Manual de Interventoría). 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de Inversión Social 

 

5. Correspondencia enviada 

La interventoría realizó los siguientes comunicados durante el periodo, las cuales fueron 

dirigidas al Consorcio Isla Santander, Territorial Santander, SMA y comunidad en general.  

A continuación, se relacionan según fecha, consecutivo y asunto. (Anexo 6. 

Correspondencia enviada y recibida) 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2384 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención a la PQRS por posibles daños en la 

vivienda de la señora Margarita Jiménez Tamayo- municipio de Capitanejo-Santander- 

ruta 5504. 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2385 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención a la PQRS por afectación de la vía de 

acceso a la vivienda en el PR133+500 ruta 5503 de la señora Águeda Flórez López- 

municipio de Covarachia- Boyacá. 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2386 al Consorcio Isla 

Santander, donde se solicitó dar atención y viabilidad a la solicitud de retiro del separador 

en el municipio de Capitanejo - Santander- Ruta 5504. 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2387 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y se dio atención a la solicitud de suministro de recebo para 

el mantenimiento de la vía a la vereda Bárbula sector Betania del municipio de 

Concepción- Santander- Ruta 5504. 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2388 al peticionario el 

señor Avelino Carvajal Caballer, donde se informó que se dio atención y cierre a la solicitud 

de suministro de recebo para mantenimiento de la vía a la vereda Bárbula sector Betania 
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del municipio de Concepción- Ruta 5504. 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2389 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención al Derecho de Petición por posibles 

afectaciones en el terreno y vivienda de la familia Flórez Betancourt y otros vecinos de la 

vereda Versalles -municipio de San José de Miranda-Santander- Ruta 5504. 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2390 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y se solicitó dar atención a la PQRS para el pago de factura 

de deuda a transportes logísticos y servicios Hernández S.A.S. 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2391 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y se solicitó dar atención PQRS excepción tránsito de 

vehículos cierre parcial de la empresa de transportes Cotrans- Málaga- Santander- Ruta 

5504. 

 

El día 1 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2392 al peticionario el 

señor Ariel Uriza Poveda, donde se dio atención y cierre a la PQRS excepción tránsito de 

vehículos cierre parcial de la empresa de transportes Cotrans- Málaga- Santander- Ruta 

5504. 

 

El día 3 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2398, al Gestor Técnico 

del Proyecto, donde se dio atención y cierre a la asignación No 76687 - Solicitud alcaldía 

municipal de Capitanejo -Santander- Ruta 5504. 

 

El día 4 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2401 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención al Derecho de petición por posibles 

afectaciones en vivienda y terreno de la señora Noralba Pérez Higüera de la vereda 

Versalles -municipio de San José de Miranda-Santander- Ruta 5504. 

 

El día 5 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2405 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicito dar atención al Derecho de petición sobre la altura 

del pavimento en el corregimiento de Peña Colorada del municipio de Enciso- Santander- 

Ruta 5504. 

 

El día 5 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2410, al Gestor Técnico 

del Proyecto, donde se dio respuesta al Derecho de Petición sobre información contrato 

No 1684-2020 para la alcaldía municipal de Susacón -Boyacá- Ruta 5503. 

 

El día 6 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2416 al Consorcio Isla 
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Santander, donde se dio respuesta comunicado 27538 del 04/10/2022 – sobre Remisión 

y la solicitud de donación de material sobre tamaño. 

 

El día 6 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2417 al Consorcio Isla 

Santander, donde se solicitó información sobre las reparaciones de PQRS de posibles 

daños en viviendas en el municipio de Capitanejo-Santander- Ruta 5504. 

 

El día 8 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2439 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicitó dar atención al Derecho de Petición por 

inconformidades de la comunidad por los trabajos realizados en la pavimentación de la 

cra 4 del municipio de Capitanejo – Santander- Ruta 5504. 

 

El día 10 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2436, al Gestor Técnico 

del Proyecto, donde se dio respuesta al Derecho de Petición de la señora Noralba Pérez 

Higuera interpuesta ante la personería de San José de Miranda-Santander- Ruta 5504. 

 

El día 10 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2437, a la Territorial 

Santander del INVIAS, donde se dio respuesta al Derecho de Petición de la señora Ofelia 

Sanguino Landazábal interpuesta ante la personería de San José de Miranda-Santander- 

Ruta 5504. 

 

El día 10 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2438, al Gestor Técnico 

del Proyecto, donde se dio respuesta a la asignación No 105289- sobre el Derecho de 

Petición por riesgo para la comunidad debido a la altura del pavimento en el corregimiento 

de Peña Colorada- municipio de Enciso-Santander- Ruta 5504. 

 

El día 11 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2440, al Gestor Técnico 

del Proyecto, donde se dio respuesta al comunicado R. 95714 sep 7/22 – Alcance 

comunicado 2021-447-IDP-1411 del 10/05/2021 Rta Derecho de Petición de German 

Alonso Albarracín Duarte y Ana Julia Vega Blanco- Capitanejo Santander. 

 

El día 11 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2456 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta comunicado 27330 del 24/09/2022 – Remisión preacta 

mensual de la inversión social No 19. 

 

El día 12 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2461 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta al comunicado 27576 del 05/10/2022 – Remisión 

imprevistos propuesta OPC adecuación de las instalaciones locativas de la sede escuela 

rural Siberia del municipio del Cerrito- Santander- Ruta 5504. 
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El día 12 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2462 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta comunicado 27513 del 05/10/2022- Informe mensual 

de obra No 19 - Gestión Social. 

 

El día 26 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2467 al peticionario el 

señor Jorge Eduardo Walteros Bolívar, donde se dio respuesta al Derecho de Petición por 

inconformidades de la comunidad debido a los trabajos ejecutados en la pavimentación 

de la Cra 4. 

 

El día 12 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2472 a la Administración 

Vial Grupo 1, donde se remitió una queja sobre invasión de cerca eléctrica en espacio 

público en las franjas de vía – municipio de Enciso – Santander – Ruta 5504. 

 

El día 12 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2474 a la inspectora de 

Policía del municipio de Enciso, donde se remitió una queja sobre invasión de cerca 

eléctrica en espacio público en las franjas de vía – municipio de Enciso – Santander – 

Ruta 5504. 

 

El día 12 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2477 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicitó dar atención PQRS sobre afectación cerca en el 

predio del señor Roger Merchán – San José de miranda- ruta 5504. 

 

El día 13 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2492 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio Respuesta al comunicado 27734 del 13/10/2022 – Remisión 

ajustes de propuesta OPC polideportivo barrio Santo Domingo- municipio de Capitanejo- 

Santander- Ruta 5504. 

 

El día 13 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2493 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio aprobación y se recibió de la OPC del mejoramiento y 

mantenimiento de la institución educativa Susana Guillemin sede Caracoles Alto del 

municipio de Belén- Boyacá--Ruta 5503. 

 

El día 26 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2589 al Consorcio Isla 

Santander, donde se remitió y solicitó dar atención a la solicitud de suministro de recebo 

para el mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Concepción- Santander- Ruta 

5504. 

 

El día 26 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2590 al peticionario el 

señor José Alberto Calderón alcalde del municipio de Concepción, donde se dio atención y 
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cierre a la solicitud de suministro de recebo para mantenimiento de las vías terciarias del 

municipio de Concepción- Santander- Ruta 5504. 

 

El día 27 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2594 al Consorcio Isla 

Santander, donde se dio respuesta comunicado 27955 del 20/10/2022 – Plan de Inversión 

Social V3. 

 

El día 27 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2595 a la Subdirección 

de Sostenibilidad, donde se solicitó se emita el concepto favorable a la actualización del 

formato MASPS-MN-1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social Versión tres (3). 

 

El día 28 de octubre de 2022 se envía comunicado 2022-447-IDP-2614 a la Subdirección 

de Sostenibilidad, donde se envía la programación para la entrega de las Obras de 

Participación Comunitaria por parte de la subdirección de sostenibilidad a la comunidad 

beneficiada. 

 

  

Conclusiones y recomendaciones  

 

El Consorcio Isla Santander continua con la atención a la comunidad a través de las 

Oficinas SAU, ubicados en los municipios de Belén ruta 5503, Enciso ruta 5504 y 

Chitaga ruta 5505. 

 

Durante el periodo no se realizó la instalación de un Puntos Satélite de Información 

en ninguna de las rutas de la vía troncal Central del Norte.   

 

Se realizo apertura de dos (2) buzones de sugerencias en los municipios del Cerrito 

y Concepción sin encontrarse manifestaciones ciudadanas. 

 

Se continuo durante el periodo con diez (10) puntos satélites de información 

distribuidos en las tres rutas 5503, 5504 y 5505. El consorcio Isla Santander 

actualiza constantemente las carteleras con el avance de la obra o información de 

interés sobre el proyecto. 

 

Durante el periodo el Consorcio Isla Santander recepciono quince (15) PQRS 

presentada por la comunidad, para un total de ciento veintisiete (127) 

manifestaciones ciudadanas de las cuales se dio atención y cierre a noventa y cuatro 

(94) manifestaciones, quedando treinta y tres (33) PQRS abiertas.  
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En el periodo se realizó cierre de diez (10) PQRS, cuatro (4) de periodos anteriores 

y seis (6) del periodo. 

 

La interventoría recepciono trece (13) manifestaciones durante el mes de octubre 

de 2022, a la fecha se han recepcionado ciento siete (107) PQRS y DP, los cuales 

se han dado atención y cierre a la mayoría de ellos. A la fecha se tienen cuarenta 

(40) manifestaciones abiertas en proceso de atención.  

 

El Consorcio Constructor continua con la distribución de las siguientes piezas 

informativas durante la ejecución del proyecto: vallas informativas, pasacalles, 

emisiones radiales, avisos informativos, oficios personalizados, los cuales están 

contemplados en el documento PAGA.  

 

Se realizó tres reuniones de socialización de avance en los municipios de Cerrito 

(Santander, Soata (Boyacá) y Chitaga (Norte de Santander) donde se invitaron a los 

diecinueve municipios del Área de Influencia Directa del Proyecto, donde se informó 

el avance de la obra en las áreas técnica, social, ambiental, predial y SST durante 

el 50% de ejecución de las obras.  

 

En el mes de octubre el Consorcio Constructor realizo treinta y cinco (35) actas de 

vecindad de inicio. 

 

Actualmente se han realizado seiscientas treinta y una (631) actas de vecindad de 

inicio en todo el corredor de la Troncal Central del Norte en las rutas 5503, 5504 y 

5505.  

 

En el periodo se realizaron cincuenta y seis (56) actas de vecindad de cierre, de las 

cuales no se han entregado a la interventoría para revisión y firma. Para un total de 

doscientas sesenta y nueve (269) actas de vecindad cerradas.  

 

Durante el periodo no se realización actividades de cultura vial.  

 

En el periodo no se realizó actividades con el Comité de Participación Comunitaria 

ni con la Veeduría Ciudadana. 

 

La contratación de la mano de obra no calificada del área de influencia directa del 

proyecto es de doscientas veintiséis (226) trabajadores, cumpliendo con lo 

estipulado contractualmente en cuanto a generación de empleo. 

 

Durante todo el proyecto el Consorcio Isla Santander ha contratado seiscientas 
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treinta y un (631) trabajadores, generando de esta manera empleos directos para 

la región.  

 

El contratista continúa con la capacitación al personal nuevo sobre los protocolos 

de hallazgos fortuitos para el proyecto de protección al patrimonio arqueológico y 

cultura. Durante el periodo se realizó capacitación a ocho (8) trabajadores que 

ingresaron a la obra.  

 

En el periodo la interventoría realizó visita a tres (3) OPC de los municipios de 

Belén (Boyacá) y Cerrito (Santander) con el fin de verificar las actividades de obra 

y así recibir realizando algunas observaciones. Durante el periodo se recibió una 

(1) OPC ubicada en el municipio de Belén (Boyacá) quedando pendiente subsanar 

observaciones de dos OPC visitadas.  

 

Durante el periodo no se reportó hallazgos fortuitos en los trabajos realizados en 

el marco del contrato 1684 de 2020. 

 

En el periodo no se realizaron permisos de intervención. 

 

Se realizó los videos del avance de la obra para a las tres rutas 5503, 5504 y 5505 

para el cumplimiento del programa rodando por la vía de mes de octubre de 2022. 

 

Durante el mes de octubre del 2022, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del 

cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados 

personas habitantes de las rutas 5503 y 5504, usuarios de la vía y trabajadores del 

proyecto.  

 

Durante el periodo se envió treinta y cuatro (34) comunicados remitidos a la 

entidad, contratista y comunidad en general según requerimientos presentados.  

 

Durante el periodo la interventoría asistió a recorridos de obra en la ruta 5504 para 

verificar Derechos de Petición presentados por la comunidad. También se dio 

atención a PQRS a otras manifestaciones de periodos anteriores.   

 

Durante el periodo se aprobó el informe mensual No 19 de la Gestión Social del 

mes de septiembre de 2022, según comunicado 2022-447-IDP-2462 del 12 de 

octubre de 2022.  
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COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 30 de 

septiembre del presente año. 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V2 fue aprobado por la interventoría el 

día 28 de mayo, bajo el oficio 2022-447-IDP-1550 y posteriormente enviado ante la 

subdirección de medio ambiente con el oficio 2021-447-IDP-1585 el día 02 de junio de 2022.  

 

Tabla 20. Programas y fichas ambientales 

PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

DESARROLLO 

Y APLICACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Proyecto 1. 
Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental 
(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. 
Capacitación y concientización 

para el personal de obra 
(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. 
Cumplimiento de 

requerimientos legales 
(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 
Manejo integral de materiales 

de construcción 
(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. 
Explotación de fuentes de 

materiales 
(PAC-2.2-05).  X 

Proyecto 3. 
Señalización frentes de obras y 

sitios temporales 
(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. 
Manejo y disposición final de 

escombros y lodos. 
(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos 

convencionales y especiales. 

(PAC-2.5-08). X  
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PROGRAMAS 
PROYECTO

S 
NOMBRE CÓDIGO 

APLICA 

SI NO 

GESTIÓN 

RECURSO 

HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. 
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales 
(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA

D Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMIC

OS. 

Proyecto 1. 
Manejo del descapote y 

cobertura vegetal. 
(PBSE-4.1-11). X  

Proyecto 2. 
Recuperación de áreas 

afectadas. 
(PBSE-4.2-12). X 

 
 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13). X  

Proyecto 4. 
Protección de ecosistemas 

sensibles. 
(PBSE-4.4-14). X  

MANEJO DE 

INSTALACION

ES 

TEMPORALES 

Proyecto 1. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 

temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de la planta 

de trituración, asfalto y 

concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. 
Manejo de maquinaria – 

equipos y vehículos 
(PMIT-5.3-17). X  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 30 de octubre del 2022, teniendo en cuenta el desempeño en 

cada uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento 

e informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 

A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 01 al 30 de octubre de 2022, en el corredor Duitama – 
Pamplona, RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y 
RUTA 5505 (Presidente – Pamplona): 
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Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la 
revisión de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y 
Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen 
en la tabla 1. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 
 

Tabla 21. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 

 

 

5.1 Desarrollo y Aplicación de la gestión ambiental de acuerdo al programa 

proyectos establecido en el PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socio-ambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

N° acta 

de 

comité 

Compromisos 

ambientales 

Cumplimiento Fecha de 

cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

 

 

74 

Interventoría solicita que 

se presente recurso de 

reposición en contra de la 

resolución No.2008 del 

5/10/2022, debido a la ola 

invernal y al poco tiempo 

que otorga al 

Corporación para la 

ejecución de las obras 

sobre el sitio autorizado. 

X  21/10/2022 Mediante comunicado 

No.28003 del 

21/10/2022 se remite a 

la Interventoría el 

recurso de reposición 

solicitado. 

75 Interventoría solicita la 

respuesta sobre el 

comunicado del zodme 

del PR133 

  30/10/2022 Mediante comunicado 

No.28003 del 

21/10/2022 se da 

respuesta a dicho 

comunicado 

Interventoría solicita que 

una vez cambien las 

condiciones climáticas 

inicien la construcción de 

gaviones en los zodmes 

del PR83+730 y 

PR5+650 y continuar con 

la conformación de 

materiales en los 

hombros de la vía. 

Parcialmente  5/10/2022 Se están llevando los 

materiales para la 

construcción de 

gaviones. 

Permanentemente se 

hace la conformación 

de materiales 

dispuestos sobre los 

hombros de la vía. 
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➢ Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 22. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y predial 

del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

CARLOS 
EDUARDO 

MILLAN VILLA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARY NANCY 
RIVERA DELGADO 

Residente Ambiental 
Ingeniera Forestal 

Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ZINDY FABIOLA 
FLÓREZ 

Residente SST Ingeniero Industrial CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

JHON EDISON 
URREA CASTRO 

Residente SST Profesional SST CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la Tabla 

3 fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  
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Tabla 23. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST y 

predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA 
PASTOR  

   Esp. 
Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. 
Ambiental 

CONSORCIO SAÍN 

GERMAN ALFONSO NIÑO 
MORENO 

Residente 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

LUIS ARMANDO 
MALDONADO 

Residente 
técnico Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

FRANK SEBASTIAN 
IBARRA HERNÁNDEZ 

Inspector de 
obra 

Ingeniero Civil CONSORCIO SAÍN 

DORY SMITH CARO 
Residente 

Social Psicóloga CONSORCIO SAÍN 

JAVIER CASTILLO 
BAUTISTA 

Profesional 
SST 

Ingeniero 
Ambiental CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

➢ Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de octubre de 

2022, que se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del 

proyecto. En el informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y 

cantidad de personal con estas inducciones. 

 

El contratista reporta que para el periodo comprendido entre el 01 y 30 de octubre de 

2022, se realizaron charlas en temas ambientales a 377 personas de obra y 

administrativo en temas tales como:   

   

• Sensibilización sobre la importancia del cuidado del 
ecosistema paramo. 

 

• Adecuada manipulación y almacenamiento de sustancias 
inflamables, explosivas y comburentes. 
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• Sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales con 
desarenadores y sedimentadores para controlarán los 
elementos sólidos con los que vienen acompañadas las aguas, 
el diseño contemplará el reuso, la recirculación del agua 
tratada.  

 

• Orden y aseo en zonas de uso comunitario, unidades sanitarias 
fijas y portátiles, cocina, comedores y linderos.  

 

• Optimización de las horas operativas para mejorar el consumo 
de combustible, se debe comprobar la presión de los 
neumáticos con frecuencia y mantenerlos en la presión 
correcta. 
 

Temas tratados Fecha 
N° de 

asistentes por 
día 

Sensibilización sobre la importancia del cuidado del 
ecosistema paramo 

1/10/2022 
101 

Adecuada manipulación y almacenamiento de 
sustancias inflamables, explosivas y comburentes. 

8/10/2022 
54 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
industriales con desarenadores y sedimentadores 
para controlarán los elementos sólidos con los que 
vienen acompañadas las aguas, el diseño 
contemplará el reuso, la recirculación del agua 
tratada. 

15/10/2022 

72 

Orden y aseo en zonas de uso comunitario, 
unidades sanitarias fijas y portátiles, cocina, 
comedores y linderos. 

22/10/2022 
71 

Optimización de las horas operativas para mejorar el 
consumo de combustible, se debe comprobar la 
presión de los neumáticos con frecuencia y 
mantenerlos en la presión correcta 

29/10/2022 

79 

TOTAL  377 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de 

estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 6.1. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental) 

 

➢ Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

El contratista indica que el objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 

de 2020. 
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Para el presente informe, el contratista indica avances de los permisos ambientales hasta 

el mes de octubre. Por lo tanto, a continuación, se relaciona los siguientes permisos y los 

avances de los mismos hasta la fecha. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 
siguientes resoluciones: 
 

 Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 
Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base de 
reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 
materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 
m.s.n.m. 
 

 Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 
 
Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, para 
beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 
comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 
señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). El 
agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base de 
reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) 
personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de materiales 
pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en las siguientes 
coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. m.s.n.m. 
 
Mediante oficio No.20853 del 26 de noviembre de 2021, radicado CAS – CITA 20727-21 se 
da cumplimiento parcial a los requerimientos de las resoluciones SAO No.00993-21 y 00994-
21, artículos cuartos y décimo tercero. Mediante oficio No.20868 del 27 de noviembre de 
2021, se envía copia del radicado mencionado a la Interventoría. 
 
Mediante oficio No.21055 (Radicado CAS – CITA No.21601) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas del río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicado en 
el PR 94+400, vereda Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las 
actividades generadas en el contrato de obra No.1684 de 2020.  
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Mediante oficio No.21056 (Radicado CAS – CITA No.21600) del 10 de diciembre de 2021, 
se solicita concesión de aguas de la Quebrada Cascajal, ubicada en el PR 91+473, vereda 
Boyaga, municipio del Cerrito, para uso doméstico e industrial de las actividades generadas 
en el contrato de obra No.1684 de 2020. Copia de las solicitudes serán remitidas a la 
Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 
Mediante Auto No.00012-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Quebrada Cascajal, ubicada en 
el PR 91+473 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para consumo de seis (6) 
personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de humectación, 
generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante Auto No.00013-22 del 7 de febrero de 200, la CAS  requiere a 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", para que cancele a la 
Corporación, por concepto de tarifas por el servicio de evaluación ambiental para la solicitud 
de concesión de Aguas superficiales de la corriente hídrica Rio santo Domingo o Quebrada 
Las Nieves, ubicada en el PR 99+400 vía Troncal del Norte del municipio de Cerrito, para 
consumo de seis (6) personas permanentes, diez (10) personas transitorias y actividades de 
humectación, generadas en las obras para pavimentación del páramo del Almorzadero. 
 
Mediante comunicado No.22655 del 28 de febrero de 2022, radicado 
CASNo.80.30.3329.2022, se remite a la CAS el pago de tarifas por evaluación ambiental de 
las Concesiones de Agua del Rio santo Domingo o Quebrada Las Nieves y Quebrada 
Cascajal. 
 
Mediante Auto No.00068-22 del 28 de febrero de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica 
Quebrada Cascajal, ubicada en el PR91+473 los días 17 y 18 de marzo de 2022 en el 
municipio del Cerrito, Santander. 
 
Mediante Auto No.00072-22 del 2 de marzo de 2022, la CAS Dispone: PRIMERO: admite 
iniciar y darle trámite a la solicitud formulada por la empresa LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCTONES S.A "LATINCO S.A", tendiente a obtener por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS permiso de concesión de aguas superficiales. 
TERCERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la corriente hídrica Río 
Santo Domingo, ubicada en el PR99+400 los días 22 y 23 de marzo de 2022 en el municipio 
del Cerrito, Santander. 
 

 Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  
 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
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S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del 
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 
Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte en 
el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  
 

 Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  
 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del 
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, 
ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, 
jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental 2. Copia actos administrativos). 
 
Mediante comunicado No.25125 del 3 de junio de 2022, se da cumplimiento al artículo 
décimo segundo de las Resoluciones SAO No.00670-22 y 00677-22 del 23 de mayo de 
2022, concesiones de agua, relacionados con el pago de la publicación en un periódico de 
amplia circulación regional. 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 

 
 Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021:  

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 
serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 
– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132, oo M/CTE. El pago se realizó 
el día 20 de octubre de 2021. 
 

 Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 
plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 
regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 
constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 
Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
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Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
El día 29 de octubre de 2021, se realiza la publicación del Auto SAO No.00626-21 del 27 de 
octubre de 2021 en el Periódico Chicamocha News (www.chicamochanews.net)  
 
Mediante oficio O-SAO No.80.40.04460.2021 del 2 de diciembre de 2021, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS da respuesta a radicado CAS 
No.80.30.21083.2021, relacionado con la solicitud del estado en que se encuentra el trámite 
del permiso de Emisiones Atmosféricas, e informa que proyectó concepto técnico que 
considera viable OTORGAR permiso de Emisiones Atmosféricas para las plantas de asfalto 
y trituración de la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. LATINCO S.A. Se 
remitirán a la Interventoría el día 13 de diciembre de 2021. 
 

 Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 
S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 
Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín 
- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el 
PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes 
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 
 
Mediante comunicado No.21981 del 29 de enero de 2022, se remite a la CAS el cumplimiento 
parcial de las obligaciones de la resolución DGL No. 00670-21 del 14 de diciembre de 2021. 
 
El día 14 de junio de 2022 la CAS realiza visita de seguimiento al permiso de Emisiones 
Atmosféricas en la planta Vega Seca, PR14+700, municipio de Enciso, quedando pendiente 
la proyección del acto administrativo. 
 
El día 18 de julio de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-21, 
la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando los 
siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega Seca 
PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la CAS. 
 
El día 10 de octubre de 2022 en cumplimiento del artículo sexto de la resolución No.00670-
21, la firma Consultoría Ambiental, realiza el estudio de medición directa del aire evaluando 
los siguientes parámetros PST y PMIO, CO, SO y NO2 en la planta de asfalto, predio Vega 
Seca PR14+700, pendiente que la firma consultora proyecte el informe para radicarlo a la 
CAS. 
 
Ocupación de Cauces: 
 
Ruta 5503: Mediante oficio No.102-17568 del 12 de noviembre de 2021 (Radicado 
No.166303 de 24 de noviembre de 2021), CORPOBOYACÁ da respuesta al radicado 
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No.24647 del 8 de octubre de 2021 relacionado con el expediente OPOC-00021-21 y solicita 
información y los planos firmados por el diseñador. Mediante comunicado No.20890 del 27 
de noviembre de 2021, el Consorcio da respuesta al comunicado mencionado. 
 
Mediante Auto No.0322-22 del 20 de abril de 2022, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispone iniciar trámite administrativo del Permiso Ocupación de 
Cauces para realizar la intervención al cauce del Río Chicamocha en la margen izquierda 
con el fin de construir obras de protección mediante geocontenedroes en los siguientes 
puntos críticos PR134+500, PR133 y PR132+400 de la Troncal Central del Norte Ruta 55 
que comunica a los municipios de Covarachía Boyacá y Capitanejo Santander. 
 
Mediante comunicado No.102-6944 del 24 de mayo de 2022 de CORPOBOYACÁ, solicita 
al Consorcio Isla Santander, un informe donde detalle con más profundidad técnica el 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO DE SOCAVACIÓN PARA EL PUNTO CRÍTICO 
DEL PR134+500, PR133+000 Y PR132+400 RÍO CHICAMOCHA, RUTA 5503, al cual se le 
dio respuesta mediante oficio No.24764 (Radicado Corpoboyacá No.11918) del 23 de mayo 
de 2022. 

 

El día 16 de junio de 2022 se realiza mesa técnica de trabajo relacionada con el permiso de 
Ocupación de Cauces, con los especialistas hidráulicos del contratista y la Corporación y el 
acompañamiento de Interventoría; de la mesa de trabajo quedaron los siguientes 
compromisos: Allegar el estudio hidrológico ajustado de acuerdo a lo expuesto por la 
Consultoría, el modelo ajustado, la granulometría y la justificación estadística de los datos 
hidrológicos, documentos que serán entregados en la ventanilla de la Corporación.   
 
Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021, CORPOBOYACÁ otorga permiso 
Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la 
margen del Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  
 
El día 18 de octubre de 2022, se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir la 
medida de compensación por el permiso de ocupación de cauces, está pendiente la entrega 
del acta por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Mediante comunicado de fecha 20 de octubre de 2022, se interpone recurso de reposición 
contra la Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2021. El recurso fue remitido a la 
Interventoría mediante comunicado No.28003 del 21 de octubre de 2022. 
 
 
Ruta 5504: En el periodo continúan las actividades en el cauce del Río Servitá en el 
PR7+800, en cumplimiento al oficio SPL-01585 del 17 de julio de 2021, mediante el cual, la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS “confirma que la extracción de 
materiales de arrastre en la parte la vía PR 5 AL PR 7 de la Ruta 5504, que limita con los 
ríos es necesaria, de lo contrario podrían presentarse tragedias de enormes proporciones, y 
a su vez pérdida de la bancada de la vía Málaga – Capitanejo” (…) “es necesario retirar 
periódicamente para dar capacidad al cauce de transportar sus aguas en época de invierno”. 
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Así mismo, la Alcaldía Municipal de Capitanejo emite el Decreto No 020 del 13 de mayo de 
2022 mediante el cual, prorroga por un tiempo de seis (6) meses la situación de calamidad 
Pública, decretada en el acto administrativo No 081 del 16 de noviembre de 2021, Decreto 
el cuál rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

 Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021: 
 
La CAS emite el Auto SAO No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone 
requerir al Consorcio Isla Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación 
ambiental a la solicitud de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones 
sobre la quebrada Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a 
la CAS mediante comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero 
de 2021. 
 

 Auto SAO No.076-22 del 17 de febrero de 2022: 
 
Admitir la solicitud del permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de 
pontones sobre la Quebrada Romeritos y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 
Duitama – Pamplona, Vereda Boyaga municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER 
y el permiso de OCUPACION DE CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Couvert, 
y pontón sobre las quebradas Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 
96 vereda Boyaga, municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue 
presentada por CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado 
Legalmente por el señor SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con 
cedula de ciudadanía 71.714.292 expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico 
regional Chicamocha News el 18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 
22516 del 22 de febrero de 2022. 
 
Igualmente, el día 9 de febrero de 2022, contratistas de la CAS realizan la visita al permiso 
de Ocupación de Cauces al sector del Páramo del Almorzadero, del cual emitirán un 
concepto técnico para la proyección del Acto Administrativo, del cual estamos a la espera. 
 
Durante el periodo el Contratista se encuentra ejecutando actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas en los sitios que no requieren del permiso de ocupación de 
cauces, de acuerdo con el concepto técnico SAO No.00118-21 del 10 de noviembre de 2021 
emitido por la CAS. 
 
Mediante oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 
2022, la CAS hace un requerimiento por el permiso de Ocupación de Cauces que se adelanta 
dentro del expediente 210.50.00232.2021, Obras de Control de Drenajes para carreteras. 
 
Mediante comunicado No.25919 del 9 de julio de 2022, se da respuesta y se atienden las 
observaciones y solicitudes realizadas en el oficio O-SAO No. 01020-22, radicado CAS 
No.80.10.3249-2022 del 29 de junio de 2022, de la CAS. 
 
Ruta 5505: En esta ruta no se tiene ningún permiso de ocupación de cauces. 
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De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 
CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR26+800, municipio de Chitagá, la Autoridad 
Ambiental no emitió concepto técnico. 
 

 Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de 
ocupación de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se 
dictan otras disposiciones  

 
Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del 
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa por 
las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano Grande 
Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la 
intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 
 
El contratista lleva a cabo actividades referentes a desazolve y retiro del material aluvial el 
cual es llevado al sitio conocido como el Vacan de forma temporal acción amparada bajo en 
convenio entre el Consorcio Isla Santander y la Administración municipal de Chitaga y bajo 
el conocimiento de la autoridad ambiental.   
 
Vigencia. El permiso de intervención de cauces tiene una duración para el desarrollo de las 
obras de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
prorrogables a juicio de la Corporación, previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en el presente acto administrativo. 
 
A la fecha del presente informe CORPONOR no ha dado respuesta a la solicitud de prórroga 
por el permiso de ocupación de cauces a nombre de la Alcaldía de Chitagá. 

  

Fuentes de materiales:  
 

Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 

Tabla 24. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  

RUCOM a 
nombre de 
Edgar Chaparro 
Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  
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SANTANDER. 

PLANTA 
TRITURADORA 
DE MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 

Alfonso 
Lizarazo 
Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS 
PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 
2008  

EXP. 1270-15 
(L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL 
RÍO, BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 
de 
Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA 

PLANTA PR 
14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
3951 del 13/12/2021 

 
 
Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

 Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, 
representado legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 
2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en 
el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, 
departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  
 
En cumplimiento al artículo cuarto del acto administrativo, el día 19 de enero de 2022, se 
realizó la reunión de socialización del permiso, con la comunidad de la vereda Peña Liza, en 
las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Capitanejo. Así mismo, mediante 
comunicados No.21840 y No.21841 del 24 de enero de 2022, se les envió la información a 
las Administraciones Municipales de Covarachía y Capitanejo con los siguientes 
documentos: Copia de la Resolución No.2593, presentación en Power Point, acta de reunión 
y listado de asistencia. 
 
Por otra parte, para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante 
comunicado No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada 
la adquisición por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de 
interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al 
artículo sexto de la resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. 
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del concepto técnico 210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses 
posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la 
medida de compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
256 de 2018 (2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del 
Componente Biótico”. 
 

Para dar cumplimiento al artículo séptimo de la Resolución 2593-21, mediante comunicado 
No.21844 del 24 de enero de 2022, se solicita a la Corporación sea evaluada la adquisición 
por parte del presente Consorcio de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico 
y ecológico para la conservación de la biodiversidad en cumplimiento al artículo sexto de la 
resolución 2593 de 2021 que establece: “En desarrollo del numeral 3.3. del concepto técnico 
210633 de 2021, el Consorcio Isla Santander, dentro de los 6 meses posteriores a la 
finalización del aprovechamiento forestal, deberá iniciar la ejecución de la medida de 
compensación de 3,9 hectáreas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 256 de 2018 
(2405 del 29 de junio de 2017) y el Manual de Compensaciones del Componente Biótico”. 
 
Mediante comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de CORPOBOYACÁ da 
respuesta al radicado No.13048 (24924) del 2 de junio de 2022, a través del cual manifiesta 
que una vez subsanada la documentación del predio denominado Chorrerón Blanco del 
municipio de Chiscas, se procedió a realizar la liquidación y generación del recibo de pago. 
 
Durante el mes de junio de 2022, finalizaron las actividades del traslado o reubicación de 
individuos del género Tillandsia. 
 
Mediante comunicado No.25260 (Radicado CORPOBOYAC No.13767) del 9 de junio de 
2022, se da cumplimiento a los artículos 9 y 12 de la resolución No.2593-21 del 27 de 
diciembre de 2021, relacionados con la presentación de un informe trimestral con las 
actividades desarrolladas y cada una de las medidas de manejo técnico ambiental 
establecidas en el concepto técnico No.210633 de 2021. 
 
Por consiguiente, el día 17 de junio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la 
Interventoría, realizó visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal, 
realizando un recorrido por toda el área aprovechada y las parcelas donde se reubicaron los 
individuos del género Tillandsia, quedando pendiente la proyección del acto administrativo.  
 
Mediante comunicado No.25869 (Radicado CORPOBOYACA No.16053) del 11 de julio de 
2022, se da respuesta al comunicado No.102-008900 del 21 de junio de 2022 de 
CORPOBOYACÁ y se allega el recibo de pago por un valor de $867.739, para continuar con 
el proceso. 
 
El día 23 de julio de 2022, CORPOBOYACÁ y en compañía de la Interventoría, realizó la 
visita de inspección ocular al predio Chorrerón Blanco, municipio de Chiscas, Boyacá, con 
ocasión al permiso de aprovechamiento forestal del PR133, está pendiente la proyección del 
concepto técnico o acto administrativo por parte de la Autoridad Ambiental.  
 
Mediante concepto técnico No.CA001/2022 del 12 de agosto de 2022, emitido por 
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CORPOBOYACÁ indica que el predio Chorrerón Blanco, ubicado en el municipio de Chiscas, 
departamento Boyacá, puede ser considerado “área estratégica para proveer bienes y 
servicios ambientales que ameritan su conservación y adquisición”, además porque en 
la evaluación detallada supera el puntaje mínimo de 45 puntos, que se requiere para ser 
tenido en cuenta dentro de esta categoría y recomendar su adquisición; lo anterior, de 
acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el día 23 de julio de 2022 en el marco de 
la resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021, por el permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado en el PR133, Ruta 5503. El concepto fue remitido a la Interventoría 
mediante comunicado No.26713 del 23 de agosto de 2022. 
 
El día 27 de septiembre de 2022 se realiza mesa de trabajo con Corpoboyacá para definir 
que de acuerdo al artículo 6 de la Resolución No.256 de 2018, el Consorcio Isla Santander 
debe dar cumplimiento a la medida de compensación por el permiso de aprovechamiento 
forestal; por tanto, se debe buscar un área de 3,9 hectáreas en el mismo ecosistema 
intervenido en el cual se puede implementar la medida de compensación, brindando 
diferentes opciones tales como restauración pasiva con el cerramiento de las 3,9 has, 
restauración activa con la siembra de árboles o el establecimiento de un proyecto productivo 
sostenible. El Consorcio está a la espera del pronunciamiento por parte de Corpoboyacá 
para dar cumplimiento a los requerimientos y continuar con el cumplimiento de la medida de 
compensación.  
 
En el periodo el área jurídica del Consorcio está evaluando los requerimientos de la 
Autoridad Ambiental en esta mesa de trabajo, debido a que esa medida no la imponen en la 
resolución No.2593-21. Sin embargo, el día 25de octubre de 2022 se realiza visita al predio 
el Morro, ubicado en la vereda Satoba Abajo, municipio de Covarachía, propiedad de la 
alcaldía municipal, dentro del cual existe una zona de recarga hídrica que beneficia a 96 
usuarios del Acueducto Satoba Abajo - El Carmen - La Palmera. ASOCARPAL para 
consumo. Predio de 17 has, donde se generan los nacimientos El Morro y Paloblanco, el 
sobrante lo captan aguas abajo dos predios para riego y consumo. 

 
 

 
RUTA 5504: 
 
En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal doméstico del PR58+300 tramitado ante 
la CAS, el Consorcio se estará notificando del permiso ante la CAS una vez el área técnica 
defina la intervención del sitio, así mismo, estaremos informando a la Interventoría.  
 
Durante el periodo se solicitó a la CAS la prórroga de la autorización No. 0188-21 del 27 de 
diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico autorizado por la CAS en 
predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 5504, sin obtener 
respuesta a la fecha. 
 
A la fecha la CAS no ha dado respuesta a la solicitud de la prórroga de la autorización No. 
0188-21 del 27 de diciembre de 2021 sobre el aprovechamiento forestal doméstico 
autorizado en predios de la señora Sara Ramírez de Prada para el PR 7+500 de la Ruta 
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5504. 
 
Por otra parte, en el periodo la CAS hizo entrega de la Autorización RGR.94.2022 del 1 de 
mayo de 2022, a nombre del señor Rudecindo Castro Arias para el aprovechamiento forestal 
doméstico en el PR62 de la ruta 5504, la remisión de dicha autorización junto con una 
solicitud de un usuario particular fueron enviadas a la Interventoría mediante comunicado 
No.27168 del 14 de septiembre de 2022.  
 
Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades de aprovechamiento 
forestal doméstico en el PR62 de la Ruta 5504 para continuar con las actividades 
constructivas del proyecto. 

 
 Zonas de disposición final de materiales sobrantes:  

 
Durante el periodo continúa el uso de Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la 
Interventoría para la disposición de materiales de construcción y fresado. 
 
Mediante comunicado No.25124 (Radicado CORPOBOYACÁ No.13229) del 6 de junio de 
2022, se da respuesta a los comunicados No.102-4094 del 5 de abril de 2022 y 102-6990 
del 24 de mayo de 2022, a través de los cuales la Corporación, manifiesta al Consorcio Isla 
Santander que queda a la espera de la definición del sitio de disposición final de residuos de 
construcción y demolición RCD por parte de los municipios de Covarachía, Soatá y Susacón 
en cumplimiento de la Resolución No.472 de 2017 y la Resolución No.1257 de 2021. 
  
 
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de octubre del 2022 (informe 20), las cantidades con sus correspondientes certificaciones 

serán registradas en el informe del mes de noviembre (informe 21). Sin embargo, a 

continuación, se relacionan las cantidades del mes de septiembre del año 2022, las cuales 

son certificados por el Consorcio Isla Santander, como se describe a continuación: (Ver. 

Anexo Ambiental 6.6 balances de masas de explotación o adquisición fuentes de material) 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 
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Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2022, se utilizaron 

materiales de construcción de obra suministrados por el Consorcio Isla Santander en una 

cantidad total de 22.449,77 m3, como se describe a continuación: 

 

A continuación, se relacionan las cantidades de materiales implementados  

 

Tabla 25. Materiales de obra utilizados en el periodo: 

RESUMEN MATERIALES GRANULARES Y CONCRETO 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

Mejoramiento de la 
subrasante con adición 

de material 
1.725,49 33+105 32+608 

Base granular F.C.15 33 78+366 78+340 

Relleno para estructuras 
con recebo 

168 37+059 41+112 

Concreto Clase 28 MPA 150,77 37+063 40+162 

Concreto Clase 14 MPA 10,9 91+089 91+140 

Concreto Clase 14 MPA 
Ciclópeo 

94,34 97+500 97+506 

Material granular 
Drenante 

142 37+059 40+040 

Material de 
mejoramiento para 

subrasante 
3.242,48 33+105 32+608 

Reciclado de pavimento 
asfáltico en frío en el 

lugar 
1.577 31+144 30+954 

TOTAL 7.143,98     

 
   

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

MDC-19 F.C 1.23 1.172,60 78+356 77+487 

MDC-19 F.C 1.23 PARA 
BACHEOS 

827,5 6+343 5+201 
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TOTAL 2.000,10     

 

RESUMEN MATERIALES GRANULARES 

TIPO DE CONCRETO 
CANTIDAD 

M3 
PR INICIAL PR FINAL PROVEEDOR 

Sub Base Granular 
F.C.15 

391 92+050 92+878 

CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 

Base granular F.C.15 4.665 80+090 80+740 

Material Mejoramiento 
para subrasante 

1.791 89+500 91+650 

Mejoramiento de la 
subrasante con adición 

de materiales 
7.330 79+800 80+00 

Material granular 
drenante 

2.212,50 78+770 78+806 

TOTAL 16389,5       

RESUMEN CONCRETO Y RELLENOS  

TIPO DE CONCRETO 
CANTIDAD 

M3 
PR 

INICIAL 
PR FINAL PROVEEDOR  

Concreto clase 28 MPA 410,6 78+157 86+564 

CONSORCIO 
ISLA 

SANTANDER 

 

Concreto clase 14 MPA 
Ciclópeo 

399,9 79+485 79+541  

Concreto clase 14 MPA 44 78+987 87+870  

Concreto clase 21 MPA 39,1 1+843 2+118  

Pavimento concreto 
hidráulico 

317,1 1+942 1+1026  

Bordillos en concreto 
vaciado in situ 

816,93 1+220 2+118  

Relleno para estructuras 
con suelo 

49,61 86+486 98+200  

Relleno para estructuras 
con recebo 

443,68 82+790 89+290  

TOTAL 2520,92        

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 
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MATERIAL 
CANTIDAD 

M3 
PR INICIAL PR FINAL 

MDC-19 F.C 1.23 PARA 
BACHEOS 

99,7 19+007 19+235 

MDC-25 1.911,80 81+500 81+760 

TOTAL 2011,5   

 

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 

MATERIAL 
CANTIDAD 

M3 
PR INICIAL PR FINAL 

MDC-19 
F.C 1.23 

PARA 
BACHEOS 

130,9 2+208 20+066 

Pavimento 
asfáltico 
existente 

130,9 2+208 20+066 

Mezcla 
densa 

caliente 
MDC-19 

para 
bacheos 

159 36+209 19+740 

TOTAL 420,8     

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

En el periodo se utilizaron total 22.449,77 m3 de materiales de construcción entre las Ruta 

5503, 5504 y 5505 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes de (octubre), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

➢ Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

Para el periodo del 1 al 30 de octubre de 2022, se instaló toda la señalización requerida. 

➢ Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 
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Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR133 ruta 

5503, PR2+300, en la zona de nivelación PR 91+100, Ruta 5504 y en el PR5+650, Ruta 

5505 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como 

descapote de cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de 

residuos sólidos y de excavación, entre otras medidas ambientales. 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de octubre, se registrarán las cantidades de septiembre con sus respectivas certificaciones 

y las cantidades del mes de octubre serán relacionadas en el informe del mes de noviembre. 

A continuación, se adjuntan las cantidades de materiales dispuestos por ZODME: (Ver 

Anexo Ambiental 6.9. Copia de las planillas o registros de disposición de residuos de obra) 

En el periodo de septiembre 2022 se dispusieron materiales de excavación y derrumbes en 

Zodmes y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría, provenientes de las 

actividades constructivas en diferentes frentes de obra como se evidencia en la siguiente 

tabla: 

Tabla 26. Cantidades - dispuestos en ZODMES 

MATERIALES DISPUESTOS EN ZODMES RUTA 5503                      

FRENTE DE 
ORIGEN 

FRENTE 
DESTINO 
PR FINAL 
(ZODME) 

MATERIALES 
CANTIDAD 

(M3) 

PR INICIAL 

37+059 al 40+040 

28+300 

Demolición de estructuras  440,71 
 

 

6+343 al 5+201 

Excavación para reparación de 
pavimento asfaltico existente incluyendo 

el corte y la remoción de las capas 
asfálticas y de las subyacentes 

827,5  

133+060 al 133+360 

  

Excavaciones varias sin clasificar 4.292,85  

133+050 al 133+530 
Excavación en roca de la explanación y 

canales 
5.450  

TOTAL 11011,06  
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MATERIALES DISPUESTOS EN ZODME RUTA 5505.                       

FRENTE DE 
ORIGEN 

FRENTE 
DESTINO 
PR FINAL 
(ZODME) 

MATERIALES 
CANTIDAD 

(M3) 

 

PR INICIAL  

1+942 al 1+1026 

5+650 

Demolición de estructuras 361  

78+794 al 78+800 
Excavación en roca de la explanación y 

canales 
4  

79+450 al 79+580 
Excavación en material común de la 

explanación y canales  
3.669  

87+900 al 84+120 Remoción de derrumbes 751  

86+484 al 80+500 Excavaciones varias sin clasificar 11.840  

TOTAL 16.625  

TOTAL, RUTAS 5503 Y 5505 27.636  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Para el periodo de septiembre se reporta 27.636 m3 dispuestos en los Zodmes autorizados 

por la Interventoría. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente.  

 

Igualmente, se dispondrán materiales en los ZODMES autorizados por la Interventoría y en 

zonas de abandono autorizadas por el Invías, así mismo, continúa la visita a más predios y 

se gestiona la documentación para presentarla a la Interventoría. 

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes (octubre), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 
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dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

La cantidad de materiales reutilizados fue de 8.140 m3, producto de actividades de retiro y 

limpieza de derrumbes y otras actividades, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27. Reutilización de materiales 

FRENTE 

ORIGEN 

FRENTE 

DESTINO 
ACTIVIDAD 

CANTIDAD 

(M3) 

PR 44+500 PR 96+040 Derrumbes 8.140 

TOTAL 8.140 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Se deja claridad que las cantidades de material reutilizadas para el mes de octubre, se 

verán reflejadas en el informe del mes de noviembre. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES y zonas de abandono aprobados 

por la Interventoría y la Dirección Territorial de Invías Santander, que se van a utilizar para 

la disposición de materiales sobrantes: 

 

Tabla 28. Zonas de disposición materiales sobrantes 

N° ZODME 

y/o SITIO DE 

ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. 
Centro 

urbano 
Duitama 

 

 

2 PR 22+450 N.A. 
Centro 

urbano 
Cerinza  

3 PR 25+600 N.A. 
Centro 

urbano 
Belén   

4 PR 10+800 N.A. 
Centro 

urbano 

Santa Rosa 

de Viterbo 
 

5 PR 28+300 

Urbanización 

de la 

Alameda 

Centro 

urbano 
Belén   

6 PR 85+050 
Lote de 

terreno 

Casco 

urbano 
Susacón  
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7 PR 98+480 
Lote de 

terreno 

La 

Chorrera 
Soatá  

8 PR 132+800 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía  

9 PR 82+650 

5504 

Siberia Platera Cerrito  

10 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso   

11 PR8+100 El Hornito 
Quebrada 

de Vera 
Capitanejo  

12 PR2+300 
La 

Esmeralda 
Montecillo Capitanejo  

13 
PR91+500 y 

96+800 
La Conguay Boyagá Cerrito  

14 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito 
 

 

15 21+800 
La 

Primavera 
Espinal 

San José 

de Miranda 
 

16 PR 5+650 

5505 

Lote 2 La 

Floresta 
Presidente Chitagá 

 

  

17 PR 7+300 La Lindosa 
Casa 

Vieja 
Chitagá  

18 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá  

19 PR 25+650 Cucharito 
Alto 

Viento 
Chitagá  

20 
Casco 

Urbano 
La Cuadra 

Casco 

urbano 
Cácota  

21 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota  

22 PR 57+700 Lagunitas 
Santa 

Matilde 
Cácota  

23 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota  

24 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá 
 

 
ZONAS DE 

ABANDONO 

O 

NIVELACIÓN 

UBICACIÓN 

(PR) 
RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

 

 

25 PR12+170 

  Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Juncal Enciso 
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26 

PR 77+650 5504  

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Volcán  Cerrito  

27 

PR 77+930   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

28 

PR 72+595   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Volcán  Cerrito  

29 

PR 85+500   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

30 PR 98+650   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Platera Cerrito  

31 PR 82+860   

Derecho de 

vía margen 

derecha 

Platera Cerrito  

32 PR 96+922   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

33 PR 98+010   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

34 PR 98+440   

Derecho de 

vía margen 

izquierda 

Boyagá Cerrito  

35 PR 98+575 

 
Derecho de 

vía margen 

derecha 

Boyagá Cerrito  

36 PR 91+100  La Conguay Boyagá Cerrito  

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes (octubre), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe. 

 

Mediante comunicado No.23686 del 7 de abril del 2022 se solicitó a Dirección Territorial 

Invías Santander la certificación de la zona de abandono ubicada en el PR59+200 de la 

Ruta 5504, sin obtener respuesta a la fecha. 
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En las Ruta 5503 y 5505, continúan las actividades de demolición de la carpeta asfáltica. A 

continuación, se relacionan las cantidades de material fresado, mezcla asfáltica MDC-19, 

Bacheo, materiales granulares y concreto para el periodo 1 al 30 de septiembre de 2022:  

 

Tabla 29. Material de fresado, Ruta 5503 y 5505 

RESUMEN MATERIAL FRESADO RUTA 5503 Y 5505 

PR 
INICIAL 

PR FINAL SITIO DE ACOPIO CANTIDAD M3 

73+000 96+975 
SUSACÓN - SOATÁ 1.534,90 

36+885 36+640 
CÁCOTA 897,50 

TOTAL 2.432,4 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

Nota Aclaratoria: se deja en claro que en el contratista aún no ha realizado la entrega de las 

certificaciones de este mes (octubre), en el momento que la realice será entregada, se 

adjuntaran en el siguiente informe 

 

El total de material fresado dispuesto en el acopio temporal en el periodo fue de 2.432,4 m3 

en las Rutas 5503 y 5505. 

 

La disposición de material fresado se realiza en los acopios temporales autorizados por la 

Interventoría. Para el presente periodo se utilizaron los acopios ubicados en el PR 85+080, 

de la Ruta 5503 y PR30+850 y PR 35+420 de la Ruta 5505. 

 

Las cantidades de mezcla asfáltica aplicadas en el mes de septiembre se relacionan en la 

siguiente tabla:  El área técnica complementará la información relacionada con la mezcla 

asfáltica y los respectivos vales. 

 

Tabla 30. Relación Mezcla asfáltica y reciclado de pavimento asfaltico utilizada en el 

periodo Ruta 5503    

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 

MATERIAL CANTIDAD M3 PR INICIAL PR FINAL 

MDC-19 F.C 1.23 1.172,60 78+356 77+487 

MDC-19 F.C 1.23 PARA 
BACHEOS 

827,5 6+343 5+201 

RECICLADO DE 
PAVIMENTO 

1.577 31+144 30+954 
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ASFÁLTICO EN FRÍO 
EN EL LUGAR 

TOTAL 3.577,10     

 

Tabla 31. Relación Mezcla asfáltica utilizada en el periodo Ruta 5504    

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 

MATERIAL 
CANTIDAD 

M3 
PR INICIAL PR FINAL 

MDC-19 F.C 1.23 PARA 
BACHEOS 

99,7 19+007 19+235 

MDC-25 1.911,80 81+500 81+760 

TOTAL 2011,5     

 

 

 

 

Tabla 32. Relación Mezcla asfáltica utilizada en el periodo Ruta 5505   

RESUMEN MDC-19 Y PARA BACHEO 

MATERIAL 
CANTIDAD 

M3 
PR 

INICIAL 
PR FINAL 

MDC-19 F.C 1.23 
PARA BACHEOS 

130,9 2+208 20+066 

Pavimento asfáltico 
existente 

130,9 2+208 20+066 

Mezcla densa 
caliente MDC-19 para 

bacheos 
159 36+209 19+740 

TOTAL 420,8     

 

Tabla 33. Relación entrega material de fresado 

ACOPIOS DE 

FRESADO 

VOLUMEN 

ACOPIADO 
MUNICIPIO/ENTIDAD 

VOLUMEN 

M3 

VOLUMEN 

M3 
VOLUMEN 

M3 POR 

RETIRAR DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 TOPAGA 500 452 2.967 
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DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 

SOGAMOSO 
360 111 

SANTA ROSA 2.540 

SANTA ROSA 600 1500 

431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL 

REYES 
75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 

SUSACON 2.600 950 

1.090 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 200 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 300 

SOATA 1200 

SOATÁ 0 500 

350 

ADMINISTRACIÓN VIAL 

BOYACA 
 0 150 

CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
 0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL BOYACA 
1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 

CÁCOTA 1.000 0 

2.397 CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193 

CHITAGÁ 1.725 

CHITAGÁ 4.000 1.000 

532  
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 
193 193  

TOTAL 

DISPONIBLE 
18.955   13.071 9.468 8.527  

 

 

➢ Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 
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de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo del presente informe (1 al 30 de octubre del 2022) los residuos sólidos 

convencionales fueron entregados de la siguiente manera: 

 

En la Ruta 5504, los residuos sólidos convencionales generados en el periodo fue de 3.672 

Kg, fueron entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de 

Málaga, E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de 

Málaga, a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la 

zona de la planta vega seca y en los puntos de obra se cuenta con puntos ecológicos para 

la recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades de fresado y desazolve de la microcuenca del 

Río Hato viejo, por tanto se instalaron los puntos ecológicos en el PR 37+000 y PR26+800, 

estos residuos generados al igual que en el PR7+300 fueron manejados a través de las 

Empresas Públicas Municipales de Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos 

realizados por el Consorcio Isla Santander.   

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de diciembre 

de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los 

campamentos (PR14+700) y (73+600) sector el páramo del almorzadero de manera 

temporal y manejados por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – EPMM. En la 

Ruta 5503 son llevados por la empresa TPR y manejados por la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Paz de Río y en la Ruta 5505 son manejados por la empresa 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P. cuando son generados por proveedores.  

 

En el periodo de octubre se acopiaron en total 3.672 kg de residuos sólidos convencionales 

por rutas como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 6.7Seguimineto y 

control generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) 

 

Tabla 34. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra (octubre) 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

FECHA RUTA 

NO 

APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 

(blanca) 

ORGANICOS 

(verde) 

TOTAL 

(kg) 

13/09/2022  5504 PR 14+700 235 102 94 431 
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14/10/2022 PR 73+600 987 356 123 1466 

27/09/2022 PR 14+700 298 97 47 442 

29/10/2022 PR73+600 972 232 129 1333 

Total (Kg)   2.492 787 393 3.672 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

 

Residuos sólidos especiales 

 

La recolección, transporte y tratamiento o disposición final de los residuos especiales o 

peligrosos generados en frentes de obra, tales como: aceites usados, estopas, elementos 

contaminados, bolsas de cemento, entre otros, se realizará a través del proveedor 

PROSAMCOL Procesos Ambientales, que cuenta con todos los requisitos de acuerdo con 

la Legislación Ambiental Vigente. 

 

Durante el mes de octubre del presente año continúa la disposición de residuos sólidos 

peligrosos y especiales (Filtros, EPP contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en 

la planta Vega Seca PR14+700 y en el PR73+300, sector Páramo del Almorzadero, para 

ser transportados por la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2022, los residuos sólidos 

especiales que se generaron en las tres Rutas serán manejados por la empresa 

PROSAMCOL Procesos Ambientales y una vez sean transportados se entregará la 

certificación con el respectivo informe. 

 

Tabla 35. Residuos sólidos especiales generados campamento y frentes de obra 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

FECHA RUTA CANTIDAD 

13/09/2022 

5504 

95 

14/09/2022 98 

27/09/2022 87 

28/09/2022 65 

Total 345 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

➢ Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá 

en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2022, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada 

para actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en 

el sector del Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.  

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 765 m3 de agua como se describe 

a continuación. (Ver Anexo Ambiental 6.8. control volumen de agua) 

 

Tabla 36. Captación aguas 

CAPTACIÓN DE AGUAS 

Sitio de 

captación 

Registro 

mensual (m³) 

99+800 230 

PR 85+200 275 

PR 14+700 260 

TOTAL (m³) 765 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

➢ Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 
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existente. Se dispone de diez (10) unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó las unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana. (Ver Anexo Ambiental 6.10 soportes del 

manejo de residuos líquidos domésticos e industriales). 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

➢ Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

En el periodo del presente informe finalizó el descapote de cobertura vegetal en el zodme 

del PR82+650 teniendo en cuenta que se amplió el sitio para la disposición de materiales; 

así mismo, así mismo, finalizó la construcción de gaviones para la sostenibilidad del suelo 

y se está protegiendo el cauce de la corriente hídrica que pasa por el sitio. 

 

➢ Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, 

solo se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de 

abandono o nivelación y en orillos de la vía.  

 

➢ Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área influencia directa del 

proyecto. Durante el periodo comprendido del presente informe no se registraron 

actividades de avistamiento ni rescate de fauna silvestre. 

 

El contratista indica que para el periodo del presente informe no se reportan especies de 

fauna que hayan sido afectadas o liberadas por la ejecución del proyecto. 

 

 

➢ Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 
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especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades de cortes de taludes junto con 

la construcción de otras obras para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo 

del almorzadero, antes de esta actividad se está realizando el traslado de especies 

(Frailejón) dando vía libre para realizar los cortes y demás actividades. 

Por otra parte, durante el mes de octubre, continúan los cortes de taludes en diferentes 

frentes de obra.  

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

➢ Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos. Igualmente, funciona un área en el PR73+570, vereda 

El Volcán, municipio del Cerrito, para la instalación de oficinas, almacén, punto ecológico, 

unidades sanitarias con pozo séptico, etc. El desmantelamiento de los campamentos se 

realizará al finalizar el contrato. 

 

➢ Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

El contratista menciona que durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta 

dosificadora de concretos, la planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta 

Vega Seca PR 14+700, vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y la Planta 

trituradora móvil ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505. Para la producción de concretos se 

emplearán los siguientes materiales:  

 

Triturado de diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de 

concretos contará con áreas para el acopio de materiales. 
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Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado. 

 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos. 

 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo a las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  

 

Figura 1. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a través de 

dosificadoras de concreto. 
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La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 

 

Figura 2. Flujograma del proceso, incluido el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO 

S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 
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• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal 

que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura del mismo. 

 

El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 

 

➢ Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 
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acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 31 de octubre de 2022, se ejecutaron las actividades que 

requirieron del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, 

entre otras y vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

➢ Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

 

➢ Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  
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➢ Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 

 

➢ Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

 

➢ Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 

el inspector de interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

contratista en el informe mensual. 

 

➢ La interventoría manifiesta que no se ha dado aprobación al informe mensual del 

mes de septiembre presentado por parte del contratista, teniendo en cuanta que no 

han sido subsanadas las observaciones realizadas. 

 

 

PREDIAL 

 

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas en materia predial en marco 

del contrato 1684 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

DUTTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER y 

NORTE DE SANTANDE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUTR 

Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, y el cual está dividido 

de la siguiente manera: 

 

✓ SITUACION ACTUAL 
 

Dentro de las actividades tendientes al desarrollo de los productos prediales, la 

consultoría en materia predial realizó las siguientes actividades: 

• Elaboración de Avalúos comerciales. 

• Elaboración de ofertas de compra 

• Participación en reuniones de seguimiento. 
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✓ ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 
 

a. AVANCE DE LA GESTION PREDIAL 
 

Los predios afectados por el proyecto son 39 que se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
Ruta 5503 1 predio PR 133 
Ruta 5504 2 predio PR 5 

 8 predios PR 58 
 2 predio PR 62 (punto crítico) 
 27 predios PR 78 al PR 97 

 
Se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo predial de la interventoría en 

las siguientes fechas y en las cuales se trataron los siguientes temas: 

• Sábado 3 de septiembre de 2022 – Comité técnico predial. 

• Viernes 12 de agosto de 2022 – Comité técnico predial. 

• Viernes 16 de septiembre de 2022 – Comité técnico predial. 

• Viernes 23 de septiembre de 2022 – Comité técnico predial. 

b. Otras actividades 

 
1) Se realizó la entrega por parte del contratista de 40 expedientes prediales para 

revisión y aprobación, de los cuales 40 fueron aprobados por parte de esta 
interventoría y avalados por el INVIAS. 

 

2) Los expedientes restantes (3) reportados en informes anteriores corresponden a 
expedientes desafectados por razones técnicas. 

 

3) Se realizó la revisión y aprobación de 16 ofertas de compra. 

 
4) Se cuentan con 39 permisos de intervención de predios de los municipios de 

Covarachia, Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 
en la ruta 5503 y PR 58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios a 
nombre del instituto nacional de vías, adquiridos en fases anteriores al proyecto 
1684 de 2020. 

 
Como avance efectivo de la gestión predial para este periodo tenemos: 

- Si identificaron 40 predios que requieren proceso predial, los cuales 
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se encuentran en el siguiente estado: 

▪ 37 avalúos aprobados INVIAS 

▪ 3 predios en elaboración de avalúos 

▪ 04 fichas desafectadas por diseño 

▪ 14 Ofertas Formales de compra 

▪ 7 Notificaciones de ofertas de compra 
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A la fecha de hoy Interventoría ha revisado 40 expedientes prediales en cuanto fichas 

prediales y estudios de títulos, de los cuales 40 fichas prediales y estudios de títulos se 

encuentran aprobados por interventoría con visto de no objeción por parte del INVIAS. 

 
En cuanto avalúos, se cuentan con 37 aprobados con no objeción por parte del invias y 

3 en elaboración, correspondiente al contrato de obra. 

 
c. DESAFECTACIONES 

 
De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de 

los ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la 

interventoría, la cual señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las 

zonas adquiridas por el invias en fases anteriores además de disminuir la construcción 

de cierta cantidad de muros, se realizó el cambio de diseño geométrico inicial aprobada 

de cada tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 

 
Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los siguientes 

predios: 

1. 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARIA VDA MONTECILLO Capitanejo, 

Santander Matrícula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

2. 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 312-5967- Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 
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3. 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matrícula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
 

4. 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos

 Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 
 
 

 

d. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 
- Debido a los inconvenientes en la demora de aprobación de los diseños definitivos de 

la vía y franja de seguridad de cada tramo, la gestión predial viene presentando 

demoras en su ejecución, dado que no se ha podido contar con la afectación predial 

definitiva, en donde el área de afectación de cada predio y el número de predios a 

requerir ha venido variando, lo que ha generado en parte incertidumbre y reprocesos. 

 

- Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios en 

especial con el predio Gibraltar Santa María. 

 
- También queda es importante tener en cuenta que, en el corredor vial, la comunidad 

tiene la experiencia de anteriores contratistas del Invias, quedando pasivos prediales, 

donde se adquirieron mejoras y predios, así que los propietarios tienen ya una base 
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de negociación. 

 
- Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana predial 

del proyecto de fase 2, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la información. 

 
- Se observa que los predios identificados en su mayoría están en Falsa Tradición y 

que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon mediante 

la figura de saneamiento Automático, pero si actualmente no se permite sanear la 

falsa tradición se tendrían que enviar a expropiación 

 
- También se encuentran predios en el corredor que cuentan con escritura registrada y 

su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, pero que al consultar mediante certificado 

especial indica que no registra título de adquisición antecedente a la anotación 001 

del folio, por lo que se considera baldío y no es posible pagar la tierra y solo se podrá 

pagar mejoras, lo que dificultaría el acceso a los predios, es de anotar que estos 

predios anteriormente fueron ofertados y se dejaron sin efectos dichas ofertas y en 

algunos casos el contratista anterior, junto con la personería les explicó el motivo del 

no pago de la tierra a los propietarios y estos manifestaron su total desacuerdo y no 

entregaron las áreas de terreno requeridas. 

 
- Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación 

requerimos que se autorice efectuar los pagos al juzgado, con dineros de la bolsa 

predial de este contrato, para que entreguen los predios y que se dé el impulso 

procesal pertinente. 

 

Se está en generación del diagnóstico predial, dado a que se ha venido aprobando 

los paulatinamente los diseños geométricos, por lo tanto, hasta no contarse 

con los definitivos de todo el proyecto, no se podrá contar con el balance 

acertado de la afectación y el presupuesto predial definitivo. 

 
- La ubicación de varios propietarios, debido a que en el PR 84+400 al PR 97+000, no 
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se cuenta con viviendas, de las cuales se podría iniciar la investigación predial de 

cada uno de los propietarios. 

 

✓ CONCLUSIONES 
 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 

 

• A la fecha del presente informe, se tienen aprobados y con concepto de no 

objeción la totalidad de los insumos prediales (Ficha predial, estudio de títulos y 

avalúos comerciales). 

 
• Se ha avanzado en la revisión de ofertas de compra lo cual arroja a la fecha una 

aprobación de 16 que corresponden al 40%. 

 

✓ ESTADO DE AVANCE 
 

Para la primera fase “Elaboración de insumos para la gestión predial” se tienen los 

siguientes avances: 
 

DESCRIPCIÓN 

PREDIOS 40 % MES 
2022 

FICHAS 
APROBADAS 

40 100 

ESTUDIO DE 
TITULOS 

40 100 

AVALÚOS 
APROBADOS 

16 40 

OFERTAS DE 
COMPRA 

16 40 

LONGITUD 
LIBERADA 

Km 

20,41 km 100% 
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GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

➢ Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de Octubre de 2022, se realizan actividades 

de instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en 

los siguientes frentes de obra: PR 14, PR38, PR41, PR97, PR100 de la ruta 5503, PR 

7+500, PR 9+800, PR 12+200, PR 12+400, PR 75+600, PR 77+200 y PR 84+250 de la ruta 

5504, Puntos Críticos de la Troncal Central del Norte, entre otros. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

De igual forma se ha recalcado la importancia de implementar los controladores de tráfico 

las 24/7 en los frentes de obra que se requiera, todo esto en aras de dar cumplimiento a lo 

establecido en el anexo técnico en lo que concierne a seguridad vial. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

• Análisis de trabajo seguro 

• Permisos de trabajo  

• Charlas de seguridad  

• Capacitaciones  

• Inspecciones 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 
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EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización 

al Consorcio ISLA Santander se debe realizar el examen médico ocupacional de acuerdo 

con el profesiograma establecido por la organización para cada cargo. Para el periodo 

comprendido desde el 1 al 31 de octubre de 2022. 

 

La interventoría da revisión a la documentación presentada por parte del contratista, dentro 

de los cuales se encuentran los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones de ARL, EPS, 

fondo de pensiones y caja de compensación, inducciones y evaluación de inducción. A 

continuación, se relacionan las fechas y oficios mediante los cuales el contratista realizo la 

entrega de la documentación y la interventoría posteriormente dio aprobación. 

 

Tabla 37. Relación entrega de documentación personal de ingreso 

PERIODO DE INGRESO OFICIO RADICACIÓN OFICIO APROBACIÓN 

22 de septiembre al 20 de 

octubre del 2022 

28006 del 25 de octubre del 

2022 

2022-447-IDP-2567 del 25 de 

octubre del 2022 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del 2022, 

no se presentó ingreso de personal. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido 

desde el 1 al 31 de octubre del 2022, mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 38. Personal contratista octubre 

PERSONAL CONTRATADO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES MES DE 
OCTUBRE 

ADMINISTRATIVOS 4 

OPERATIVOS  27 

TERCEROS 30 

TOTAL 61 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo 

comprendido del 1 al 31 de octubre, mediante los documentos del personal presentados 
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por el contratista, de igual forma se da claridad que por parte de la interventoría no se 

presentó ingreso de personal. 

 

INDUCCIONES SST 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

➢ SST: 

• Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, 

importancia y sanciones disciplinarias. 

• Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

• Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias 

psicoactivas. 

• Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

• Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

• Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

• Matriz de peligros. 

• Análisis de seguro de trabajo. 

 

➢ GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

• Presentación de la empresa. 

• Formas de pago (Compensación flexible).  

• Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

• Seguridad social. 

• Derechos y deberes empleados.  

• Dotación/Uniformes. 

• Horarios de trabajo.  

• Permisos. 

• Manual de convivencia. 

• Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

• Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

➢ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

• Objetivos de Gestión. 

• Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

• Normas de Seguridad. 
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• Matriz de Peligros. 

• Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

• Accidente e Incidente. 

• Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

• Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

• Matriz de Aspectos Ambientales. 

• Orden y Aseo.  

• Disposición de Residuos. 

• Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

• Planillas de seguridad social. 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. 

 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 31 de octubre de 2022, Ingresaron al proyecto (61) 

sesenta y un trabajadores a los cuales se les realizo el respectivo proceso de inducción. 

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación. (Ver Anexo SST 

1. Inducción y evaluación inducción). 

 

A continuación, se relaciona el personal que ingreso durante el mes de octubre, 2022: 

 

 

Tabla 39. Personal que ingreso en el mes de octubre, 2022 
No. EMPRESA NIT EMPRESA APELLIDOS  Y NOMBRES (COMPLETOS) CEDULA CARGO 

FECHA DE 

INGRESO 

1 LATINCO 800233881-4 AGUIRRE MARTINEZ JEINNY PAOLA 1.096.193.206        OFICIAL B 1/10/2022

2 COTRANS 890200211-5 PENAGOS MACIAS JOSE CLEMENTE 1.096.955.230        CONDUCTOR 1/10/2022

3 EXCAVAR SA 890942985-0 LEMUS VILLAMIZAR BLANCA MAYERLY 1.004.820.407        CONTROLADOR VIAL 3/10/2022

4 EXCAVAR SA 890942985-0 RODRIGUEZ ALVARADO VICTOR FABIAN 1.007.362.921        CADENERO AYUDANTE 3/10/2022

5 LUDWIN NIÑO 1098638036 RAMIREZ PEÑA OSCAR ARLEY 1.098.151.791        CONDUNTOR 3/10/2022

6 TRITURADOS PAZ DE RIO 900631805-4 MOJICA FIGUEROA LUIS GUILLERMO 4.207.578                CONDUCTOR 3/10/2022

7 OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES G.R. S.A.S 901099701-9 RAMIREZ PICO YILBER ANDRES 1.005.237.778        CONDUCTOR 4/10/2022

8 OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES G.R. S.A.S 901099701-9 MORALES LUNA DAVID ALEXANDER 1.095.943.392        CONDUCTOR 4/10/2022

9 CISANTANDER 901441547-7 BASTO NUÑEZ  DIEGO FERLEY 1.092.362.443        AYUDANTE C 4/10/2022

10 B&J ALQUILER DE MAQUINARIA SAS 901229090-6 SANABRIA AVELLA JAIRO ABEL 9.396.773                CONDUCTOR 5/10/2022

11 WILLIAM ARMANDO CRISTANCHO GARCIA 79047164-1 ZULIMAR DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ MAMBEL 7.038.468                CONTROLADORA VIAL 5/10/2022

12 CISANTANDER 901441547-7 CASTELLANOS CALDERON YENNIFER YARITZA 1.005.302.191        AYUDANTE C 5/10/2022

13 CISANTANDER 901441547-7 ANTOLINEZ TORRES  EDICSON ARLEY 1.007.731.626        AYUDANTE C 5/10/2022

14 CISANTANDER 901441547-7 ARENALES SUAREZ  MARLON ALDAIR 1.096.956.145        ASISTENTE AMBIENTAL D 5/10/2022

15 CISANTANDER 901441547-7 CARVAJAL SUAREZ  BEIMAR FABIAN 1.098.151.871        AYUDANTE C 6/10/2022

16 COTRANS 890200211-5 ORDUZ ORTIZ HUGO JAVIER 13.925.876              CONDUCTOR 7/10/2022

17 CISANTANDER 901441547-7 JAIMES DELGADO SERGIO HELI 1.096.955.320        AYUDANTE C 11/10/2022

18 CISANTANDER 901441547-7 CARDOZO QUINTERO YEFERSON DAVID 1.096.946.166        AYUDANTE C 11/10/2022

19 CISANTANDER 901441547-7 MOGOLLON VERA  MARIA GABRIELA 1.091.059.599        AYUDANTE C 11/10/2022

20 CISANTANDER 901441547-7 ZULETA QUINTERO MAHER 1.003.123.220        MECANICO 12/10/2022

21 TRANSPORTE SUAREZ 88164967-0 MARTINEZ ESLAVA ELEUTERIO 13.387.290              CONDUCTOR 12/10/2022

22 LATINCO 800233881-4 MARTINEZ RUIZ ALFONSO MANUEL 77.167.421              OPERADOR EXCAVADORA B 12/10/2022

23 LATINCO 800233881-4 ORTIZ MONTES  WALTER 79.640.098              ENCARGADO DE OBRA A 12/10/2022

24 ENAEX 900.525.542-9 MORELO ALFARO RODOLFO JOSE 12.567.975              AYUDANTE II 13/10/2022

25 ENAEX 900.525.542-9 ROJANO CUADROS JAIME SMITH 1.065.635.754        INGENIERO JUNIOR 13/10/2022

26 ENAEX 900.525.542-9 TRUJILLO HERNANDEZ OSCAR ALFONSO 1.064.711.867        AYUDANTE II 13/10/2022

27 CISANTANDER 901441547-7 CALDERON RODRIGUEZ ARLEY DAVID 1.193.214.296        AYUDANTE C 13/10/2022

28 CISANTANDER 901441547-7 DAZA CALDERON SAUL DANIEL 1.095.786.575        AYUDANTE C 13/10/2022

29 CISANTANDER 901441547-7 LOZANO JOYA YEISON JULIAN 1.007.432.943        AYUDANTE C 13/10/2022

30 CISANTANDER 901441547-7 CARDENAS PARRA EDUARD FERLEY 1.096.956.376        AYUDANTE C 13/10/2022  
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31 CISANTANDER 901441547-7 ANTOLINEZ VILLAMIZAR FABIAN ALEXIS 88.035.242              CONDUCTOR TURBO A 13/10/2022

32 CISANTANDER 901441547-7 PEÑA MERCHAN HECTOR EDUARDO 1.193.521.200        AYUDANTE C 13/10/2022

33 CISANTANDER 901441547-7 AYALA NARCISO 1.096.947.700        AYUDANTE C 13/10/2022

34 CISANTANDER 901441547-7 FAJARDO MORENO  LUIS JAVIER 80.249.946              TOPOGRAFO A 13/10/2022

35 ENAEX 900.525.542-9 ROJAS LOZANO PEDRO MANUEL 1.098.220.769        OPERADOR PERFORADORA 14/10/2022

36 EXCAVAR SA 890942985-0 RODRIGUEZ GUERRERO JOSE PATRICIO 1.091.052.310        AYUDANTE DE OBRA 14/10/2022

37 CISANTANDER 901441547-7 VEGA MALDONADO OTONIEL 5.613.674                AYUDANTE C 18/10/2022

38 CISANTANDER 901441547-7 BUSTAMANTE VANEGAS  TOMAS ERNESTO 1.035.870.137        OPERADOR EXCAVADORA A 18/10/2022

39 LATINCO 800233881-4 ACOSTA AREVALO  HERNANDO 88.285.938              AUXLIAR DE ALMACEN B 19/10/2022

40 TRANSPORTE Y OBRAS V&M SAS 901227915-4 RAMIREZ HERRERA JUAN GABRIEL 1.102.372.846        CONDUCTOR 21/10/2022

41 LATINCO 800233881-4 CABALLERO GARCIA ALVARO   91.349.216              OPERDAOR VOLQUETADOBLETROQUE 24/10/2022

42 EXCAVAR SA 890942985-0 GRANADOS VICTOR AURELIO 88.164.306              24/10/2022

43 EXCAVAR SA 890942985-0 DELGADO GUERRERO DANIEL ARLEY 1.005.324.616        AYUDANTE DE OBRA 24/10/2022

44 EXCAVAR SA 890942985-0 CONDE ESPINEL EDWARD GEOVANY 1.010.096.260        AYUDANTE DE OBRA 24/10/2022

45 EXCAVAR SA 890942985-0 CONTRERAS HERNANDEZ ELVER YESID 1.005.062.140        AYUDANTE DE OBRA 24/10/2022

46 EXCAVAR SA 890942985-0 GRANADOS CUADROS DIEGO ANDRES 1.091.060.638        AYUDANTE DE OBRA 24/10/2022

47 LATINCO 800233881-4 MENDEZ RAPALINO  LUIS ANTONIO 1.003.196.870         LLANTERO A 24/10/2022

48 LATINCO 800233881-4 VEGA PERILLA DARWIN ALBERTO 1.054.658.160        SOLDADOR A 24/10/2022

49 LATINCO 800233881-4 OCAMPO SERRANO JEIMMY LINDA 52.467.896              ANALISTA ADMINISTRATIVO DE OBRA 25/10/2022

50 LATINCO 800233881-4 CARVAJAL MORENO INGRID LORENA 1.090.505.664        AUXILIAR ADMNISTRATIVO  TALENTO HUMANO 25/10/2022

51 ENAEX 900.525.542-9 CENTENO CODENO TEOBALDO 77.105.660              AYUDANTE 2 25/10/2022

52 CONINVIAS SAS 901410983-2 ORTIZ FLOREZ BRAYAN ANDRES 1.091.060.622        AYUDANTE 25/10/2022

53 CONINVIAS SAS 901410983-2 CONDE SILVA HELMER YESID 1.007.337.638        AYUDANTE 25/10/2022

54 CONINVIAS SAS 901410983-2 MOGOLLON MORENO FABIAN ALONSO 1.005.062.208        AYUDANTE 25/10/2022

55 LATINCO 800233881-4 GRAJALES MARIN RAUL DE JESUS 18.466.172              OPERDAOR VOLQUETADOBLETROQUE 26/10/2022

56 LATINCO 800233881-4 MANOSALVA BASTO CESAR ORLANDO 13.922.722              OPERADOR DE COMPRESOR 27/10/2022

57 LATINCO 800233881-4 RESTREPO RESTREPO JHON EDINSON 1.007.108.466        OPERADOR DE DOBLE TROQUE 27/10/2022

58 TRANSPORTES SUAREZ 88164967-0 RODRIGUEZ BONILLA GERMAN EDUARDO 88.034.593              CONDUCTOR 27/10/2022

59 TRANSPORTES SUAREZ 88164967-0 LUNA ALVAREZ MARIO ALBERTO 1.100.895.299        CONDUCTOR 27/10/2022

60 LATINCO 800233881-4 BARRIOS JEOVANNY ARLEY 10.506.012              OPERADOR CARROTALLER 28/10/2022

61 EXCAVAR SA 890942985-0 ALVARADO CONTRERAS JULIAN ANDRES 1.094.272.896        AYUDANTE DE OBRA 29/10/2022  
Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Por parte de la interventoría no se realizan inducciones teniendo en cuenta que no se 

presentó ingreso de personal en el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre. 

 

 

 

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre del 2022, se realizó la entrega de elementos de 

protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en: 

 

• Camisa de dril y pantalón jeans 

• Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad 

• Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad) 

• Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos) 
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• Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

• Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP. Se muestra relacionada en la siguiente tabla y 

el consolidado de los EPP Entregados durante este periodo.  

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron diez y nueve (19) charlas de 

seguridad como se muestra en la Tabla 39, se presenta el consolidado de charlas de 

seguridad realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de 

octubre de 2022. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 
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Tabla 40. Consolidadas charlas de seguridad 

FECHA TEMA

NUMERO 

DE 

PERSONAS

DURACION 

EN 

MINUTOS

TOTAL DE 

HORAS

3/10/2022 Plan de Accion AT 101 5 0,1

4/10/2022 Seguridad y Salud en el trabajo CAISSON 122 5 0,1

5/10/2022 Elementos de Proteccion Personal 137 5 0,1

6/10/2022 Politica seguridad Vial 106 5 0,1

7/10/2022 Efectos del alcohol en la salud 117 5 0,1

10/10/2022 Primero Auxilios del Accidente Ofidico 114 5 0,1

11/10/2022

Obligaciones y responsabilidades de los 

trabajadores frente al programa PCC 102 5 0,1

12/10/2022

Estandar de seguridad de concretadora a 

combustible 105 5 0,1

13/10/2022

Poitica para la regulacion de horas de conduccion y 

descanso 116 5 0,1

14/10/2022 Leccion aprendida AT 123 5 0,1

18/10/2022 Trasvase de productos quimicos 76 5 0,1

19/10/2022 Eslinga para izaje de cargas 100 5 0,1

20/10/2022 Politica de elementos de proteccion y cinturon 98 5 0,1

21/10/2022 Estandar de seguridad de tronzadora 111 5 0,1

24/10/2022 Importancia del sueño 96 5 0,1

25/10/2022 Proteccion visual 100 5 0,1

26/10/2022 PON en conflicto social 132 5 0,1

27/10/2022

Politica de no uso de equipos moviles de 

comunicación durante la conduccion 98 5 0,1

28/10/2022 Seguridad y Salud en el trabajo CAISSON 112 5 0,1

2066 95 1,5TOTAL  
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3. Charlas de Seguridad) 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo se realizaron capacitaciones de inducción al personal del proyecto, 

enfocado en temas como peligros y riesgos del cargo, seguridad vial, COPASST, plan de 

emergencia y protocolo de bioseguridad y capacitación de cuidado de manos y primeros 

auxilios a colaboradores de planta de triturado de material. 
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Tabla 41. Consolidado capacitaciones 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
NUMERO DE 

CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADAS 

1 Capacitaciones 
Residentes, 
Asistente y   

Auxiliar SST 
3 12 

2 Inducciones 
Residente y  
Auxiliar SST 

61 244 

3 Re inducción 
Residente y  
Auxiliar SST 

26 52 

TOTAL DEL MES 281 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión a los anexos de las capacitaciones realizadas durante el 

periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del 2022, encuentra que están las evidencias 

de las listas de asistencia de las capacitaciones relacionadas en la tabla 40, las cuales se 

encuentran completas de igual forma se da verificación a diario en campo de la ejecución 

de las mismas. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende ese informe se realizaron inspecciones de seguridad tal 

y como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 42. Consolidado inspecciones de seguridad 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 
 

1 3/10/2022 Inspección Planta de Concreto 1  

2 3/10/2022 Inspección Pulidora 1  

3 3/10/2022 Inspección Equipo Oxicorte 
1 
 

 

4 5/10/2022 Inspección de seguridad 1  

5 10/10/2022 Inspección Pulidora 2  

6 10/10/2022 Inspección Equipo Oxicorte 1  
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7 10/10/2022 Inspección Planta de Asfalto 
1 
 

 

8 10/10/2022 Inspección Equipo Oxicorte 
1 
 

 

9 10/10/2022 Inspección Taladro 1  

10 10/10/2022 Inspección Tronzadora 1  

11 11/10/2022 Inspección EPP 
1 
 

 

12 11/10/2022 Inspección de seguridad 1  

13 12/10/2022 Inspección de Seguridad 1  

14 18/10/2022 Inspección Pulidora 1  

15 18/10/2022 Inspección Equipo Oxicorte 1  

16 22/10/2022 Inspección de Seguridad 1  

17 24/10/2022 Inspección Pulidora 1  

18 24/10/2022 Inspección Extintores 1  

19 26/10/2022 Inspección Camilla 1  

20 26/10/2022 Inspección Tronzadora 1  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la Tabla 42 y de igual forma coinciden 

con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 31 de 

octubre. (Ver Anexo SST 4. Inspecciones de seguridad). 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

A continuación, se relaciona la maquinaria que ingreso para el periodo que comprende este 

informe: 
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Tabla 43. Consolidado de ingreso de vehículos y maquinaria 

No. VEHICULO Y/O EQUIPO PLACA O CODIGO FECHA DE INGRESO CONTRATISTA

1 VOLQUETA WOL566 3/10/2022 LUDWIN NIÑO

2 VOLQUETA STR997 4/10/2022 OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE G.R.S.A.S

3 VOLQUETA XJB584 4/10/2022 OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE G.R.S.A.S

4 VOLQUETA SKP060 4/10/2022 TRITURADOS PAZ DEL RIO

5 VOLQUETA SZU781 11/10/2022 TRANSPORTE SUAREZ

6 CAMIONETA FVQ 516 12/10/2022 ENAEX

7 EXCAVADORA ECD 35 144 14/10/2022 ENAEX

8 VOLQUETAS SXX083 20/10/2022 NELSON FERNANDO OTALORA

9 CAMIONETA BXN560 22/10/2022 ENAEX

10 VOLQUETA TAN101 27/10/2022 TRANSPORTE SUAREZ

11 VOLQUETA SNT577 27/10/2022 TRANSPORTE SUAREZ

12 VOLQUETA TGL323 28/10/2022 OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE G.R.S.A.S  
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría en revisión a la documentación de la maquinaria que ingreso en el periodo 

del 1 al 31 de octubre del 2022, se encuentra que cada uno de los equipos cuenta con los 

seguros y permisos de operación según corresponda, de igual forma en campo se verifica 

que la maquinaria que se encuentre adelantando actividades, este dentro de la relación y 

la documentación que tiene la interventoría. (Ver Anexo SST 5. Documentos maquinaria y 

equipos). 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

En el mes de octubre se realizaron 877 pruebas de alcoholimetría encaminadas al 

seguimiento, mejora y control del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

(Ver Anexo SST 6. Pruebas de alcoholemia) 
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Tabla 44. Consolidado pruebas de alcoholimetría. 

PRUEBAS DE 
ALCOHOLIMETRIA 

POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE PRUEBAS 

0 877 877 
FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

 

Tabla 45. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 3 al 9 de Octubre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Trituración de material en planta de 

trituración 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 

Semana del 10 al 16 de Octubre 
Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 
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FECHA ACTIVIDAD 

Laboratorio de obra 

Trabajo en soldadura 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Trituración de material en planta de 

trituración 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 

Semana del 18 al 23 de Octubre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Laboratorio de obra 

Instalación de Concreto Rígido MR 

Trituración  de material en planta de 

trituración 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 
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FECHA ACTIVIDAD 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 

Semana del 24 al 30 de Octubre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Instalación de Concreto Rígido MR 

Trituración  de material en planta de 

trituración 

Laboratorio de obra 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 
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FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 26 al 02 de Octubre 

Instalación de filtros 

Adecuación de condiciones locativas Planta 

Producción en planta de asfalto 

Planta de concreto 

Montajes Eléctricos 

Laboratorio de obra 

Instalación de Concreto Rígido MR 

Trituración  de material en planta de 

trituración 

Tanqueo y abastecimiento de combustible 

Trabajos en caliente 

Cargue, Transporte y descargue de 

materiales 

Topografía 

Transporte personal administrativo y 

operativo a las oficinas y áreas de trabajo 

Regulación de trafico 

Operativo de señalización 

Construcción de cajas y alcantarillas 

Excavación y corte de talud, retiro de 

material en volqueta 

Lleno y compactación de material 

Mantenimiento mecánico 

Reciclado y compactación de material 

Fresado de pavimento 

Instalación de mezcla asfáltica 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla 45, además del personal y el encargado de 

la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 7. Análisis de trabajo seguro). 

 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 
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Tabla 46. Permisos de trabajo especiales 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas 

Semana del 3 al 9 de Octubre  

Semana del 10 al 16 de Octubre 

Semana del 18 al 23 de Octubre 

Semana del 24 al 30 de Octubre 

2 Eléctricos 

Semana del 3 al 9 de Octubre  

Semana del 10 al 16 de Octubre 

Semana del 18 al 23 de Octubre 

Semana del 24 al 30 de Octubre 

3 Caliente 

Semana del 3 al 9 de Octubre  

Semana del 10 al 16 de Octubre 

Semana del 18 al 23 de Octubre 

Semana del 24 al 30 de Octubre 

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre del 2022 se adelantó un permiso de trabajo 

especial en alturas, eléctricos y en caliente. (Ver Anexo SST 8. Permisos de trabajos 

especiales) 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

Tabla 47. Inspecciones Preoperacionales 

No. FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

1 01/10/2022 al 30/10/2022 Inspección de maquinaria  Diariamente  

2 01/10/2022 al 30/10/2022 Inspección vehículos Diariamente  

FUENTE: CONSORCIO ISLA SANTANDER 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, por lo que s ele solicita 

al contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto. (Ver Anexo SST 9. Inspecciones Preoperacionales.) 

 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el periodo del presente informe, no se realizó reunión del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, esta fue programada para los primeros días del mes de 

octubre. 

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de 

datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre 

resultados financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 

desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse 

en información valiosa para la toma de decisiones.  

 

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los 

sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar 

cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de 

indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona 

información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones permiten lograr un 

conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación con los responsables de 

los mismos. 

 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como 

herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de productos y servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e 

indicadores correspondientes son a corte del 31 de octubre. Donde se presentaron dos (2) 

accidente de trabajo en el consorcio ISLA Santander. (Ver Anexo SST 10. Accidentes de 

Trabajo) 
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Ilustración 1. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 

 
 

 

Ilustración 2. Índice de frecuencia 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 20 
PERIODO: OCTUBRE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

Página 115 de 126 

 

 

 

 

Ilustración 3. Índice de severidad 
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Tabla 489. Relación mensual Accidentes de Trabajo. 
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2022, No se reportaron incidentes 

de trabajo. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2022, se presentó un (01) 

accidentes de tránsito. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de octubre de 2022, se realizó el pago de seguridad 

social a todos los trabajadores vinculados al consorcio ISLA Santander, dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver Anexo SST 11. Seguridad Social) 
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5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre se emiten los siguientes 
conceptos: 
 

• El día 04 de octubre la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Respuesta comunicado 2022-447-IDP-1809-Informe del componente 

de Hidráulica para el punto crítico del PR62+500 de la Ruta 5504 V3. 

 

• El día 27 de octubre la Ingeniera Eugenia Villegas, emite concepto sobre el siguiente 

asunto: 

 

o Asunto: Estudio de obras Hidráulicas tramo PR132+000 a PR134+200 Ruta 

5503. 

 

 

 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

Tabla 49 Programa Anual de Caja- PAC. 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin 
IVA 

Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

    
  
  

     $ 8.699.841.492  

1 

 DEL 17 AL 
31 DE 

MARZO DE 
2021  

 $  41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 
DE ABRIL DE 

2021  
 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 
DE MAYO DE 

2021  
 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  
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4 
 DEL 1 AL 30 
DE JUNIO DE 

2021  
 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2021  
 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1  AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  

7 

 DEL 1  AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2021  

 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 

 DEL 1  AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2021  

 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 

 DEL 1  AL 30 
DE 

NOVIEMBRE 
DE 2021  

 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 

 DEL 1  AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2021  

 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1  AL 31 
DE ENERO 

DE 2022  
 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 

 DEL 1  AL 28 
DE 

FEBRERO 
DE 2022  

 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1  AL31 
DE MARZO 

DE 2022  
 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1  AL 30 
DE ABRIL DE 

2022  
 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1  AL 31 
DE MAYO DE 

2022  
 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1  AL 30 
DE JUNIO DE 

2022  
 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1  AL 31 
DE JULIO DE 

2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

  
  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  
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 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  

19 

 DEL 1 AL 30 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2022  

 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  

20 

 DEL 1 AL 31 
DE 

OCTUBRE 
DE 2022  

 $ 325.424.557,00   $ 61.830.666,00   $ 387.255.223,00   $ 4.008.424.113,00  

TOTALES 
  

$ 3.942.367.546,00  
 

 $ 749.049.833,00  
 

 $ 4.691.417.379,00  $ 4.008.424.113,00 

 

 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS 

DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 

 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE 

INTERVENTORÍA. 

 

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 
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Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE 
INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS 

APROBADO 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2  PLAN DE CARGAS O 

REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE 

INTERVENTORIA.  

 

6.8  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes Apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 

lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 

acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 

llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 

● Interventoría hace el respectivo acompañamiento y seguimiento de los procesos 
administrativos y constructivos tanto para la construcción de pavimento rígido como de 
las actividades de mantenimiento rutinario de pavimentos flexibles para lo cual presenta 
las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 
● Se inicia con la construcción de obras de drenaje para protección de la estructura de 

pavimento en Pr 37+0200 a Pr 37+0350, PR 39+0900 a PR 40+0100 ruta 5503.  
 
● Atención de sitio crítico con construcción de alcantarilla en Pr 80+0795 a Pr 80+0800 

ruta 5503. Pr 92+0185, Pr 92+0320 ruta 5504. 

 
● Se prosigue con la ejecución de actividades de mantenimiento de pavimento flexible 

con actividades de parcheo y bacheo en el Pr 4+0800 a Pr 5+0700, Pr 76+0330 a Pr 

77+0400 ruta 5503. Pr 19+0000 a Pr 19+0600 ruta 5505. 

 

● Construcción de cunetas en Pr 86+0575 a Pr 86+0653 ruta 5504. 

 

● El consorcio contratista prosigue con la conformación de sub rasante Pr 80+0790 a Pr 

80+0910. 

 

● El contratista isla Santander avanza con la intervención de actividades de corte de talud 

margen izquierdo en Pr 89+0280, Pr 90+0000 a Pr 91+0000 en ruta 5504. 

 

● El contratista isla Santander avanza con la intervención de actividades de Instalación 

plasma y fractura por implosión en Pr 85+0240 a Pr 85+0260. 

 

● El contratista finaliza con la ejecución de actividades relleno Pr 91+0100 a Pr 91+0300 

ruta 5503. Pr 78+0770 a Pr 78+0810 ruta 5504. Pr 91+0100 a Pr 91+0300 ruta 5505. 

 

● Instalación de sello de juntas en Pr 1+0850 a Pr 1+1000. -Pr 1+0750 a Pr 1+0850 ruta 

5504. 

● Amarre de acero para zarpa muro de contención en Pr 27+0885 a Pr 28+0075. 
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● Se recomienda al contratista llevar una mejor planeación y orden en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se solicita a contratista reparar las fallas del pavimento de mantenimiento ejecutado el 
año 2022. 

 

• Se requiere al Contratista el inicio de los puntos críticos programados para ejecución 
dentro del plan de obra aprobado por el Instituto Nacional de Vías y la Interventoría. 

 

• Se realiza Instalación de Sub base granular en el tramo comprendido entre el PR 

133+0040 a 133+0510 de la Ruta 5503. Pr 95+0220 a Pr 95+0320 ruta 5504. Toma de 

ensayos de densidad y levantamiento topográfico. 

 

• Se realizan actividades de Excavación en material común de la Explanación y Canales 

cortes laterales PR 133+0040 a 133+0510Ruta 5503. 

 

• Inspección visual de pavimento flexible en la Ruta 5503, 5504 y 5505; para 

determinación de tramos a intervenir con mantenimiento tipo parcheo. 

 

• Se continua con la ejecución de actividades de mantenimiento de pavimento flexible con 

actividades de instalación mezcla asfáltica en Pr 94+0000 a Pr 94+0316 Ruta 5504. 

 

• Se adelantan actividades de Construcción de alcantarillas en tubería plástica y de 

concreto en el Pr 80+0795 a Pr 80+0800 ruta 5504. 

 

• Se realizan actividades de construcción de cunetas en los tramos comprendidos entre 
el Pr 35+0900 a Pr 36+0200, Pr 37+0050 a Pr 37+0250 ruta 5503. 

 

• Se requiere al Contratista realizar actividades de instalación de defensa metálica en 
70+450 ruta 5503, que garantice la seguridad de la vía. 

 

• Instalación de geodren triplanar en el tramo comprendido entre el Pr 93+0470 a Pr 

93+0500, Pr 94+0140 a Pr 94+0200 ruta 5504. 

 

• Instalación de geocelda en el tramo comprendido entre el Pr 93+0470 a Pr 93+0500, Pr 

94+0140 a Pr 94+0200 ruta 5504. 

 

• Construcción de Muro en concreto en PR 92+0180 a Pr 92+0230, ruta 5503. Pr 27+0885 
a Pr 28+0075, Pr 78+0770 a Pr 78+0810 Ruta 5504. 
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• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 

cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

• El contratista a diario realiza las charlas de seguridad de 5 minutos en cada uno de los 

frentes de obra. 

• Se le recomienda al contratista dar cumplimiento a los lineamientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cada uno de los frentes, antes de iniciar actividades. 

• Se le recomienda al contratista realizar la entrega a tiempo de la documentación del 

personal que ingresa semana a semana al proyecto. 

• Para el periodo del 1 al 31 de octubre del 2022, ingresaron sesenta y un (61) 

trabajadores entre los que se encuentran personal administrativos, operativos, 

operadores y terceros. 

• Para el periodo del 1 al 31 de octubre del 2022, se vincularon doce (12) equipos y 

maquinaria dentro de los cuales se encuentran volquetas, camionetas y excavadora. 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 

los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 

capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

• Para el periodo del 1 al 31 de octubre del 2022 se adelantaron permisos especiales en 

alturas, eléctricos y caliente. 

• Para el periodo del 1 al 31 de octubre del 2022 se presentaron dos (2) accidente de 

trabajo en las actividades constructiva del proyecto. 

• Se le recomienda al Consorcio Constructor Realizar la instalación correcta del Plan de 
Manejo de Tránsito en todos los frentes de obra, antes de iniciar cualquier actividad 
constructiva. 
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8 ANEXOS 
 

 


