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PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>

Compromisos Reunión 25y26/01/2022 de Seguimiento Avance Ejecución de actividades C_IA 144-2021

1 mensaje

NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>
Para: "financiera@energuaviare.com.co" <financiera@energuaviare.com.co>, "diewiskey@hotmail.com" <diewiskey@hotmail.com>, "juridica@energuaviare.com.co" <juridica@energuaviare.c
<proyectos@energuaviare.com.co>, "yulip0499@gmail.com" <yulip0499@gmail.com>, "distribucion@energuaviare.com.co" <distribucion@energuaviare.com.co>
Cc: DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA <davidgiraldo@ipse.gov.co>, JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ <jorgevega@ipse.gov.co>, JOSE LEONARDO CABEZAS MEJIA <josecabezas@
<lisbethvilla@ipse.gov.co>

Cordial saludo.

 

Hago envió para su revisión, comentarios y respectiva ejecución o seguimiento de los compromisos pactados en la reunión del asunto:

 

TEMA OBSERVACIONES / ACUERDOS COMPROMISOS 25/26-01-22

1. Acciones frente a
manifestación de cambios en
parámetros que pueden
materializar riesgos de
afectación de la ecuación
económica de los
presupuestos -
 balances de
los proyectos

TRM: Estudios de mercado de los proyectos del C_IA son a fecha
septiembre y noviembre 2021 ENERGUAVIARE:

La
TRM diaria no es un indicador predictivo o de tendencia, debe
hacerse con promedios mensuales, bimestrales, trimestrales,
semestrales, que muestran tendencias reales. (Banco de la
república;
IPP)

Estudio de Mercado Relevante y evaluación integral de presupuesto de cada proyecto
determinar afectación de ecuación económica

Contexto real que afecta los costos: (deben ponderarse y hacer
análisis de sensibilidad) (IPC –
SMMLV – Mercado) Según acuerdos de la reunión del 20/01/2022

o    Transporte  

o    Mano de obra Fecha de entrega estudios:

o    Variación en costos de
commodities
10/02/2022

Para todos los proyectos cuya convocatoria a presentación de ofertas para suscribir
contratos derivados están suspendidos por decisión de ENERGUAVIARE

   

2. Aspectos precontractuales
a establecer con base en
obligaciones del C_IA

Acumulación de proyectos conlleva: IPSE:

o       Acumulación de requerimientos de capacidad técnica,
financiera, jurídica y experiencia (Suma de lo pertinente de los
proyectos acumulados).

Se recibió comunicación con adendas a los procesos.

o       Establecer un cronograma para el proceso que conlleve la
sincronización y armonización de los proyectos que acumula

 

o    Dejar claro que el plazo de ejecución es el mismo y no implica
acumular tiempos para hacerlos consecutivos, es obligatorio que el
despliegue operativo
 y administrativo asegure su ejecución
simultánea.

 

o       El Supervisor IPSE manifiesta preocupaciones frente al
cumplimiento de obligación de amplia publicidad a procesos
precontractuales

 

3. Análisis Objetivo de ajustes
necesarios a los proyectos en
el contexto vigente

Corresponde a ENERGUAVIARE realizar la asistencia técnica
correspondiente y presentar los resultados para acordar acciones
conjuntas

ENERGUAVIARE:

Entrego documento aceptación de especificaciones técnicas y diseños, queda pendien
ajuste sustentado del presupuesto de los de implementación de SISFV de conformidad
lo requerido
según la jurisprudencia, comunicado en reunión del 20/01/2022

   

4. Avances en contratos
derivados

  ENERGUAVIARE:

  Interventoría: 4 procesos, recibidos propuestas, evaluados y en comunicación de
adjudicación.

  Obra: Recepción de ofertas de los 4 procesos hoy 26/01/2022
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5. Informes mensuales

  ENERGUAVIARE +IPSE

  Contenido del informe: Formato + Informe Ejecutivo

  Se trabajara de manera conjunta para lograr un modelo adecuado y útil para los fines
contractuales

6. Ejecución Financiera

  ENERGUAVIARE:

  Consulta frente a exenciones de
GMF

  IPSE:

  Recibirá y dará tramite a GRF de la consulta de la fiduciaria

 

Resumen de la reunión

Número total de participantes 7

Título de la reunión Reunión Seguimiento C_IA 143-2021

Hora de inicio de la reunión 25/01/2022 8:59

Hora de finalización de la reunión 25/01/2022 9:36

ID. de reunión db204613-48ba-478a-a882-0f04364d01d6

Nombre completo Hora de Unión Hora de salida Duración Correo electrónico Rol

DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA 25/01/2022 8:59
25/01/2022

9:32
33 min 21
s davidgiraldo@ipse.gov.co Moderado

NELSON MARIN RAMOS CUADROS 25/01/2022 8:59
25/01/2022

9:36
36 min 36
s nelsonramos@ipse.gov.co Organizad

JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ 25/01/2022 9:01
25/01/2022

9:32 31 min 7 s jorgevega@ipse.gov.co Moderado

LEIDY RIVERA 25/01/2022 9:03
25/01/2022

9:32 29 min leidyriv@energuaviareco.onmicrosoft.com Moderado

Omar Blandon Financiera
Energuaviare (Invitado) 25/01/2022 9:04
25/01/2022

9:33 29 min 4 s Moderado

Eidi Yuliana Peña León (Invitado) 25/01/2022 9:05
25/01/2022

9:32
27 min 25
s Moderado

LISBETH VILLA CARPIO 25/01/2022 9:07
25/01/2022

9:32
25 min 27
s lisbethvilla@ipse.gov.co Moderado

 

 

Estamos en contacto.

 

Atte.,
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NELSON MARIN RAMOS CUADROS

nelsonramos@ipse.gov.co

Teléfono: 6397888 Ext.: 1506 

Teléfono Opcional: 2575718 

Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

www.ipse.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un recurso renovable.



La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones E
Interconectadas-, se encuentra protegida por la Ley y es para uso exclusivo del destinatario.



El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución 20181000002685 de 2018



Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvió, 
información se encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este mensaje erróneamente por favor elimínelo.



Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como tampoco la información difundida que no corresp

 

NELSON MARIN RAMOS CUADROS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

nelsonramos@ipse.gov.co

Telefono: 6397888 Ext: 1506 

Telefono Opcional: 2575718 

Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

VISITA NUESTRO SITIO IPSE.GOV.CO

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un recurso renovable.



La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interc
para uso exclusivo del destinatario.



El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución 20181000002685 de 2018



Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvió
información se
encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este mensaje erróneamente por favor elimínelo.



Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como tampoco la información difundida que no corresp
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PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>

Solicitud de información
1 mensaje

PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co> 26 de enero de 2022, 16:11
Para: nelsonramos@ipse.gov.co, josecabezas@ipse.gov.co

Buenas tardes

Espero se encuentre bien, a continuación se envía el consolidado de los usuarios del contrato IPSE - 143 de 2021 para
su respectiva verificación como se había acordado en la reunión que se realizó el día de hoy, ya que en varios casos los
usuarios son más de los proyectados en el presupuesto.

Adicionalmente, solicitó el RP y el comprobante o soporte que compruebe el primer desembolso por parte del IPSE.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

 

CONSOLIDADO USUARIOS - CONT 143 IPSE - 16 PROYECTOS.xlsx

12K
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PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>

COMPROBANTES DESEMBOLSO DEL CONTRATO No 143-2021CON
ENERGUAVIARE

1 mensaje

JOSE LEONARDO CABEZAS MEJIA <josecabezas@ipse.gov.co> 27 de enero de 2022, 15:32
Para: "proyectos@energuaviare.com.co" <proyectos@energuaviare.com.co>
Cc: NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>, JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ
<jorgevega@ipse.gov.co>

Buenas tardes, Doctora LEIDY RIVERA.

Por medio de la presente nos permitimos emitir los dos soportes del desembolso realizado por el IPSE, a
ENERGUAVIARE referente al contrato No 143-2021.
Según solicitud, en reunión de seguimiento realizada el día 26 de enero del 2022.

DESEMBOLSO REALIZADO $20.913.187.949ºº

                            
DESEMBOLSO SIIF NACIÒN VALOR

No 388114121  $  
15.953.425.779,00

No 388125921  $    
4.959.762.170,00

TOTAL  $  
20.913.187.949,00

Valor inicial del contrato, convenio u orden  $ 59.883.792.796,00 

(+) Adición y/o (-) Reducción   $ 0 

(-) Valores pagados del contrato, convenio u orden
a la
fecha 

$ 0 

= Subtotal del contrato a la fecha
  $ 59.883.792.796,00 
(-) Valor a pagar en este periodo  $ 20.913.187.949,00 

= Total Contrato después de este pago  $ 38.970.604.847,00 

Gracias y con disponibilidad...


JOSE LEONARDO CABEZAS MEJIA

CONTRATISTA

josecabezas@ipse.gov.co


mailto:josecabezas@ipse.gov.co
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Telefono: 6397888 

Telefono Opcional: 2575718 

Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

VISITA NUESTRO SITIO IPSE.GOV.CO

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un
recurso renovable.



La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-, se encuentra protegida por la
Ley y es para uso exclusivo del destinatario.



El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución 20181000002685 de 2018



Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no
autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvió, copia, impresión o reproducción de esta
información se
 encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este
mensaje erróneamente por favor elimínelo.



Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE
como tampoco la información difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.



2 adjuntos

120211330088272_00007 OP 388114121 CI 143-2021.pdf

378K

120211330088272_00008 OP 388125921 CI 143-2021.pdf

377K

https://ipse.gov.co/
http://www.ipse.gov.co/attachments/article/104/Resolucion%2020181000002685.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=65b4c8e7d5&view=att&th=17e9d3d1bbd50586&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>

RV: Acuerdos y compromisos seguimiento C_IA 143-2021 IPSE- ENERGUAVIARE

1 mensaje

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS <diewiskey@hotmail.com> 5 de enero de 2022, 15:25
Para: Gerencia ENERGUAVIARE <gerencia@energuaviare.com.co>, PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>

De: NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>

Enviado: miércoles, 5 de enero de 2022 12:45 p. m.

Para: SUBGERENCIA FINANCIERA <financiera@energuaviare.com.co>

Cc: diewiskey@hotmail.com <diewiskey@hotmail.com>; LISBETH VILLA CARPIO <lisbethvilla@ipse.gov.co>

Asunto: Acuerdos y compromisos seguimiento C_IA 143-2021 IPSE- ENERGUAVIARE
 
Cordial saludo.
 
Me permito compartir, para su evaluación y observaciones pertinentes, lo antes posible, y para seguimiento de compromisos la tabla con
los principales temas abordados, lo cual se incorporará al expediente
como acta de reunión:
 

TEMA OBSERVACIONES / ACUERDOS COMPROMISOS

1. Contenido de las
Observaciones trasladadas
por ENERGUAVIARE al IPSE

TRM: Estudios de mercado de los proyectos del C_IA son
a fecha noviembre 2021

La TRM diaria no es un indicador predictivo o de
tendencia, debe hacerse con promedios mensuales,
bimestrales, trimestrales, semestrales, que muestran
tendencias reales. (Banco de la república; IPP)

Contexto real que afecta los costos: (deben ponderarse y
hacer análisis de sensibilidad) (IPC – SMMLV – Mercado)

o   
Transporte
o   
Mano de obra
o   
Variación en costos de commodities

Que un oferente proponga un balance financiero de un
proceso sin haber presentado propuesta es un indicador
inquietante del proceso.

ENERGUAVIARE:

Dará respuesta a
Observaciones de sus
proponentes

Hará análisis objetivo y
propondrá ajustes a los
proyectos con base en los
resultados y las evidencias
que sustentan su
propuesta (Contexto,
mercado).

2. Aspectos precontractuales a
establecer con base en
obligaciones del C_IA

Acumulación de proyectos conlleva:
o      
 Acumulación de requerimientos de capacidad técnica,
financiera, jurídica y experiencia (Suma de lo pertinente de los
proyectos acumulados).
o      
 Establecer un cronograma para el proceso que conlleve la
sincronización y armonización de los proyectos que acumula
o      
 Dejar claro que el plazo de ejecución es el mismo y no
implica acumular tiempos para hacerlos consecutivos, es
obligatorio que el despliegue operativo y administrativo asegure
su ejecución simultánea.
o      
 El Supervisor IPSE manifiesta preocupaciones frente al
cumplimiento de obligación de amplia publicidad a procesos
precontractuales

ENERGUAVIARE:

Revisará sus condiciones precontractuales,
ajustará lo pertinente y enviará evidencias al
IPSE

3. Análisis Objetivo de ajustes
necesarios a los proyectos
en el contexto vigente

Corresponde a ENERGUAVIARE realizar la asistencia
técnica correspondiente y presentar los resultados para
acordar acciones conjuntas

IPSE + ENERGUAVIARE:

Reunión 11/01/2022 a las 2:30 pm., para
análisis conjunto de resultados y propuesta de
ajuste enviada el 07/01/2022 por parte de
ENERGUAVIARE.

 
Estamos en contacto.
 
Atte.,
 
 

mailto:nelsonramos@ipse.gov.co
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NELSON MARIN RAMOS CUADROS

nelsonramos@ipse.gov.co

Teléfono: 6397888 Ext.: 1506 

Teléfono Opcional: 2575718 

Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

www.ipse.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un
recurso renovable.



La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-, se encuentra protegida por la Ley y es para uso
exclusivo del destinatario.



El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución 20181000002685 de 2018



Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no autorizada, retención,
distribución, divulgación, reenvió, copia, impresión
o reproducción de esta información se encuentra prohibida y es sancionada
legalmente. Si usted ha recibido este mensaje erróneamente por favor elimínelo.



Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como tampoco la
información difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.

 

NELSON MARIN RAMOS CUADROS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

nelsonramos@ipse.gov.co

Telefono: 6397888 Ext: 1506 

Telefono Opcional: 2575718 

Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

VISITA NUESTRO SITIO IPSE.GOV.CO

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un recurso renovable.



La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas-, se encuentra protegida por la Ley y es para uso exclusivo del destinatario.



El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución 20181000002685 de 2018



Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no autorizada, retención,
distribución, divulgación, reenvió, copia, impresión
o reproducción de esta información se encuentra prohibida y es sancionada
legalmente. Si usted ha recibido este mensaje erróneamente por favor elimínelo.



Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como tampoco la
información difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.
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PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>

Notas de la Reunión del 21/01/2022 IPSE-Energuaviare

2 mensajes

NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co> 25 de enero de 2022, 15:09
Para: "proyectos@energuaviare.com.co" <proyectos@energuaviare.com.co>
Cc: "diewiskey@hotmail.com" <diewiskey@hotmail.com>

Cordial saludo.

 

Adjunto las notas incluidas en la reunión de acuerdo a los consensos obtenidos en la misma:

Mesa de Trabajo C_IA 143-2021 - Presupuesto Proyectos y Contratos Derivados.

Ajuste de precios a los presupuestos de los proyectos del C_IA.

 

Ante las banderas que alertan sobre el cambio en algunas factores (incremento en TRM, salarios y transporte)
de los
presupuestos se percibe que puede haber un notorio desajuste en los balances de los presupuestos.

 

Hay dos maneras de validar la vigencia de los presupuestos:

Sacando los procesos a presentación de ofertas de los proponentes a adjudicación del contrato, que los procesos se
vean siniestrados y con ello evidenciar los desequilibrios
percibidos, y/o que luego de celebrar los contratos se
materialice el riesgo. 
Hacer un esfuerzo paralelo al que realizó el estructurador evaluando el presupuesto en su integralidad y mostrando,
con base en evidencias sólidas y trazables, los
desequilibrios económicos antes percibidos. 

Estudio presentado, tiene debilidades de fundamento y de trazabilidad.

El mercado relevante, cotizaciones del mercado relevante según los productos, condiciones comerciales  y el sitio de
destino de los mismos.
El análisis de precios de referencia (costeo), debe ser con base en confianza estadística, en la que se traza la
confiabilidad de las fuentes de costos. 
Las cotizaciones únicas solo se aceptan si tienen soporte de único en el mercado, por ser un producto exclusivo. solo
cuando el producto está relacionado con un  contexto
existente, por ejemplo los repuestos de un equipo existente
incluidos en el proyecto.
Los criterios y supuestos del estudio deben ser equivalentes a los de la estructuración de costos del proyecto y
cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato.
Un riesgo se establece materializado cuando su impacto excede la tolerancia establecida en la matriz de riesgos
pactada, o es un riesgo nuevo no previsto, y es una
ameniza inevitable para el cumplimiento pleno del objeto
contractual.  (la carga de la prueba está a cargo de contratista)

 

Estamos en contacto.

 

Atte.,
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea,
recicle papel: Es un recurso renovable.



La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-, se encuentra
protegida por la Ley y es para uso exclusivo del destinatario.



El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución
20181000002685 de 2018



Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no
autorizada, retención, distribución,
divulgación, reenvió, copia, impresión o reproducción de esta
información se encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este mensaje
erróneamente por favor elimínelo.



Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como
tampoco la información difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.
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