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1. INTRODUCCION 
 
 

Este informe describe las actividades más relevantes que ha desarrollado el contratista de obra 
CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE, para el período del mes de marzo del año 2022, en 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por la suscripción del contrato No. 139 de 2022, cuyo 
objeto es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISTENTES EN: 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES 
CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS 
ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS”. 
 
El presente informe se presenta con el fin de informar y notificar las actividades jurídicas, financieras, 
técnicas y demás actividades administrativas y de obra desarrolladas por el contratista CONSORCIO 
GUAVIARE SOSTENIBLE, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 
2022, en cumplimiento de lo estipulado contractualmente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
PLAN GENERAL DE TRABAJO Y HSEQ 

CÓDIGO: FR-DC-016 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 26/08/2020 

PÁGINA 4 DE 36 

 

 

2. ORGANIZACION DEL PROYECTO 
 

 
Figura 1. Organigrama del proyecto No. 139 de 2022 - Etapa de Planeación mes de marzo. 
 

 
 
 
 
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE MARZO 
 
 

3.1 COMPONENTE JURÍDICO 
 

Se adelantaron durante el mes de marzo las actividades correspondientes a la Etapa de Planeación 
del proyecto, donde se le da continuidad al contrato suscrito entre ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y el 
Consorcio Guaviare Sostenible.  
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3.1.1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: SOLAR HÍBRIDOS 139 

CENTRO DE COSTOS HÍBRIDOS ENERGUAVIARE 

OBJETO DEL PROYECTO: 

“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E 
IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS 
SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, EN 
LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LAS ZNI 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPÉS”. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
MUNICIPIOS DE MIRAFLORES, GUAVIARE, PUERTO 
CACHICAMO, GUAVIARE Y TARAIRA, VAUPÉS.  

TIPO DE PROYECTO: ENERGÍAS RENOVABLES 

CONTRATANTE: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SOLAR 2022 

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 139 DE 2022 

VALOR DEL CONTRATO: $ 22.839.846.596,21 

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DEL 2022 

OTRO SI No. 1 NA 

OTRO SI No. 2 NA 

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2022 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE – R.L. DIDIER 
ESNEYDER VILLAMIL RÍOS 
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3.1.2 SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGUROS 
 

CUADRO DE CONTROL DE LAS GARANTÍAS 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA 

VIGENTE 

DESDE HASTA 

Cumplimiento  $4.567.969.319,24 11/02/2022 11/12/2022 SÍ 

Buen manejo del Pago anticipado 
No.1 

$6.851.953.978,86 11/02/2022 11/12/2022 SÍ 

Prestaciones sociales $1.141.992.329,81 11/02/2022 11/08/2025 SÍ 

Estabilidad de la obra $2.283.984.659,62 11/02/2022 11/08/2023 SÍ 

Correcto funcionamiento $2.283.984.659,62 11/08/2022 11/08/2027 SÍ 

Predios, labores y operaciones $1.141.992.329,81 11/02/2022 11/08/2022 SÍ 

 
 
 
 

3.2 COMPONENTE TÉCNICO 
 
3.2.1 Avance de Obra 
 

• El día 1 de marzo, se realizó reunión inicial de manera virtual, con el equipo de trabajo del 
Contrato de obra 139 de 2022, conjuntamente entre la Supervisión del contrato 
(ENERGUAVIARE), con la Interventoría del contrato (Consorcio Inter solar 2022), y el 
Contratista de obra (Consorcio Guaviare Sostenible). 
 

• Dicha reunión sirvió para la presentación formal de todos los involucrados del proyecto, así 
como para tratar temas de interés en el marco inicial del arranque formal del proyecto, y dar 
inicio a la coordinación de las actividades programadas correspondientes en el mes de marzo. 
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• El grupo de trabajo conjunto estuvo integrado por parte de ENERGUAVIARE con el Ingeniero 

Hernando Hincapié como Supervisor del Contrato, y el Ingeniero Edgar Rodríguez como 
Apoyo a la Supervisión del Contrato, por parte de la Interventoría del contrato está el 
Ingeniero Jaime Millán Valencia como director de Interventoría del Consorcio Inter Solar 
2022, y Mary Luz Moreno como Apoyo Administrativo de la Interventoría, y por parte del 
contratista de obra Consorcio Guaviare Sostenible, está la Gerente Ana María Murillo por 
parte de la empresa GENERCOL, el Ingeniero Fabio Sanchez como Director General del 
Proyecto, y el Ingeniero Fernando Peña como Coordinador del Proyecto. 
 

• En la reunión se hizo una presentación general del proyecto, el objeto del contrato, su alcance, sus 
localidades beneficiadas, las diferentes etapas que componen el proyecto, el cronograma de obra, y 
la programación de las actividades iniciales.   
 

• En la reunión se coordina visita conjunta entre la Interventoría y el Consorcio Guaviare 
Sostenible, para realizar las visitas técnicas de carácter inicial, con el fin de poder evidenciar 
las condiciones actuales de las instalaciones locativas, y las condiciones de los centros de 
generación, en cada una de las localidades donde se ejecutarán los proyectos para Miraflores, Taraira, 
y Puerto Cachicamo.  
 

• Para las visitas se coordinó el acompañamiento del Interventor Ing. Jaime Millán, y del 
coordinador de Interventoría el Ing. Alexander Salazar, por parte del Consorcio Guaviare 
Sostenible asistirán, el Ing. Fabio Sanchez, el Ing. Kurt Tschmelisch, y el Ing. Fernando Peña. 
Lo anterior se evidencia según Acta de reunión de la interventoría adjunta a este informe ver 
el Anexo 1. 
 

• Durante todo el transcurso del mes de marzo se han realizado múltiples reuniones con 
diferentes proveedores, con el fin de coordinar temas de características y especificaciones 
técnicas de equipos, en ese sentido las reuniones se han realizado con los proveedores del 
sistema de baterías y sistema de control, generadores, estructuras de soporte metálicas para 
los paneles solares en el campo solar, y tableristas del proyecto. Lo anterior se evidencia en 
las actas adjuntas a este informe, Anexos 10, 11, 12, 13. 

 
 
3.2.2 Visita de obra a Miraflores: 
 
En la programación relacionada en el informe del mes de febrero se planteó visita a cada una de las 
localidades de los proyectos del contrato, iniciando los recorridos por la localidad de Miraflores en el 
Departamento del Guaviare, de acuerdo a esto se realizaron las siguientes actividades: 

• El día domingo 6 de marzo de 2022 en horas de la mañana, se encontraron en el aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón de Cali, por parte del Consorcio Guaviare Sostenible los ingenieros Fabio Sanchez, 
Kurt Tschmelisch, y Fernando Peña, así mismo por parte de la Interventoría del proyecto, los 
ingenieros Jaime Millán, y el Alexander Salazar, del Consorcio Inter Solar 2022, con el fin de iniciar el 
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desplazamiento conjunto por vía aérea desde la ciudad de Cali - Valle del Cauca, haciendo escala en 
la ciudad de Bogotá, y continuando por vía aérea hasta la ciudad de San José del Guaviare, en el 
Departamento de Guaviare. Se llegó en horas de la tarde. 
 

• Ese mismo día en San José del Guaviare, se ´realizó coordinación de detalles de las visitas entre los 
ingenieros. La salida estaba programada para el día siguiente hacia el Municipio de Miraflores 
Guaviare. También se aprovechó ese día para ir al puerto fluvial de San José del Guaviare con el fin 
de evidenciar las probables rutas de transporte a utilizar para los trabajos. 
 

• Al día siguiente, lunes 7 de marzo de 2022 se encontraron los Ingenieros en el Aeropuerto Jorge 
Enrique González Torres, de San José del Guaviare, para iniciar el desplazamiento vía aérea, desde 
San José del Guaviare, hasta el municipio de Miraflores. 
 

• Inmediatamente al llegar a Miraflores, el grupo de Ingenieros (Interventoría y Obra), se dirigió a la 
Alcaldía Municipal, donde fueron recibidos por el señor Jhonier de la Secretaría de Planeación, al cual 
se le presentó el grupo de trabajo y se le amplió la intención de la visita, la cual consistía en ir a la 
Central de Generación de Miraflores, para lo cual se le solicitó la autorización de ingreso a las 
instalaciones y también el acompañamiento del personal técnico encargado de la misma, para realizar 
los recorridos y reconocimiento del sistema instalado actualmente, y también para ver las instalaciones 
locativas en su estado actual. 
 

• Terminada la presentación con el funcionario de Planeación Municipal de Miraflores, el grupo de 
Ingenieros se dirigió hacia las instalaciones donde queda ubicada la Central de Generación Eléctrica 
de Miraflores Figura 2.  

 Figura 2. Central de Generación de Energía Eléctrica en Miraflores Guaviare 
 

 
 
En las Instalaciones de la Central de Generación, el grupo de Ingenieros fue recibido por el personal 
técnico encargado de la operación y mantenimiento de la Central, entre ellos los señores Israel 
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González, German Herrera y José Roel. Para lo cual el grupo de trabajo se subdivide en dos grupos, 
el grupo técnico encargado de la parte eléctrica (Ing. Jaime Millán, Ing. Fabio Sánchez y el Ing. 
Fernando Peña), y el otro grupo encargado de toma de datos y verificar la parte civil (Ing. Alexander 
Salazar y el Ing. Kurt Tschmelisch). 

 
 
▪ Inspecciones técnicas realizadas  

 
- Planta 1: 

 
o En la Central de Generación se corroboraron los dos espacios donde tienen ubicados los equipos 

generadores, el primer espacio lo llaman “Planta 1”, este es una caseta donde está localizado el 
generador que opera actualmente, también se encuentra otro generador de capacidad similar, 
pero dicho equipo no se encuentra habilitado para operar en caso de requerirse. 
 

o La caseta “Planta 1”, se observó que tiene varios años de uso, por su condición civil actual y 
deterioro evidente. 

 

o En la Central de Generación existe un segundo espacio denominada “Planta 2”, se observó que 
es una instalación civil construida más reciente, aunque cuenta con daños en sus techos, lo que 
ha producido filtrado del agua lluvia al interior de los espacios, en la Planta 2 se encuentran los 
generadores “nuevos”, de los cuales se tenía conocimiento de acuerdo a la información de la 
estructuración del proyecto.  

 

o Se iniciaron los trabajos técnicos de verificación de condiciones de equipos de generadores Diesel 
en la Planta 1, de lo anterior se observó que la Central de Generación solamente opera con un 
equipo, el cual es un Equipo Detroit Diesel marca Stewart & Stevenson, modelo SMDDC-400, con 
una capacidad de operación de 400 kW, 500 kVA, con una tensión trifásica de salida de 220V, a 
60 Hz. 
 

o Se realizaron las labores de inspección al equipo en operación, con lo cual se tomaron los datos 
e información encontrada para la información del Replanteo. 

 

o Se elaborará un informe independiente con toda la información encontrada y consignada de la 
visita en terreno, el informe de replanteo es un informe independiente de acuerdo a lo estipulado 
contractualmente. 

 
Continuando con la revisión, en la parte externa de la Planta 1, se encontró el transformador de 
potencia, de capacidad 1000 kVA, relación de transformación 220V/13200V, 60 Hz. Dicho equipo se 
evidenció con condiciones de deterioro por envejecimiento normal, y desgaste por su uso continuo 
normal. Algo que se evidenció fue su deficiente instalación eléctrica asociada, es decir, su cárcamo, 
foso de aceites, soportes de piso, etc. Desde el transformador se alimenta la red de media tensión a 
través de los conjuntos de redes que distribuyen la energía eléctrica al municipio, mediante tendido de 
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red aérea a nivel de tensión 13200V de corriente alterna. Se registraron los equipos asociados a la 
Plata 1, a continuación, en la Figura 3 se muestran los equipos, transformador y Generador. 
 
Figura 3. Equipos asociados a la Planta 1 
 
 

      
 
 

- Planta 2: 
 
o Se realizó la inspección de los equipos generadores ubicados en la caseta denominada Planta 2, 

en esta se encuentran dos equipos “nuevos” (con pocas horas de operación). Los dos 
generadores son trifásicos marca Stamford, identificado con número de serie M13F248266, y 
M13H358912, cada uno con capacidad de operación de 465 kW, 581.3 kVA, con una tensión de 
salida de 440V, a 60 Hz. 
 

o Se evidenció de la inspección que actualmente ninguno de los dos equipos está disponible para 
operación, en caso de requerirse. Según lo expresado por los técnicos encargados son equipos 
relativamente nuevos con pocas horas de operación, pero que han presentado fallas desde el 
inicio de la instalación. Por lo anterior esos generadores se encontraron deshabilitados. 

 

o Al exterior de la Planta 2, se encontró transformador de potencia de 630 kVA, relación de 
transformación 440V/13200V, 60 Hz. Dicho transformador tiene afloramiento a red de media 
tensión trifásico nivel de tensión 13200V en corriente alterna. 
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▪ Se registraron los equipos asociados a la Plata 2, a continuación, en la Figura 4 se muestran los equipos, 
transformador y Generadores. 

 

Figura 4. Equipos asociados a la Planta 2 

 

 

▪ Inspecciones civiles realizadas  

Paralelamente el equipo civil se dispuso a realizar el replanteo del campo solar, para lo cual se contó 
con un grupo adicional de trabajo encargado para tomar las muestras del estudio de suelos del terreno. 
 
De igual forma el equipo de trabajo civil realizó el levantamiento de las casetas de la Central de 
Generación, y los espacios circundantes, necesarios para la realización del replanteo. 
 
Así mismo se realizaron los levantamientos de información técnica de los demás equipos, tableros, 
transformador de auxiliares, existentes en los diferentes espacios de la Central de Generación. Dichas 
labores fueron realizadas durante todo el resto del día lunes 7 de marzo, y se continuó hasta el 
mediodía del martes 8 de marzo.  
 
Las instalaciones locativas se registraron por medio de la figura 5. 
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Figura 5. Instalaciones civiles Planta 1 y Planta 2 
 

    
 
▪ Reuniones programadas  

El día martes 8 de marzo se visitó la Alcaldía municipal del municipio de Miraflores con el fin de 
entrevistarnos con el señor alcalde, pero desafortunadamente se encontraba por fuera del municipio 
de Miraflores, por lo tanto, el grupo de ingenieros fue recibido por la funcionaria encargada de 
gobierno, la secretaria de Hacienda la señora Julia Vergara. Y también estuvo presente por parte de 
la administración municipal la Gestora social, la señora Gloria Patricia Alzate. El fin de la reunión era 
igualmente presentar el equipo de trabajo del proyecto (Interventoría y Obra), y socializar el proyecto 
a los interesados de la administración municipal, en primera instancia. De igual forma con el fin de 
entablar los acercamientos necesarios y coordinar las labores programadas de Socialización del 
proyecto a la comunidad beneficiada, ver Figura 6. 
En la siguiente imagen se evidencia mediante registro fotográfico la reunión de ese día. Los temas 
tratados se consignaron en Acta de reunión No. 1. La cual se envía anexa a este informe (Anexo 2).  
 
 Figura 6. Reunión Socialización Proyecto al Ente territorial - Alcaldía de Miraflores Guaviare 
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Como tarea final se visitó el sitio dispuesto por la administración municipal para la socialización del 
proyecto a la comunidad en el municipio de Miraflores Figura 7. 
 
 
Figura 7. Coliseo Municipal, sitio de Socialización Proyecto en Miraflores Guaviare 

 

 

 
Terminada la reunión en la alcaldía de Miraflores, el grupo de ingenieros retornó a la ciudad de San 
José del Guaviare, el día 8 de marzo de 2022 en horas de la tarde. 
 
De la visita realizada se anexa el Acta de reunión elaborada por la interventoría, Anexo 3. 
 
 
3.2.3 Visita de obra a Taraira: 
 
 
Estando de regreso en San José del Guaviare, después de visitar a Miraflores, ese mismo día se 
coordinó reunión con los Supervisores del contrato de ENERGUAVIARE, y conjuntamente con los 
ingenieros de Interventoría y de Obra, se realizó reunión en las instalaciones de la Subestación de 
ENERGUAVIARE. Dicha reunión fue la primera presencial que se tuvo con ENERGUAVIARE, los 
temas tratados de la reunión se relacionan mediante Acta de reunión No. 2, (Anexo 4).  
 
Inmediatamente después de la reunión con ENERGUAVIARE, se coordinaron los detalles entre la 
Interventoría y el Consorcio Guaviare Sostenible para la salida programada del día siguiente hacia el 
Municipio de Taraira en el Vaupés.  
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Al día siguiente, el miércoles 9 de marzo de 2022 se encontraron los Ingenieros en el Aeropuerto Jorge 
Enrique González Torres, de San José del Guaviare, para iniciar el desplazamiento vía aérea, desde 
San José del Guaviare, hasta el municipio de Taraira en el Departamento del Vaupés. 
 
Al arribo a Taraira, el grupo de Ingenieros (Interventoría y Obra), se dirigió a la Alcaldía Municipal, 
donde fueron recibidos por el señor Eliub Reyes, secretario de Planeación, con su ayuda se convocó 
reunión con la presencia del señor alcalde Eliecer Cabrera, y el acompañamiento de los funcionarios 
Julio Ernesto Quintero encargado del área de servicios públicos y la Ingeniera María Sofía Ayala 
profesional de apoyo de secretaria de planeación. 
 
El objeto de la reunión fue primero presentar formalmente al equipo de trabajo, tanto al grupo de 
Interventoría, como al grupo de la Obra (Consorcio Guaviare Sostenible). En segundo lugar, 
presentarle el proyecto a la administración municipal, lo cual fue muy pertinente, debido a que en dicha 
reunión manifestaron que no tenían la información del alcance del proyecto y demás apartes 
contractuales. Como último objetivo era solicitar acompañamiento al sitio de la Central de Generación, 
para poder adelantar las labores de Replanteo y verificación de condiciones locativas actuales de la 
infraestructura existente. En la Figura 8 se observan los asistentes a la reunión. 
 
De lo anterior se coordinó la visita para el inicio de esa tarde, con el acompañamiento del personal 
técnico encargado, para realizar los recorridos y reconocimiento del sistema instalado actualmente, y 
también para ver las instalaciones locativas en su estado actual. Los temas tratados en la reunión se 
evidencian en el Acta de reunión 3, Anexo 5. 
 
 
 Figura 8. Reunión Socialización del Proyecto al Ente territorial - Alcaldía de Taraira Vaupes  
 

  
 
 
En la visita a la Central de Generación de Taraira se cuenta con al acompañamiento del señor Julio 
Ernesto Quintero encargado del área de servicios públicos, y de los técnicos Emmanuel Cuellar y 
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Henderson Ricaute, encargados de la operación y mantenimiento de los generadores Diesel. En la 
Figura 9 se observa la Central de Generación existente del municipio en Taraira Vaupés. 
 
 
Figura 9. Central de Generación de Energía Eléctrica en Taraira Vaupés 
 

 
 
 
▪ Inspecciones técnicas realizadas  

 

• Se encontraron tres equipos generadores, de los cuales solamente uno está en funcionamiento, el 
cual es el encargado de entregar la energía demandada en el municipio. Y se inician los trabajos 
técnicos de verificación de condiciones de equipos. 
 

• El generador Diesel habilitado para operar es un Equipo Diesel marca Cummins, modelo 6CTA8.3-G2, 
con una capacidad de operación de 178.4 kW, 223 kVA, con una tensión trifásica de salida de 440V, 
a 60 Hz. 
 

• Se realizaron las labores de inspección al equipo en operación, con lo cual se hizo la toma de 
información para el Replanteo; para el cual se elaborará un informe independiente con toda la 
información encontrada y consignada de la visita en terreno, el informe de replanteo es un informe 
independiente de acuerdo a lo estipulado contractualmente. 
 

• Se levantó la información técnica del transformador de potencia trifásico existente, capacidad de 225 
kVA, relación de transformación de 440V/13800V, tipo Pedestal, frecuencia 60Hz. De igual forma se 
registra la información de las celdas de protección encontradas en media y baja tensión, Celda de 
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medición, y Conjunto de media tensión con red trifásica aérea de 13800V de corriente alterna para la 
distribución en el municipio. 

 
Paralelamente el equipo de trabajo civil se dispuso a realizar el replanteo del campo solar, el cual 
contó con un grupo adicional de trabajo, encargado de la toma de las muestras para el estudio de 
suelos del terreno. 
 
Figura 10. Trabajos de campo – Estudio de suelos en Taraira Vaupés 
 

      
 
 
De igual forma el equipo de trabajo civil realizó el levantamiento de la caseta de la Central de 
Generación, y los espacios circundantes, necesarios para la realización del replanteo.  
 
Se hizo el replanteo del Campo solar fotovoltaico, con este se evidenció que los árboles de la parte 
sur del lote de la Central producirán sombra a los paneles solares, por lo cual fue necesario plantear 
otra ubicación probable de los paneles solares a instalar, se definió la reubicación de los paneles hacia 
la parte norte del lote Figura 10. Para lo anterior se realizó solicitud de certificación a la administración 
municipal mediante oficio ING-2022-TARAIRA-001, con el asunto “SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
ENTE TERRITORIAL”, Anexo 6. Ver también Anexo 7 y Anexo 8. Ver figura 11. 
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Figura 11. Trabajos de campo – Levantamiento campo solar Central Generación Taraira 
 

 
 
 
Continuando con las labores programadas en Taraira, al siguiente día, el jueves 10 de marzo, se 
realizaron los levantamientos de redes eléctricas de baja tensión, proyectadas en el alcance del 
contrato. 
 
Se visitaron dos zonas, la primera zona fue San Victorino, donde se realizó el primer recorrido de 
levantamiento de redes, después se visitó la zona del barrio el Progreso, donde se realizó el segundo 
recorrido de la red proyectada. Ver Figuras 12 y 13. 
 
Los trabajos se extendieron hasta el día viernes 11 de marzo. De la visita a Taraira se anexa el Acta 
de la interventoría con el desarrollo de las actividades, ver Anexo 9. 
 
Se retornó a San José del Guaviare el día 11 de marzo. 
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Figura 12. Recorrido para proyección de red eléctrica de baja tensión zona San Victorino. 
 

    

 

Figura 13. Recorrido para proyección de red eléctrica de baja tensión zona barrio el Progreso. 
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3.2.4 Visita de obra a Puerto Cachicamo: 
 
Se desplazó el personal del Consorcio Guaviare Sostenible, al sitio de obra en Puerto Cachicamo para 
hacer la visita programada. 

 
En esta localidad el personal del Consorcio Guaviare Sostenible, fue recibido por el presidente del 
comité de energía y por el presidente de la JAC. 
 
Se visitó la instalación donde está ubicada la planta de generación actual, donde está proyectada el 
área para la ubicación de los paneles solares fotovoltaicos. Adicional a lo anterior se realizó 
levantamiento de las redes eléctricas existentes en Puerto Cachicamo, se utilizó equipo GPS, para 
georreferenciar los postes de media y baja tensión. En dicho levantamiento se apuntó además la 
ubicación de los transformadores de distribución existente. Lo anterior sirve de insumo de datos 
tomados para elaboración del informe de replanteo. 
 
Figura 14. Trabajos de inspección – Central de generación Puerto Cachicamo. 
 

   
 
Nota: Las inspecciones se realizaron con equipos desenergizados, Figura 14, cumpliendo estándares de seguridad. 

 
 
Al igual que en las otras dos localidades de Miraflores y Taraira, en Puerto Cachicamo se realizó el 
levantamiento de la caseta existente, se realizó inspección a las condiciones actuales de dicha 
infraestructura. Y se tomaron las muestras para el estudio de suelos. 
 
Retorno a la ciudad de Cali: El día sábado 12 de marzo, desde la ciudad de San José del Guaviare, 
vía aérea, retornó el grupo de Ingenieros, a la ciudad de Bogotá, y desde Bogotá se viajó hasta la 
ciudad de Cali, llegando en horas de la tarde. 
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3.2.5 Seguimiento de cronograma 
 

Figura 15. Seguimiento cronograma Proyecto Miraflores 

 

Modo de 

tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado Responsable

1
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CENTRAL 

HIBRIDO MIRAFLORES
135 días lun 21/02/22 vie 19/08/22 5% C. Guaviare

2    Gerencia de Proyecto 135 días lun 21/02/22 vie 19/08/22 47% C. Guaviare

3       Inicio 7 días lun 21/02/22 mar 22/02/22 100% C. Guaviare

4          H: Firma de acta de inicio 0 días lun 21/02/22 lun 21/02/22 100%

5          Elaboracion de acta de constitución 1 día mar 22/02/22 mar 22/02/22 100%

6       Planificación 28 días lun 21/02/22 jue 31/03/22 100% C. Guaviare

7          Planificacion de gestion del proyecto 3 días mié 23/02/22 vie 25/02/22 100% C. Guaviare

8             Ajuste de cronograma 2 días mié 23/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

9             Actualizacion de presupuesto y flujo de fondos 3 días mié 23/02/22 vie 25/02/22 100% C. Guaviare

10             Plan general de trabajo 2 días mié 23/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

11             E: plan general de trabajo 0 días jue 24/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

12          Validación de metodologia de Interventoria 28 días lun 21/02/22 jue 31/03/22 100% Interventoría

13
            H: Diseño, Validación y Aprobación Valla 

informativa del proyecto
0 días lun 21/02/22 lun 21/02/22 100%

Interventoría

14             Elaboración de valla informativa del proyecto 8 días mar 22/03/22 jue 31/03/22 100% C. Guaviare

15             Elaboración de formatos del proyecto 5 días mar 22/03/22 lun 28/03/22 100% C. Guaviare

16             H: Aprobación de Formatos del proyecto 0 días lun 28/03/22 lun 28/03/22 100% Interventoría

17       Monitoreo y control 111 días mar 1/03/22 mar 2/08/22 17% C. Guaviare

18          Comité de avance de proyecto 111 días mar 1/03/22 mar 2/08/22 17% ENERGUAVIARE

31       Cierre 8 días mié 10/08/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

36       Ingenieria de detalle 15 días vie 25/02/22 jue 17/03/22 40% C. Guaviare

37          Validar Fichas Técnicas 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

38          Validación diseño de Gabinete 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

39          Validación diseño del Mástil y su cimentación 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

40
         Validación diseño estructura campo fotovoltaico 

sistemas híbridos
5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22

50% C. Guaviare

41
         Validación de diseño FV y Diagramas de 

conexiones
5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22

50% C. Guaviare

42          Validar Cantidades de obra 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 30% C. Guaviare

43          Solicitud de aprobación de equipos 5 días vie 4/03/22 jue 10/03/22 0% C. Guaviare

44          E: Diseño de diagrama de conexiones 0 días jue 10/03/22 jue 10/03/22 0% C. Guaviare

45          H: Aprobación de equipos por interventoría 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% Interventoría

46          E: solicitudes de compra de equipos 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% C. Guaviare

47          E: solicitudes de compra de materiales 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% C. Guaviare

48    Adquisiciones 32 días vie 11/03/22 lun 25/04/22 13% C. Guaviare

100    Ejecución 111 días vie 18/03/22 vie 19/08/22 1% C. Guaviare

101       Hibrido Miraflores 111 días vie 18/03/22 vie 19/08/22 3% C. Guaviare

102          Replanteo 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 100% C. Guaviare

103             Replanteo y localización planta fotovoltaica 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 100% C. Guaviare

104             Replanteo y localización Redes B.T y M.T 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 100% C. Guaviare

105          Obra civil 63 días jue 24/03/22 lun 20/06/22 0% C. Guaviare

113          Obra Eléctrica 19 días lun 18/04/22 vie 13/05/22 0% C. Guaviare

123
         Etapa 2 - Puesta en operación Grupos 

electrogenos, inyeccion directa. 
75 días mar 19/04/22 lun 1/08/22 0% C. Guaviare

149
         Etapa 3 - Puesta en operación cluster de 

baterías
84 días mar 26/04/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

151             Capacitación 14 días mar 2/08/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

156       Componente Social 100 días jue 24/03/22 mié 10/08/22 17% C. Guaviare

157          Jornadas de Socialización inicial 5 días jue 24/03/22 mié 30/03/22 50% C. Guaviare

158          Jornadas de Socialización intermedia 5 días jue 12/05/22 mié 18/05/22 0% C. Guaviare

159          Jornadas de Socialización final 5 días jue 4/08/22 mié 10/08/22 0% C. Guaviare
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Figura 16. Seguimiento cronograma Proyecto Taraira 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ítem Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado Responsable

1
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CENTRAL HIBRIDO DE 

TARAIRA
134,88 días lun 21/02/22 vie 19/08/22 6% C. Guaviare

8          H: Firma de acta de inicio 0 días lun 21/02/22 lun 21/02/22 47% C. Guaviare

9          Elaboracion de acta de constitución 1 día mar 22/02/22 mar 22/02/22 100% C. Guaviare

10       Planificación 28 días lun 21/02/22 jue 31/03/22 100% C. Guaviare

11          Planificacion de gestion del proyecto 3 días mié 23/02/22 vie 25/02/22 100% C. Guaviare

12             Ajuste de cronograma 2 días mié 23/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

13             Actualizacion de presupuesto y flujo de fondos 3 días mié 23/02/22 vie 25/02/22 100% C. Guaviare

14             Plan general de trabajo 2 días mié 23/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

15             E: plan general de trabajo 0 días jue 24/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

16          Validación de metodologia de Interventoria 28 días lun 21/02/22 jue 31/03/22 100% Interventoría

17             H: Diseño, Validación y Aprobación Valla informativa del proyecto 0 días lun 21/02/22 lun 21/02/22 100% C. Guaviare

18             Elaboración de valla informativa del proyecto 8 días mar 22/03/22 jue 31/03/22 100% C. Guaviare

19             Elaboración de formatos del proyecto 5 días mar 22/03/22 lun 28/03/22 100% C. Guaviare

20             H: Aprobación de Formatos del proyecto 0 días lun 28/03/22 lun 28/03/22 100% Interventoría

21       Monitoreo y control 111 días mar 1/03/22 mar 2/08/22 17% C. Guaviare

22          Comité de avance de proyecto 111 días mar 1/03/22 mar 2/08/22 17% C. Guaviare

35       Cierre 9 días lun 8/08/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

40       Ingenieria de detalle 15 días vie 25/02/22 jue 17/03/22 40% C. Guaviare

41          Validar Fichas Técnicas 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

42          Validación diseño de Gabinete 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

43          Validación diseño del Mástil y su cimentación 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

44          Validación diseño estructura campo fotovoltaico sistemas híbridos 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

45          Validación de diseño FV y Diagramas de conexiones 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

46          Validar Cantidades de obra 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 30% C. Guaviare

47          Solicitud de aprobación de equipos 5 días vie 4/03/22 jue 10/03/22 0% C. Guaviare

48          E: Diseño de diagrama de conexiones 0 días jue 10/03/22 jue 10/03/22 0% C. Guaviare

49          H: Aprobación de equipos por interventoría 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% Interventoría

50          E: solicitudes de compra de equipos 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% C. Guaviare

51          E: solicitudes de compra de materiales 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% C. Guaviare

52    Adquisiciones 32 días vie 11/03/22 lun 25/04/22 13% C. Guaviare

104    Ejecución 110,88 días vie 18/03/22 vie 19/08/22 1% C. Guaviare

105       Hibrido Taraira 110,88 días vie 18/03/22 vie 19/08/22 2% C. Guaviare

106          Replanteo 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 100% C. Guaviare

107             Replanteo y localización planta fotovoltaica 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 100% C. Guaviare

108             Replanteo y localización Redes B.T y M.T 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 100% C. Guaviare

109          Obra civil 106,88 días jue 24/03/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

117             Obra Eléctrica 5 días lun 18/04/22 lun 25/04/22 0% C. Guaviare

127
               Etapa 2 - Puesta en operación Grupos electrogenos, 

inyeccion directa. 
69,88 días lun 16/05/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

153                Etapa 3 - Puesta en operación cluster de baterías 2,88 días lun 16/05/22 mié 18/05/22 0% C. Guaviare

155                Capacitación 11 días jue 4/08/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

160       Componente Social 105,88 días mié 23/03/22 mié 17/08/22 33% C. Guaviare

161          Jornadas de Socialización inicial 1 día mié 23/03/22 mié 23/03/22 100% C. Guaviare

162          Jornadas de Socialización intermedia 5 días jue 5/05/22 mié 11/05/22 0% C. Guaviare

163          Jornadas de Socialización final 5 días mié 10/08/22 mié 17/08/22 0% C. Guaviare
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Figura 17. Seguimiento cronograma Proyecto Cachicamo 
 

 

Modo de 

tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado Responsable

ÍTEM
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CENTRAL 

HIBRIDO DE CACHICAMO
134,88 días lun 21/02/22 vie 19/08/22 6% C. Guaviare

7          H: Firma de acta de inicio 0 días lun 21/02/22 lun 21/02/22 100% C. Guaviare

8          Elaboracion de acta de constitución 1 día mar 22/02/22 mar 22/02/22 100% C. Guaviare

9       Planificación 28 días lun 21/02/22 jue 31/03/22 100% C. Guaviare

10          Planificacion de gestion del proyecto 3 días mié 23/02/22 vie 25/02/22 100% C. Guaviare

11             Ajuste de cronograma 2 días mié 23/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

12             Actualizacion de presupuesto y flujo de fondos 3 días mié 23/02/22 vie 25/02/22 100% C. Guaviare

13             Plan general de trabajo 2 días mié 23/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

14             E: plan general de trabajo 0 días jue 24/02/22 jue 24/02/22 100% C. Guaviare

15          Validación de metodologia de Interventoria 28 días lun 21/02/22 jue 31/03/22 100% Interventoría

16
            H: Diseño, Validación y Aprobación Valla 

informativa del proyecto
0 días lun 21/02/22 lun 21/02/22 100% C. Guaviare

17             Elaboración de valla informativa del proyecto 8 días mar 22/03/22 jue 31/03/22 100% C. Guaviare

18             Elaboración de formatos del proyecto 5 días mar 22/03/22 lun 28/03/22 100% C. Guaviare

19             H: Aprobación de Formatos del proyecto 0 días lun 28/03/22 lun 28/03/22 100% Interventoría

20       Monitoreo y control 111 días mar 1/03/22 mar 2/08/22 17% C. Guaviare

21          Comité de avance de proyecto 111 días mar 1/03/22 mar 2/08/22 17% C. Guaviare

34       Cierre 5 días vie 12/08/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

39       Ingenieria de detalle 15 días vie 25/02/22 jue 17/03/22 40% C. Guaviare

40          Validar Fichas Técnicas 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

41          Validación diseño de Gabinete 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

42          Validación diseño del Mástil y su cimentación 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

43
         Validación diseño estructura campo fotovoltaico 

sistemas híbridos
5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

44
         Validación de diseño FV y Diagramas de 

conexiones
5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 50% C. Guaviare

45          Validar Cantidades de obra 5 días vie 25/02/22 jue 3/03/22 30% C. Guaviare

46          Solicitud de aprobación de equipos 5 días vie 4/03/22 jue 10/03/22 0% C. Guaviare

47          E: Diseño de diagrama de conexiones 0 días jue 10/03/22 jue 10/03/22 0% C. Guaviare

48          H: Aprobación de equipos por interventoría 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% Interventoría

49          E: solicitudes de compra de equipos 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% C. Guaviare

50          E: solicitudes de compra de materiales 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 0% C. Guaviare

51    Adquisiciones 32 días vie 11/03/22 lun 25/04/22 13% C. Guaviare

103    Ejecución 129,88 días lun 21/02/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

104       Hibrido San Jose - Cachicamo 110,88 días vie 18/03/22 vie 19/08/22 2% C. Guaviare

105          Replanteo 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 75% C. Guaviare

106             Replanteo y localización planta fotovoltaica 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 75% C. Guaviare

107             Replanteo y localización Redes B.T y M.T 4 días vie 18/03/22 mié 23/03/22 75% C. Guaviare

108          Obra civil 63 días jue 24/03/22 lun 20/06/22 0% C. Guaviare

116          Obra Eléctrica 53,88 días lun 18/04/22 vie 1/07/22 0% C. Guaviare

126
         Etapa 2 - Puesta en operación Grupos 

electrogenos, inyeccion directa.
88,88 días mar 19/04/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

152
            Etapa 3 - Puesta en operación cluster de 

baterías
2,88 días mar 26/04/22 jue 28/04/22 0% C. Guaviare

154             Capacitación 81 días jue 28/04/22 vie 19/08/22 0% C. Guaviare

159       Componente Social 118,88 días lun 21/02/22 jue 4/08/22 33% C. Guaviare

160          Jornadas de Socialización inicial 5 días lun 21/02/22 vie 25/02/22 100% C. Guaviare

161          Jornadas de Socialización intermedia 5 días mar 22/03/22 lun 28/03/22 0% C. Guaviare

162          Jornadas de Socialización final 5 días jue 28/07/22 jue 4/08/22 0% C. Guaviare
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3.2.6 Valla informativa del proyecto 
 

• Se validó y aprobó el diseño de la Valla informativa del proyecto, por parte del IPSE, de acuerdo 
a esto se procedió a su fabricación y a su instalación, las cuales estuvieron instaladas para el día 
de la socialización del proyecto. A continuación, se presenta con el registro fotográfico evidencia 
de la instalación de la Valla informativa correspondiente. 

 
Figura 18. Valla informativa del proyecto instalada - Puerto Cachicamo Guaviare 

 

 

 
Figura 19. Valla informativa del proyecto instalada – Taraira Vaupés 
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Figura 20. Valla informativa del proyecto instalada - Miraflores 
 

 

 
 
 

3.2.7 Elaboración de formatos del proyecto 
 
Se elaboraron los formatos de Acta de socialización del proyecto, y el formato de Especificaciones 
técnicas de equipos, los cuales fueron presentados a la Interventoría para su validación y aprobación. 
Para lo anterior se referencia como evidencia la imagen en la Figuras 21 y 22, de los formatos 
elaborados y validados. 
 

Figura 21. Formatos elaborados en el mes de marzo - Formato de asistencia socialización 
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Figura 22. Formatos elaborados en el mes de marzo - Formato de especificación de equipos 
 

 
 
 

3.3 COMPONENTE FINANCIERO 
 

3.3.1 Pago anticipado No.1 
 
De acuerdo a la cláusula tercera del contrato, el porcentaje de Pago anticipado No.1 es de 30% del 
total valor del contrato. 
 
El Pago anticipado No.1 no ha sido girado para el mes de marzo. 
 
Los documentos soportes para el primer pago del Pago anticipado No.1 del contrato No. 139 de 2022 
que se enviaron en el mes de febrero por parte del Consorcio Guaviare Sostenible, fueron recibidos y 
revisados por parte de ENERGUAVIARE. Se recibió el día 8 de marzo, solicitud de corrección al 
documento “Plan de inversión del Pago anticipado No.1”, dicho documento fue corregido y enviado 
nuevamente para revisión el mismo día 8 de marzo. 
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3.3.2 Seguimiento al Pago anticipado No.1 
 
Se manifiesta que a la fecha de cierre del mes de marzo (31-03-2022), el Consorcio Guaviare 
Sostenible no ha recibido el pago correspondiente al Pago anticipado No.1 del proyecto. Lo anterior 
debido a varios factores que se relacionan a continuación:  
 

• Se recibió comunicación el día 8 de marzo de que el trámite está quieto debido a la legalización 
pendiente de las firmas de los supervisores ante el encargo fiduciario. 
 

• El día 8 de marzo la Interventoría del proyecto comunicó que el Banco de Bogotá recibió las fichas de 
la Fiducia, las cuales las revisan y aprueban en el transcurso de cuatro días hábiles. 
 

• El día 15 de marzo la Interventoría del proyecto comunicó que en reunión de ENERGUAVIARE, 
definieron que, quién ordena el gasto es el gerente de ENERGUAVIARE, y quien autoriza es la 
Tesorería; De lo anterior, ENERGUAVIARE, notificará al Banco, para la aprobación de las firmas 
autorizadas en la Fiducia. Resuelto esto, ENERGUAVIARE comunicará cual será la Fiducia y las 
condiciones para los pagos. 
 

• El día 22 de marzo se recibió comunicación por parte de ENERGUAVIARE, donde solicitaron renovar 
los antecedentes del contador del paquete de híbridos de obra, y también revisar el número de Nit de 
Genercol en el certificado de paz y salvo de seguridad social. 
 

• El día 23 de marzo la Interventoría comunicó que los documentos solicitados anteriormente fueron 
remitidos al señor Omar Blandón del área financiera. 
 

• El día 30 de marzo la Gerente de Genercol, solicitó información de la transferencia del Pago anticipado 
No.1, debido a que a la fecha no ha sido desembolsado el pago correspondiente al Consorcio Guaviare 
Sostenible. 

De lo anterior, la supervisión del contrato (ENERGUAVIARE) manifestó que todos los requisitos fueron 
aprobados para dicho pago, pero que el trámite le corresponde al área financiera, a cargo de la 
subgerencia financiera. 
 
Con relación al pago ENERGUAVIARE comunicó el día 30 de marzo, que el área financiera iniciará la 
acusación del cobro del Pago anticipado No.1.    
 
Se quiere dejar constancia que estos retrasos en el giro del Pago anticipado No.1. genera 
inconvenientes importantes con relación a los compromisos de pagos a proveedores, específicamente 
de equipos de importación. 
 
Nota: Las facturas que se presentan a continuación YA fueron transmitidas a la DIAN. 
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3.3.3 Facturación 
 
Se recibió el día 22 de marzo solicitud de ENERGUAVIARE, en la cual comunicaron que, para el cobro 
del Pago anticipado No.1, se debía presentar prefactura por proyecto, por tal motivo se procedió a 
generar las prefacturas independientes para Miraflores, Taraira y Cachicamo, se emitió prefactura 
FEL1 (Figura 23, Anexo 18), equivalente al 30% de Pago anticipado No.1 para Miraflores. De igual 
forma se emitió la prefactura FEL 2 (Figura 24, Anexo19), para Puerto Cachicamo, y por último la 
prefactura FEL 3 (Figura 25, Anexo 20), para Taraira. Las anteriores fueron radicadas, y se está a la 
espera del correspondiente pago. 
 

Figura 23. Prefactura emitida FEL1, fecha 22 de marzo de 2022 
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Figura 24. Prefactura emitida FEL2, fecha 22 de marzo de 2022 
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Figura 25. Prefactura emitida FEL3, fecha 22 de marzo de 2022 
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3.4 COMPONENTE SOCIAL. 
 
3.4.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 

▪ Aprobación presentación de socialización 

Se realizaron los documentos de las presentaciones de socialización para los proyectos de Miraflores, 
Taraira y Puerto Cachicamo, dichos documentos se remitieron a la interventoría para aprobación el 
día 18 de marzo. Se obtuvo la aprobación por parte de la interventoría, paso siguiente se validaron los 
documentos con el IPSE. El día miércoles 23 de marzo se reunió el Consorcio Guaviare Sostenible 
con la Supervisión del Contrato (ENERGUAVIARE), donde se revisaron dichas presentaciones, las 
cuales fueron utilizadas en las respectivas socializaciones de los proyectos.  
 
▪ Puerto Cachicamo - Guaviare 

Se realizó la reunión de socialización del proyecto de la localidad de Puerto Cachicamo el día 24 de 
marzo de 2022, bajo previa confirmación de las autoridades municipales de San José del Guaviare. 
Se contactó a la autoridad municipal previamente donde se coordinó realizar una reunión centralizada 
donde se presentó el proyecto a la comunidad beneficiada, el equipo de trabajo encargado de realizar 
la socialización del proyecto estuvo integrado por los funcionarios del IPSE, ENERGUAVIARE, de la 
Interventoría del proyecto (Consorcio Inter solar 2022), contratista de obra (Consorcio Guaviare 
Sostenible), así como de las autoridades locales municipales. 
 
En la localidad de Puerto Cachicamo asistieron a la socialización por parte de la comunidad, 
representantes del consejo comunitario, al igual que usuarios beneficiados del proyecto, para esto se 
anexa la evidencia del registro de asistencia mediante el formato elaborado del acta de socialización, 
Anexo 14.  
 

Figura 25. Socialización en Puerto Cachicamo 
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Figura 26. Socialización en Puerto Cachicamo 
 

     
 

El día de la socialización se conformó el grupo de veeduría ciudadana para el proyecto de Puerto 
Cachicamo, para lo cual se adjunta el Acta de conformación Anexo 15. 
 
 
▪ Taraira - Vaupés 

Se realizó la reunión de socialización del proyecto en el municipio de Taraira, departamento de 
Vaupés, el día viernes 25 de marzo de 2022, bajo previa confirmación de las autoridades municipales 
de Taraira.  
 
Se contactó a la autoridad municipal previamente donde se coordinó realizar la reunión centralizada 
donde pudiera asistir la mayoría de la comunidad beneficiada del proyecto. De igual forma que en 
Puerto Cachicamo, se trasladó todo el equipo de trabajo del proyecto funcionarios del IPSE, 
ENERGUAVIARE, Interventoría del proyecto (Consorcio Inter solar 2022), y contratista de obra 
(Consorcio Guaviare Sostenible), Se contó con el acompañamiento de las autoridades locales del 
Municipio, alcalde, secretario de Planeación, y autoridades civiles locales. 
 
En la localidad de Taraira asistieron a la socialización por parte de la comunidad, representantes del 
consejo comunitario, al igual que usuarios beneficiados del proyecto, para esto se adjunta a este 
informe la evidencia del registro de asistencia mediante el formato elaborado del acta de socialización, 
Anexo 16. 
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Figura 27. Socialización en Taraira 
 

 
 
 

Figura 28. Socialización en Taraira 
 

 
 

 
El día de la socialización se conformó el grupo de veeduría ciudadana para el proyecto de Taraira, 
para lo cual se adjunta el Acta de conformación Anexo 17. 
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▪ Miraflores - Guaviare 

Se realizó reunión de socialización ante el Ente territorial del municipio de Miraflores Guaviare el día 
lunes 7 de marzo de 2022.  
 

Figura 29. Socialización en Taraira 
 

 

 
La socialización del proyecto a la comunidad de Miraflores, debió ser reprogramada para el mes de 
abril, debido al mal clima, el día que se desplazó el grupo de trabajo con los ingenieros del IPSE, 
ENERGUAVIARE, Interventoría y del Consorcio Guaviare Sostenible, ya que, por motivos de fuerza 
mayor, el avión que los transportaba no pudo aterrizar en Miraflores debido al mal clima en la zona. 
 

Durante toda la ejecución del proyecto se realizará socializaciones con la comunidad beneficiada, con 
el fin de dar a conocer los beneficios y funcionalidades del sistema solar fotovoltaico que se instalará, 
además de atender inquietudes de la comunidad en general, así como de los Entes territoriales, y 
Organismos de Control, asociadas al desarrollo del proyecto. 
  
Se atenderán formalmente todas las inquietudes a través del correo electrónico: 
 

-  consorcioguaviaresostenible@gmail.com 

 
Dirigiendo la solicitud al Consorcio Guaviare Sostenible.  
 

mailto:consorcioguaviaresostenible@gmail.com
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4. COMUNICACIÓN 
 
Los canales de comunicación que existirán dentro de la obra, con oficina central y con el cliente serán 
por correo electrónico, correo escrito, whatsapp corporativo o llamadas telefónicas. 
 
 

CONTACTO CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

Fabio Alexander 
Sanchez 

Director del 
Proyecto 

3104153720 fabio.sanchez@genercol.com.co 

Fernando Peña 
Coordinador 
del Proyecto 

3165144666 f.pena@genercol.com.co 

 
 

4.1 CORRESPONDENCIA 
 
Durante el mes de febrero se realizaron comunicaciones por parte de la interventoría y el contratista, 
a continuación, se relacionan clasificadas en correspondencia enviada y Recibida- 

 
 

4.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA 
 
 

CONSECUTIVO ASUNTO DIRIGIDO A FECHA 

1 
RE: AJUSTE CRONOGRAMA 
POR PROYECTO 

Energuaviare 03/03/2022 

2 
Solicitud de aclaración 
replanteo contrato 139 - 2022 

Eenrguaviare 09/03/2022 

3 Presentación de socialización Eenrguaviare 15/03/2022 

 
4.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
 

CONSECUTIVO ASUNTO DIRIGIDO A FECHA 

1 

Fwd: CONTACTOS 
CACHICAMO GUAVIARE, 
TARAIRA VAUPÉS Y 
MIRAFLORES GUAVIARE. 

Consorcio 
Guaviare 
Sostenible 

02/03/2022 

2 
AJUSTE CRONOGRAMA POR 
PROYECTO 

Consorcio 
Guaviare 
Sostenible 

02/03/2022 
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3 

OFICIO CIS-ADM001-006 
SOLICITUD DE ACLARACIÓN 
ALCANCE DE REPLANTEO 
CONTRATO 139 DE 2022 

Consorcio 
Guaviare 
Sostenible 

11/03/2022 

 
 

 

5. PLAN DE CONTINGENCIA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE ABRIL 
 
Las actividades programadas para el mes de abril son:  

 
▪ Realizar la socialización del proyecto a la comunidad en Miraflores. 
▪ Dar inicio a la etapa de ejecución del proyecto, alistamientos de terrenos campo solar, e inicio 

de obras y adecuaciones civiles componentes al área del campo solar. 
▪ Dar inicio formal a la etapa de ejecución de obra eléctrica, realización de canalizaciones. 

 
 
 
6. CONCLUSIONES  
 

• Se realizaron las visitas técnicas iniciales a cada una de las localidades del proyecto, 
respectivamente Miraflores, Taraira y Puerto Cachicamo. 

• Se tomaron los datos técnicos necesarios en las Centrales de Generación existentes en las 
localidades de Miraflores, Taraira y Cachicamo, necesarios para la realización del Replanteo. 

• Se realizaron las visitas del Replanteo en las localidades de Miraflores, Taraira y Cachicamo.   

• Se realizaron las socializaciones a la comunidad en las localidades de Taraira y Puerto 
Cachicamo. 

• Se instalaron las Vallas de información del proyecto, en cada una de las tres localidades del 
proyecto. 

• Se realizó la etapa de planificación del proyecto.  

 

 

7. LISTADO DE ANEXOS 
 
Anexo 1. ACTA DE REUNIÓN - 01 CONTRATO No. 139 137 DE 2022 
Anexo 2. Acta No.1 Consorcio Guaviare Sostenible (Contrato 139-2022) 
Anexo 3. ACTA DE REUNIÓN -4 CONTRATO No. 139 137 DE 2022 
Anexo 4. Acta de reunión Marzo 8 2022 
Anexo 5. ACTA DE REUNION TARAIRA 
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Anexo 6. ING-2022-TARAIRA-001 
Anexo 7. ACTA DE REUNION TARAIRA 
Anexo 8. Solicitud certificación taraira 
Anexo 9. ACTA DE REUNIÓN - 3 CONTRATO No. 139 137 DE 2022 -1 
Anexo 10. FR-GA-01 ACTA DE REUNIÓN - prov. DHYBRID-VIBRAN 
Anexo 11. FR-GA-01 ACTA DE REUNIÓN - prov. Outdoor 
Anexo 12. FR-GA-01 ACTA DE REUNIÓN - prov. CELCO 
Anexo 13. FR-GA-01 ACTA DE REUNIÓN - prov. Cummins 
Anexo 14. Formato acta de socialización Cachicamo 
Anexo 15. Acta de conformación de veeduría ciudadana cachicamo 
Anexo 16. Formato Acta de socialización Taraira 
Anexo 17. Acta de conformación de veeduría ciudadana taraira 
Anexo 18. dian_FEL1_MIRAFLORES 
Anexo 19. dian_FEL2_CACHICAMO 
Anexo 20. dian_FEL3_TARAIRA 
 

 

Cordialmente, 
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DIDIER SNEYDER VILLAMIL RIOS 

Representante Legal  

CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE 
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