












































No DE GIRO:

BENEFICIARIO:

NIT:

VALOR DEL GIRO:

BENEFICIARIO NIT VALOR INS PAGO
CONCEPTO
CONTABLE

ID AREA ID RUBRO ID RECURSO ID RUBRO

CONSTRUIR MATERIALES SAS 901,146,695 $10,007,995
PAGO FACTURAS PROFORMA 001-002 DE
CONSTRUIR MATERIALES SAS

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

ETERNIT COLOMBIANA SA 860,002,302 $74,144,616
PAGO FACTURA PROFORMA BQA-032 DE ETRENIT
COLOMBIANA SA

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

DURMAN COLOMBIA SAS 800,033,159 $90,079,541
PAGO COTIZACION N° 1002868332 DE DURMAN
COLOMBIA SAS

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

CONSTRUIMPORTADOS SAS 900,521,016 $139,110,075
PAGO COTIZACION N° PV-1186 Y PV-1211 DE
CONSTRUIMPORTADOS SAS

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

ASOCIACION DE MINEROS DE 
SUCRE

900,174,669 $38,025,000
PAGO COTIZACION N° 086 DE ASOCIACION DE
MINEROS DE SUCRE

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

MARES DE COVEÑAS SAS 900,246,025 $14,625,000 PAGO COTIZACION   DE MARES DE COVEÑAS SAS
1040001-

Deducciones pago a
terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

ASOCIACION DE MINEROS DE
SUCRE

900,174,669 $300,000
PAGO COTIZACION N° 528 DE ASOCIACION DE
MINEROS DE SUCRE

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

ULTRACEM SAS 900,570,964 $79,572,712 PAGO COTIZACION  DE ULTRACEM SAS
1040001-

Deducciones pago a
terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

DISTRIBUIDORA ANCLA SAS 806,001,906 $19,467,150
PAGO COTIZACION N° 26937 DE DISTRIBUIDORA
ANCLA SAS

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

METALICAS DE SUCRE 1,102,840,197 $234,001,333
PAGO COTIZACION N° 0238 DE METALICAS DE
SUCRE

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico 
Anticipo

41534- Materiales y 
Accesorios

21- Aportes del 
Fideicomitente

41534- Materiales y Accesorios

$699,333,422

INFORMACIÓN DEL GIRO

2-11

MULTIPLES

MULTIPLES

$ 699,333,422

VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO No.  02

N° DE CUENTA

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 50688258185

CUENTA DE AHORROS  BANCOLOMBIA No 
03110758609

CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No 
0560456169998790 

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 24532706857

CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 
341034304

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 08245348303

CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 50625959346

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 77712396924

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 50698093878

CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA No 08211300427















































































































Fecha
ORDEN DE COMPRA N    

Cantidad Peso

30.000         4,9Kg

Favor consignar Banco Colpatria Cuenta Corriente No. 936 1000 959

Total 38.025.000                                

Nombre y Cargo Observaciones  

Lina Marcela Cortés Mendoza- Asistente comercial
Favor consignar Banco De Bogota Cuenta Corrienete N° 

341034304

Subtotal 39.000.000                                

Retefuente 2.5% 975.000                                     

-                                              

-                                              

LADRILLO N 4 RAYADO 1.300                          39.000.000                                

-                                              

País:                COLOMBIA Telefono:       3142996037

Telefono:      3215630105 Contacto:       IVETH VILLALBA

Descripción de la Mercancia Valor Unitario Valor Total

N.I.T:               900174669 - 8 N.I.T:               901570934-7

Dirección:       KM1 VARIANTE ORIENTAL SINCELEJO Dirección:      CL 16 14 71 LC 2

Ciudad:           SINCELEJO Ciudad:            SINCELEJO

FACTURA PROFORMA                                                                No. 086

14-jun-22

PROVEEDOR CLIENTE
Nombre:         ASOCIACIÓN DE MINEROS DE SUCRE Nombre:         CONSORCIO TURQUIA





EL BANCO DE BOGOTA

Que la empresa ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE identificado(a) con NIT 9001746698

está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 341034304

desde el 26 de marzo de 2013, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin

responsabilidad del banco, se expide el 04 de marzo de 2022,  a solicitud del interesado, con

destino a quien interese.

INFORMA:

Banco de Bogota

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente





































































































                                                                                                    
GA-DOMI-097-22                                                                            NIT 900.916.608-4 

 

 

Bogotá D.C, 27 de julio de 2022  

Ingeniero  
JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES 
Representante Legal 
CONSORCIO TURQUIA 
Calle 38 N 17 a 64  
Sincelejo – Sucre. 

Referencia:  Contrato de Obra 2220577 “Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, 
intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones 
intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, 
departamento de Sucre.” 

 
Asunto: Aprobación ordenes de giro No. 03 

 
 

Apreciado ingeniero,  
 
Una vez revisada la documentación allegada a través de la comunicación del asunto, se informa que la orden de 
giro No. 03 se encuentran aprobada como se describe a continuación: 
 

OG BENEFICIARIO NIT VALOR  ID RUBRO ESTADO 

03 CONSORCIO TURQUIA  901.570.934 $ 49.097.810,68 41534- Materiales y Accesorios Se aprueba el desembolso. 

03 CONSORCIO TURQUIA 901.570.934 $ 3.235.592,24 41534- Materiales y Accesorios Se aprueba el desembolso. 

 
Por lo anterior, se solicita al contratista cargar en la plataforma de la fiducia todos los documentos para la 
aprobación final de la interventoría y tramite por parte de la fiduciaria. 
 
Cordialmente,  
 
 
__________________________________ 
EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO  
Director de Interventoría  
Anexos:  Lo enunciado en (29) folios 
C.C.:         Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio. 

Archivo  
Elaboró:  MJ 
Revisó:  EAO 



No DE GIRO:

BENEFICIARIO:

NIT:

VALOR DEL GIRO:

BENEFICIARIO NIT VALOR INS PAGO CONCEPTO
CONTABLE ID AREA ID RUBRO ID RECURSO ID RUBRO

WILBERTO ECHAVARRIA
REYES

6,889,769 $49,097,810.68 REEMBOLSO CTA DE COBRO N°1 WILBERTO ECHAVARRIA
REYES

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico
Anticipo 40201- Mano de obra 21- Aportes del

Fideicomitente 40201- Mano de obra

METALICAS DE SUCRE 1,102,840,197 $3,235,592.24 REEMBOLSO FACTURA N° FECP 002 DE METALICAS DE
SUCRE

1040001-
Deducciones pago a

terceros

977001- Generico
Anticipo

41534- Materiales y
Accesorios

21- Aportes del
Fideicomitente 41534- Materiales y Accesorios

$52,333,403VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO No.  01

CUENTA CORRIENTE BANCO BANCOLOMBIA No
07600003744 ANOMBRE DEL CONSORCIO TURQUIA

N° DE CUENTA

CUENTA CORRIENTE BANCO BANCOLOMBIA No
07600003744 ANOMBRE DEL CONSORCIO TURQUIA

INFORMACIÓN DEL GIRO

3-2

CONSORCIO TURQUIA

901570934-7

$ 52,333,403





























Earagon
Nota adhesiva
falta corte de obra y contrato entre wilberto y el consorcio turquia































CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS



CÓDIGO: F-GG-36

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-20

TERCERO FIDUCIA x

16/11/2022 503.494.197,20   

FECHA

18/07/2022

19/08/2022

21/09/2022

Saldo disponible a la fecha:

$ 0,08 01/09/2022

Firma Firma

Nombre Nombre

Cargo Cargo

del año: 2022Informe correspondiente al mes de : Agosto

PENDIENTE POR AMORTIZAR: 692.599.083,83$                                                                                                   

-                                                                                                                         

TOTAL ANTICIPO: $ 981.956.213,60 Como % del valor del Contrato 20%

ANTICIPO GIRADO A: 

Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)

Carlos Andrés Bravo

ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS AHORROS

AAAA/MM/DDEntidad financiera

TOTAL DISPONIBLE $ 0,08

Gerente del ConvenioSupervisor del Contrato

Juan David Amón Rodriguez

APROBÓ APROBÓ

TOTAL 987.347.877,97$                                                                                              289.357.129,77$                                                         

Relacionar información de las cuentas bancarias  abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra  el saldo de anticipo:                                            

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

19/09/2022

20%

0%

61-40-101015980

289.357.129,77$                                                                                               

VALOR ANTICIPO INICIAL: 981.956.213,60$                                                                                               

Como % del valor del Contrato

% AVANCE FISICO OBRA: % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :

CONTRATO No. : 2220577

OBJETO: 
Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de 

Sincelejo, departamento de Sucre

VALOR DE CONTRATO: 5.034.941.972,00                                                                                                                                                                                                                                              

CONTRATISTA: Consorcio Turquía

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.

PLAZO: Ocho (8) meses

VALOR AMORTIZADO: 

Como % del valor del Contrato

N° FACTURA

$ 185.842.680,21

FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :

-                                                                                                                         

0%

VALOR ASEGURADO :

$ 35.208.027,34

ADICIÓN #2 ANTICIPO:

$ 119.882.487,52

FECHA DE PRESENTACIÓN:

Como % del valor del Contrato

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

VALOR EJECUTADO VALOR LEGALIZADO

ADICIÓN #1 ANTICIPO:

FECT-2

PÓLIZA  No. 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS

FECT-4

FECT-5

$ 392.585.468,87

$ 408.919.728,90

$ 134.266.614,91

Página 1 de 1

25,12% 17,64%



CÓDIGO: F-GG-36

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-20

TERCERO FIDUCIA x 35,20% 31,68%

16/11/2022 503.494.197,20   

FECHA

18/07/2022

19/08/2022

21/09/2022

21/10/2022

Saldo disponible a la fecha:

$ 0,08 1/10/2022

Firma Firma

Nombre Nombre

Cargo Cargo

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS

FECT-4

FECT-5

FECT-6

$ 392.585.468,87

$ 408.919.728,90

$ 784.718.181,16

$ 134.266.614,91

$ 119.882.487,52

$ 153.322.521,78

FECHA DE PRESENTACIÓN:

Como % del valor del Contrato

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

VALOR EJECUTADO VALOR LEGALIZADO

ADICIÓN #1 ANTICIPO:

FECT-2

PÓLIZA  No. 

VALOR AMORTIZADO: 

Como % del valor del Contrato

N° FACTURA

$ 185.842.680,21

FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :

-                                                                                                                        

0%

VALOR ASEGURADO :

$ 35.208.027,34

ADICIÓN #2 ANTICIPO:

CONTRATISTA: Consorcio Turquía

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.

PLAZO: Ocho (8) meses

CONTRATO No. : 2220577

OBJETO: 
Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio 

de Sincelejo, departamento de Sucre

VALOR DE CONTRATO: 5.034.941.972,00                                                                                                                                                                                                                                              

19/10/2022

20%

0%

61-40-101015980

442.679.651,55$                                                                                              

VALOR ANTICIPO INICIAL: 981.956.213,60$                                                                                              

Como % del valor del Contrato

% AVANCE FISICO OBRA: % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :

TOTAL 1.772.066.059,13$                                                                                     442.679.651,55$                                                     

Relacionar información de las cuentas bancarias  abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra  el saldo de anticipo:                                            

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Gerente del ConvenioSupervisor del Contrato

Juan David Amón Rodriguez

APROBÓ APROBÓ

Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)

Carlos Andrés Bravo

ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS AHORROS

AAAA/MM/DDEntidad financiera

TOTAL DISPONIBLE $ 0,08

del año: 2022Informe correspondiente al mes de : Septiembre

PENDIENTE POR AMORTIZAR: 539.276.562,05$                                                                                                  

-                                                                                                                        

TOTAL ANTICIPO: $ 981.956.213,60 Como % del valor del Contrato 20%

ANTICIPO GIRADO A: 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 4 

 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS                                       
Contrato de Interventoría No. 2220585  

Anexo 7. Acta de seguimiento de 

contrato 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 
CÓDIGO: F-GG-09 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-07 
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ACTA No: 031 

FECHA:  2022/10/06 

CONTRATO No: 2220585 de 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DÍAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

  

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de 

trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.> 

Responsable por Contratista NA 

Responsable por Interventoría NA 

Fecha programada cumplimiento NA % de avance NA 

 

 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos 
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos 
3 Actividad 3 Ejecución de obra 
4 Actividad 4 Social 

Aspectos Técnicos 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 31 PCI SINCELEJO - 06 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

1 
Actividad 1. 
Diseño de 
Prototipos 

Aprobado. Se remitió a la Entidad.  
    

2 
Actividad 2 

Inicio 
diagnósticos 

REVISIÓN COMPROMISOS. 
 
* Relación de las 44 viviendas no identificadas, para solicitar visita por parte del municipio. 
 
Se cumplió el compromiso radicándola el día de hoy 06/10/2022 y se realizó acercamiento con el Ing. Oscar Salcedo 
para su gestión, quien manifestó que en la próxima semana dará respuesta. 
 
* Entrega de la documentación de soporte y cierre de las viviendas no efectivas 
 
No se ha recibido la documentación. 
 
* Matriz tres momentos actualizados 
 
Se cumplió. 

* Entrega de la 
documentación de 
soporte y cierre de las 
viviendas no efectivas 
07/10/22. 
 
* Matriz tres momentos 
actualizada con 52 
diagnósticos. 07/10/22 
 
* 10 diagnósticos con 
observaciones. Para el 
día 13/10/22 
 

  



 

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 
CÓDIGO: F-GG-09 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-07 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 31 PCI SINCELEJO - 06 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

 
* Entrega de corrección de diagnósticos con observaciones 
 
Se cumplió y se revisó, en donde se avala 52 diagnósticos. 
 
* Entrega de 7 diagnósticos para primera revisión. 
 
Vivienda efectivas 618 
Viviendas no efectivas 30 
Renuncias 1 
Viviendas pendientes por diagnosticar 44 
Diagnósticos aprobados 545 y en comité de aprobación para el día 07/10/22 se aprobarán 52, para un total de 597 

* 14 diagnósticos 
nuevos para el día 
07/10/22 

TEMAS COMITÉ 
 
El Contratista Consocio Turquía realizó la presentación del Ing. Carlos y la Ing. Dayana para los cargos de Director y 
Residente, respectivamente.  
 
La Entidad realizo la presentación del personal y se informó que el Ing. Nicolás  tomará el proyecto como supervisión 
de ENTerritorio.  
 
* La Entidad menciona que en el momento de iniciar con la aprobación de los diagnósticos de inclusión se deben dar 
por orden de su presentación. 

3 
Actividad 3 

Ejecución de 
obra 

REVISIÓN COMPROMISOS 
 
* Plan de trabajo semana a semana 
 
El contratista solicitó plazo de entrega para el día lunes 10 de octubre de 2022, teniendo en cuenta que se está 
realizando el cambio del Director y Residente de Obra.  
 
El Contratista de obra manifiesta que en la semana se ha tenido problemas con la apertura de nuevas viviendas por 
lluvias en el sector, ya que se está realizando la entrega de materiales. 
 
En el día de hoy se presentó inconveniente con la comunidad por motivos de línea imaginaria, ya que estos 
manifiestan que no se puede pasar de una zona a otra para la entrega de materiales. Esto repercutió en que las 
actividades se pararán, por lo tanto se procederá a informar y documentar a interventoría. La Entidad menciona que 
se debe realizar actividades en otros sectores e informar a la comunidad que no se realizará actividades en dichas 
zonas por amenazas y si no se permite se continuarán con las de inclusión. 
 
* Registro fotográfico para Veolía 
 
No se cumplió.  
 
* Listado de ejecución de domiciliaria para Veolia 
 
No se cumplió 
 
La Ing. Residente de Interventoría solicita entregar la documentación el día de mañana 07 de octubre de 2022, ya 
que estos deben estar antes de la visita de la auditoria interna. La Entidad solicita no dar aperturas de viviendas que 
requieren las domiciliarias hasta no se tenga concertación o comunicación dirigida a Veolia.  

* Plan de trabajo 
semana a semana para 

el día 10/10/2022 
 

* Registro fotográfico de 
las 130 viviendas 
terminadas con 
domiciliaria para 

concertación de Veolía 
07/10/2022 

 
* Listado de las 92 

viviendas en ejecución 
con domiciliaria para 

concertación con Veolia 
07/10/2022 

 
* Listado de viviendas 
no iniciadas (375) que 
requiere domiciliaria 

para concertación con 
veolia. 07/10/2022 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

TEMAS COMITÉ 
 
05/10/2022 
 
Viviendas terminadas 134 (14 con observaciones) 
Viviendas iniciadas 222 
Viviendas en ejecución. 88 
Potencial para inicio 375 
El día de hoy se ha realizado 4 y se están revisando 3 más para un total de 7 aperturas.  
 
La Entidad menciona que ve con preocupación la no terminación de las viviendas, y en reporte de interventoría de 50 
viviendas que tiene un avance superior al 80% se deben terminar en el menor plazo. Se solicita terminar en la 
presente semana. Interventoría menciona que se han entregado únicamente 4 y se tiene programado una 
terminación superior de 25 viviendas en la semana. 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 
CÓDIGO: F-GG-09 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-07 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 31 PCI SINCELEJO - 06 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

La residente de interventoría menciona que por la demora de entrega de viviendas por terminación de los detalles, 
los beneficiarios no han querido firmar las actas de entrega. La Entidad solicita que a las viviendas que cuentan con 
este detalle se debe dar acercamiento con el área social. 
 
Interventoría menciona que se tienen 375 viviendas aprobadas, lo cual quiere decir que teniendo en cuenta el tiempo 
de terminación del contrato estaría dispuesta una ejecución y terminación de 47 viviendas por semanas, por lo tanto, 
esto debe tenerse en cuenta en el plan de trabajo.  

4 

Actividad 4 
Instalación 
Punto de 

Información 

REVISION COMPROMISOS. 
 
* Oficio trazabilidad situaciones evidenciadas sobre orden público en el barrio, relación subcontratista Wilberto y 
Álvaro Montes 
 
Se cumplió el compromiso con la remisión a la Entidad el día 5 de octubre de 2022. 

    

TEMAS COMITÉ 
 
* Se está realizando capacitación sectorizada en educación sanitaria iniciadas el día de hoy 06 de octubre de 2022, 
se está programando  
* 11 de octubre de 2022 visita con veeduría a las viviendas en ejecución.  
* Se tiene programado comité social para el día 12 de octubre de 2022.  
* En cuanto al seguimiento de las viviendas priorizadas se está avanzando en las siete que se han iniciado 
anteriormente y cinco iniciadas el 27 de septiembre de 2022, estas ya cuentan con un avance superior al 50% 
* PQR no se ha tenido respuesta por la Alcaldía (1 de Inclusión), se ha realizado comunicación con el Ente territorial 
y se remitió correo para dar solución a los faltantes.  

    

 

 

 

Programa de Proyecto 

 

Aspectos Administrativos 

 

Aspectos Presupuestales: 

 

Riesgos 

 

Aspectos sociales y/o ambientales  

 

 

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA 

 

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen 
Acción de Proyecto No. ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de 

control y trazabilidad de acciones de proyecto> > 

Responsable por Contratista N/A 

Responsable por Interventoría N/A 

Fecha programada cumplimiento N/A 

 

 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico Jamon@enterritorio.gov.co 

Teléfono 3203518734 

NOMBRE LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico lotalvar@enterritorio.gov.co 

Teléfono  

NOMBRE JOSE IGNACIO CARDENAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico CoordinadorTurquíapci@gmail.com 

Teléfono 3142996037 

NOMBRE MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE ESTEFANY PATERNINA VITOLA Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE KARINA ISABEL MÉNDEZ ROMERO Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico earagon@gavinco.com 

Teléfono 3175769086 

NOMBRE HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico hjunco@gavinco.com 

NOMBRE SANDRA CONTRERAS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  

NOMBRE JULY RIOS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  
 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:  Magier Aldair Dupperley Medina                    Nombre: Edgar Alfonso Aragón  
CONTRATISTA1       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

                                                           
1 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 
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Firma_______________________________ 
Nombre: Juan David Amon Rodríguez 
SUPERVISOR ENTerritorio 
 

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber 

asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

 

 

 

 FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa 

que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a 

nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades 

debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá 

consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.  

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 

personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 

del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 

autorice. 

 Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así 

como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una 

copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que 

encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo 

electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 

502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra 

Política de Tratamiento de Información Personal. 

 

 

Original: ENTerritorio 
Copia: interventoría 

Copia: contratista 

http://www.fonade.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@fonade.gov.co
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ACTA No: 032 

FECHA:  2022/10/14 

CONTRATO No: 2220585 de 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DÍAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

  

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de 

trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.> 

Responsable por Contratista NA 

Responsable por Interventoría NA 

Fecha programada cumplimiento NA % de avance NA 

 

 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos 
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos 
3 Actividad 3 Ejecución de obra 
4 Actividad 4 Social 

Aspectos Técnicos 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 32 PCI SINCELEJO - 14 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

1 
Actividad 1. 
Diseño de 
Prototipos 

Aprobado. Se remitió a la Entidad.  
    

2 
Actividad 2 

Inicio 
diagnósticos 

REVISIÓN COMPROMISOS. 
 
* Entrega de la documentación de soporte y cierre de las viviendas no efectivas 07/10/22 
 
Se realizó mesa de trabajo con el contratista de obra los días jueves y viernes 13 y 14 de octubre, en donde se 
evidenció una estrategia para mejorar el cierre de las viviendas.  
 
Contratista menciona que la profesional social entrego una primera entrega, sin embargo se está verificando la matriz 
inicial para recopilar el avance y remitir a interventoría. Se menciona por Interventoría que se recibió un listado, pero 
este no ha sido confirmado. Se revisará por Interventoría y se cita a mesa de trabajo para el día jueves a las 2:30 pm 
 
* Matriz tres momentos actualizada con 52 diagnósticos. 07/10/22 
 
Se cumplió el compromiso. 

 
*  Entrega de la 

documentación de 
soporte y cierre de las 
viviendas no efectivas 

21/10/22 
 

* Mesa de trabajo 
revisión soporte y cierre 

de las viviendas no 
efectivas el jueves 
20/10/22 2:30 pm 

 
 

* Contratista de 
Obra 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 32 PCI SINCELEJO - 14 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

 
* 10 diagnósticos con observaciones. Para el día 13/10/22 
 
Se cumplió el compromiso. 
 
* 14 diagnósticos nuevos para el día 07/10/22 
 
Se cumplió el compromiso. 
 
El día viernes se realizó la devolución de 16 diagnósticos con observaciones por parte de Interventoría y se aprueban 
9 diagnósticos  
 
Vivienda efectivas= 607 
Viviendas no efectivas= 41 
Renuncias= 1 
Viviendas pendientes por diagnosticar: Hay 44 viviendas por definir por parte de la Alcaldía.  
Diagnósticos aprobados 597 + 9= 606 

TEMAS COMITÉ 
 
* El día miércoles a las 2 pm se realizará reunión con la alcaldía, interventoría y contratista de obra para apoyo del 
Ente territorial sobre los inconvenientes con la comunidad, pendientes de respuesta de las solicitudes del contratista, 
entre otros. 

3 
Actividad 3 

Ejecución de 
obra 

REVISIÓN COMPROMISOS 
 
* Plan de trabajo semana a semana para el día 10/10/2022 
 
Se realizó revisión entre contratista e Interventoría del plan de contingencia y el día de hoy 18/10/22 se atendió las 
observaciones emitidas. Con corte a diciembre se pretende a terminar un total de 430 viviendas y se solicitará un 
plazo de dos meses para terminar con el objeto contractual. Esta cantidad representa un avance del 62%. La Entidad 
solicita revisar respecto al número total de viviendas a intervenir, con el fin de medir el avance. 
 
Interventoría menciona que el plazo adicional da hasta el mes de febrero de 2023 para culminar con el objeto 
contractual. El Contratista de obra menciona que en cuanto a los costos de Interventoría, se está revisando el 
alcance que se puede ejecutar conforme las diferentes situaciones en campo evidenciadas como el clima y dificultad 
de acceso, por lo tanto, una vez aterrizado el plan se presentará la solicitud de prórroga. 
 
* Registro fotográfico de las 130 viviendas terminadas con domiciliaria para concertación de Veolía 07/10/2022 
 
* Se cumplió y fue remitido a Veolia el día 14 de octubre de 2022, se consultó con la Ing. Paula sobre la respuesta la 
cual manifestó que se dará respuesta en el transcurso de la semana.  
 
* Listado de las 92 viviendas en ejecución con domiciliaria para concertación con Veolia 07/10/2022 
 
Se cumplió. 
 
* Listado de viviendas no iniciadas (375) que requiere domiciliaria para concertación con Veolia. 07/10/2022  
 
Se cumplió. 
 

* 41 con avance del 
80% y el contratista se 
comprometió a terminar 

para el día 19 de 
octubre de 2022 

 
* Plan de contingencia 

se remite por el 
Consorcio Turquía el 

15/10/22 
 

* Interventoría remitirá 
el Plan de Contingencia 
en la próxima semana.  

 
* Solicitud de prórroga 
del contrato de obra 
(borrador) 19/10/22 

 
* Las 43 viviendas 

pendientes por entregar 
estarían para el día 24 

o 25 de octubre de 
2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Contratista de 
obra 

 
 
 
 

*Contratista de 
obra 

 
 

 
*Interventoría 

 
 
 

*Contratista de 
obra 

 
 

*Contratista de 
obra 

 

TEMAS COMITÉ 
 
17/10/2022 
 
Viviendas terminadas 138 (09 con observaciones) 
Viviendas iniciadas 242 
Viviendas en ejecución. 104 
 
Se observa por interventoría 49 con avance del 80% y el contratista se comprometió a terminar para el día 19 de 
octubre de 2022. El día de hoy se entregarán 25 (17 terminadas en su totalidad y el resto con actividades menores). 
 
Se tienen 56 viviendas con avance superior del 60% y se espera terminarlas en el menor tiempo posible. Se ha 
revisado en campo estrategias de entrega de materiales y ejecución de actividades de obra.  
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 32 PCI SINCELEJO - 14 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

El Consorcio Turquía menciona que se estructuro la reprogramación del plan de contingencia, sin embargo se esta 
complementando para atender  
 
* Interventoría menciona que se evidencio en campo el robo de algunos micros medidores y se solicitó al área social 
la forma de proceder. La Entidad menciona que se debe instaurar una denuncia por el robo de estos elementos por 
parte del contratista de obra.  
 
Se reprograma la reunión para el día martes 18 de octubre a las 2:00pm a 3:00pm, debido a problemas de conexión 
de los asistentes.  
 
* El contratista menciona que se tienen 30 viviendas por terminar, las cuales quedaran en el transcurso de la 
semana.  
 
* Las 43 viviendas pendientes por entregar estarían para el día 24 o 25 de octubre de 2022.  
 
* Se entregó materiales para 9 viviendas y se dio la apertura para su intervención. En el transcurso de esta semana 
se realizará la apertura de un total de 25 nuevas viviendas por parte del consorcio Turquía (18 al 23 de octubre de 
2022).  
 
* Acta de obra No. 4. El contratista menciona que se tiene el acta, la cual está siendo revisada para radicación de 
manera formal. Se remitirá los archivos de Excel a Interventoría para revisión preliminar el día 18/10/22. Interventoría 
se realizó traslado de la forma de organización del acta de recibo parcial para ser tramitada conforme lo requerido 
por la Entidad contratante. 
 

4 

Actividad 4 
Instalación 
Punto de 

Información 

REVISION COMPROMISOS. 
 
* No se presentaron 
 

    

TEMAS COMITÉ 
 
* La Residente social del contratista de obra no asiste debido a que fue citada por la junta de acción comunal del 
barrio El Poblado.  
* El día 06 de octubre de 2022 se inició con la capacitación en educación sanitaria, se programa para el día sábado 
15 de octubre de 2022 para continuar con la actividad y se espera  más asistencia de la comunidad.  
* El día 12 de octubre de 2022 se realizó comité con sociales de Veolia, Alcaldía, contratista e Interventoría.  
* En cuanto a las viviendas priorizadas no han sido terminadas por el Contratista de Obra, se solicita al Consorcio 
Turquía agilizar las actividades en las viviendas para su entrega oportuna.  
 
La Ing. Residente manifiesta que se realizó seguimiento en campo de las viviendas y se compromete con una 
cuadrilla de remates para inicio en la próxima semana.  La Entidad reitera que se deben entregar las viviendas 
priorizadas que tienen con un tiempo prolongado en su ejecución y dar prioridad.  
 
El contratista menciona que en la vivienda 512 la propietaria despejo el área para su intervención. 
 
Interventoría menciona que se revisó en campo las viviendas priorizadas y se comprometió el contratista de obra a 
entregar la próxima semana. 
 

    

 

 

 

Programa de Proyecto 

 

Aspectos Administrativos 

 

Aspectos Presupuestales: 

 

Riesgos 
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Aspectos sociales y/o ambientales  

 

 

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA 

 

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen 
Acción de Proyecto No. ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de 

control y trazabilidad de acciones de proyecto> > 

Responsable por Contratista N/A 

Responsable por Interventoría N/A 

Fecha programada cumplimiento N/A 

 

 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico Jamon@enterritorio.gov.co 

Teléfono 3203518734 

NOMBRE LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico lotalvar@enterritorio.gov.co 

Teléfono  

NOMBRE JOSE IGNACIO CARDENAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico CoordinadorTurquíapci@gmail.com 

Teléfono 3142996037 

NOMBRE CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE ESTEFANY PATERNINA VITOLA Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE MARLY DAYANA RODRÍGUEZ MACANA Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico earagon@gavinco.com 

Teléfono 3175769086 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico hjunco@gavinco.com 

NOMBRE SANDRA CONTRERAS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  

NOMBRE JULY RIOS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  
 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:  Carlos Augusto Demera Gacharná                    Nombre: Edgar Alfonso Aragón  
CONTRATISTA1       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

 

Firma_______________________________ 
Nombre: Juan David Amon Rodríguez 
SUPERVISOR ENTerritorio 
 

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber 

asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

 

 

 

 FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa 

que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a 

nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades 

                                                           
1 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 

 

Original: ENTerritorio 
Copia: interventoría 

Copia: contratista 
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debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá 

consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.  

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 

personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 

del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 

autorice. 

 Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así 

como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una 

copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que 

encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo 

electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 

502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra 

Política de Tratamiento de Información Personal. 

 

http://www.fonade.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@fonade.gov.co
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ACTA No: 033 

FECHA:  2022/10/28 

CONTRATO No: 2220585 de 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DÍAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

  

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de 

trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.> 

Responsable por Contratista NA 

Responsable por Interventoría NA 

Fecha programada cumplimiento NA % de avance NA 

 

 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos 
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos 
3 Actividad 3 Ejecución de obra 
4 Actividad 4 Social 

Aspectos Técnicos 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 33 PCI SINCELEJO - 28 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

1 
Actividad 1. 
Diseño de 
Prototipos 

Aprobado. Se remitió a la Entidad.  
    

2 
Actividad 2 

Inicio 
diagnósticos 

REVISIÓN COMPROMISOS. 
 
* Entrega de la documentación de soporte y cierre de las viviendas no efectivas 21/10/22.  
 
Se está organizando con el contratista la revisión y recorridos con el FOVIS para dar cierre en 647 viviendas con 
diagnósticos y la diferencia estaría como viviendas no efectivas (46).  
 
Se tendrán 647 viviendas efectivas cuando el contratista remita los 25 nuevos diagnósticos para la revisión y 
aprobación de Interventoría. 
606 viviendas aprobadas 
16 Diagnósticos con observaciones, 3 de inclusión. 
25 Diagnósticos se remitirán por el contratista por primera vez, el cual es el resultado de los recorridos con el FOVIS. 
46 No efectivas. (14 cerradas, 17 deshabitadas, 4 lotes),  
 

*25 diagnósticos por 
primera vez. 
28/10/2022. 

* En próxima semana 
se aprobará 

aproximadamente 34 
diagnósticos. 

* Alcance comunicación 
GA-DOMI-181-22 sobre 
solicitud de certificación 
de estratificación de la 

vivienda. 

 
* Contratista de 

Obra 
 

*Interventoría 
 
 
 

Interventoría 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 33 PCI SINCELEJO - 28 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

* Mesa de trabajo revisión soporte y cierre de las viviendas no efectivas. jueves 20/10/22 2:30 pm 
 
Vivienda efectivas= 622 
Viviendas no efectivas= 41 
Renuncias= 1 
Viviendas pendientes por diagnosticar  29: Hay 44 viviendas por definir por parte de la Alcaldia.  
Diagnósticos aprobados 597 + 9= 606 

TEMAS COMITÉ 
 
El Contratista menciona sobre la manzana 62, consecutivo 495, cuenta con documento de legalidad por notaria de 
posesión del predio, sin embargo no cuenta con conexiones públicas y por ende no tiene recibos de servicios 
públicos, dentro del plan se puede hacer la conexión a las redes y se está solicitando ser incluida. Dentro de la matriz 
inicial se registró la vivienda con nomenclatura y por interventoría se solicitó a la Alcaldía respuesta sobre la 
legalización del predio y/o nomenclatura. Se debe hacer alcance a la comunicación solicitando la certificación de 
estratificación de la vivienda.  
 
La Entidad menciona que con el documento de certificación de nomenclatura y/o estratificación se puede hacer 
aprobación al diagnóstico e intervención del predio para la conexión de la domiciliaria dentro del PCI. 

3 
Actividad 3 

Ejecución de 
obra 

REVISIÓN COMPROMISOS 
 
* 41 con avance del 80% y el contratista se comprometió a terminar para el día 19 de octubre de 2022 
 
Se entregaron por el contratista de obra en su totalidad. 
 
* Plan de contingencia se remite por el Consorcio Turquia el 15/10/22 
 
El contratista remitió el borrador y está en revisión de Interventoría, se dará trámite en el transcurso de la próxima 
semana.  
 
* Interventoría remitirá el Plan de Contingencia en la próxima semana.  
 
Está pendiente 
 
* Solicitud de prórroga del contrato de obra (borrador) 19/10/22 
 
El contratista remitió el borrador y está en revisión de Interventoría, se dará trámite en el transcurso de la próxima 
semana. La Entidad menciona que se debe avanzar en el documento para la solicitud a realizar y metas que 
proyecte. 
 
* Las 43 viviendas pendientes por entregar estarían para el día 24 o 25 de octubre de 2022.  
 
Hasta el día de ayer se han terminado un total de 236 viviendas, 54 con observaciones. Se programó para el dia de 
mañana (29/10/22) entrega la atención de 30 viviendas y lunes (31/10/22) 24 viviendas. 

* 41 con avance del 
80% y el contratista se 
comprometió a terminar 

para el día 19 de 
octubre de 2022 

 
* Plan de contingencia 

se remite por el 
Consorcio Turquía el 

15/10/22 
 

* Interventoría remitirá 
el Plan de Contingencia 
en la próxima semana.  

 
* Solicitud de prórroga 
del contrato de obra 
(borrador) 19/10/22 

 
* Las 43 viviendas 

pendientes por entregar 
estarían para el día 24 

o 25 de octubre de 
2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Contratista de 
obra 

 
 
 
 

*Contratista de 
obra 

 
 

 
*Interventoría 

 
 
 

*Contratista de 
obra 

 
 

*Contratista de 
obra 

 

TEMAS COMITÉ 
 
28/10/2022 
 
Viviendas terminadas 236 (54 con observaciones) 
Viviendas iniciadas 278 
Viviendas en ejecución. 42 
 
Se tiene proyectado la apertura para el día 28 y 29 de octubre de 2022 un total de 20 a 25 viviendas.  
 
Al 06 nov. 336 viviendas terminadas en plan de contingencia y al Diciembre 436 viviendas terminadas. La Entidad 
menciona que considera que no se terminara y cumplirá con la meta fijada.  
 
El contratista que la fecha de corte considerada para entrega de viviendas son a 15 del mes, para el 15 de noviembre 
se tiene un total acumulado terminado de 330 e iniciadas un total de 380.  
 
* Viviendas iniciadas acumuladas al 04 de noviembre de 2022: 328 viviendas 
* Viviendas terminadas acumuladas al 04 de noviembre de 2022:  
 
* Cierre financiero de noviembre al 23 (Se debe remitir acta a mas tardes el 16-Nov) y diciembre al 12 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 33 PCI SINCELEJO - 28 DE OCTUBRE DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

 
* Interventoría menciona que Veolia solicito apiques, los cuales se realizaron y se espera presentarlos en la tarde. No 
se pagarán viviendas con domiciliaria que no se tiene concertación con Veolia. 

4 

Actividad 4 
Instalación 
Punto de 

Información 

REVISION COMPROMISOS. 
 
* No se presentaron 
 

    

TEMAS COMITÉ 
 
* Se realizaron dos capacitaciones sectorizadas los días 26 y 28 de octubre sobre el buen trato con los habitantes 
* El día sábado 22 de octubre de 2022 se realizó mesa de trabajo con los veedores en donde se trataron temas del 
plan del sim y mejoramiento de las actividades de obra.  
* En cuanto a las viviendas priorizadas se continua con la intervención de las unidades sanitarias, las cuales tienen 
tiempos de ejecución superiores a los establecidos contractualmente.  
* Se realizó recorrido con el FOVIS para identificación de las viviendas que se encuentran cerradas, se solicitó al 
Consorcio Turquia presentar los datos finales de las que se encuentran deshabitadas para dar cierre a la matriz.  
* Se está a la espera de respuesta por parte de la Alcaldía sobre las PQR´s pendientes. La Entidad menciona que se 
realizó la gestión con la Alcaldía y se estará informando sobre el resultado del acercamiento. 
 
* La Entidad recomienda al equipo técnico del contratista para dar terminación de la viviendas priorizadas ya que 
tienen aspectos sociales importantes para su entrega en el menor tiempo posible. 
* En cuanto al tema de capacitaciones sectorizadas no se ha tenido dificultades con la comunidad y se ha contado 
con participación del barrio y acompañamiento de la veeduría. 
* Capacitaciones casa a casa se han realizado al momento de las entregas de las viviendas junto con el equipo 
técnico.  
* La entidad menciona que se ha tenido inconvenientes con la comunidad sobre instalaciones de tuberías de 
domiciliarias. El contratista menciona que no se ha tenido ese inconveniente y se ha informado a la población del 
barrio el poblado el alcance del proyecto en cada uno de los acercamientos con la comunidad.  
* El contratista menciona que no se está realizando la invitación a la Junta de Acción comunal, ya que se esta 
haciendo invitación de manera general a la población del barrio El Poblado. Igualmente, se les ha dado atención a los 
requerimientos realizados por la JAC de la comunidad. La Entidad menciona que la invitación se le debe hacer 
únicamente a la veeduría y la invitación de manera general a la población mediante perifoneo, sin embargo se puede 
hacer reuniones con los líderes de la comunidad informando sobre los avances del proyecto de manera quincenal y 
mensual. 

    

 

 

 

Programa de Proyecto 

 

Aspectos Administrativos 

 

Aspectos Presupuestales: 

 

Riesgos 

 

Aspectos sociales y/o ambientales  

 

 

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA 

 

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen 
Acción de Proyecto No. ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de 

control y trazabilidad de acciones de proyecto> > 
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Responsable por Contratista N/A 

Responsable por Interventoría N/A 

Fecha programada cumplimiento N/A 

 

 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico Jamon@enterritorio.gov.co 

Teléfono 3203518734 

NOMBRE LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico lotalvar@enterritorio.gov.co 

Teléfono  

NOMBRE JOSE IGNACIO CARDENAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico CoordinadorTurquíapci@gmail.com 

Teléfono 3142996037 

NOMBRE CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE ESTEFANY PATERNINA VITOLA Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE MARLY DAYANA RODRÍGUEZ MACANA Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico earagon@gavinco.com 

Teléfono 3175769086 

NOMBRE HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico hjunco@gavinco.com 

NOMBRE SANDRA CONTRERAS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  

NOMBRE JULY RIOS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:  Carlos Augusto Demera Gacharná                    Nombre: Edgar Alfonso Aragón  
CONTRATISTA1       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

 

Firma_______________________________ 
Nombre: Juan David Amon Rodríguez 
SUPERVISOR ENTerritorio 
 

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber 

asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

 

 

 

 FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa 

que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a 

nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades 

debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá 

consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.  

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 

personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 

del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 

autorice. 

 Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así 

como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una 

copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que 

encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo 

electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 

502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra 

Política de Tratamiento de Información Personal. 

                                                           
1 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 

 

Original: ENTerritorio 
Copia: interventoría 

Copia: contratista 

http://www.fonade.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@fonade.gov.co


 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 4 

 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS                                       
Contrato de Interventoría No. 2220585  

Anexo 8. Formato de registro 

fotográfico 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, 

presupuestal, social y ambiental para el chequeo, 
validación de prototipos y diagnóstico, concertación, 
intervención y gestión social para la ejecución del 
programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y 
alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento 
de Sucre. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Barrio El Poblado de Sincelejo (Sucre)  

CONTRATISTA: Consorcio Turquía 

CONTRATO DE OBRA No.: 2220577 

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2220585 
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO: 31 de octubre de 2022 

 
FOTOGRAFÍA (1) 

 

 

 
(1) Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x 10 u 6 X 8 para Fotografías 

que muestren detalles. 
 

Texto explicativo de la fotografía. Verificación del estado de las unidades sanitarias en 
ejecución.  
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Registro fotográfico de ejecución de los proyectos. 

 

 

FOTOGRAFÍA (2) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Visita de la entidad a las unidades sanitarias terminadas.  

 
FOTOGRAFÍA (3) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Entrega de unidades sanitarias a satisfacción de los 
beneficiarios.   
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Registro fotográfico de ejecución de los proyectos. 

 

 

FOTOGRAFÍA (4) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Recorrido de obra con el director de interventoría.  

 
 

FOTOGRAFÍA (5) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Recorrido con la empresa de servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado VEOLIA,  para la revisión de las instalaciones domiciliarias.  
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Registro fotográfico de ejecución de los proyectos. 

 

 
 
 

FOTOGRAFÍA (6) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Caseta de tipología 2 finalizada 

 
FOTOGRAFÍA (7) 

 

 

Texto explicativo de la fotografía. Reunión en la alcaldia para verificar los avances del proyecto.  
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Registro fotográfico de ejecución de los proyectos. 

 

 
FOTOGRAFÍA (8) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Reunión con la veeduría. 
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Anexo 9. Bitácora de Obra 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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de maeral a la obra 

hay Sumins ho 

Sqenlos lnConvenentes Por14 
aunqe 

falta de los mug mos Por t|bajo de per 5ena 

ra bao muchos ene fiaarioS 
numero 

puntos de en 
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ofciales 
Falta de matenales 

de el a atre 5o Por la obra JScan 
Se ealizan dbseruaciones 

e Comendacienes al proce So con s truchvo ee algones 

be Ros YS calida d de obrqa. Te cal ca meyotat a 

Eotegas: No 

- Observaciones . Seretero el Cambio de tvbena 

Santana de Plgad als, en las Viuiendas Mz 45 

33 334 335, Se encueo fra qe a un 

Instalada la ubeua luia na de 4plgadas 

clima: Soleado 

tqpos teramientas Minmecagado, Metocargadore 
andamos, cerchas qato s fo1maletas, tableos de 

madera, bug91s herramentasmenere s 

Qone auwlem. 
Residente loerventorq Residte de obra. 

fecha A4 de octubre 

01 b0, Am 

de Zo2z 
CiO. 

Fin 0S 00 Pm 

Con hats ta Cr Sor eid 

Itcventoia Gavinco InqenieTDS Con Sutdres SAS 

Proyecto ConeXiones 

Torqua 

in tredomiesliaraj de aoa 

Potable Saneamien-to basico SineeleD - Suc en 

Per5on\ sbra: Residentes de obra interuentoig. en 

e Obra, 1"° Seeial, lns pectones 
obra, almaceni stas 

Pectres 

SSo maeSros e de sbra 
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oFicIales 1 aqudames 

Achuidades Se tecncoo en tre Tealizo elerrndo 

in lerventoua Veripcer el e sidenles e obra paTa 

avante de la obr9 e ob seruaron 
Caludad 

detalles Constrvchuos Se 1erdn reconenda CLOnes 

Para mejoraY ta caldad de obra 

trega Ma 02 - 210, Yebida SasFaccion . 

M,51 362, reabda Sahsfaccien 

M31- 75, reebda Satusfaceion 

-ObseT vacienees Se reauze Sumnstros de mateiales 
en las difeentes interuen siones, a UN Percis ten la 

fata de materuales en muchas Uuienda S aunque 

fa en el Sninsro de materia 

a Suplír la 

Se alcama 

Canhdad necesaríe en obra 

clima Soleade 

qpo HeramiettesMincarqdor, Mtoargadores 
andamuos Cerebas atoS, fomaletas , taleres d 

madera bug1 herramientas meNS re S 

onem ae 
Residenme Interuentora R-sidente de obe 

fecha 1s de ochbre de Zo22 

Inicao: 0F:00 Am 

Fin 0S 00 Pm. 
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Contrah ConSorio Tqi 
Inervendouia Gavineo Ingenttro Constores SAS 
Proyeco: Conexiones Inddomeulanas de agC Podable1 
Saneamiento batico Sne eleio-Suere. En 

Per sonal en Obra : Residendes de obra e nerventona, 

tnspecove s de obraj eqipo Social Inspectores Si50 SiSO 
mae sods de Obra almacinstas de obra 

Achuda oles: Se ealzo reCorricdo tecnicoenre residentes 
de obra e nBerven para Vepicarel 

observaron detalles Consuchuo 

avanze 

Calldad de la obra be 

Se IStero n Comenda aene s para mejora A 
Calded de ebra 

-0b servotcones Se realizo SumnS he s_de materiales 

dferenBes In lerven siones,aun. Pereislen le 

Talta de 

ha fye 

mcderia les en mucha s yivIendas aunquee 

en e Smins o de malenal_no Se 

alcoanza. Spl la Caodelaod nece Sana en Obra 

EteqaMao1-183, lecrd2 
MtoS 121i leubda. 

Mzo3-12?; 2eobrdo. 

Ma 93- 58 7, Lecbud 

MaSs-912; leub 

cima Soleado 

eramentas. MnLcasgador, Motoeatgadores, 
andamios, Cerchas qatDs omaletes tablero s de 

madera,bga15 tleamerta 5 menores 
en 
CONco 
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Sunpe 
Rendene hlev vento 

CInen 
ResieenMe e obra. 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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