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APÉNDICE F 
 
El apéndice F, se constituye en los términos de referencia para la elaboración e 
implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, en adelante PMT. 
Es responsabilidad del constructor seleccionar la mejor alternativa para el PMT y elaborar 
el mismo; en cualquier caso, el único responsable será el constructor y por tanto no podrá 
en ninguna circunstancia desconocer los criterios, condiciones, metodologías, parámetros 
y en general el contenido y estrategias del Plan de Manejo que se le apruebe. 
 
Los trámites solicitados en el presente Apéndice F deberán ser presentados ante la 
Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito, para su revisión y aprobación si así se 
requiere. 
 

1.  ALCANCE 

El presente documento, correspondiente a las especificaciones para el Plan de Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos de la construcción de los Puentes Peatonales para acceso 
a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín, y de obras geométricas 
complementarias en la Autopista Norte en la ciudad de Bogotá D.C., contiene los 
lineamientos para consideración del Contratista al momento de la elaboración del Plan de 
Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, para las obras en mención. 
 
El documento para elaborar corresponde al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y 
Desvíos. Al momento de iniciar la etapa de intervención el Contratista debe presentar el 
PMT ajustado a las condiciones prevalecientes del momento.  
 
La totalidad de actividades derivadas de la elaboración e implementación del Plan de 
Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos se encuentran contenidas dentro de la 
Remuneración por Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos prevista en el contrato, 
por ende el IDU no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 

1.1. Objetivo 
 
Plantear las condiciones generales que se deben cumplir en la elaboración, implementación 
y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos para mitigar el 
impacto causado por las obras de construcción de los Puentes Peatonales para acceso a 
las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín, y de obras geométricas 
complementarias en la Autopista Norte en la ciudad de Bogotá D.C.. 
 

1.2. Localización General 
 
Las Intervenciones se localizan sobre el corredor de la Autopista Norte entre Calles 145 
y 167. El puente peatonal para conexión de las estaciones Calle 142 y Calle 146, se 
localiza a la altura de la Calle 146. El Puente Peatonal para conexión de las estaciones 
Calle 146 y Mazurén se localiza a la altura de la Calle 150 y el Puente de acceso a la 
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estación Toberín se localiza al costado sur de dicha estación, a la altura de la Calle 
163. 
En cuanto a las mejoras geométricas, se localizan en la calzada central al costado 
oriental de la Avenida Autopista Norte, entre calles 145A y 147, Calle 161A Y 163A, y 
Calle 165 y 166.  

Figura 1 Localización del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps 

 

1.3. Metodología de Ejecución 
 
El contratista presentará el Plan de Manejo de Tránsito con miras a facilitar el desarrollo de 
los trabajos y minimizar los impactos negativos que se puedan generar en el área aferente. 
 
El contratista deberá tener en cuenta los predios disponibles para plantear la metodología  
de ejecución. 
 

1.3.1. Afectación de intersecciones 
 
Las intervenciones en intersecciones principales se deben realizar de manera que se 
disminuyan proporcionalmente impactos en las afectaciones viales que se puedan derivar 
por la ejecución de las obras, brindando acertivamente condiciones de seguridad a los 
usuarios de los sectores contiguos a las áreas de los trabajos. 

2.  TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Será el aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad y deberá estar vigente durante la 
ejecución de las obras del frente para el cual fue solicitado el PMT específico, siempre 
deberá solicitar los PMT´s especificos para el continuo desarrollo de las obras.  
 

3.  PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

3.1. Objetivo 
 
El objetivo general del Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, para la 
construcción de los Puentes Peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, 
Mazurén y Toberín, y lasobras geométricas complementarias en la Autopista Norte , 
propende por mitigar el impacto generado por la ejecución de las obras de construcción de 
la extensión Caracas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y 
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cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del 
lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito. 
 

3.2. Área de Influencia 
 
El área de influencia del proyecto será concertada de común acuerdo entre las entidades 
responsables (IDU, SDM, Transmilenio), el contratista y la interventoría; según el 
procedimiento constructivo y demás actividades a desarrollar durante la ejecución del 
contrato. 
 

3.3. Normas Aplicables 
 
La elaboración del Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, debe cumplir 
puntualmente con los requerimientos contenidos en los documentos que se listan a 
continuación:  

 Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte de 

Bogotá 

 Manual para el Manejo del Tránsito por Obras Civiles en Zonas Urbanas  

 Manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 

calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, del Ministerio de Transporte. 

Resolución 1885 de 2015. Se puede consultar en la página web del INVIAS o en la 

página web del Ministerio de Transporte.  

 Manual de respeto al ciudadano. Se puede consultar en la página web del IDU.  

 Manual de Identidad Visual de las Obras. Se puede consultar en la página web del IDU. 

 Concepto técnico No 16, 17 y 18 vigentes de la Secretaria Distrital de Movilidad. Se 

puede consultar en la página web de la Secretaria Distrital de Movilidad. Si durante el 

proceso de formalizar el Contrato se presentan modificaciones en algún Concepto 

Técnico por parte de la SDM, el Contratista deberá llevar a cabo los ajustes que sean 

necesario para el cumplimiento del PMT. 

 Decreto 520 de 2013 por el cual se establecen restricciones y condiciones para el 

tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital. 

 Decreto 690 2013 por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2013, que establece 

restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en 

el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 4959 de 2006 mediante el cual se fijan los requisitos y procedimientos para 
conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles extra-pesadas y extra-
dimensionadas y las especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de 
transporte. 

 Demás normas aplicables contenidas en los pliegos de condiciones. 
 

Adicionalmente, el Contratista al momento de la elaboración e implementación del Plan de 
Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, así como durante su ejecución y retiro, deberá 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que en cuanto a este particular se 
encuentran contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y Social.  
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Los aspectos no contemplados dentro de este documento, deberán regirse por lo estipulado 
en la normatividad vigente.  
 

3.4. Presentación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos 
 
Privio al inicio de la etapa de Construcción el Contratista deberá presentar PMTs 
Específicos para su evaluación y aprobación por parte de la SDM.  
 
Es importante mencionar que,; los PMTS específicos propuestos, se deben presentar con 
la antelación que determina el concepto Técnico para Gestionar los planes de manejo de 
tránsito (PMT) por obra, de la secretaría Distrital de Movilidad.  
La Secretaría de Movilidad tiene establecidas unas fechas, plazos y horarios para la 
evaluación de los Planes de Manejo de Tránsito tipo COI. Estos tiempos de evaluación se 
encuentran descritos en el el concepto Técnico para Gestionar los planos de manejo de 
tránsito (PMT) por obra, publicado en la página oficial de la Secretaria Distrital de Movilidad 
y el Contratista está obligado a consultarlas y a tenerlas en cuenta para la presentación de 
los Planes de Manejo de Tránsito. En caso que los PMTs tengan observaciones, el 
Contratista debe acogerse a los tiempos de respuesta y de entrega de las nuevas versiones 
de la SDM.  
 
Sobre el PMT que finalmente adopte el Contratista y apruebe la SDM, podrán el IDU o la 
SDM solicitar ajuste. En todo caso, antes de iniciar las actividades de obra, el Contratista 
deberá contar con el correspondiente PMT Específico aprobado para la implementación de 
toda la señalización aprobada por la SDM. 
 

3.4.1.  Metodología toma de información y linea base para elaboración de PMT 
Específico  

 
Previo al inicio de la etapa de Construcción, para las obras de mediano y bajo Impacto; el 
contratista no necesita presentar ante la SDM, Metodología de toma de información y 
definición de la línea base. 
 
El Contratista deberá presentar la metodología para la toma de información del PMT 
específico ante la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación, de acuerdo a lo 
establecido en la actualización del concepto técnico 16 emitido por la Secretaría Distrital de 
Movilidad o del cual se encuentre vigente. 
 

3.4.2. Especificaciones generales para la elaboracion del PMT Específico y normas 
aplicables. 

 
El PMT a aplicar durante la construcción de las obras se debe presentar en un documento 
por separado y deberá ser realizado por el especialista de tránsito del contrato. Dicho plan 
debe incluir el manejo de tránsito de los diferentes actores de la vía, las acciones de 
mitigación y en general todos y cada uno de los ítems enunciados en el Concepto Técnico 
No 16 de la Secretaria Distrital de Movilidad. 
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En caso de requerirse trabajos nocturnos, se debe tener en cuenta lo enunciado en el 
Concepto técnico No 17 y 18 de la Secretaria Distrital de Movilidad.  
 
Es obligación del Contratista contar previamente para la iniciación de la Construcción de 
las obras, con un Plan de Manejo de Tránsito Especifico aprobado por la SDM de Bogotá.. 
 
El Contratista debe radicar a la SDM, el Plan de Manejo de Tránsito, debidamente aprobado 
por la interventoría. 
 
El Contratista deberá contemplar los tiempos y condiciones establecidos por la SDM para 
la revisión y aprobación del plan de manejo de tránsito los cuales deberán presentarse ante 
la SDM con antelación; al inicio de la ejecución de las obras propuestas; de acuerdo con lo 
especificado en el Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT)..  
 
Los Planes de Manejo de Tránsito aprobados por parte de la SDM deberán estar incluidos 
en el informe mensual correspondiente, el cual deberá ser remitido por la Interventoría al 
IDU a la Dirección Técnica Ejecutora del proyecto. Los Planes de Manejo de Tránsito 
especificos deberán ser anexados en medio magnético y del pronunciamiento de 
aprobación de la SDM.  
 

3.4.3.  Fundamentos Técnicos 
 
El PMT deber estar soportado en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería de 
tránsito. La SDM deberá estar permanentemente informada de la implementación del PMT 
con el fin de que esta entidad realice oportunamente la coordinación de las actividades que 
por su parte requiera adelantar.  
 

3.4.4. Manejo del Tránsito Peatonal y de Bicicletas  

 El sendero a implementar debe inducir al peatón al uso de los puentes peatonales 
y/o cruces seguros existentes en los corredores y los que se plantee durante la etapa 
de obra.  

 Garantizar señalización en aquellos sitios donde exista conflicto ciclo-usuario – 
peatón y peatón – vehículos automotores.  

 La seguridad del tránsito peatonal debe ser un elemento integral y de alta prioridad.  

 La señalización dispuesta por el Contratista debe permitir la fácil identificación por 
parte de los peatones de los corredores provisionales dispuestos para su 
circulación.  

 En los sitios críticos de cruce de los flujos peatonales con otras infraestructuras 
viales (calzadas, ciclo rutas, etc.) se deberá disponer de auxiliares de tránsito para 
la guía de los usuarios o implementación de fases semafóricas peatonales seguras 
en función de la demanda peatonal.  
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 En ningún caso se deben utilizar los senderos peatonales y/o zonas de ciclo ruta 
para el depósito de materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento que 
alteren la capacidad de la zona.  

 Para el cruce de la vía donde se considere necesario se debe prever la ubicación 
de auxiliares de tránsito que faciliten el paso de los ciclo-usuarios.  

 Los radios de giro que se planteen, deberán garantizar una operación segura de la 
ciclo ruta, por tanto, no se permitirán radios de giro que limiten el normal 
desplazamiento de los ciclo-usuarios.  

 El ancho mínimo del andén y/o ciclo ruta será aquel que se determine en función de 
la demanda y operación confortable de la misma, los cuales deben ser 
independientes. El piso de los senderos peatonales como de ciclo-usuarios debe 
ser firme, antideslizante y sin obstáculos (zonas duras).  

 Los senderos peatonales deben ser protegidos con barreras plásticas (maletines), 
para los casos en que se plantee trasladar al peatón a la calzada vehicular. En todo 
caso, se debe atender y cumplir lo que para estos casos establezca la SDM.  

 Se debe separar el flujo peatonal de los trabajos propios de la obra.  

 Los elementos de protección de los senderos peatonales como las lonas y cintas de 
seguridad deben permanecer continuas y perfectamente vertical u horizontal según 
el caso.  

 Se deben plantear adecuaciones de manejo peatonal siguiendo los lineamientos de 
las características de las obras descritas, referente a las condiciones de seguridad, 
evitando áreas de circulación ocultas y sin iluminación. 

 

3.4.5. Manejo del Tránsito de vehículos Particulares 

 La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible brindando 
condiciones de seguridad a los usuarios de las vías afectadas por la ejecución de la 
obra.  

 La continuidad del tránsito sobre los corredores afectados se debe realizar mediante 
la implementación de desvíos y/u oferta de una capacidad vial mínima (corresponde 
al número de carriles que se definan en la implementación del PMT), en los tramos 
viales que se requiera, lo cual deberá ser presentado y soportado técnicamente 
mediante análisis de tránsito por el Contratista (modelación), avalado por la 
interventoría y aprobado por la SDM. 

 Para los desvíos y carriles construidos y/o adecuados como parte del PMT, se 
deberá garantizar un ancho mínimo de carril de 3.25 m en los corredores donde 
existan rutas del SITP y vehículos de carga mayores a dos ejes, y un ancho mínimo 
de 3.0 m en los demás casos.  
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3.4.6. Manejo del Transporte Público (SITP) 

 El transporte público tendrá prioridad sobre los demás flujos vehiculares, por lo que 
no podrá ser desviado sino bajo condiciones muy especiales y previa aprobación de 
la SDM. 

 Si durante la ejecución del proyecto, llega a ser necesaria la modificación de rutas 
de transporte público, dicha modificación se debe realizar con base en estudios que 
realizará el Contratista a su costo y se entenderán incluidos en la remuneración por 
manejo de Tránsito Señalización y Desvíos, sin llegar a afectar sustancialmente su 
demanda, con desplazamientos máximos de 500 metros del corredor, con la previa 
aprobación de la SDM y la respectiva socialización a usuarios, conductores y  
demas. 

 El Contratista garantizará en caso de requerirse el traslado de los paraderos que el 
desplazamiento de éstos no supere los 500 metros. No obstante la separación de 
los mismos, corresponderá a los estudios de demanda del servicio correspondiente 
y a los análisis particulares de las características del espacio público y su entorno. 
Los paraderos deberán estar debidamente señalizados para garantizar tanto la 
operación vehicular como la accesibilidad de los usuarios del sistema.  

 En el caso que las obras a ejecutar afecten las rutas del sistema Transmilenio, o 
rutas alimentadoras, los PMTs correspondientes deben ser coordinados con la 
División de Operaciones de Transmilenio y contar con el Vo.Bo. de su delegado.  

 Los sitios de paradero que se dispongan a lo largo del corredor intervenido por las 
obras deben ser tipo caseta con plataforma en concreto, asfalto, adoquín o cualquier 
otro material que garantice la circulación peatonal en condiciones seguras 
(materiales no deslizantes en zona dura) de fácil acceso (incluye acceso para 
personas con movilidad reducida), de tal forma que salvaguarden a los usuarios del 
transporte público de las condiciones climáticas y de los flujos vehiculares 
motorizados.  

 La ubicación de los paraderos no debe afectar el ancho de los pasos peatonales y 
debe contar con la respectiva señalización vertical, horizontal e iluminación en horas 
nocturnas. 

 

3.4.7. Manejo del Tránsito Pesado 

 Para el tránsito de vehículos de obra, acceso y salida de los mismos, se deben 
proponer broches de los cuales se debe mostrar detalles. Los broches deben ser 
los mínimos posibles para reducir los conflictos con el Tránsito en general. En todo 
caso, se deberán implementar los aprobados por la SDM.  

 Se debe garantizar la capacidad de las vías (geométrica y estructuralmente) para 
soportar esta clase de Tránsito.  
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 La seguridad de la vía en construcción y las vías de acceso aledañas (referida a 
condiciones de circulación y de señalización) durante el tiempo de ejecución de la 
Etapa de Construcción y hasta la terminación del Contrato son responsabilidad del 
Contratista.  

 El Contratista debe indicar los recorridos para el desplazamiento de la maquinaria y 
equipos hasta el sitio de la obra. Desvíos (si aplica) 

 El Contratista deberá mejorar las actuales condiciones operacionales de las vías. El 
interventor dará el visto bueno de las características de la intervención. El 
coordinador del IDU deberá conocer en todo momento las acciones a desarrollar.  

 El Tránsito a desviar debe ser en primera instancia el particular, solo en casos 
especiales se desviará el transporte público y el pesado.  

 Las vías a utilizar para desvíos deben adecuarse y mantenerse durante el tiempo 
que permanezcan los desvíos. 

 Una vez terminada la etapa de Construcción, el Contratista debe dejar las vías 
utilizadas como desvío en iguales o mejores condiciones a las encontradas antes 
de ser utilizadas como vías de desvíos. 

 El Contratista podrá solicitar a la Policía Metropolitana de Tránsito apoyo mediante 
operativos de control para evitar que las rutas de transporte público usen vías de 
desvío sin previa autorización.  

 La seguridad de las vías utilizadas como desvíos durante la etapa de construcción 
(referida a condiciones de circulación y de señalización) y el lapso durante el cual 
sean desarrolladas las obras de Adecuación de desvíos será responsabilidad del 
Contratista.  

 En caso de requerirse cambiar el sentido de una vía a utilizar como desvío, se debe 
informar por parte del área social del Contratista a la comunidad afectada sobre 
dicho cambio, previo al inicio de la intervención.  

 

3.4.8. Divulgación de PMTs 

 La comunidad en general del área de influencia del proyecto debe estar 
permanentemente informada sobre los cierres del espacio público, duración y 
horarios de los mismos, actividades a realizar, desvíos entre otras características 
propias de cada intervención. 

 

3.4.9. Coordinación con Otras Intervenciones 
 
El contratista debe coordinar con las obras que se ejecuten en forma simultánea sobre el 
corredor y la zona de influencia cuando se presenten interferencias entre ellas en los 
diferentes Planes de Manejo de Tránsito implementados. En todo caso, y aún en el evento 
de presentarse interferencias entre los Planes de Manejo de Tránsito de otras obras y el 
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Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos del Proyecto el contratista deberá 
cumplir con todas las obligaciones asumidas como consecuencia de la suscripción del 
Contrato, para lo cual contará con el apoyo del IDU de ser necesario. 
 
La Coordinación de las obras de los Puentes Peatonales para acceso a las estaciones Calle 
142, Calle 146, Mazurén y Toberín, y de obras geométricas complementarias en la 
Autopista Norte debe ser permanente, en particular las referentes a la adecuación y 
mantenimiento de las vías utilizadas como desvíos (en caso de requerirse desvíos), 
asegurando en todo momento la continuidad necesaria para la correcta operación de las 
mismas. 
 
El Contratista debe actualizar con la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura 
del IDU o quien haga sus veces, el reporte de obras avaladas por esta dependencia, a 
realizar en forma simultánea sobre el corredor y el área de influencia 
 

3.4.10. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos de la obra 
 
El Contratista debe indicar los recorridos para el desplazamiento de la maquinaria y equipos 
hasta el sitio de obra, cumpliendo con la normatividad vigente para trabajos eventuales en 
vía pública que afectan la movilidad. 
 
El Contratista debe cumplir con la reglamentación para el transporte de la maquinaria y de 
los equipos de la obra incluyendo los vehículos de transporte para condiciones especiales 
por peso o dimensiones. 
 

3.4.11. Identificación de puntos críticos y alternativas de solución.  
 
El Contratista buscando optimizar el desempeño de la red vial existente dentro del área de 
influencia, podrá modificar la geometría de las vías seleccionadas como desvíos (en caso 
de requerirse desvíos) y/o las condiciones viales existentes, mediante el uso de las 
siguientes alternativas: 
 

 Implementación de semáforos provisionales. 

 Adecuaciones geométricas (ampliación de calzadas, apertura de separadores, vías 
provisionales, etc.).  

 Auxiliares de tránsito. 

 Necesidades de apoyo por parte de la policía de tránsito (únicamente en los puntos 
estrictamente necesarios). 

 
Las alternativas de solución planteadas por el contratista se entienden incluidas dentro de 
la Remuneracion por Manejo de Tránsito, Señalización y desvíos. 
 
 
 
4.4.11.1  Instalación de Semáforos Provisionales. 
 
Si el Contratista requiere la instalación de semáforos provisionales para el manejo de 
tránsito en el corredor vial objeto de intervención, en la Etapa de Preconstrucción y 
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Construcción realizará los diseños de las intersecciones semafóricas provisionales, 
verificando con la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM- la existencia de diseños por parte 
de dicha Entidad, los cuales pueden ser adoptados o modificados por el Contratista y 
aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM-. 
 
La implementación de semáforos provisionales debe realizarse de acuerdo con los diseños 
aprobados por la Secretaría Distrital de la Movilidad –SDM. Cuando la intersección a 
implementar corresponde a una ya prevista para semaforizar por la Secretaría Distrital de 
Movilidad –SDM-, el Contratista se encargará de realizar las obras civiles que serán 
entregadas para que la Secretaría Distrital de la Movilidad –SDM- suministre e implemente 
el mobiliario semafórico, y los equipos necesarios y se encargue de su operación y 
mantenimiento. 
 
Cuando la intersección corresponde a un cruce provisional requerido únicamente por obra, 
el Contratista se encargará de la instalación de las bases portátiles para el caso de controles 
semafóricos con duración menor a 3 meses (o la construcción de las obras civiles para el 
caso de provisionalidad mayor a tres meses) y suministro del mobiliario semafórico, al igual 
que del pago de consumo de energía a CODENSA, así como la interconexión con la central 
semafórica a travéz de la red de ETB. 
 
Los movimientos semafóricos provisionales que se requieran durante la obra son 
actividades que debe realizar a costo del Contratista, la Secretaría Distrital de la Movilidad 
–SDM-, se encargará de realizar el planeamiento de tránsito y programación de los equipos 
de control. El Contratista debe oficiar con tiempo no inferior a diez (10) días antes de la 
fecha de instalación, remitiendo los planos verificados por la Interventoría con las 
modificaciones a realizar. 
 
En caso de presentarse daños por traslados en las redes  de interconexión o de las 
intersecciones del sistema de semaforización, éstas deberán ser restituidas por el 
Contratista de manera inmediata garantizando el manejo de la intersección hasta su puesta 
en operación. Los elementos de mobiliario semafórico de las intersecciones existentes en 
el área de influencia de ejecución de obras quedarán en custodia del Contratista quien 
deberá garantizar su integridad para posterior entrega a satisfacción a la SDM. 
 

3.4.12. Diseño, ubicación y cuantificación de señalización 
 
El Contratista debe relacionar los aspectos de ubicación, diseño, especificaciones y 
recomendaciones contemplando la reglamentación del manual de señalización vial 
dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 
Colombia 2015 y los lineamientos de la Secretaria Distrital de Movilidad.  
 
El Contratista debe realizar un inventario de la señalización existente antes del inicio de las 
obras, sobre el corredor y las vías a utilizar para desvíos incluyendo sentidos viales. 
 

3.4.13. Especificaciones generales de señalización  

 Todas las señales que se utilicen durante la ejecución de las obras deberán ser 

reflectivas. Para las señales verticales se utilizarán materiales reflectivos utilizando 
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lámina reflectiva tipo IV o de características superiores en cumplimiento de la 

Resolución 1885 de 2015 y la norma NTC 4739 del 22 de marzo de 2006. 

 Se deberá efectuar la demarcación provisional para garantizar la seguridad peatonal 

y vehicular de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Las señales que requieran una permanencia mayor a tres días en el sitio de las 

obras, se instalarán en soportes fijos y aquellas que requieran una menor 

permanencia, se instalarán en soportes portátiles.  

 El Contratista debe realizar un inventario y registro fotográfico de la señalización 

existente, que indique el estado de la misma, antes del inicio de las obras, sobre el 

corredor y las vías a utilizar para desvíos incluyendo sentidos viales, las cuales en 

el evento que no varíen para la etapa de operación, se debe dejar en condiciones 

iguales o mejores a las iniciales.  

 Toda la señalización y amoblamiento semafórico que se encuentre en los corredores 

y que no aplique y que adicionalmente no será reutilizado al finalizar las obras, de 

acuerdo con los planos de señalización y semaforización definitiva, el Contratista 

deberá entregarlos mediante acta de recibo y entrega a la Secretaria Distrital de 

Movilidad.  

3.4.14. Mantenimiento de la señalización 
 
Es obligación del Contratista contar con una brigada que se encargue del mantenimiento y 
asegure la permanencia de la señalización en los diferentes niveles. El Contratista debe 
encargarse de revisar la correcta ubicación y mantener el buen estado de la señalización 
durante todos los días en que permanezca el cierre de la obra.  
 
El Contratista debe ubicar y mantener todos los equipos de señalización de acuerdo al PMT 
aprobado, en forma tal que se garantice al usuario una adecuada información y se brinde 
seguridad y la continuidad del flujo del Tránsito del sector. 
 
El Contratista debe realizar un mantenimiento periódico de los cerramientos y las 
canalizaciones que sean consideradas en el PMT.  
 
El robo o vandalismo o intervención de terceros sobre la señalización dispuesta por el 
Contratista para la implementación del Plan  de Manejo de Tránsito no será causal que 
exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones y en este caso el Contratista 
debe reponer a su costo la señalización que haya sido objeto de este tipo de actos.  
 
El Contratista deberá contar con un stock de señalización equivalente al 5% del total de la 
señalización implementada en cada PMT Especifico, que le permita el reemplazo o la 
instalación de señalización en forma inmediata de acuerdo con las necesidades y ajustes 
de la obra.  
 
Una vez concluida la obra o tramo intervenido el Contratista debe proceder al retiro de toda 
la señalización provisional y restituir las condiciones afectadas o alteradas por el PMT. El 
incumplimiento de esta obligación, además de las sanciones contractuales, dará lugar a la 
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imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito y normas 
reglamentarias.  
 

3.4.15. Vías utilizadas para desvíos (En caso de requerir desvíos). 
 
El Contratista debe contar con el registro fotográfico y técnico del estado de las vías a utilizar 
como desvíos antes de iniciar los mismos. Las vías de acceso a la obra deben estar en 
buenas condiciones de circulación, por lo que se debe prever la intervención necesaria en 
los corredores a usar como desvíos.  
 
El tratamiento a realizar en las vías de desvíos, se determinará teniendo en cuenta lo 
establecido en los documentos contractuales. 
 
 

3.4.16. Estudios de monitoreo al plan de manejo de tránsito, señalización y desvíos, 
para su evaluación y retroalimentación. 

 
Estos informes se deben realizar mensualmente y entregar dentro de los primeros diez (10) 
días calendario de cada mes, y permitirán medir la eficacia y eficiencia del Plan de Manejo 
de Tránsito, Señalización y Desvíos implementado, y hacer ajustes al mismo para cumplir 
con los principios y finalidades establecidos en el presente Apéndice.  
 
El estudio de monitoreo debe contener un inventario de las vías o zonas intervenidas con 
el resumen de las cantidades de obras ejecutadas, información de parámetros de tránsito, 
datos de accidentalidad sobre el corredor y las vías de desvío, en el caso que se 
implementen, acompañados de los informes de cada uno de los accidentes graves que se 
presenten durante la implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, 
estudios y aprobación de modificaciones efectuadas al Plan de Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos, formas y tiempos de intervención reales sobre cada sector de obra 
o calzada, volantes de información y divulgación del PMT, cumplimiento de indicadores, 
relación de inconformidades al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos por 
parte de los usuarios 
 
 

3.4.17. Personal dedicado al diseño, implementacion y seguimiento del PMT 
 
El Contratista debe contar con personal idóneo necesario para garantizar la elaboración, 
implementación y seguimiento del PMT cumpliendo con las especificaciones de la SDM y 
requerimientos del anexo de personal. 
  
Todo el personal asignado a la obra debe conocer el PMT aprobado y ser consciente de la 
importancia y responsabilidad del mismo.  
 
El PMT debe ser coordinado por el residente de obra y el residente de Tránsito.  
 
El Contratista debe contar con personal para realizar la divulgación de los PMTs según la 
necesidad. 
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El personal debe contar con elementos de comunicación y mantenerse atento en caso de 
requerirse una acción de contingencia. 
 
Todo el personal asignado a la obra debe conocer el PMT vigente, debe concientizarse 
sobre el respeto del mismo y la implicación que tiene sobre él cualquier afectación no 
programada que se realice sobre la vía. Por ende es de gran importancia el trabajo 
coordinado y armonizado entre el residente de obra y el residente de tránsito. 
 

3.4.18. Ejecucion y seguimiento del plan de manejo de Tránsito por el Contratista 
 
El Plan de Manejo de Tránsito es dinámico y requiere de una permanente retroalimentación 
y ajustes por parte del Contratista y del Interventor para garantizar su adecuación a todos 
los principios y objetivos que se señalan en este Apéndice. 
 
El Contratista antes de iniciar obras (24 horas antes), debe tener completamente 
implementado el Plan de Manejo de Tránsito, que le permita realizar el cierre de la zona de 
vía de intervenir. De no cumplir con este requisito, no podrá iniciar las obras 
correspondientes. 
 
El Contratista debe entregar mensualmente un informe detallado de seguimiento al Plan de 
Manejo de Tránsito. En ese informe se reportará el comportamiento del tránsito y se hará 
seguimiento en cumplimiento de lo establecido en el concepto técnico para gestionar los 
Planes de Manejo de Tráfico (PMT), con copia al IDU, este informe hará parte del Acta 
Mensual de Verificación.  
El Contratista debe participar con El director de la obra, su equipo de tránsito (especialista, 
modelador, residente de tránsito) y el residente de la obra, en todos los Comités Técnicos 
de Obra, en los cuales se abordará regularmente el seguimiento a los Planes de Manejo de 
Tránsito. Este comité se programará dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha 
de suscripción del Contrato y tendrá la periodicidad acordada junto con la Interventoría y el 
IDU. 
La interventoría y/o quien haga sus veces es el responsable de verificar el cumplimiento del 
PMT aprobado y de solicitar los ajustes que considere necesarios para aprobación de la 
SDM. Cualquier ajuste que se realice al PMT aprobado debe contar con la aprobación de 
la SDM. 
 
Para tal fin la interventoría y/o quien haga sus veces, efectuará las revisiones necesarias 
durante la ejecución del Plan de manejo de Tránsito. 
 
El Contratista estará obligado a trasmitir todas y cada una de las decisiones y observaciones 
realizadas por la interventoría, SDM e IDU a los demás integrantes de la obra.  
 
En caso de existir inquietudes y requerir aclaraciones por parte del Contratista, éste deberá 
solicitar al IDU el agendamiento de dichas reuniones, las cuales estarán lideradas por el 
coordinador de la Dirección Técnica de Construcciones. 
 
El Plan de Manejo de Tránsito debe permanecer vigente durante todo el desarrollo de las 
obras, para lo cual, el Contratista deberá presentar ante la SDM las prórrogas, 



CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN 
Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 
  

 

 

18 

reprogramaciones y/o retroalimentaciones necesarias para garantizar la vigencia del mismo 
previa aprobación de la Interventoría.  

Concluida la obra o sector intervenido el Contratista debe proceder al retiro de toda la 
señalización provisional, y restituir las condiciones afectadas o alteradas por el Plan de 
Manejo de Tránsito, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. 
(Artículo 101 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito – reformada parcialmente 
por la Ley 1383 de 2010). 

El informe mensual detallado de seguimiento al PMT debe contener como mínimo los 
siguientes capítulos:  
 
1.      Introducción 
2.      Objetivos 
3.      Inventario de vías intervenidas  
4.      Planes de Manejo de Tránsito 
4.1.   PMTs implementados 
4.2.   PMTs Solicitados  
5.      Cantidades de elementos y dispositivos de señalización  
6.      Avance de obra  
7.      Tiempos de intervención reales  
8.      Recursos físicos y humanos       
9.      Actividades de contingencia 
10.    Registro fotográfico de la señalización implementada  
11.    Desvíos  (Si aplica) 
11.1. Cantidades de obra sobre desvíos incluyendo cantidad de materiales 
11.2. Verificación de estado de Condición de vías de desvío. 
12.    Actividades de Información y Divulgación del Plan  
13.    Inconformidades al PMT por parte de los usuarios y/o Entidades.  
14.    Actas   
15.    Indicadores de cumplimiento 
 
Para la elaboración del informe mensual se hacen las siguientes claridades:  
 
Planes de Manejo de Tránsito: En este numeral se debe relacionar el número de planes 
de manejo de transito elaborados y aprobados por la SDM. Se debe relacionar los nombres 
de cada uno de los PMTs y anexar copia de cada una de las aprobaciones ya sea que se 
trate de un PMT nuevo, una prórroga, una reprogramación y/o retroalimentación. En el caso 
de las reprogramaciones se debe relacionar la justificación técnica del porque no fue posible 
realizar las obras en los tiempos aprobados por la SDM. 
 
Cantidades de elementos y dispositivos de señalización: se deben realizar por PMT o 
Frente de obra. Adicionalmente debe incluirse cuadro resumen totalizando las cantidades 
de elementos y dispositivos de señalización utilizados durante el mes evaluado. 
  
Avance de obra: se debe realizar por PMT o Frente de obra y debe incluirse cuadro 
resumen o gráfico totalizando el avance de obra durante el mes evaluado. 
 



CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN 
Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 
  

 

 

19 

Tiempos de intervención reales: se debe detallar los tiempos reales durante los cuales  
se realizó intervención en cada uno de los PMT o Frentes de obra. 
 
Recursos físicos y humanos: se debe relacionar el personal y recursos físicos utilizados 
para la elaboración, implementación y mantenimiento de los PMTs aprobados durante el 
mes evaluado. 
  
Actividades de contingencia: Se deberán relacionar en el informe del mes evaluado, las 
contingencias presentadas ya sea por diferentes alteraciones al Tránsito ocasionadas por 
choques y/o accidentes y/o vehículos varados entre otros. Las contingencias deben  ser 
relacionadas por PMT o frente de obra.  
 
Registro fotográfico de la señalización implementada: el registro debe contener fecha 
de la toma. El registro debe ser detallado y organizado por PMTs o Frentes de obra. Se 
debe entregar en forma magnética. 
 
Desvíos (Si aplica): se debe describir cuales desvíos fueron utilizados en los diferentes 
PMTs ejecutados durante el mes evaluado. Igualmente se debe describir las cantidades de 
obra ejecutadas sobre los incluyendo cantidad de materiales. Por otra parte, se debe 
relacionar la verificación del estado de condición de vías de desvío. 
  
Actividades de Información y Divulgación del Plan: se deben relacionar las actividades 
de información y divulgación de cada uno de los PMTs discriminando la divulgación hecha 
a usuarios, conductores y empresas. 
 
Inconformidades al PMT por parte de los usuarios: se deben relacionar las quejas o 
inconformidades que la comunidad y/o usuarios de las vías realicen a través de los puntos 
CREA o en forma directa a las autoridades distritales. Las inconformidades deben ser 
relacionadas por PMT o frente de obra.  
  
Parámetros de tránsito (Si aplica): Se debe presentar la línea base y registrar la 
información del mes obtenida respecto de los parámetros de tránsito solicitados en el 
presente apéndice. En el caso en el que los parámetros de tránsito hayan superado los 
valores admitidos, deben explicar detalladamente cuales fueron las medidas de mitigación 
tomadas para mantener los parámetros de tránsito. 
  
Actas: Se debe realizar un cuadro en donde se relacionen las actas con las fechas y temas 
tratados, además de anexar copia de las mismas. 
  
Tabla Indicadores de cumplimiento:  Anexar  cuatro indicadores  de cumplimiento (en 
razón a la evaluación semanal), en los cuales deben señalar los periodos considerados de 
manera clara y concisa con la evaluación asignada a cada uno de los ítems y la evaluación 
promedio para cada semana.  
 
El informe mensual debe ir con copia a la Secretaría de Distrital de Movilidad y al IDU, este 
informe hará parte del Acta Mensual de Verificación. 
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3.4.19. Evaluación – Indicadores de cumplimiento 
 
Para efectos de tener un control sobre el cumplimiento de la implementación del PMT por 
parte del Contratista, se verificará la debida ejecución de cada una de las actividades 
señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado, (incluyendo los ajustes efectuados 
en el Comité de Tránsito) durante el mes correspondiente. Para esto, la interventoría y/o 
quien haga sus veces, efectuará las revisiones necesarias durante la ejecución del Plan de 
manejo de Tránsito.  
 
Para la evaluación, la interventoría y/o quien haga sus veces, debe verificar que actividades 
aplican. 
 
Se evaluarán las siguientes actividades: 
 

 Señalización 

 Evaluación de las vías a utilizadas para desvíos (Si aplica). 

 Personal asignado al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos 

 Personal de apoyo 

 Manejo peatonal  

  

 Cumplimiento de compromisos y tiempos acordados en los PMT aprobados o en 
los comités de tránsito realizados. 

 Inconformidades al PMT 

 Informes  Mensuales De Tránsito 
 
El resultado de la evaluación de las actividades incluidas en la tabla de indicadores de 
cumplimiento será promediado con el fin de verificar el desempeño de las actividades y 
condiciones aprobadas por la SDM. 
 

3.4.20. Seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito 
 
La Interventoría efectuará las revisiones necesarias durante la ejecución del Plan de Manejo 
de Tránsito, a fin de determinar el índice de cumplimiento del Contratista en cada una de 
las actividades requeridas. 
 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en la ejecución de sus 
Labores de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos se verificará la debida ejecución de 
cada una de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y 
Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes efectuados en el Comité de Tránsito) durante 
el mes correspondiente. Para esto, el Interventor efectuará las revisiones necesarias 
durante la ejecución del Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos a fin de 
determinar el índice de cumplimiento del Contratista en cada una de las actividades 
requeridas.   
 
Con base en las Actas Mensuales de Verificación por parte del Interventor, se determinará 
el valor a pagar el cual se calculará de la manera prevista señalada en el Contrato.  La 
verificación consistirá en el cumplimiento o incumplimiento de todas las labores que por 
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este concepto se han debido llevar a cabo en el mes correspondiente. Si el Contratista 
cumple con la ejecución de las labores tendrá derecho al valor total del ítem de 
remuneración del PMT dividido por el número de meses que contempla el contrato en su 
fase de Construcción, si incumple, parcialmente solo tendrá derecho al porcentaje aprobado 
por la Interventoría sobre el valor total del ítem de remuneración del PMT dividido por el 
número de meses que contempla el contrato en su fase de Construcción, del mes en que 
haya incumplido. 
 
Se evaluarán las siguientes actividades: 
 

3.4.20.1. Señalización 
 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto a la señalización 
que debe disponer de acuerdo con lo señalado en el Plan de Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos, se entenderá que una señal (sea esta vertical u horizontal) es 
considerada para efectos de este numeral como efectivamente ejecutada, cuando cumple 
con las características físicas señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito Señalización y 
Desvíos y cuando se encuentra dispuesta durante el tiempo allí señalado.  
 
Esta evaluación se debe aplicar a cada nivel de señalización y demarcación en forma 
independiente. 
 
La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:  
 

 Si, el Contratista ejecuta el 100% de las actividades señaladas en el Plan de manejo 
de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se 
efectúen en el Comité de Tránsito) el Contratista recibirá una calificación del 100%. 

 Si, el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades 
señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e 
incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito) el Contratista 
recibirá una calificación del 90%. 

 Si, el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades 
señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e 
incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito) el Contratista 
recibirá una calificación del 50%. 

 Si, el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades señaladas en el Plan 
de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes 
que se efectúen en el Comité de Tránsito) el Contratista recibirá una calificación del 
0% 

 
3.4.20.2. Evaluación de las vías utilizadascomo desvíos (Sin aplica). 

 
Para efectos de la evaluación del Contratista en cuanto al cumplimiento de las actividades 
de adecuación de las vías, descritas en el Apéndice A, durante la Etapa de Construcción y 
los seis (6) meses siguientes de la Etapa de Mantenimiento del Contrato, se efectuará la 
siguiente evaluación.  
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 Si, durante el mes correspondiente, la totalidad de las vías utilizadas como desvíos 
mantienen el Estado de Condición Operacional señalado en el numeral 4.4.21 de 
este Apéndice, la calificación del Contratista será del 100%. 

 Si, durante el mes correspondiente, menos del 100% pero más del 90% de las vías 
utilizadas como desvíos mantienen el Estado de Condición Operacional señalado 
en el numeral 4.4.21  de este Apéndice, la calificación del Contratista será del 90% 

 Si, durante el mes correspondiente, menos del 90% pero más del 70% de las vías 
utilizadas como desvíos mantienen el Estado de Condición Operacional señalado 
en el numeral 4.4.21 de este Apéndice, la calificación del Contratista será del 50%. 

 Si, durante el mes correspondiente, el 70% o menos de las vías utilizadas como 
desvíos mantienen el Estado de Condición Operacional señalado en el Apéndice A, 
la calificación del Contratista será del 0%. 

 
3.4.20.3. Personal asignado al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos 

 
Del personal profesional se evalúa su efectiva disponibilidad y la asistencia a los comités 
de Tránsito. Para cada una de estas actividades se otorga el 100% a la disponibilidad total 
por parte del Contratista del personal indicado en el Plan de Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos; 90% para una disponibilidad mayor al 90% y menor del 100%; 50% 
para una disponibilidad mayor al 70% y menor o igual al 90%; y 0% para disponibilidad 
inferior o igual al 70% 
 

3.4.20.4. Personal de Apoyo 
 
Del personal de apoyo se evalúa su presencia en la vía y su dotación.  
 
En cuanto a la disponibilidad del personal de apoyo, se otorga el 100% de calificación a la 
disponibilidad total por parte del Contratista del personal de apoyo indicado en el Plan de 
Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos; 90% para una disponibilidad mayor al 90% y 
menor del 100%; 50% para una disponibilidad mayor al 70% y menor o igual al 90%; y 0% 
para disponibilidad inferior o igual al 70%. 
 
En cuanto a la dotación del personal de apoyo, se otorga el 100% de calificación al 
Contratista si la totalidad del personal de apoyo se  encuentra debidamente dotado; se le 
otorga al Contratista el 90% de la calificación si mas del 90%, pero menos del 100% del 
personal de apoyo presenta una dotación adecuada; 50% de la calificación si más del 70%, 
pero el 90% o menos del personal de apoyo presenta una dotación adecuada; y el 0% de 
la calificación si el 70% o menos del personal de apoyo indicado en el Plan de Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos se encuentra debidamente dotado. 
 

3.4.20.5. Informes mensuales de Tránsito 
 
Se evalúa la entrega y contenido de los informes de seguimiento al Plan de Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos, lo cual debe realizarse dentro de los diez (10) primeros 
días calendario de cada mes y debe contener los diferentes aspectos señalados en este 
Apéndice y en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos planteados.  
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 100% si el informe ha sido entregado a tiempo y su contenido cumple con el 100% 
de lo solicitado. 

 50% si el informe ha sido entregado entre los 11 y 14 días del mes o su contenido 
cumple entre el 70% y el 100% de lo solicitado. 

 0% si el informe ha sido entregado después del día 14 o si, aún entregado en tiempo 
su contenido no cumple con, por lo menos el 70% de lo solicitado. 

 
 

3.4.20.6. Cumplimiento de Compromisos y Tiempos acordados en los comités 
semanales 

 
Como resultado de los comités semanales de seguimiento del PMT, se acordarán acciones 
concretas a seguir por el Contratista, dichas actividades se consignarán en las actas 
precisando los alcances y tiempos para su ejecución. Estos compromisos serán evaluados 
si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso contrario. 
 

3.4.20.7. Inconformidades al PMT  
 
Se entenderán como inconformidades al PMT, las manifestaciones que en tal sentido 
formulen las comunidades y o usuarios a través de los puntos CREA o en forma directa a 
las autoridades Distritales y que de acuerdo con el IDU, la SDM o el comité mensual sean 
avaladas como tales. En igual sentido se considerarán favorablemente las soluciones que 
el Contratista tome en forma directa para atender las inconformidades recibidas. Para la 
parametrización de la calificación se tomarán en consideración, en porcentaje, el número 
de soluciones dadas sobre el número de quejas presentadas, teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula  

(soluciones dadas/quejas recibidas) x 100 
 
si el procentaje del producto de esta fórmula está entre el 100% y el 91% tendrá una 
calificación de 100%, si se encuentra entre el 90% y el 71% tendrá una calificación de 90%, 
si se encuentra entre el 70% y el 49% tendrá una calificación del 50% y si es inferior al 49% 
tendrá una calificación de 0%.  
 

TABLA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO 

 

ITEM 
PARÁMETROS EVALUADOS 
POR ACTIVIDAD 

100% 90% 50% 0% OBSERVACIONES 

3.4.21.1 Señalización      

Primer nivel 
Pasavías:Se deben encontrar 
ubicadas durante los primeros 
45 días contados desde 15 días 
antes del inicio de la obra 
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ITEM 
PARÁMETROS EVALUADOS 
POR ACTIVIDAD 

100% 90% 50% 0% OBSERVACIONES 

Segundo nivel: Corresponde a 
la señalización planteada en el 
PMT vigente, ubicada dentro del 
área de influencia.  

     

Señalización de desvíos      

Señalización reglamentaria e 
informativa 

     

Señalización luminosa      

Canalizaciones      

Tercer nivel: corresponde a las 
señales ubicadas en la zona de 
obra  

     

Señales de acercamiento a obra      

Señales paradero      

Adecuación zonas paradero      

Señales peatonales      

Senderos peatonales      

Adecuación zonas peatonales      

Aislamiento de la zona de obra      

Señalización luminosa      

Señales de vía cerrada      

Demarcación      

Separación de carriles      

Paraderos      

Pasos peatonales y líneas de 
pare 

     

Vías de desvío      

3.4.21.2 Bacheos: Estado de las vías      

Corredor a Intervenir       

Vías de desvío      

 
3.4.21.3 

Personal asignado al PMT 
Asistencia y participación en los 
Comités de Tránsito del 
personal profesional:  
Asesor de Tránsito 
Ingenieros residentes 

 
    

3.4.21.4 Personal de apoyo: 
Bandereros 
Brigadas de mantenimiento de  
señalización 
Recorredores 

     

3.4.21.5 Entrega de Informes 
Mensuales 

     

Entrega puntual      
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ITEM 
PARÁMETROS EVALUADOS 
POR ACTIVIDAD 

100% 90% 50% 0% OBSERVACIONES 

Contenido      

3.4.21.8 Cumplimiento de 
compromisos y  tiempos  

     

Tiempos de vigencia de los PMT      

Cumplimientos de compromisos      

3.4.21.9 Inconformidades al PMT      

Número de Quejas recibidas      

Soluciones dadas      

       

      

      

       

      

      

 

3.5. Movilidad Peatonal en Obra 

1. SENDEROS PEATONALES EN OBRA 

 
El objetivo de los senderos peatonales es: garantizar su uso en forma segura confortable y 
lo más autónomamente posible por peatones y ciclistas. Buscando en las diferentes zonas 
del corredor un desplazamiento, dentro del ámbito ambiental y de seguridad según 
apéndices de contratación. 

 
Se debe tener en cuenta que: 

 
 El peatón es el más vulnerable, pero el más difícil de controlar. 

 Las obras se deben desarrollar de tal forma que causen el menor malestar al peatón. 

 La planificación y correcta ejecución del sendero peatonal debe ser responsabilidad 
de la intervención del equipo humano interdisciplinario (IDU, SDM, interventoría, 
Contratista, policía de tránsito, personal SST, especialistas) desde el comité de 
tránsito y a través de los planes de manejo de tránsito. 

 
El proceso de adecuación y mantenimiento del sendero peatonal será el siguiente: 

a. LOCALIZACIÓN 

 
Según condiciones del PMT a ejecutar por el tramo en estudio. 
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b. UBICACIÓN 
 

De acuerdo a condiciones del estado de desarrollo en que se encuentre la obra se debe 
ubicar el sendero. 
 

c. ADECUACIÓN TIPO A  
 

Se da la condición de poder implantar el sendero a 25 cm de la rasante de la vía, esto 
es a nivel del andén existente ó en andén conformado. 

 

 

 

 
ADECUACIÓN TIPO A 

 
d. ADECUACIÓN TIPO B 
 

Por condiciones de obra el sendero se implanta a nivel de la rasante de la vía, se deberá 
colocar una barrera de protección tipo sardinel ó maletín plástico.  
 

calzada andéncalzada andén

calzada andénandén calzada andénandén
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ADECUACIÓN TIPO B 

 
e. ALISTAMIENTO SUPERFICIE 
 

Se debe adecuar el terreno con una superficie dura antideslizante en estado seco ó 
húmedo, libre de irregularidades, y apozamientos. Tal que garantice la transitabilidad 
de peatones con movilidad reducida. 
 

f. CANALIZACIÓN 
 

Adecuada la superficie se deberá canalizar para invitar a su utilización por parte del 
peatón. La canalización consistirá en el uso de colombinas amarradas por tres franjas 
de cinta plástica; en esta etapa se señalizará tanto vertical como horizontalmente según 
se requiera. 
 

g. AISLAMIENTO 
 

En caso de que el sendero peatonal se implemente por la zona de obra. Este se aislará 
por medio de una poli sombra transparente, a una altura de 1.50m fijada con postes de 
madera hincada. 
 

h. ENTREGA 
 

El director de cada frente entregará el sendero peatonal adecuado al ingeniero 
residente de tránsito, quien verificará sus condiciones de acuerdo al respectivo plan de 
manejo de tránsito aprobado en comité y autorizará el inicio de su utilización. 
Requisito: todo sendero peatonal deberá ser probado antes de su puesta en 
funcionamiento, los ítems a verificar son: 
 

calzada andéncalzada andén

calzada andénandén calzada andénandén
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 Drenaje, condición bajo lluvia. 

 Iluminación, condición en horario nocturno 

 
 

 
  

i. MANTENIMIENTO 

 
El Contratista deberá crear una brigada de mantenimiento y adecuación responsable 
de su perfecto estado para uso del peatón. Esta brigada estará a cargo del director del 
frente. 

 
j. PROHIBICIONES 

 
Se prohíbe cualquier tipo de maniobra propia de obra como son: los acopios de 
escombros, cargue y descargue de material, circulación de mini-maquinaria por el 
sendero peatonal. 

 
k. RESTRICCIONES DE USO 

 
Por condiciones de seguridad se debe controlar el uso de los ciclistas de los senderos, 
estos lo deben hacer desmontándose de su vehículo y transitar a pie el sendero, con la 
bicicleta al lado. Lo cual debe señalizarse. 

 
l. ENTREGA FINAL 

 
La condición para poder liberar un sendero peatonal es haber concluido las actividades 
propias de espacio público (andenes definitivos). 

2. MANEJO DEL PEATÓN CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO 
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Para apoyar la movilidad a peatones con movilidad reducida existen reglas de oro que 
facilitan su ejecución. Las personas más usuales en requerir apoyo son: los usuarios con 
baja visión o ciegos y los usuarios en silla de ruedas. 
 
Ciegos 

 Pregunte siempre si permite ayudarlo, antes de hacerlo. 

 Si lo que requiere es atravesar la calle, ofrézcale el brazo diciendo “Cójame del 
brazo” y crucen la calle. 

 Cuando la actividad es utilizar un medio de transporte: Basta con que usted lo 
conduzca a la puerta del automotor y le muestre la entrada. 

 Cuando la actividad es utilizar escaleras indíquele la posición de los pasamanos. 

 

Usuario en silla de ruedas 

 Pregunte siempre si permite ayudarlo, antes de hacerlo. 

 Por lo general el apoyo se requiere para salvar un desnivel , que puede ser: un 
andén o una escalera 

o Apoye las ruedas delanteras sobre el obstáculo (andén). 

o Empuje hacia delante, nunca hacia arriba; pues terminaría haciendo un 
esfuerzo mayor. 

o Cuando se trate de una escalera, esta se sube de espaldas y se baja de frente 
al usuario en silla de ruedas. 

o Ubique al usuario en posición de equilibrio (centro gravedad), se requieren dos 
personas, una lo sostiene de las manijas y la otra lo soporta de los descansa 
pies. La rueda trasera (grande) de la silla debe dibujar la escalera, cuando se 
inicia el ascenso o descenso. 

 

 
 

3. TAPAS CÁMARAS SERVICIO PÚBLICO 
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Las tapas de cámaras y cajas de servicio público (energía, acueducto, teléfono, gas) 
representan un inconveniente a la hora de ejecutar las obras de espacio público. Por lo 
general están ubicadas en las esquinas, lo que hace más complejo cumplir con los 
requisitos mínimos para que se dé la movilidad peatonal. Se deben evaluar los siguientes 
aspectos: 

 Se requiere del trabajo en equipo de diseñadores de redes y espacio público, para 
intercambiar información y tener el inventario y localización de: redes, cámaras de 
inspección, cajas de registro, vados y rampas que requiera la esquina en estudio. 
Con el objeto de coordinar la posición de los vados y cajas de inspección.  

 Todas las tapas deben quedar enrazadas a nivel de piso del andén evitando 
salientes, para esto sus marcos deben estar a ras de piso. 

 Evite en lo posible la ubicación de una cámara o caja de inspección en el mismo 
sitio de un vado. 

 Los tapa registros por su dimensión son más vulnerables al deterioro cuando se 
ubican sobre el vado.  

 Si esto ocurre la tapa deberá llevar la misma pendiente del vado. 

 En tapas rectangulares (energía) sobre vados, aproveche el lado más largo como 
longitud de vado para facilitar su ejecución y como ancho mínimo de vado el mismo 
ancho de la tapa.  

 En tapas circulares el vado tendrá un ancho mínimo igual al diámetro de la tapa más 
un sobre-ancho de mínimo 0.30 m. 

 

 
 
 

Elaboró:   
 
 
 
 

  

Angela Johana Pedraza González   
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