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FECHA: Bogotá D.C., noviembre 01 de 2022 

  
PARA: Juan Carlos Gonzalez Vasquez 

 Director Técnico de Gestión Contractual 

  
DE: Subdirector General de Desarrollo Urbano 

  
REFERENCIA: Contrato IDU-1646-2019: Complementación, Actualización y 

Ajustes de los Estudios y Diseños, y Construcción de Puentes 

Peatonales para Acceso a las Estaciones Calle 142, Calle 146, 
Mazurén y Toberín, y de las Obras Geométricas Complementarias 

en la Autopista Norte en la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
Asunto:  Solicitud Modificación N°8 al Contrato IDU-1646-2019. Alcance 

memorando STED 20222360339213. 

 

Respetado Doctor González: 
 
En atención al alcance solicitado por la Dirección Técnica de Gestión Contractual, 

mediante correo electrónico del 10 de octubre de 2022, mediante el cual 
manifestó: 

 
“…Revisada la solicitud de modificación requerida, es importante precisar que 
frente a los ajustes relacionados con el apéndice F, se hace necesario dar 

alcance en asocio con la DTPS, mediante el cual se manifieste si el anexo a 
modificar fue un factor de escogencia en la etapa precontractual y a su vez, se 

aclare si se modifican o no, las condiciones sustanciales del proceso de 
selección, en razón a que los ajustes pueden versar sobre el objeto del contrato. 
A su vez, se solicita por favor adjuntar el anexo técnico inicial y la modificación 

del anexo respectivo. 
 

De igual forma, corregir por favor en el memorando, (dentro de la solicitud de la 
SGDU, numeral VII), la palabra prórroga, toda vez que no se está llevando a 
cabo dicha figura…” 

 
Se informa en consecuencia a lo anterior, la Subdirección Técnica de 

Seguimiento a Estudios y Diseños – STED, mediante memorando STED 
20222360356243 del 19 de octubre de 2022, solicito a la Dirección Técnica de 
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Procesos Selectivos –DTPS, concepto con relación a la Modificación del 

apéndice F para el contrato IDU-1646-2019, solicitando lo siguiente: 
 
“…durante la ejecución del contrato IDU-1646-2019, se identificó que dentro los 

documentos de Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de 
condiciones publicados en SECOP II en el mes de octubre de 2019, para el 

proceso licitatorio IDU-LP-SGI-022-2019, se evidencio que el Apéndice F, el 
cual, hace referencia a las ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE 
MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, adjunto, el mismo se 

encuentra en una versión NO DEFINITIVA, dado que presenta comentarios de 
revisiones previas, tal como se evidencia en uno de los casos a continuación: 

 

 
En consecuencia y teniendo en cuenta el Desarrollo y socialización con la 
Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, para solicitar la expedición de los PMT, 

se evidenció que dicho apéndice no era el definitivo y que el mismo solicitaba 
una LINEA BASE para la ejecución, la cual no ameritan totalmente su 
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aplicabilidad para el tipo de proyecto a ejecutar mediante el Contrato IDU-1646-

2019, por lo cual, la firma Contratista CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, 
mediante oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1167, solicita a la firma 
Interventora la modificación del apéndice F (Tránsito) del contrato IDU-1646-

2019; posteriormente la firma Interventora MAB INGENIERIA DEL VALOR S.A, 
mediante oficio MAB-2-1649-0059-22, emitió el concepto y aval a la solicitud de 

modificatorio del Apéndice F del contrato IDU-1646-2019, del Contratista…” 
 
(…) 

 
“…Por lo anterior, se solicita a la Dirección Técnica de Procesos Selectivos –

DTPS, informar si el apéndice F del proceso licitatorio IDU-LP-SGI-022-2019, fue 
un factor de escogencia en la etapa precontractual y a su vez, se aclare si se 
modifican o no, las condiciones sustanciales del proceso de selección, en razón 

a que los ajustes pueden versar sobre el objeto del contrato; acorde a la solicitud 
realizada por la DTGC. Lo anterior con el fin de no vulnerar los principios de 

contratación; así como el concepto favorable a la modificación del apéndice F en 
los términos expuestos en el memorando STED 20222360339213, adjunto.  
 

Agradecemos su pronta respuesta, dado que la modificación solicitada al 
Contrato IDU-1646-2019, depende del concepto de la DTPS, y la cual es 

necesaria para realizar la ejecución de las obras; así como también agilizar el 
trámite de anticipo, dado que en dicha solicitud también se contempla la 
MODIFICACIÓN TRASLADO DE RECURSOS DEL ANTICIPO DEL FONDO DE 

INVERSIÓN COLECTIVO A CUENTA DE AHORROS. 
 

Quedamos atentos a cualquier inquietud…”  
 
Así las cosas, la Dirección Técnica de Procesos Selectivos – DTPS mediante 

memorando DTPS 20224150363893 del 26 de octubre de 2022, informo a la 
Subdirección Técnica de Seguimiento de Estudios y Diseños –STED, lo siguiente: 

 
“(…)  
 

En atención a su comunicación STED 20222360356243 del 19 de octubre del 
2022, con respecto a la evaluación técnica del proceso IDU-LP-SGI-022-2019 

cuyo objeto es “Complementación, actualización y ajustes de los Estudios y 
Diseños, y Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones 
Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín, y de obras geométricas 
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complementarias en la Autopista Norte en la ciudad de Bogotá D.C.”, se permite 

indicar: 
 

1. Los criterios de selección habilitantes correspondieron a lo solicitado en 

el numeral 3.5. – Experiencia y la Matriz 1 – Experiencia del pliego de 
condiciones definitivo, en donde el proponente ganador “CONSORCIO 

PUENTES NORTE 2025”, cumplió con este requisito mediante la 
presentación de los siguientes contratos:  
• Contrato de orden No. 1, corresponde al contrato IDU-393-200 – 

“Realizar el estudio y el diseño por el sistema de precio global fijo y la 
construcción a precios unitarios fijos sin reajuste de Pavimentos Locales 

y Acceso a Barrios en las localidades de Bosa en Santa fe de Bogotá”. 
SMMLV validos 15266.33. 
 • Contrato de orden No. 2, corresponde al contrato FDPA-LP16-099-2013 

– “Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, el diagnóstico, 
estudio y diseño, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y del 

espacio público de la localidad de conformidad con los pliegos de 
condiciones, estudios previos, formulación de los proyectos y demás 
condiciones establecidas en los anexos técnicos y apéndices del 

proceso”. SMMLV validos 14357.67.  
• Contrato de orden No. 3, corresponde al contrato IDU-773-2000 – 

“Realizar los estudios y diseños por el sistema de precio global fijo y la 
construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de puentes 
peatonales frentes 1 y 2 (Av. Caracas por Calle 51 Sur; Carrera 80 por 

Calle 37 Sur) en Bogotá D.C.”. SMMLV validos 1453.88. 
• Contrato de orden No. 4, corresponde al contrato IDU-237-2004 – 

“Construcción, rehabilitación y conservación de vías de rutas 
alimentadoras del sistema Transmilenio Zona 4 Grupo 1 en la localidad 
de Kennedy en Bogotá D.C.” SMMLV validos 37191,49. 

 • Contrato de orden No. 5, corresponde al contrato IDU-038-2002 – 
“Realizar la demolición del puente vehicular de la Calle 170 por autopista 

norte (costado sur) y diseño y construcción del nuevo puente vehicular de 
la calle 170 por autopista norte (costado norte) en Bogotá D.C.”. SMMLV 
validos 18431.13.  

• Contrato de orden No. 6, corresponde al contrato IDU-075-2008 – 
“Construcción del puente peatonal metálico localizado en la avenida 

centenario (AC 17) con carrera 78G y obras civiles complementarias, en 
Bogotá D.C”. SMMLV validos 6336.16. 

 



  
 

 

 

MEMORANDO                              
*20222360375003* 

STED 
20222360375003 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

5 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 
Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 

Inf o: Línea: 195 
FO-DO-08_V9 

  

 

2. Los criterios ponderables versaron sobre lo solicitado en el numeral 4.2. 

Factor de calidad del pliego de condiciones, en donde el proponente 
ganador “CONSORCIO PUENTES NORTE 2025” cumplió con este 
requisito mediante la presentación del Formato 7B – Disponibilidad y 

condiciones funcionales de la maquinaria de obra del pliego de 
condiciones definitivo. 

 
Por lo anterior, tal como se evidencia en el presente documento, con respecto a 
su consulta el Apéndice F ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE 

MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS no fue un factor de 
escogencia en la etapa precontractual. 

 
(…)” 
 

Así las cosas, y acorde a lo manifestado por la DTPS se aclara que el apéndice 
F, no modifica el Objeto Contractual y a su vez no fue un factor de escogencia 

en la Etapa Precontractual, por lo tanto, se solicita por parte de la Subdirección 
General de Desarrollo Urbano – SGDU, como área ordenadora del gasto en la 
Etapa de Estudios y Diseños, se continúe con el trámite de Modificación N°8 al 

Contrato IDU-1646-2019, con respecto a la modificación del Apéndice F, el cual 
se adjunta, al presente memorando; y lo requerido mediante memorando STED 

20222360339213, conforme al Acogimiento circular N°29 de 2021 y N°6  y 
Traslado de Recursos del Anticipo del Fondo de Inversión Colectivo a Cuenta de 
Ahorros. 

 
En consecuencia, a lo anterior, se aclara y ratifica a la Dirección Técnica de 

Gestión Contractual, lo siguiente: 
 
 

 
 

 
SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO 

A ESTUDIOS Y DISEÑOS A LA ORDENACION DE GASTO 

 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, y teniendo claro que la Entidad debe 
agotar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la perfecta 
ejecución del Contrato el menor impacto posible durante el desarrollo y ejecución 
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del contrato IDU-1646-2019, se considera viable la Modificación N°8 solicitada y 

avalada por la firma Interventora, sustentado en la Cláusula 6, Modificación del 
Contrato IDU-1646-2019 que establece lo siguiente: “Si por circunstancias 
previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora del IDU, se requiere 

prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo 
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos 

establecidos en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigentes 
durante la ejecución del Contrato” 
 

De acuerdo con lo anterior, esta Subdirección Técnica como área coordinadora 
del Contrato de Obra IDU-1646-2019 para la etapa de Consultoría, solicita al 

área Ordenadora del Gasto, requerir a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual- DTGC, para que elabore la modificación correspondiente, teniendo 
en cuenta lo descrito anteriormente, en los siguientes términos: 

 
MODIFICACIÓN APENDICE F (TRÁNSITO) 

 

Modifíquese el Anexo Técnico F, ESPECIFICACIONES PARA EL 
COMPONENTE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, del 

proceso Licitatorio IDU-LP-SGI-022-2019, que hace parte de la ejecución del 
Contrato IDU-1646-2019, en los siguientes apartes: 

 
“(…) 
Con base en el objeto del Contrato de Obra No. 1646 del 2019; las obras 

propuestas se dividen en dos (2) etapas. 
 

• ETAPA 1 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTES PEATONALES En esta, la 
construcción de los tres (3) puentes peatonales para acceso a las estaciones de 
Transmilenio de la calle 142, calle 146 y Toberín; son obras muy puntuales y 

contemplan actividades de tala de árboles, cimentación de los pilotes para 
soporte de las estructuras prefabricadas de los puentes metálicos en los sectores 

de la Estación de Transmilenio de la calle 142, en el puente de Estación de 
Transmilenio de la calle 146 y en el puente de la Estación de Toberín. Son 
actividades que se ejecutarán durante el día y en horas valle; unas sobre el 

espacio público en el costado oriental y occidental y otras sobre los separadores 
de la Autopista Norte; afectando parcialmente, únicamente carriles de las 

calzadas mixtas y lentas de la Autopistas Norte; incluyendo las de Transmilenio, 
para actividades de cargue y descargue de materiales; de tal manera, que se 
requiere únicamente de cierres parciales de estas vías. 
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Las actividades en esta Etapa también contempla, izar las vigas metálicas que 
soportan la plataforma de los puentes nuevos y el desmonte de las vigas del 
puente existente, objeto de la demolición a la altura de la calle 150; actividades 

estas, localizadas, sobre las calzadas lentas, mixtas y de Transmilenio de la 
Autopista Norte en ambos sentidos; para su desarrollo, se programaran en 

horario nocturno entre las 23:00 y las 4:00 a.m.; de tal manera que, los PMTs 
específicos a implementar; su afectación al sistema Transmilenio y para los 
vehículos que transitan por la calzada lenta y mixta de la Autopista Norte, en 

ambos sentidos; se considera de complejidad media y baja.  
 

• ETAPA 2 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA HORIZONTAL 
AUTOPISTA NORTE  
 

Obras de modificación geométrica en la calzada central del costado oriental de 
la Autopista Norte entre calles 145A y 147, a la altura del sector sur de la Estación 

Calle 146 y en el sector sur de la Estación de Toberín, entre calles 161A y 163 A 
y en el sector norte entre la calle 165 y 166. Las obras se localizan para la 
intervención, en el carril oriental de la calzada rápida oriental de la Autopista, 

contra el separador y/o sobre los carriles de ingreso y salida a la paralela oriental, 
la longitud de intervención aproximada es de 280 m. 

 
En este sentido se requiere del cierre del carril oriental de la calzada central 
(rápida) de la Autopista, dejando permanentemente los dos (2) carriles 

adyacentes para la circulación normal del tránsito en sentido sur-norte por la 
calzada rápida. 

 
El PMT especifico a implementar; afectará al tráfico que circula en sentido sur-
norte; únicamente en el costado oriental de la Autopista Norte, por el cierre del 

carril oriental dejando libre los otros dos carriles de la calzada rápida. 
 

4. Ahora bien, la clasificación del Proyecto indicada por el IDU en el capítulo 1.4 
– 
Complejidad del Proyecto – Estudios previos – que señala que de acuerdo con 

lo dispuesto en el numeral 6.5 del Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos aplicable a este Proyecto corresponde a complejidad baja. 

 
5. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, esta Interventoría conceptúa 
favorablemente para que la Entidad adelante el trámite interno mediante el cual 
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se genere el respectivo documento tendiente a modificar en Apéndice F del 

Contrato de Obra, en los siguientes términos:  
 
Modificaciones al numeral  

 
3.4. Presentación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos 

 
Modificar Párrafo 2  
 

• “Es importante mencionar que para cada uno de los cierres de alto impacto se 
deberán presentar como mínimo 3 alternativas, de manera que el contratista y la 

interventoría definirán la mejor opción teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en el Numeral 3.4.17 del presente apéndice”. 
 

Como se analizó anteriormente; los cierres propuestos en las obras son 
temporales y de mediano y bajo impacto por lo que no tendrá aplicabilidad 

metodología de toma de información ni definición de línea base; en este sentido, 
se deberá modificar por el párrafo siguiente: 
 

• “Es importante mencionar que,; los PMTS específicos propuestos, se deben 
presentar con la antelación que determina el concepto Técnico para Gestionar 

los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra, de la secretaría Distrital de 
Movilidad”. 
 

Modificar Párrafo 3  
 

• “La Secretaria de Movilidad tiene establecidas unas fechas, plazos y horarios 
para la evaluación de los Planes de Manejo de Tránsito tipo COI. Estos tiempos 
de evaluación se encuentran descritos en el concepto técnico No 16, publicado 

en la página oficial de la Secretaria Distrital de Movilidad y el Contratista está 
obligado a consultarlas y a tenerlas en cuenta para la presentación de los Planes 

de Manejo de Tránsito. Los PMT’s deberán presentarse ante la SDM como 
mínimo con tres (3) meses de antelación al inicio de las obras, previa verificación 
de la modelación de la situación actual por parte de la SDM”. 

 
Por las mismas razones anotadas anteriormente; en que no tendrá aplicabilidad 

ni la metodología de toma de información ni definición de línea base; se deberá 
modificar por el párrafo siguiente:  
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• “La Secretaría de Movilidad tiene establecidas unas fechas, plazos y horarios 

para la evaluación de los Planes de Manejo de Tránsito tipo COI. Estos tiempos 
de evaluación se encuentran descritos en el el concepto Técnico para Gestionar 
los planos de manejo de tránsito (PMT) por obra, publicado en la página oficial 

de la Secretaria Distrital de Movilidad y el Contratista está obligado a consultarlas 
y a tenerlas en cuenta para la presentación de los Planes de Manejo de Tránsito” 

 
Modificaciones al numeral 
 

3.4.1. Metodología toma de información y línea base para elaboración de PMT 
Específico 

 
Modificar Párrafo 1  
 

• “Previo al inicio de la etapa de Construcción, el contratista deberá presentar 
ante la SDM la Metodología de toma de información y la definición de la línea 

base”.  
 
De acuerdo a las características de las obras que son objeto del contrato; 

descritas anteriormente; las cuales se han clasificado de mediano y bajo impacto; 
razón por la cual se consideró que el contratista no deberá presentar ante la 

SDM, Metodología de toma de información y definición de línea base; en este 
sentido, se modifica por el párrafo siguiente: 
 

• “Previo al inicio de la etapa de Construcción, para las obras de mediano y bajo 
Impacto; el contratista no necesita presentar ante la SDM, Metodología de toma 

de información y definición de la línea base”. 
 
Modificaciones al numeral  

 
3.4.2. Especificaciones generales para la elaboración del PMT Específico y 

normas aplicables. 
 
 Modificar Párrafo 3  

 
• “Es obligación del Contratista contar previamente para la iniciación de la 

Construcción de las obras, con la definición de la línea base y un Plan de Manejo 
de Tránsito Especifico aprobado por la SDM de Bogotá”.  
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Teniendo en cuenta lo anotado en el numeral anterior; se modifica por el párrafo 

siguiente:  
 
• “Es obligación del Contratista contar previamente para la iniciación de la 

Construcción de las obras, con un Plan de Manejo de Tránsito Especifico 
aprobado por la SDM de Bogotá”.  

 
Modificar Párrafo 5  
 

• “El Contratista deberá contemplar los tiempos y condiciones establecidos por 
la SDM para la revisión y aprobación del plan de manejo de tránsito los cuales 

deberán presentarse ante la SDM con tres (3) meses de antelación al inicio de 
la ejecución (de la obra, tramo y/o intervención, incluyendo los contenidos en el 
documento técnico y los plazos de revisión, para los PMT de alto impacto”.  

 
Por las mismas razones anotadas anteriormente; en que no tendrá aplicabilidad; 

la metodología de toma de información y la definición de línea base; se deberá 
modificar, por el párrafo siguiente: 
 

• “El Contratista deberá contemplar los tiempos y condiciones establecidos por 
la SDM para la revisión y aprobación del plan de manejo de tránsito los cuales 

deberán presentarse ante la SDM con antelación; al inicio de la ejecución de las 
obras propuestas; de acuerdo con lo especificado en el Concepto técnico para 
gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT)”. 

 
Eliminar el numeral  

3.4.17. Aplicabilidad de los parámetros de operación del tránsito.  
 
Como se modificó el numeral 3.4.1. Metodología toma de información y línea 

base para elaboración de PMT Específico; en el sentido de no contar con una 
metodología de toma de información ni línea base para gestionar los PMT 

específicos; se deberá, por lo tanto, eliminar el numeral 3.4.17. Aplicabilidad de 
los parámetros de operación del tránsito. 
 

Modificaciones al numeral  
 

3.4.19. Ejecución y seguimiento del plan de manejo de Tránsito por el Contratista 
 
Modificar Párrafo 3  
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• “El Contratista debe entregar mensualmente un informe detallado de 
seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito. En ese informe se reportará el 
comportamiento del tránsito y se hará seguimiento al cumplimiento de los 

parámetros establecidos en el presente documento, con copia a la Secretaría de 
Distrital de Movilidad y al IDU, este informe hará parte del Acta Mensual de 

Verificación”. 
 
Como no se realizará monitoreo mes a mes para medir los parámetros del 

tránsito; por carecer de una línea base y además de que los PMTs específicos a 
implementar, son muy puntuales y transitorios; se modifica por el párrafo 

siguiente:  
 
“El Contratista debe entregar mensualmente un informe detallado de 

seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito. En ese informe se reportará el 
comportamiento del tránsito y se hará seguimiento en cumplimiento de lo 

establecido en el concepto técnico para gestionar los Planes de Manejo de 
Tráfico (PMT), con copia al IDU, este informe hará parte del Acta Mensual de 
Verificación”. 

 
Modificar el Párrafo 4  

 
• “El Contratista debe participar con El director de la obra, su equipo de tránsito 
y el residente de la obra en todos los Comités de Tránsito que se establezcan 

durante el seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito. Este comité se programará 
dentro de los 10 días calendario siguiente a la fecha de suscripción del Contrato, 

tendrá la periodicidad acordada junto con la Interventoría, la Secretaría Distrital 
de Movilidad y el IDU; y estará conformado por profesionales asignados al 
proyecto por parte de la SDM, el IDU y las que se requieran en su momento”.  

 
Como no se realizará monitoreo mes a mes para medir los parámetros del 

tránsito dentro de un comité de tránsito; por carecer de una línea base; se 
modifica por el párrafo siguiente: 
 

• “El Contratista debe participar con El director de la obra, su equipo de tránsito 
(especialista, modelador, residente de tránsito) y el residente de la obra, en todos 

los Comités Técnicos de Obra, en los cuales se abordará regularmente el 
seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito. Este comité se programará 
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dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato 

y tendrá la periodicidad acordada junto con la Interventoría y el IDU”. 
 
Modificar Párrafo 11 

 
 • “El informe mensual detallado de seguimiento al PMT debe contener como 

mínimo los siguientes capítulos: 
 
1. Introducción  

2. Objetivos  
3. Inventario de vías intervenidas  

4. Planes de Manejo de Tránsito 
4.1. PMTs implementados  
4.2. PMTs Solicitados  

5. Cantidades de elementos y dispositivos de señalización 
6. Avance de obra  

7. Tiempos de intervención reales  
8. Recursos físicos y humanos  
9. Actividades de contingencia  

10. Registro fotográfico de la señalización implementada  
11. Desvíos (Si aplica) 

11.1. Cantidades de obra sobre desvíos incluyendo cantidad de materiales  
11.2. Verificación de estado de Condición de vías de desvío.  
12. Actividades de Información y Divulgación del Plan  

13. Inconformidades al PMT por parte de los usuarios y/o Entidades.  
14. Actas  

15. Indicadores de cumplimiento 
 
Modificaciones al numeral  

 
3.4.20. Evaluación – Indicadores de cumplimiento Como no se realizará 

monitoreo mes a mes para medir los parámetros del tránsito; por carecer de una 
línea base, el informe detallado de seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito se 
realizará para los siguientes numerales tal cual se definen en la: “TABLA DE 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO”.  
 

Modificaciones al numeral  
 
3.4.21. Seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito  
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Como no se realizará monitoreo mes a mes para medir los parámetros del 
tránsito y por no requerirse de una línea base, el seguimiento al Plan de Manejo 
de Tránsito se realizará para los siguientes numerales tal cual se definen en la 

“TABLA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO”: 

 
3.4.21.1. Señalización  
3.4.21.2. Evaluación de las vías utilizadas como desvíos (Sin aplica).  

3.4.21.3. Personal asignado al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y 
Desvíos  

3.4.21.4. Personal de Apoyo  
3.4.21.5. Informes mensuales de Tránsito  
3.4.21.8. Cumplimiento de Compromisos y Tiempos acordados en los comités 

semanales 
3.4.21.9. Inconformidades al PMT 

 
MODIFICACIÓN TRASLADO DE RECURSOS DEL ANTICIPO DEL FONDO 
DE INVERSIÓN COLECTIVO A CUENTA DE AHORROS 

 

Se solicita modificar el Parágrafo Quinto de la Cláusula 13, ANTICIPO, del 

Contrato IDU-1646-2019, de la siguiente manera: 
 

“PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a 

la fiducia deberán invertirse en fondos de inversión colectivos administrados 
por la Fiducia que cumplan con las condiciones del artículo 49 del decreto 

1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes controladas por la 
sociedad fiduciaria vocera del P.A. que maneja los recursos del anticipo, 
mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato de fiducia (…)” 

 

Lo anterior, acorde a lo manifestado por la Subdirección Técnica de Tesorería y 

Recaudo - STTR mediante memorando STTR 20225560296943. 
 
MODIFICACIÓN ACOGIMIENTO CIRCULAR N°29 DE 2021 Y CIRCULAR N°6 

DE 2022 

 

Hacer la inclusión del acogimiento a la Circular 29 del 2021, al contrato de obra 
IDU-1646-2019, acorde a lo manifestado en el oficio C-CPUENTESNORTE2025-
2019-1311 (Acogimiento circular N°29 de 2022 y N°6 de 2022), relacionada a los 
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Criterios para la modificación de la forma de pago respecto de la retención en 

garantía, prevista en los contratos de obra, interventoría, consultoría y contratos 
con actividades mixtas. 

Así las cosas, Ajústese la cláusula 9 denominada FORMA DE PAGO a lo 
indicado en la Circular 29 de 2 de agosto de 2021 (Radicado Orfeo DG 
20211050000294), el cual indica “Delimitar la retención en garantía conforme a 

los porcentajes y etapas contractuales que se describen a continuación: 

Retención en garantía será del seis (6%) por ciento, de los cuales se pagará el 
3% contra acta de recibo final y el 3% contra la liquidación del contrato”.   

Por lo anterior, la CLAUSULA 9 NUMERAL 9.2, ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

subnumeral 9.2.1. Actividades a Precios Unitarios, quedará así: 

 9.2.1. Actividades a Precios Unitarios. 

Para los Ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios 
unitarios, el contratista facturará mensualmente el 100% de la obra 
ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de 

recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a 
satisfacción por parte dela interventoría y el supervisor. 

Retención: En cada uno de los pagos se realizará una retención del 6% 

del valor total facturado el cual será pagado así: 

 El 3% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de 
obra a Satisfacción. 

 El 3% restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de 
Liquidación del Contrato.  

Nota: No obstante, lo anterior, las actas de pago deberán ser suscritas de 

conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos y el Manual de Gestión Contractual del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato. 

 (…)” 
 

Por otra parte, hacer la inclusión del acogimiento a la Circular 6 del 2022, al 
contrato de obra IDU-1646-2019, acorde a lo manifestado en el oficio C-
CPUENTESNORTE2025-2019-1311 (Acogimiento circular N°29 de 2022 y N°6 
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de 2022), con relación a Lineamientos generales para la transición de los índices 

ICCP, ICOCIV y para el insumo Acero lo cual se propone: 
 
 

MODIFICAR la CLÁUSULA 10 AJUSTES, incluyendo la fórmula cálculo de 

ajustes con el índice ICOCIV publicado por el DANE según lo establecido en 

la Circular No. 6 del 10 de febrero de 2022, la cual quedará de la siguiente 
forma:  

 

“CLÁUSULA 10 AJUSTES 
 

(…) 
10.3.3 Ajustes para otros componentes e ítems diferentes al asfalto a 
partir de enero de 2022: 

 
Para los componentes e ítems que de que tratan el numeral 10.3.2, 

la fórmula de ajuste de precios para el mes de ejecución de obra 
según cronograma se hará por medio de los índices ICOCIV para el 
grupo CPC 530201 publicados por el DANE, a partir de enero de 2022 

según la siguiente fórmula: 
 

𝑅1 =  (𝑃 − 𝐴) ∗ [(
𝐼

𝐼0

) − 1] 

 
R1: Primer valor parcial ajustado del acta de recibo parcial de obra sin 

incluir el insumo asfalto. 
P: Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo 
asfalto del periodo a ajustar. 

A: Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial 
de Obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. 

I: Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, 
correspondiente al mes de diciembre de 2021. 
I0: Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, 

correspondiente al mes del último día de cierre del proceso licitatorio. 
 

𝑅2 =  [(𝑃 − 𝐴) + 𝑅1] ∗ [(
𝐼

𝐼0

) − 1] 
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R2: Segundo valor parcial ajustado del acta de recibo parcial de obra 

sin incluir el insumo asfalto.  
P: Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo 
asfalto del periodo a ajustar. 

A: Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial 
de Obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. 

I: Valor del Índice total del ICOCIV para el grupo CPC 530201 
generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecución, siempre 
y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra 

aprobada en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución 
de esta actividad. 

I0: Valor del Índice total del ICOCIV para el grupo CPC 530201 
generado por el DANE, correspondiente al mes de diciembre de 2021. 
 

Finalmente, el valor definitivo (R) de ajuste corresponderá a la suma 
de los dos valores parciales, así: 

 
𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 

 
R1: Primer valor parcial ajustado del acta de recibo parcial de obra sin 

incluir el insumo asfalto. 
R2: Segundo valor parcial ajustado del acta de recibo parcial de obra 
sin incluir el insumo asfalto. 

 
Conforme con lo anterior, para la reversión y fijación de precios no 

previstos (NPS), se tiene que para los precios aprobados por 
Interventoría y presentados al IDU, a partir del 1 de enero de 2022 -y 
una vez cuenten con No Objeción- se debe considerar la transición 

de los dos índices (ICOCIV e ICCP) y por tanto se deberá adelantar 
una reversión en dos fases: 

 
La primera con índices ICOCIV desde el mes de aprobación (definido 
en el oficio de No Objeción) hasta diciembre de 2021. 

 
La segunda con índices ICCP de diciembre de 2021, hasta la fecha 

base del contrato.  
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Con este valor se hará la fijación del precio y para su ajuste en actas 

de pago parcial, se aplicará la fórmula de ajuste en los contratos 
propuesta en el literal b de este numeral. 
 

Para la reversión y fijación de precios no previstos (NPS), aprobados 
por Interventoría y que cuenten con no objeción hasta el 31 de 

diciembre de 2021, procederá la reversión con índices ICCP, desde 
la fecha de no objeción, hasta la fecha base del contrato debiéndose 
tener en cuenta las particularidades del contrato. 

 
Nota: El índice ICOCIV al que se hace referencia es el perteneciente 

al grupo CPC 530201_Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles. 
 

Así mismo y conforme lo establecido contractualmente, no habrá 
lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 

suspensiones imputables al Contratista de Obra, debiendo el 
Contratista asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio 
de las sanciones establecidas en el contrato”. 

 
“CLÁUSULA 9  FORMA DE PAGO 
 

“(…) 
 

9.2.7 FORMA DE PAGO PARA LA FLUCTUACIÓN DEL INSUMO ACERO 
 

El mayor valor por pagar por la FLUCTUACIÓN del insumo acero debe partir 
del valor del insumo acero ofertado por el contratista (ítem contractual o ítem 
no previsto) y el valor facturado por el contratista de obra y para su 

reconocimiento, se debe realizar el ajuste de los ítems teniendo en cuenta los 
siguientes planteamientos: 

 

𝑅1 =  (𝑃0) ∗ [(
𝐼

𝐼0

) − 1] 

 

R1: Valor del ajuste del insumo acero con índice ICCP. 
P0: Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo Acero. 
I para R1: Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, 

correspondiente al mes de diciembre de 2021. 
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I0 para R1: Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, 

correspondiente al mes del último día de cierre del proceso licitatorio. 
 

𝑅2 =  [(𝑃0) + 𝑅1] ∗ [(
𝐼

𝐼0

) − 1] 

 
R2: Valor del ajuste del insumo acero con índice ICOCIV. 
R1: Valor del ajuste del insumo acero con índice ICCP. 

P0: Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo Acero. 
I para R2: Valor del Índice total del ICOCIV para el grupo CPC 530201 

generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecución, siempre y 
cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada 
en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta 

actividad. 
I0 para R2: Valor del Índice total del ICOCIV para el grupo CPC 530201 

generado por el DANE, correspondiente al mes de diciembre de 2021. 
 
Una vez realizados los ajustes mediante los indicadores del ICCP e 

ICOCIV se obtiene la sumatoria del valor definitivo (R) de la siguiente 
manera: 

 
𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 

 
R1: Valor del ajuste del insumo acero con índice ICCP 

R2: Valor del ajuste del insumo acero con índice ICOCIV 
 
Finalmente se realiza la comparación del valor de acero facturado vs el 

valor del acero ofertado ajustado al mes de ejecución, así: 
 

𝑍 =  (𝐼𝑥 ∗ 𝑞) − {𝑅 + 𝑃0} 
 

Z: Valor a reconocer por la fluctuación del insumo Acero. 
Ix: Valor del kilogramo del insumo facturado con orden de pedido realizado 

por el contratista. 
q: Cantidad de kilogramos del insumo ejecutados en el periodo. 
R: Valor definitivo de los ajustes realizados con los índices ICCP e 

ICOCIV 
P0: Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo Acero 
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Nota: El índice ICOCIV al que se hace referencia es el perteneciente al 

grupo CPC 530201_Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles. 

 

PARÁGRAFO: La presente cláusula para el pago de la fluctuación del 
insumo acero, aplicará para los ítems que contengan este insumo a partir 

de la fecha de la presente modificación y adicionalmente para su uso se 
deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

 

 La interventoría deberá adelantar un estudio de mercado que 
incluya un mínimo de tres (3) cotizaciones para corroborar los 

precios del mercado actualizados en la fecha de comparación del 
insumo, de tal manera que se valide que la fluctuación supera el 

tope de 0.5% del POE. 
 

 Se aclara que el mayor valor (Z) se verá reflejado solamente en el 

acta de recibo parcial de obra donde se incluya el ítem que contenga 
el insumo o material objeto del análisis, una vez sea ejecutado en 

obra y recibido a satisfacción por parte de la interventoría. 
 

 El contratista deberá presentar un cronograma de adquisición del 

material o insumo acorde con la programación vigente del contrato, 
en el caso que no se cumpla con la adquisición del insumo en la 

fecha programada por causas imputables al contratista, el valor del 
insumo será el correspondiente al menor valor determinado entre la 
fecha programada de compra o el que determine la interventoría 

conforme a dicha programación y la realmente causada. 
 

 En el caso que el contratista de obra no demuestre la causación o 
facturación del insumo dentro de un periodo, solamente se 

reconocerá el valor del ajuste acorde con lo establecido en la 
cláusula de ajuste del respectivo contrato. 

 

 La interventoría realizará el seguimiento durante cada acta de recibo 
parcial de obra contra el valor acumulado, para efecto del pago 

establecerá el momento en que dicha fluctuación supere el 0.5% del 
POE, momento en el cual la Entidad pagará el mayor valor, dejando 
claro que por debajo del 0.5% del POE deberá ser asumido por el 

contratista. (…)” 
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Así las cosas, las demás obligaciones del Contrato IDU-1646-2019 no 
modificadas en la presente solicitud, se mantienen en todos sus efectos.  
 

IV. SUSTENTO JURÍDICO 

 

Se hace necesario Modificar el Contrato de obra IDU-1646-2019, soportado en: 
 

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone: “Los servidores públicos tendrán 

en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines” y agrega: “ los particulares por su parte, tendrán en cuenta 

al celebrar y ejecutar los contratos con las entidades estatales que, además 
de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el estado, colaboran 

con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, 
implica obligaciones”. 

 

El artículo 209 de la constitución política de Colombia y el artículo 3 del 
Código Contencioso Administrativo dentro de los principios orientados de la 

función pública contemplan el de la eficacia y el de la economía, los cuales 
son aplicables a la contratación estatal, precisamente para el logro de los 
fines perseguidos al celebrar los contratos. 

 
En el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los 

contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran 
el cumplimiento de los fines estatales y con el fin de lograr el cumplimiento 
de estos fines, el IDU debe hacer uso de todos los medios legales que a su 

disposición se encuentren, en este caso los incorporados dentro de Contrato 
de 1646-2019, con el único fin de lograr la ejecución del objeto contratado, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993. 
 

En relación con la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha considerado que 

 

“En general, es válido afirmar que la actividad de la 

administración está determinada por la realización de 
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los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los 

genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que 

le son asignados a cada estructura pública. La 

organización del Estado, los procedimientos, el reparto de 

competencias, la actuación material de sus agentes, etc., 

están concebidos para el cumplimiento de sus fines, como 

aparece en el artículo 2° de la Constitución Política. 

 

La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese 

mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que 

la posibilidad de modificar los contratos estatales es una 

especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 

sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del 

contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 

administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 

obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea 

necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 

generales del Estado.”1 (Resaltado fuera del texto). 

 

De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato 

estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la 

consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como 

consecuencia lógica. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, 

coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es 

necesario que exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, 

diferente a la mera voluntad de los contratantes” 2   y que dicha 

modificación sea “en virtud de los principios de planeación y seguridad 

jurídica”3.  

 

                                                 
1 CONSEJO DE ESTADO. Sa la de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación No.: 
11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo.  
2 CONSEJO DE ESTADO. Sa la de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación No.: 
11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 del  25 de abril de 2012. Referencia: expediente D -8699. Magistrado 
Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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La misma Sala de Consulta y Servicio Civil ha conceptuado lo siguiente: 

 

“El Consejo de Estado ha señalado la prohibición para la 

Administración de modificar las condiciones sustanciales 

del contrato estatal y de su pliego de condiciones, incluido 

el objeto y los criterios habilitantes y de ponderación 

aplicados en el proceso de selección. 

 

Corresponderá determinar la noción de “condiciones 

sustanciales del contrato”, que debe definirse en función de cada 

caso en concreto, según la naturaleza del contrato y las 

obligaciones estipuladas. A partir de este supuesto, algunos 

elementos pueden precisar este concepto jurídico 

indeterminado.”4 

 

De esta forma, se puede concluir que mientras la modificación no afecte las 

condiciones sustanciales para la adjudicación/celebración del contrato, y no se 

viole el principio de igualdad de oferentes, podrá realizarse la modificación.  

 

En conclusión, se tiene que es posible la modificación del contrato estatal 

siempre que (i) ocurra una causa real y cierta, (ii) que genere la necesidad de un 

cambio en lo estipulado en el contrato para la consecución del objeto contractual, 

(iii) las partes estén de acuerdo en dicha modificación, (iv) la modificación no sea 

de un elemento sustancial del contrato o del pliego de condiciones y (v) no se 

viole el principio de igualdad de oferentes, cuando resulte aplicable.   

 

En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es 

perfectamente viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, 
procedan a modificar el contrato ante la existencia de una causa cierta y 

debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los fines públicos que 
orientan la actividad contractual de la Administración. 
 

                                                 
4 CONSEJO DE ESTADO. Sa la de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 17 de marzo de 2016. Concepto No. 2263. 
Consejero Ponente Édgar Gonzáles López.  
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De esta forma, se puede concluir que mientras la modificación no afecte las 

condiciones sustanciales para la adjudicación/celebración del contrato, y no se 

viole el principio de igualdad de oferentes, podrá realizarse la modificación.  

 
De tal manera que, desde la Subdirección General de Desarrollo Urbano, 

considera viable la modificación presentada.  
 

Por otra parte, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala: 
 

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 

obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 
a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 

(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada 

para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad 
o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 

entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, 

jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, 

las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede 
dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato 

respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través 
del supervisor 

 (…). 
 

A su vez el artículo 85 de la misma normativa señala: 
 
Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría 

podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato 
objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 

obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
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Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria 
la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el 
mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el 

Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse 
aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la 

garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos 
a la ejecución del respectivo contrato. 
 

La Cláusula 6, del Contrato IDU-1646-2019 establece la posibilidad de 
prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el 

respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales. 
 

Las anteriores consideraciones jurídicas se presentan, sin perjuicio de la revisión y 

formulación de recomendaciones definitivas que sobre el particular corresponde 
emitir a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, de acuerdo con la asignación 

de funciones internas definida para cada una de las Dependencias. 
 

SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO (ORDENADOR DEL GASTO) A LA DIRECCIÓN 
TÊCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto por la Subdirección Técnica de Seguimiento a 
Estudios y Diseños y los procedimientos establecidos por la Entidad para las 

modificaciones contractuales, se solicita a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual elaborar el documento que contenga la modificación contractual 

referida al Contrato de obra IDU-1646-2019 en los indicados en el numeral V del 
presente memorando, en consecuencia, se solicita: 
 

I. Que se proyecte la Modificación No. 8 al Contrato de obra IDU-1646-2019, 
acorde a lo estipulado en el numeral V, de la presente comunicación.  

 
II. Modificar el Anexo Técnico Apéndice F, ESPECIFICACIONES PARA EL 

COMPONENTE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, 

del proceso Licitatorio IDU-LP-SGI-022-2019, que hace parte de la 
ejecución del Contrato IDU-1646-2019, acorde a lo manifestado en los 

numerales II, III y V, de la presente comunicación.  
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III. Modificar el Parágrafo Quinto de la Cláusula 13, ANTICIPO, del Contrato 

IDU-1646-2019, de la siguiente manera: 
 
“PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo 

a la fiducia deberán invertirse en fondos de inversión colectivos 
administrados por la Fiducia que cumplan con las condiciones del artículo 

49 del decreto 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes 
corrientes controladas por la sociedad fiduciaria vocera del P.A. que 
maneja los recursos del anticipo, mientras se destinan al cumplimiento del 

objeto del contrato de fiducia (…)” 
 

IV. Hacer la inclusión del acogimiento a la Circular 29 del 2021, al contrato de 
obra IDU-1646-2019, relacionada a los Criterios para la modificación de 
la forma de pago respecto de la retención en garantía, prevista en los 

contratos de obra, interventoría, consultoría y contratos con actividades 
mixtas; acorde a lo manifestado en los numerales II, III y V, de la presente 

comunicación.  
 

V. Hacer la inclusión del acogimiento a la Circular 6 del 2022, al contrato de 

obra IDU-1646-2019, con relación a Lineamientos generales para la 
transición de los índices ICCP, ICOCIV y para el insumo Acero; acorde a 

lo manifestado en los numerales II, III y V, de la presente comunicación. 
 

VI. Que se precise que la Modificación N°8 al Contrato de obra IDU-1646-

2019 no genera ningún tipo de costo adicional o sobrecosto alguno para 
la Entidad.   

 
VII. Se debe aclarar que la Entidad no renuncia a continuar ejerciendo su 

potestad sancionatoria, en relación con contrato IDU-1646-2019, con la 

presente Modificación, toda vez que las obligaciones contractuales se 
mantienen de acuerdo a lo estipulado contractualmente y no se genera 

ningún cambio en ellas, con la presente modificación.  
 

VIII. Que el contratista se obliga a realizar los ajustes, ampliaciones y/o 

modificaciones que sea necesario a las garantías con el objetivo de 
mantenerlas vigentes. 
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IX. Que se aclare que las demás disposiciones contractuales diferentes a las 

aquí señaladas no serán modificadas y continúan vigentes y surten los 
efectos legales que ellos fijan. 

 

Se anexa al presente la siguiente documentación: 
 

 Memorando STED 20222360339213. 

 Memorando STED 20222360356243. 

 Memorando DTPS 20224150363893 

 Apéndice F precontractual 

 Apéndice F modificado.  
 

Atentamente,  

  
Jose Felix Gomez Pantoja 

Subdirector General de Desarrollo Urbano 
Firma mecánica generada en 01-11-2022 12:28 PM 

 
Anexos: Lo enunciado en el documento 

 

AprobÃ³: Jose Jav ier Suarez Bernal-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y  Diseños 
Rev isó:  Doris Rodríguez López – Líder del Grupo de Transporte – STED.  

 Silv io Padrón – Abogado -STED 

 Bertha Carbonell B. – Abogada SGDU 
 Ángela Pedraza – Especialista Tránsito - STED 
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