
 

ACTA DE MODIFICACION  

Código:  PDL-FR-35 

Versión: 02 

Página 1 de 3 

 
ACTA DE MODIFICACION NUMERO 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 008-2022 
  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 008-2022 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUATAPE 

CONTRATISTA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ 

E.S.P. 

NIT 811.037.130-1 

OBJETO CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

MUNICIPIO DE GUATAPÉ 

VALOR NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS 

CINCUENTA MIL M/L 

 ($ 92.450.000) 

PLAZO DE EJECUCION CUATRO (04) MESES,Y QUINCE (15) DIAS desde el 

acta de inicio 

LUGAR Y FECHA GUATAPÉ, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Entre los suscritos a saber, JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ, quien actúa en nombre y 
representación del MUNICIPIO DE GUATAPÉ, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL, 
cargo para el cual tomó posesión mediante acta 27 de diciembre de 2019, protocolizada en la 
Notaría Única del Circulo de El peñol-Antioquia; facultado por la Constitución, la ley para 
contratar y quien para efectos del presente contrato de llamará EL MUNICIPIO; y por la otra, 
FEDERICO GIRALDO FLOREZ identificado con  la cedula de ciudadanía N° 1.037.236.067 de 
Guatapé, Antioquia; en su condición de Representante Legal de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P, con Nit 811.037.130-18, 
constituida mediante Acuerdo 014 del 08 de diciembre de 2002 del Honorable Concejo 
Municipal de Guatapé, con domicilio en este Municipio, y quien para efectos se llamara el 
contratista, se ha convenido modificar el presente contrato debido a la solicitud enviada por el 
supervisor. 
La administración municipal dando cumplimiento a las metas, programas y proyectos 

establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS 2022” y con el fin de 

dar cumplimiento a la  Autoridad Ambiental CORNARE, ya que esta entidad es la encarga de 

realizar, vigilancia, control y seguimiento todos los programas de manejo de residuos sólidos 

que se desarrollan en el Municipio; el día 03 de octubre del 2022, Cornare emite informe con 

radicado IT-06249-2022 y remite al Municipio de Guatapé el día 11 de octubre del 2022, 

mediante oficio con radicado CS-10423-2022 en el cual  solicita dar cumplimiento a lo siguiente: 
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 Solucionar de manera definitiva al problema que presenta el sistema de almacenamiento 

de lixiviados, garantizando un sistema con condiciones técnicas optimas, tanto en 

capacidad como en recirculación, evitando el vertimiento de estos vertimientos al suelo. 

 

Con esta acción se mitigará los impactos generados al medio ambiente (evitar el derrame de 

lixiviados generados por el aumento exponencial de los residuos orgánicos), por lo cual no se 

realizará las siguientes actividades en la tabla anexa, ya que con el cronograma de ejecución no 

se alcanzará a cumplir al 100 % y con esta modificación se dará cumplimiento a lo requerido e 

igualmente se acerca la témpora de sembrina y con el plan de contingencia que se viene 

adelantando con la ESP se requiere generar una mayor recolección de Residuos Orgánicos 

para cumplir con una recolección adecuada, se anexa las siguientes tablas donde se evidencias 

las actividades no ejecutadas, la actividad extras y las mayores : 

 
PRIMERA: MODIFICAR EL ALCANCE DEL OBJETO, PACTADAS EN EL PARAGRAFO 1 
ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS. 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

10 Promover la participación 

de las personas en las 

campañas de residuos 

domiciliarios. 

1 mes y 7 días $ 3.000.000 $ 3.700.000 

 

1 Jornada de recolección 

mensual de residuos 

inorgánicos (reciclaje) en el 

área rural del municipio de 

Guatapé. 

1 $ 350.000 $ 350.000 

6 Jornada de recolección de 

residuos inorgánicos 

(Reciclaje) los días 

miércoles en el área urbana 

del municipio de Guatapé. 

7 $ 300.000 2.100.000 

 TOTAL   $ 6.150.000 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Autoridad ambiental se requiere generar 

una actividad adicional la cual esta comprendía por lo siguiente: 
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ACTIVADAD ADICIONAL  

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Adquisición de tanque 

plástico de 5000 litros  

1 $ 4.080.000 $ 4.080.000 

 

 

MAYOR ACTIVIDAD 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

2 Jornada de recolección de 

residuos orgánicos los días 

martes y sábado del 

municipio de Guatapé 

3 $ 600.000 $ 1.800.000 

 

 

 

SEGUNDA: PUBLICACIÓN. Una vez perfeccionado el presente Otrosí, deberá ser publicado 

en el SECOP por parte de la entidad Estatal. 

 

TERCERA: En lo demás, el presente Otrosí queda sometido a las restantes cláusulas 

establecidas en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 008-2022 y en los estudios previos 

 

Para constancia, se firma en Guatapé a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos 

mil veintidós (2022). 

 

 

 
 
Revisó: Evelio García Henao/Abogado oficina jurídica contratación 

 


