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Ingeniero 
RICARDO BÁEZ GARCÍA (E) 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A 

CARGO.  
PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
Respetado Ingeniero, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de 
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los 
proyectos a cargo, así: 
 
PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 

ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS 
DE ACCESO. 

 
La finalidad del proyecto es establecer las condiciones adecuadas para la correcta operación del 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de la implementación de los sistemas 
electromecánicos, con el desarrollo de una Interventoría integral durante las etapas de 
preconstrucción, suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento 
operativo que permitan cumplir el alcance del Contrato de obra No. 2336 de 2021. 
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CONTRATO DE OBRA No. 2336 de 2021 
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR NIT: 901.552.350-1 
 
Objeto: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 

ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 
SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” 

Fecha de Inicio: 16/02/2022 No. de Oficio: SMCN 7866 
Valor Inicial:  CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS ($496.334.941.711,00) M/CTE, INCLUIDO IVA 

Valor Adiciones: $0,00 
Adición 1: $0,00 
Valor Actual:  CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS ($496.334.941.711,00) M/CTE, INCLUIDO IVA 

Anticipo Entregado: EN TRÁMITE 
Anticipo Amortizado: N/A 
Saldo por Amortizar: N/A 
Plazo Inicial:  40 meses 
Total, Prórrogas: N/A 
Prórroga 1: N/A 
Fecha de Fin: 15/06/2025 
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ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
VIGENCIA REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

2021 224921 54
C-2401-

0600-107-0-
2401015-02

12.269.041.857,00$     $ 0,00 12.269.041.857,00$     

2022 - - - - - -
2023 19.000.000.000,00$     19.000.000.000,00$     
2024 87.000.000.000,00$     87.000.000.000,00$     
2025 378.075.899.854,00$   378.075.899.854,00$   

496.344.941.711,00$   496.344.941.711,00$   TOTAL  
 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 
N/A N/A N/A N/A 

    
 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. 
% Básico programado acumulado:  13,08% 
% Básico ejecutado acumulado:   0,70 % 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 
TRAMITADAS EN EL PERIODO: 
 
FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: 
 
FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: 
 
FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

N/A N/A N/A N/A 
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ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado Póliza No.  
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento (10 %) $ 49.634.494.171,10 
 

400037479 
  

16/02/2022 16/12/2025 

Buen Manejo Anticipo (100 %) $ 12.269.041.857,00 
 

400037479 
  

16/02/2022 16/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales (20 %) 

$ 99.268.988.342,20 
 

400037479 
  

16/02/2022 16/06/2028 

Estabilidad de la Obra (30 %) $ 
148.903.482.513,30 

 
400037479 16/06/2025 16/06/2030 

Calidad de Estudios y Diseños (30 %)  $ 2.499.000.000,00 400037479 16/06/2025 16/06/2030 
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL 

 
Responsabilidad Civil, Extracontractual 
(RCE) (10 %) 

$ 24.817.247.085,55 
 

400037476 31/12/2022 16/06/2025 

 
 

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
N/A N/A N/A N/A 

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
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CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

2338 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 NIT: 901.552.350-1 
CONFORMACIÓN: TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN SA 900.854.758-3 (50%); G.O.C. 

INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 (45%); PROYECTOS EJECUCIÓN Y CONTROL 
DE OBRAS SA SUCURSAL COLOMBIA 901.367.969-5 (5%) 

Objeto: 
 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, 
PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI 
(TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. 

Fecha de Inicio: 16/02/2022 No. de Oficio: SMCN 7867 
Valor Inicial:  DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($19.999.984.958) M/CTE, INCLUIDO IVA. 

Valor Adiciones: $0,00 
Valor Actual:  $0,00 
Anticipo Entregado: N/A 
Anticipo Amortizado: N/A 
Saldo por Amortizar: N/A 
Plazo Inicial:  40 meses 
Total, prórrogas: N/A 
Fecha de Fin: 15/06/2025 
 
 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

VIGENCIA REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

2021 224421 54
C-2401-

0600-107-0-
2401015-02

2.500.000.000,00$     $ 1.545.740.037,00 954.259.963,00$        

2022 - - - - - -
2023 8.000.000.000,00$     8.000.000.000,00$     
2024 8.000.000.000,00$     8.000.000.000,00$     
2025 1.499.984.958,00$     1.499.984.958,00$     

19.999.984.958,00$  18.454.244.921,00$  TOTAL

UTILIZADO
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta de costos No 8. $ 243.370.289,00 $ 46.240.355,00 $ 289.610.644,00 

Nota: El valor facturado es luego de realizada la amortización, y el valor básico e IVA, el 
correspondiente al acta de costos 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

N/A N/A N/A N/A 
 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
 

Vigencia 
Desde Hasta 

Cumplimiento (10 %) $ 1.999.998.495,80 15-44-101255772 31/12/2021 16/12/2025 
Buen Manejo Anticipo (100 %) $ 8.403.355.025,00 15-44-101255772 31/12/2021 16/12/2025 
Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales (20 %) $ 3.999.996.991,60 15-44-101255772 31/12/2021 16/06/2028 

Calidad del Servicio (30 %) $ 5.999.995.487,40 15-44-101255772 31/12/2021 16/06/2030 

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  

INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO MINFRA-FR-
IMS-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 7 DE 8 
 
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
DT-ANT 53489 
 

7/09/2022 
 

CONSORCIO INTERVENTOR 
TOYO 2021 

Plan de inversión 

DT-ANT 54332 
 

9/09/2022 
 

CONSORCIO INTERVENTOR 
TOYO 2021 

Observaciones acta e informe No.7 
correspondiente al mes de agosto 
2022 

DT-ANT 54454 
 

11/09/2022 
 

CONSORCIO INTERVENTOR 
TOYO 2021 

Plan de Calidad 

DT-ANT 57716 
 

23/09/2022 
 

CONSORCIO INTERVENTOR 
TOYO 2021 

Autorización Inspector de Obra: 

DT-ANT 58704 
 

27/09/2022 
 

CONSORCIO INTERVENTOR 
TOYO 2021 

Cambio instalación oficina 

DT-ANT 56017 
 

16/09/2022 
 

CONSORCIO INTERVENTOR 
TOYO 2021 

Respuesta a oficio representante 
legal 

DT-ANT 58747 
 

28/09/2022 
 

CONSORCIO INTERVENTOR 
TOYO 2021 

Exigencia dotación personal 

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser 
conciso, breve, claro y preciso) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. N/A 
 
ASPECTOS JURÍDICOS. N/A 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A 
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 

No COMISIÓN FECHA OBJETO.  
495422 01/09/22 DT-ANT visita al proyecto accesos Túnel del Toyo 
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OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 

 
Se hizo verificación del personal del contrato de Interventoría, aprobado por la Territorial 
Antioquia y la gerencia de grandes proyectos y túneles.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
______________________________ 
MAURICIO HOYOS SIERRA 
C.C. 71.778.683 
Supervisor de Contrato 
Dirección Territorial Antioquia 

 ACTAS DE COMITÉS / REUNIONES LEVANTADAS 
ACTIVIDAD FECHA TEMÁTICA GENERAL 

COMITÉ DE OBRA 
No. 23 

08/09/2022 Avances por componentes; Varios 
Compromisos:  
Revisión diseño estructura y cimentación vallas; Documento 
concepto interventoría de la solicitud de prórroga; Concepto 
análisis de riesgo; Concepto pago estaciones 
meteorológicas; Envío de la tira predial actualizada; 
Documento con requisitos para ingreso temprano al TGGE. 

COMITÉ DE OBRA 
No. 25 

21/09/2022 Avances por componentes; Varios 
Compromisos: 
Respuesta a observaciones justificación estaciones 
meteorológicas; Envío tira predial tramo 2 actualizada al 
Contratista; Mesa de trabajo ITS; Mesa de trabajo diseño 
ventilación T14 y T15-16; Crear comisión del cambio del 
sistema de ventilación. 

Reunión ITS 10 01/09/2022 Alcance equipamiento ITS de los siguientes subsistemas. 
Postes SOS, CCTV, Cámaras fijas en cuartos técnicos, 
Cámaras en galerías de evacuación, Sistema de gestión de 
tráfico, Estaciones manuales y sirenas interior túneles, 
Conteo de Aforo y detección puntual de incendio 
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