
 

 

Sabaneta, 24 de noviembre de 2022 

 

Señores:  

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICIONA LEGAL 
Ing. Freddy Alejandro García Fonseca 
Profesional especializado Forense / Coordinador 
Grupo nacional de Metrología – Subdirección de Servicios Forenses 
Bogotá D.C 

 
 
Asunto: PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP II   N.º 204-SG-2022 

  
Reciban un cordial saludo. 

Yo, SANDRA PATRICIA TIQUE POSSO identificada con C.C. 66.824.984 de Cali. en calidad 

de Representante Legal de la empresa METROLOGIA GLOBAL S.A.S. identificada con 

NIT. 811.030.748-0 en mi condición de contratista del contrato No. del contrato 204-SG-

2022, en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y 

economía, de manera atenta presento solicitud de prórroga al mismo, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Que, el 27 de septiembre de 2022 el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL y 

METROLOGIA GLOBAL S.A.S. suscribieron el contrato No. 204-SG-2022 cuyo objeto es 

“LA ADQUISICION DE PESAS PARA LA VERIFICACIÓN DE BALANZAS EN LOS SERVICIOS DE 

PATOLOGIA Y CLINICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES” 

1. Que, el plazo de ejecución del contrato se estipulo para el treinta (30) de noviembre 

de 2.022, contados a partir de la firma del contrato, previa presentación de la 

planilla donde conste el pago por parte de METROLOGIA GLOBAL S.A.S de los 

aportes parafiscales y a la seguridad social integral del mes anterior.  

2. Que a la fecha contamos con 96 unidades en nuestras instalaciones que 

corresponden a un 75% de los ítems pactados dentro del alcance del anterior 

contrato “Pesas, Estuches, Accesorios”.  



 

3. Que los ítems faltantes para completar el 100% del suministro contratado se 

encuentran en proceso de nacionalización, mismo que ha demorado más tiempo 

de lo habitual para estos trámites a razón de la programación de labores de 

preinspección por parte del agente de aduanas, así las cosas, la cadena de 

abastecimiento se ve obligatoriamente ralentizada ocasionando la necesidad de 

solicitar y acordar nuevas fechas de entrega a clientes. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores hechos, y entendiendo la capacidad de 

respuesta de nuestro agente de aduana, solicitamos de la manera más respetuosa, 

a la entidad realizar una prórroga al cronograma de fecha de finalización del 

contrato en cuestión, por un término de doce (12) días hábiles, esto es al 16 de 

Diciembre de 2022, mediante OTROSI, el cual hará parte integral del contrato 

acordado.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Sandra Patricia Tique P.  

Representante Legal 

C.C. 66.824.984 de Cali 



Grupo Nacional de Metrología - Bogotá <metrologiabogota@medicinalegal.gov.co>

Fwd: Contrato 204-SG-2022

Grupo Nacional de Metrología - Bogotá <metrologiabogota@medicinalegal.gov.co> 25 de noviembre de 2022, 12:05
Para: Metroglobal Ltda <metroglobal@metrologiaglobal.com>
Cc: Secretaria General - Sede Central <sgeneral@medicinalegal.gov.co>, Mario Andres Murcia Fandiño <mario.murcia@medicinalegal.gov.co>

Reciba un cordial saludo Señora Sandra Patricia

En atención a la solicitud de prórroga del contrato 204-SG-2022, que tiene por objeto: “ADQUISICION DE PESAS PARA LA VERIFICACIÓN DE BALANZAS EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGIA Y CLINICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES.”, y que fue solicitada por medio del correo que antecede, respetuosamente me permito informar lo siguiente:

Que teniendo en cuenta los motivos que sustentan la prórroga en donde se evidencia que esto obedece a los procesos de nacionalización de los equipos, mencionados en el documento del 24 de noviembre del 2022, se aumentará el plazo de ejecución sin afectación del
valor del contrato hasta la fecha indicada.

De igual manera, respetuosamente se informa que se considera viable por parte de esta supervisión la prórroga, la cual se hará desde el Grupo Nacional de Metrología para que se tramite ante la ordenadora del gasto, Secretaría General del INMLCF. 

Por otro lado, se informa al contratista que ante la aprobación de la prórroga se debe tener presente que es necesario ampliar la vigencia de las garantías (modificar las fechas de las pólizas inicialmente presentadas).

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Freddy Alejandro García Fonseca
Profesional Especializado Forense / Coordinador
Grupo Nacional de Metrología - Subdirección de Servicios Forenses
(601) 4069944 Ext 1232 
Calle 7 A No 12A-51, Bogotá - Colombia - Piso 2

[El texto citado está oculto]


