ACTA DE INICIO

Cadigo: R-SDJ-0AJ-CE- 01

Version: 1

Fecha de actualizacion:
i Agosto 1 de 2018

Pégina: 1 de 1

[FECHA DE INICIO: 26 de Septiembre| FECHA DE FINALIZACION: 26 de noviembre |
de 2022  de 2022 |
| ACTADEINICIO 77 70
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
'CONTRATO NUMERO: 194 del 20 de | i
ke PLAZO DE EJECUCION: DOS (02) MESES |
(OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA CASA DE LA MUJER
[DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DEL DISTRITO DE
TURBO”. o o e Ao e
| . [JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
| SUPERVISOR: | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA e
'CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER
| S.A.S |
(CONTRATISTA: | NIT. 900494550-3 |
'RIL. NEIVER MARMOLEJO MORENO |
UG Ll | CC. 71.350.380 expedida en Turbo Ant

'VALOR DEL CONTRATO $69.999.930,65 TSP e ) |
CONSIDERANDO: Ry TR -
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En Turbo, Antioquia, a los veintiséis (26) dias del mes de septiembre de! afio 2022, se
reunieron en la Secretaria de Infraestructura, las siguientes personas: el Ingeniero JHON
JAIRC RODRIGUEZ SALAZAR, secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor y el
sefor NEIVER MARMOLEJO MORENO identificado con cedula de ciudadania numero
71.350.380 expedida en Turbo, Antioquia, representante legal de la Empresa
CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S. identificada con
el Nit. 800494550-3 en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

Para mayor constancia, firman los que en esta intervinieron.
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