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 NÚMERO DE INFORME    INFORME PARA PAGO No. 2      

SUPERVISION               ☐      

INTERVENTORÍA   X       

TIPO DE INFORME   
PARCIAL        PARA PAGO    X    FINAL    ☐   

PERIODO DE INFORME    Desde:   1/08/2022  Hasta:   
  

31/08/2022  

PERIODO PARA PAGO   
(Diligenciar solo en caso de 

informe para pago, en caso 

contrario indicar N/A)   

Desde:   1/08/2022  Hasta:   

  

  31/08/2022  

   

1.   INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO   

   

CONTRATO 

CONVENIO     
x   NÚMERO:   4600013614 de 2022   

 ☐   FECHA DE SUSCRIPCION:      25/04/2022   

MODALIDAD DE SELECCIÓN:   LICITACIÓN PÚBLICA   

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:   LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124   

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:   12/05/2022   

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN 

LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3   

ORGANISMO CONTRATANTE 

/CONVENIANTE:   
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA    

CONTRATISTA / 

CONVENIANTE   

NOMBRE:   

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por 

Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con un 90 

% de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con 

el 10 % restante   

NIT   901.573.154-2   

VALOR [$]:   

INICIAL:   

CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS   
VEINTINUEVE PESOS M/L   ($ 51.019.125.729,00) y un 

A.I.U. del 23,38   

ADICIONES   
No.   VALOR ADICIONADO   % DE ADICION   

N/A   N/A   N/A   

   VALOR TOTAL:   

CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS   
VEINTINUEVE PESOS M/L   ($ 51.019.125.729,00) y un 

A.I.U. del 23,38%   

REGISTRO   
PRESUPUESTAL   

RPC NUMERO:   4500056388   

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):   22/04/2022    

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:   
$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento 

(15%) del valor del contrato.   
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PLAZO:   INICIAL   
DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.   
   

     La ejecución del contrato consta de: cuatro (4) meses 
para trámite de licencias y permisos y, quince (15) meses 
para la ejecución física de las obras.    
   

  

  

  FECHA DE INICIO   FECHA DE TERMINACION  

12/05/2022   12/12/2023   

PRÓRROGAS   

No.   TIEMPO 

PRORROGADO   
NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN  

N/A   N/A   N/A   

HISTORICO DE SUSPENSIONES:   

No.   FECHA INICIO 

SUSPENSIÓN   
FECHA 

REANUDACIÓN 
FECHA DE  

TERMINACION  

N/A   N/A   N/A   N/A   

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL   12/12/2023   

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS   SI   

    

SUPERVISOR(ES)/ 

INTERVENTOR   
NOMBRE(S)/ RAZON 

SOCIAL:   
CONSORCIO URAMITA    
NIT. 901.581.483   

   
NUMERO CONTRATO 

INTERVENTOR:   
4600013627 de 2022    

    

% DE EJECUCION FISICA   4.76% (AL 31 DE AGOSTO DE 2022)   

% DE EJECUCION DE RECURSOS   4.76% (AL 31 DE AGOSTO DE 2022)    

  

2.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE 

LAS PARTES  

   

Mediante Resolución N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abrió el  

Proceso de Contratación por Licitación Pública No. LIC-13124, con el fin de contratar el 

“Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregión 

occidente del departamento de Antioquia – Etapa 3”. Mediante Resolución No. 2022060005941, 

del 03 de marzo de 2022, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista Consorcio Antioquia Vial 

- 22, con el NIT N° 901.573.154-2. Para respaldar el presente proceso, la Secretaría de 

Infraestructura Física cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías e 

incorporados al presupuesto Departamental  

  

Producto de lo anterior, el día 25 de abril de 2022, la Secretaría de Infraestructura Física del  

Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernación ó La Entidad) y el Consorcio Antioquia 

Vial – 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) firmaron el Contrato 

de Obra No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto.  
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El presente informe consigna los resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento del 

contrato por parte del Contratista de Obra, desde cada uno de sus componentes, entre ellos, 

actas de pago y cantidades de obra tanto ejecutadas como saldos, control presupuestal, 

comportamiento del clima, recursos de maquinaria y personal del constructor, aportes legales y 

seguridad social, seguimiento a especificaciones, resultados de pruebas y ensayos de 

laboratorio, aspectos ambientales, sociales y de SST, avances y acciones de la Interventoría y 

estado de multas y sanciones , anexando los soportes y demás formatos exigidos por la 

Gobernación.   

  

Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de los cuatro (4) 

meses establecidos en el contrato, para realizar el trámite de licencias y permisos, durante el 

cual, la interventoría ha realizado el respectivo seguimiento.   

   

Para la fecha de elaboración de este informe (31/08/2022) ha transcurrido el 18.5% del plazo total 

inicial y el 90% del plazo para el trámite de licencia y permiso.   

   

Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objeción que presentó el 

constructor a los diseños, este ha venido realizando algunos estudios que permitan presentar 

alternativas a los diseños entregados por la Entidad.   

  

Además, se han realizado las siguientes actividades:  

  

• El contratista de obra realizo en este periodo actividades de localización trazado y 

replanteo en el corredor vial.   

• Excavaciones para instalación de tubería PVC para alcantarillas.   

• Lleno mecánico con subbase granular para la tubería de PVC instalada.   

• Instalación de tubería de PVC para alcantarillado.   

• Mejoramiento de rasante con adición de material y conformación del tramo.   

• Información cauce del río K07+280 - K07+450 y protección de la banca con 

retroexcavadora de orugas, en el marco de atención a emergencias presentadas en 

la via.   

• Remoción y transporte de derrumbe (retrocargador y volqueta) en puntos críticos.   

   

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.    

  

   

2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:   

Hasta la fecha del presente informe la interventoría ha realizado el seguimiento al contrato de 

obra en lo relacionado con licencias y permisos.   
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ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO   

A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporación para el desarrollo 

sostenible del Urabá, "Corpourabá", con distintos comunicados, solicitudes de permisos y otros 

que se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe.  

   

ETAPA DE CONTRATO DE OBRA   

  

Para la fecha de corte del presente informe se han ejecutado las siguientes actividades 

correspondientes al acta de pago 02:  

  

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA  

  

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

  Ítem de pago 1.2: Localización, trazado y replanteo por m2   

  

Presente acta: 15432 m2  

Actas anteriores: 25900 m2  

Total: 41332 m2 que corresponde a un 34.08%  

  

Se realizó localización y replanteo del corredor entre:  

  

• K11+350 K12+010  

• K12+010 K12+790  

• K12+790 K13+340  

• K13+340 K14+035  

• K6+500 K6+901  

  

• Item de pago 4.1.1: Excavación en material común de la explanación, canales y 

préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye 

transporte.   

  

Presente acta: 33959,5 m3  

Actas anteriores: 8230,5 m3  

Total: 42190 que corresponde a un 99,7%  

  

Esta actividad se adelantó en distintos sectores para la atención de sectores con pérdida 

de banca en: K5+900, K3+670, K4+680, K5+080, K5+460, K0+270, K5+460, K1+100, 

K8+240, K7+250 y K2+050  

  

• Item de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye:  

desembombe, cargue y disposición final del material   

  

Presente acta: 1320,38 m3  



   
   

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL   

Código: FO-M7-P6-016   

Versión: 02   

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022   

Actas anteriores: 0 m3  

Total: 1320,38 m3 que corresponde a un 23.38%  

  

Esta actividad se adelantó entre K02+020 y K02+150, con el fin de ampliar la banca pues en 

el sector se presentó pérdida de banca por acción de la erosión del río.  

  

A continuación, se presenta el registro fotográfico:  

  

• Ítem de pago 4.2.3: Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener 

una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye 

transporte.   

  

Presente acta: 2340,77 m3  

Actas anteriores: 131,34 m3  

Total: 2472,11 m3 que corresponde a un 75.79%  

  

Esta actividad se adelantó en las obras de drenaje construidas en el mes y en el lleno para 

proteger le banca en el K02+070 – K02+150.  

  

• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica 

para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 

30% de expansión).  

  

Presente acta: 41546,41 m3.km  

Actas anteriores: 0 m3.km  

Total: 41546,41 m3.km que corresponde a un 67.42%  

  

Esta actividad se adelantó para el material dispuesto para proteger la banca entre K02+020 

y K02+150, proveniente del túnel del Toyo.  

  

• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 

explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 

100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).   

  

Presente acta: 22344,2 m3.Km  

Actas anteriores: 29793,18 m3.Km  

Total: 52137,38 m3.Km que corresponde a un 8.62%  

  

Se realizó transporte del material de excavación de la roca entre K02+020 y K02+150 hasta 

la zona de disposición temporal en el K00+270.  

  

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  
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• Ítem de pago 5.1.6: Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base 

granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 

95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.   

  

Presente acta: 847,06 m3  

Actas anteriores: 1391,8 m3  

Total: 2238,86 m3 que corresponde a un 8.19%  

  

Esta actividad fue realizada en distintos puntos a lo largo del corredor para la atención de 

sitios por su mal estado de rodadura, siendo necesario adicionar material. Además, para la 

cama de la tubería de 36” en PVC.  

  

  

• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 

asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 

(Incluye 30% de expansión).   

  

Presente acta: 90279,26   

Actas anteriores: 129107,11   

Total: 219386,37 que corresponde a un 12,16%  

  

Esta actividad se adelantó en los siguientes sitios los K2+110 a K12+557:  

  

CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y SIN FILTRO, 

CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, GEODRÉN  

  

  Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión   

  

Presente acta: 16 días  

Actas anteriores: 5 días  

Total: 21 que corresponde a un 35%  

  

Esta actividad fue realizada en cunetas a lo largo del corredor como parte de las actividades 

de replanteo de bordes externos de la vía entre K00 al K10+860, en margen derecha, entre 

los días 16 y 31 de agosto.  

  

CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT  

  

  Ítem de pago 4.1.2: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión   

  

Presente acta: 15 días  

Actas anteriores: 10 días  

Total: 25 que corresponde a un 20.83%  
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS  

  

• Ítem de pago 4.1.2: Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 

disposición final del material sobrante.   

  

Presente acta: 1111,51 m3  

Actas anteriores: 0 m3  

Total: 1111,51 m3que corresponde a un 14.72%  

  

• Ítem de pago 8.27: Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para 

alcantarillado.  

  

Presente acta: 164,3 m  

Actas anteriores: 41,5 m  

Total: 205,8 m que corresponde a un 11.71%   

  

Obras ejecutas desde K2+460 a K12+557 en una cantidad de 20 alcantarillas.   

  

• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 

explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 

100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).   

Presente acta: 2116,68 m3  

Actas anteriores: 0 m3  

Total: 2116,68 m3 que corresponde a un 10.93%  

  

  

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA, CLÁUSULA 10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

  

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En 

caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser 

revisado y previamente aprobado por el interventor.  

2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido 

en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma 

permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener 

que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a 

consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá 

proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. 

La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo 

visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún 
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miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual 

fue contratado.  

3. Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de 

avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto 

físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, 

ambiental, social y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, 

además, toda la información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de 

Condiciones. El contratista deberá presentar, además, aquellos informes especiales que se 

requieran por parte del interventor o de la Entidad Estatal.  

4. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las 

obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de 

referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar 

una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e 

incluya la fecha y lugar en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando 

el instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad 

Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.   

5. Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el 

procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos 

soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que 

establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y 

debidamente suscrita por los intervinientes.   

6. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales 

y finales, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. 

Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos 

detallados, y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso 

y digital inalterable.   

7. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando 

todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, 

y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes 

debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación 

de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de 

ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y 

salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, 

paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a 

permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en 

donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, 

autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos.   

8. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obras específicas 

previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad 

y problemas estructurales.   
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9. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, 

herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos 

asociados.   

10. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de 

interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el manual de 

identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia.   

11. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y 

demás entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.   

12. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el 

seguimiento y evaluación de las actividades.  

13. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y 

soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el 

respectivo control de inventario en el momento de ser entregado.  

14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, 

tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté 

interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, 

obstáculos en la vía, entre otros).  

15. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del 

Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al 

inicio de la ejecución.  

16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato 

conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones.  

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, 

alternativas y actividades necesarias para minimiza o mitigar la transmisión del COVID-19, 

previamente aprobados por el interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecución, 

acorde con las actividades reales para el desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una 

carta de compromiso firmada por el director de obra y el interventor que asegure la 

implementación del PAPSO durante la ejecución del proyecto.  

18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y 

sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los 

pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, 

órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de 

materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la 

obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada 

anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista 

y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad 

marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte 

integral de los documentos      del contrato.  

19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones 

ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine 



   
   

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL   

Código: FO-M7-P6-016   

Versión: 02   

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022   

que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los 

Documentos del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria.  

20. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del  expediente 

del contrato, previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros 

establecidos por Colombia Compra Eficiente.   

21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su 

ubicación georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco 

Geocéntrico Nacional de referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las 

actividades de del contrato, acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las 

obras, además de la planta de localización del proyecto donde se referencia la localización de 

los amarres al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, 

o entregadas por la Entidad; cuando no se cuente con una placa certificada por el IGAC o 

coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la entidad, se trabajará con puntos 

internos de control en el tramo a intervenir amarrados a mojones materializados donde se puedan 

utilizar durante y después de la ejecución del proyecto como puntos permanentes de control, 

ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos al inicio y al final) del tramo a ejecutar para 

poder amarrar estos puntos al sistema de coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto.   

22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, 

contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños 

corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.   

23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo 

permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 

2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en 

zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. 

Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan 

requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la 

adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el 

transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.   

24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de 

Minas del Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por 

concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de 

autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.    

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 

seguimiento pos contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.   

26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 

acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del 

contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los 

descuentos por los imprevistos que no se causen.   

27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud 

indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades  

contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de  

2020 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte.   
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28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra 

(Uramita - Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y 

servicios domiciliados en los municipios.   

29. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso.   

30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de 

costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 

50 de la Ley 2195 de 2022.    

31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, 

todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, 

con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal.  

  

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de 

la Interventoría:   

  

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  

1. Cumplir con el cronograma de 

trabajo e inversión vigente 

presentados a la Entidad. En caso de 

requerirse modificaciones al mismo  

3.51%  4.76%  

Seguimiento 
en Informe  
Semanal y 

Mensual  

Cumple: Para el 

periodo del  
presente informe, 

el proyecto se  

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  

durante la ejecución del contrato, 

deberá ser revisado y previamente 

aprobado por el interventor.   

   encuentra en 

Licencias y 

Permisos.  
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2. Suministrar y mantener durante la 

ejecución del proyecto, el personal 

profesional ofrecido en la propuesta 

técnica y económica, de tal manera 

que permita un acompañamiento de 

forma permanente en cada uno de los 

frentes de trabajo con que cuente el 

contratista. En caso de tener que 

proceder con el reemplazo o cambio 

de algún miembro del personal, 

deberá poner a consideración de la 

Entidad Estatal las hojas de vida del 

nuevo personal, para lo cual deberá 

proponer el reemplazo o cambio con 

otro personal de un perfil igual o 

superior al que se retiró. La 

aceptación del nuevo profesional 

estará sujeta a la aprobación de la 

Entidad Estatal, previo visto bueno 

del interventor; así mismo, la Entidad 

Estatal podrá solicitar el cambio de 

algún miembro del personal, si estos 

no presentan la calidad y rendimiento 

en el trabajo para el cual fue 

contratado.   

3.51%  4.76%  

Entrega de 
las hojas de 
vida de  
acuerdo al 
pliego de  

condiciones 
,  

verificación  
de parte de  

la  
Interventorí 

a y  
validación 

de su  
participació 

n y  
presencia 

en el  
proyecto.  

  
Evaluar 

según se 

esté en  
etapa de  
Licencia y  
Permiso o 

en Obra.  

Actualmente el 
Contratista está 
obligado a contar 
con:  
  
- Director de 

Licencias y 
permisos.  

- Residente  
Ambiental de 
Licencias y 
permisos. 
Profesional 
forestal de 
Licencias y 
permiso  

- Biólogo de 

Licencias y  
permiso  

  
Sin soporte de 

vinculación del 

Profesional  
Forestal y del  
Biólogo  

3. Presentar dentro de los primeros 

diez (10) días calendario del mes, 

informes parciales de avance 

mensual con sus anexos respectivos, 

que den cuenta de los avances 

técnicos tanto físicos como 

financieros y de manera separada, en 

cada uno de los componentes 

técnicos, ambiental, social y SST. Así 

mismo, se presentará un informe final 

de ejecución que contendrá, además, 

toda la información anterior 

acumulada. Lo anterior de acuerdo 

con el Manual de Supervisión e 

Interventoría de la Entidad Estatal y 

conforme a lo especificado en el  

3.51%  4.76%  

Presentació 

n de  
informe 

mensual  

No cumple: Sin 

entregar el  
respectivo informe   

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  
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Pliego de Condiciones. El contratista 

deberá presentar, además, aquellos 

informes especiales que se requieran 

por parte del interventor o de la  
Entidad Estatal  

  

    

4. Presentar semanalmente al 

interventor del contrato, un 

seguimiento de la ejecución de las 

obras, anexando un registro 

fotográfico cuyas imágenes se 

obtengan desde el mismo punto de 

referencia y evidencie el antes, 

durante y después de cada sitio 

intervenido (se deberá utilizar una 

tecnología que garantice alta 

definición, con resolución mínima de 

1920 x 1080 pixeles, e incluya la 

fecha y lugar en que se realizaron las 

tomas). Este seguimiento se realizará 

utilizando el instrumento de 

seguimiento denominado curva “S”, 

el cual será entregado por la Entidad 

Estatal para su respectivo 

diligenciamiento por parte del  
Contratista.   

  

3.51%  4.76%  
Presentació 

n de informe 

semanal  

Cumple: Se remite 

semanalmente por 

medio electrónico   

5. Presentar, de acuerdo a las 

condiciones contenidas en la forma 

de pago y según el procedimiento 

definido por la Entidad Estatal, las 

facturas o cuentas de pago con los 

documentos soporte 

correspondientes de acuerdo con la 

lista de chequeo o formatos o 

requisitos que establezca la Entidad 

Estatal. Las actas de pago deberán 

ser aprobadas por el interventor y 

debidamente suscrita por los 

intervinientes.   

  

3.51%  4.76%  

Presentació 

n de la 

respectiva  
Acta    

Se tramita el acta 

parcial N°2.   

6. Suscribir y presentar 

conjuntamente con el interventor, el 

acta de inicio, las actas parciales y 

finales, así como todos los demás  

3.51%  4.76%  
Los 

documentos 

relacionados 

La respectiva Acta 
de Inicio se 
suscribió el  

  
25/04/2022.  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  

documentos que se requieran en el 

desarrollo del contrato. Los 

documentos suscritos deberán 

considerar y anexar memorias 

descriptivas y de cálculos detallados, 

y demás soportes requeridos, 

debidamente suscritos y presentados 

en medio impreso y digital inalterable.  

    

 debidamente 

suscritos  
    

Las demás actas o 

documentos no 

aplican dada la 

etapa actual  

7. Realizar conjuntamente con el 

interventor, la liquidación del contrato 

de obra, allegando todos los 

documentos requeridos conforme 

con las normas vigentes sobre la 

materia. Así mismo, y de manera 

previa a la liquidación del contrato, se 

deberán presentar las evidencias y 

soportes debidamente validados por 

el interventor que den cuenta de 

actas de recibo definitivo, relación de 

pagos, certificación con los debidos 

soportes del pago de parafiscales 

hasta el mes final de ejecución de 

obra e interventoría, certificación 

bancaria de cierre de cuenta de 

anticipo, paz y salvo de proveedores, 

comunidad y trabajadores, pólizas y 

garantías actualizadas y aprobadas, 

paz y salvo por todo concepto en el 

componente ambiental, 

especialmente lo concerniente a 

permisos y compensaciones con la 

autoridad ambiental, cierre de 

expedientes ambientales en donde se 

indique que la obra no registra 

procesos en curso, cierre de 

permisos mineros, autorizaciones 

para utilización y/o intervención de 

predio, entre otros que sean 

requeridos.  

  

3.51%  4.76%  

Validación 

de la  
existencia y 

correcto  
diligenciamie 

nto de los  
documentos 

relacionados 

N.A. en el presente 

informe  
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8. Realizar, cuando ello aplique, 

recomendaciones concretas respecto 

de obras específicas previa 

autorización del interventor y de la 

Entidad Estatal, en las áreas donde  

3.51%  4.76%  

Documento 
con el  

respectivo 
aval del  

profesional 

o  

N.A. para el 

presente informe  

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  

exista inestabilidad y problemas 

estructurales.   
  especialista  

respectivo.  
 

9. Garantizar el transporte, custodia y 

almacenamiento de los insumos, 

materiales, equipos, herramientas y 

bienes requeridos en la ejecución del 

contrato, así como todos los costos 

asociados.   

3.51%  4.76%  

Inspección 

visual y  
respectivas 
notificacion 
es de parte 
de la 
Interventoría 

.  

Cumple: El  
Contratista cuenta 

con equipos y  
materiales que  
custodia en sus 

instalaciones o 

campamentos.  

  
10. Llevar registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas y de los 
puntos especiales de interés, así 
como  de  los  puntos 
 críticos problemáticos, 
 ciñéndose  a  lo 
estipulado en el manual de identidad, 
filosofía e imagen visual de la 
Gobernación de Antioquia  
.  

3.51%  4.76%  
Informe 

mensual  

Cumple: Se lleva el 
respectivo registro 
fotográfico y se 
remite adjunto al 
informe semanal.  

  

  
11. Realizar exposición o 

presentación de los resultados 

obtenidos ante la Entidad Estatal y 

demás entidades que así lo 

requieran, en los términos y 

condiciones que le defina la Entidad.   

3.51%  4.76%  

   
Comités de 

obra   N.A.  para  el  
presente informe  



   
   

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL   

Código: FO-M7-P6-016   

Versión: 02   

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022   

12. Realizar comités de obra cada 

ocho (8) días calendario o cuando se 

requiera   

  
  3.51%  

4.76%  

   
Comités de 

obra  

Cumple: Se 

realizan cuando 

son requeridos. 

Durante el mes de 

agosto se realizó 

visita al K02+200 

por pérdida parcial 

de banca, así 

como a otros sitios 

del proyecto.  

  
13. Todos los derechos patrimoniales 

de autor respecto del material y 

demás entregables y soportes que se 

produzcan serán de propiedad 

exclusiva de la Entidad Estatal y 

deberá tener el respectivo control de 

inventario en el momento de ser 

entregado   

3.51%  4.76%  

Custodia de 

los 

entregables 

de parte de  
la  
Gobernació 
n   

N.A.  

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  

      

  
14. Implementar la señalización 

preventiva e informativa requerida, 

según norma INVIAS, tanto en las 

vías con frentes de obra activos como 

en el resto de la vía que no se esté 

interviniendo y que presente sitios 

con riesgo de accidentalidad 

(Perdidas de banca, derrumbes, 

obstáculos en la vía, entre otros).  

  

3.51%  4.76%  

Informe 

mensual, 

memorando 
s internos de 

 la  
Interventorí 

a.  

Cumple: Se ha 
instalado la  
respectiva 
señalización en los 
sitios  que 

representen riesgo 

de accidentalidad.  
  

  
15. Realizar la inscripción en el 

Registro que llevan las Oficinas de 

Industria y Comercio del Municipio en 

cuya jurisdicción se ejecutarán las 

obras, una vez suscrito el contrato y 

previo al inicio de la ejecución.   

  

3.51%  4.76%  
Soporte 

emitido por 

las alcaldías  

Se verificó la 
existencia del  

documento que 
certifica la  

inscripción en los  
municipios de 

Uramita y  
Cañasgordas.  
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17. Presentar a la entidad 

contratante, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, un 

Protocolo General de Bioseguridad y 

un Plan de Aplicación del Protocolo 

Sanitario para la Obra (PAPSO), que 

plantee las estrategias, 

procedimientos, alternativas y 

actividades necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

COVID-19, previamente aprobados 

por el interventor, con su respectivo 

cronograma y costos de ejecución, 

acorde con las actividades reales 

para el desarrollo del contrato. Así 

mismo deberá anexar una carta de 

compromiso firmada por el director de 

obra y el interventor que asegure la 

implementación del PAPSO durante 

la ejecución del proyecto.   

3.51%  4.76%  

  
Documento:  

Protocolo  
General de  
Biosegurida 

d y un Plan 

de  
Aplicación 

del  
Protocolo  
Sanitario 

para la Obra  
(PAPSO)  

  

  

  

  

  

  
 Dado  que  la  
Emergencia  
Sanitaria en el país 

terminó el 30 de 

junio de 2022, esta 

obligación no aplica 

para el periodo.   

18. Contar con un libro o bitácora de 

obra, en el cual se anotarán 

diariamente los hechos y sucesos 

relacionados con el desarrollo de las 

actividades a ejecutar, así como todos 

los pormenores que puedan suceder  

3.51%  4.76%  

Respectivo 
libro en  

medio físico,  
debidamente 
firmado por  
Contratista  

Cumple: En rigor 

aplica desde el  
mes de julio-22  

que fue cuando el  
Contratista inició  

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  
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en el(los) frente(s) de trabajo, tales 

como: acciones diarias, órdenes, 

observaciones e instrucciones, 

avance de los trabajos, inventarios 

periódicos de materiales, equipo y 

personal, incluyendo los conceptos 

técnicos de consultores externos a la 

obra o a la actividad contractual, que 

por algún motivo se invitaron a dar 

conceptos. Cada anotación deberá 

llevar la fecha y firma de quien realiza 

el registro, así como las del contratista 

y el interventor; el libro no tendrá 

tachaduras ni enmendaduras y 

deberá entregarse a la Entidad 

marcada y debidamente foliada al 

finalizar la ejecución de la obra, toda 

vez que formará parte integral de los 

documentos del contrato.   

  de Obra e  
Interventoría  

labores de  
mitigación  

19. Realizar los cambios, ajustes o 

reparaciones pertinentes a las obras e 

intervenciones ejecutadas, cuando de 

acuerdo a las observaciones 

formuladas por el interventor, se 

determine que estas no cumplen con 

las características, condiciones y 

especificaciones indicadas en los 

Documentos del Proceso, estudios, 

diseños y demás documentación 

anexa complementaria.   

3.51%  4.76%  

Registro 
fotográfico,  
memorando  
de campo, 

informe  
técnico u otro 
debidamente  
validado por 

la  
Interventoría.  

N.A. para el 

presente informe  

21. Presentar a la Entidad Estatal un 

inventario de las obras ejecutadas, 

señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de 

coordenadas que pertenece al nuevo 

marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNASIRGAS del IGAC, 

una vez se terminen las actividades 

de del contrato, acompañada de un 

registro fotográfico y una descripción 

de las obras, además de la planta de 

localización del proyecto donde se 

referencia la localización de los 

amarres al sistema de coordenadas 

del IGAC o coordenadas aprobadas  

3.51%  4.76%  

Informes,  
registros  

fotográficos, 
archivos  

CAD, con 

sus  
respectivos 

archivos  
crudos de 

soporte.  

N.A. para el 

presente informe  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  

por la interventoría, o entregadas por 

la Entidad; cuando no se cuente con 

una placa certificada por el IGAC o 

coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la 

entidad, se trabajará con puntos 

internos de control en el tramo a 

intervenir amarrados a mojones 

materializados donde se puedan 

utilizar durante y después de la 

ejecución del proyecto como puntos 

permanentes de control, ubicados 

con GPS de precisión (se colocan 

puntos al inicio y al final) del tramo a 

ejecutar para poder amarrar estos 

puntos al sistema de coordenadas, 

permitiendo así el ajuste del proyecto.  

    

22. Mantener al orden del día las 

licencias de conducción, los seguros 

de daños a terceros, contra todo 

riesgo y los de responsabilidad civil 

extracontractual, a fin de cubrir los 

posibles daños corporales causados 

a las personas o bienes en el marco 

de las acciones a realizar.   

3.51%  4.76%  

Seguimiento 
y control del  
área SST por 

parte de la 

interventoría  

Cumple: La 

documentación ha  
sido presentada 

por correo  
electrónico a la  
Interventoría  

23. Utilizar materiales provenientes 

de fuentes legalizadas que cuenten 

con el respectivo permiso minero (Ley  
685 de 2001 y sus Decretos 

reglamentarios) y ambiental (Decreto 

2041 de 2014 compilado en el 

Decreto No. 1076 de 2015), además 

de evitar realizar explotaciones en 

zonas restringidas para la minería de 

acuerdo con lo contemplado en la 

Resolución 705 de 2013. Los costos 

de la implementación del Plan de 

Abandono, cuando se trate de 

fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por 

cuenta y riesgo del contratista, así 

como la adecuación y el 

mantenimiento de las vías 

industriales utilizadas por el  

3.51%  4.76%  

Copia de los 

respectivos  
permisos de 

explotación  
minera de la 

Cantera.  

Las fuentes de los 
materiales están 
aprobadas y la 
documentación 
están al día: 
Cantera el Tonusco 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  

contratista para el transporte de los 

materiales hasta el sitio de la obra.”   
    

24. Obtener, a la finalización de las 

obras respectivas, una certificación 

de la Secretaría de Minas del 

Departamento de Antioquia, en la que 

conste que este se encuentra a paz y 

salvo por concepto de pago de 

regalías por la explotación de 

materiales del proyecto bajo la figura 

de autorización temporal; así como la 

solicitud del cierre del expediente.   

3.51%  4.76%  

Seguimiento 

y control del 

área  
ambiental  

por parte de 

la  
interventoría  

N.A. para el 

presente informe  

25. Elaborar y presentar 

conjuntamente con el interventor la 

relación de las obras objeto de 

seguimiento pos contractual en el 

formato definido por la Entidad  
Estatal.   

3.51%  4.76%  
Presentación 

de acta 

parcial  
Acta 02  

26. Demostrar la causación de los 

imprevistos durante la ejecución de la 

obra, debidamente acreditados, para 

que la Entidad Estatal pueda 

aprobarlos y reconocerlos en la 

liquidación del contrato, circunstancia 

que deberá estar avalada por el 

interventor. La Entidad hará los 

descuentos por los imprevistos que 

no se causen.   

3.51%  4.76%  

Seguimiento 

y control por 

parte de la  
interventoría, 

para aplicar 

al final del 

Contrato.  

N.A. para el 

presente informe  

27. Realizar la caracterización de la 

vía objeto de intervención sobre el 

tramo y la longitud indicadas dentro 

de los Documentos del Proceso, una 

vez finalizadas las actividades 

contratadas, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución 412 de 

2020 y demás normatividad 

concordante o modificatoria del 

Ministerio de Transporte..   

3.51%  4.76%  

Informes,  
registros  

fotográficos, 
archivos  

CAD, con 

sus  
respectivos 

archivos  
crudos de 

soporte.  

N.A. para el 

presente informe  
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28. Informar mensualmente a las 

personerías municipales de la 

jurisdicción de la obra (Uramita - 

Peque), sobre el estado de pagos de 

los trabajadores y proveedores de 

bienes y servicios domiciliados en los 

municipios   

3.51%  4.76%  

Presentación 

mensual de la 

información y  
validación del  
área SST de  

la  
Interventoría.  

  

N.A. para el 

presente informe  

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO  

% EJEC   
PERIODO  
ACTUAL  

%  
EJEC  
ACUM  

 MEDIO DE  
VERIFICACI 

ÓN  
OBSERVACIÓN  

29. Las demás establecidas en la 

Ley, el contrato, los Pliegos de 

Condiciones y demás Documentos 

del Proceso   

3.51%  4.76%  
De acuerdo a 

la obligación 

definida     

N.A. para el 

presente informe   

30. Registrar en su contabilidad la 

ejecución financiera del presente 

contrato, por centro de costo 

independiente o de manera 

individualizada, de conformidad con 

lo señalado en el artículo 50 de la Ley 

2195 de 2022..   

3.51%  4.76%  

Informe y 
soportes  

presentados 
por el  

Contratista de 

Obra    

N.A. para el 

presente informe   

  

31. Enviar de manera oportuna y 

conforme al procedimiento que le 

defina la Entidad Estatal, todos 

aquellos documentos relacionados 

con la ejecución contractual, así 

como actas y demás, con el fin de 

publicar en la plataforma SECOP y 

demás plataformas dentro del término 

legal.   

3.51%  4.76%  

Publicación 
de la  

Información 
en la página 
web del  
SECOP II, 

previa  
aprobación 

de la  
Interventoría  

N.A. para el 

presente informe  

   

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:   

  

El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance físico del 

contrato, considerando que a, aunque a la fecha del presente informe el proyecto se encuentra 

en la fase licencias y permisos, se han desarrollado actividades físicas que permitan garantizar 

la seguridad de los transeúntes, usuarios y habitantes del sector.   

  

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO   

   

N/a para el presente informe.   

  

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:   
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Se han efectuado cada uno de los lineamientos en materia ambiental de acuerdo con lo 

estipulado en el pliego de condiciones de la obra objeto de la interventoría.  

  

• Hacer cumplir todo lo contractual en el componente ambiental   

   

• Elaboración del informe mensual ambiental acorde con la documentación entregada por el 

contratista de obra.  

  

• Envío de correos, comunicaciones al contratista de obra  

  

• Acompañamiento y apoyo al contratista de obra.   

  

• Revisión de documentación ambiental relacionado con el proyecto.   

  

  

• Corpouraba realiza unos requerimientos de tipo predial para continuar con el trámite de 

aprovechamiento forestal.   

• Corpouraba informa que en la visita verifico que de los 94 puntos a intervenir 66 de ellos 

requieren tramitar el permiso de ocupación de cauce ante Corpouraba de acuerdo con el 

Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.2.12.1, y que los 28 puntos restantes, deberá el 

Consorcio solicitar por escrito el concepto técnico de la corporación, e informa sobre los 

costos asociados al trámite de ocupación de cauce.  

• Corpouraba emite factura para continuar con el trámite, en ella se contempla estudios de 

documentos, visita, concepto técnico, auto de inicio de trámite y Resolución, actualmente se 

gestiona el pago de la factura.  

• Corpouraba realiza requerimientos prediales esto debido a que los permisos de intervención 

no coinciden en el nombre y firma con el propietario que aparecen en el certificado de libertad 

y tradición, hay unos predios que no poseen matricula inmobiliaria, ni escrituras ni sanas 

posesiones, los ocupantes son poseedores que llevan tiempo viviendo en los predios 

aprovechamiento forestal único  

• Corpouraba efectúa requerimientos prediales del trámite del permiso de aprovechamiento 

forestal único  

• Corpouraba relacionado con requerimientos prediales del trámite del permiso de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados.  

• Se solicito al Consorcio Antioquia Vial – 22, la entrega del diseño definitivo donde se tiene 

contemplado construir una obra hidráulica, en el Km 08+275, en atención al comunicado 

emitido por Gobernación a la Interventoría para que la Gobernación continue con la gestión 

predial y lograr obtener el permiso de Intervención del propietario del predio del Km 08+275, 

que corresponde al señor Andrés Londoño Taraa, quien solicita copia de los diseños 

definitivos para su revisión.   

• Relacionado con la solicitud de Ocupaciones de cauce.  
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• Se solicito al Consorcio Antioquia Vial – 22, la entrega del diseño definitivo donde se tiene 

contemplado construir una obra hidráulica, en el Km 08+275, en atención al comunicado 

emitido por Gobernación a la Interventoría para que la Gobernación continue con la gestión 

predial y lograr obtener el permiso de Intervención del propietario del predio del Km 08+275, 

que corresponde al señor Andrés Londoño Taraa, quien solicita copia de los diseños 

definitivos para su revisión.   

• Levantamiento topográfico para identificar área y volumen de zona área identificada como 

apta para disposición final "Zodme" en el PR 3+440.  

  

  

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

CONTRATO/CONVENIO:   

   

Las obligaciones desde el componente SST se encuentran consignadas en el documento “Anexo 

1.1 - Manejo Ambiental-SST-Social Uramita” del Contrato de Obra -4600013614 de 2022-. Del 

mismo modo, el Contratista de Obra deberá dar cumplimiento a la Normatividad en el área, entre 

otras:    

- Resolución 1401 de 2007 emanada del entonces Ministerio de la Protección Social (ahora 

Ministerio del Trabajo)   

- Decreto 1072 de 2015 expedido por el Ministerio del Trabajo    

- Resolución 4272 de 27/12/2021: Por el cual se establecen los requisitos mínimos de 

seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.   

   

Para la fecha de corte del presente informe, el Contratista de Obra ha adelantado las actividades 

relacionadas en el numeral 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO, para 

lo cual, el Contratista ha hecho llegar a la Interventoría los respectivos documentos de afiliación 

a Seguridad Social y Parafiscales del personal vinculado.   

  

En campo, se ha evidenciado el correcto uso de los EPP y dotación, así como la implementación 

de señalización de delimitación de áreas con riesgo para el usuario y trabajadores (cinta).  

  

La vinculación del personal de Seguridad y Salud en el trabajo de parte de la Interventoría que, 

según la activación de parte de la Entidad Contratante se espera tener para mediados del mes 

de agosto-22, permitirá realizar un seguimiento más detallado, recomendando las respectivas 

acciones.  

   

2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:   

   

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de Obra, 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su respectivo 

seguimiento de parte de la Interventoría:   
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE  
ADMINISTRATIVO Y LEGAL   

CUMPLE/ 
NO  

CUMPLE   

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN   
OBSERVACIÓN   

1. Desarrollar y cumplir con el objeto del 
Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y demás condiciones y 
obligaciones definidas en los Documentos 
del Proceso de Contratación, 
disponiendo, entre otros, del personal 
idóneo, así como de los recursos 
logísticos, materiales, y/o equipos  
necesarios para el efecto   

En 

ejecución   

Seguimiento  de  la  
Interventoría y reporte en 

informes semanales y 

mensuales.   

En desarrollo   

2. Asumir especiales obligaciones de 

cuidado y custodia de los bienes que la 

Entidad le llegue a entregar para el debido 

desarrollo de las obligaciones a cargo y 

en consecuencia estará obligado a hacer  

N/A   

Mediante acta de entrega 

de la Gobernación al 

Contratista se tendrá 

conocimiento del bien 

entregado. El cual la  

N/A al no tener bienes 
entregados al  
Contratista   

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE  
ADMINISTRATIVO Y LEGAL   

CUMPLE/ 
NO  

CUMPLE   

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN   
OBSERVACIÓN   

el correspondiente reintegro en especie o 

en dinero cuando por su culpa se 

produzca daño o pérdida, sin que esto 

excluya la indemnización de perjuicios. Lo 

anterior sin perjuicio de las acciones que 

del hecho se puedan predicar.   

 Interventoría podrá realizar 

seguimiento e 

inspecciones periódicas y 

notificará a la Entidad 

Contratante ante cualquier 

novedad.    

 

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier 

reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto 

del Contrato o sobre sus obligaciones.  

N/A   
Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos.   
N/A    

4. Abstenerse de adelantar intervención 

alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad 

competente.   

N/A   

Mediante inspección 
principalmente desde el 
área Ambiental de la  
Interventoría en campo.   

N/A   
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5. Acreditar el cumplimiento del factor de 

calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la 

Entidad.   

Cumple   

El factor de calidad 
ofrecido fue la 
implementación de un 
Programa de gerencia de 
proyectos. Para ello, el 
Constructor debe entregar 
un Programa de Gerencia 
de Proyectos, así como la 
hoja de vida del profesional 
de acuerdo a lo indicado en 
el Pliego de Condiciones 
numeral 4.2.1  
IMPLEMENTACIÓN DEL  
PROGRAMA DE 
GERENCIA DE  
PROYECTOS, parte A.  

Cumple. El Contratista 
remitió la hoja de vida  

del profesional PMP, la 
cual fue aprobada por 

la Interventoría.  
Pendiente la entrega 

del Programa de  
Gerencia de Proyectos  

6. Identificar las oportunidades para 

promover el empleo local durante la 

ejecución del contrato.   
N/A   

Seguimiento de la  
Interventoría desde el área 

social. De acuerdo a lo 

indicado por el PAGA.   

N/A   

7. Implementar las medidas identificadas 

para promover el empleo local en el sitio 

de la obra.   
N/A   

Seguimiento de  la  
Interventoría desde el área 

social. De acuerdo a lo 

indicado por el PAGA.   

N/A   

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 

transparencia y declaraciones de la carta 

de presentación de la oferta.   

En 

ejecución   

 Seguimiento  de  la  
Interventoría y notificación 

en caso de ser necesario a 

la Entidad.   

Cumple  

9. Informar a la Entidad Estatal y al 

interventor cuando ocurra una situación 

que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de 

proponer, celebrar el contrato o durante 

su ejecución.    

N/A   
Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos.   
N/A    

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE  
ADMINISTRATIVO Y LEGAL   

CUMPLE/ 
NO  

CUMPLE   

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN   
OBSERVACIÓN   
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10. Solicitar al interventor del contrato 

para su respectivo trámite previo ante la 

Entidad Estatal, y antes de la ejecución de 

las actividades, su aprobación respecto a 

cambios, ajustes, unificaciones o 

modificaciones de estudios, diseños, 

cantidades o especificaciones técnicas 

iniciales del proyecto, conforme a lo 

indicado en los Documentos del Proceso. 

Cuando sea necesario, modificar algún 

aspecto del contrato o suscribir una 

adición, prórroga o suspensión 

contractual, deberá justificar y 

documentar dicha actuación, informando 

oportunamente al interventor de tal 

actuación, para que por su intermedio se 

realice el trámite ante la entidad.   

Cumple   

El Contratista de Obra 

deberá notificar tanto al 

Interventor como a la 

Entidad Contratante 

mediante comunicaciones 

oficiales.   

Cumple: A la fecha, el  
Contratista de Obra 

presentó objeción a los 
diseños y se encuentra 

realizando las  
respectivas  

modificaciones para 
revisión de la  
Interventoría.  

11. Comunicarle a la Entidad y al 

interventor cualquier circunstancia 

política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 

pueda afectar la ejecución del Contrato.  

N/A   
Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos  
N/A    

12. Estar en permanente comunicación y 

coordinación con el interventor del 

contrato. Para el efecto, deberá asistir a 

las reuniones y comité de seguimiento 

que sean programados.    

Cumple    
Mediante registro de 

asistencia y participación 

en los comités de obra    

Cumple: El Contratista 

ha participado en las 

reuniones celebradas y 

mantiene comunicación 

permanente con el 

Interventor.   

13. Facilitar la labor de seguimiento y 

control que realiza el interventor, 

acatando las instrucciones realizadas y 

atendiendo y dando respuesta oportuna a 

las observaciones o requerimientos que 

realice tanto el interventor como la 

Entidad Estatal, así como brindar 

acompañamiento y respuesta a los 

requerimientos que se realicen en el 

marco de auditorías de organismos de 

control.   

Cumple   

El Interventor notificará 
mediante comunicado o 
memorando cualquier 
desviación del contratos,  
Especificaciones y 

diseños. Las correcciones 

serán verificadas de 

acuerdo a los soportes 

presentados (o visita de 

campo si aplica) y se dejará 

registro de ser necesario.   

Cumple: A la fecha el  
Contratista ha dado 

atención a los  
requerimientos del  

Interventor. Pendiente 

la entrega de algunos 

documentos en 

proceso de 

elaboración.  
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14. Dar cumplimiento a las leyes y a los 

reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y 

tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan 

en las zonas de sus campamentos de 

trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal 

y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP).   

Cumple  

Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos o 

memorandos de campo.   

Cumple  

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE  
ADMINISTRATIVO Y LEGAL   

CUMPLE/ 
NO  

CUMPLE   

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN   
OBSERVACIÓN   

En igual sentido, deberá dar cumplimiento 
con el Manual para contratistas en 
materia de SST del Departamento de  
Antioquia.   

   

15. Cumplir con sus obligaciones 

laborales respecto del personal a su 

cargo, y con las obligaciones tributarias 

que le correspondan de acuerdo con su 

labor, así como con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo que rijan 

durante la vigencia del presente contrato 

y atender las acciones y evidencias que 

deben presentarse de conformidad con 

los anexos del contrato.   

Cumple  

Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos o 

memorandos de campo.   

Cumple  

16. Realizar y acreditar el pago mensual 
de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en 
la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido 
por La Entidad el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (Art.  
50 Ley 789 de   

Cumple   

Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos o 

memorandos de campo.   

Cumple: El Constructor 

presentó mediante 

correo electrónico  

2002) que le corresponda  
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17. Cumplir con todas las obligaciones 

tributarias referentes a impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro 

de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes 

autoridades que le sean aplicables con 

motivo de la ejecución del contrato.    

N/A   

Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos o 

memorandos de campo.   

N/A    

18. Cumplir con las obligaciones 

ambientales establecidas en la 

normatividad y en los permisos 

ambientales otorgados para la ejecución 

del contrato y al terminar las obras, 

deberá entregar al interventor un informe 

detallado del cumplimiento de cada una 

de las obligaciones ambientales, 

adjuntando los respectivos soportes, con  

Cumple  

Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos o 

memorandos de campo. 

Informe que soporte el 

cumplimiento de todas las 

obligaciones ambientales 

al final del proyecto.   

Se cumple a la fecha 
con los trámites de  

permisos ambientales 

necesarios.  

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE  
ADMINISTRATIVO Y LEGAL   

CUMPLE/ 
NO  

CUMPLE   

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN   
OBSERVACIÓN   

el fin de solicitar el cierre del expediente 

ante la Autoridad Ambiental respectiva.   
   

19. Gestionar, en caso de ser necesario, 

los permisos ambientales requeridos 

durante la ejecución de la obra, los cuales 

serán reconocidos por la entidad en la 

forma establecida en los Documentos del 

Proceso, al igual que los estudios y 

documentos de análisis que sean 

necesarios elaborar para el trámite de 

dichos permisos.    

Cumple   
Entrega de comunicados 

radicados, Resoluciones 

de permisos    
Cumple  

20. Revisar, ajustar e implementar el 
documento de Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental – PAGA, bajo los 
lineamientos contenidos en los  
Documentos del Proceso.   

Cumple  

Entrega del documento 
ajustado tanto a la 
Gobernación como a la  
Interventoría para revisión 

y concepto. Notificaciones 

por escrito o en comités de 

obra de la Interventoría al 

Constructor.   

El Contratista presentó 
el documento PAGA 
con comunicado 
20221150008 y la  
Interventoría remitió 
observaciones con el  
comunicado 

CEINTURA-015, a la 

espera de la entrega de 

correctivos.  
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21. Informar a más tardar el tercer día 

hábil siguiente al momento en que se 

tenga conocimiento del inicio de 

investigaciones penales, se impongan 

medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero 

en contra de cualquiera de los directivos, 

representantes legales, accionistas o 

integrantes del Contratista.  

N/A   

Mediante comunicado o 

información en reuniones 

de comités periódicos o 

memorandos de campo.   

N/A  

22. Manejar con la debida 

confidencialidad la información a que 

tenga acceso, así como la producida a lo 

largo de la ejecución del contrato.   

Cumple  N/A   Cumple   

23. Destinar a la ejecución del contrato 

mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al diez por ciento 

(10%), de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la 

ejecución del contrato. En todo caso, el 

cinco por ciento 5% de la mano de obra 

no calificada de la región serán mujeres.   

N/A   

Seguimiento de la  
Interventoría desde el área 

social. De acuerdo a lo 

indicado por el PAGA   

N/A   

24. Realizar lo necesario y suficiente en 

orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños 

entregados por la Entidad Estatal, para lo 

cual tendrá un plazo de diez (10) días 

calendario, contados a partir de la firma 

del acta de inicio; en este mismo plazo,  

Cumple   

La no aceptación debe ser 

presentada mediante 

comunicado. Las 

modificaciones deben ser 

presentadas mediante 

comunicado con todos los 

anexos y soportes. Como  

El contratista presentó 
objeción a los diseños 

con el comunicado  
20221150008 y a la 

fecha se encuentra 

realizando las  

OBLIGACIONES/COMPROMISOS  
PACTADOS DEL COMPONENTE  
ADMINISTRATIVO Y LEGAL   

CUMPLE/ 
NO  

CUMPLE   

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN   
OBSERVACIÓN   
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deberán  ser  revisados  por  la  
Interventoría, para lo cual deberá existir 

total coordinación entre contratista e 

interventor. Si finalizado este plazo no hay 

pronunciamiento del Contratista en 

sentido contrario, se entiende que ha 

aceptado los estudios y diseños 

presentados por la entidad y asume toda 

la responsabilidad de los resultados para 

la implementación de contrato los mismos 

y la ejecución de la obra contratada, con 

la debida calidad, garantizando la 

durabilidad, resistencia, estabilidad y 

funcionalidad de tales obras. Cualquier 

modificación y/o adaptación y/o 

complementación que el contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños 

deberán ser tramitadas por el contratista 

para su aprobación por el interventor, sin 

que ello se constituya en causa de 

demora en la ejecución del proyecto.   

 soporte de las reuniones se 

dejarán actas.    
respectivas 

modificaciones    

25. El Contratista se compromete a 

adquirir los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1 del documento base. En 

consecuencia, el Contratista debe adquirir 

los bienes que se encuentren en el 

Registro de Productores de Bienes 

Nacionales durante la ejecución del 

contrato.   

Cumple  

Seguimiento de la parte 

técnica de la Interventoría. 

Se remitirá comunicado ó 

memorando o se informará 

en comités de obra 

cualquier desviación de 

esta obligación.    

Cumple   

26. Informar al interventor o al supervisor 

del contrato, según corresponda, la fecha 

de adquisición de los bienes nacionales 

relevantes para que este verifique que 

fueron obtenidos durante la vigencia del 

Registro de Productores de Bienes 

Nacionales correspondiente.  

N/A   

El contratista deberá 

informar mediante 

comunicado u otro medio la 

adquisición de bienes 

nacionales. Se hará 

validación de parte de la 

Interventoría y se notificará 

cualquier desviación.  

N/A   

27. Cuando el contratista, en su 

propuesta, haya diligenciado el Formato 

9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros, debe 

incorporar como mínimo el noventa por 

ciento (90 %) de personal técnico, 

operativo y profesional de origen 

colombiano para el cumplimiento del 

contrato.   

Cumple  

Seguimiento de la parte 

técnica de la Interventoría. 

Se remitirá comunicado ó 

memorando o se informará 

en comités de obra 

cualquier desviación de 

esta obligación.   

Cumple  
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Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se relacionaron en 

el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores.   

   

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.   

   

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA DECIMA 

SEGUNA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y su respectivo concepto de parte de la  

Interventoría:   

   

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS   
CUMPLE/NO 

CUMPLE   
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  
OBSERVACIÓN   

Entrega de Protocolo General de  
Bioseguridad y un Plan de Aplicación del  
Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).  

No cumple  

Radicado del 

documento  
No ha sido entregado 

a la fecha  

Evaluar y cuantificar las intervenciones de 

mantenimiento de sitios críticos por 

encharcamiento, acumulación de sedimentos  
en la vía, falta de drenaje, etc; con la 

intención de mejorar las condiciones de 

transitabilidad en dichos sitios. Se debe 

presentar presupuesto. Considerar la 

construcción de las obras de drenaje 

definitivas.  Cumple  
Informe con lo 

solicitado  

No se ha entregado el 

respectivo informe, 

pese a ello, se 

entiende que el 

resultado de 

cuantificar estas 

actividades varía 

según el criterio del 

autor, por lo tanto, es 

preferible generar 

unos ítems no 

previstos que se 

activarán según las 

condiciones de la 

carretera y previo 

concepto de la 

Interventoría.  

Instalar las vallas de información, en la obra 

que adelanta a través de La Entidad  Cumple  
Inspección 

visual en campo  Cumple  

Presentar propuesta de construcción de la 

cimentación de muros de contención con 

piloteadora y/o hincadora de pilotes.  
En proceso  

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto.  

No se ha recibido la 

propuesta oficialmente  

Presentar propuesta de construcción de 

alcantarillas tipo boxculverts y de sección 

circular, en segmentos prefabricados y/o 

metálicos.  

En proceso  

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto.  

No se ha recibido la 

propuesta oficialmente  

Presentar modificación para la estructura del 

pavimento  
En proceso  

Documento 

radicado con  
No se ha recibido la 

propuesta oficialmente  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS   
CUMPLE/NO 

CUMPLE   
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  
OBSERVACIÓN   

  APUs y 

presupuesto.  
 

Presentar programación de Obra elaborado 

por el profesional PMP, para la Etapa de 

Licencia y Permisos y para la ejecución del 

proyecto.  

No cumple  

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto.  

No se ha recibido la 

propuesta oficialmente  

Entrega de informa diarios de las actividades 

actuales  Cumple  
Archivo del 

informe  

Se entregan 

semanalmente la 

información diaria  

Entrega de caracterización del material de 

Rezaga de Túnel Guillermo Gaviria.  En proceso  

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá  
No se entregado  

Radicar ante Corpourabá los permisos de 

ocupación de cauce para aquellas áreas  
donde ya se tiene el permiso de 

Intervención.  

En proceso  
Carta de 

radicación ante 

Corpourabá  
No se entregado  

Entrega de cronograma de permisos 

ambientales requeridos en el proyecto  No cumple  
Archivo con el 

cronograma  No se entregado  

Tramitar ante la Supervisión el 

requerimiento de información predial a la 

Gobernación para agilizar el trámite de 

aprovechamiento forestal único y de árboles 

aislados.  

Cumple  
Radicado de la 

Gobernación  
Se radicó comunicado 

a la Gobernación  

      

   

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO  

FINANCIERA CONTRATISTA    

   

  RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA     

ENTIDAD   DEPARTAMENTO   
ASOCIADO(S) si  

aplica    
OTROS   TOTAL   

1. Recursos iniciales 

comprometidos    
$ 51.019.125.729   

$0   $0   
$ 51.019.125.729   

2. Adiciones   $0   $0   $0   $0   

3. TOTAL RECURSOS   
COMPROMETIDOS   

$ 51.019.125.729   $0   $0   $ 51.019.125.729   

4. Anticipos   $7.652.868.859  $0    $0   $7.652.868.859  

5. Recursos pagados / 

desembolsados  al  
31/08/2022 $ 542.564.625 $0    $0    $ 542.564.625 
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6. TOTAL RECURSOS   
ENTREGADOS   

$8.195.433.484  $0    $0   $8.195.433.484 

7. Recursos 

ejecutados   al  
30/08/2022)   

$ 2.428.795.710 $0,00    $0,00   $ 2.428.795.710 

9. Recursos no 

ejecutados   
$ 48.590.330.019 

$0,00   $0,00   
$ 48.590.330.019 

   

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:   

   

El CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han reportado 

rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante.  

  

3.   REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO   

   

FECHA   TIPO DE REUNIÓN Y/O 

VISITA   
CONCLUSIONES/OBSERVACIONES   

18/08/2022  
Visitas 2 sectores críticos 

por pérdida de banca en 

los K01+870 y K02+100  

Se presentaba pérdida total de banca en un aproximado de 130 

metros. Se gestionó de parte de la Entidad la consecución de 

piedra de la rezaga del túnel del Toyo para disponer en el sitio 

y recuperar banca. Del mismo modo, se contempló la 

posibilidad de cortar el talud para ampliar banca.  

  

4.   CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS   

   

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO   

   

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del 

contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades 

ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante 

del valor del contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los 

descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.   

   

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

  

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en 

el pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 

y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 

y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – 

FIC, cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará 

bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual se tendrán en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

   

El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la 

obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada grupo de 

obra de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados por el DANE; 

las actividades que no se encuentren definidas específicamente en los grupos de construcción 

pesada, se reajustarán con el índice menor.   

   

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula:  

   

P= Po * Ii/Io   

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra.   

   

Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de 

obra ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios 

unitarios y valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el 

“valor del costo directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del 

costo directo incluyendo AIU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo)    

   

Po= (Valor costo directo acta por grupo de obra) * ((Valor costo directo y AIU del contrato – Valor 

anticipo) / Valor costo directo y AIU del contrato).    

   

li = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes enque se 

ejecutaron las obras.    

   

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada grupo 

de obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta.   

   

Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al que 

corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el 

programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes pactadas 

debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra ejecutada en 

forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las cantidades 

de obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice de ajuste a 

utilizar, será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del 

programa de trabajo e inversiones y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades 
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priorizadas por la entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán 

reajustados con los índices del momento de la ejecución pactada con la entidad.  

Los ajustes se consignarán en actas que suscribirán las partes.   

   

Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas 

se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados mensualmente por EL 

DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se 

obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las actas definitivos en concordancia 

con el cumplimiento que del programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al 

momento de la liquidación de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede 

aceptar la liquidación de los ajustes con los índices provisionales, so pena de reajuste en caso 

de que los índices definitivos resulten menores al resultado obtenido con índice provisional, 

renunciando a cualquier reclamación posterior por este concepto. Es importante señalar que los 

reajustes a los precios se aplicarán a partir de la siguiente vigencia de la fecha de estructuración 

del proceso.   

   

Link de índices del DANE:  

   

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-dela-

construccion-pesada-iccp#resultados   

   

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion   

   

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días 

del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y 

cantidades ejecutadas con corte mes a mes.   

   

Las actas de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción objeto de reajuste serán aquellas que 

reconozcan las actividades programadas durante el plazo del contrato, es decir, las actas de 

actividades ejecutadas durante la vigencia del 2021 no serán objeto de reajuste.   

   

Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la 

dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario, 

siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez 

aprobada el acta por el supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección 

Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de 

la elaboración del recibo a satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de 

venta electrónica o documento equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos 

establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario 

Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará 

el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 

responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.   
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Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de 

amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, tasas, 

contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia.   

   

El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a 

satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de 

encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral 

y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007.   

   

Parágrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del 

componente de Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia 

en que se requiere efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) 

que corresponde al valor estimado tomando como referencia del incremento salarial para los 

servidores públicos determinado por el Gobierno Nacional, según el acuerdo con los 

representantes de las organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones del sector 

público. Para el personal del componente de Administración que devengue un (1) S.M.M.L.V., el 

reajuste será por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional 

para la vigencia en que se requiere efectuar el reajuste.   

   

Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los gastos 

de legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere 

efectuar el reajuste.   

   

El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas – DANE.   

   

Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos indirectos de la Administración, 

el contratista deberá demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la procedencia de 

la realización de tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes entregados por 

el contratista, viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia y control 

de las aprobaciones.   

   

Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá 

acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 

empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 

dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.   



   
   

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
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Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para 

entregar cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil 

anterior en caso de no ser día laboral.   

   

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.   

   

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia.   

   

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

    

CONCEPTO  FECHA  
VALOR 

CONTRATO  
VALOR PAGO/ 

DESEMBOLSO  
AMORTIZACIÓ 

N ANTICIPO  

VALOR  
NETO A  
PAGAR  

SALDO  
COMPROBA 

NT DE  
EGRESO  

Valor Inicial  12/05/2022  $51.019.125.729    $-    $51.019.125.729    
Adiciones    $-        $-    
Pago No.1  
(Anticipo) /  

Desembolso  
01/07/2022    $7.652.868.859  $-  $7.652.868.859  $43.366.256.870    

Pago No.2  
(Acta 1) /  

Desembolso  
31/07/2022    $ 638.311.323 $ 95.746.698 $ 542.564.625 42.823.692.245 NA  

Pago No.2  
(Acta 2) /  

Desembolso  
31/08/2022    $ 1.790.484.387 $ 268.572.658 $ 1.521.911.729 41.301.780.516 NA  

TOTALES    $51.019.125.729  $10.081.664.569  $ 364.319.356 $9.717.345.213      

   

PAGO: De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor 

autoriza el pago/desembolso No.2 al contratista/conveniente, por valor de: $ 1.790.484.387,00 y 

una amortización de   $ 268.572.658,00, el cual se relaciona en la tabla anterior.  

  

5.   VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES   

   

El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 

pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
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Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestó que 

se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.   

  

Adicionalmente, el Interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 

Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del 

recurso humano contratado.  

   

6.   CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS   

  

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 

cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el 

control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en 

la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión realizará 

seguimiento y acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se presenten 

durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio. Para lo cual se llevará la 

siguiente matriz:   

   

RIESGO   

   

DESCRIPCIÓN DEL  

RIESGO/ RIESGO   
QUIEN TIENE   
ASIGNADO EL 

RIESGO   

TRATAMIENTO/ 

MITIGACIÓN   

CUANDO Y COMO   
SE REALIZÓ EL 

MONITOREO   
EVIDENCIA  

                  

                  

   

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su 

misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar 

la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.    

  

7.   CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS   

   

En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigación de incumplimiento    

  

8.   ANOTACIONES ADICIONALES   

   

En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales  

  

9.   ANEXOS   
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Sin Anexos  

  

Para constancia, se firma la presente acta el 

 

 

17 de noviembre de 2022



 

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 

Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL 

URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3   

 

Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 
3145479616 email: consorciouramita901@gmail.com  

 

Valledupar-Cesar, 11 de noviembre de 2022  

 
 

 

Doctora:   

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   

Secretaria de Hacienda (e)   

GOBERNACION DE ANTIOQUIA   

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1   

Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra) Teléfono (4) 3837901 

Medellín, Antioquia  

  

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN CCIDENTE 

DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”  

  

Asunto: Validación de parafiscales 

 

Cordial saludo, 

  

Por medio de la presente, actuando como Supervisor del contrato de la referencia, me permito 

certificar que en marco de la ejecución del contrato No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN 

LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”, el 

contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 (Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, 

con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante), presentó a 

esta Interventoría y/o supervisión los certificados y pagos de aportes a los sistemas de seguridad 

social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 

de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

Documentación requerida para la causación y el pago del Acta No.2 del Contrato de la referencia, 

la cual obedece a la suma de Mil setecientos noventa millones cuatrocientos ochenta y 

cuatro mil trescientos ochenta y siete pesos ($ 1.790.484.387) menos una amortización de 

anticipo del 15% correspondiente a Doscientos sesenta y ocho millones quinientos setenta 

y dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($ 268.572.658). 

 

Atentamente,  

 

 

_______________________________ 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.  

Representante Legal 

Consorcio Uramita 

  
Anexo: Sin  
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

Requiere Respuesta 

Si  No X 

CE-INTURA-092 



CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
NIT: 901.573.154-2 

Calle 6 Sur No. 38 – 15, El Poblado 

Medellín, Antioquia.PBX (4) 448-5587 

 

 
 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, identificado con c.c. 98.669.937 de Envigado, en mi condición 

de Representante legal del CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, NIT 901.573.154 – 2, bajo la gravedad 

de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro 

exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 

En constancia, se firma en Medellín, a los _11__ días del mes de noviembre de 2022 

 

 

_____________________________________________________________________ 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 

Representante legal del Consorcio 

 

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 

requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 

suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 

el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

 

 

 



DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

NIT 901.002.693-1 
 

 

 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 
FERNANDO SÁNCHEZ MONSALVE identificado con c.c. 70.117.271, en mi condición de 
representante legal de DELTA PROYECTOS CIVILES SAS, identificada con NIT 
901.002.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor 

del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 

personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 

y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 

individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 
En constancia, se firma en MEDELLÍN, a los (11) días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

 
 

 

 

 
 

FERNANDO SÁNCHEZ MONSALVE 

Representante legal 

DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calle 26 No.38-26, of.1122, Edificio BIO26, e-mail: deltaproyectosciviles@gmail.com 

Tel.: 3223466, Medellín – Colombia 

mailto:deltaproyectosciviles@gmail.com


 
 
 
 
 

 
                   INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC 

NIT. 800.029.899-2 
PBX (054) 4485587 

Calle 6 Sur # 38 – 15 
Medellìn – Colombia 

ingevias@ingevias.com 
 

 
 
 

FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
DIEGO ALBERTO CEBALLOS ARIAS, identificada con c.c. 1.037.619.799 de Envigado, 
y con tarjeta profesional No. 269764 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, 
en mi condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA Y VÍAS S.A.S BIC identificada con NIT 
800.029.899 - 2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _MEDELLÍN__, luego 
de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 
los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de 
los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados 
por la compañía durante los últimos seis (6) meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto 
que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
En constancia, se firma en Medellín, a los _11__ días del mes de noviembre de 2022 

 

 

_____________________________________________________________________ 

DIEGO ALBERTO CEBALLOS ARIAS 

Revisor Fiscal 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 
suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
 





 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DIEGO ALBERTO CEBALLOS ARIAS identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1037619799 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 269764-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7188CEF011DCD8C5






































 

  

  
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL  
URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3   

 

 

Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 3145479616 email: 

consorciouramita901@gmail.com 

Valledupar-Cesar, 11 de noviembre de 2022    
 

 

 

Doctora:   

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE  

Secretaria de Hacienda 
GOBERNACION DE ANTIOQUIA   
Calle 42 B N°52- 106. Piso 1  Centro Administrativo Departamental José María Córdoba 

Medellín, Antioquia  

   

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN 

OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”  

  

Asunto: Autorización pago acta No 2 del contrato 4600013614 de 2022  

  

Cordial saludo, 

   

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 

Infraestructura física para la causación y el pago del Acta 2 del contrato descrito en la referencia, 

me permito manifestar la autorización a la Secretaría de Hacienda para realizar pago de la cuenta 

correspondiente al Acta 2, sin la firma física del recibo a satisfacción; así como, de recibir la 

factura de manera virtual con firma digital del contratista (el recibo a satisfacción y la factura 

original será entregada de manera física dentro de la semana siguiente a la terminación de la 

contingencia nacional). 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

  

 

 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.  
Representante Legal  
Consorcio Uramita 

 
Anexo: Sin  

Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

Requiere Respuesta 

Si  No X 

CE-INTURA-093 



 



Factura Electrónica de Venta FE3

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890 900 286 - 0
DIR: CL 42 B 52 106 P 12 Medellín
TEL: 3838111
FECHA: 18/11/2022 00:00:00
VENCE: 03/12/2022

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22
NIT. 901 573 154 - 2
Resolución DIAN 18764028396322
Para Facturación Electrónica desde FE 1 hasta FE 100
Valido entre 02/05/2022 hasta 02/05/2023

Forma de Pago: Crédito Plazo: 15 Días
Obra: ADMINISTRACION
Centro de Costos: 010101 ADMINISTRACION

Moneda COP

SUBTOTAL $ 1.790.484.387,00

DESCUENTO $ 0,00

RETENCIÓN EN GARANTIA: $ 0,00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 268.572.658,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE: $ 0,00

ACTA OBRA No 2 PERIODO AGOSTO/2022 , CONTRATO 4600013614 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA-PEQUE (62AN09)), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -ETAPA 3
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22, INTEGRADO POR INGENIERÍA Y VÍAS S.A BIC- CON UN 90% DE PARTICIPACIÓN, Y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, CON EL 10% RESTANTES

Valor Total: $ 1.521.911.729,00

Valor Total en Letras: UN MIL QUINIENTOS 
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 

CUFE: 361e38954eee4f4a47b75fdccfb5772303e8dc71cda46 
c483ff2d826aec80caea3e572e717dd56b518342143416fefc3

Elaborado por: MARIA CONSUELO ALVAREZ ORTIZ
Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 – 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S. 
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

No. Cód. Detalle Cant. U/M Precio Unitario Descuento IVA INC ICA Valor Total

1 000

CTA OBRA No 2 PERIODO AGOSTO/2022 
CONSIGNAR EN LA CUENTA 
CORRIENTE BANCO OCCIDENTE No 
423-81804-6 A NOMBRE DEL CONSORCIO 
ANTI VIAL-22 NIT 901.573.154-2

1 ZZ $ 1.790.484.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.484.387,00

PG. 1 DE 1



 
 
 

        

 


