
Código TRD: 410

Bogotá D.C.

SEÑOR (A)
RICARDO PEREZ LATORRE
Funcionario SGSGC
Dirección: Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B
Correo Electrónico: rperezl@mintic.gov.co

Asunto: Modificación (adición y prórroga) de los Contrato de Aporte No. 850,851,860 y 861 de
2019 ? proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO

Respetado señor (@) : RICARDO PEREZ LATORRE

Se adjuntan los documentos mencionados en el asunto para su información y trámite.

Cordialmente,

LUZ MARINA ROJAS RINCON
Secretaria Ejecutiva
Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
Tel. (571) 344 34 60 Ext. 2273
lrojasr@mintic.gov.co

CC: Dr. Doctor Helman Suarez Villalba – Asesor Dirección Infraestructura

Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo
Revisó: Daniel Stubbs
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 

GDO-TIC-FM-012  

GDO-TIC-FM-012  
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Pública 

  
Código TRD: 4.1.0 
 

MEMORANDO 
 
 

PARA:   RICARDO PÉREZ LATORRE 
   Subdirector de Gestión Contractual   
 
DE:   JUAN DAVID GRILLO RIOS 
 Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  
 
ASUNTO:  Registro N° 222123336 del 27/11/2022 Remisión Solicitud de Modificación (adición y prórroga) de 
los Contrato de Aporte No. 850,851,860 y 861 de 2019 – proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO 
 
 
FECHA:                 30 de noviembre de 2022 
 
 
Respetado Doctor Ricardo,  
 
 
En atención a la solicitud remitida por la Doctor Helman Suarez Villalba – Asesor Dirección Infraestructura mediante el registro 
enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto de la solicitud de Modificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020. 
 
 
 
Cordial Saludo,  
 
 
 
 
JUAN DAVID GRILLO RIOS 
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  
   
CC: Dr. Doctor Helman Suarez Villalba – Asesor Dirección Infraestructura 
 
Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo   
Revisó: Daniel Stubbs 

 



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Memo Modif Cont Aporte No. 850,851,860 y 861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221130-093235-055994-18830119

Finalizado

2022-11-30 09:32:35

2022-11-30 09:36:19

Firma: Firmante

Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Memo Modif Cont Aporte No. 850,851,860 y 861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221130-093235-055994-18830119

Finalizado

2022-11-30 09:32:35

2022-11-30 09:36:19

Firma

Juan David Grillo Rios

jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-11-30 09:32:35

Lec.: 2022-11-30 09:35:46

Res.: 2022-11-30 09:36:19

IP Res.: 190.71.137.3



CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS 
INVERSIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA - ACUERDO MARCO

Fuente de recursos Inversión Nombre HELMAN SUAREZ VILLALBA Cargo ASESOR Dependencia

Fecha inicial 29/11/2022

Fecha ajustes 30/11/2022

Objeto:

Plazo 30/04/2023 Valor total $ 5.285.896.037 2021 -$                                    

Modalidad de selección
Licitación Pública - 

Adición
Aporte Fondo 

Único TIC
$ 5.285.896.037 2022 1.234.218.947$                 

Clase de contrato
Prestación de servicio 

persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2023 4.051.677.090$                 

Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2024 -$                                    

N/A

N/A
Razonabilidad del 
presupuesto: 

N/A Legalización de Recursos: 

N/A Observaciones: 

✔
✔

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para 
prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico..

Elaboró: CARLOS MOLINA
Revisó: DANIEL STUBBS

Valor del contrato Presupuesto 
Desagregado

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020  la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el estudio previo sometido a consideración.

Jefe de OficinaCoordinador

 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 
Para determinar el valor de la Modificación y adición del Contrato No. 860-2019, el área técnica determino inicialmente la necesidad de la adición y la prórroga. Así mismo, procedieron a determinar el valor de esta para 
los meses requeridos. Para este fin, consideraron los valores definidos en el modelo inicial del contrato. Luego el área técnica tuvo en cuenta i) La propuesta presentada por el proveedor. ii) las Condiciones iniciales de 
suscripción del contrato 860-2019. Una vez expuesto lo anterior, el área técnica del proceso determinó el valor de la adición de la siguiente manera:

Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.

CONCEPTO

Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al 
Fondo Único TIC. 

N/A

SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO PREVIO

N° Radicado 222123336 Incluido en PAA N/A

1 de 1
GCC-TIC-FM-062

V1



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Modif Cont Aporte No. 860 2019 VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221130-094900-eb1d04-82929947

Finalizado

2022-11-30 09:49:00

2022-11-30 09:52:58

Firma: Firmante

Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co

Firma: Firmante

Daniel stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Modif Cont Aporte No. 860 2019 VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221130-094900-eb1d04-82929947

Finalizado

2022-11-30 09:49:00

2022-11-30 09:52:58

Firma

Daniel stubbs

DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO

Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec
Aprobado

Env.: 2022-11-30 09:49:01

Lec.: 2022-11-30 09:49:55

Res.: 2022-11-30 09:50:04

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Juan David Grillo Rios

jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-11-30 09:50:04

Lec.: 2022-11-30 09:52:41

Res.: 2022-11-30 09:52:58

IP Res.: 190.71.137.3





CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS 
INVERSIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA - ACUERDO MARCO


Fuente de recursos Inversión Nombre HELMAN SUAREZ VILLALBA Cargo ASESOR Dependencia


Fecha inicial 29/11/2022


Fecha ajustes 30/11/2022


Objeto:


Plazo 30/04/2023 Valor total $ 5.285.896.037 2021 -$                                    


Modalidad de selección
Licitación Pública - 


Adición
Aporte Fondo 


Único TIC
$ 5.285.896.037 2022 1.234.218.947$                 


Clase de contrato
Prestación de servicio 


persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2023 4.051.677.090$                 


Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2024 -$                                    


N/A


N/A
Razonabilidad del 
presupuesto: 


N/A Legalización de Recursos: 


N/A Observaciones: 


✔
✔


INFORMACIÓN DEL PROCESO


Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para 
prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico..


Elaboró: CARLOS MOLINA
Revisó: DANIEL STUBBS


Valor del contrato Presupuesto 
Desagregado


En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020  la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el estudio previo sometido a consideración.


Jefe de OficinaCoordinador


 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 
Para determinar el valor de la Modificación y adición del Contrato No. 860-2019, el área técnica determino inicialmente la necesidad de la adición y la prórroga. Así mismo, procedieron a determinar el valor de esta para 
los meses requeridos. Para este fin, consideraron los valores definidos en el modelo inicial del contrato. Luego el área técnica tuvo en cuenta i) La propuesta presentada por el proveedor. ii) las Condiciones iniciales de 
suscripción del contrato 860-2019. Una vez expuesto lo anterior, el área técnica del proceso determinó el valor de la adición de la siguiente manera:


Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 


El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.


CONCEPTO


Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al 
Fondo Único TIC. 


N/A


SOLICITANTE


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA


ESTUDIO PREVIO


N° Radicado 222123336 Incluido en PAA N/A


1 de 1
GCC-TIC-FM-062


V1







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Modif Cont Aporte No. 860 2019 VF


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-094900-eb1d04-82929947


Finalizado


2022-11-30 09:49:00


2022-11-30 09:52:58


Firma: Firmante


Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co


Firma: Firmante


Daniel stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Modif Cont Aporte No. 860 2019 VF


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-094900-eb1d04-82929947


Finalizado


2022-11-30 09:49:00


2022-11-30 09:52:58


Firma


Daniel stubbs


DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO


Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:49:01


Lec.: 2022-11-30 09:49:55


Res.: 2022-11-30 09:50:04


IP Res.: 190.71.137.3


Firma


Juan David Grillo Rios


jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:50:04


Lec.: 2022-11-30 09:52:41


Res.: 2022-11-30 09:52:58


IP Res.: 190.71.137.3





				2022-11-30T09:52:59-0500

		Miniterio TIC

		Miniterio TIC

		Finalización de flujo de firma electrónica












CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS 
INVERSIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA - ACUERDO MARCO


Fuente de recursos Inversión Nombre HELMAN SUAREZ VILLALBA Cargo Asesor Dirección de infraestructura Dependencia


Fecha inicial 29/11/2022
Fecha ajustes 30/11/2022


Objeto:


Plazo 31/08/2023 Valor total $ 5.474.811.344 2020 -$                                    


Modalidad de selección Licitación Pública - Adición Aporte Fondo 
Único TIC


$ 5.474.811.344 2021 -$                                    


Clase de contrato
Prestación de servicio 


persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2022 563.158.922$                    


Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2023 4.911.652.423$                 


N/A


N/A
Razonabilidad del 
presupuesto: 


N/A Legalización de Recursos: 


N/A Observaciones: 


✔
✔


INFORMACIÓN DEL PROCESO


Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar 
el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.


Elaboró: Paula Inagan
Revisó: Daniel Stubss 


Valor del contrato Presupuesto 
Desagregado


En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020  la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el estudio previo sometido a consideración.


Jefe de OficinaCoordinador


N/A


 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 
Para determinar el valor de la Modificación y adición (3) del Contrato No. 861-2019, el área técnica determino inicialmente la necesidad de la adición y la prórroga. Así mismo, procedieron a determinar el valor de esta 
para los meses requeridos. Para este fin, consideraron los valores definidos en el modelo inicial del contrato. Luego el área técnica tuvo en cuenta i) La propuesta presentada por el proveedor. ii) las Condiciones iniciales 
de suscripción del contrato 861-2019. Una vez expuesto lo anterior, el área técnica del proceso determino el valor de la adición de la siguiente manera:


Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la presente Adición y Prórroga no supera el 50% del valor inicial del contrato, en concordancia con lo exigido por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. El Valor total 
de la Adición y Prórroga es de hasta CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE  M/CTE ($5.474.811.344,00) IVA INCLUIDO


Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 


El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.


CONCEPTO


Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al 
Fondo Único TIC. 


N/A


SOLICITANTE


Direccion de Infraestructura


ESTUDIO PREVIO


N° Radicado 222123336 Incluido en PAA 2022 N/A


1 de 1
GCC-TIC-FM-062


V1







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Modif Cont Aporte No. 861-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-093127-28cf71-45461793


Finalizado


2022-11-30 09:31:27


2022-11-30 09:44:57


Firma: Firmante


Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co


Firma: Firmante


Daniel stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Modif Cont Aporte No. 861-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-093127-28cf71-45461793


Finalizado


2022-11-30 09:31:27


2022-11-30 09:44:57


Firma


Daniel stubbs


DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO


Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:31:27


Lec.: 2022-11-30 09:36:54


Res.: 2022-11-30 09:38:07


IP Res.: 191.156.50.186


Firma


Juan David Grillo Rios


jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:38:07


Lec.: 2022-11-30 09:40:30


Res.: 2022-11-30 09:44:57


IP Res.: 190.71.137.3





				2022-11-30T09:44:58-0500

		Miniterio TIC

		Miniterio TIC

		Finalización de flujo de firma electrónica












CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS 
INVERSIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA - ACUERDO MARCO


Fuente de recursos Inversión Nombre Helman Suarez Villalba Cargo Asesor Dirección de Infraestructura Dependencia


Fecha inicial 30/11/2022


Fecha ajustes 30/11/2022


Objeto:


Plazo 31/08/2023 Valor total 1.189.459.341,00$                             2020 -$                                    


Modalidad de selección
Licitación Pública - 


Adición
Aporte Fondo 


Único TIC
1.189.459.341,00$                             2021 -$                                    


Clase de contrato Prestación de servicio persona jurídica Aporte Otro (s) $ 0 2022 145.807.445,00$               


Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2023 1.043.651.896,00$           


N/A


✔ Razonabilidad del 
presupuesto: 


N/A Legalización de Recursos: 


N/A Observaciones: 


✔
✔


SOLICITANTE


Direccción de Infraestructura


ESTUDIO PREVIO


N° Radicado 222123336 Incluido en PAA 2022 Si


Elaboró:  Loreine Viana
Revisó: Daniel Stubbs


Valor del contrato Presupuesto 
Desagregado


En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020  la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el estudio previo sometido a consideración.


Jefe de OficinaCoordinador


N/A


 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 


Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la presente Adición no supera el 50% del valor inicial del contrato, en concordancia con lo exigido por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.  El Valor total de la 
Adición es de hasta ($1.189.459.431) MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.


Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 


El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.


CONCEPTO


Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al 
Fondo Único TIC. 


N/A


INFORMACIÓN DEL PROCESO


Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CENTRO, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar 
el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.


Para determinar el valor de la Modificación y adición del Contrato No. 850-2019, el área técnica determino inicialmente la necesidad de la adición y la prórroga. Así mismo, procedieron a determinar el valor de esta para 
los meses requeridos. Para este fin, consideraron los valores definidos en el modelo inicial del contrato. Luego el área técnica tuvo en cuenta i) La propuesta presentada por el proveedor. ii) las Condiciones iniciales de 
suscripción del contrato 850-2019.
Una vez expuesto lo anterior, el área técnica del proceso determino el valor de la adición de la siguiente manera:


Descripción Valor en $COL SMMLV 
Procedencia 
del Recurso


Valor inicial del 
Contrato de 
Aporte


$ 10.672.631.920,00 12.887,85
Fondo Único de 


TIC


Otrosí No. 1 N/A N/A N/A


Valor adición - 
Otrosí No. 2


$ 675.260.454 675,26
Fondo Único de 


TIC
Valor adición - 
Otrosí No. 3


$ 1.189.459.431 1189,46
Fondo Único de 


TIC


Valor Total $ 12.537.351.805 $ 14.752,57
Fondo Único de 


TIC 


ACCESOS 3346


1 de 1
GCC-TIC-FM-062


V1







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Modif Cont Aporte No. 850-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-093130-dca9e1-75605689


Finalizado


2022-11-30 09:31:30


2022-11-30 09:39:20


Firma: Firmante


Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co


Firma: Firmante


Daniel stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Modif Cont Aporte No. 850-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-093130-dca9e1-75605689


Finalizado


2022-11-30 09:31:30


2022-11-30 09:39:20


Firma


Daniel stubbs


DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO


Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:31:31


Lec.: 2022-11-30 09:36:15


Res.: 2022-11-30 09:36:36


IP Res.: 191.156.63.127


Firma


Juan David Grillo Rios


jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:36:36


Lec.: 2022-11-30 09:38:09


Res.: 2022-11-30 09:39:20


IP Res.: 190.71.137.3
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CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS 
INVERSIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA - ACUERDO MARCO


Fuente de recursos Inversión Nombre Helman Suarez Villalba Cargo Asesor Dirección Infraestructura Dependencia


Fecha inicial 29/11/2022
Fecha ajustes 30/11/2022


Objeto:


Plazo 31/08/2022 Valor total $ 3.361.550.269 2020 -$                                      


Modalidad de selección
Licitación Pública - 


Adición
Aporte Fondo 


Único TIC
$ 3.361.550.269 2021 -$                                      


Clase de contrato
Prestación de servicio 


persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2022 419.289.793$                     


Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2023 2.942.260.476$                  


N/A


N/A
Razonabilidad del 
presupuesto: 


N/A Legalización de Recursos: 


N/A Observaciones: 


✔
✔


SOLICITANTE


Direccion de Infraestructura


ESTUDIO PREVIO


N° Radicado 222123336 Incluido en PAA 2022 N/A


Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo
Revisó: Daniel Enrique Stubbs


Valor del contrato
Presupuesto 
Desagregado


En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020  la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el estudio previo sometido a consideración.


Jefe de OficinaCoordinador


N/A


 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 
Para determinar el valor de la Modificación y adición del Contrato No. 851-2019, el área técnica determino inicialmente la necesidad de la adición y la prórroga. Así mismo, procedieron a determinar el valor de esta para los meses 
requeridos. Para este fin, consideraron los valores definidos en el modelo inicial del contrato. Luego el área técnica tuvo en cuenta i) La propuesta presentada por el proveedor. ii) las Condiciones iniciales de suscripción del 
contrato 851-2019.
Una vez expuesto lo anterior, el área técnica del proceso determino el valor de la adición de la siguiente manera:


Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 


El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.


CONCEPTO


Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al Fondo 
Único TIC. 


N/A


INFORMACIÓN DEL PROCESO


Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NORTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio 
bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.


Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la presente Adición y Prórroga no supera el 50% del valor inicial del contrato, en concordancia con lo exigido por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. El Valor total de la 
Adición y Prórroga es de hasta  TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.361.550.269,00) IVA INCLUIDO


Descripción Valor en $COL SMMLV 
Procedencia 
del Recurso


Valor inicial del 
Contrato de 
Aporte


$ 26.257.581.040 31.707,61
Fondo Único de 


TIC


Otrosí No. 1 N/A N/A N/A


Valor adición - 
Otrosí No. 2


$ 2.004.235.599 2.004,24
Fondo Único de 


TIC
Valor adición - 
Otrosí No. 3


$ 3.361.550.269 3.361,55
Fondo Único de 


TIC


Valor Total $ 31.623.366.908 37.073,40
Fondo Único de 


TIC 


ACCESOS 9434


1 de 1
GCC-TIC-FM-062


V1







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Modif Cont Aporte No. 851-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-093132-1e33a1-69293586


Finalizado


2022-11-30 09:31:32


2022-11-30 09:37:59


Firma: Firmante


Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co


Firma: Firmante


Daniel stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Modif Cont Aporte No. 851-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-093132-1e33a1-69293586


Finalizado


2022-11-30 09:31:32


2022-11-30 09:37:59


Firma


Daniel stubbs


DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO


Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:31:32


Lec.: 2022-11-30 09:35:24


Res.: 2022-11-30 09:36:09


IP Res.: 191.156.55.37


Firma


Juan David Grillo Rios


jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:36:09


Lec.: 2022-11-30 09:36:29


Res.: 2022-11-30 09:37:59


IP Res.: 190.71.137.3
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 


GDO-TIC-FM-012  


GDO-TIC-FM-012  
V 8 


Pública 


  
Código TRD: 4.1.0 
 


MEMORANDO 
 
 


PARA:   RICARDO PÉREZ LATORRE 
   Subdirector de Gestión Contractual   
 
DE:   JUAN DAVID GRILLO RIOS 
 Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  
 
ASUNTO:  Registro N° 222123336 del 27/11/2022 Remisión Solicitud de Modificación (adición y prórroga) de 
los Contrato de Aporte No. 850,851,860 y 861 de 2019 – proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO 
 
 
FECHA:                 30 de noviembre de 2022 
 
 
Respetado Doctor Ricardo,  
 
 
En atención a la solicitud remitida por la Doctor Helman Suarez Villalba – Asesor Dirección Infraestructura mediante el registro 
enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto de la solicitud de Modificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020. 
 
 
 
Cordial Saludo,  
 
 
 
 
JUAN DAVID GRILLO RIOS 
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  
   
CC: Dr. Doctor Helman Suarez Villalba – Asesor Dirección Infraestructura 
 
Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo   
Revisó: Daniel Stubbs 


 







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Memo Modif Cont Aporte No. 850,851,860 y 861-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-093235-055994-18830119


Finalizado


2022-11-30 09:32:35


2022-11-30 09:36:19


Firma: Firmante


Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Memo Modif Cont Aporte No. 850,851,860 y 861-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221130-093235-055994-18830119


Finalizado


2022-11-30 09:32:35


2022-11-30 09:36:19


Firma


Juan David Grillo Rios


jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado


Env.: 2022-11-30 09:32:35


Lec.: 2022-11-30 09:35:46


Res.: 2022-11-30 09:36:19


IP Res.: 190.71.137.3
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