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) CODIGO: MA-GC-F-012
FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

I Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: [10
Contrato No.: CD-08-2022-1726
Nombre del supervisor: MARIA EUGENIA YUNIS MOLINARES

2. De la etapa contractual

. ) Prestacion de . .
Tipo de contrato: servicios X Obra Consultoria | Suministro Otro
Nombre del contratista: VIRGINIA RAQUEL CASTRO BENAVIDEZ
No. de identificacién del contratista: 55228908

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA
EL ACOMPANAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA
ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Objeto del contrato:

El plazo para la ejecucion del Contrato sera hasta el treinta 'y uno (31) de diciembre de 2022, contados a

Plazo: partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de
la Ley 80 de 1993.
Numero de Certificado de Disponibilidad
P 202200496

Presupuestal (C.D.P):

Numero de Registro Presupuestal (R.P.): |202201741

Fecha de inicio del contrato 18-01-2022 Fecha de suspension Fecha de reinicio

(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)

Fecha de terminacién del contrato 31-12-2022
(dd-mm-yyyy)

Prorroga No. 1

Prorroga No. 2

Prorroga No. 3

3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Vigencia
Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) | (dd-mm-yyyy)

No. de

Amparos Aseguradora o
poliza

Calidad del servicio:

Cumplimiento:

Anticipo:

Pago anticipado:

Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados:

Salarios y prestaciones:

Responsabilidad civil extracontractual:

Otros:

Nota: la vigencia deberd actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.

4. Ejecucién del contrato
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Descripcién Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): $ 22.000.000
Adicién No. 1 $
Adicién No. 2 $
Adicién No. 3 $
Valor total del contrato: $ 22.000.000
Porcentaje del anticipo: % $
Porcentaje del pago anticipado: % $
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $20.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato): $2.000.000
Valor a pagar en el presente informe: $ 2.000.000
Nota crédito (-): $
No. factura o cuenta de cobro: 10

Il. Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso,
se pueden verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-08-2022-1726 asi mismo, los
documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

M. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control
de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidencidndose que no
hay materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades
del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio

cumplimiento a la fecha.

MARIA EUGENIA YUNIS MOLINARES quien actia en nombre y representaciéon del DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista
ejecuto a cabalidad el objeto del confrato conforme a lo sefalado en el Estudio previo y la propuesta
presentada, como también la verificacion del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la
acreditacién del pago de seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 06 dia del mes de diciembre de 2022

MARIA EUGENIA YUNIS MOLINARES

C.C. 22.519.979

CARGO: ASESOR

DEPENDENCIA: SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL
EMAIL: myunis@barranquilla.gov.co
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