
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 24/11/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN GABRIEL CORREDOR  

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 47,00 KM A REHABILITAR: 43,70 KM A CONSTRUIR: 0,70 No. PUENTES: 7

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 40,70%
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 9,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 10,80%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,10

0,10

Meta Física Programada % 7,32% Avance o Atraso Físico % 2,29%
Meta Física Ejecutada % 5,03%

Descripción de 
la Meta Física 
Contractual

Unidad Cantidad Vigencia 2021
Vigencia a

2022
Avance 
Físico

Ruta 6008 Ruta 6009 TOTAL %
Equipo 
Mínimo

Prog 152.121.980,00$                 119.131.540,00$                        1.987.446.065,00$       105,3% Planta de Concreto 1

Ejec 40.021.182,00$                   49.502.920,69$                          1.943.450.960,00$       103,0% Planta de Asfalto 1

Prog 796.222.028,00$                 921.389.874,00$                        7.960.083.012,00$       157,1% Fresadora 1

Ejec 2.135.107,70$                     115.216.845,13$                        907.425.098,79$          17,9% Terminadora de Asfalto 1

Prog 19.937.894.244,00$            919.713.160,00$                        27.467.468.520,00$      110,7% Retroexcavadora 0

Ejec 7.674.663.176,81$              29.959.514,52$                          13.149.804.298,18$      53,0% Excavadora sobre orugas 2

Prog 24.571.310,00$                   -$                                          24.571.310,00$            99,9% Motoniveladora 2

Ejec 19.313.866,60$                   -$                                          19.313.866,60$            78,5% Compactadores vibratorios 2

Prog 1.766.832.670,00$              1.834.004.580,00$                     9.879.127.124,00$       135,5% Compactadores neumáticos 2

Ejec 20.462.616,90$                   377.090.763,82$                        471.928.591,88$          6,5% Minicargador 0

Prog 900.502.000,00$                 297.983.404,00$                        2.520.157.393,00$       93,4% Tractor de oruga 0

Ejec 362.827.901,82$                 468.869.406,00$                        1.260.006.663,46$       46,7% Cargador 0

Prog -$                                   10.109.470,00$                          18.194.760,00$            100,0% 0

Ejec -$                                   -$                                          -$                            Volquetas 10

Prog 198.686.800,00$                 126.940.151,00$                        1.888.412.948,00$       99,9% Total 22
Ejec 52.393.286,00$                   70.333.385,00$                          1.502.605.557,90$       79,5%
Prog -$                                   -$                                          -$                            
Ejec 331.884.861,84$                 179.903.253,50$                        792.977.940,42$          41,1%

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE
TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ
TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO x N/A
EMISIONES: SI NO x N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
202 27 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
100 27 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
102 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
102 6 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 229

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

4

61

Mixer

Se continua con la actividad de limpieza para armado de acero de refuerzo en módulo 1 zarpa en el PR30+605.

Se inician labores de instalación de formaleta en módulos 1 y 2.

Se realiza limpieza de módulo 1 para instalación de aceros debido a deslizamiento de material proveniente de derrumbe. 

Se continua con la actividad de limpieza para armado de acero de refuerzo en módulo 1 zarpa en el PR30+605. Se finaliza formaleteado de módulos 2 y 3 para vaciado.

Se realiza mantenimiento entre PR 85+748 y el PR 85+296, Iniciando con el fresado de la carpeta asfáltica existente, riego de liga asfáltica, suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Se realiza demarcación de la zona de trabajo y control de tráfico mediante controladoras viales.

Se realiza excavación y retiro del material suelto de la pérdida de  calzada en el PR 37+900, así como el traslado de material rocoso proveniente de derrumbes y conformación de la calzada perdida

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

N.A.

Se está trabajando en conjunto con el Contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al nuevo manual de
interventoría 2022., Lo cual esta determinado por la expedición de los diferentes permisos ambientales.

Se realiza mantenimiento entre PR 13+796 y el PR 13+156, Iniciando con el fresado de la carpeta asfáltica existente, riego de liga asfáltica, suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Se realiza demarcación de la zona de trabajo y control de tráfico mediante controladoras viales.

Pr 32+050 - Se realiza limpieza, cargue y retiro de material del derrumbe por el costado izquierdo.

Medición en conjunto de demarcación horizontal, resaltos, zona escolar, líneas logarítmicas ejecutadas entre los PR6+250 al PR50. 

Se realiza mantenimiento entre PR 4+718 y el PR 5+057, Iniciando con el fresado de la carpeta asfáltica existente, riego de liga asfáltica, suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19. Se realiza demarcación de la zona de trabajo y control de tráfico mediante controladoras viales.

Se continúa con las actividades de excavación manual correspondientes a la construcción de los bordillos de la cra 5 ruta 45BY01 entre calles, 27 y 29.

Ruta 6009

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

58

115.344.868,00$                              312.964.487,64$             

-$                                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$                                                                                  4.826.732.673$                                                                                                                                              2.896.039.603$                                                                     

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$                                                                                     2.326.035.293$                                                                                                                                              

SALDO DE VIGENCIA

-$                                        274.663.958,80$             

-$                                        

1.105.214.928,10$                           

-$                                        -$                                                

-$                                        

Planta Orbeing PR 71 
Ingenieros constructores GAYCO S.A

Agregados el Triángulo

-$                               

16.636.232,00$               

-$                                        8.085.290,00$                                  

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

-$                                                -$                               

-$                                                
173.531.742,00$                              107.658.083,08$             

-$                                        1.106.555.780,00$                           456.230.217,00$             

k,m v w

30

-$                               

3

28.823.537.457$                                                                                25.151.157.426$                                                                                                                                            

36.103.960.397$                                                                   RECURSOS POR VIGENCIA

2025
4.455.445.545$                                          

9.311.266.913,08$                                                                             

2029

OBRA INTERVENTORÍA

3.402.406.836,00$                                                                                                                      362.200.316,00$                                            

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

3.292.253.535,00$                                                                                                                      3.802.679,00$                                                

OBRA

40.416.554.455$                                         

46.287.128.713$                                                                                                           
VIGENCIA 2026 2028 2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$                                                                                  
RECURSOS POR VIGENCIA 33.452.035.925$                                                                                42.415.328.690$                                                                                                                                            37.029.702.970$                                                                                                           46.287.128.713$                                                                   

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

PÁGINA 1

FECHA 24/11/22
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 75 18/11/22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

(Numeración consecutiva)

6.694.660.371,00$                                                                                                                      

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MÓDULO 3.

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento periódico de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 Kms en la ruta 6006, y 4 Km en la Ruta 6009, también considera la construcción del segundo carril de acceso al municipio de Puerto Boyacá (Ruta 45BY011) con una longitud de 0,7 Km.
Para la rehabilitación se tienen contempladas intervenciones de 3,7 Km en la Ruta 6006 y 40 Km en la ruta 6007 entre Pauna y Chiquinquirá. 

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

29.999.894.328,00$                                        

25/06/21 48.095.323.054,00$                                                                                                                    FECHA DE INICIO: -$                                                              

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%
GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

29.999.894.328,00$                                        

366.002.995,00$                                            

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$                                                                                  1.856.329.972$                                                                                                                                              2.970.297.030$                                                                                                            

2027 2028
3.712.871.287$                                                                                                            

1.405.465.303,92$                                                                             0,35% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 3.240.825.462,00$                                           

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.989.723.525,00$                                           

973 de 2021 358.871.764.334,00$                                                                                                                  962 de 2021

406.967.087.388,00$                                                                                                                  

17.264.171.264$                                                                                                                                            

64.801.980.198$                                                                                60.173.267.327$                                                                                                                                            

3.712.871.287$                                                                     

RECURSOS POR VIGENCIA 2026

2024

406.967.087.388,00$                                                                         
29.798.471.341,00$                                                                           7,32%
20.487.204.427,92$                                                                           5,03%

12.729.693.521,00$                                                                           3,13%

366.002.995,00$        

Valores sin IVA
El total inversión programado (mes) corresponde al valor del mes de octubre, para el informe semanal N°73 se tomará como base la inversión programada aprobada para el mes de noviembre dado que para el presente informe solo 
se abarcaron 2 días de este mes

Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$                                            En el mes: Otorgado $

2.081.253.768,39$                                                                             0,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

32.279.580,00$                                               
10.648.439.752,61$                                                                           

Octubre Octubre
2.341.984.547,00$                                                             240.500.719,00$                               

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA
35.347.253,00$                                               

3.182.423.380,25$                                                                             0,78%
1.349.806.025,63$                                                                             0,33%

Amortizado $ 3.402.406.836,00$                                            Acumulado: Amortizado $ 362.200.316,00$        

Saldo $ 3.292.253.535,00$                                            Saldo $ 3.802.679,00$            

204.116.809,45$             

* Contratista radicó el programa  de inversión y cronograma con modificación No 4,  con nuevo alcance de metas propuestas para el año 2022. 

3

247.090.918,93$             2

-$                                        57.738.979,16$                                

-$                                        1.006.828.969,00$                           314.843.020,00$             

-$                                        2

2

-$                                        4.296.510.750,00$                           1.981.779.124,00$          

2

-$                               

3

2.181.288.692,00$                   3.543.753.314,00$                           884.819.110,00$             

1.826.348.624,79$                   

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Ruta 45BY01 Ruta 6006 Ruta 6007 Descripción Total Disponible

-$                                        4.486.522.880,00$                           1.755.948.230,00$          

1

MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES:  El avance físico reportado de acuerdo al formato MEPI, corresponde realmente al avance financiero ya que el avance físico se determina con base a la 
programación de obra. Se observa modificación de los porcentajes con respecto a la semana anterior debido a reprogramación de obra de acuerdo adicción de contrato de obra.

31.313.483,00$                        748.509.066,00$                              936.369.996,00$             0

4.106.187,16$                          1.492.891.991,52$                           356.928.678,63$             

3

2

4

3.371.742.063,13$                           

-$                                                -$                               

-$                                        585.956.336,51$                              

Ruta 45BY01

Ruta 6006

Pr 43+400, 46+150, 46+300, 47+000, 86+200- Se realiza limpieza, cargue y retiro de material de derrumbes para habilitar la vía

Se realiza vaciado de concreto de 28 MPa para zarpa módulos 2 y 3. 

Explanaciones 

Base, subbases y afirmados

Pavimentos Asfálticos

Pavimentos de concreto

Estructuras y drenajes

Señalización y seguridad

Obras Varias

Transportes

Precios no previstos

m3

m3

m3

m3

Und

km

m3

km-m3

Und

361.542.356,00$         

73.793.730,67$          

1.524.992.172,00$        

4.991.798.991,00$        

24.607.195.954,00$      

24.591.347,00$            

6.890.861.101,00$        

766.329.586,00$           

18.194.760,00$            

1.662.743.960,00$        

1.928.620.819,00$        

200.000.000,00$         

-$                           

400.000.000,00$         

1.931.145.991,00$      

-$                           

226.798.800,00$         

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

51
28

Pr 87+900: Se realizan perforaciones en las rocas derrumbadas para aplicación de cemento expansivo, así mismo el retiro del material 

Ruta 6007

Ruta 6008

NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

OBSERVACIONES: Se realizó uso de materiales  suministrados  por un  tercero, que cuentan con los permisos ambientales  y de explotación correspondientes.

OBSERVACIONES:

RUTA45BY01: De 3 trámites iniciados, se ha obtenido 1 permiso.

RUTA6006: De 8 trámites iniciados, se ha obtenido 1 permiso

RUTA 6007: De 1 trámite iniciado, se ha obtenido 1 permiso

RUTA 6009: De 1 trámite iniciado, se ha obtenido 1 permiso.

OBSERVACIONES: El PAGA V1 se encuentra vigente. A la fecha se trabaja conjuntamente con el Contratista en la actualización del PAGA, es decir en la consolidación de la Versión 2.

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se 
realizaron un total de 5 reuniones con comunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 3 
reuniones de socialización del programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá, Pauna y Otanche). 

OBSERVACIONES: Esta aprobado el diagnóstico predial. Predios  identificados dentro de las abscisas PR65+890  y PR75+890,  donde se identificaron 40 predios  requeridos  y 12 mejoras,  según diseños aprobados. Entre  las abscisas  PR65+890 y PR75+890,  y también el informe del sector.

Para el sector de la 45BY01,se  tienen 2 predios,  según diseños donde solo se va a construir  la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede  firmar fichas de campo. Se esta atendiendo,  queja de ciudadano,  por presunta  invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del Invias. Se incluye una predio en la ruta 6009 para la 

construcción de muro de contención.
Se tienen  identificados  fichas prediales con unas mejoras que hacen parte de un caserío el cual, se requieren  varias construcciones dedicadas a la vivienda  de familias, lo cual puede  tener problemas  a la hora de disponibilidad  inmediata.



PÁGINA 1

FECHA 24/11/22
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

  

  

FIRMA
NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES
Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

Foto 4. Ruta 6009. Instalación de concreto en la zarpa Foto 5  Ruta 6007.  Suministro e instalación de mezcla asfáltica entre los PR 85+748 y el PR 85+296, 
Foro 6. Ruta 45BY01. Corte de pavimento y excavación manual para instalación de 

bordillos 

 Foto 7.  Ruta 6006. Levantamiento topográfico para ZODME, PR43+800.  Foto 8. Ruta 6006. Liberación de densidad para instalación de alcantarilla PR.87+900  Foto 9. Ruta 6006. Remoción de derrumbe PR 87+900

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 
Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales
Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto
Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato
Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la utilización de éstas áreas para zonas de depósitos.
La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

Se debe identificar todos pasivos prediales
Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Desarrollo de mesas de trabajo y generación de requerimientos.
Seguimiento al funcionamiento y atención del SAU
Seguimiento y tramite a PQRSD abiertas
Acompañamiento a predios ubicados en el sector de Sáchica- ruta 6008 con el objeto de socializar la instalación de la baranda de seguridad vial en el Peaje
Acompañamiento al levantamiento de actas de vecindad en la ruta 6007- en el tramo de Pauna

Solicitud de aplicación del plan de información y divulgación 
Dar cumplimiento a las actividades relacionadas en SST como: Charlas diarias, inspecciones de campo, entrega de EPP  al personal, seguimiento al PMT, capacitación a los operadores de maquinaria,  propender por el uso de orden y aseo en el lugar de trabajo, inspeccionar herramientas y equipos antes de iniciar actividades, seguimiento  a los equipos de primeros auxilios, revisión ATS, permisos de trabajo ( actividades realizadas espacios confinados, trabajo en 

Revisión y aprobación actas de vecindad de inicio. 
Reporte al gestor social del INVIAS de la situación del clima social en el contrato de obra, el cual presentó novedades el día 27 de septiembre de 2022, en el que la comunidad de la vereda Cunchala PR56 de la ruta nacional 6006, solicitan el cese de actividades de obra para la remoción de derrumbes de los PR55 y 56 hasta que se defina una solución definitiva en los dos puntos críticos y solicitan la presencia del INIAS.

SST

Se esta en la espera de cumplir los términos de la aceptación de oferta, para inscripción en folio.

Consolidación matriz de seguimiento a actos administrativos para informe trimestral de gestión ambiental.

Se hizo entrega del avalúo 002 de Puerto Boyacá

Se hizo subsanación de 5 carpetas, por observaciones realizadas por SS.
Se enviaron 3 avalúos para visto bueno de SS.

Realización de comité social con la participación del gestor social del INVIAS, contratista e Interventoría. 

Foto 1. Ruta 6008. Suministro e instalación de mezcla asfáltica entre los PR 4+718 y el PR 5+057 Foto 2 .Ruta 6006. Suministro e instalación de mezcla asfáltica entre los PR 13+796 y el PR 13+156 Foto 3. Ruta 6006. Conformación punto critico PR 37+900

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

Consolidación informe trimestral ambiental N° 5

Recorrido en obra para inspecciones de actividades 
Revisión de preoperacionales, permisos de trabajos y ATS

Se enviaron subsanación de ep 004, se incluyo inscripciones y comunicados al registro

Seguimiento al personal de obra 

Gestión predial

realizar ofertas de compra

Gestión social
Atención a la comunidad oficina SAU

Continuación de las actividades de construcción de los caisson para la fundación del muro de contención en el PR30+605 de la ruta 6009

Seguimiento a señalización en todas las rutas 

Jornada de orden y aseo

Se realizo observaciones de 4 ofertas de compra

Ambiental
Seguimiento a las actividades del PAGA.

Inspección de áreas para ZODME y verificación socioambiental de áreas para fresado.

Se realiza inspección a puntos ecológicos en los frentes de obra 

Revisión documental y tramite de pendientes

Inspección de  fichas técnicas y hojas de  seguridad de productos químicos , punto de almacenamiento

Charlas de SST diarias 

Ambiental
Implementación de las acciones del PAGA.
Seguimiento a permisos ambientales.

Revisión y aprobación de actas de vecindad de inicio 

Divulgación del texto radial para los usuarios de la Transversal de Boyacá con mensajes en seguridad vial por el estado de la vía

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

subsanación de insumos técnicos
Aprobación de insumos técnicos
Aprobación de insumos jurídicos
Aprobación de avalúos
Subsanación de avalúos

Realizar inscripciones

Mantenimiento Tramo PR12+000 al PR15+900 en la ruta 6006.

Mantenimiento Tramo PR4+000 al PR8+000 en la ruta 6008
Recorrido y auscultación para identificaciones de necesidades de demarcación horizontal en la ruta 6008
Vaciado de concreto para construcción de cunetas en el Peaje Sáchica, ruta 6008

Atención de emergencias por derrumbes

Levantamiento de actas de vecindad de inicio en la ruta 6007, PR4 al PR 14 Vía Chiquinquirá - Sáchica
Gestión de predios para acopio temporal de material de fresado en la ruta nacional 6007 y 6008

El área SST  verifica equipos activos en obra 

Inspecciones de campo.
Mesa de Trabajo con el Contratista y participación en Comité de Obra

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Atención a la comunidad oficina SAU

Gestión predial

Gestión social

Mantenimiento Tramo PR30+000 al PR60+890 en la ruta 6006
Mantenimiento Tramo PR85+000 al PR87+000 en la ruta 6007

 Inspección  a los preoperacionales de la maquinaria amarilla
Capacitaciones en primeros auxilios 
El componente  SST verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar  

Proyección y liberación de requerimientos ambientales para el Contratista.

Inspección de obra.

Inspección equipos  de protección contra caídas

 Verifican el debido cumplimiento de los respectivos  documentos como (cursos vigentes trabajo seguro en alturas) y permisos de trabajo en espacios confinados para la actividad de perforación de pilas en Ruta 6009
Se inspeccionan Permisos de trabajo, equipos de protección personal y charlas diarias en actividad ejecutada en  los diferentes rutas del proyecto

Se realiza recorrido en campo  donde se lleva acabo inspecciones de PMT en obra  
Se realiza capacitación al personal del consorcio sobre las  consecuencias  del uso  excesivo del celular, capacitación medias preventivas sobre mordedura de serpientes 
Se lleva a cabo lista de chequeo  de los equipos de primeros auxilios 
Se hace seguimiento a las actividades realizadas en campo


