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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

CODIGO

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

1. INFORMACION GENERAL

¢ 3 VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL
PAGINA 1 DE 1
FECHA 20 10 2022
(Dia / Mes / Afio)

1.UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

2. DIRECCION TERRITORAL:

BOYACA

3. ANO 2022 MES 1 2 3 4 5 6 7 8|9 10 11 12
5. LOCALIZACION: RUTA: Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ)
6. CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

ULO 3.
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

8. CONTRATISTA: [ [NIT 900.815.676-1
9. INTERVENTOR: | CONSORCIO ECOVISION- 188 [NIT 901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: [ 962 DE 2021
11. PLAZO INICIAL: 99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACION: NIA
14. PLAZO ACUMULADO: 99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: 3.165.433.082 19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 3.165.433.082
11. INFORMACION FINANCIERA
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 358.871.764.334,00
21. VR. ANTICIPO: 2.185.885.000,00
22. VR. ADICION No 1: 28.823.323.054,00
23. VR. ADICION No 2: 19.272.000.000,00
24. VR. TOTAL ADICIONES: 48.095.323.054,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO: 406.967.087.388,00]
[111. INFORMACION BASE LIQUIDACION
1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad) CANTIDAD VIR UNIDAD. TOTAL
26. ELABORACION FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON LOS
RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE 1 $ 1.394.000| $ 1.394.000,00
ELABORACION DE FICHA | 27- ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TECNICOY TOPOGRAFICO CON
PREDIAL COMPONENTE | LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION
TECNICO - TOPOGRAFICO | ENCARGO VOLUNTARIO POR RESOLUCION 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMAS NORMAS
PARA TERRENO VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN $ 2.788.000| $ -
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL
PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS $ 1.045.000| $ -
29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO s 348500 $ -
30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA
ELABORACION DE FICHA | CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 8 $ 1.074.000| $ 8.502.000,00
PREDIAL COMPONENTE |37 MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL
TECNICO - TOPOGRAFICO | proyECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE
PARA MEJORAS CAMPO $ 805500 $ -
32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO s 268500 $ -
33, ELABORACION DE ESTUDIO DE TITULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS
ELABORACION ESTUDIO DE |SOPORTES ] ] 1 $ 754.000| $ 754.000,00
TiTuLoS 34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACION $ 377.000| $ -
35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNOSTICO JURIDICO) PARA MEJORAS 8 s 377.000| $ 3.016.000,00
36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA
ACLARACION DE CABIDA Y |ACTUALIZACION DE CABIDA Y/O LINDEROS $ 320000 $ -
LINDEROS 37. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA RESTANTE POR HECTAREA (INCLUYE
PLANO CON COORDENADAS GEOGRAFICAS) $ 217.000| $ -
ACTIIVIDAD EJECUTADA |38, INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL-VALOR PRIMEROS 10 KM $ 1.600.000| $ -
INFORME GENERA DEL
SECTOR RURAL 39. INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL-VALOR KM ADICIONAL $ 960.000| $ -
ACTIIVIDAD EJECUTADA
INFORME GENERA DEL
SECTOR URBANO 40. INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO-VALOR CADA 500 MTS $ 2.460.000| $ -
41. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL
X TERRENO Y DARIO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) 16 s 1.340.000| $ 21.440.000,00
ELABORACION DE AVALUO (42, ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL
COMERCIAL TERRENO | TERRENO + VALORACION COMPONENTES DE LA RESOLUCION 898 DE 2014 DELIGAC Y
DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO 1 $ 2.680.000| $ 2.680.000,00
43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALUO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL
PROYECTO $ 670.000| $ -
44. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES,
ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALUO CON VALORES SUPERIORES A 2
SMMLY 1 $ 860.000| $ 860.000,00
X 45. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES
ELABORACION DE AVALUO | |NHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALUOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV $ 430.000| $ -
COMERCIAL CON MEJORAS |46, EL ABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES
ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALUO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9
SMMLY $ 640.000| $ -
47. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES
INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALUO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV $ 320000| $ -
48. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION 12 s 346.500| $ 4.158.000,00
49. INSCRIPCION DE OFERTA DE COMPRA 4 s 231.000] $ 924.000,00
50. PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA
ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRICULA INMOBILIARIA 1 $ 346.500| $ 346.500,00
51. ELABORACION, LEGALIZACION PROMESA DE COMPRA s 231.000| $ -
52. TRAMITE DE PRIMER PAGO — VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION POR
PARTE DEL VENDEDOR s 115500 -
ENAJENACION VOLUNTARIA 55 £\ TREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO s 115000 -
54, ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR
DE INVIAS s 462.000| $ -
55. TRAMITE DE PAGO - VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO
CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR s 231.000| $ -
56. RADICACION DE LA SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS
PARA ASIGNACION DEL NUMERO PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION CATASTRAL s 231.000| $ -
57. ELABORACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPROPIACION (PREVIO
AGOTAMIENTO ETAPA DE ENAJENACION VOLUNTARIA) s 321.000| $ -
58. CONTESTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN ViA ADMINISTRATIVA s 321.000] § -
TRAMITES EXPROPIACION |59, NOTIFICACION DE RECURSO DE REPOSICION EN ViA ADMINISTRATIVA $ 107.000| $ -
60. PRESENTACION DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA s 749.000| $ -
61. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE
COMISIONE s 642.000| $ -
62. COMPRA DE MEJORAS (PREVIA AUTORIZACION DE LA SMA) 1 s 750.000| $ 750.000,00
63. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS s 150.000| -
64. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACION s 300,000 § -
COMPRADEMEJORAS |65 ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PUBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA s 150.000| $ -
66.TRAMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE
DEL VENDEDOR s 150.000| $ -
RESTITUCION DE BIENES DE |67. TRAMITE DE ACCION POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA
USO PUBLICO RESTITUCION $ 640.000| $ -
DIAGNOSTICO PREDIAL _|68. PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE Il FACTIBILIDAD POR KILOMETRO $ 4.650.000 $ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70 s 44.914,500,00
VA s 8.533.755,00
VALOR A PAGAR POR GESTION PREDIAL s 53.448.255,00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

cODIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11

- - VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL -
PAGINA 1 DE 1
FECHA | 20 10 2022
(Dia / Mes / Afio)
1. INFORMACION GENERAL
LUNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 2. DIRECCION TERRITORAL: BOYACA
3. ANO 2022 MES 1 2 3 4 5 6 7 8|9 10 11 12
5. LOCALIZACION: RUTA: Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ)
6. CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021
7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
ODULO 3,

[8.CONTRATISTA: [ SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA [NIT 900.815.676-1
9. INTERVENTOR: [ CONSORCIO ECOVISION- 188 INIT 901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: [ 962 DE 2021
11. PLAZO INICIAL: 99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACION: N/A
14. PLAZO ACUMULADO: 99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: 3.165.433.082 19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 3.165.433.082

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICION PREDIAL (A)
TRADENTE

(EN CASO DE ESCRITURA (E: B
Predio: | TENER VARIOS MATRICULA Numero-Fecha-Notaria-| No. MATRICULA
P PROPIETARIOS | NUM DOC Ciudad) INMOBILIARIA A
FICHA PREDIAL No. Mejora: | SEPARE CON/ | TRADENTE INMMOE_I‘,I;QI?ZRIA PROMESA VENTA NOMBRE DE
M ASI: PEPITO (CV: Numero-Fecha- INVIAS
PEREZ/PEPITA Notaria-Ciudad)

VALOR
AVALUO
TERRENO

PAGO(S) VALOR
ACUMULADO(S) | TOTAL
DEL TERRENO | AVALUO

VALOR PAGADO CON | OBSERVACIONES DEL
ESTA PRE-ACTA(SIN IVA) | PAGO DEL TERRENO

Si lainformacién excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relacién completa indicando aqui la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

71. TOTAL PAGADO POR ADQUISICION_ DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ -
72. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) s ,
73.0TROS s ,
74.IVA s ,
75. VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE PREDIOS s ,

IV. VALORES LIQUIDADOS
76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 3 44.914.500,00
77. VA PRESENTE PREACTA $ 8.533.755,00
78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) $ 53.448.255,00
79. VALOR GESTION PREDIAL $ 53.448.255,00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS
80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $ 126.837.340,00
81. GESTION PREDIAL 3 44.914.500,00
82. DESEMBOLSOS PREDIALES s -
83.0TROS N s -
84. VA /] s 8.533.755,00
85. VALOR TOTAL ACUMULADO ] 1) A $ 180.285.595,00
86. SALDO POR EJECUTAR I/ 1] I\ $ \ 2.985.147.487,00

VI. FIRMAS / [ \ !\ \

:%JEL CONTRATISTA X FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS WALTER FE| OVAR BASSANTE NOMBRES Y APELLIDOS MHURICIO GOMEZ CAICEDO

CC. CE X NUMERO / s | cC. X CE. [numERO 79.150.916 |-

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO [ [ 7 ] MATRICULA PROFESIONAL |NUMERO NA

Representante Ledal [x] " Apoderado | [ 1  |Representante Leqal Apoderado OJ

NOTAS

1. Las cantidades v valores consianados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

2. El Interventor certifica aue reviso. verific v aprobé las activi de estion v 6n oredial de del Contratista.

3. Las cantidades. precios unitarios v valores totales consianados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provision predial viaente.

4. El nmero de la presente preacta debe coincidir con el nimero del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan de gestion y iisicion predial ibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0)

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestion del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Direccién Territorial, Subdireccién de Sostenibilidad



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

CODIGO

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO PAGINA T oF i
- T 3T OCTUBRE 2022
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. 17 FECHA

‘ PRE-ACTA

(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Dia/ Mes / Afio)

T. DATOS DEL PROYECTO

No. CONTRATO DE

UNIDAD EJECUTORA Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 2 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — OBRA / ANO 973 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA No. CONTRATO DE
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Territorial Boyaca LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. 0. o 962 DE 2021
INTERVENTORIA / ARO
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
, ” TNG. z . 3
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION lFECHA AGOSTO l 2022 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
R| i
VALOR BASICO GESTION el T VALOR GESTION VALOR BASICO EJECU. | OTROS* |  VALOR OTROS VALOR MES GESTION |- CANTIDAD VALOR VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) SOCIOAMBIENTAL (incluye |  CANTIDAD EJECU. MES SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU. EJECUTADO
SOCIOAMBIENTAL ($) Bl OTROS & MES ($) (%) MES ($) OTROS () ACMU | ACUMULADO (5) = | POREJECUTAR (8)
8
VER.ANEXO 1_PROYECTO 2
INFOMACION Y
Refrigerios e Hidratacion Und 1000 $6.000 $ 6.000.000 | X $ 6.000.000 216,02 $ 1.296.100 | 00% | $ $ 1.206.100 | 30079 | $ 1.804.743 | $ 4.195.257 DIVULAGACION.
Anexo 1.2_Facturas_Refrigerios
Anexo 3.1.5.REFIRGERIOS
‘Alquiler de sillas Und 1000 $1.500 3 1.500.000 | X 3 1.500.000 3 [ 00% |3 0 3 1S 1.500.000
PROYECTO 2. Alquiler de mesas Und 250 $7.000 3 1.750.000 | X 3 1.750.000 5 [ 00% [$ 3 D 0 5 1S 1.750.000
INFORMACION Y Transporte para sillas y mesas - o - -
DIVULGACION ey vuelts und o1 $4.000 $ 1.204.000 | X $ 1.204.000 $ 00% |$ $ 0 $ $ 1.204.000
VERANEXO 1_PROYECTO 2
Alquiler de sonido incluye o INFOMACION Y
ransporte Und $1.050.000 $ 94.500.000 | X $ 94.500.000 1,50 $ 1.574.000 0% | $ $ 1574000 | 150 |8 1.574.000 | $ 92.926.000 DIVULAGACION.
%0 Anexo . 3.1.7.SONIDO
Alquiler de video Beam Und 100 $154.000 £ 15.400.000 | X 5 15.400.000 5 [ 00% [% 3 - 0 £ 15 15.400.000
Volantes tamafo 21,513,5 cm Und 1000 $170 5 170.000 | X 5 170.000 5 [ 00% [% 5 - 0 £ 1S 170.000
Pasacalles Un 57 $176.000 3 10.032.000 | X 5 10.032.000 S [ 00% [% 5 - 0 5 1S 10.032.000
Folletos Informativos tamafio Und $1.372 $ 2744000 | x $ 2.744.000 $ | oow |s $ - 0 $ s 2.744.000
28*42 cm 2000
PROYECTO 2 INFOMACION Y
DIVULAGACION.
Cufias Radiales 30 seg und $8.000 $ 64.000.000 | X $ 64.000.000 143,75 $ 1.150.000 | 0,0% | $ $ 1.150.000 | 75275 | 6.022.000 | $ 57.978.000 | Anexo.l.1_Facturas_Cufias
Radiales
8000
Cartilas Und 1000 $10.274 3 10.274.000 | X 3 10.274.000 3 [ 00% |3 3 D 0 3 13 10.274.000
Perifoneo Hora 1400 $35.000 $ 49.000.000 | X $ 49.000.000 B - oo% [s $ - 0 $ s 49.000.000
- - VER ANEXO 2_PROYECTO 5
e o conte
,5 o ol | ﬁ PARTICIPACION
comunidad en el cesariolo de Und 1000 |$ 10.000 | $ 10.000.000 | X $ 10.000.000 256,04 $ 2.560.380 | 00% | $ $ 2560.380 | 27551 | $ 2.755.080 | $ 7.244.920 COMUNITARIA
Talleres de sostenibilidad
(Refrigerios, hidratacion, Anexo..3.1.6 ALMUERZOS
a\m\lerzn) ! Anexo 2.1. 13-09-
2022_REUNION OTANCHE
Actividades con el Comité de
Participacién Comunitaria
2.500. 247. 247. - % - - 247.500.
PROYECTO 5. Senicio tansporte buseta 22 Und 9 |3 500.000 | $ 500.000 | X $ 500.000 $ 00% |8 $ 0 $ $ 500.000
CULTURA VIAL Y pasaieros
PARTICIPACION
COMUNITARIA | Talleres Pedagégicos Seguridad
Vial (Entrega de chalecos Und 0 |3 35700 | $ 1.428.000 | X $ 1.428.000 $ -] 00w |s $ - 0 s s 1.428.000
reflectivos y paletas de
sefalizacion)
Talleres Pedagégicos (Entrega | 4 00 | s 25100 | $ 7.530.000 | x $ 7.530.000 $ S| 00% |8 $ - 0 $ e 7:530.000
de Kit escolares tematicos)
Talleres Pedagdgicos (Entrega
de Kit ambientales, puntos Und 0 |$ 249.900 | $ 9.996.000 | X $ 9.996.000 $ -l 00w |8 $ - 0 $ s 9.996.000
ecolégicos)
PROYECTO 7.
PROYECTOS
PRODUCTIVOS- ob icipacio
OBRAS CON O e acon Global 1 s 502.797.471 | $ 592.797.471 | X $  592.797.471 $ - oo% |s $ - 0 $ -|s  s592797.471
PARTICIPACION
COMUNITARIA
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO PAGINA 1 DE 1
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL Ni kit ocT
-1 0.
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial e Obra) v FEcHA (Dia/ Mes / Afio)
Linea Turistica - Caminatas
Ecoldgicas Pet Friendly (Kit - Und 101 30.600 | $ 3.090.600 $ 3.090.600 $ - 0,0% - 43,79 1.340.000 1.750.600
Gorras, Camisetas y Pafioletas)r]
Linea Turistica - Gastrotour . o, . R
INVIAS (Valla publicitaria) 0 Und 6 20.000 | $ 120.000 $ 120.000 $ 0,0% 0 120.000
VER.ANEXO 3 GERENCIA DE
Linea Deportiva (Kit -Uniformes Und 100 75.000 | $ 7.500.000 $ 7.500.000 70,90 $ 5.317.447 0,0% 5.317.447 70,90 5.317.447 2.182.553 REGIONES
medias y petos)[] 3.1.4.UNIFORMES TUSSA
Linea Deportiva (Kit -Mallas, Und 20 401500 | $ 8.030.000 $ 8.030.000 $ -1 00w - 0 E 8.030.000
balones, pitos, tarjetas)]
VER.ANEXO 3 GERENCIA DE
Li Deportiva (medallas)0 Und 40 4.900 | $ 196.000 $ 196.000 35,00 $ 171.500 0,0% 171.500 35,00 171.500 24.500 REGIONES
inea beportiva (medafias, Anexo 3.1.2 MEDALLAS
VER.ANEXO 3 GERENCIA DE
Linea Deportiva (Trofeos)[] Und 4 150.000 | $ 600.000 $ 600.000 1,89 $ 284.000 0,0% 284.000 1,89 284.000 316.000 REGIONES
Anexo 3.1.3.TROFEOS-
Linea Deportiva - Premio (Bono VERANE);%SSEERSENCIA DE
de $ 4.000.000) Categoria Und 2 8.000.000 | $ 16.000.000 $ 16.000.000 0,50 $ 4.000.000 0,0% 4.000.000 0,50 4.000.000 12.000.000
Edtbol y Ping PongCl Anexo .3.1.1. PREMIACION
v Fing Pong CAMPEONATO DE FUTBOL
GERENCIA DE
REGIONES
Linea Deportiva - (1 mesas de
Ping Pong, 2 raquetas y 1 cajas | jng 3 1.660.500 | $ 4.981.500 $ 4.981.500 $ -l 00% - 0 - 4.981.500
de pelotas de Ping
Pong)Od
Linea Deportiva - A la obra en
Bici ( 1bicicletas y kit de Und 40 730.000 | $ 29.200.000 $ 29.200.000 $ - 0,0% - 0 - 29.200.000
proteccion) O
Linea Deportiva - A la obra en
Bici (Camisetas Jersey con Und 100 145.000 | $ 14.500.000 $ 14.500.000 $ - 0,0% - 0 - 14.500.000
reflectivos y casco)
DelAulaala Obra (1 Cascoyl [ )y 50 19.000 | $ 950.000 $ 950.000 s | oo% - 0 - 950,000
chalecos reflectivo)
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PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO "
PAGINA 1 DE 1
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL Ni ks OCTUBRE 0
y 0.
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 7 FECHA (Dia/ Mes / Afio)
Linea Social - Manos a la obra
(1 cascos, 1 bota dielectrica,1 und 0 |s 69.646 | $ 4875220 | x $ 4.875.220 $ | oo% |s s 0 s s 4.875.220
guante baqueta, y 1
gafa)d
Linea Social - Manos a la obra
(Materiales de Constrccién - Metros 200 $ 2797923 | $ 559.584.600 | X $ 559.584.600 $ - 0,0% $ -$ 0 $ -1$ 559.584.600
Placa Huella) 200MTS
o
Placas conmemorativas para Und 12 |s 77.000 | $ 924.000 | X $ 924.000 $ -] oow |s s 0 $ -ls 924.000
Linea Deportiva y Social
(diametro de 17 cm)]
Linea Social - Talleres de
Embellecimiento y Muralismo-
Kit de Pintura (1 Cufiete de Und 10 $ 249.500 | $ 2.495.000 | X $ 2.495.000 $ - 0,0% $ -$ 0 $ s 2.495.000
pintura de 5 galones y 1 brocha
0
CANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EL CONTRATO DE OBRA
[No. y
NOMBRE DEL INSUMO O [TEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION [FECHA AGOSTO [ 2022 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
R o o VALOR OBSERVACIONES
A 5 - VALOR GESTION i N VALOR MES GESTION | CANTIDAD
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD | cantioap | VALOR UNITARIO ($) VALOR BASICO GESTION E ; SOCIOPREDIAL (incluye | cAnTIDAD Eskcu. mes | VALOR BASICO EJECU. | OTROS VALOR OTROS SOCIOPREDIAL EJECU. EJECUTADO VALOR
SOCIOPREDIAL($) ElE OTROS" © MES (%) (%) MES ($) (inchuye OTROS") (8) Acumu ™ | ACOMULADO (8) | POR EJECUTAR (8)
B
4. RESUMEN
TOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTO! 3 16.353.4. G ALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO s -
B VALOR BASICO PRE-ACTA 3 16.353.427 H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 5 408.836
C VALOR VA MENSUAL 5 77679 T VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL 5 16.353.427
) VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL 3 16.353.427 J VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL $ -
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) $ 1.755.603.621 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO S 23.268.770
F VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO VA 3 1.778.872.391 T EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 131%)]

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: WALTEH

A
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o 1)

Firm. =

R FGRNANDO T@VAR BASSARFE- |

Leagl C

pr
Matricula Profesiongl No.

NOTAS:

I /N
recios
I p

:NIAT/

1 las 6

a -
Nombre:  NATALIA EMILSE AMAYA PEREZ
Profesional Social Contratista

Matricula Profesional No.: 136969

i

Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal Interventoria
Matricula Profesional No.: N/A

2. Solo seran reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversion Social en su version 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objecion por parte de la Subdireccién Sostenibilidad.

4. ** Todo lo enunciado debe contener

mensual

con las pre-actas

y
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la informacién solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribucion del formato.

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
ias: Contratista, Interventor, Subdireccién Sostenibilidad.

Coy

en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversion Social vigente.

Apoderado

ke

Firma
Nombre: CECILIA CORTES RODRIGUEZ

Profesional Social Interventoria
Matricula Profesional No.: 129612




