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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA R
FECHA 31 2022

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA No.
ACTA FINAL

a

VALOR BASICO ACTA: _$

320,920.585,00

10
(Dia/Mes T Aio)

MES ___1al31de Octubre de 2022

CONTRATO No

973 DE 2021

(indique nimero y afio)

OBJETO!

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 203

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segn c6digo vial)

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:!

FECHA DE SUSPENSION;

102 MESES,

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segiin contrato principal)

NA

25]un-2021 _FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION

(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segun contrato principal)

99 MESES

(En meses segin las prorogas sin suspensiones)

31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

NIA

(Indique dia/mes/aio)

$ 48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C: s 406.967.087.388,00
. OBRA EJECUTADA
wo.be | cruPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CON;O‘(;"'U‘;“E‘::_“S;%LU““ZADAS de fecha OC‘;’EL’:‘:;}"Z‘: de P P
ORoEN | AJUSTE IcCP-
icociv
GRAL. PART, DESCRIPCION TEM unp | canTioap [VAROR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[EXPLANACIONES
1 1-11601 200-1 Desmonte y limpieza en bosque Ha 2 1.816.892 3.633.784 2,00 3.633.784 - $ -
2 1 2001 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha %5 1.187.326 112.795.970 - 5 5 -
3 1-11601 2001 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1.187.326 - 93,00 110.421.318 g 5 -
4 1-11701 2001 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1.187.326 5 2,00 2.374.652 - B -
5 1 2011 Demolicion de Estructuras m3 530 11 60.414.170 106,00 12.082.834 - 106,00 5 12.082.834
6 1-11601 2011 Demolicion de Estructuras m3 11 - 2.710,00 308.910.190 43,00 4901527 828,90 5 94485482
7 1-11701 2011 Demolicion de Estructuras m3 11 5 30,00 3.419.670 - s -
8 1-11601 2011 Remocion de alcantarillas m 751 E 52.296 636 751,00 52.296.636 - s -
9 1 2011 Remocion de cercas de alambre m 4269 44 19.103.775 - 5 5 -
10 1-11601 2011 Remocion de cercas de alambre m 447 - 5.199,00 23.265.525 - s -
1 1-11701 2011 Remocion de cercas de alambre m 447 5 570,00 2.550.750 - s -
12 1-11601 210 6n en roca de la explanacion y canales m 240381 60.00 14.422.860.000 254.385,00 15.263.100.000 - 823,10 5 49,386,000
13 1 210 en material comn de la y Canales m 2183358 10,64 23.235.295.836 - g B -
14 1-11601 210-1 en material comdn de la y Canales m: 10.642 - 1.366.262,00 14.539.760.204 100,30 1.067.393 7.770,60 $ 82.694.725
15 111701 210 en material comn de la y Canales m 10.642 5 10.268,00 109.272.056 - 5 -
16 1-11601 2111 Remocion de Derrumbes m 683232 747 6.659.462.304 683.232.00 6.659.462.304 22.057.00 214.989579 139.721,00 5 1361.860.587
17 1 2201 Terraplenes m 58850 13.11 772.053.150 - - s -
18 1-11601 2201 Terraplenes m 1311 - 46.381,00 608.472.339 - s -
19 111701 2201 Terraplenes m 13.01 5 12.469,00 163.580.811 5 B B
20 1-11601 22113 Pedraplen compacto m 2625 186 48.848.625 2.625,00 48.848.625 g B -
21 1 230.1P de la subrasante con adicion de materiales m 59655 10.3 619.994.415 2.287.00 23.768.791 - 2.287,00 5 23.768.791
22 1-11601 230.1P de la subrasante con adicion de materiales m: 10.3 - 69.383,00 21,097,519 161,50 1.678.470 6.051,80 $ 62.896.358
23 1-11601 23413 2 n de taludes existentes m: 730752 13 973.361.664 730.752,00 973.361.664 - s -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
24 101 C n de la calzada existente m2 375760 27 348.329.520 424.154,00 393190.758 - 42415400 5 393.190.758
25 2-11602 10-1. C 6n de la calzada existente m2 27 - 1.440.086,00 1.334.959.722 - 221.668,10 $ 205.486.329
% 2-11602 111 Afirmado m 70266 132.004 9.281.717.004 60.266,00 7.960.777.004 115,10 15.204.019 2.380,50 s 314.449.766
27 20-1: Subbase Granular clase A m: 174216 1 31.358.880.000 - - $ -
28 2-11602 20-1 Subbase Granular clase A m 1 - 20263500 36.474.300.000 - s -
29 2-11703 20-1 Subbase Granular clase A m 1 - 4.496,00 809.280.000 - s -
0 2 1 Base granular clase A m 97790 2 20.212.215.100 - - B -
1 2-11602 1 Base granular clase A m 2 - 128,534,00 26.566.602.460 - 10,20 s 2.108.238
2 2-11703 1 Base granular clase A m 2 - 1.528,00 315.822.320 - 5 -
3 2-11602 1 Base granular_para bacheo clase A m 21000 222.07 4.663596.000 21.000,00 4.663.596.000 - 5 -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
7 7 4201 Riego de 6n con emuision asfaltica CRL-L m2 642636 2,011 1.675.211.848 - - B -
5 7-11603 4201 Riego de Con emulsion asfaltica CRL-L m2 2.011 - 757.438,00 2.210.204.084 - 12.238,00 5 35.710.484
6 7-11703 4201 Riego de Con emulsion asfaltica CRL-L m2 2.011 g 6.111,00 17.831.898 - s -
7 7 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 432950 184 800.524.550 - - B -
8 7-11603 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 184 - 530.904,00 981.641.496 - 1.829,00 5 3381821
9 7-11703 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 184 g 611100 11.299.239 - s -
40 7 450.1P | Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m 25077 63.36 22.427 580,651 - - 5 -
a1 7-11603 450.1P | Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m 63.36 - 29.270,00 25.270.635.010 - s -
22 7-11703 450.1P | Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m 63.36 - 611,00 527514793 - 5 -
23 7 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 25977 79.61 22.849.706.901 - - 5 -
24 7-11603 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 79.61 - 36.251,00 31.886.850.86 - 5 -
5 7-11703 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 79.61 g 458,30 403.126.63 - B -
6 7 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10 para bacheos m 7350 08.124 6.674.711.400 1.602,90 1.455.631.96! - 1,602, 5 1455631960
47 7-11603 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10 para bacheos m 08.124 - 22.665,10 0.562.721 - 7.665,1 5 6.960.861.272
8 7-11703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10 para bacheos m 08.124 - 3.604,00 3.272.678.89 748,20 679.458.377 22311 B 2026115457
49 7 460.1P___|Fresado de pavimento asfaltico m 14600 72.822 1.063.201.200 1.477.00 107.556.004 - 147,00 s 107.558.004
50 7-11603 460.1P___|Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 25.041,00 1.823.535.702 - 8.729,0 5 635,663 238
51 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 72.822 - 3.604,00 262.450.488 530,00 38.595.660 1.586,0¢ $ 115.495.692
52 7-11603 465-13 f:;2‘2;’;""5‘8",:’:;;;:?:5‘?:'H“C:‘s’ay‘/‘d’g?a";" asfalico existente incluyendo el corte y la m3 1825 | 78804 | § 1.439.815.500 18.250,00 s 1.439.815 500 s . s -
53 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 s 2342 | § 65.130.000 s - B - B -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 5 43425 - 14.550,00 s 63.176.100 $ - s -
55 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 5 43425 - 450,00 s 1.953.900 $ - s -
PAVIMENTOS DE CONCRETO
56 5-11603 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 $ 783524 | % 27.423.340 61,00 B 47.794.964 B - s -
|ESTRUCTURAS ¥ DRENAJES
57 5 600-13 varias sin clasificar m3 208626 30000 6.258.780.000 - - 5 -
58 -1160: 600-13 Varias sin clasificar m3 30000 - 223.839.00 6.715.170.000 14,50 435.000 896,00 5 26.880.000
59 1170 600-13 varias sin clasificar m3 30.000 - 66,00 1.980.000 - $ -
60 -1160: 600-13 Varias en roca en seco m3 132210 32.000 4.230.720.000 133.990,00 4.287.680.000 - 5 -
61 -1160: 600-13 Varias en material comin en seco m3 25,958 3.893.700 150,00 3.893.700 - s -
62 -1160: 600-13 Varias en material comin bajo agua m3 120 65.247 7,829,640 120,00 7.829.640 - s -
63 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 17520 44,832 785.456.640 - - B -
64 5-11604 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 44832 - 16.698,00 748.604.736 - 463,20 5 20766182
65 5-11705 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 44832 - 822,00 36.851.904 - 5 -
66 5-11604 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 52356 65.112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 - s -
67 5-14101 621.1.1P :",“‘e de conereto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=26 MPA de m 40 $ 2233592 | 89.343.680 310,00 $ 692.413.520 40,00 $ 80.343.680 60,00 $ 134015520
jametro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)
5-11606 62313 Andlajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) 3764 68,509 1.387.067.876 3.764,00 1.387.067.876 - s -
6-14103 630.1.1p | Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes ipo 1 m 4709 1.254.085 5.905.486.265 4.709,00 5.905.486.265 - s -
5 630- Concreto clase 28 MPA m; 4792 252 4.175.039.584 - - $ -
-1161 630- Concreto clase 28 MPA m: 252 - 1.200,00 1.045.502.400 - $ -
-1161 630- Concreto clase 28 MPA m: 252 - 4.142,00 3.608.725.784 - $ -
-117 630- Concreto clase 28 MPA m: 252 - 14,0( 12.197.528 - $ -
141 630.3.1P | Concreto clase 28 MPA para para Zapalas, Estibos y Aletas m: 2354 1.033.388 2.432.595.352 2.354,00 2432595352 - 16,00 B 16.534.208
141 630.3.3p | Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m a1 1.127.087 463.232.757 411 463.232.757 - s -
141 630.3.4P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m 1412 1.184.864 1.673.027.968 1.412,00 1.673.027.968 - s -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ICION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

PROCESO MISIONAL EJECU
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 | OE ‘ 7
FECHA 31 10 2022

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA No

ACTA FINAL

a

VALOR BASICO ACTA: _$

320.920.585,00

(Dia/ Mes  Afio)

MES

1.2l 31 de Octubre de 2022

CONTRATO No :

973 DE 2021,

(Indique numero y afio)

OBJETO!

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

102 MESES,

(En meses seg(in contrato principal)

(Indique dia/mes/afio)

25:un-2021

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

99 MESES

(En meses segin las prorrogas sin suspensiones)

31-a00-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ano)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): B 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s 48.095.323.054,00
(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segun c6digo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) A ALIZADAS - recha Oaara Reta de
s | AsusTe Icce- PRESENTE ACTA ACUMULADO
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uno | canioap |VALSR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
77 5-11604 63013 Concreto clase 21 MPA m 5444 721775 3.029.843.100 5.444,00 3.020.343.100 - 140 s 1010485
78 5-11606 630.4.1p | Concreto lanzado para pantallas ancladas (c = 21 Mpa) m 5382 72.051 5.231578.482 5.382,00 5231578482 g s -
79 5 = Concreto clase 14 MPA m 1539 2 820.921.140 - g 5 -
0 11604 = Concreto clase 14 MPA m 2 - 1500.00 813.743.34 g s -
1 11705 1 Concreto clase 14 MPA m 2 - 16,00 628161 g s -
2 14101 = Concreto clase 14 MPA m 2 g 56,00 30.108.56 - 3,00 5 T617.780
3 11604 1 Concreto clase 14 MPA Ciciépeo m 1137 851 551.636.016 113700 551.636.01 - 5 -
4 14104 632.1p | Baranda Metaiica m 2015 545.1 1589.053.950 2.015,00 1589.053.950 - s -
5 4 401 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2611800 14.046.260.400 - - s -
6 411604 401 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka - 1.762.203,00 9477127734 13.392.00 72.022.176 16.538,00 5 8.041.364
7 4-11705 401 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka g 156900 8.438.082 - 5 -
8 4-14108 401 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 891.348,00 4.763.660.544 g 1840,00 5 9895520
o 4 401 Malla de refuerzo Fy = 45,2 Mpa. Kg 256153 4 1.404.486.899 - - s -
0 11604 401 Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. kg 4 - 253.724,00 1391.168.602 g 5 -
1 11705 401 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Ka a g 2.429.00 13.318.207 g 5 5
2 11606 Z ‘Acero de Preesfuerzo Thm | 2143171 2 4794273527 2.143.171,00 4794273527 g s -
3 14103 421 ‘Apoyo elastomero u 223 2720318 661.037.274 243,00 661.037.274 g 5 -
4 -14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200 871,00 2.438.103.200 - $ -
95 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE i, de 900mm de diametro interior m 1035 |$ 628.687 | $ 650.601.045 14,00 B 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.601.618
9% 5-11604 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE il de 900mm de didmetro interior m s 628,687 | § - 137,00 s 864.444.625 s - s -
o7 5-11705 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE ll, de 00mm de didmetro interior m s 628.687 | § - 16,00 B 10.058.992 $ - s -
% 511604 663.1p [ Tuberia para fitro PVC 06" ™ 56240 66.621 3.880.007.040 60.740,00 4.046.559.540 - 5 -
99 5 663.37 [ Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 38113 3.100.662.576 g - 5 ,
100 511604 663.30 [ Tuberia_para fitro PVC perforada diametro 100 mm m 38.113 - 88.375,00 3.366.236.375 24.10 518523 83,60 5 3186.247
101 5-11705 663.37 [ Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 38113 g 1527,00 58.198.551 - 5 B
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye Ia conformacion de la superficie de 7
102 5 B7LL1p [ O en e 21 Mooy ma s18a |8 666.880 | § 3.857.233.920 B - $ - s
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de
103 5.11604 G7LLIP | concreto o 21 Mpa) m3 s 666.880 | $ - 8.216.20 B 5.479.219.456 $ - 7.80 B 5.201.664
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de 7
104 5-11705 CEETINN bishosinind et m3 s 666.880 | $ E 62,00 B 41.346.560 $ E s
105 5-11604 67213 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo | m 100 | 90,059 | $ 126.082.600 10.525,00 B 947.870.975 $ - 51,40 B 4629033
106 7 67313 Geotextll Tipo 11 o tejido m2 482587 5200 2.500.452.400 B - 5 ,
107 7-11604 67313 Geotextil Tipo 11 o tejido m2 5200 - 52547600 2732475200 84,00 436.800 202,00 5 T518.400
108 7-11705 67313 Geotextil Tipo 11 o tejido m2 5200 g 5.200,00 27.040.000 g 5 -
109 5 67313 Material granular drenante m3 51808 152.050 7.877.406.400 - - s ,
110 1160 67313 Material granular drenante m3 152.050 - 60.696.40 .250.267.620 14,00 2.128.700 29,00 5 7450450
FEEy -1170! 67313 Material granular drenante m3 152.050 g 1.837,00 279.315.850 g s -
112 -1160: 67313 Material de cobertura tipo SBG m3 21350 150.000 3.202.500.000 2262830 3.394.245.000 g 5 B
113 -1160 67413 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) mefros. m 5157 173.004 896.822.028 5.157,00 896.622.028 g 5 -
114 5-11606 68113 Z:“'\'/‘;:T;';i)ma”a de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3 125 |$ 265.893 | $ 332.366.250 1.750,00 $ 465.312.750 $ - 16,00 $ 4.254.288
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Suministro y aplicacion de pintura en frfo acrilica pura base agua para lineas de
115 7 Manual de Sefalizacién Vial 2015 domarcatiin de pasimentas m 11199 | $ 1704 |8 199.491.006 305.221,90 B 547.568.089 s - 305.221,90 $ 547.568.088
o Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de N
116 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 domrcatiin do pavimenas m s 1794 | - 1884.104,10 s 3.380.082.755 s - 351.370.30 s 630.358.319
o Suministro y aplicacién de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de i
17 7-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1704 |3 - 3.27500 B 5.875.350 $ E s
18 7 Manual de Sefializacion Vial 2015 ey Y aplcacion de pintura en fifo acriica pura base agua para marca Vialcon | -, w7 s 22076 | 5 10751012 s - $ - s -
119 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;:T“:;‘Se"no  aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua paramarca vVialcon | -, $ 22076 | $ - 5.613,00 $ 123,912,651 848,30 $ 18.727.071 848,30 B 18.727.071
120 7-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;‘;T“’!Se';c'"{‘.:phcam” de pintura en frfo acriica pura base agua para marca Vialcon | -, $ 22076 | $ - 30,00 $ 662217 $ - B -
121 5-11607 Manual de Senalizacion Vial 2015 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 1798 |s 8346 | § 98.466.108 13.841,00 s 115516986 s - s -
o Suministro e instalacién de sefal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con i
122 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado retorefieciva u 513 |3 300.581 | § 204.985.053 s - $ E s
Suministro e instalacién de seal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con 7
123 4-11607 Manual de Sefalizacién Vial 2015 amina atero galvanizade remorefiestyn u s 399581 | - 523,00 s 208.980.863 s E s
i Suministro e instalacion de sefil vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con .
124 411710 Manual de Sefalizacién Vial 2015 arina aoars gavanizate retovefiectin u s 300.581 | $ - 12,00 s 4794972 s - s
R Suministro e instalacion deSenal delineador horizontal con lamina acero gavanizado 7
125 4-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 rorefieiea b0x 76 om u s 327.606 | $ 154.302.426 593,00 B 104270358 s - s
126 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefal vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de - S1-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.703 | $ 2.798.965 s - $ E B -
127 4-11607 Manual de Sefalizacién Vial 2015 Sefal vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de - S1-05 Y SI-06 m2 s 550793 | E 28,00 B 15.674.204 s - s -
128 4-11710 Manual de Sefalizacién Vial 2015 Sefal vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de 105 Y SI-06 m2 s 550.793 | $ - 2,00 B 1110586 s - s -
129 4-11607 73013 Defensa metaiica m 25 |5 230532 | 5 978.608.340 4.931,00 s 1.136.753.202 3.80 5 876.022 380 3 876,022
130 4-11607 73013 Seccion final u 39 | 103.189 | 5 32.017.291 331,00 s 34.155.550 s - 5 -
131 4-11607 74013 Captafaros u 328 |5 22031 3 7.226.168 508,00 s 11.101.748 s g B -
GBRAS VARIAS
5-11606 800- Cerca de Alambre de Paas con postes de madera ™ 700 7838 12.486.600 5.200,00 146.271.600 - s -
5 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 4.235 148.306.020 - - $ -
5-11606 800- Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4.235 - 3.762,00 128.792.070 - $ -
5-11704 800- Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4.235 - 570,00 19.513.950 - $ -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
|ON DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MNL-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCI 5
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
i ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 | OE | 2
FECHA 31 10 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA No.
ACTA FINAL

o

VALOR BASICO ACTA: _$

0.920.585,00

(

MES

Thes T Ano)

1.2l 31 de Octubre de 2022

CONTRATO No: 973 DE 2021,

(indique nimero y afio)

PLAZO INICIAL:

OBJETO:

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

102 MESES

(En meses segtin contrato principal)

(indique diames/afio)

N/A,

25:jun-2021,

(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

99 MESES

(En meses seguin las prormogas sin suspensiones)

31:800-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

NIA

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) $ 48.095.323.054,00
(indique Ia ruta y tramo del aicance del contrato segn codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
) OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No.DE | , CRUPODE Modificacion No. 6 de fecha Octubre 2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de fa explanacion, canales y
136 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien makm | 29933177 [ 1100 | $ 32.926.494.700 $ - s - $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien mam s 1100 | § - 22.121.982,00 s 24.334.180.200 240,40 s 264.440 13.821,10 $ 15.203.210
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
138 3-11701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma34m s 1100 | $ - 10.278,00 $ 11.305.800 s - $ -
metros (100 m)
139 3 900-13 (Tl'ggf:)me de materiales provenientes de derumbes, medido a partir de cien metros | 4o | ggaza1s | g 1100 | $ 75515.545.400 280.416,00 s 308.457.600 s . 280.416,00 $ 308.457.600
140 3-11608 LLansporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros | s 1100 | $ - 6.573.438,00 s 7.230.781.800 30328030 | $ 333.618.230 871.249,50 s 958.374.450
5 -
OBRAS NO PREVISTAS 5 g
12z 650.3P 65013 Transporte de estructura metaiica Kg B 361 g 210.403.00 5 75.955.483 6563500 |5 23,694,560 65.635,90 5 73694560
123 650.4P 650-13 Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Kg B 3717 (s g 257.400,00 s 956.755.800 | 11263250 | S 418.655.008 112.632,50 5 418655003
‘Suministro e nstalacion en defensa metalica sobre pavimento flexble existente en viga
153 730.1.3P 73013 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminl, captafaro cada | m s 665.869 | - 122,40 $ 81.502.366 122,40 s 81.502.366 122,40 $ 81.502.366
381m
‘Suministro e nstalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
154 730.2.1P 730-13 abatimiento, poste y espaciador pera canal) m s 752,076 | $ - 250,00 s 188.019.000 810 s 6.091.816 810 $ 6001816
i Suministro e nstalacion de senal vertical Sp, St y Si (90cm * 90cm) con lamina acero
159 8.5P Manual de Sefializacion Vil 2015 galvanizado retrorefiectiva u s 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840 300 s 1.874.040 3,00 $ 1.874.040
160 8.6P Manual de Sefializacion Vial 2015 s’:’g:""i': © Instalecién de Tachion Sencllo Ameriko (incluye enciejes) para separacitn u s 80203 | § - 216,00 s 17.343.288 216,00 s 17.343.288 216,00 $ 17.343.288
61 8.7P Manual de Vial 2015 Suministro e Instalacion e Tacha SOLAR de aluminio Amanila/Amarila u 5 107.058 | § g 24,00 5 2569392 24,00 s 2569392 24,00 5 2569392
. ‘Suministro e Instalacien Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
162 8.8P Manual de Sefializacion Vil 2015 separacion de carres, u B 80293 | $ - 50,00 $ 4.014.650 50,00 s 4.014.650 50,00 $ 4.014.650
164 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal a sito de disposicion ma/km B 1410 | $ - 200.000,00 $ 282000000 | 16443470 | 231.852.927 164.434,70 $ 231.852.927
AjUStes al peso B 20
UBTOTAL BASICO DE OBRAS (3] 305.169.938.013 399.031.236.532 5 2.262.263.709 753353397
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLENENTARIAS Y10 ADICIONALES (E) 41.440.096.041 45.464.162.571 366525648
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA { 080.000.000 1.080.000.000 -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INGLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(AT57C) 347.710.034.954 395.595.399.103 s 2.262.263.700 17511219095
VALOR VA (OBRA) (E) 524.574.769 1.734.533.673 s 9.919.156 805
[VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 349.234.609.723 397.329.932.777 s 2.272.182.865 17.989.752.900
REVISION, AJUSTE Y10 ACTUALIZACION YO MODBTFICACION VIO COMPLEMENTACION DE ESTUBIOS Y DISENOS (G) 281.000.000 1.281.000.000 T.008.340.768
TVA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION VIO MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS () 243.390.000 243,390,000 B B T91.564.726
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS =G +H 1524.390.000 1.524.390.000 B - T190.925514
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye VA) () 7.772.764.611 7.772.764.611 s 69.801.662 5 203554.365
PROVISION PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIGSEGURIDAD POR COVID-13_(NCLUVE IVA) (K] 340.000.000 340.000.000 5 1.085.425
VALOR TOTAL (F+1+J+K) 358.871.764.334. 406.967.087.388 S 2.341.984.547 £ 19.395.218.204.
 Estos conceptos deben comesponder a los relacionados en 1a propuesia econemica aprobada o modTicacion contratual
AU
Utiidad
Valor %
Valor Anficipo Otorgado 5 6.694.660.371,00 2.200%
[Valor Amortizado Presenta Acta 5 26.690.567,00 1.150%
[Valor Amortizado Acumulado 5 3.402.406.836,00 51%
Valor Saldo por Amorizar 5 3.292.253535,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
+ Estos conceptos deben alos en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. b con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
oBRA s 2.262.263.70900 | $ 9.919.156,00 | § 2272182.865 3 B 222.636.969 | § 1687.174.777 1. Preliminares y explanacion $ 222,636,969 | 1687.174.777
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s - s8 B s - 2. Afirmados, subbases y bases $ 15204019 | $ 915.235.001
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $ s s . 8 $ 15204019 | § 915.235.001 3. Pavimentos asfallicos / concreto $ $ 9.108.806.869
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O .
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS s e “ls - P $ 718.054.037 | $ 11.340.418.018 4. Estructuras hidraulicas y drenajes $ 75.941.199 | $ 168.385.443
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 44.914550000 | $ 853375500 | § 53.448.255 oA $ 607.634.442 | § 334.702.759 5. Obras de urbanismo $ $ -
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 13.742.376,00 | $ 261105100 | § 16.353.427 sct $ 132.998.645 | § 1.107.529.500 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental | $ $ 4.250.288
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -l s B - ov $ -ls - 7. Sefializacion y control de transito $ 132.998.645 | $ 1.197.529.500
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
EIOSEGURIDAD POR COVID-19 B s s . T $ 565.735.597 | § 323660810 8. Transporte y sobre acarreos $ 565.735.597 | $ 1.262.035.260
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 232092058500 | $ 21.063.962,00 | § 2.341984.547 ToTAL s 2.262263.709 | § 15.798.720.955 TOTAL s 1012516429 | $ 14.453.421.228




— CcODIGO

. -MNL-IN-4-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s [ oe [ 4
FECHA 31 2022

10
(Dia/Mes T Aio)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: _$ 320.920,585,00. MES __1al 31 de Octubre de 2022
ACTA FINAL -

CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(indique ndmero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25]un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-a90:2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - GTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin c6digo vial) (Segn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 \VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8) 406.967.087.388,00
j OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No.DE | SRUPODE Modificacion No. 6 de fecha Octubre 2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND | CANTIDAD mm\mo ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades prefiminares y explanacion B -8 - 1. Preliminares y cimentacién $ 89.343.680 | $ 135.633.300 1 Obras de Explanacion $ 222636.969 | $ 1.687.174.777
2. Movimiento de tierras, afimmado, subbase y base s s - 2. Subestructura y cimentacion $ s 16.534.208 2 Sub-bases y bases s 15204019 | § 915.235.001
i;;;;’:;:‘;aa::spa"‘m'e"“" pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | ¢ 718.054.037 | § 2.141.611.149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes. $ 442349563 | $ 9.895.520 3 Transporte de materiales $ 589.430.157 | $ 1.282.035.260
4. Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidraulicas y . B i
drenajes, estructura de pavimento y espacio publico N $ 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ HE - 4 Aceros y elementos metalicos s 491.553.201 | $ 99.712.906
5. Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, A )
sefializacion de obra, espacio piblico, sefalizacion y control de transito | ° $ 5. Drenajes $ ik - 5 Concretos, morteros y obras varias $ 92.825.908 | $ 216.195.487
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras,
, . . - 18151
hidraulicas y drenajes y sefializacion de obra s $ TOTAL $ 531693243 | $ 162.063.028 6 Concreto para estructura de puentes $ $ 8.151.988
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y senalizacion vertical y | ¢ s _ 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, s 850.613.460 | $ 12.538.589.896
horizontal geotextiles
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal B s - TOTAL S 2262263700 | $ 16.757.095.405
9. Estabilizaci6n de terreno B s -
10. Sefializacion vertical y horizontal B s -
TOTAL s 718.054.037 | $ 2141611149
B 2.320.920.585

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.264.229.998
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2:315.293.960 VALOR EN LETRAS:

X Dos Mil Trescientos Quince Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Novecientos Sesenta Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

£l recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

IOTAS:
Si por efecto de la suspension en la ejecucién del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacién que debe indicarse en el campo de
El Interventor certifica que revis6 y verific6 el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
£l pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).

ToNEZ

. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de

y demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto

El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratistagespués de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad yfietion ambiental, calidad de los materiales y el PMT. \
. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han verificado cuales de las act ycia ambiental ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma’

—\
Nombre WALTERFFERNANDO TOVAR ~ Nombre: MAl
SR

ICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO ECOVISION,- 188
Matricula Profesional No.: N/A

IONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula Profegional No.: NIA

ricinal: Anexo para el paco de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
opias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

o
(&




