
FECHA 31 10 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: oct-22 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-74-0-2401008-02 11 15.128.000.000$       15.128.000.000$           

C-2401-0600-74-0-2401023-02 20 19.272.000.000$       19.272.000.000$           

75.867.364.615$       58.814.130.958$           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$         358.871.764.334$         110840 22/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$         358.871.764.334$         127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                    166.290$                         38.092.116$              -$                               38.092.116$              4.590.620.755$         358.833.672.218$         110840 22/11/21 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                  20.673.810$                    354.253.356$            -$                               354.253.356$            4.236.367.399$         358.479.418.862$         118914 10/12/21 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                         2.284$                             523.145$                   -$                               523.145$                   4.235.844.254$         358.478.895.717$         127279 29/12/2021 X

4 Parcial sep-21 713.716.795$                  13.794.321$                    727.511.116$            -$                               727.511.116$            3.508.333.138$         357.751.384.601$         113694 29/11/21 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                      12.116$                           2.775.450$                -$                               2.775.450$                3.505.557.688$         357.748.609.151$         127277 29/122021 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                  1.078.662$                      247.089.247$            -$                               247.089.247$            3.258.468.441$         357.501.519.904$         125302 22/12/2021 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                    70.669$                           16.188.216$              -$                               16.188.216$              3.242.280.225$         357.485.331.688$         127281 29/12/2021 X

1 Anticipo nov-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               2.185.885.000$         3.242.280.225$         357.485.331.688$         X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                  4.248.168$                      973.128.660$            486.378.007$            486.750.653$            1.699.506.993$         2.269.151.565$         356.512.203.028$         125885 24/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                      19.381$                           4.439.607$                -$                               4.439.607$                1.699.506.993$         2.264.711.958$         356.507.763.421$         125300 22/12/2021 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                    99.012$                           22.680.733$              -$                               22.680.733$              1.699.506.993$         2.242.031.225$         356.485.082.688$         125882 24/12/2021 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$               166.324.583$                  2.227.465.818$         1.699.476.993$         527.988.825$            30.000$                     14.565.407$              354.257.616.870$         125896 24/12/2021 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                    58.333$                           13.362.262$              -$                               13.362.262$              30.000$                     1.203.145$                354.244.254.608$         126816 28/12/2021 X

6 Ajustes nov-21 1.186.387$                      5.202$                             1.191.589$                -$                               1.191.589$                30.000$                     
 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021) 
11.556$                     383.066.386.073$         X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                      7.027$                             1.609.651$                -$                               1.609.651$                30.000$                     8.013.760.595$         383.064.776.422$         X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                  3.954.612$                      905.883.737$            30.000$                     905.853.737$            -$                               7.107.846.858$         382.158.892.685$         41446 26/04/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$               5.018.805$                      1.149.658.525$         1.149.658.525$         -$                               5.958.188.333$         381.009.234.160$         51700 19/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                  2.176.405$                      498.549.480$            498.549.480$            -$                               5.459.638.853$         380.510.684.680$         52535 20/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$         9.968.414.224$         380.510.684.680$         128348 06/04/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$               6.224.053$                      1.425.744.875$         298.099.373$            1.127.645.502$         4.210.675.998$         8.542.669.349$         379.084.939.805$         66910 28/05/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                    258.538$                         59.223.242$              59.223.242$              4.210.675.998$         8.483.446.107$         379.025.716.563$         X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                    390.165$                         89.375.237$              89.375.237$              4.210.675.998$         8.394.070.870$         378.936.341.326$         X

12 Parcial may-22 1.860.787.403$               19.797.107$                    1.880.584.510$         390.765.355$            1.489.819.155$         3.819.910.643$         6.513.486.360$         377.055.756.816$         89194 22/08/2022 X

2
Reserva Presupuestal 

2021 (Anticipo)
24.314.547.683$       

 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021) 
30.828.034.043$       377.055.756.816$         X

13 Parcial jun-22 438.165.478$                  1.912.630$                      440.078.108$            92.014.750$              348.063.358$            3.727.895.893$         
 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021) 
30.387.955.935$       376.615.678.708$         94992 05/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                    187.235$                         42.889.967$              42.889.967$              3.727.895.893$         45.473.065.968$       376.572.788.741$         X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                  497.112$                         113.873.623$            113.873.623$            3.727.895.893$         45.359.192.345$       376.458.915.118$         X

19.272.000.000

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

 No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 

Y No.C-2401-0600-74-0-2401008-

02  De (25/05/2021) 

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

2.536.812.127$             

-$                                   

 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021)No.C-2401-0600-74-0-

2401023-02 y No.C-2401-0600-74-

0-2401008-02 De (01/02/2022) 

 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021)No.C-2401-0600-74-0-

2401023-02 ; No.C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (01/02/2022) y C-

2401-0600-74-0-2401008-02 

(04/04/2022) 

 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021); No.C-2401-0600-74-0-

2401023-02 y No.C-2401-0600-74-

0-2401008-02 De (01/02/2022); C-

2401-0600-74-0-2401008-02 

(4/04/2022); C-2401-0600-74-0-

2401008-02 (5/07/2022) 

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

TOTAL

406.967.087.388,00$                                                                                 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS ADICIÓN No 2

7.176.168.955$         

C-2401-0600-74-0-2401023-02 11 NACIÓN PRINCIPAL 839.159.735$            

8.015.328.690

C-2401-0600-74-0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

4.508.775.371$         3.318.944.122$             

20 PROPIOS ADICIÓN No 1 24.314.547.683$       18.558.374.709$           

28.823.323.054 C-2401-0600-74-0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL 1.204.974.344$         -$                                   

C-2401-0600-74-0-2401008-02 54 NACIÓN PRINCIPAL 3.423.738.527$         -$                                   

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4.628.712.871

C-2401-0600-74-0-2401023-02
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$               5.682.555$                      1.301.703.976$         272.164.498$            1.029.539.478$         3.455.731.395$         44.057.488.369$       394.429.211.142$         94996 05/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$               18.926.677$                    2.231.730.963$         110.640.214$            2.121.090.749$         3.345.091.181$         41.825.757.406$       392.197.480.179$         109838 10/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$               9.969.113$                      2.283.626.448$         26.147.059$              2.257.479.389$         3.318.944.122$         39.542.130.958$       389.913.853.731$         X

17 Parcial oct-22 2.320.920.585$               21.063.962$                    2.341.984.547$         26.690.587$              2.315.293.960$         3.292.253.535$         
 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(01/02/2022), C-2401-0600-74-0-

2401008-02 DE (05/07/2022)  

37.200.146.411$       387.571.869.184$         X

19.092.599.377$             302.618.827$                  19.395.218.204$       3.402.406.836$         15.992.811.368$       3.292.253.535$         30.387.955.935$       387.571.869.184$         

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: Ing Nestor Bedoya Nombre: Ing. Javier Enrique Fuentes Capacho

Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No.: 17202-45759 CLD Matrícula No.: 682021-12214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)
-$                                                                          -$                                                                     

-$                                                                                                                               

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)
19.553.589$                                                          3.715.181$                                                      

23.268.770$                                                                                                               

VALOR TOTAL 19.092.599.377$                                                   302.618.827$                                                  
19.395.218.204$                                                                                                        

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
1.985.425$                                                            -$                                                                     

1.985.425$                                                                                                                 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)
151.500.500$                                                        28.785.095$                                                    

180.285.595$                                                                                                             

ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.008.340.768$                                                     191.584.746$                                                  

1.199.925.514$                                                                                                          

AJUSTES 366.525.648$                                                        1.607.074$                                                      
368.132.722$                                                                                                             

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
-$                                                                          -$                                                                     

-$                                                                                                                               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN
-$                                                                          -$                                                                     

-$                                                                                                                               

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA
17.544.693.447$                                                   76.926.731$                                                    

17.621.620.178$                                                                                                        

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

 C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE 

(23/12/2021) 
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