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MODIFICACIÓN No. 02 
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN 
OTRA MODIFICACIÓN 

 

 
 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4132.010.26.1.937-2022 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO 
Y GESTION EMPRESARIAL CLELIA CANTILLO 
CAÑAS NIT.  
900411032-4 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

JOSÉ ENRIQUE DIAZ CANTILLO C.C. 19.218.512 

OBJETO  PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
PARA IMPLEMENTAR LEVANTAMIENTO 
TÉCNICO ORIENTADO Y REALIZACIÓN DE 
ANÁLISIS URBANÍSTICOS CON MIRAS A LA 
ESTRUCTURACIÓN DE PROPUESTAS DE 
LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA EN 
ASENTAMIENTOS PRIORIZADOS CON ALTO 
POTENCIAL DE LEGALIZACIÓN 

VALOR DEL CONTRATO Por un valor de TREINTA Y UN MILLONES 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (31.092.437) 
más CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
MCTE ($5.907.563) de IVA, para un total de 
TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE 
(37.000.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 10/12/2022 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10/11/2022 

FECHA DE INICIO: 18/11/2022 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1  N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 
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Entre los suscritos RICARDO JOSE CASTRO IRAGORRI identificado(a) con CC. 1.020.717.391, 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del Departamento Administrativo de Planeación 
de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 
4112.010.20.0709 del veinticinco (25) de octubre de 2022, de conformidad con la delegación 
otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112010.20.0001 del 
tres (03) de enero de 2022, quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial 
– Departamento Administrativo de Planeación y  JOSÉ ENRIQUE DIAZ CANTILLO, identificado 
con la cedula de ciudadanía N. ° 19.218.512 de Bogota, actuando en calidad de Representante 
Legal de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y GESTION EMPRESARIAL 
CLELIA CANTILLO CAÑAS, con NIT. N. ° 900411032-4, hemos convenido celebrar la presente 
MODIFICACIÓN N. ° 1 al contrato con fundamento en las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 

  

1. Que el 10 de noviembre del año 2022, se suscribió contrato, cuyo objeto es: PRESTAR LOS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAR LEVANTAMIENTO TÉCNICO 
ORIENTADO Y REALIZACIÓN DE ANÁLISIS URBANÍSTICOS CON MIRAS A LA 
ESTRUCTURACIÓN DE PROPUESTAS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA EN 
ASENTAMIENTOS PRIORIZADOS CON ALTO POTENCIAL DE LEGALIZACIÓN. 
 

2. Que se realizó aclaración de la forma de pago el día 01 de diciembre de 2022 en la forma de 
pago en la columna monto a pagar. 
 

3. Que en el documento de estudios previos y en la carta de aceptación como complemento al 
contrato electrónico, se estipulo como plazo de ejecución lo siguiente:  
 

- Hasta el 10 de diciembre de 2022 o al cumplimiento del objeto contractual 
 

4. Que la FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y GESTION EMPRESARIAL 
CLELIA CANTILLO CAÑAS, a treves de oficio solicita prórroga del contrato N. ° 
4132.010.26.1.937-2022, argumentando las siguientes justificaciones:  

 
1. Se presentó inconveniente por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali, para la generación 

y entrega del Registro Presupuestal de Compromiso Nro. 4500275063, documento que 
marca la pauta para el inicio de la ejecución del contrato. Dicho documento fue entregado 
a FUNDACLELIA el día 28 de noviembre del 2022. Esta condición retrasó el inicio del 
contrato, afectando directamente el cronograma para el cumplimiento de las actividades 
en la fecha inicial, dejándonos un tiempo de 12 días calendarios para la ejecución.  

2. Una vez iniciada actividades el día 28 de noviembre de 2022, se han venido desarrollando 
los acercamientos en los asentamientos beneficiarios del proceso por parte de la 
administración distrital, para dar conocimiento a las comunidades del proceso que 
adelanta la entidad con el apoyo de FUNDACLELIA, siendo este el primer paso para la 
ejecución del contrato.  
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3. Las condiciones meteorológicas presentadas en la ciudad de Santiago de Cali han sido 
obstáculos para: a) Poder realizar los vuelos de los drones, para el levantamiento de la 
información. b) Trabajo en campo de las cuadrillas topográficas. c) Socialización del 
proceso con las comunidades. 
 
NOTA: FUNDACLELIA podrá entregar el informe final antes del vencimiento de la prórroga 
solicitada, en el evento que las condiciones nos sean favorables.  
NOTA 2: Para todos los efectos, esta modificación no contempla adiciones económicas a 
favor de FUNDACLELIA, dado que solo se solicita una prórroga en tiempo.” 

 
5. Que una vez analizada la solicitud realizada por el supervisor del contrato de prestación de 

servicios N. ° 4132.010.26.1.937-2022, se considera viable la prórroga del contrato hasta el 30 
de diciembre de 2022. 

 
6. Que por regla general, los contratos estatales, pueden ser modificados cuando sea necesario 

para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato. Por ejemplo, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral para 
“(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros (…)”, según se desprende de su 
lectura literal 

 
7. Que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones 

contractuales, es posible pactar modificaciones a   los contratos estatales, siempre que estas 
tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como 
lo dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: "Art.  40.- Las estipulaciones de 
los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en 
esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos 
y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. En los contratos que celebren las entidades   estatales podrán incluirse   las   
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración.  (... )". 

 
8. Conforme a lo anterior y en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes 
 
 

ACUERDAN 
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PRIMERO:   PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios N. ° 
4132.010.26.1.937-2022, hasta el treinta (30) de diciembre del año 2022, por lo 
tanto, el plazo de ejecución en el contrato quedara asi:  

 

- Hasta el 30 de diciembre de 2022 o al cumplimiento del objeto contractual 
    
 
SEGUNDO:  MODIFICAR las garantías constituidas a favor de La Administración Central del 

Distrito de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Planeación, con el 
fin de garantizar el cumplimiento del Contrato de prestación de servicios N. ° 
4132.010.26.1.937-2022, ajustando los amparos de acuerdo con la modificación 
del presente documento, bajo las condiciones señaladas en el contrato y la 
presentará para aprobación del organismo. 

 
TERCERO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 02 se perfecciona con la 

suscripción de las partes. 
 
CUARTO: PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – Departamento Administrativo 

de Planeación publicará la presente Modificación No. 02, en las plataformas 
dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 

  
En constancia se firma la presente modificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los seis (06) 
días del mes de diciembre del año 2022. 
 

IMPORTANTE 
 
Cuando se utilice el formato para publicar contratos en SECOP I, deberá ser impreso y firmado 
en forma física. De igual forma cuando requiera de la firma del interventor. 
 
Si el formato se va a utilizar para realizar contratos mediante la plataforma SECOP II, se registran 
los datos solicitados de quien firma electrónicamente, no se imprime el documento, dado que se 
entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo de aprobación de la 
plataforma en mención.  
Contratista,                                                          Contratante, 

 
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente 
JOSÉ ENRIQUE DIAZ CANTILLO RICARDO JOSE CASTRO IRAGORRI 
C.C. 19.218.512 de Bogota Director                                                                        

Departamento Administrativo de Planeación 
 
Proyectó: Jhon E. Maya    –Abogado  Contratista UAG 
Revisó:  Liliana Lopez Lopez – Abogada contratista UAG 


