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INFORME MENSUAL No. 12 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 

– ERU. 
 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 
2022 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 

SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE 
($65.059.802.328.00) 

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza con acta 
de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos 
Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del Contrato 12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 

TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificaciones  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días 
Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 
de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 
terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el 
día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023  

Fecha de terminación actual  22 de noviembre de 2023 
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 

Concepto Valor 

a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
se haya publicado el primer proceso de selección para la contratación 
del constructor de un colegio. 

$468.252.195,00 

b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 60%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

d) Un cuarto pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 90%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$468.252.195 

e) Un quinto pago equivalente al 10% del valor de la cuota una vez 
entregado los 2 colegios por parte de la ERU, recibidos a satisfacción 
y liquidados los contratos derivados. 

$312.168.130 

Total cuota de Gerencia $3.121.681.300,00 

 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 
15% del valor de la cuota una 
vez se haya publicado el 
primer proceso de selección 
para la contratación del 
constructor de un colegio, de 
acuerdo con lo establecido en 
el numeral 6 de los estudios 
previos del contrato 
interadministrativo No. co1. 
PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:              $393.489.239,00 
IVA:            $ 74.762.955,00 
Total a pagar $468.252.194,00 

 

Total cobrado $468.252.194,00 

 
De acuerdo con la reunión sostenida el 27 de julio de 2022 entre las partes, se remite Factura 
Electrónica de Venta N°475, devuelta el 27 de marzo de 2022 mediante comunicación S-
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2022-116237, con el fin de que esta sea incluida al informe de ejecución contractual con el 
cual se verificó y certificó el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ERU. 
 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

Cuota de Gerencia $3.121.681.300 

1er Pago $32.529.901.164 

2do Pago $32.529.901.164 

Total bienes y servicios $61.938.121.028 

Total contrato $65.059.802.328 

 

Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

Acumulado $65.059.802.328  $1.040.956.838 $64.018.845.490 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-08-2022 y 
el 30-09-2022, es: 
 
Saldo Actual: $      51.919.107.349,98 
Valor Intereses Pagados  $           267.277.987,60 

 

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021   7.835.653,38 7.835.653,38 10-12-2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21-01-2022 

31-12-2021 a 31-01-2021 81.062.476,60 81.062.476,40 10-02-2022 

31-01-2021 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31-03-2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 08-04-2022 
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31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17-05-2022  

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14-06-2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 06-07-2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 08-08-2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14-09-2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10-10-2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10-11-2022 

Total 1.669.787.407,11 1.669.787.406,91  

 

3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 27 de septiembre de 2022 se realizó el undécimo comité técnico en las oficinas de la 
SED, el orden del día fue el siguiente:  
 

1. Compromisos comité Técnico No. 10 
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité No. 
11, la cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2022. 
 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
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- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 
generados en los meses de octubre de 2022 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 
de Bancolombia. 

- El 25 de octubre de 2022 mediante comunicación No. S2022004363 (Radicado SED 
No. E-2022-188996) se realizó la radicación del informe de gestión No. 11 e informe 
financiero No. 11 del contrato interadministrativo.  

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  

✔ Informe 17 semana 10 al 16 de octubre 

✔ Informe 18 semana 17 al 23 de octubre 

✔ Informe 19 semana 24 al 24 de octubre 

✔ Semana 20 semana 31 al 6 de noviembre 
 

6. ESTADO DE LA CONTRATACION DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 
 

6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 * 

Estado  En ejecución 
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% Avance Programado al 2022.11.11 59.12% 

% Avance ejecutado al 2022.11.11 11.24% 

Plan de contingencia  

% Avance Programado al 2022.11.11 15.65% 

% Avance ejecutado al 2022.11.11 11.24% 

*CONDICIÓN RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra condicionado al plazo establecido en 

el Contrato Interadministrativo No. 2978784 celebrado entre la Secretaría Distrital de Educación y la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá. En caso de que el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo vigente, esto es hasta el 
12 de agosto de 2023 no sea prorrogado, esta condición se entenderá cumplida y, en consecuencia, el contrato de obra se 
dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no genera reconocimientos económicos 
ni mayores pagos a favor del CONTRATISTA, salvo los que a la fecha de corte se hayan generado con ocasión a la ejecución 
de la obra 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  

- Módulo A: con corte al presente informe, el módulo cuenta con las columnas de 

primer piso fundidas y armada la formaleta para la placa de entrepiso de segundo 

piso. Actualmente se está armando el acero de la placa de entrepiso de segundo 

piso. 

- Módulo B: con corte al presente informe, el módulo cuenta con las columnas de 

primer piso fundidas y armada la formaleta para la placa de entrepiso de segundo 

piso. Actualmente se está armando el acero de la placa de entrepiso de segundo 

piso.  

- Módulo C: con corte al presente informe, el módulo cuenta con las columnas de 

primer piso fundidas. Actualmente se está armando la formaleta para la placa de 

entrepiso de segundo piso.  

- Módulo D: con corte al presente informe, el módulo cuenta con las columnas de 

primer piso fundidas. Actualmente se está armando la formaleta para la placa de 

entrepiso de segundo piso. 

- Módulo E: con corte al presente informe, el módulo cuenta con las columnas de 

primer piso fundidas. Actualmente se está armando la formaleta para la placa de 

entrepiso de segundo piso. 

- Módulo G: con corte al presente informe, el módulo cuenta con el solado de limpieza. 

De acuerdo con la estrategia de trabajo en obra, este módulo permanecerá sin mayor 

avance las próximas semanas, toda vez que es parte del corredor de acceso para 

asegurar la ejecución de los módulos vecinos (M y N). 

- Módulo H: con corte al presente informe, el módulo cuenta con el solado de limpieza. 

De acuerdo con la estrategia de trabajo en obra, este módulo permanecerá sin mayor 
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avance las próximas semanas, toda vez que es parte del corredor de acceso para 

asegurar la ejecución de los módulos vecinos (M y N). 

- Módulo I: con corte al presente informe, el módulo cuenta con el solado de limpieza. 

De acuerdo con la estrategia de trabajo en obra, este módulo permanecerá sin mayor 

avance las próximas semanas, toda vez que es parte del corredor de acceso para 

asegurar la ejecución de los módulos vecinos (L, M y N). 

- Módulo J: con corte al presente informe, el módulo cuenta con la base compactada 

para recibo del solado. De acuerdo con la estrategia de trabajo en obra, este módulo 

permanecerá sin mayor avance las próximas semanas, toda vez que es parte del 

corredor de acceso para asegurar la ejecución de los módulos vecinos. 

- Módulo K: con corte al presente informe, el módulo no presenta avance por 

encontrarse ubicado en la zona que actualmente está ocupada por el colegio. 

- Módulo L: con corte al presente informe, el módulo se encuentra en armado de acero 

de cimentación. 

- Módulo M: con corte al presente informe, el módulo se encuentra en solado de 

limpieza y próximo a iniciar el armado de acero de cimentación. 

- Módulo N: con corte al presente informe, el módulo se encuentra con la placa de 

cimentación ejecutada. 

- Módulos O, P, Q: con corte al presente informe, estos módulos no presentan avance 

al ser conectores elevados. 

- Módulo Rampa: con corte al presente informe, el módulo se encuentra con la placa 

de cimentación ejecutada. 

- Módulo Tanques: con corte al presente informe, el módulo no presenta avance por 

encontrarse ubicado en la zona que actualmente está ocupada por el colegio. 

- Conexión provisional de energía: De acuerdo con la visita adelantada por la SED el 

pasado 2022.10.12, se adelantó la conexión eléctrica, ajustada a la propuesta 

presentada por el contratista para dicha conexión. 

- Conexión provisional de acueducto y alcantarillado: Durante este periodo se obtuvo 

por parte de la EAAB la conexión a estas 2 provisionales. 

✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  

- El 12 de octubre de 2022, mediante comunicación con radicado S2022004228 la 

Subgerencia de Desarrollo de Proyectos solicita a la interventoría, cuantificar los días 

de atraso que suponen dos (2) situaciones no imputables al contratista: (1) el tiempo 

adicional que se generó por el ajuste del plan de intervención atendiendo las 
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solicitudes de la SED y del rector del colegio, toda vez que el planteamiento inicial 

del contratista se ajustaba a las condiciones de ejecución del proyecto (lote 

parcialmente ocupado) pero este no fue aprobado por consideraciones propias de la 

SED; y  l2) La ejecución de actividades no previstas referentes al reemplazo de 

material con enrocado, toda vez que, esta actividad no se encontraba en el 

presupuesto oficial del proyecto, ni en las especificaciones técnicas del proyecto, ni 

en la programación de obra oficial. 

- El 20 de octubre de 2022 mediante correo electrónico «CEE-043 - Alcance a oficio 

S2022004228 a GNG» la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos solicita a la 

interventoría complementar su respuesta a la solicitud del oficio S2022004228, 

incluyendo la cuantificación de: (1) los días de atraso según el plan de contingencia, 

(2) los días de atraso según la programación inicial del contrato, y (3) las causas del 

atraso sobre el plan de contingencia imputables al contratista. 

- El 24 de octubre de 2022 mediante radicado E2022006875 la interventoría atiende 

la solicitud de la ERU aclarando que: (1) por la aprobación del plan de intervención 

del predio por parte de la SED y el rector, se deben asumir 15 días calendario. (2) 

por la ejecución de actividades no previstas previas a la ejecución de la cimentación, 

se deben asumir 17 días calendario. (3) que los días de atraso a la fecha con respecto 

a la programación inicial del contrato es de 120 días calendario y finalmente que los 

días de atraso a la fecha con respecto al plan de contingencia es de 64 días 

calendario. 

- El 25 de octubre de 2022 la interventoría da alcance al radicado E2022006875, 

mediante el radicado E2022006983, aclarando que los diecisiete (17) días de la 

ejecución de las actividades no previstas en la programación oficial del contrato, 

contemplan los días de ejecución de esas actividades. 

- El 27 de octubre de 2022 se adelanta una reunión entre la Subgerencia de Desarrollo 

de Proyecto y la Dirección de Gestión Contractual, en la cual se establecen los pasos 

a seguir y se solicita a la Subgerencia de Desarrollo de Proyecto, gestionar con la 

interventoría, la actualización del informe de presunto incumplimiento. 

- El 1 de noviembre de 2022, se adelanta reunión aclaratoria entre la interventoría y la 

Subgerencia de Desarrollo de Proyecto, con el objeto de definir el alcance y 

actualización del informe presentado por la interventoría.  

- El 11 de noviembre de 2022 se recibe de la interventoría la comunicación radicada 

bajo el número E2022007430, mediante la cual remite el informe actualizado. 

Actualmente, la Subgerencia de Desarrollo de Proyecto se encuentra actualizando el 

pronunciamiento que la Dirección de Gestión Contractual requiere para continuar el proceso 

de presunto siniestro. 
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✔ Plan de contingencia de contratista: 

Como resultado de las visitas adelantadas por la ERU en el marco de la supervisión 
realizada, el supervisor del contrato de interventoría ha enviado a la interventoría los 
siguientes oficios con el objeto de dar trazabilidad a la ejecución del proyecto: 

 
# Radicado Asunto Enviado a 

1 S2022004684 Resultado visita 20221103 
Consorcio Colegio ERU 2022 
GNG Servicios de Ingeniería 
Compañía Mundial de Seguros 

2 S2022004427 Resultado visita 20221025 
Consorcio Colegio ERU 2022 
GNG Servicios de Ingeniería 
Compañía Mundial de Seguros 

 

✔ Corte #03 de obra: 

- Se recibió el tercer corte de obra del contrato de obra por un valor total de 

$1.780.104.490. Este se encuentra en proceso de pago por parte de la ERU. 

✔ Comité de participación ciudadana #03:  

- Se adelantó el tercer comité de participación ciudadana. Dicho comité presentó una 

buena acogida a pesar de realizarse a la par con la dinámica de votación del nombre 

del colegio. 

✔ Concesión ALO Sur S.A.S.:  

A la fecha no se ha comunicado a la ERU una decisión contraria, por lo que 
solicitamos se informe oportunamente si es pertinente suspender la actividad en el 
área traslapada entre los proyectos con el fin de realizar el respectivo análisis por la 
SED y la Concesión. Es de resaltar que el consorcio ejecutó la cimentación del 
módulo N y se encuentra en ejecución el armado de acero para las columnas de 
dicho módulo. Se resalta esta ejecución, en la medida que se encuentra ubicado ese 
módulo en la zona de un eventual traslapo con el proyecto de la Concesión ALO Sur 
S.A.S. 
 

6.1.2 Contrato 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
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entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 
314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 
157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 * 

Estado  En ejecución 

*CONDICIÓN RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra condicionado al plazo establecido en 

el Contrato Interadministrativo No. 2978784 celebrado entre la secretaría Distrital de Educación y la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá. En caso de que el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo vigente, esto es hasta el 
12 de agosto de 2023 no sea prorrogado, esta condición se entenderá cumplida y, en consecuencia, el contrato de obra se 
dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no genera reconocimientos económicos 
ni mayores pagos a favor del CONTRATISTA, salvo los que a la fecha de corte se hayan generado con ocasión a la ejecución 
de la obra 

 

Actividades realizadas 
 

- Mediante comunicación E2022007162 la interventoría solicitó la gestión de los datos 

de ingreso a la plataforma de la SDA para el registro de la información del 

componente ambiental del proyecto. 

- Mediante comunicación E2022006537 la interventoría remite los informes del 

supervisor técnico independiente. Los cuales fueron revisados por la supervisión del 

proyecto y como resultado se emitió el oficio S2022004426 con las observaciones 

para su ajuste y/o complemento. 

- Mediante oficio S2022004424 se da respuesta a las comunicaciones de la 

interventoría E2022006431 y E2022006517 referente a la implicación del cambio de 

nombre del Colegio objeto de la obra. 

- La interventoría remitió los informes semanales, según el periodo del presente 

informe. 

- El 2022.10.11 remitió comunicación E2022006664 con el reporte atraso y proyección 

de avance del contrato de obra. 
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- El pasado 2022.11.03 se recibió en la obra la visita de la SED, liderada por el Director 

de Construcciones. Durante la visita se presentó el estado del proyecto en cada uno 

de sus frentes. Uno de los temas relevantes que se discutió en dicha visita es el tipo 

de ladrillo a utilizar. Se aclaró por parte de la SED que la especificación definida en 

el contrato es la que se debe mantener (ladrillo coral). 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $12.523.809.986 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Compañía  SEGUREXPO 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/02/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,252,380,998.60 08/06/22 a 16/08/26 

Estabilidad y calidad de obra 3,130,952,496.50 16/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/08/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  626,190,499.30 08/06/2 a 16/08/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Fecha de terminación 07-agosto-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2022.11.11 25.07% 

% Avance ejecutado al 2022.11.11 22.55 % 

 
Actividades realizadas 
  

- Reunión con la consultoría de diseños el 02 de noviembre de 2022, en la especialidad 

de arquitectura. 

- Desarrollo de los comités técnicos los días 18 y 15 de octubre, 2 y 8 de noviembre 

de 2022. Entre las actividades adelantadas se encuentran: 
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Sector Antiguo Conservación: liberación de la placa de entrepiso de la zona de corredores, 

demolición de sobrecimientos existentes, desmonte de cerchas de madera en el sector 1, 

así como los trabajos de prótesis y reemplazo de elementos en mal estado, instalación de la 

cumbrera en madera de la cubierta del sector 1 de conservación, instalación de correas 

metálicas de la cubierta del sector 1, vaciado del concreto de las columnas del sector 1 de 

conservación, relleno de material seleccionado sector 1, liberación del pañete en muro en el 

sector 1 primer y segundo piso. 

  

Sector Nuevo: vaciado de concreto tapa del tanque No. 2, compactación del recebo sector 

5, excavación del tanque 1, así como la instalación del tablestacado perimetral, vaciado de 

concreto del muro perimetral, amarre de acero en columnas y vigas sector 3, excavación del 

tanque 1, fundida de concreto en la zarpa del sector 4. 

  

- Se realizó el cuarto comité de participación ciudadana, el 26 de octubre de 2022. 

- Se remite informe mensual No. 4 contrato de obra 136 de 2022, radicado 

E2022006604. 

- Se tramita el acta parcial No. 4 del contrato de obra por un valor total de $566.809.079 

e interventoría por valor de $27.491.593, que a la fecha ya se encuentran pagos. 

 

TPO: Enel Codensa en espera de visita al igual con acueducto de Bogotá. 

6.1.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $862.887.407 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

172.577.481,40 08/06/22 a 07/02/24 

Calidad del servicio 172.577.481,40 07/08/23 a 07/08/28 

De salarios y prestaciones sociales 86.288.741,00 08/06/22 a 07/08/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 
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Plazo inicial 14 MESES 

Fecha de terminación 07/08/2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

- La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a 

la programación. 

- Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 

de 1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 

2012, la Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el 

Título I – Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades 

establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el 

Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe mensual. 

- La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 

presente informe. 

- La interventoría radicó con el No E2022006609, el informe mensual 4. 

 

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (Armado de acero para columnas (A, N, 

rampa), Fundida de placa de entrepiso (B), Armado de acero para placa de 
entrepiso (C, D, E), Fundida de placa de cimentación (L, M, N)). 

- Ejecución de la quinta reunión de socialización con la comunidad para el inicio de 
la obra (2022.11.25). 

- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Atender las reuniones aclaratorias por parte de los especialistas de contratista e 

interventoría y cuando se requiera el acompañamiento de los especialistas de la 
consultoría. 

- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros producto 
del anticipo del contrato de obra 133 de 2022 correspondientes al mes de octubre. 

- Remisión a la SED del análisis de la ERU sobre el balance (que próximamente 
entregará la interventoría del proyecto), para su análisis y gestión. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra (continuación de 

cimentación, rellenos, vigas y columnas de los sectores 4 y 5, actividades de 
reforzamiento y cambio de estructura de madera sector 1, excavaciones y 
cimentación sector 3, continuación excavación tanque 1). 

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Entrega por la interventoría del balance presupuestal junto con los APU no previstos 

para la verificación y trámite correspondiente por parte de la ERU. 
- Realización del comité No 5. de participación ciudadana. 
- Realización y acompañamiento de visitas técnicas de parte del consultor en las 

especialidades que sea requerido. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 5 del contrato de obra e interventoría. 
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- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros producto 
del anticipo del contrato de obra 136 de 2022 del mes de octubre. 

- Con relación al balance, ya se encuentran terminando la consolidación de la 
información y soportes por parte de los contratistas; una vez esté listo se hará la 
revisión por parte de la ERU para su posterior remisión y presentación a la SED. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

-  Actualización de la póliza del contrato interadministrativo 
-  Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de noviembre 
-  Realización comité técnico No. 12   
- Segunda reunión entre las áreas encargadas de cada entidad, la definición del 

procedimiento de amortización de los recursos girados por la SED, los cuales son 
considerados contablemente como anticipo.     

 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
 

- Se encuentra en trámite el proceso de presunto incumplimiento al contrato de obra 
133-2022. El detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el 
numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Por otra parte, de acuerdo con lo manifestado por el Consorcio, el 11 de noviembre 
mediante comunicación E2022007275 solicitó avalar y gestionar la solicitud de 
endoso o de cesión de derechos económicos de las actas de avance parcial durante 
la ejecución de contrato, la cual se encuentra en estudio para trámite por parte de 
la entidad. 

- En los recientes comités de obra, contratista e interventoría han venido informando 
el avance en el proceso de análisis del balance presupuestal general del proyecto. 
Como cifra estimada no oficial, han informado una eventual desviación de 
$5.000.000.000. Cifra que se encuentra aún en proceso de revisión por parte de la 
interventoría. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
 

- Durante la ejecución de las actividades del periodo reportado se ha evidenciado 
mayores cantidades de demoliciones de ciclópeos existentes, lo cual ha generado 
mayores tiempos en la ejecución y el atraso en el arranque de las actividades de 
cimentación y reforzamientos e instalaciones eléctricas e hidráulicas del sector 1 
(antiguo). Al igual el incremento de las lluvias principalmente en horas de la tarde 
ha demorado las actividades de fundición de concretos, armado de hierros y 
excavaciones, que para el presente periodo representa el 1.20% de atraso en la 
programación. 

 
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
 

- Pendiente respuesta a la comunicación S2022003803 (E-2022-172014 del 19 de 
septiembre de 2022) acerca de las diferencias contables en Ia conciliación de 
operaciones reciprocas. 
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- Pendiente remisión del FORMATO PARA REPORTE DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA CONTRATOS Y CONVENIOS, con los ajustes y observaciones 
realizadas por la ERU el 2022.09.02.    

 

- Colegio La Magdalena: De acuerdo con lo informado por la ERU en el comité 
técnico No. 10, acerca del reintegro de los rendimientos financieros generados por 
el anticipo del contrato de obra del Colegio La Magdalena, el pasado 2022.11.04 se 
remitió a la SED los soportes del trámite adelantado para que pueda ser definido el 
proceso de ajuste de dicho desembolso. 

 
- Colegio La Magdalena: Se espera remitir a la SED, el informe resultante del análisis 

adelantado por la ERU, al balance de obra que se reciba de la interventoría. Este 
análisis se espera enviar la primera semana de diciembre. 

 
- El proyecto de la Institución educativa San Francisco de Asís, cuenta con material 

y personal suficiente, sin embargo, el incremento de las lluvias dentro del periodo 
reportado ha generado atrasos en la ejecución de las actividades, así como el 
proceso de reforzamiento del bloque de conservación y las mayores cantidades 
también han afectado el inicio de otro acorde a la programación. Por otro lado, se 
recomienda a la SED, la definición de la suspensión de la cuenta contrato No. 
61541852, de Gas Vanti. 

 

10. ANEXOS 
- Informe de interventoría No. 4 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 4 – Consorcio IS. 
- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría #05 contrato 134 de 2022 - GNG Servicios de 

Ingeniería S.A.S. 
- Registro fotográfico del periodo. 
- Oficio S2022004684 dirigido a GNG Servicios de Ingeniería. 
- Oficio S2022004427 dirigido a GNG Servicios de Ingeniería. 

 


