
 
 

 
 

Fecha 

2022-11-27 

AA  MM     DD 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 

 

 

 
DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

 
 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

 

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2 
 

CONTRATO No. IDU-1713-2021 
 

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 
 

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo 

 
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION 

% PLANEADO 59,61% 

% EJECUTADO 74,90% 

% VARIACIÓN 15.29% 

 
 
 

 
  ESTADO DEL CONTRATO  

Contrato de obra en ejecución de actividades de mantenimiento periódico y rehabilitación en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50 

 
 
 

  INFORMACIÓN CONTRACTUAL  

  CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA      CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS 

Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021 
  

Valor Inicial $ 41.104.436.934,00 Valor Inicial $ 5.513.948.216,00 

Total Contrato $ 41.104.436.934,00 Total Contrato $ 5.513.948.216,00 
  

Valor Pagado $ 22.663.058.609,00 Valor Pagado $ 1.434.163.633,00 

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días 
  

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días 

Fecha de Iniciación 2021-12-06 Fecha de Iniciación 2021-12-06 

Fecha de Terminación Actual 2024-03-05 Fecha de Terminación Actual 2024-03-05 

No. Empleos generados 107 No. Empleos generados 32 

  AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE  

 
Avenida de las Américas 

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL 

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN 

  FECHAS    AVANCES  

Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 
acumulado 

52,30 

Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado 

57,99 

Fecha de finalización programada de 
obra 

2022-12-30 % Físico de obra programado acumulado 59,61 

Fecha de finalización real de obra  % Físico de obra ejecutado acumulado 74,90 

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 16.057.815.542,00 



 Ejecución Financiera Real $ $ 16.754.683.862,00 

MATERIALES 

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

USO DE MATERIAL 

MATERIAL CANTIDAD 

Asfalto MD 20 10675,56 

AVANCES POR META FÍSICA 

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO 

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 20,68 22,72 

VISOR 

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA 

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False 
 

 

 

 

 
  NOVEDADES  


