
                                                

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

JUSTIFICACION PARA 
MODIFICACION DE CONTRATOS O 

CONVENIOS 

MAJA01.04.03.P003.F001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 1 de 5 

 

 
      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 
      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 
CONTRATO No. . 4143.010.26.1.1989.2022 
CONTRATISTA CRISTIAN SANTIAGO CAMARGO AHUMADA  

 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT 1.016.009.054-8 
 

OBJETO ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINAS 
PARA                    LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI EN DESARROLLO DE LA FICHA EBI 26003088 
VIGENCIA 2022. 

 
VALOR INICIAL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS  

TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE 
($139.630.520), DISCRIMINADO ASÍ: VALOR NETO DE 
CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($117.336.571,43) MCTE. 
Impuesto al valor agregado – IVA por valor de VEINTIDOS 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($22.293.948,57) MCTE  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23  DE NOVIEMBRE  2022 
FECHA DE INICIO 30 DE NOVIEMBRE    DE 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN 10   DE DICIEMBRE DE 2022 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA  
PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

10  DE DICIEMBRE DE  2022 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: 
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Identificación del Cesionario: 

Fecha de Cesión: 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 

1. Que el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación adelantó  el Proceso 
No. 4143.010.32.1611-2022, cuyo objeto consiste en: “ADQUISICIÓN DEL 
MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINAS PARA LAS INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI EN 
DESARROLLO DE LA FICHA EBI 26003088 VIGENCIA 2022” mediante la modalidad 
de contratación de Selección Abreviada por Subasta Inversa, resultando como 
adjudicatario CRISTIAN SANTIAGO CAMARGO AHUMADA  identificado con Nit 
Número 1.016.009.054-8 

 
2. Que en el citado Contrato se fijo como plazo para su vencimiento el día 10 de diciembre 

de 2022. 
 

3. Que una vez  notificada  la designación de  la supervisión y en cumplimiento a las 
funciones  propias de la Vigilancia Contractual, tomando en cuenta el plazo fijado para 
el vencimiento del contrato  procedí a enviar al correo electrónico de notificaciones  
legales del Contratista :  licitaciones.csca@gmail.com  con el fin  se me indicara  la 
hora de entrega para proceder a organizar la logística de los bienes  obteniendo como 
respuesta por parte del Contratista  comunicación en la que solicitan a esta Supervisión 
contemplar la posibilidad de conceder una prorroga motivando tal solicitud en la 
imposibilidad  de cumplir con la entrega dentro del plazo inicialmente pactado 
 

4. Que dentro de las razones de orden fáctico el Contratista expresa que 1) Al ser 
productos de especial fabricación no se tienen en stock los mismos, sino al contrario, 
se fabrican bajo pedido, 2) En la búsqueda de materiales encontraron que el no hay 
en el momento en el mercado la madera necesaria para fabricar los elementos objeto 
del proceso que nos ocupa y que esta estaría para entrega luego del 20 de enero  de 
2023  en el país 3) Que una vez recibido ese componente  pasa por un proceso de 
nacionalización, entrega en fábrica y para los elementos que nos ocupan pasaría a 
transformación y ensamble lo que terminaría cerca del 15 de febrero de 2023. 
 

5. Que  aunado a lo anterior, el proveedor se encuentra en la Ciudad de Bogotá por lo 
que tendría que coordinarse, el embalaje y envío de los elementos para ser entregadas 
en las Instituciones educativas  Oficiales de Cali , beneficiarias  finales del proyecto de 
inversión  

mailto:licitaciones.csca@gmail.com
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6. Que los fines del Estado están instituidos para que las Entidades públicas aseguren el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los Particulares primando el bien 
común, la educación es un derecho de la persona que posibilita su desarrollo integral 
y armónico, convirtiéndose entonces en un deber del Estado como una labor de 
servicio público, ya que sus fines últimos, son los fines del Estado mismo,  
 

7. Que la Ley 80 de 1993 no se refiere  en términos generales a la posibilidad de modificar 
el plazo de los contratos estatales o a la fijación de límites o condiciones de  su 
procedencia,  no obstante, el tercer inciso de su  artículo 40  dispone que “En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes […]”,  sin embargo  tales modificaciones deben realizarse 
con  cierta discrecionalidad en razón a que es  difícil regular detalladamente el tema, 
ante las  diferentes  situaciones que pueden llegar a  presentarse durante la  etapa de 
su ejecución,   eso sí manteniendo  las condiciones técnicas, económicas y financieras,  
para evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo los 
que se deben salvaguardar 
 

8. Que respecto a las modificaciones del Contrato Estatal,  la doctrina ha establecido “ 
(…) el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo 

por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del 
contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la 
Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una 
causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que 
sirve la contratación estatal” (Sentencia C-153-2017 con ponencia de la Doctora PATRICIA SALAZAR 
CUÉLLAR) 

 
9. Que respecto de los fines de la contratación estatal, el mismo Estatuto de Contratación 

Estatal consagra que, con la celebración y ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines,  
 

10. Que en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden acordar 
modificar los contratos 
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11. Que cualquier modificación, adición o aclaración al contenido del contrato principal, a 
cualquiera de sus ANEXOS, debe constar en una MODIFICACIÓN o ADICIÓN, 
debidamente suscrito por los representantes legales, el cual formará parte integral del 
mismo. En ningún caso se modifica el objeto contractual. Se tendrán en cuenta para 
la eficiente prestación del servició los documentos y sus anexos, que hacen parte 
integral del contrato y son de obligatorio cumplimiento. 
 

12. Que por lo expuesto, y en mi calidad de Supervisor, en aras de  cumplir la necesidad 
de la adquisición para las diferentes Instituciones Educativas Oficiales,  y por ende 
dotar de mejores elementos a los niños, niñas y adolescentes, el cumplimiento de los 
fines del Estado  sugiero  al Ordenador del Gasto,  realizar la prórroga del Contrato 
4143.010.26.1.1989.2022, en las mismas condiciones  establecidas del plazo inicial  
 

13. Que teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la fecha de terminación del contrato 
está establecido para el 10 de diciembre de 2022, se consideró pertinente y viable 
realizar la prórroga solicitada por el Contratista hasta el día 15 de  febrero de 2023. 
 

14. Que de acuerdo a la ampliación del plazo del   Contrato 4143.010.26.1.1989.2022 
inicialmente pactado se requiere la ampliación de la cobertura de pólizas al contratista 
acorde a la nueva fecha de su terminación. 
 

15. Las partes acuerdan que esta modificación   no generará gastos adicionales a cargo 
del contratante- Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación 
 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: El supervisor(a) del Contrato 
4143.010.26.1.1989.2022 solicita al Ordenador del Gasto, ordenar a quien corresponda Prorrogar 
el término de ejecución del contrato 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

JUSTIFICACION PARA 
MODIFICACION DE CONTRATOS O 

CONVENIOS 

MAJA01.04.03.P003.F001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 5 de 5 

 

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 4  

CIUDAD Y FECHA: Cali, 09 DE DICIEMBRE  2022 

 


