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En mi calidad de supervisor del Contrato de compraventa No. CDAV-153-2022, me permito a 
continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución contractual durante el 
periodo comprendido entre el primero (01) de noviembre de 2022 al treinta (30) de noviembre 
de 2022. 
 

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales  

El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro 
desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, cumpliendo con 
lo siguiente: 
 
  

CONTRATO No.  CDAV-153-2022 

CONTRATISTA 
ASESORARTE COLOMBIA SAS 
“AZESORARTE SAS” 

OBJETO 

COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE UN EQUIPO OPERATIVO 
TIPO DETECTOR DE HOLGURAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE 
EMISIONES CONTAMINANTES DENTRO 
DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN DEL 
CDAV LTDA. 

VALOR 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
PESOS ($ 55.573.000) M/CTE. 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO   

19 de septiembre de 2022. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

20220514, del 19 de septiembre del 2022 

AFILIACION A ARL  NO APLICA. 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  27 de septiembre de 2022. 

FECHA DE TERMINACION  30 de diciembre de 2022. 

SUPERVISOR/ INTERVENTOR 
JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR 
Líder Revisión Vehículos   

PRÓRROGA      SI:  ______                NO: ___X___ 

ADICIONES SI:  ______                NO: ___X___ 

PERIODO OBJETO DE 
SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
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OBLIGACION SOPORTE 

1. Entregar el equipo Detector de Holguras 
conforme a las recomendaciones técnicas 
del fabricante, las cuales deberán 
entregarse al supervisor del contrato en un 
documento escrito. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  
 

2. Garantizar que el equipo Detector de 
Holguras, cuente con la garantía por parte 
del fabricante o proveedor, la cual, deberá 
tener una cobertura mínima de un (01) 
año, que asegure la calidad, idoneidad, 
seguridad y el buen estado y 
funcionamiento de los equipos. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  
  

3. Garantizar la instalación y puesta en 
funcionamiento del equipo adquirido, 
atendiendo los requerimientos 
establecidos en las Normas Técnicas 
Colombianas aplicables en la materia. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  
 

4. Asumir los costos derivados de las 
adecuaciones locativas necesarias para la 
instalación del equipo. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  
 

5. Entregar, al momento de la instalación del 
equipo los manuales de operación 
correspondientes, con el fin de que el 
equipo adquirido pueda ser operado por el 
personal de inspectores que realizan las 
actividades de Revisión Técnico-
Mecánica y de Emisiones Contaminantes 
en el CDAV Ltda. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  
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6. Asumir la reparación de todos los daños y 
perjuicios a que haya lugar, además de las 
reparaciones o cambios del equipo por 
uno de igual o mejor calidad, sin ningún 
costo adicional, en caso de que el bien no 
cumpla con las especificaciones técnicas, 
normativas y/o de calidad exigidas por el 
CDAV Ltda.  
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se han 
presentado daños ni perjuicios derivados 
del incumplimiento respecto a que el bien 
no cumpla con las especificaciones 
técnicas, normativas y/o de calidad 
exigidas por el CDAV Ltda.  
 

7. Entregar el equipo, en correcto 
funcionamiento, en la sede del Centro de 
Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., 
ubicada en la Calle 70 Norte 3B - 81, 
sector Sameco, en Cali (Valle del Cauca). 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  
 

8. Asumir por cuenta y riesgo propio el 
proceso de traslado del equipo, hasta que 
el supervisor del contrato expida el acta de 
recibo a satisfacción correspondiente. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  
 

9. Entregar el equipo en las instalaciones del 
CDAV Ltda. en un plazo no mayor a tres 
(3) meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio. Las fechas 
de entrega deberán ser acordadas 
previamente por el Supervisor del 
Contrato. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  

 

10. Presentar certificado de la implementación 
de los estándares mínimos del SGSST, 
firmado por ARL o encargado de SST de 
la empresa, para este caso, anexar 
licencia de SST de la persona que firma. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, El contratista CUMPLE con 
esta obligación, el contratista aporta 
certificación de la implementación de los 
estándares mínimos del SGSST expedida 
por la ingeniera María Elsy Fernández 
Saldarriaga autorizada bajo resolución 
60042683 por medio de la cual se le 
concede la licencia para ofertar servicios 
relacionados con el SGSST. 
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11. Presentar planilla de pago a la seguridad 
social o certificado del Representante 
Legal y/o Revisor Fiscal, según aplique. 
 

El contratista CUMPLE con esta 
obligación, remitirse al numeral 1.3 del 
presente informe para más información.  
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12. Garantizar la reducción del volumen de 
empaques y embalajes secundarios. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  

 

13. Entregar fichas técnicas. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  

 

14. Las demás relacionadas con la esencia y 
naturaleza del contrato o que resulten 
necesarias para el cumplimiento de su 
objeto contractual, de acuerdo con las 
instrucciones del supervisor del contrato. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, no se presentó esta 
obligación, dado que no se ha realizado la 
entrega e instalación del equipo Detector 
de Holguras conforme a las 
recomendaciones técnicas del fabricante 
y los requerimientos establecidos en las 
Normatividad Técnica aplicable.  

 



 

FORMATO Código: FO-GJ-21 

INFORME PARCIAL DE 
SUPERVISION/INTERVENTORIA   

Versión: 3 

Rige: 2021/03/01 

Pág.: 6 de 10 

 
 

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda. 
Prohibida su reproducción parcial o total 

 

15. Pagar y acreditar, el pago de los aportes 
para el sistema de seguridad social 
integral en los términos previstos en la ley. 
 

El contratista CUMPLE con esta 
obligación, remitirse al numeral 1.3 del 
presente informe para más información.  

 

 
 
 

 
 

16. Pagar los impuestos, tasas y 
contribuciones y demás emolumentos que 
se requieran para los contratos de 
prestación de servicios. 
 

El área contable es la encargada de 
realizar el descuento. 

17. Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, El contratista CUMPLE con 
esta obligación, el contratista aporta 
certificación de la implementación de los 
estándares mínimos del SGSST expedida 
por la ingeniera María Elsy Fernández 



 

FORMATO Código: FO-GJ-21 

INFORME PARCIAL DE 
SUPERVISION/INTERVENTORIA   

Versión: 3 

Rige: 2021/03/01 

Pág.: 7 de 10 

 
 

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda. 
Prohibida su reproducción parcial o total 

 

 
Todo lo anterior, según, que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente 
contractual. 
 

1.2. Garantías y seguros  
 
Como obligación del contratista se encontraba la de realizar las siguientes pólizas las cuales 
se muestran en el cuadro a continuación siendo aprobadas por la Dirección Jurídica y que 
actualmente se encuentran vigentes. 
 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de cumplimientos a favor de Entidades Estatales No. 18-47-101004791 

Amparo Monto Desde Hasta 

Aprobada 
23/09/2022 

Cumplimiento del contrato. $11.114.600.00 19/09/2022 30/12/2023 

Calidad de los elementos. $11.114.600.00 19/09/2022 30/12/2023 

Saldarriaga autorizada bajo resolución 
60042683 por medio de la cual se le 
concede la licencia para ofertar servicios 
relacionados con el SGSST. 
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Calidad de los servicios  $11.114.600.00 19/09/2022 30/12/2023 

Salarios y prestaciones sociales  $8.335.950.00 19/09/2022 30/12/2025 

 
Las pólizas fueron aprobadas por la dirección jurídica a los veintitrés (23) días del mes de 
septiembre del año 2022. 
 

1.3. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
laborales 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha 
verificado que el contratista durante el plazo de ejecución contractual certificó encontrarse al 
día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de lo cual da cuenta la 
planilla de pago No. 7860545839 de fecha 24 de noviembre de 2022 por valor de $ 6.185.400 
y certificación firmada por el representante legal con fecha 16 de noviembre de 2022, lo cual 
hace parte integral del expediente contractual. 
 

1.4. Seguimiento a la matriz de riesgos 
 

Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de ejecución 
contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al cumplimiento 
de sus tratamientos, de la siguiente manera:    
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Tratamiento/ 
Control a ser 

implementado 

Responsable 
por 

implementar el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

Soporte / 
Observación 

Incumplimiento 
de la publicación 
en el SECOP, SIA 
OBSERVA y 
PAGINA WEB en 
la etapa 
precontractual 

Hallazgos de los 
órganos de control por 
Incumplimiento de la 
publicación en el 
SECOP, SIA OBSERVA 
Y PAGINA WEB 

Realiza las 
publicaciones 
en tiempo real 
y/o en el 
momento 
requerido por 
la plataforma 
SIAOBSERVA, 
SECOP y 
pagina WEB a 
través de las 
personas 
responsables 
conforme lo 
dispuesto en el 
formato FO-
GJ-09.  

Equipo 
estructurador o 
persona que 
tenga a su 
cargo dicha 
actividad y 
técnica 
administrativa. 

Con las 
aprobaciones 
que se dan por 
las personas 
que hacen parte 
de los flujos de 
aprobación de 
los procesos. 

Con el cierre de 
cada etapa 
hasta la 
suscripción del 
contrato 

El Equipo 
estructurador realizo 
la publicación de los 
Documentos 
precontractuales, en 
tiempo real en la 
plataforma SECOP 
II, 
de acuerdo con lo 
establecido en el 
formato FO-GJ-09. 
Consultar la 
información 
publicada del 
proceso en 
SIAOBSERVA Y 
SECOP II 

Incumplimiento 
de la publicación 
en el SECOP, 
SIAOBSERVA y 
PAGINA WEB en 
la etapa de 
contratación 

Hallazgos de los 
órganos de control por 
Incumplimiento de la 
publicación en el 
SECOP, SIA OBSERVA 
y PÁGINA WEB 

Realizar las 
publicaciones 
en tiempo real 
y/o en el 
momento 
requerido por 
la plataforma 
SIAOBSERVA, 
SECOP y 

Equipo 
estructurador o 
persona que 
tenga a su 
cargo dicha 
actividad y 
técnica 
administrativa. 

aprobaciones 
que se dan por 
las personas 
que hacen parte 
de los flujos de 
aprobación de 
los procesos. 

Mensualmente 
a través de un 
chequeo que 
realizará la 
técnica 
administrativa 
del área de 
contratación 

El Equipo 

estructurador y el 

supervisor del 

contrato realizaron la 

publicación de los 

documentos 

requeridos en la 

etapa de 
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PÁGINA WEB, 
través de las 
personas 
responsables 
conforme lo 
dispuesto en el 
formato FO-
GJ-09.  

mediante el 
formato FO-
GJ-09 

contratación. 

Consultar la 

información 

publicada en 

SIAOBSERVA Y 

SECOPII 

Incumplimiento 
del contrato. 

Perjuicios para la 
entidad por cuenta del 
retraso en la entrega de 
equipo, afectando el 
normal desarrollo de las 
actividades del CDAV 
Ltda. en el área de 
Revisión Técnico 
Mecánica. 

Constituir una 
póliza que 
ampare el 
riesgo por un 
20% del valor 
del contrato 
con una 
vigencia igual a 
la del contrato 
y un (01) año 
más. 

Contratista 
A través del 
supervisor del 
contrato 

Mensual, hasta 
la terminación 
del contrato 

Durante el periodo 
comprendido entre el 
01 de noviembre de 
2022 al 30 de 
noviembre de 2022, 
no se presentaron 
incumplimientos, 
como se ha indicado 
en el presente 
informe. 

Mala calidad del 
bien  

Perjuicios para la 
entidad por cuenta de un 
equipo deficiente sin el 
cumplimiento de los 
estándares técnicos 
necesarios para la 
Entidad, con la 
probabilidad de no 
poder prestar el servicio 
de Revisiones Técnico 
Mecánicas con las 
condiciones técnicas 
requeridas según las 
normas establecidas por 
el Gobierno Nacional. 

Constituir una 
póliza que 
ampare el 
riesgo por un 
20% del valor 
del contrato 
con una 
vigencia igual a 
la del contrato 
y un (01) año 
más. 

Contratista 
A través del 
supervisor del 
contrato 

Mensual, hasta 
la terminación 
del contrato 

Durante el periodo 
comprendido entre el 
01 de noviembre de 
2022 al 30 de 
noviembre de 2022, 
no se presentaron 
incumplimientos, 
como se ha indicado 
en el presente 
informe. 

Mala calidad del 
servicio  

Daños en el equipo 
adquirido, afectando la 
prestación del servicio a 
través de este y con esto 
la imagen institucional. 

Constituir una 
póliza que 
ampare el 
riesgo por un 
20% del valor 
del contrato 
con una 
vigencia igual a 
la del contrato 
y un (01) año 
más. 

Contratista 
A través del 
supervisor del 
contrato 

Mensual, hasta 
la terminación 
del contrato 

Durante el periodo 
comprendido entre el 
01 de noviembre de 
2022 al 30 de 
noviembre de 2022, 
no se presentaron 
incumplimientos, 
como se ha indicado 
en el presente 
informe. 

Ausencia de pago 
de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales 

Reclamaciones del 
personal del contratista 
por falta de pago de 
salarios y prestaciones. 

Constituir una 
póliza que 
ampare el 
riesgo por un 
15%del valor 
del contrato 
con una 
vigencia igual a 
la del contrato 
y 3 años más. 

Contratista 
A través del 
supervisor del 
contrato 

Mensual, hasta 
la terminación 
del contrato 

Durante el periodo 
comprendido entre el 
01 de noviembre de 
2022 al 30 de 
noviembre de 2022, 
no se presentaron 
incumplimientos, 
como se ha indicado 
en el presente 
informe. 

 

 

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO 
 
A la fecha, en el seguimiento de la ejecución del contrato que se lleva a cabo en el presente 
informe, el contratista no ejecuto las actividades y obligaciones establecidas en el contrato, 
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por lo cual, durante el periodo que es objeto de supervisión, el contratista no presenta 
facturación del servicio. 
 
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
El valor del contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($55.573.000) M/CTE., incluido IVA, y todos los 
demás impuestos y retenciones a que haya lugar, pagaderos en una (1) cuota a contra 
ejecución de actividades por el valor total del contrato, una vez se finalice el proceso de entrega 
del equipo, conforme a las condiciones establecidas en las obligaciones del contratista. 
 
Debido a que no se han presentado soportes de facturación respecto a la prestación del servicio 
durante el periodo que es objeto de supervisión, el saldo disponible de este contrato para el 
centro de costos correspondiente equivale al valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($55.573.000) M/CTE., incluido IVA y todos los 
demás impuestos y retenciones a que haya lugar. 
 
 

SEGUIMIENTO FINANCIERO 

Descripción Total, Presupuesto 
Presupuesto 
Disponible 

PRESUPUESTO $55.573.000,00 $55.573.000,00 

TOTAL DISPONIBLE  $55.573.000,00 

 

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO 

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las 
obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de acuerdo con lo 
pactado y requerido por el supervisor del contrato. 
 
Para finalizar, se advierte que el informe de gestión presentado por el contratista hace parte 
integral del contrato y reposan en el expediente contractual, y podrán ser consultados por quien 
lo solicite. 
 
 
En constancia de lo anterior se firma a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2022. 
 
 
Atentamente, 
 

EL SUPERVISOR 
 

 
        __________________________________     

JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR 
LÍDER REVISIÓN DE VEHÍCULOS 


