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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20182700389931
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Bogota D.C.

Referencia: Contrato de Interventoria No 2181148. Objeto: «INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO « CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN
LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OPORAPA — HUILA»

Asunto: Aprobacion Informes Semanales No 1 al 5.

Cordial Saludo,

En referencia al proyecto del asunto, del cual la interventoria GEAGOR S.A.S remite el documento con la

subsanacion a los informes semanales No 1 al 5, por medio de radicado No 2018-430-0622382-2 de fecha 09

de noviembre de 2018, basados en las observaciones realizadas por parte de la supervision del proyecto por
parte de FONADE por medio de radicado No 20182700347041, se informa que los informes semanales No 1 al
5, son aprobados toda vez que los documentos de subsanacion cumplen con los lineamientos minimos

establecidos en el Manual de Supervision e Interventoria de FONADE - MMI002 V10 y Guia para el Manual

de Supervisién e Interventoria de FONADE - GMIO05 V2. No obstante, cabe resaltar que todas las demas

responsabilidades ejecutadas en obra por la Interventoria, durante este periodo, seran de Unica injerencia del

interventor y no significa que estén aprobadas a través de este documento.

Cordialmente, (; 2?
NATALIA CAROLINA RUIZ GONZALEZ CAROL ADO VALDES

Supervisora Técnica Convenio 211041 Coordinadora Técnica Convenio 211041,

Preparé: Ing. Natalia Carolina Ruiz G.— Supervisora Técnica Convenio 21 1041&'
Reviso: Arq. Doris Patricia Leon Guevara — Gerente Convenio 21 1041,‘%\//
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20192700034391

Pablica [ |  Pablica Reservada [ | Publica Clasificada []
Bogota D.C, 18-02-2019.

1]

" O (5= e T ﬂ
ErEER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ [HERADAL EUIIL ‘!'.
Representante Legal opeopey 3P 1}
GEAGOR SAS 7 <aihid o
Direccion: Cra. 16 No 96-64 Oficina 404 A
Teléfono: 703 17 26 --2-755/?9 22
E-mail: gerencia@geagor.com ' .

Bogota D.C. '

Referencia: Contrato de Interventoria No 2181148, Objeto: = «INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO «CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA
VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA»

Asunto: Respuesta oficio No. GEA-OPO-048, aprobacion de los informes semanales No. 6 y 7 con
radicado ingreso FONADE No. 2019-430-000682-2. |

Cordial saludo,

Despueés de revisadas las observaciones presentadas a los informes semanales No. 6 y 7 (periodo comprendido
del 29/10/2018 al 041/11/2018 y del 05/11/2018 al 14/11/2018) del proyecto «CONSTRUCCION DE
POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA», con
radicado No. 2019-430-000682-2, 2018-430-062239-2 y 2018-430-068582-2, se comunica que los informes son
aprobados y cumplen con los lineamientos minimos establecidos en el Manual de Supervisién e Interventoria
de FONADE - MMI002 V10 y Guia para el Manual de Supervision e Interventoria de FONADE - GMI005 V2.

Cordialmente

.-'.i V
CAROLTNAMA :--"~- C RTIZ ORTIZ CAROLINA ADO VALDES 5
Superwsora Téghica-Convenio 211041 - Coordinadora Técnica Convenio 211041 '
il

Revisd:  Arq. Doris Patricia Ledn Guevara — Gerente Convenio 211041 W
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