
FECHA 31 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA N° 2 -$                                                             MES

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA:
URIBIA - PUERTO 

BOLIVAR - CABO DE LA 
VELA -ESTRELLA FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 200-13 Ha 113.00 $ 1,187,326.00 $ 134,167,838.00 -                      -$                                                       -                           
2.0 1 201-13 m3 6,300.00 $ 113,989.00 $ 718,130,700.00 -                      -$                                                       -                           
3 1 201-13 m 29,162.00 $ 4,475.00 $ 130,499,950.00 -                      -$                                                       -                           

4.0 1 210-13 m3 336,858.00 $ 10,642.00 $ 3,584,842,836.00 -                      -$                                                       -                           
5.0 1 210-13 m3 35,000.00 $ 12,579.00 $ 440,265,000.00 -                      -$                                                       -                           
6.0 1 210-13 m3 430.00 $ 62,892.00 $ 27,043,560.00 -                      -$                                                       -                           
7.0 1 210-13 m3 36,564.00 $ 10,642.00 $ 389,114,088.00 -                      -$                                                       -                           
8.0 1 220.1 m3 262,150.00 $ 13,249.00 $ 3,473,225,350.00 -                      -$                                                       -                           
9 1 310-13 m2 650,000.00 $ 961.00 $ 624,650,000.00 -                      -$                                                       -                           

10 2 351.1P m3 164,500.00 $ 184,809.00 $ 30,401,080,500.00 -                      -$                                                       -                           

11 2 351.2P
m3 279,300.00 $ 90,850.00 $ 25,374,405,000.00 

-                      -$                                                       -                           
12 7 420-13 m2 782,271.00 $ 2,926.00 $ 2,288,924,946.00 -                      -$                                                       -                           

13

Asfalto (Precio Refinería)
Lo demás componentes del 
APU con Indices de Canasta 
General (equipos, materiales, 
mano de obra y transportes

450.2P

m3 84,150.00 $ 932,536.00 $ 78,472,904,400.00 

-                      -$                                                       -                           
14 5 600-13 m3 9,448.00 32,667.00 $ 308,637,816.00 -                      -$                                                       -                           
15 5 600-13 m3 439.00 81,882.00 $ 35,946,198.00 -                      -$                                                       -                           
16 5 600-13 m3 11,955.00 25,958.00 $ 310,327,890.00 -                      -$                                                       -                           
17 5 610-13 m3 6,326.00 109,936.00 $ 695,455,136.00 -                      -$                                                       -                           

18

6

621.1P m 2,440.00 2,100,926.00
$ 5,126,259,440.00 

-                      -$                                                       -                           

19

6

621.1.1P m 187.00 2,471,730.00
$ 462,213,510.00 

-                      -$                                                       -                           
20 6 630.1.1P m3 2,337.00 1,433,984.00 $ 3,351,220,608.00 -                      -$                                                       -                           
21 6 630.3.1P m3 5,817.00 1,165,384.00 $ 6,779,038,728.00 -                      -$                                                       -                           
22 6 630.3.4P m3 362.00 1,255,761.00 $ 454,585,482.00 -                      -$                                                       -                           
23 5 630-13 m3 10,350.00 956,449.00 $ 9,899,247,150.00 -                      -$                                                       -                           
24 5 630-13 m3 9,630.00 809,984.00 $ 7,800,145,920.00 -                      -$                                                       -                           
25 5 630-13 m3 918.00 633,414.00 $ 581,474,052.00 -                      -$                                                       -                           
26 4 632.1P m 1,071.00 545,130.00 $ 583,834,230.00 -                      -$                                                       -                           
27 4 640-13 kg 3,543,655.00 5,378.00 $ 19,057,776,590.00 -                      -$                                                       -                           
28 4 641-13 Tf-m 279,568.00 2,237.00 $ 625,393,616.00 -                      -$                                                       -                           

29
5

661-13 m 2,198.00 704,737.00
$ 1,549,011,926.00 

-                      -$                                                       -                           

30
5

671.1.1P m3 2,905.00 847,572.00
$ 2,462,196,660.00 

-                      -$                                                       -                           
31 7 673-13 m2 86,945.00 7,720.00 $ 671,215,400.00 -                      -$                                                       -                           
32 5 673-13 m3 3,921.00 239,511.00 $ 939,122,631.00 -                      -$                                                       -                           

33 7 m 253,599.00 1,794.00
$ 454,956,606.00 

-                      -$                                                       -                           

34 7 m2 786.00 22,076.00
$ 17,351,736.00 

-                      -$                                                       -                           

35 7 u 95,783.00 8,346.00
$ 799,404,918.00 

-                      -$                                                       -                           

36 4 u 1,960.00 403,818.00
$ 791,483,280.00 

-                      -$                                                       -                           
37 4 730-13 m 1,100.00 230,532.00 $ 253,585,200.00 -                      -$                                                       -                           
38 4 730-13 u 280.00 103,189.00 $ 28,892,920.00 -                      -$                                                       -                           
39 4 740-13 u 2,980.00 22,031.00 $ 65,652,380.00 -                      -$                                                       -                           

40 3 900-13 m3-E 2,391,784.00 1,057.00
$ 2,528,115,688.00 

-                      -$                                                       -                           

41 3 900-13 m3-km 7,972,614.00 1,175.00
$ 9,367,821,450.00 

-                      -$                                                       -                           
                        ITEM NO PREVISTOS

222,059,621,329.00$          -$                                                                    
* 24,652,634,122.00$            -$                                                                    
* 1,150,000,000.00$              -$                                                                    

-$                         
-$                         
-$                         

-$                         

-$                         

-$                         
-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         
-$                         
-$                         
-$                         

-$                         

-$                         

-$                         
-$                         
-$                         
-$                         
-$                         
-$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 

metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

-$                         

-$                         
-$                         

-$                         
-$                         
-$                         
-$                         
-$                         

-$                         

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Defensa metalica 
Sección final
Captafaros

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 
superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa)

Geotextil Tipo II no tejido
Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca Vial con pintura en frío

Concrreto 28 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 14 MPA

Baranda Metalica
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo

Relleno para estructuras con recebo
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 
MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 

refuerzo) 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 
MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 

refuerzo) 
Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes 

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavaciones varias sin clasificar
Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en material comun en seco

GGP

1005 DE 2021

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Excavación en roca de la explanación y canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Terraplenes 

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)

-$                         

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Demolición de Estructuras 
Remoción de cercas de alambre     -$                         

-$                         
-$                         

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

-$                         

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS 
WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

1009 DE 2021

$265.853.856.477,00

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

N.A.

$265.853.856.477,00

110 MESES

(Indique día/mes/año)
N.A.

          (Indique día/mes/año)
31-ago-30

UNIDAD EJECUTORA LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA: jun-21

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA DE

Excavación sin clasificar e la explanación y canales
Excavación sin clasificar de préstamos

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Según contrato principal)
$0

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

-$                         

-$                         

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             
Última Acta de Modificación No.                                   

de fecha                  

Conformación de la calzada existente

VALOR

-$                         

-$                               
-$                               
-$                               

(Indique número y año)

-$                         

XSI NO



FECHA 31 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

* 247,862,255,451.00$          -$                                                                
* 1,811,301,098.00$                -$                                                                 
* 249,673,556,549.00$          -$                                                                
* 1,500,000,000.00$              -$                                                                    
* 285,000,000.00$                 -$                                                                    
* 1,785,000,000.00$              -$                                                                
* 13,987,299,928.00$            -$                                                                    
* 408,000,000.00$                 -$                                                                    
* 265,853,856,477.00$          -$                                                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta -$                   -                      %
Valor Amortizado Acumulado -$                   

Registro Presupuestal No.            469121 de Fecha 11/06/2021
Saldo del Registro:

Rubro No. C-2404-0600-13-0-2402006-02 SALDO 4,363,070,830    
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 SALDO 4,641,385,647    
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 SALDO 104,400,000      
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 SALDO 4,165,000,000    

Saldo del Registro:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE

VR. 
ACUMULADO 

GRUPOS VALOR 
PRESENTE ACTA 

1 Obras de Explanación

2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

4 Aceros y elementos metálicos

5 Concretos, morteros y obras varias

6 Concreto para superestructuras

7 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

Asfalto (Precio Refinería)

Canasta General (equipos mezcla 
asfaltica)

Canasta General (Materiales mezcla 
asfáltica)

Canasta General (Mano de obra 
mezcla asfáltica)

Canasta General (Transportes Mezcla 
Asfáltica)

(N) Ítems no sujetos a ajuste

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre : MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matricula No.: 25202-107640 CND Matricula No.: 05202-00905 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

-$                                        

VALOR TOTAL PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$                                        

-$                                                                        -$                                                                                          
-$                                                                        -$                                                                                          -$                                        

-$                                                                                          

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                                       - 

-$                                        

-$                               

-$                               

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

-$                                                                                          

VALOR BÁSICO PRESENTE MES TOTAL PRESENTE MES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

-$                                                                        -$                                                                                          -$                                        
-$                                                                        

-$                                        
-$                                                                        -$                                                                                          

-$                                                                        -$                                                                                          

-$                               
-$                               

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

OBRA

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

-$                                        

-$                                                                        

-$                                                                                          

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben 
corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

P

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

OA

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

T

OV

SCT

VALOR 
ACUMULADO 

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

SB

B

E

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H
-$                               

IVA-$                                            

-$                               REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

-$                                        

-$                               

-$                               
-$                               

13,273,856,477.00$                    

13,273,856,477.00$                    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)



% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 2 JULIO DE 2021

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _______________

ACTA DE AJUSTE _______________

DESEMBOLSO _________
PRESTACION DE SERVICIOS _______________

OTRO _______________

CUAL? _________________________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 469121 RUBRO No. C-2404-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No.             54              VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 469121 RUBRO No. C-2404-0600-13-0-2402015-02 RECURSO No.             54              VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 469121 RUBRO No. C-2404-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No.             54              VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 469121 RUBRO No. C-2404-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No.             54              VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula No. 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

$0

$0

$0

$0

$0

CONTRATO N°:  1009 de 2021

1

PERIODO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

AFINCO-FR-12

DE 1 1

 

 

Firmado digitalmente 
por DUBIN JOSE 
CAMARGO ALMENAREZ



Contrato N°

Objeto del Contrato:

Valor basico Período

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal (S) UNION TEMPORAL ANDINO 066 Representante Legal CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matrícula No.: 25202-107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT
CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

VALOR SIN IVA

VALOR SIN IVANIT

NIT

NIT

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

-

MUNICIPIO 3

Subtotal
Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Denominación
(Carretera - Puente-Tunel) 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

AFINCO-FR-13CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

Ruta
(codigo vía)

Acta N°   2  

Valor Incluido Iva $

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA

GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE

$ 0

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

URIBIA

TOTAL DEPARTAMENTO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

$ $

DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA

DEPARTAMENTO  2

DEPARTAMENTO  3

$ 0

$ 0

Firma: Firma:

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

- JULIO DE 2021

-

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - 
VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN

N.A. -

TOTALES

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



FECHA 31 7 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: jul-21 CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor

469121 54 4,363,070,830                 

469121 54 4,641,385,647                 

469121 54 104,400,000                    

469121 54 4,165,000,000                 

13,273,856,477.00          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 0 0 0 0 0 4,363,070,830.00    4,641,385,647.00    104,400,000.00       4,165,000,000.00    0 265,853,856,477.00   - X

1D AJUSTE jun-21 0 0 0 0 0 4,363,070,830.00    4,641,385,647.00    104,400,000.00       4,165,000,000.00    0 265,853,856,477.00   - X

2 OBRA jul-21 0 0 0 0 0 4,363,070,830.00    4,641,385,647.00    104,400,000.00       4,165,000,000.00    0 265,853,856,477.00   - X

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL GONZALEZ FORERO Nombre: JORGE ALBERTO OLANO

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-61497 CND Matrícula No.: 25000-14385

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

C-2402-0600-13-0-2402118-02

Valor Total

Nación

Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402021-02

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

Observaciones

2021

GGP

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

LA GUAJIRA

C-2402-0600-13-0-2402015-02

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

Nación

Nación

TOTALES

-$                                                                                                                  

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal

2021

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

Programa-Subprograma-Proyecto

TOTAL

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2021

C-2402-0600-13-0-2402006-02

VALOR BÁSICO

Indicar pago según 

reporte SIIFActa 

No.

Tipo de 

Acta

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 24,652,634,122.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN 1,150,000,000.00

0.00

222,059,621,329.00

VALOR TOTAL

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

URIBIA - PUERTO BOLIVAR 

AJUSTES

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,500,000,000.00

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

OBRA

Saldo Registro 

Presupuestal No.C-

2402-0600-13-0-

2402015-02 De 

(11/06/2021)

Saldo Registro 

Presupuestal No.C-

2402-0600-13-0-

2402021-02 De 

(11/06/2021)

Saldo Registro 

Presupuestal No.C-

2402-0600-13-0-

2402118-02De 

(11/06/2021)

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Contrato Principal 

Contrato Principal 

Contrato Principal 

Contrato Principal 

Nación

Anticipo 

Amortizado

180,153,864.74

8,403,846.15

0.00

285,000,000.00

1,622,743,386.64

Saldo Registro 

Presupuestal No.C-

2402-0600-13-0-

2402006-02 De 

(11/06/2021)

IVA TOTAL

223,682,364,715.64

24,832,787,986.74

1,158,403,846.15

0.00

1,785,000,000.00

13,987,299,928.00 0.00

263,757,555,379.00 1,927,459,058.54

13,987,299,928.00

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID - 19 408,000,000.00 0.00 408,000,000.00

265,853,856,476.53



FECHA 31 7 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE JULIO DE 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 2
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 50%
% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%
222,059,621.33$                         100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%
15,772,299.93$                           

237,831,921.26$                         

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$24,652,634 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

$1,150,000

$1,811,301

$408,000 OBSERVACIONES: Se estiman los valores de GPP de acuerdo a la disponibilidad presupuestal anual y a la ejecución de los 3 primeros kilómetros para el año 2021. De acuerdo a lo definido en el Anexo Técnico hasta tanto se cuente con los E&D aprobados a Fase III, se reprogramara el Programa de Inversiones conforme al avance de los E&D.

$28,021,935

Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

$265,853,856

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PAGA

VALOR BÁSICO DE OBRA + E&D + PAGA

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

ESTUDIOS Y DISEÑOS / PAGA

11.00% 14.00% 14.00% 18.00%

$419,619 $1,118,984 $699,365 $1,538,603 $1,538,603 $1,538,603 $1,958,222 $1,958,222 $2,517,714

5.00%

$699,365GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA 
e IVA19%)

$13,987,300 5.26% 3.00% 8.00% 5.00% 11.00% 11.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$965,000 $820,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00%

$0

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 

ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 

REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYE IVA 19&)

$1,785,000 0.67% 54.06% 45.94% 0.00% 0.00% 0.00%

DIRECCIÓN OPERATIVA LA GUAJIRA

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA 

VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 
POR 24

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

PROVISIONES*
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

INVERSIÓN OBRA,E&D,PAGA EJECUTADA 
ACUMULADA

%

BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA,E&D,PAGA EJECUTADA 
AÑO

%

$41,619,464
INVERSIÓN OBRA,E&D,PAGA 
PROGRAMADA ACUMULADA

% 3.76% 12.56% 17.79% 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $8,943,325 $29,874,474 $42,304,364 $54,734,254 $79,733,907 $104,733,560 $129,733,213 $162,972,835

23.01% 33.53% 44.04% 54.55% 68.52% 82.50%
$196,212,457 $237,831,921

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA,E&D,PAGA 
PROGRAMADA AÑO

% 3.76% 8.80% 5.23% 5.23% 10.51% 10.51% 10.51% 13.98% 13.98% 17.50%
VALOR (Miles de Pesos) $8,943,325 $20,931,149 $12,429,890 $12,429,890 $24,999,653 $24,999,653 $24,999,653 $33,239,622 $33,239,622

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

GPP6
TRANSPORTES

(Items 40 y 41)

$11,895,937 5.36% 3.13%

$1,675,773 $1,675,773 $2,094,717

14.09% 14.09% 17.61%

$372,302 $1,050,052 $628,415 $628,415 $1,256,830 $1,256,830 $1,256,830

8.83% 5.28% 5.28% 10.57% 10.57% 10.57%

14.09% 17.61%

$75,466 $212,847 $127,381 $127,381 $254,762 $254,762 $254,762 $339,682

5.28% 5.28% 10.57% 10.57% 10.57% 14.09%

$339,682 $424,603GPP5
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Items 33,34,35,36,37,38 y 39)

$2,411,327 1.09% 3.13% 8.83%

GPP4
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Items 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 y 32)

$61,693,103 27.78% 1.76%

$8,690,669 $8,690,669 $10,863,336

14.09% 14.09% 17.61%

$1,088,547 $6,287,876 $3,259,001 $3,259,001 $6,518,002 $6,518,002 $6,518,002

10.19% 5.28% 5.28% 10.57% 10.57% 10.57%

GPP3
PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Item 12 y 13)

$80,761,829 36.37% 3.23% 14.09% 14.09% 17.61%

$2,608,984 $7,047,417 $4,266,326 $4,266,326 $8,532,651 $8,532,651 $8,532,651

8.73% 5.28% 5.28% 10.57% 10.57% 10.57%

$11,376,868 $11,376,868 $14,221,086

17.61%

$3,134,952 $3,608,609 $2,979,394 $2,979,394 $5,958,789 $5,958,789 $5,958,789 $7,945,052

5.28% 5.28% 10.57% 10.57% 10.57% 14.09%

$7,945,052 $9,931,315GPP2
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Item 9,10 y 11)

$56,400,136 25.40% 5.56% 6.40% 14.09%

$1,253,356 $1,253,356 $1,566,694

2029 2030

GPP1
EXPLANACIONES

(Items 1,2,3,4,5,6,7 Y 8)

$8,897,289 4.01% 3.13%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

14.09% 14.09% 17.61%

$278,455 $785,362 $470,008 $470,008 $940,017 $940,017 $940,017

8.83% 5.28% 5.28% 10.57% 10.57% 10.57%

7 8
VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2

2026 2027 20282021 2022 2023 2024 2025

3 4 5 6

-$                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica 
aprobada o modificación contratual.

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

-$                                       265,853,856,477.00$                                     

-$                                                                           

9 10

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

$ Valor$ Valor

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10



31 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. - ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. - VALOR BÁSICO ACTA: - PERIODO MES
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3 8 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ALBERTO OLANO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 5 8 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MIGUEL ANGEL GONZALEZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 7 8 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ALBERTO OLANO

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 9 8 2021 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CARLOS ARREDONDO ARANGO

11 8 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE DUBIN JOSE CAMARGO

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : DE 2021 NIT.

OBJETO:

CONTRATISTA:

(Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No.   2   del periodo   julio de 2021   y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ___________________________________________
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Nombre : DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Matrícula No. 08202-38090 ATL Matrícula No. 08202-38090 ATL Matrícula No. 15202-281003 BYC Matrícula No. 142786
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PÁGINA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE 
REQUERIRSE)

CÓDIGO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA

GGP LA GUAJIRA

MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1 DE 1

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD 
EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

jul-21

AUTORIZACION DE PAGO

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Indicar el ordenador del pago)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

De acuerdo con la facultad otorgada, la   Coordinadora Gerencia Grandes Proyectos autoriza el pago a favor del contratista    Unión Temporal Andino 066     por valor de : $ 0 Letras:   Cero pesos MCTE  

901477981-6

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

1009

COMPLEMENTACIÓN INFORMACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Guillermo Pinto S.08 202117


