
Contrato Fecha revisión

Objeto 

Supervisor N.º Acta 8

Gestor Valor Acta $ 195,127,025.00

Cumple No Cumple Observaciones

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

N.A.

Se adjunta

Se adjunta el de la UT y cada uno 

de los integrantes

Se adjunta

N.A.

N.A.

Se adjunta

Se adjunta

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Se adjunta

1. Factura Proforma.

2. Acta de recibo parcial de obra. MEPI-MN1-IN-4-

FR-1

3. Formato afectación presupuestal de 

obligaciones. AFINCO-FR-12.

4. Formato de identificación de la distribución de 

la ejecución contractual por departamento. 

AFINCO-FR-13.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA

DUBIN JOSE CAMARGO

LUIS GUILLERMO PINTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE 

LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

1009

16. Pre-acta mensual de gestión y adquisición 

predial. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-11

17. Hoja de ruta y orden de pago contrato de obra. 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

6. Certificado de pago de aportes parafiscales y de 

seguridad social suscrita por el Representante 

Legal o por el Revisor Fiscal.

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN 

Factor de análisis

5. Pago de estampillas que apliquen.

 13.Aprobación parcial de estudios y diseños 

(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ) o acta de 

aprobación definitiva de estudios y diseños 

(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), según 

corresponda.

14. Pre-acta mensual de inversión ambiental. 

Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3.

15. Pre-acta mensual de inversión social. Formato 

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

7. Copia actualizada del RUT del contratista y de 

cada integrante y/o consorciado 

8. Informe financiero y Presupuestal de contrato 

de obra.  MEPI-MN1-IN-15-FR-8

9. Acta de modificación de cantidades de obra. 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1  cuando aplique.

10. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato 

MEPI-MN1-IN-10-FR-4 cuando aplique.

11. Seguimiento al programa de inversiones. 

Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2.

12. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de 

las cantidades correspondientes.



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia

contabilidad@jmvingenieros.com

Factura electrónica de venta
No. FE-10

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600
Dirección CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 07/04/2022, 08:53

Expedición 07/04/2022, 08:53

Vencimiento 04/05/2022

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 (ENERO 2022);
CONTRATO 1009 DE 2021. 1.00 295,871,152.00

2 ADMINISTRACION 20% 1.00 59,174,230.00

3 IMPREVISTOS 5% 1.00 14,793,558.00

4 UTILIDAD 5% 1.00 17,604,334.02

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías
o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764019346531 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12

CUFE: f46b6ac48df1bf40b83e144876b9abc1c169019270f4053c361319afb5d9131da5dcc35c393ce4423613ec936f1868d5 

Total items: 4 

Valor en Letras: 
Ciento noventa y cinco millones ciento veintisiete mil veinticinco pesos m/cte 

Condiciones de Pago: 
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-04 por $ 195,127,025.00

Observaciones: 
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestion predial, social y ambiental sostenible en el
corredor conexion alta Guajira-Uribia-puerto Bolivar-Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el
departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL
ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;rcorredor@invias.gov.co#$

Total Bruto 384,632,498.00

IVA 19% 2,810,776.02

Descuento -
AMORTIZACION
ANTICIPO

192,316,249.00

Descuento - AJUSTE AL
PESO 0.02

Total a Pagar 195,127,025.00



Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2

Dirección: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600

Ciudad: Bogotá

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ITEM

1

2

3

4

 IVA 19%

Amortización 

anticipo
50%

Cindiciones de pago:  

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

Conformación de la Unión Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%

PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%

#$24-02-00;1009-2021;rcorredor@invias.gov.co#$

23 - 03 - 2022 20 - 04 - 2022

UNION TEMPORAL ANDINO 066

FACTURA PROFORMANIT 901.477.981-6

CRA 15 90-64 OF 402

Fecha factura proforma Fecha de Vencimiento

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ENERO DE 2022. CONTRATO 1009-2021
1 $ 295,871,152.00

ADMINISTRACION 20% 1 $ 59,174,230.00

IMPREVISTOS 5% 1 $ 14,793,558.00

UTILIDAD 5% 1 $ 14,793,558.00

Total Bruto $ 384,632,498.00

Pago a crédito - vence

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA

GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL 

ANDINO 066

$ 2,810,776.00

Total a pagar $ 195,127,025.00

Valor en letras:

 CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTICINCO PESOS M.CTE 

20/04/2022

$ 192,316,249.00



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 8 384,632,498.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 1 200-13 Ha                  113.00 1,187,326.00$         134,167,838.00$                                                                    113.00 134,167,838.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

2 1 201-13 m3               6,300.00 113,989.00$            718,130,700.00$                                                                 6,300.00 718,130,700.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

3 1 201-13 m             29,162.00 4,475.00$                130,499,950.00$                                                               29,162.00 130,499,950.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

4 1 210-13 m3           336,858.00 10,642.00$              3,584,842,836.00$                                                          336,858.00 3,584,842,836.00$                                                        - -$                                                                                                       28,420.65 

5 1 210-13 m3             35,000.00 12,579.00$              440,265,000.00$                                                               35,000.00 440,265,000.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

6 1 210-13 m3                  430.00 62,892.00$              27,043,560.00$                                                                      430.00 27,043,560.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

7 1 210-13 m3             36,564.00 10,642.00$              389,114,088.00$                                                               36,564.00 389,114,088.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

8 1 220.1 m3           262,150.00 13,249.00$              3,473,225,350.00$                                                          206,665.66 2,738,113,350.00$                                                        - -$                                                                                                       28,420.65 

Subtotal 8,897,289,322.00$              8,162,177,322.00$             -$                                                                       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 1 310-13 m2           650,000.00 961.00$                   624,650,000.00$                                                             650,000.00 624,650,000.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

10 2 351.1P m3           164,500.00 184,809.00$            30,401,080,500.00$                                                        150,883.28 27,884,588,240.00$                                                      - -$                                                                                                                      - 

11 2 351.2P m3           279,300.00 90,850.00$              25,374,405,000.00$                                                        248,394.87 22,566,673,920.00$                                                      - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 56,400,135,500.00$            51,075,912,160.00$           -$                                                                       

PAVIMENTOS ASFALTICOS

12 7 420-13 m2           782,271.00 2,926.00$                2,288,924,946.00$                                                          782,271.00 2,288,924,946.00$                                              832.00 2,434,432.00$                                                                                   32,032.00 

13 7 450.2P m3             84,150.00 932,536.00$            78,472,904,400.00$                                                          78,719.43 73,408,703,800.00$                                                      - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 80,761,829,346.00$            75,697,628,746.00$           2,434,432.00$                                                   

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 5 600-13 m3               9,448.00 32,667.00$              308,637,816.00$                                                                 9,448.00 308,637,816.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

15 5 600-13 m3                  439.00 81,882.00$              35,946,198.00$                                                                      439.00 35,946,198.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

16 5 600-13 m3             11,955.00 25,958.00$              310,327,890.00$                                                               11,955.00 310,327,890.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

17 5 610-13 m3               6,326.00 109,936.00$            695,455,136.00$                                                                 6,326.00 695,455,136.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

18 6 621.1P m               2,440.00 2,100,926.00$         5,126,259,440.00$                                                              2,440.00 5,126,259,440.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

19 6 621.1.1P m                  187.00 2,471,730.00$         462,213,510.00$                                                                    187.00 462,213,510.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

20 6 630.1.1P m3               2,337.00 1,433,984.00$         3,351,220,608.00$                                                              2,337.00 3,351,220,608.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

21 6 630.3.1P m3               5,817.00 1,165,384.00$         6,779,038,728.00$                                                              5,817.00 6,779,038,728.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

22 6 630.3.4P m3                  362.00 1,255,761.00$         454,585,482.00$                                                                    362.00 454,585,482.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

23 5 630-13 m3             10,350.00 956,449.00$            9,899,247,150.00$                                                            10,350.00 9,899,247,150.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

24 5 630-13 m3               9,630.00 809,984.00$            7,800,145,920.00$                                                              9,630.00 7,800,145,920.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

25 5 630-13 m3                  918.00 633,414.00$            581,474,052.00$                                                                    918.00 581,474,052.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

26 4 632.1P m               1,071.00 545,130.00$            583,834,230.00$                                                                 1,071.00 583,834,230.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

27 4 640-13 kg        3,543,655.00 5,378.00$                19,057,776,590.00$                                                     3,543,655.00 19,057,776,590.00$                                                      - -$                                                                                                                      - 

28 4 641-13 Tf-m           279,568.00 2,237.00$                625,393,616.00$                                                             279,568.00 625,393,616.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

29 5 661-13 m               2,198.00 704,737.00$            1,549,011,926.00$                                                              2,198.00 1,549,011,926.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

30 5 671.1.1P m3               2,905.00 847,572.00$            2,462,196,660.00$                                                              2,905.00 2,462,196,660.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

31 7 673-13 m2             86,945.00 7,720.00$                671,215,400.00$                                                               86,945.00 671,215,400.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

32 5 673-13 m3               3,921.00 239,511.00$            939,122,631.00$                                                                 3,921.00 939,122,631.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 61,693,102,983.00$            61,693,102,983.00$           -$                                                                       

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: ene-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

PÁGINA 1 DE 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                                       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

Remoción de cercas de alambre     -$                                                        

Excavación sin clasificar e la explanación y canales 302,452,557.00$                                 

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                                        

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                                        

Demolición de Estructuras -$                                                        

678,997,749.00$                                 

Conformación de la calzada existente -$                                                        

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                                        

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                                        

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                        

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                                        

Terraplenes 376,545,192.00$                                 

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                        

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                        

Excavaciones varias en material comun en seco -$                                                        

-$                                                        

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 93,725,632.00$                                   

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                        

93,725,632.00$                                   

Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes -$                                                        

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas -$                                                        

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                        

Relleno para estructuras con recebo -$                                                        

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 
MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) 

-$                                                        

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 
MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) 

-$                                                        

Baranda Metalica -$                                                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                        

Acero de Preesfuerzo -$                                                        

Concrreto 28 MPA -$                                                        

Concreto clase 21 MPA -$                                                        

Concreto clase 14 MPA -$                                                        

Material granular drenante -$                                                        

-$                                                        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

-$                                                        

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 
superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa)

-$                                                        

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                        

31/01/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO
DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 8 384,632,498.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: ene-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                                       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

31/01/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO
DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

33 7 m           253,599.00 1,794.00$                454,956,606.00$                                                             253,599.00 454,956,606.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

34 7 m2                  786.00 22,076.00$              17,351,736.00$                                                                      786.00 17,351,736.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

35 7 u             95,783.00 8,346.00$                799,404,918.00$                                                               95,783.00 799,404,918.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

36 4 u               1,960.00 403,818.00$            791,483,280.00$                                                                 1,960.00 791,483,280.00$                                                           - -$                                                                                                              10.00 

37 4 730-13 m               1,100.00 230,532.00$            253,585,200.00$                                                                 1,100.00 253,585,200.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

38 4 730-13 u                  280.00 103,189.00$            28,892,920.00$                                                                      280.00 28,892,920.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

39 4 740-13 u               2,980.00 22,031.00$              65,652,380.00$                                                                   2,980.00 65,652,380.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 2,411,327,040.00$              2,411,327,040.00$             -$                                                                       

TRANSPORTES

40 3 900-13 m3-E        2,391,784.00 1,057.00$                2,528,115,688.00$                                                       2,391,784.00 2,528,115,688.00$                                                        - -$                                                                                                         3,021.63 

41 3 900-13 m3-km        7,972,614.00 1,175.00$                9,367,821,450.00$                                                       7,972,614.00 9,367,821,450.00$                                                        - -$                                                                                                     202,151.80 

Subtotal 11,895,937,138.00$            11,895,937,138.00$           -$                                                                       

ITEM NO PREVISTOS

NP1 2 320.13 m3 303,867.00$            -$                                                                                         9,240.00 2,807,731,080.00$                                              154.22 46,862,369.00$                                                                                   5,937.62 

NP2 2 330.13 m3 318,020.00$            -$                                                                                         7,913.00 2,516,492,260.00$                                              128.40 40,833,768.00$                                                                                   4,943.40 

NP3 7 450-13 m3 1,002,812.00$         -$                                                                                         5,050.00 5,064,200,600.00$                                              262.60 263,338,431.00$                                                                                 3,040.10 

NP4 7 231-13 m2 13,127.00$              -$                                                                                       56,000.00 735,112,000.00$                                              2,374.00 31,163,498.00$                                                                                 39,761.00 

Subtotal -$                                         11,123,535,940.00$           382,198,066.00$                                               

222,059,621,329.00$          222,059,621,329.00$         384,632,498.00$                                               

* 24,652,634,122.00$            24,652,634,122.00$           -$                                                                   

* 1,150,000,000.00$              1,150,000,000.00$             -$                                                                   

* 247,862,255,451.00$          247,862,255,451.00$         384,632,498.00$                                               

* 1,811,301,098.00$              1,811,301,098.00$             2,810,776.00$                                                   

* 249,673,556,549.00$          249,673,556,549.00$         387,443,274.00$                                               

* 1,500,000,000.00$              1,500,000,000.00$             -$                                                                   

* 285,000,000.00$                 285,000,000.00$                -$                                                                   

* 1,785,000,000.00$              1,785,000,000.00$             -$                                                                   

* 13,987,299,928.00$            13,987,299,928.00$           -$                                                                   

* 408,000,000.00$                 408,000,000.00$                -$                                                                   

* 265,853,856,477.00$          265,853,856,477.00$         387,443,274.00$                                               

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
Vr contrato

50.00% Saldo cto
Saldo anticipo

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

-$                                                        

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

4,038,180.00$                                     

Defensa metalica -$                                                        

Sección final -$                                                        

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca Vial con pintura en frío

-$                                                        

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                                        

240,722,229.00$                                 

Subbase granular clase B (Especificación 320.13) 1,804,246,777.00$                              

Base granular clase B (Especificación 330.13) 1,572,100,068.00$                              

Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 3,048,648,761.00$                              

Captafaros -$                                                        

4,038,180.00$                                     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 
metros(1.000 m) de distancia.

3,193,863.00$                                     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

237,528,365.00$                                 

57,000,000.00$                                   

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                                    

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 8,105,887,664.00$                              

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 59,235,333.00$                                   

Geotextil BX 50 o similar 521,942,647.00$                                 

6,946,938,253.00$                              

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 7,964,422,043.00$                              

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 141,465,621.00$                                 

6,500,000,000.00$                                   
192,316,249.00$                                      257,331,733,480.00$                           

265,853,856,477.00$                           

4,947,467,004.00$                               

1.920%

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 8,522,122,997.00$                              

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 357,000,000.00$                                 

1,552,532,996.00$                                   

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) -$                                                    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                                    

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 8,165,122,997.00$                              

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 300,000,000.00$                                 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

Valor
Valor Anticipo Otorgado

4,947,467,004.00$                                   

Valor Amortizado Presenta Acta
Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar
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FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 8 384,632,498.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: ene-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                                       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

31/01/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO
DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

E -$                                        678,997,749$                      1 Obras de Explanación -$                                        

SB-GEO 78,025,867.00$                  2,326,189,424.00$              2 Sub-bases y bases -$                                        

B 40,833,768.00$                  1,572,100,068.00$              3 Transporte de materiales -$                                        

P 265,772,863.00$                3,142,374,393.00$              4 Aceros y elementos metálicos -$                                        
OA -$                                        -$                                    5 Concretos, morteros y obras varias -$                                        

SCT -$                                        4,038,180.00$                     6 Concreto para superestructuras -$                                        

OV
-$                                        -$                                    7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
-$                                        

T -$                                        240,722,229.00$                 Asfalto (Precio Refinería) -$                                        
Canasta General (equipos mezcla asfaltica) -$                                        

Canasta General (Materiales mezcla asfáltica) -$                                        

Canasta General (Mano de obra mezcla 
asfáltica)

-$                                        

Canasta General (Transportes Mezcla 
Asfáltica)

-$                                        

(N) Ítems no sujetos a ajuste -$                                        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre : MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matricula No.: 25202-107640 CND Matricula No.: 05202-00905 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

2,810,776.00$                                                     

 $                                                        - 

384,632,498.00$                                  
192,316,249.00$                                  

195,127,025$                               CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTICINCO PESOS M.CTE

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, 
Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

 $                                                        - 

 $                                                        - 

 $                                                        - 

 $                                                        - 

 $                                                        - 

-$                                                                        -$                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

-$                                                                        -$                                                                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                        - 

VALOR ACUMULADO 

 $                                  11,785,921.00 

 $                                  90,570,982.00 

 $                                       140,274.00 
 $                                                        - 

 $                                  37,951,565.00 

 $                                    1,016,879.00 

-$                                                                        
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                                        
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                        

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) -$                                                                        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA
OBRA 384,632,498.00$                                                 2,810,776.00$                                                     

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                         $                                                                            - 

-$                                                                        
-$                                                                        
-$                                                                        

-$                                                                        

-$                                                                        

TOTAL PRESENTE MES
 $                                                    387,443,274.00 

 $                                                                            - 

 $                                                                            - 

 $                                                                            - 
 $                                                                            - 
 $                                                                            - 

 $                                                                            - 

 $                                                    387,443,274.00 VALOR TOTAL PRESENTE MES 384,632,498.00$                                                 

PÁGINA 3 DE 3



% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 8

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO X 0.07340%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Matricula No. 08202-38090 ATL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

$ 195,127,025.00

$ 195,127,025.00

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°:  1009 de 2021

PERIODO

ene-22

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

 

 

Firmado digitalmente 
por DUBIN JOSE 
CAMARGO ALMENAREZ



Contrato N°

Objeto del Contrato:

Valor basico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 387,443,274.00$            

387,443,274.00$            

VALOR CON IVA

387,443,274.00$            

387,443,274.00$            

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066 Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matrícula No.: 19202-33965 CALI Matrícula No.: 25202-03051 CND
CONTRATISTA INTERVENTORIA

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 387,443,274$                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta

(codigo vía)

Denominación

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Acta N°  8 $ 384,632,498 ene-22

N.A. CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - 
VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN

-$                            387,443,274.00$                  

TOTALES $ -$                            387,443,274.00$                  

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 URIBIA $ 384,632,498.00

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 384,632,498.00

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ 0

Firma: Firma:

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5



     Carrera 15 No 90-64 Oficina 402      PBX: (057) 6017333    email: UTAndino066@gmail.com  
    Bogotá-Colombia     

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

PERSONAS JURÍDICAS 

Yo, MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.989.139 de Bogotá, 
y MARÍA ELVIA AYALA HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.124.848 de Bogotá, en la 
condición de Representante legal suplente y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, 
salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la 
presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía 
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Dada en Bogotá D.C., el 23 de febrero de 2022. 

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 
Representante Legal 

MARÍA ELVIA AYALA HURTADO 
Contadora 



 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA ELVIA AYALA HURTADO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52124848 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 88986-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:B3292E030425A49A
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GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
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984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente
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29. Departamento
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19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio
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07- Retención en la fuente a título de  rent
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09- Retención en la fuente en el impuesto 
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14- Informante de exogena
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48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2
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COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 75 A    66   46 OF 501
aalvarado@gaico.co
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4 2 9 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 2 1 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 6 9 0 7 1 1 0        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                         
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14696260720

     9 0 0 1 8 2 0 1 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

NIT 3 1

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 1 6 1 1 4 6 0             

8 0 8 7 4 1 1 4             

8 0 0 1 3 2 4 0 5            

8 0 8 7 6 0 4 0             

                    

 

 

8

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

ANGEL

ALVARADO

ALVARADO

SALAZAR

ANGEL

ANGEL

MIRYAM

LUIS

ANDRES

FELIPE

ALBERTO

ALVARADO ANGEL Y CIA S. EN C.

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 0 7 0 9 1 3

2 0 0 7 0 9 1 3

2 0 0 7 0 9 1 3

2 0 0 7 0 9 1 3

        

        

2 0 0 9 0 8 3 1

2 0 0 9 0 8 3 1
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14696260720

     9 0 0 1 8 2 0 1 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 4 6 5 5 2 9              4 3 1 5 0  T  

VALENCIA GRAJALES CARLOS ALBERTO

               

2 0 1 6 0 5 1 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 2 9 0 9 1 7 2               6 1 0  T    

VALENCIA BUITRAGO JOSE OMAR

               

2 0 1 6 0 5 1 0
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Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización0 2

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                         

           

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

C2SI S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7   37   25 OF 502

infoc2sisas@gmail.com                    7 9 2 9 4 0 3                 

4 2 9 0 2 0 1 9 0 2 2 1 4 3 3 0 2 0 1 9 0 2 2 1 4 2 1 0 7 1 1 0        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2 0 1 9 1 2 0 5

RODRIGUEZ BETANCOURT GUILLERMO  

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-12-2019 10:31:16AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante:

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

        Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 9 0 2 2 1         

    

0 3   

2 0 1 9 0 2 2 6         

0 0 0 3 0 7 4 2 7 7           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 9 0 2 2 1         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

       0

     1 0 0

       0

       0

       0

  

 4 9

 8 0

   

   

   

2 0 1 9 0 2 2 6

2 0 1 9 0 2 2 1
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103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

001

1

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 1 9 1 1 2 7

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

5 2 8 8 5 0 1 2             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

HERNANDEZ PRADA CATALINA
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746080786

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

JMV  INGENIEROS  S.A.S

JMV S.A.S JMV S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15    90   64 OF 402 BRR CHICO
contabilidad@jmvingenieros.com

                   6 0 1 7 3 3 3          6 0 1 8 8 5 0

4 2 9 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 2 1 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 9 2 3 7 1 1 2       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     

2 3  2 2                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2021 - 03 - 08 / 15 : 44: 53

MOSQUERA DE MOSQUERA MARIA VICTORIA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-03-2021 03:45:25PM

















27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746705765

     8 6 0 0 3 4 5 5 1 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL  75 A   66    46 OF 501
aalvarado@gaico.co

1 1 1 2 1 1              5 8 0 7 0 3 0       3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

4 2 9 0 1 9 7 2 1 0 3 1 7 1 1 2 1 9 7 2 1 0 3 1 4 2 1 0 4 3 1 2        

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2021 - 03 - 11 / 08 : 23: 05

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-03-2021 08:25:09AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14753066331

     8 0 0 1 1 9 0 8 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S

PROVIAS  S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 30 A   81     37
recepcion@proviassa.com

                   4 4 4 8 1 7 2       3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

4 2 1 0 1 9 9 1 0 1 2 6 4 2 9 0 1 9 9 1 1 0 2 6 4 1 1 2             1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 04 - 19 / 14 : 29: 04

ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-04-2021 02:30:50PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746094135

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

TECCIVIL  S  A  S

TECCIVIL  S  A  S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15   90   64 OF 402
teccivil@gmail.com

                   6 0 1 8 8 5 0          6 0 1 7 3 3 3

4 2 9 0 2 0 2 0 0 6 0 1 7 1 1 2 2 0 2 0 0 6 0 1 4 2 1 0 4 3 9 0       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 03 - 08 / 16 : 31: 16

MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-03-2021 01:23:10PM



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ene-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402006-02

4,363,070,830$                     -$                                       

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

4,641,385,647$                     -$                                       

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402021-02

104,400,000$                         -$                                       

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402118-02

4,165,000,000$                     -$                                       

268222
11

C-2402-0600-13-0-
2402006-02

14,284,000,000$                   14,283,393,499$              

268222
11

C-2402-0600-13-0-
2402015-02

4,096,000,000$                     4,096,000,000$                

268222
11

C-2402-0600-13-0-
2402021-02

133,333,333$                         133,333,333$                   

31,787,189,810$                   31,787,189,810$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
C-2402-0600-13-

0-2402006-02
2021-11-16

-$                                    $      265,853,856,477 X

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

2021-11-16
2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

1 OBRA jun-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

1D AJUSTES jun-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

2 OBRA jul-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

2P AJUSTES jul-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

2D AJUSTES jul-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

3 OBRA ago-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

3P AJUSTES ago-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

3D AJUSTES ago-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN 

ALTA GUAJIRA

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN 

ALTA GUAJIRA

Tipo de 
Acta

2021

2021

2021

265,853,856,477.00$                                                                                      

Contrato Principal / Adicional No.

TOTAL

Fuente de Financiación (Nación o Propios)Programa-Subprograma-Proyecto

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

NACION

NACION

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1 DE 2

1009 - 2021

No. de Registro y fecha

Vigencia Fiscal

2021

Indicar pago según 
reporte SIIFValor Acta sin IVA Valor IVA

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Observaciones

ANTICIPO 1 -$                            6,500,000,000$       

1

PÁGINA

Saldo del Contrato

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

31/01/2022
(Día / Mes / Año)

1009 - 2021

1009 - 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Anticipo 
Amortizado Acta

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Registro 
Presupuestal

Acta 
No.

1009 - 2021

Saldo Anticipo por 
Amortizar

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

NACION 1009 - 2021

NACION

1009 - 2021

1009 - 2021

-$                            -$                            

NACION

Mes/Año de 
Ejecución

2022

2022

2022

NACION

NACION



FECHA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

1

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

31/01/2022
(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4 OBRA sep-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

4P AJUSTES sep-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

4D AJUSTES sep-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                $      265,853,856,477 

OBRA 60,185,430$            439,817$                 60,625,247$            -$                            60,625,247$            6,500,000,000$       265,793,231,230$      

E&D 300,000,000$          57,000,000$            357,000,000$          -$                            357,000,000$          6,500,000,000$       265,436,231,230$      

5P AJUSTES oct-21 1,001,780$              7,321$                    1,009,101$              -$                            1,009,101$              6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,085,822,129$               265,435,222,129$      
123736

20-12-2021
X

5D AJUSTES oct-21 86,279$                  631$                       86,910$                  -$                            86,910$                  6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,085,735,219$               265,435,135,219$      
123729

20-12-2021
X

6 OBRA nov-21 305,151,023$          2,229,950$              307,380,973$          -$                            307,380,973$          6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

1,778,354,246$               265,127,754,246$      

119973
13-12-2021

124327
21-12-2021

X

6P AJUSTES nov-21 4,639,328$              33,903$                  4,673,231$              -$                            4,673,231$              6,500,000,000$       
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

1,773,681,015$               265,123,081,015$      
123741

20-12-2021
X

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

2021-11-16
-$                                   257,855,906,919$      

C-2402-0600-13-
0-2402021-02

2021-11-16
-$                                   257,855,906,919$      

C-2402-0600-13-
0-2402118-02

2021-11-16
136,123,666$                 257,855,906,919$      

7P AJUSTES dic-21 135,136,133$          987,533$                 136,123,666$          -$                            136,123,666$          5,139,783,253$       
C-2402-0600-13-

0-2402118-02
2021-11-16

-$                                   257,719,783,253$      
123945

21-12-2021
X

6D AJUSTES nov-21 602,101$                 4,400$                    606,501$                 -$                            606,501$                 5,139,783,253$       
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

14,283,393,499$             257,719,176,752$      

8 OBRA ene-22 384,632,498$          2,810,776$              387,443,274$          192,316,249$          195,127,025$          4,947,467,004$       
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

14,088,266,474$             257,331,733,478$      

8,405,887,665$       116,235,334$          8,522,122,999$       1,552,532,996$       6,969,590,003$       4,947,467,004$       257,331,733,478$      

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CALI Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE -$                                                              -$                                                              

TOTALES

5

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                                              

1,033,787$                                                
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

VALOR TOTAL 8,405,887,665.00$                                    

IVA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

OBRA

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

141,465,621.00$                                       

VALOR BÁSICO

124186
21-12-2021

2,086,831,230$               
120848

15-12-2021

-$                                                                                                               

-$                                                                                                               

8,522,122,999$                                                                                          

7,964,422,044.00$                                    

-$                                                              

116,235,334$                                            

8,022,623,591$                                                                                          

-$                                                              

-$                                                              

142,499,408$                                                                                             

-$                                                                                                               

357,000,000$                                                                                             

X
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

oct-21

X1,360,216,747$       5,906,957,349$       5,139,783,253$       dic-21 7,214,453,093$       52,721,003$            7,267,174,096$       

58,201,547$                                              

300,000,000.00$                                       57,000,000$                                              

7 OBRA

2 DE 2



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$ 222,059,621 100% $7,964,422

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$24,652,634 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1,150,000

NOTA:

$1,811,301

$1,500,000 OBSERVACIONES: 

$285,000

$13,987,300

$408,000 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

$43,794,235 557,701$                 43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

$ 265,853,856 8,522,123$              3.21%

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 1 DE 10

LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

110 MESES

384,632,498.00$                  

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

OBJETO:   MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR 31/08/2030

265,853,856,477.00$                                                               -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                               
(Según contrato principal)

6 7

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 4 5

VALOR 
ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021

0.69% 1.54% 1.44%
GPP1

EXPLANACIONES
(Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)

$8,162,177 3.68% 0.306%
0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

$0 $0 $0 $2,159 $56,115 $125,305 $117,582
$56,115 $250,903 $371,979

$678,998
0.69% 3.07% 4.56%

0.00% 0.00% 2.17% 6.40%
GPP2

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)

$57,135,248 25.73% 1.756%
0.00% 0.00% 0.00%

$3,656,759$0 $0 $0 $0 $0 $1,240,142

$3,898,289
$3,288,651

5.76%
0.00% 0.00% 0.00% 0.81% 3.03%

GPP3
PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Item 12, 13,NP3)

$80,761,829 36.37% 1.415%
0.00% 0.00%

$3,367,381
$0 $0 $0 $0 $0 $652,246 $2,443,970

$3,142,374
0.00% 4.17%

GPP4
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32)

$61,693,103 27.78% 0.000%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 1.32%

$272,137 $816,412$0 $0 $0 $0 $0

$0

GPP5
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Items 33,34,35,36,37,38 y 39)

$2,411,327 1.09% 0.002%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.13%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $75,466

$4,038
$4,038
0.17%

0.03% 1.41% 2.93%
GPP6

TRANSPORTES
(Items 40 y 41)

$11,895,937 5.36% 0.108%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $4,070 $167,536 $348,562
$4,070 $54,248 $182,404

$240,722
0.03% 0.46% 1.53%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.03% 1.11% 3.36%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$7,458,751VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2,159 $60,185 $2,457,367

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.001% 0.03% 1.13% 4.49%

$2,519,712 $9,978,463VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2,159 $62,345

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.14%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.16%

$7,214,453VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60,185 $305,151
3.25%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60,185 $365,336 $7,579,790
3.41%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
CURVAS

BARRAS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

3.270%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y 
reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

300,000$                 20.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

57,000$                   20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
(Incluye PAGA e IVA19%)

-$                         %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                         %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

141,466$                 0.57%

-$                         %

59,235$                   

31/01/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES

SEGUIMIENTO No. 

1 2 3 4 5 6 7

$ Valor $ Valor

1

1



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$             43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$     3.21%

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 2 DE

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

31/08/2030OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

265,853,856,477.00$                                                                -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                
(Según contrato principal)

12 13 14 15 16 178 9 10 11 18 19

noviembre 2022 diciembre 2022mayo 2022 junio 2022 julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022

0.27% 0.27% 0.27% 2.02% 0.59% 0.59%0.00% 0.14% 0.28% 0.43% 0.72% 0.58%
$34,798 $58,851 $47,252 $164,527 $48,106 $48,106$22,036 $22,036 $22,036 $0 $11,599 $23,199

4.36% 0.62% 0.92% 2.36% 0.84% 0.84%0.62% 0.17% 0.14% 0.14% 0.28% 0.28%
$79,291 $158,583 $158,583 $524,462 $1,349,851 $477,647$355,847 $355,847 $355,847 $94,893 $79,291 $477,647

$118,860

0.79% 0.79% 0.39% 0.00% 0.00% 0.15%6.48%

$265,773

0.30% 0.30% 2.24% 0.31% 0.46%
$247,092 $370,637$0 $0 $120,448 $240,896 $240,896 $1,806,722$528,571 $634,285 $634,285 $317,143

0.53% 0.94% 1.83% 0.35% 0.34%0.35% 0.35% 0.18% 0.11% 0.25% 0.35%2.22%

$181,425 $217,710 $217,710 $108,855 $216,901 $212,764$65,528 $152,899 $218,428 $327,641 $581,456 $1,127,525

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.29% 2.31%0.12% 0.52% 0.52% 0.63%
$12,578 $12,578 $15,093 $0 $0 $0$10,062 $6,968 $6,968 $55,745 $0 $0

0.46% 0.31% 0.21% 2.02% 1.45% 1.45%0.01% 0.14% 0.29% 0.43% 0.72% 0.58%
$51,564 $85,992 $68,804 $240,763 $172,142 $172,142$37,230 $37,230 $24,820 $1,056 $17,188 $34,376

0.51% 0.58% 0.57% 2.14% 0.52% 0.58%0.24% 0.08% 0.13% 0.26% 0.40% 0.66%
$289,765 $583,820 $878,932 $1,469,839 $4,745,132 $1,161,889$1,135,172 $1,279,687 $1,267,277 $537,039 $173,607 $1,281,297

6.87% 7.26% 7.92% 10.06% 10.58% 11.16%5.00% 5.58% 6.15% 6.39% 6.47% 6.60%
$14,371,244 $14,661,009 $15,244,829 $16,123,761 $17,593,600 $22,338,732$11,113,635 $12,393,321 $13,660,598 $14,197,637 $23,500,620 $24,781,917

CONVENCIONES 

$878,932 $1,469,839

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

BARRAS

$24,652,634

VALOR ACTUALIZADO

$1,150,000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301
59,235$               3.27%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000
300,000$             20.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000
57,000$               20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300
-$                     %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000
-$                     %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 384,632,498.00$                  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                     %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

CURVAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$             0.57%

$384,632
0.17%

3.59%
$7,964,422

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$          43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$  3.21%

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 3 DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

LA GUAJIRA

110 MESESCONTRATO No:

31/01/2022

31/08/2030

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 384,632,498.00$                    

1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                             -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                             

30 3124 25 26 27 28 2920 21 22 23

enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 noviembre 2023 diciembre 2023mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023

0.44% 0.59% 0.74% 0.74% 0.44% 0.44%0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44%
$60,133 $36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $36,080$36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $48,106 $60,133

0.84% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%0.67% 0.67% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
$286,588$382,118 $382,118 $382,118 $286,588 $286,588 $286,588$382,118 $382,118 $477,647 $382,118 $382,118

0.31% 0.31% 0.31% 0.46% 0.38%0.31% 0.31% 0.46% 0.46% 0.46% 0.61%0.00%
$0 $247,092 $247,092 $370,637 $370,637 $308,864$370,637 $370,637 $494,183 $247,092 $247,092 $247,092

0.59% 0.12% 0.59% 0.47% 0.35% 0.35%0.59% 0.59% 0.59% 0.47% 0.12% 0.12%

$289,202 $72,300 $72,300 $72,300 $361,502 $289,202$361,502 $361,502 $361,502 $361,502 $216,901 $216,901

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.43%0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.72% 0.72%
$13,957 $17,447 $17,447 $10,468 $10,468$0 $0 $0 $13,957 $13,957 $13,957$0

0.29% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.43%0.43% 0.43% 0.29% 0.43% 0.58% 0.46%
$17,214 $17,214 $51,643 $51,643 $68,857 $54,138$51,643 $51,643 $34,428 $34,428 $17,214 $17,214

0.53% 0.50% 0.41% 0.47% 0.35% 0.45%0.37% 0.49% 0.52% 0.42% 0.45% 0.41%
$913,040$916,360 $1,039,906 $768,761 $1,000,351 $928,051 $989,532$831,342 $1,078,434 $1,156,749 $1,184,765 $1,121,235

11.53% 12.02% 12.54% 13.07% 13.58% 13.99% 14.46% 14.81% 15.26% 15.68% 16.12% 16.53%
$35,797,402 $36,710,442$30,154,442 $31,070,802 $32,110,708 $32,879,469 $33,879,820 $34,807,871$25,613,259 $26,691,693 $27,848,442 $29,033,207

CONVENCIONES 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

VALOR ACTUALIZADO

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000
57,000$            20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$768,761

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$          0.57%

-$                  %

59,235$            

$1,150,000

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

-$                  %

-$                  %

3.27%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

$1,000,351 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADO

300,000$          20.00%

CURVAS

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$          43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$  3.21%

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 4 DE 10

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

31/01/2022

LA GUAJIRA 384,632,498.00$                  

31/08/2030

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                   -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                   

32 33 34 35 42 4336 37 38 39 40 41

mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 noviembre 2024 diciembre 2024

1.39% 2.59% 2.19%0.44% 0.59% 0.74% 0.59% 0.44% 0.29%0.44% 0.44% 0.44%
$36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $48,106 $60,133 $48,106 $36,080 $24,053 $113,411 $211,367 $178,715

0.33% 0.33% 1.03% 1.90%0.84% 0.67% 0.67% 0.67% 0.50% 0.50%0.67% 0.67%
$382,118 $382,118 $477,647 $382,118 $382,118 $1,083,993$382,118 $286,588 $286,588 $191,059 $191,059 $589,761

0.00% 0.31% 0.15% 0.15% 0.15% 0.31%0.31% 0.31% 0.46% 0.46% 0.31% 0.31%
$370,637 $247,092 $247,092 $247,092 $123,546 $123,546$0 $247,092 $247,092 $370,637 $123,546 $247,092

0.59% 0.47% 0.47% 0.47% 0.12% 0.12%0.59% 0.12% 0.35% 0.23% 0.23% 0.23%

$144,601 $144,601$289,202 $72,300 $72,300 $72,300 $216,901 $144,601$361,502 $361,502 $289,202 $289,202

0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.29% 0.29%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.29%
$0 $13,957 $6,979 $6,979 $6,979 $6,979$0 $0 $0 $13,957 $13,957 $13,957

1.22% 2.02% 1.95%0.29% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.43%0.43% 0.43% 0.29%
$51,643 $51,643 $34,428 $34,428 $17,214 $17,214 $17,214 $17,214 $51,643 $145,716 $239,790 $232,382

0.33% 0.59% 0.85%0.50% 0.50% 0.36% 0.31% 0.30% 0.28%0.37% 0.49% 0.49%
$831,342 $1,078,434 $1,084,449 $1,112,465 $1,121,235 $1,893,762$792,814 $685,258 $673,232 $614,180 $725,311 $1,316,044

19.55% 19.85% 20.13% 20.46% 21.05% 21.90%16.91% 17.39% 17.88% 18.38% 18.89% 19.24%
$37,541,784 $38,620,218 $39,704,667 $40,817,132 $46,745,206 $48,638,967$41,938,366 $42,731,180 $43,416,439 $44,089,670 $44,703,851 $45,429,162

$673,232 $614,180 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR ACTUALIZADO

$24,652,634

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,150,000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,811,301

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$285,000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$13,987,300

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

$43,794,235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$          0.57%

-$                  %

59,235$            

%

57,000$            20.00%

300,000$          

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

20.00%

3.27%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

-$                  %

-$                  

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 5 DE 10

CONTRATO No:

31/01/2022

384,632,498.00$                  LA GUAJIRA

31/08/2030

CONTRATISTA:

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

1009-2021 110 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                

48 49 50 51 52 5344 45 46 47 54 55

noviembre 2025 diciembre 2025mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025

1.20% 0.40% 0.80% 0.80% 0.80% 0.40%0.80% 0.80% 1.28% 0.98% 1.38% 1.09%
$79,837 $112,489 $88,897 $65,304 $65,304 $32,652$97,957 $32,652 $65,304 $65,304 $65,304 $104,625

1.30% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.43%0.87% 0.43% 0.43% 0.87% 0.87% 0.87%
$494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232$741,348 $494,232 $494,232 $247,116 $247,116 $247,116

1.53% 2.10% 2.26% 2.48% 0.88% 0.88%1.22% 0.00% 0.44% 1.32% 0.88% 0.44%
$709,662 $354,831$2,006,893 $709,662 $709,662 $0 $354,831 $1,064,493$988,366 $1,235,458 $1,698,028 $1,821,574

0.70% 0.39% 0.32% 0.32% 0.32%1.33% 0.48% 0.32% 0.32% 0.04% 0.69%1.10%

$677,935 $822,536 $293,340 $194,367 $194,367 $194,367$194,367 $22,911 $426,918 $434,555 $240,188 $194,367

0.00% 0.00%1.26% 0.00% 0.40% 1.49% 1.10% 0.40%1.16% 1.74% 1.45% 1.55%
$41,872 $34,894 $37,449 $30,471 $0 $9,534$27,915 $35,948 $26,413 $9,534 $0 $0

1.80% 1.41% 1.31% 1.19% 0.59% 0.49%0.40% 0.40% 1.34% 1.16% 1.62% 1.23%
$138,251 $193,233 $146,196 $141,110 $70,555 $58,085$214,573 $167,536 $155,538 $47,037 $47,037 $159,226

1.24% 1.26% 1.23% 0.89% 0.69% 0.40%1.09% 1.17% 0.67% 0.84% 0.57% 0.61%
$1,490,657 $1,858,435 $1,270,457 $1,350,757 $1,969,041 $1,534,121$2,748,094 $2,794,287 $2,741,336 $2,412,847 $2,591,187 $887,051

29.40% 29.97% 30.58% 31.46% 32.15% 32.55%23.14% 24.40% 25.63% 26.72% 27.89% 28.56%
$61,926,719 $63,417,376 $65,275,811 $66,546,268 $67,897,025 $69,866,066$51,387,061 $54,181,348 $56,922,684 $59,335,532 $71,400,187 $72,287,238

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO$1,270,457

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$1,350,757 TIPO DE DIBUJO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS
VALOR 

EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

0.57%

VALOR ACTUALIZADO

-$                   %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634
141,466$           

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

-$                   %

$1,500,000

$1,811,301
59,235$             3.27%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000

$408,000
-$                   %

$13,987,300

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:LA GUAJIRA 384,632,498.00$                  

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                                   -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                   
(Según contrato principal)

66 6760 61 62 63 64 6556 57 58 59

enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 noviembre 2026 diciembre 2026mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026

0.40% 0.40% 0.80% 0.40% 0.40% 0.40%0.80% 0.80% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80%
$32,652 $32,652 $32,652 $32,652 $65,304 $65,304$65,304 $65,304 $32,652 $32,652 $32,652 $65,304

0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 1.30%0.87% 0.87% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
$741,348$494,232 $494,232 $741,348 $741,348 $741,348 $741,348$494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232

0.88% 1.32% 1.32% 0.88% 0.88%0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88%0.00%
$0 $709,662 $709,662 $709,662 $709,662 $709,662$709,662 $709,662 $709,662 $709,662 $1,064,493 $1,064,493

0.63% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.95%

$388,734 $388,734 $583,100 $583,100 $583,100 $583,100$388,734 $388,734 $388,734 $388,734 $583,100 $583,100

0.00% 0.00% 0.00% 1.98% 3.16% 3.16%0.00% 0.00% 2.37% 0.00% 3.16% 0.00%
$0 $76,275 $0 $76,275 $76,275$0 $0 $47,672 $0 $0 $57,207$0

0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 1.19%0.79% 0.79% 0.79% 1.19% 0.79% 0.99%
$94,073 $94,073 $141,110 $141,110 $94,073 $117,282$94,073 $94,073 $94,073 $94,073 $94,073 $94,073

0.80% 0.77% 0.79% 0.89% 0.97% 1.19%0.47% 0.79% 0.77% 1.15% 1.02% 1.03%
$2,292,972$1,752,006 $1,970,927 $2,160,836 $2,638,980 $2,562,704 $2,269,764$1,042,344 $1,752,006 $1,719,354 $1,767,026 $1,719,354

33.02% 33.81% 34.59% 35.38% 36.16% 36.94% 37.83% 38.81% 39.99% 41.15% 42.17% 43.20%
$93,642,537 $95,935,509$80,287,320 $82,039,326 $84,010,253 $86,171,089 $88,810,069 $91,372,773$73,329,582 $75,081,587 $76,800,941 $78,567,967

CONVENCIONES 

$2,160,836 $2,638,980 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS
VALOR 

EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

VALOR ACTUALIZADO

-$                   %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

$1,500,000

-$                   %

$285,000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

-$                   %

59,235$             3.27%

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

DE 10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 7

31/01/2022

LA GUAJIRA 384,632,498.00$                  

31/08/2030

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

1009-2021 110 MESESCONTRATO No:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                                 -$                                      
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                 

68 69 70 71 78 7972 73 74 75 76 77

mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 noviembre 2027 diciembre 2027

1.00% 1.21% 0.99%0.80% 0.80% 1.00% 1.00% 0.60% 1.00%0.80% 0.40% 0.80%
$81,910 $98,515 $80,840$65,304 $32,652 $65,304 $65,304 $65,304 $81,910 $81,910 $49,257 $81,910

1.24% 1.05% 1.48% 1.05%1.30% 1.30% 0.87% 0.87% 1.05% 1.05%0.43% 0.87%
$247,116 $494,232 $741,348 $741,348 $494,232 $601,018$494,232 $601,018 $601,018 $707,804 $601,018 $848,134

0.44% 1.11% 0.88% 0.88% 0.99% 1.43%0.44% 0.88% 0.44% 0.44% 0.88% 0.88%
$354,831 $709,662 $709,662 $893,565 $709,662 $709,662$354,831 $354,831 $709,662 $354,831 $801,614 $1,156,445

0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%0.95% 1.09% 1.09% 0.95% 1.09% 0.95%

$672,912 $583,100$583,100 $583,100 $583,100 $672,912 $672,912 $583,100$583,100 $583,100 $583,100 $583,100

1.98% 0.00% 0.00% 0.79% 0.00% 0.79%0.00% 1.58% 0.00% 0.00% 0.99% 1.19%
$0 $19,069 $0 $19,069 $23,902 $28,603$38,138 $0 $0 $47,672 $0 $0

0.20% 0.20% 0.27%0.40% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%0.00% 0.79% 0.40%
$23,844 $23,844 $32,066$0 $94,073 $47,037 $47,037 $0 $23,844 $23,844 $23,844 $23,844

0.91% 1.11% 1.12%0.81% 0.70% 0.85% 0.90% 1.02% 0.99%0.56% 0.72% 0.97%
$1,250,352 $1,597,027 $2,146,452 $1,791,621 $1,545,140 $2,482,073$1,892,749 $1,999,535 $2,259,666 $2,196,132 $2,018,604 $2,468,921

48.71% 49.72% 50.71% 51.62% 52.73% 53.85%43.77% 44.48% 45.45% 46.26% 46.95% 47.81%
$97,185,861 $98,782,888 $100,929,340 $102,720,961 $117,101,707 $119,583,780$104,266,101 $106,158,849 $108,158,384 $110,418,050 $112,614,182 $114,632,786

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO$2,259,666 $2,196,132 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

PROVISIONES*
VALOR ACTUALIZADO

VALOR INICIAL CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$24,652,634
141,466$           0.57%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$1,150,000
-$                   %

$1,811,301
59,235$             3.27%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

$1,500,000
300,000$           20.00%

$285,000
57,000$             20.00%

$13,987,300
-$                   %

$408,000
-$                   %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

$43,794,235

$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1

10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 8 DE

LA GUAJIRA 384,632,498.00$                  

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                                  -$                                      
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

84 85 86 87 88 8980 81 82 83 90 91

noviembre 2028 diciembre 2028mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028

0.81% 0.81% 0.81% 1.17% 1.17% 1.17%0.81% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.32%
$91,407 $91,407 $108,013 $95,240 $95,240 $95,240$65,863 $65,863 $65,863 $65,863 $91,407 $91,407

1.24% 1.24% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%1.24% 0.81% 0.97% 0.97% 0.89% 0.97%
$551,627 $506,158 $551,627 $551,627 $551,627 $551,627$707,804 $707,804 $707,804 $460,688 $551,627 $551,627

1.21%1.11% 1.33% 1.33% 1.33% 1.42% 1.42%0.88% 1.33% 1.21% 1.11% 1.65%
$1,330,515 $975,684$1,077,468 $1,146,612 $1,146,612 $1,077,468 $975,684 $893,565$709,662 $893,565 $1,077,468 $1,077,468

1.99% 1.63% 1.84% 1.28% 1.68%0.61% 0.75% 0.75% 1.14% 1.17% 1.17%0.61%

$373,989 $373,989 $463,800 $463,800 $787,296 $1,036,319$702,399 $722,058 $722,058 $1,225,176 $1,006,236 $1,135,365

2.37% 1.78%0.40% 0.99% 0.40% 0.20% 1.98% 0.40%0.00% 0.20% 1.19% 0.60%
$42,971$4,833 $28,735 $14,500 $9,667 $23,902 $9,667$0 $4,833 $47,804 $9,667 $57,207

0.40% 1.40% 1.00% 1.71% 1.71% 1.71%1.19% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.55%
$160,378 $160,378 $184,222 $202,837 $202,837 $202,837$47,689 $166,259 $118,570 $141,762 $160,378 $160,378

0.86% 1.00% 1.11% 1.30% 1.36% 1.31%1.00% 1.17% 1.21% 1.19% 1.40% 1.29%
$2,695,984 $2,636,279 $3,110,889 $2,873,586 $2,888,301 $3,024,722$1,905,007 $2,212,314 $2,462,241 $2,224,082 $2,592,946 $2,904,678

61.39% 62.79% 64.08% 65.38% 66.74% 68.05%54.71% 55.71% 56.82% 57.82% 58.98% 60.20%
$130,980,370 $133,676,354 $136,312,633 $139,423,522 $142,297,108 $145,185,409$121,488,788 $123,701,101 $126,163,342 $128,387,424 $148,210,130 $151,114,808

CONVENCIONES 

$3,110,889 $2,873,586 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301
59,235$             

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300
-$                   %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000
-$                   %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

3.27%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

-$                   %

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

265,853,856,477.00$                                                                  

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 9 DE 10

LA GUAJIRA

1009-2021 110 MESES

384,632,498.00$                  

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO No:

265,853,856,477.00$                                                                 -$                                      
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                 

94 95 102 10396 97 98 99 100 10192 93

septiembre 2029 octubre 2029enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 noviembre 2029 diciembre 2029mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029

0.92% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%3.57% 4.54% 0.77% 1.28% 1.49% 1.49%
$91,965 $91,965 $91,965 $104,738 $121,343 $121,343$291,154 $370,300 $62,588 $75,360 $91,965 $91,965

0.64% 0.80% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%1.58% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%
$456,766 $411,297 $411,297$411,297 $411,297 $411,297 $411,297 $411,297 $411,297$905,529 $411,297 $365,828

3.97% 0.91% 0.91% 1.00% 1.31% 1.31%3.97% 0.68% 0.68% 0.91% 0.91% 0.91%
$735,612 $804,756$3,206,455 $3,206,455 $551,709 $551,709 $1,057,802 $1,057,802$735,612 $735,612 $735,612 $735,612

1.15% 1.15%0.95% 1.15% 1.15% 1.65% 1.50% 1.83%0.00% 0.79% 0.79% 0.94%

$578,185 $707,314 $707,314 $707,314 $707,314 $1,016,065$583,100 $0 $488,374 $488,374 $926,254 $1,127,207

0.60% 0.80%4.74% 4.74% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80%0.00% 0.00% 0.60% 0.60%
$114,413 $14,500 $14,500 $19,333 $19,333 $19,333$114,413 $9,667 $9,667 $0 $0 $14,500

0.76% 0.76% 0.60% 1.07% 0.91% 0.91%4.12% 4.72% 0.56% 0.91% 0.71% 0.71%
$127,379 $108,764 $108,764 $108,764 $84,919 $84,919$489,635 $562,083 $66,304 $90,149 $90,149 $71,533

0.75% 0.86% 0.91% 0.94% 0.93% 0.93%2.52% 2.10% 0.70% 1.11% 1.18% 1.27%
$1,672,024 $1,907,208 $2,821,902$2,017,721 $2,088,067 $2,069,452 $2,069,452 $2,464,952 $2,620,949$5,590,286 $4,664,547 $1,544,469

70.57% 72.67% 73.37% 74.12% 74.98% 75.89% 76.83% 77.76% 78.69% 79.80% 80.98% 82.25%
$162,914,110 $164,586,135 $179,823,934 $182,645,837$166,493,342 $168,511,064 $170,599,130 $172,668,582 $174,738,034 $177,202,986$156,705,094 $161,369,642

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000
-$                   %

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

-$                   %

-$                   %

59,235$             3.27%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$2,069,452 $2,069,452

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

31/08/2030

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

100%

50%

0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 10 DE 10

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                           -$                                         
(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                           

108 109 110 111104 105 106 107

mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030

1.86% 2.18% 2.18% 1.82% 2.38% 1.10% 0.00%1.86%
$151,995 $151,995 $177,540 $177,540 $148,162 $194,145 $89,407 $0

1.89% 1.57% 1.73% 1.57% 1.60% 1.30% 1.36% 0.00%
$745,429 $775,051 $0$1,079,562 $897,685 $988,623 $897,685 $913,533

1.31%1.99% 1.94% 1.71% 1.65% 2.17% 1.99%1.99%
$1,335,819 $1,749,241 $1,610,953 $1,059,243$1,610,953 $1,610,953 $1,565,338 $1,381,435

2.45%4.28% 4.13% 3.57% 2.86% 3.57% 3.86%3.57%

$2,548,645 $2,200,576 $1,762,696 $2,200,576 $2,380,198 $1,512,001$2,200,576 $2,638,456

3.08% 4.20% 4.51% 2.65%2.25% 3.95% 3.48% 2.95%
$64,020$95,266 $83,946 $71,100 $74,280 $101,160 $108,706$54,353

1.85% 2.48% 2.57% 2.37% 2.57% 1.76% 1.41%1.85%
$220,455 $220,455 $294,915 $305,374 $281,529 $305,374 $209,692 $167,150

2.53% 2.55% 2.27% 2.03% 2.38% 2.33% 1.26%2.39%
$5,295,924 $5,174,008 $2,802,414$5,317,893 $5,614,810 $5,659,007 $5,033,709 $4,516,019

98.74% 100.00%84.65% 87.17% 89.72% 91.99% 94.02% 96.41%
$208,787,275 $214,083,199 $219,257,207 $222,059,621$187,963,730 $193,578,540 $199,237,547 $204,271,256

CONVENCIONES 

BARRAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS

$24,652,634PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$1,150,000PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,811,301PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,500,000REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$13,987,300GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$43,794,235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

$ 265,853,856

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$2,802,414 $0

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

57,000$             20.00%

-$                   %

-$                   %

-$                   %

59,235$             3.27%

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

CABO DE LA VELA – SAN MARTIN  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  
VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 384,632,498.00$                  

1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 31/08/2030

104 105 106 107 108 109 110 111

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



CONTRATO No : FECHA: 31/01/2022

OBJETO :

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 

TRAMO)

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA 

VELA -ESTRELLA

GENERAL PARTICULAR

12 420-13 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 832,00 $ 2926,00 $ 2.434.432,00

$ 2.434.432,00

NP1 320-13 Sub base granular Clase B m3 154,22 303.867,00$                            $ 46.862.369,00

NP2 330-13 Base granular Clase B m3 128,40 318.020,00$                            $ 40.833.768,00

NP3 450-13 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 262,60 1.002.812,00$                         $ 263.338.431,00

NP4 Geotextil t-bx-50 o Similar m2 2.374,00 13.127,00$                              $ 31.163.498,00

$ 382.198.066,00

                                         384.632.498,00 

ING. RICHARD DIAZ

SUBTOTAL OBRAS

Subtotal

Residente de interventoría

ITEMS NUEVOS

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL 

Residente de obra

PREACTA DE OBRA No.8

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTALUND.

1009 DE 2021

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Subtotal

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Nº ITEM DE PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN



UNID.

Inicial Final Ancho Longitud Área

PR 81+920 PR 82+000 10,40                    80,00                    832,0                     

 

32.032,00

31.200,00

832,00

Residente de obra Residente de Interventoria

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

m2

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: m2 OBSERVACION

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO PAVIMENTOS ASFALTICOS ITEM Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

FECHA REPORTE: DD 31 MM 1 AA 2022 CORTE N° 8 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho Espesor Volúmen

PR 81+920 PR 82+000 80,00                   11,34                   0,17                            154,22 m3

 

5.937,62

5.783,40

154,22

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

m3Localización:

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

OBSERVACIÓN

Residente de obra Residente de Interventoria

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO ITEMS NO PREVISTOS ITEM m3Subbase granular clase B 

FECHA REPORTE: DD 31 MM 1 AA 2022 CORTE N° 8 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho Espesor Volúmen

PR 81+920 PR 82+000 80,00                   10,70                   0,15                            128,4 m3

 

 

4.943,40

4.815,00

128,40

Residente de obra Residente de Interventoria

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

m3

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Localización: m3 OBSERVACION

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO ITEMS NO PREVISTOS ITEM Base granular clase B 

FECHA REPORTE: DD 31 MM 1 AA 2022 CORTE N° 8 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho Espesor Volúmen

PR 81+920 PR 82+000 80,00                   10,00                   0,05                            40, m3

PR 82+000 PR 85+000 3.000,00              10,00                   0,10                            3000, m3

2777,4 m3

262,6 m3

3040,00

2.777,40

262,60

m3 OBSERVACIÓN

Primera capa 80m del (Km 81+920 al 

Km 82 +000)

Prima y segunda capa de mezcla) 

asfaltica (km 82+000- km 85 +000)

Facturado acta 7

Mezcla asafaltica a pagar presente 

acta

TRAMO URIBIA PUERTO

 

Localización:

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

Residente de obra Residente de Interventoria

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

AA 2022 CORTE N° 8 CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CAPÍTULO ITEMS NO PREVISTOS ITEM m3Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE: DD 31 MM 1 1005 DE 2021



UNID.

Inicial Final Longitud Ancho Geotextil Traslapo Rollos por calzada Ancho efectivo Área

PR 81+920 PR 82+000 80,00                   3,85                     0,30                            3,0 10,95                                      876, m2 Sin el dobles (3 Rollos)

PR 82+000 PR 83+700 1.700,00              3,85                     0,3                              4 14,50                                      24650, m2 Con el Dobles, (4 Rollos ) 

PR 83+700 PR 85+000 1.300,00              3,85                     0,3                              3 10,95                                      14235, m2 Con el Dobles, (4 Rollos ) 

TOTAL INSTALADO 39761, m2
 Total Geotextil Instalado a 

la fecha 

TOTAL FACTURADO 37387, m2 Facturado acta anterior

TOTAL A PAGAR 2374,00
 Total a pagar presente 

acta. 

 

 

39.761,00

37.387,00

2.374,00

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

m2Localización:

OBJETO DEL CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

OBSERVACION

Residente de obra Residente de Interventoria

OBSERVACIONES :  

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

TRAMO URIBIA PUERTO

CAPÍTULO ITEMS NO PREVISTOS ITEM m2Geotextil BX 50 o similar

FECHA REPORTE: DD 31 MM 1 AA 2022 CORTE N° 8 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO 

CONTRATO No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191



25-03-2022 Luis Guillermo Pinto S.

05-04-22 Isolier Eguis Benítez  

Firmado digitalmente por 
ISOLIER ANDRES EGUIS 
BENITEZ

 

Firmado digitalmente 
por ISOLIER ANDRES 
EGUIS BENITEZ



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:26 p. m.

24-02-00

MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 95122 Fecha Registro: 2022-02-21 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 18.513.333.333,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 18.513.333.333,00 Saldo x 
Comprometer: 0,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 97822 Fecha Registro: 2022-02-21 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR 
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 14.284.000.000,00 0,00 14.284.000.000,00 0,00 0,00

13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402015-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - PUENTE CONSTRUIDO 
EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR 
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 4.096.000.000,00 0,00 4.096.000.000,00 0,00 0,00

1 de 2Página



13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO  - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y 
POBLACIONES.  NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 133.333.333,00 0,00 133.333.333,00 0,00 0,00

Objeto: SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, 

Firma Responsable

2 de 2Página

YOLANDA 
GUERRERO 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente 
por YOLANDA 
GUERRERO FERNANDEZ



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 95122  de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 268222 Fecha Registro: 2022-02-21 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 18.513.333.333,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 18.513.333.333,00 Saldo x Obligar: 18.513.333.333,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901477981 Razón Social: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 008584971 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 1009/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-02-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

14.284.000.000,00 0,00

Total: 14.284.000.000,00 0,00 14.284.000.000,00 14.284.000.000,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:24 p. m.

24-02-00

MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402015-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - PUENTE 
CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA 
- CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

4.096.000.000,00 0,00

Total: 4.096.000.000,00 0,00 4.096.000.000,00 4.096.000.000,00

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

133.333.333,00 0,00

Total: 133.333.333,00 0,00 133.333.333,00 133.333.333,00

Objeto: SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO 
BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, 

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-06-30 9.256.666.666,00 9.256.666.666,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-30 9.256.666.667,00 9.256.666.667,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por 
YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ


