
Contrato Fecha revisión

Objeto 

Supervisor Nº Acta Ajustes 8D

Gestor Valor Acta 19,064,947$                                            

Cumple No Cumple Observaciones

Se adjunta

Se adjunta Acta de Ajuste 8D

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

N.A.

Se adjunta

Se adjunta el de la UT y cada uno de 

los integrantes

Se adjunta.

N.A.

N.A.

Se adjunta del Acta de Recibo Parcial 

de Obra 8

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-

6-FR-2

13. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades 

correspondientes.

17. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato 

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

18. Hoja de ruta y orden de pago contarto de obra. MEPI-MN1-IN-4-

FR-2

REVISION Y VERIFICACION 

Factor de análisis

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA

DUBIN JOSE CAMARGO

LUIS GUILLERMO PINTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN

EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE

OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

1009

20. Indice de Costos de La Construcción Pesada. (ICCP)

1. Factura Proforma

3. Acta de recibo parcial de obra. MINFRA-MN-IN-4-FR-1

4. Formato afectación presupuestal. AFINCO-FR-12

5. Formato de identificación de la distribución de la ejecución 

contractual por departamento. AFINCO-FR-13

6. Pago de estampillas que apliquen.

2. Acta de ajustes MEPI-MN1-IN-5-FR-2

7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social 

suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal

14. Aprobación parcial de estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-

1-FR-4) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños 

(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), según corresponda.

15. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MASPS-MN1-

IN-1-FR-3

16. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MASPS-MN1-IN-3-

FR-6

19. Indice de Costos de La Construcción Pesada. (ICCP)

8. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o 

consorciado 

9. Informe financiero y Presupuestal contrato de obra. MEPI-MN1-IN-

15-FR-8

10. Acta de modificación de cantidades de obra. MEPI-MN1-IN-7-FR-

1  cuando aplique.

11. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MEPI-MN1-IN-10-

FR-4 cuando aplique.



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia

contabilidad@jmvingenieros.com

Factura electrónica de venta
No. FE-17

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600
Dirección CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 02/09/2022, 11:55

Expedición 02/09/2022, 14:02

Vencimiento 02/10/2022

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 8D CORRESPONDIENTE AL
MES
DE ENERO DE 2022. CONTRATO 1009-2021

1.00 14,558,952.00

2 ADMINISTRACION 20% 1.00 2,911,790.00

3 IMPREVISTOS 5% 1.00 727,948.00

4 UTILIDAD 5% 1.00 866,258.12

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías
o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764019346531 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000

CUFE: 9e6f69fa21577e112090d559e4c3606616076518b790dcf65aef0aa5d3872c6744129b846f82b4dba69852aff0fdd3ff 

Total items: 4 

Valor en Letras: 
Diecinueve millones sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos m/cte 

Condiciones de Pago: 
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-02 por $ 19,064,947.00

Observaciones: 
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor
conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de
la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL
ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

Total Bruto 18,926,638.00

IVA 19% 138,310.12

Descuento - AJUSTE AL
PESO 1.12

Total a Pagar 19,064,947.00



1    de    2    .

FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 8 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 de 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR  
(50.000 %)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN
Mes y Año 

utilizado
(FEB-2021)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

(DIC-2021)

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA

Mes y Año 
Utilizado

(ENE-2022)

FACTOR 
DE 

AJUSTE  

FACTOR DE 
AJUSTE (*)

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

$0 $0.00 $0 101.141 103.211 104.363 1.02047 1.01053 $0 $0 $0 $0 $13,655,350

$87,696,137 $43,848,068.00 $43,848,069 100.763 102.425 103.705 1.01650 1.01237 $89,143,123 $44,390,470 $89,685,524 $1,989,387 $56,252,124

$0 $0.00 $0 100.393 100.890 101.560 1.00495 1.00664 $0 $0 $0 $0 $1,191,455

$0 $0.00 $0 103.719 108.281 105.117 1.04399 1.02696 $0 $0 $0 $0 $177,640

$0 $0.00 $0 101.907 104.296 110.958 1.02344 1.01402 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0.00 $0 101.214 99.335 105.347 0.98143 1.02698 $0 $0 $0 $0 $0

$296,936,361 $148,468,181.00 $148,468,180 100.133 104.671 106.796 1.04532 1.02344 $310,393,517 $151,948,274 $313,873,611 $16,937,250 $169,546,942

TOTALES $384,632,498 $192,316,249 $192,316,249 399,536,640$     196,338,744$     403,559,135$     18,926,637$     240,823,511$     

(*): Formula de correlación índices ICCP e ICOCIV VALOR AJUSTE 18,926,637$     240,823,511$     

PORCENTAJE AMORTIZADO: 50.000% (%) (tres decimales) VALOR IVA 138,310$     1,759,864$     

VALOR TOTAL 19,064,947$     242,583,375$     

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA 8D 18,926,637$    

VALOR IVA 138,310$     

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 19,064,947$    

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventoría: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matrícula Profesional No.: 25202-107640 CND Matrícula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

31/08/2030

*VALOR AJUSTE ACTA -$     

7,964,422,043$     

265,853,856,477.00$     

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 -$     

OBJETO:

DATOS ESPECÍFICOS

(Indique día/mes/año)

1009 de 2021 110

1 DE 1

110
(Indique número y año)

(Día / Mes / Año)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de
pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

GRUPO DE AJUSTE

4 Aceros y elementos metálicos

3 Transporte de materiales

VALOR IVA -$     
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA 

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.CTE

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

(Indicar el valor incluido IVA)

2 Sub-bases y bases

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES  
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 Obras de Explanación

(Según contrato principal)

-$     

(Indique día/mes/año)

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

11,113,634,869$     

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

 $    18,926,637 

 $    19,064,947 

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota
parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

N/A

5 Concretos, morteros y obras varias

6 Concreto para superestructuras

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
geotextiles

N/A

265,853,856,477.00$     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLÍVAR-ESTRELLA-VÍAS WAYÚ Y CABO
DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

VALOR ADICIONES (incluido 
IVA):

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1

07/06/2022

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SI NO



2    de    2                .

FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 8 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 de 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

31/08/2030

265,853,856,477.00$                                                    CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 -$                                                       

OBJETO:

(Indique día/mes/año)

1009 de 2021 110

1 DE 1

110
(Indique número y año)

(Día / Mes / Año)

(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)
N/A N/A

265,853,856,477.00$                                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLÍVAR-ESTRELLA-VÍAS WAYÚ Y CABO
DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

VALOR ADICIONES (incluido 
IVA):

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1

07/06/2022

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SI NO

EQUIVALENCIAS INDICES ICCP E ICOCIV (ANEXO 16.3)

Tipología de obra

Vías interurbanas

Vías interurbanas

Vías interurbanas

Vías interurbanas

Vías interurbanas

Puentes

Vías interurbanas

Subclase Grupo Descripción

Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 106 Acero corrugado

I/Io
Pi Pd Vd Vv

dic-21 dic-21 dic-21 ene-22
103.211 103.211 103.276 104.363 1.01053
102.425 102.425 102.438 103.705 1.01237
100.89 100.89 100.890 101.560 1.00664
108.281 108.281 102.357 105.117 1.02696
104.296 104.296 109.424 110.958 1.01402
99.335 99.335 102.579 105.347 1.02698
104.671 104.671 104.350 106.796 1.02344

Pi corresponde al mes de desembolso del anticipo

2 Sub-bases y bases 2 Afirmados, subbases y bases

3 Transporte de materiales 8 Transporte y sobre acarreos

4 Aceros y elementos metálicos 7 Señalización y control de transito

ICCP ICOCIV

Grupo de obra Capítulo constructivo

1 Obras de Explanación 1 Preliminares y explanación

ICCP ICOCIV

((Pd / Pi)+(Vv / Vd))-1

5 Concretos, morteros y obras varias 4 Estructuras hidráulicas y drenajes

6 Concreto para superestructuras 4 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 3 Pavimentos asfalticos / concreto

6 Concreto para superestructuras
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles

1 Obras de Explanación
2 Sub-bases y bases
3 Transporte de materiales
4 Aceros y elementos metálicos
5 Concretos, morteros y obras varias

4 Aceros y elementos metálicos

GRUPO DE OBRA



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 8 384,632,498.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 1 200-13 Ha                  113.00 1,187,326.00$         134,167,838.00$                                                                    113.00 134,167,838.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

2 1 201-13 m3               6,300.00 113,989.00$            718,130,700.00$                                                                 6,300.00 718,130,700.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

3 1 201-13 m             29,162.00 4,475.00$                130,499,950.00$                                                               29,162.00 130,499,950.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

4 1 210-13 m3           336,858.00 10,642.00$              3,584,842,836.00$                                                          336,858.00 3,584,842,836.00$                                                        - -$                                                                                                       28,420.65 

5 1 210-13 m3             35,000.00 12,579.00$              440,265,000.00$                                                               35,000.00 440,265,000.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

6 1 210-13 m3                  430.00 62,892.00$              27,043,560.00$                                                                      430.00 27,043,560.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

7 1 210-13 m3             36,564.00 10,642.00$              389,114,088.00$                                                               36,564.00 389,114,088.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

8 1 220.1 m3           262,150.00 13,249.00$              3,473,225,350.00$                                                          206,665.66 2,738,113,350.00$                                                        - -$                                                                                                       28,420.65 

Subtotal 8,897,289,322.00$              8,162,177,322.00$             -$                                                                       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 1 310-13 m2           650,000.00 961.00$                   624,650,000.00$                                                             650,000.00 624,650,000.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

10 2 351.1P m3           164,500.00 184,809.00$            30,401,080,500.00$                                                        150,883.28 27,884,588,240.00$                                                      - -$                                                                                                                      - 

11 2 351.2P m3           279,300.00 90,850.00$              25,374,405,000.00$                                                        248,394.87 22,566,673,920.00$                                                      - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 56,400,135,500.00$            51,075,912,160.00$           -$                                                                       

PAVIMENTOS ASFALTICOS

12 7 420-13 m2           782,271.00 2,926.00$                2,288,924,946.00$                                                          782,271.00 2,288,924,946.00$                                              832.00 2,434,432.00$                                                                                   32,032.00 

13 7 450.2P m3             84,150.00 932,536.00$            78,472,904,400.00$                                                          78,719.43 73,408,703,800.00$                                                      - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 80,761,829,346.00$            75,697,628,746.00$           2,434,432.00$                                                   

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 5 600-13 m3               9,448.00 32,667.00$              308,637,816.00$                                                                 9,448.00 308,637,816.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

15 5 600-13 m3                  439.00 81,882.00$              35,946,198.00$                                                                      439.00 35,946,198.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

16 5 600-13 m3             11,955.00 25,958.00$              310,327,890.00$                                                               11,955.00 310,327,890.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

17 5 610-13 m3               6,326.00 109,936.00$            695,455,136.00$                                                                 6,326.00 695,455,136.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

18 6 621.1P m               2,440.00 2,100,926.00$         5,126,259,440.00$                                                              2,440.00 5,126,259,440.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

19 6 621.1.1P m                  187.00 2,471,730.00$         462,213,510.00$                                                                    187.00 462,213,510.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

20 6 630.1.1P m3               2,337.00 1,433,984.00$         3,351,220,608.00$                                                              2,337.00 3,351,220,608.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

21 6 630.3.1P m3               5,817.00 1,165,384.00$         6,779,038,728.00$                                                              5,817.00 6,779,038,728.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

22 6 630.3.4P m3                  362.00 1,255,761.00$         454,585,482.00$                                                                    362.00 454,585,482.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

23 5 630-13 m3             10,350.00 956,449.00$            9,899,247,150.00$                                                            10,350.00 9,899,247,150.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

24 5 630-13 m3               9,630.00 809,984.00$            7,800,145,920.00$                                                              9,630.00 7,800,145,920.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

25 5 630-13 m3                  918.00 633,414.00$            581,474,052.00$                                                                    918.00 581,474,052.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

26 4 632.1P m               1,071.00 545,130.00$            583,834,230.00$                                                                 1,071.00 583,834,230.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

27 4 640-13 kg        3,543,655.00 5,378.00$                19,057,776,590.00$                                                     3,543,655.00 19,057,776,590.00$                                                      - -$                                                                                                                      - 

28 4 641-13 Tf-m           279,568.00 2,237.00$                625,393,616.00$                                                             279,568.00 625,393,616.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

29 5 661-13 m               2,198.00 704,737.00$            1,549,011,926.00$                                                              2,198.00 1,549,011,926.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

30 5 671.1.1P m3               2,905.00 847,572.00$            2,462,196,660.00$                                                              2,905.00 2,462,196,660.00$                                                        - -$                                                                                                                      - 

31 7 673-13 m2             86,945.00 7,720.00$                671,215,400.00$                                                               86,945.00 671,215,400.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

32 5 673-13 m3               3,921.00 239,511.00$            939,122,631.00$                                                                 3,921.00 939,122,631.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 61,693,102,983.00$            61,693,102,983.00$           -$                                                                       

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: ene-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

PÁGINA 1 DE 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                                       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

Remoción de cercas de alambre     -$                                                        

Excavación sin clasificar e la explanación y canales 302,452,557.00$                                 

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                                        

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                                        

Demolición de Estructuras -$                                                        

678,997,749.00$                                 

Conformación de la calzada existente -$                                                        

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                                        

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                                        

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                        

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                                        

Terraplenes 376,545,192.00$                                 

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                        

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                        

Excavaciones varias en material comun en seco -$                                                        

-$                                                        

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 93,725,632.00$                                   

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                        

93,725,632.00$                                   

Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes -$                                                        

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas -$                                                        

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                        

Relleno para estructuras con recebo -$                                                        

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 
MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) 

-$                                                        

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 
MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) 

-$                                                        

Baranda Metalica -$                                                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                        

Acero de Preesfuerzo -$                                                        

Concrreto 28 MPA -$                                                        

Concreto clase 21 MPA -$                                                        

Concreto clase 14 MPA -$                                                        

Material granular drenante -$                                                        

-$                                                        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

-$                                                        

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 
superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa)

-$                                                        

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                        

31/01/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO
DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 8 384,632,498.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: ene-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                                       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

31/01/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO
DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

33 7 m           253,599.00 1,794.00$                454,956,606.00$                                                             253,599.00 454,956,606.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

34 7 m2                  786.00 22,076.00$              17,351,736.00$                                                                      786.00 17,351,736.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

35 7 u             95,783.00 8,346.00$                799,404,918.00$                                                               95,783.00 799,404,918.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

36 4 u               1,960.00 403,818.00$            791,483,280.00$                                                                 1,960.00 791,483,280.00$                                                           - -$                                                                                                              10.00 

37 4 730-13 m               1,100.00 230,532.00$            253,585,200.00$                                                                 1,100.00 253,585,200.00$                                                           - -$                                                                                                                      - 

38 4 730-13 u                  280.00 103,189.00$            28,892,920.00$                                                                      280.00 28,892,920.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

39 4 740-13 u               2,980.00 22,031.00$              65,652,380.00$                                                                   2,980.00 65,652,380.00$                                                             - -$                                                                                                                      - 

Subtotal 2,411,327,040.00$              2,411,327,040.00$             -$                                                                       

TRANSPORTES

40 3 900-13 m3-E        2,391,784.00 1,057.00$                2,528,115,688.00$                                                       2,391,784.00 2,528,115,688.00$                                                        - -$                                                                                                         3,021.63 

41 3 900-13 m3-km        7,972,614.00 1,175.00$                9,367,821,450.00$                                                       7,972,614.00 9,367,821,450.00$                                                        - -$                                                                                                     202,151.80 

Subtotal 11,895,937,138.00$            11,895,937,138.00$           -$                                                                       

ITEM NO PREVISTOS

NP1 2 320.13 m3 303,867.00$            -$                                                                                         9,240.00 2,807,731,080.00$                                              154.22 46,862,369.00$                                                                                   5,937.62 

NP2 2 330.13 m3 318,020.00$            -$                                                                                         7,913.00 2,516,492,260.00$                                              128.40 40,833,768.00$                                                                                   4,943.40 

NP3 7 450-13 m3 1,002,812.00$         -$                                                                                         5,050.00 5,064,200,600.00$                                              262.60 263,338,431.00$                                                                                 3,040.10 

NP4 7 231-13 m2 13,127.00$              -$                                                                                       56,000.00 735,112,000.00$                                              2,374.00 31,163,498.00$                                                                                 39,761.00 

Subtotal -$                                         11,123,535,940.00$           382,198,066.00$                                               

222,059,621,329.00$          222,059,621,329.00$         384,632,498.00$                                               

* 24,652,634,122.00$            24,652,634,122.00$           -$                                                                   

* 1,150,000,000.00$              1,150,000,000.00$             -$                                                                   

* 247,862,255,451.00$          247,862,255,451.00$         384,632,498.00$                                               

* 1,811,301,098.00$              1,811,301,098.00$             2,810,776.00$                                                   

* 249,673,556,549.00$          249,673,556,549.00$         387,443,274.00$                                               

* 1,500,000,000.00$              1,500,000,000.00$             -$                                                                   

* 285,000,000.00$                 285,000,000.00$                -$                                                                   

* 1,785,000,000.00$              1,785,000,000.00$             -$                                                                   

* 13,987,299,928.00$            13,987,299,928.00$           -$                                                                   

* 408,000,000.00$                 408,000,000.00$                -$                                                                   

* 265,853,856,477.00$          265,853,856,477.00$         387,443,274.00$                                               

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
Vr contrato

50.00% Saldo cto
Saldo anticipo

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

-$                                                        

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

4,038,180.00$                                     

Defensa metalica -$                                                        

Sección final -$                                                        

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca Vial con pintura en frío

-$                                                        

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                                        

240,722,229.00$                                 

Subbase granular clase B (Especificación 320.13) 1,804,246,777.00$                              

Base granular clase B (Especificación 330.13) 1,572,100,068.00$                              

Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 3,048,648,761.00$                              

Captafaros -$                                                        

4,038,180.00$                                     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 
metros(1.000 m) de distancia.

3,193,863.00$                                     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

237,528,365.00$                                 

57,000,000.00$                                   

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                                    

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 8,105,887,664.00$                              

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 59,235,333.00$                                   

Geotextil BX 50 o similar 521,942,647.00$                                 

6,946,938,253.00$                              

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 7,964,422,043.00$                              

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 141,465,621.00$                                 

6,500,000,000.00$                                   
192,316,249.00$                                      257,331,733,480.00$                           

265,853,856,477.00$                           

4,947,467,004.00$                               

1.920%

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 8,522,122,997.00$                              

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 357,000,000.00$                                 

1,552,532,996.00$                                   

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) -$                                                    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                                    

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 8,165,122,997.00$                              

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 300,000,000.00$                                 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

Valor
Valor Anticipo Otorgado

4,947,467,004.00$                                   

Valor Amortizado Presenta Acta
Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar

PÁGINA 2 DE 3



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 8 384,632,498.00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: ene-22DIRECCIÓN TERRITORIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31-ago-30

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 1                          
de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265,853,856,477 -$                                                                                                       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Según contrato principal)

$ 265,853,856,477.00

31/01/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO
DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

E -$                                        678,997,749$                      1 Obras de Explanación -$                                        

SB-GEO 78,025,867.00$                  2,326,189,424.00$              2 Sub-bases y bases -$                                        

B 40,833,768.00$                  1,572,100,068.00$              3 Transporte de materiales -$                                        

P 265,772,863.00$                3,142,374,393.00$              4 Aceros y elementos metálicos -$                                        
OA -$                                        -$                                    5 Concretos, morteros y obras varias -$                                        

SCT -$                                        4,038,180.00$                     6 Concreto para superestructuras -$                                        

OV
-$                                        -$                                    7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
-$                                        

T -$                                        240,722,229.00$                 Asfalto (Precio Refinería) -$                                        
Canasta General (equipos mezcla asfaltica) -$                                        

Canasta General (Materiales mezcla asfáltica) -$                                        

Canasta General (Mano de obra mezcla 
asfáltica)

-$                                        

Canasta General (Transportes Mezcla 
Asfáltica)

-$                                        

(N) Ítems no sujetos a ajuste -$                                        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre : MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matricula No.: 25202-107640 CND Matricula No.: 05202-00905 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

2,810,776.00$                                                     

 $                                                        - 

384,632,498.00$                                  
192,316,249.00$                                  

195,127,025$                               CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTICINCO PESOS M.CTE

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, 
Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

 $                                                        - 

 $                                                        - 

 $                                                        - 

 $                                                        - 

 $                                                        - 

-$                                                                        -$                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

-$                                                                        -$                                                                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                        - 

VALOR ACUMULADO 

 $                                  11,785,921.00 

 $                                  90,570,982.00 

 $                                       140,274.00 
 $                                                        - 

 $                                  37,951,565.00 

 $                                    1,016,879.00 

-$                                                                        
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                                        
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                        

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) -$                                                                        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA
OBRA 384,632,498.00$                                                 2,810,776.00$                                                     

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                         $                                                                            - 

-$                                                                        
-$                                                                        
-$                                                                        

-$                                                                        

-$                                                                        

TOTAL PRESENTE MES
 $                                                    387,443,274.00 

 $                                                                            - 

 $                                                                            - 

 $                                                                            - 
 $                                                                            - 
 $                                                                            - 

 $                                                                            - 

 $                                                    387,443,274.00 VALOR TOTAL PRESENTE MES 384,632,498.00$                                                 
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% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 8D

DESEMBOLSO X 0.00717%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Matricula No. 08202-38090 ATL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

$ 19,064,947.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 19,064,947.00

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°:  1009 de 2021

PERIODO

ene-22

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

 

 

Firmado digitalmente 
por DUBIN JOSE 
CAMARGO ALMENAREZ



Contrato N°

Objeto del Contrato:

Valor basico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 19,064,947.00$              

19,064,947.00$              

VALOR CON IVA

19,064,947.00$              

19,064,947.00$              

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066 Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matrícula No.: 19202-33965 CALI Matrícula No.: 25202-03051 CND
CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ 0

Firma: Firma:

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 18,926,637.00

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 URIBIA $ 18,926,637.00

TOTALES $ -$                            19,064,947.00$                    

N.A. CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - 
VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN

-$                            19,064,947.00$                    

Valor Incluido Iva $ 19,064,947$                                    

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta

(codigo vía)

Denominación

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Acta N°  8D $ 18,926,637 ene-22

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



     Carrera 15 No 90-64 Oficina 402      PBX: (057) 6017333    email: UTAndino066@gmail.com  
    Bogotá-Colombia     

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

PERSONAS JURÍDICAS 

Yo, MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.989.139 de Bogotá, 
y MARÍA ELVIA AYALA HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.124.848 de Bogotá, en la 
condición de Representante legal suplente y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, 
salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la 
presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía 
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Dada en Bogotá D.C., el 1 de junio de 2022.

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 
Representante Legal 

MARÍA ELVIA AYALA HURTADO 
Contadora 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14796863158

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

UNION TEMPORAL ANDINO 066

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CALLE 75 A  66   46 OF 501
contabilidad@jmvingenieros.com

                   6 0 1 7 3 3 3          5 8 0 7 0 3 0

4 2 9 0 2 0 2 1 0 4 1 9 7 1 1 2 2 0 2 1 0 4 1 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 11 - 11 / 15 : 17: 00

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 12-04-2022 11:43:52AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14796863158

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 7    1

0 4   

1                    

2 0 2 1 0 2 1 2         

    

9 8   

2 0 2 1 0 2 1 2         
                    

    

            

2 0 2 1 0 2 1 2         
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     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14796863158

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 8 7 6 0 4 0             

7 9 9 8 9 1 3 9             

7 0 5 5 6 4 9 8             

7 1 5 9 5 4 0 7             

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ALVARADO

MOSQUERA

HOYOS

ALVAREZ

ANGEL

MOSQUERA

CEBALLOS

MACIAS

ANDRES

MAURICIO

JUAN

LUIS

ALBERTO

DIEGO

FERNANDO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 12-04-2022 11:43:52AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14796863158

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

8 9 0 9 3 2 7 3 0            

8 6 0 0 3 4 5 5 1            

9 0 0 1 8 2 0 1 8            

9 0 1 2 5 9 5 7 1            

8 0 0 1 1 9 0 8 6            

7

3

7

5

8

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A  S

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14793781451

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

CONYTRAC S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Sabaneta 6 3 1

CR 48   78 C  SUR   71
contabilidad@conytrac.com

                   3 0 1 2 2 6 6       3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

4 2 1 0 1 9 9 2 0 5 2 0 4 2 9 0 1 9 9 2 0 5 2 0 4 3 1 2 4 3 9 0         1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2021 - 10 - 21 / 12 : 20: 35

HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-02-2022 04:18:16PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14793781451

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

2 7

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 5

8 9 2        4 7 9 1       

1 9 8 3 0 5 2 3 2 0 1 9 1 1 1 4

 1 2 5

0 3 0 3

1 9 9 2 0 5 2 0 2 0 1 9 1 2 0 2
2 9 8 4       2 9 8 4       

0 5 0 5

0 5 5    0 5 5    

1 9 8 3 0 5 2 3 1 9 8 3 0 5 2 3

2 2 1 9 1 1 1 3 2 2 1 9 1 1 1 3

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

2 1  

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1

1 9 9 9 1 2 2 7
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14793781451

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 7 0 2 2 2

1 9 9 9 1 2 2 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 0 5 5 6 4 9 8             

4 2 8 8 0 8 4 5             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

HOYOS

HOYOS

CEBALLOS

PEREZ

JUAN

HILDA

DIEGO

LUCIA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14793781451

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

4 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

3 3 0 5 7 3 3              

7 0 5 5 6 4 9 8             

4 2 8 8 0 8 4 5             

2 1 3 1 7 6 1 1             

4 2 8 7 9 8 0 6             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

HOYOS

HOYOS

HOYOS

PEREZ

HOYOS

POSADA

CEBALLOS

PEREZ

DE HOYOS

CEBALLOS

RODRIGO

JUAN

HILDA

LUCIA

ANGELA

DIEGO

LUCIA

NOEL

MARIA

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

2 0 1 8 0 3 2 8

2 0 1 8 0 3 2 8
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14793781451

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

5 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 2 8 9 0 0 7 1             

4 3 5 8 2 0 7 6             

4 3 5 6 5 1 5 2             

2 1 2 9 5 2 0 8             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

HOYOS

HOYOS

RENDON

CEBALLOS

PEREZ

PEREZ

ORTIZ

DE HOYOS

ANA

ELENA

ELIANA

MARGARITA

CECILIA

MARIA

MARIA

ISABEL

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 8 0 3 2 8

2 0 1 8 0 3 2 8

2 0 1 9 0 3 2 4

2 0 1 9 0 3 2 4
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14793781451

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 1 6 3 1 1 2              1 2 4 2 1 7 T  

ARANGO MUNERA SANDRA MILENA

     8 0 0 0 1 5 8 2 1 8 CONTABLER S.A.

2 0 2 0 1 2 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 1 5 2 4 4 2 8 7 5            2 3 3 5 1 7 T  

CASTAÑO ARENAS ESTEFANIA

     8 0 0 0 1 5 8 2 1 8 CONTABLER S.A.

2 0 2 0 1 2 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 2 6 7 5 6              7 9 6 4 9 T   

MESA SUAREZ ADRIANA LUCIA

               

2 0 0 1 0 6 1 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14793781451

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

7 7

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

Antioquia 0 5

  

  

Sabaneta 6 3 1    

      

      

CR 48   78 C  SUR   71

2 9 8 5       

          

          

1 9 9 2 0 4 0 9

        

        

         3 0 1 2 2 6 6
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746709277

     9 0 0 1 8 2 0 1 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A  S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 75 A    66   46 OF 501
lgonzalez@gaico.co

                   5 8 0 7 0 3 0       3 1 3 3 9 3 7 3 5 5

4 2 9 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 2 1 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 6 9 0 7 1 1 2        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 03 - 11 / 08 : 39: 44

ALVARADO ANGEL LUIS FELIPE 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-03-2021 08:40:18AM



Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización0 2

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                         

           

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

C2SI S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7   37   25 OF 502

infoc2sisas@gmail.com                    7 9 2 9 4 0 3                 

4 2 9 0 2 0 1 9 0 2 2 1 4 3 3 0 2 0 1 9 0 2 2 1 4 2 1 0 7 1 1 0        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2 0 1 9 1 2 0 5

RODRIGUEZ BETANCOURT GUILLERMO  

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-12-2019 10:31:16AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante:

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

        Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 9 0 2 2 1         

    

0 3   

2 0 1 9 0 2 2 6         

0 0 0 3 0 7 4 2 7 7           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 9 0 2 2 1         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

       0

     1 0 0

       0

       0

       0

  

 4 9

 8 0

   

   

   

2 0 1 9 0 2 2 6

2 0 1 9 0 2 2 1
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103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

001

1

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14673588671

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 1 9 1 1 2 7

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

5 2 8 8 5 0 1 2             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

HERNANDEZ PRADA CATALINA
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14798149505

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

JMV  INGENIEROS  S.A.S

JMV S.A.S JMV S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15    90   64 OF 402 BRR CHICO
contabilidad@jmvingenieros.com

                6 0 1 6 0 1 7 3 3 3       6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

4 2 9 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 2 1 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 9 2 3 7 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     

2 3  2 2                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2021 - 11 - 22 / 13 : 15: 48

MOSQUERA DE MOSQUERA MARIA VICTORIA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-11-2021 01:18:44PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14798149505

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5   

2 1                   

1 9 9 0 0 5 2 5         

4 4   

0 3   

1 9 9 0 0 5 2 9         
4 1 0 7 7 5               

1 1   

4            

1 9 9 0 0 5 2 5         

2 0 1 0 0 5 2 5         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14798149505

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 6 0 2 0 9

2 0 1 6 0 2 0 9

2 0 1 6 0 2 0 9

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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5 1 6 7 5 8 4 0             

8 0 8 5 1 5 4 3             
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VICTORIA

CAMILO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14798149505

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

  

5 1 6 7 5 8 4 0             
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COLOMBIA 1 6 9
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MOSQUERA
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VICTORIA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14798149505

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 6 6 8 2 7 9              7 8 4 7 8 T   

DUEÑAS SANCHEZ VICTOR MANUEL

               

2 0 2 0 0 7 2 8

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 2 3 9 1 7 8 5            2 1 8 8 7 6 T  

CLAVIJO VALENCIA JULIO CESAR

               

2 0 2 0 0 7 2 8

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 1 2 4 8 4 8              8 8 9 8 6 T   

AYALA HURTADO MARIA ELVIA

               

2 0 2 1 0 9 2 0
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746705765

     8 6 0 0 3 4 5 5 1 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL  75 A   66    46 OF 501
aalvarado@gaico.co

1 1 1 2 1 1              5 8 0 7 0 3 0       3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

4 2 9 0 1 9 7 2 1 0 3 1 7 1 1 2 1 9 7 2 1 0 3 1 4 2 1 0 4 3 1 2        

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2021 - 03 - 11 / 08 : 23: 05

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-03-2021 08:25:09AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14753066331

     8 0 0 1 1 9 0 8 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S

PROVIAS  S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 30 A   81     37
recepcion@proviassa.com

                   4 4 4 8 1 7 2       3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

4 2 1 0 1 9 9 1 0 1 2 6 4 2 9 0 1 9 9 1 1 0 2 6 4 1 1 2             1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 3                             
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ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-04-2021 02:30:50PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14746094135

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

TECCIVIL  S  A  S

TECCIVIL  S  A  S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15   90   64 OF 402
teccivil@gmail.com

                   6 0 1 8 8 5 0          6 0 1 7 3 3 3

4 2 9 0 2 0 2 0 0 6 0 1 7 1 1 2 2 0 2 0 0 6 0 1 4 2 1 0 4 3 9 0       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     
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MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-03-2021 01:23:10PM



 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA ELVIA AYALA HURTADO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52124848 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 88986-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:B3292E030425A49A
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: jun-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402006-02

4,363,070,830$                    -$                                            

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

4,641,385,647$                    -$                                            

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402021-02

104,400,000$                       -$                                            

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402118-02

4,165,000,000$                    -$                                            

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402006-
02

14,284,000,000$                  3,851,416,639$                      

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402015-
02

4,096,000,000$                    4,096,000,000$                      

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402021-
02

133,333,333$                       133,333,333$                         

31,787,189,810$                  8,080,749,972$                      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
C-2402-0600-13-

0-2402006-02
2021-11-16

-$                                      $              265,853,856,477 X

C-2402-0600-13-
0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

1 OBRA jun-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

1D AJUSTES jun-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

2 OBRA jul-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

2P AJUSTES jul-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

2D AJUSTES jul-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

3 OBRA ago-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

3P AJUSTES ago-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

3D AJUSTES ago-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

4 OBRA sep-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

4P AJUSTES sep-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

4D AJUSTES sep-21 -$                                    -$                             -$                                     -$                                  -$                                      6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,504,456,477$                  $              265,853,856,477 

TOTAL

Mes/Año de 
Ejecución

Acta No. Observaciones

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

NACION 1009 - 2021

Valor Acta sin IVA Valor IVA

NACION

NACION 1009 - 2021

2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

2022

NACION 1009 - 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

2021

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

7/06/2022

VERSIÓN

Anticipo Amortizado 
Acta

(Día / Mes / Año)

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Registro 
Presupuestal

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

1009 - 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1 DE 2

1009 - 2021

Contrato Principal / Adicional No.

1

PÁGINA

Saldo del Contrato

Vigencia Fiscal

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF

Programa-Subprograma-Proyecto

Tipo de Acta

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

-$                                  -$                                      

265,853,856,477.00$                                                                                              

ANTICIPO 1 -$                                     

No. de Registro y fecha
Saldo Anticipo por 

Amortizar

1009 - 2021

2022

2022

NACION

NACION

NACION

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

2021

2021

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

1009 - 2021

6,500,000,000$             



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: jun-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

7/06/2022

VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

1

PÁGINA

OBRA 60,185,430$                    439,817$                  60,625,247$                     -$                                  60,625,247$                      6,500,000,000$             265,793,231,230$              

E&D 300,000,000$                  57,000,000$             357,000,000$                   -$                                  357,000,000$                    6,500,000,000$             265,436,231,230$              

5P AJUSTES oct-21 1,001,780$                     7,321$                      1,009,101$                       -$                                  1,009,101$                        6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,085,822,129$                 265,435,222,129$              
123736

20-12-2021
X

5D AJUSTES oct-21 86,279$                          631$                         86,910$                           -$                                  86,910$                             6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

2,085,735,219$                 265,435,135,219$              
123729

20-12-2021
X

6 OBRA nov-21 305,151,023$                  2,229,950$               307,380,973$                   -$                                  307,380,973$                    6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

1,778,354,246$                 265,127,754,246$              

119973
13-12-2021

124327
21-12-2021

X

6P AJUSTES nov-21 4,639,328$                     33,903$                    4,673,231$                       -$                                  4,673,231$                        6,500,000,000$             
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
2021-11-16

1,773,681,015$                 265,123,081,015$              
123741

20-12-2021
X

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

2021-11-16
-$                                     257,855,906,919$              

C-2402-0600-13-
0-2402021-02

2021-11-16
-$                                     257,855,906,919$              

C-2402-0600-13-
0-2402118-02

2021-11-16
136,123,666$                   257,855,906,919$              

7P AJUSTES dic-21 135,136,133$                  987,533$                  136,123,666$                   -$                                  136,123,666$                    5,139,783,253$             
C-2402-0600-13-

0-2402118-02
2021-11-16

-$                                     257,719,783,253$              
123945

21-12-2021
X

6D AJUSTES nov-21 602,101$                        4,400$                      606,501$                          -$                                  606,501$                           5,139,783,253$             
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

14,283,393,499$               257,719,176,752$              X

8 OBRA ene-22 384,632,498$                  2,810,776$               387,443,274$                   192,316,249$                195,127,025$                    4,947,467,004$             
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

14,088,266,474$               257,331,733,478$              
35552

07-04-2022
X

9 OBRA feb-22 910,877,671$                  6,656,414$               917,534,085$                   455,438,836$                462,095,248$                    4,492,028,168$             
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

13,626,171,226$               256,414,199,393$              
35557

07-04-2022
X

10 OBRA mar-22 1,939,415,022$               14,172,648$             1,953,587,670$                135,759,052$                1,817,828,618$                 4,356,269,116$             
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

11,808,342,608$               254,460,611,723$              
44706

03-05-2022
X

11 OBRA abr-22 5,183,649,828$               37,880,518$             5,221,530,346$                414,691,986$                4,806,838,360$                 3,941,577,130$             
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

7,001,504,247$                 249,239,081,377$              X

7D AJUSTES dic-21 80,431,253$                    587,767$                  81,019,020$                     -$                                  81,019,020$                      3,941,577,130$             
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

6,920,485,227$                 249,158,062,357$              X

OBRA may-22 3,304,260,771$               24,146,521$             3,328,407,292$                264,340,862$                245,829,655,065$              

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD may-22 4,203,494$                     798,664$                  5,002,158$                       -$                                  245,824,652,907$              

8D AJUSTES ene-22 18,926,637$                    138,310$                  19,064,947$                     -$                                  19,064,947$                      3,677,236,268$             
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

3,832,351,692$                 245,805,587,960$              X

19,847,652,341$             200,616,176$           20,048,268,517$              2,822,763,732$             17,225,504,784$               3,677,236,268$             245,805,587,960$              

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CALI Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

12

1,360,216,747$             5,906,957,349$                 

3,069,068,588$                 3,677,236,268$             
 C-2402-0600-13-0-2402006-

02
2022-02-21 

3,851,416,639$                 

-$                                                                                                                         

357,000,000$                                                                                                       

X

2,086,831,230$                 

20,048,268,517$                                                                                                  

19,302,625,336$                                                  

-$                                                                              

200,616,176$                                                            

19,443,682,983$                                                                                                  

-$                                                                        

242,583,376$                                                                                                       

798,664$                                                                   

57,000,000$                                                              

-$                                                                        

X

120848
15-12-2021

X

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

240,823,511$                                                      

OBRA dic-21 7,214,453,093$               

oct-21

VALOR TOTAL 19,847,652,341$                                                  

IVA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

-$                                                                                                                         

OBRA

-$                                                                              

1,759,865$                                                                

141,057,647$                                                            

124186
21-12-2021

5,002,158$                                                                                                           

52,721,003$             7,267,174,096$                

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

2021-11-16
5

5,139,783,253$             7

TOTALES

VALOR BÁSICO

300,000,000$                                                      

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 4,203,494$                                                          

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA

2 DE 2



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$ 222,059,621 100% $7,964,422

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$24,652,634 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1,150,000

NOTA:

$1,811,301

$1,500,000 OBSERVACIONES: 

$285,000

$13,987,300

$408,000 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

$43,794,235 557,701$                 43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

$ 265,853,856 8,522,123$              3.21%

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 1 DE 10

LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

110 MESES

384,632,498.00$                  

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

OBJETO:   MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR 31/08/2030

265,853,856,477.00$                                                               -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                               
(Según contrato principal)

6 7

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 4 5

VALOR 
ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021

0.69% 1.54% 1.44%
GPP1

EXPLANACIONES
(Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)

$8,162,177 3.68% 0.306%
0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

$0 $0 $0 $2,159 $56,115 $125,305 $117,582
$56,115 $250,903 $371,979

$678,998
0.69% 3.07% 4.56%

0.00% 0.00% 2.17% 6.40%
GPP2

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)

$57,135,248 25.73% 1.756%
0.00% 0.00% 0.00%

$3,656,759$0 $0 $0 $0 $0 $1,240,142

$3,898,289
$3,288,651

5.76%
0.00% 0.00% 0.00% 0.81% 3.03%

GPP3
PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Item 12, 13,NP3)

$80,761,829 36.37% 1.415%
0.00% 0.00%

$3,367,381
$0 $0 $0 $0 $0 $652,246 $2,443,970

$3,142,374
0.00% 4.17%

GPP4
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32)

$61,693,103 27.78% 0.000%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 1.32%

$272,137 $816,412$0 $0 $0 $0 $0

$0

GPP5
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Items 33,34,35,36,37,38 y 39)

$2,411,327 1.09% 0.002%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.13%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $75,466

$4,038
$4,038
0.17%

0.03% 1.41% 2.93%
GPP6

TRANSPORTES
(Items 40 y 41)

$11,895,937 5.36% 0.108%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $4,070 $167,536 $348,562
$4,070 $54,248 $182,404

$240,722
0.03% 0.46% 1.53%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.03% 1.11% 3.36%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$7,458,751VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2,159 $60,185 $2,457,367

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.001% 0.03% 1.13% 4.49%

$2,519,712 $9,978,463VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2,159 $62,345

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.14%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.16%

$7,214,453VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60,185 $305,151
3.25%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60,185 $365,336 $7,579,790
3.41%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
CURVAS

BARRAS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

3.270%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y 
reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

300,000$                 20.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

57,000$                   20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
(Incluye PAGA e IVA19%)

-$                         %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                         %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

141,466$                 0.57%

-$                         %

59,235$                   

31/01/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES

SEGUIMIENTO No. 

1 2 3 4 5 6 7

$ Valor $ Valor

1

1



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$             43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$     3.21%

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 2 DE

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

31/08/2030OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

265,853,856,477.00$                                                                -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                
(Según contrato principal)

12 13 14 15 16 178 9 10 11 18 19

noviembre 2022 diciembre 2022mayo 2022 junio 2022 julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022

0.27% 0.27% 0.27% 2.02% 0.59% 0.59%0.00% 0.14% 0.28% 0.43% 0.72% 0.58%
$34,798 $58,851 $47,252 $164,527 $48,106 $48,106$22,036 $22,036 $22,036 $0 $11,599 $23,199

4.36% 0.62% 0.92% 2.36% 0.84% 0.84%0.62% 0.17% 0.14% 0.14% 0.28% 0.28%
$79,291 $158,583 $158,583 $524,462 $1,349,851 $477,647$355,847 $355,847 $355,847 $94,893 $79,291 $477,647

$118,860

0.79% 0.79% 0.39% 0.00% 0.00% 0.15%6.48%

$265,773

0.30% 0.30% 2.24% 0.31% 0.46%
$247,092 $370,637$0 $0 $120,448 $240,896 $240,896 $1,806,722$528,571 $634,285 $634,285 $317,143

0.53% 0.94% 1.83% 0.35% 0.34%0.35% 0.35% 0.18% 0.11% 0.25% 0.35%2.22%

$181,425 $217,710 $217,710 $108,855 $216,901 $212,764$65,528 $152,899 $218,428 $327,641 $581,456 $1,127,525

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.29% 2.31%0.12% 0.52% 0.52% 0.63%
$12,578 $12,578 $15,093 $0 $0 $0$10,062 $6,968 $6,968 $55,745 $0 $0

0.46% 0.31% 0.21% 2.02% 1.45% 1.45%0.01% 0.14% 0.29% 0.43% 0.72% 0.58%
$51,564 $85,992 $68,804 $240,763 $172,142 $172,142$37,230 $37,230 $24,820 $1,056 $17,188 $34,376

0.51% 0.58% 0.57% 2.14% 0.52% 0.58%0.24% 0.08% 0.13% 0.26% 0.40% 0.66%
$289,765 $583,820 $878,932 $1,469,839 $4,745,132 $1,161,889$1,135,172 $1,279,687 $1,267,277 $537,039 $173,607 $1,281,297

6.87% 7.26% 7.92% 10.06% 10.58% 11.16%5.00% 5.58% 6.15% 6.39% 6.47% 6.60%
$14,371,244 $14,661,009 $15,244,829 $16,123,761 $17,593,600 $22,338,732$11,113,635 $12,393,321 $13,660,598 $14,197,637 $23,500,620 $24,781,917

CONVENCIONES 

$878,932 $1,469,839

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

BARRAS

$24,652,634

VALOR ACTUALIZADO

$1,150,000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301
59,235$               3.27%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000
300,000$             20.00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000
57,000$               20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300
-$                     %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000
-$                     %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 384,632,498.00$                  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                     %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

CURVAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$             0.57%

$384,632
0.17%

3.59%
$7,964,422

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$          43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$  3.21%

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 3 DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

LA GUAJIRA

110 MESESCONTRATO No:

31/01/2022

31/08/2030

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 384,632,498.00$                    

1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                             -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                             

30 3124 25 26 27 28 2920 21 22 23

enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 noviembre 2023 diciembre 2023mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023

0.44% 0.59% 0.74% 0.74% 0.44% 0.44%0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44%
$60,133 $36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $36,080$36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $48,106 $60,133

0.84% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%0.67% 0.67% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
$286,588$382,118 $382,118 $382,118 $286,588 $286,588 $286,588$382,118 $382,118 $477,647 $382,118 $382,118

0.31% 0.31% 0.31% 0.46% 0.38%0.31% 0.31% 0.46% 0.46% 0.46% 0.61%0.00%
$0 $247,092 $247,092 $370,637 $370,637 $308,864$370,637 $370,637 $494,183 $247,092 $247,092 $247,092

0.59% 0.12% 0.59% 0.47% 0.35% 0.35%0.59% 0.59% 0.59% 0.47% 0.12% 0.12%

$289,202 $72,300 $72,300 $72,300 $361,502 $289,202$361,502 $361,502 $361,502 $361,502 $216,901 $216,901

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.43%0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.72% 0.72%
$13,957 $17,447 $17,447 $10,468 $10,468$0 $0 $0 $13,957 $13,957 $13,957$0

0.29% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.43%0.43% 0.43% 0.29% 0.43% 0.58% 0.46%
$17,214 $17,214 $51,643 $51,643 $68,857 $54,138$51,643 $51,643 $34,428 $34,428 $17,214 $17,214

0.53% 0.50% 0.41% 0.47% 0.35% 0.45%0.37% 0.49% 0.52% 0.42% 0.45% 0.41%
$913,040$916,360 $1,039,906 $768,761 $1,000,351 $928,051 $989,532$831,342 $1,078,434 $1,156,749 $1,184,765 $1,121,235

11.53% 12.02% 12.54% 13.07% 13.58% 13.99% 14.46% 14.81% 15.26% 15.68% 16.12% 16.53%
$35,797,402 $36,710,442$30,154,442 $31,070,802 $32,110,708 $32,879,469 $33,879,820 $34,807,871$25,613,259 $26,691,693 $27,848,442 $29,033,207

CONVENCIONES 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

VALOR ACTUALIZADO

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000
57,000$            20.00%

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$768,761

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$          0.57%

-$                  %

59,235$            

$1,150,000

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

-$                  %

-$                  %

3.27%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

$1,000,351 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADO

300,000$          20.00%

CURVAS

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$          43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$  3.21%

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 4 DE 10

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

31/01/2022

LA GUAJIRA 384,632,498.00$                  

31/08/2030

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                   -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                   

32 33 34 35 42 4336 37 38 39 40 41

mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 noviembre 2024 diciembre 2024

1.39% 2.59% 2.19%0.44% 0.59% 0.74% 0.59% 0.44% 0.29%0.44% 0.44% 0.44%
$36,080 $36,080 $36,080 $36,080 $48,106 $60,133 $48,106 $36,080 $24,053 $113,411 $211,367 $178,715

0.33% 0.33% 1.03% 1.90%0.84% 0.67% 0.67% 0.67% 0.50% 0.50%0.67% 0.67%
$382,118 $382,118 $477,647 $382,118 $382,118 $1,083,993$382,118 $286,588 $286,588 $191,059 $191,059 $589,761

0.00% 0.31% 0.15% 0.15% 0.15% 0.31%0.31% 0.31% 0.46% 0.46% 0.31% 0.31%
$370,637 $247,092 $247,092 $247,092 $123,546 $123,546$0 $247,092 $247,092 $370,637 $123,546 $247,092

0.59% 0.47% 0.47% 0.47% 0.12% 0.12%0.59% 0.12% 0.35% 0.23% 0.23% 0.23%

$144,601 $144,601$289,202 $72,300 $72,300 $72,300 $216,901 $144,601$361,502 $361,502 $289,202 $289,202

0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.29% 0.29%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.29%
$0 $13,957 $6,979 $6,979 $6,979 $6,979$0 $0 $0 $13,957 $13,957 $13,957

1.22% 2.02% 1.95%0.29% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.43%0.43% 0.43% 0.29%
$51,643 $51,643 $34,428 $34,428 $17,214 $17,214 $17,214 $17,214 $51,643 $145,716 $239,790 $232,382

0.33% 0.59% 0.85%0.50% 0.50% 0.36% 0.31% 0.30% 0.28%0.37% 0.49% 0.49%
$831,342 $1,078,434 $1,084,449 $1,112,465 $1,121,235 $1,893,762$792,814 $685,258 $673,232 $614,180 $725,311 $1,316,044

19.55% 19.85% 20.13% 20.46% 21.05% 21.90%16.91% 17.39% 17.88% 18.38% 18.89% 19.24%
$37,541,784 $38,620,218 $39,704,667 $40,817,132 $46,745,206 $48,638,967$41,938,366 $42,731,180 $43,416,439 $44,089,670 $44,703,851 $45,429,162

$673,232 $614,180 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR ACTUALIZADO

$24,652,634

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,150,000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,811,301

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$285,000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$13,987,300

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

$43,794,235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$          0.57%

-$                  %

59,235$            

%

57,000$            20.00%

300,000$          

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

20.00%

3.27%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

-$                  %

-$                  

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 5 DE 10

CONTRATO No:

31/01/2022

384,632,498.00$                  LA GUAJIRA

31/08/2030

CONTRATISTA:

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

1009-2021 110 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                

48 49 50 51 52 5344 45 46 47 54 55

noviembre 2025 diciembre 2025mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025

1.20% 0.40% 0.80% 0.80% 0.80% 0.40%0.80% 0.80% 1.28% 0.98% 1.38% 1.09%
$79,837 $112,489 $88,897 $65,304 $65,304 $32,652$97,957 $32,652 $65,304 $65,304 $65,304 $104,625

1.30% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.43%0.87% 0.43% 0.43% 0.87% 0.87% 0.87%
$494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232$741,348 $494,232 $494,232 $247,116 $247,116 $247,116

1.53% 2.10% 2.26% 2.48% 0.88% 0.88%1.22% 0.00% 0.44% 1.32% 0.88% 0.44%
$709,662 $354,831$2,006,893 $709,662 $709,662 $0 $354,831 $1,064,493$988,366 $1,235,458 $1,698,028 $1,821,574

0.70% 0.39% 0.32% 0.32% 0.32%1.33% 0.48% 0.32% 0.32% 0.04% 0.69%1.10%

$677,935 $822,536 $293,340 $194,367 $194,367 $194,367$194,367 $22,911 $426,918 $434,555 $240,188 $194,367

0.00% 0.00%1.26% 0.00% 0.40% 1.49% 1.10% 0.40%1.16% 1.74% 1.45% 1.55%
$41,872 $34,894 $37,449 $30,471 $0 $9,534$27,915 $35,948 $26,413 $9,534 $0 $0

1.80% 1.41% 1.31% 1.19% 0.59% 0.49%0.40% 0.40% 1.34% 1.16% 1.62% 1.23%
$138,251 $193,233 $146,196 $141,110 $70,555 $58,085$214,573 $167,536 $155,538 $47,037 $47,037 $159,226

1.24% 1.26% 1.23% 0.89% 0.69% 0.40%1.09% 1.17% 0.67% 0.84% 0.57% 0.61%
$1,490,657 $1,858,435 $1,270,457 $1,350,757 $1,969,041 $1,534,121$2,748,094 $2,794,287 $2,741,336 $2,412,847 $2,591,187 $887,051

29.40% 29.97% 30.58% 31.46% 32.15% 32.55%23.14% 24.40% 25.63% 26.72% 27.89% 28.56%
$61,926,719 $63,417,376 $65,275,811 $66,546,268 $67,897,025 $69,866,066$51,387,061 $54,181,348 $56,922,684 $59,335,532 $71,400,187 $72,287,238

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO$1,270,457

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$1,350,757 TIPO DE DIBUJO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS
VALOR 

EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

0.57%

VALOR ACTUALIZADO

-$                   %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634
141,466$           

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

-$                   %

$1,500,000

$1,811,301
59,235$             3.27%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000

$408,000
-$                   %

$13,987,300

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:LA GUAJIRA 384,632,498.00$                  

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                                   -$                                      

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                   
(Según contrato principal)

66 6760 61 62 63 64 6556 57 58 59

enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 noviembre 2026 diciembre 2026mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026

0.40% 0.40% 0.80% 0.40% 0.40% 0.40%0.80% 0.80% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80%
$32,652 $32,652 $32,652 $32,652 $65,304 $65,304$65,304 $65,304 $32,652 $32,652 $32,652 $65,304

0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 1.30%0.87% 0.87% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
$741,348$494,232 $494,232 $741,348 $741,348 $741,348 $741,348$494,232 $494,232 $494,232 $494,232 $494,232

0.88% 1.32% 1.32% 0.88% 0.88%0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88%0.00%
$0 $709,662 $709,662 $709,662 $709,662 $709,662$709,662 $709,662 $709,662 $709,662 $1,064,493 $1,064,493

0.63% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.95%

$388,734 $388,734 $583,100 $583,100 $583,100 $583,100$388,734 $388,734 $388,734 $388,734 $583,100 $583,100

0.00% 0.00% 0.00% 1.98% 3.16% 3.16%0.00% 0.00% 2.37% 0.00% 3.16% 0.00%
$0 $76,275 $0 $76,275 $76,275$0 $0 $47,672 $0 $0 $57,207$0

0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 1.19%0.79% 0.79% 0.79% 1.19% 0.79% 0.99%
$94,073 $94,073 $141,110 $141,110 $94,073 $117,282$94,073 $94,073 $94,073 $94,073 $94,073 $94,073

0.80% 0.77% 0.79% 0.89% 0.97% 1.19%0.47% 0.79% 0.77% 1.15% 1.02% 1.03%
$2,292,972$1,752,006 $1,970,927 $2,160,836 $2,638,980 $2,562,704 $2,269,764$1,042,344 $1,752,006 $1,719,354 $1,767,026 $1,719,354

33.02% 33.81% 34.59% 35.38% 36.16% 36.94% 37.83% 38.81% 39.99% 41.15% 42.17% 43.20%
$93,642,537 $95,935,509$80,287,320 $82,039,326 $84,010,253 $86,171,089 $88,810,069 $91,372,773$73,329,582 $75,081,587 $76,800,941 $78,567,967

CONVENCIONES 

$2,160,836 $2,638,980 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS
VALOR 

EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

VALOR ACTUALIZADO

-$                   %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

$1,500,000

-$                   %

$285,000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

-$                   %

59,235$             3.27%

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

DE 10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 7

31/01/2022

LA GUAJIRA 384,632,498.00$                  

31/08/2030

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

1009-2021 110 MESESCONTRATO No:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                                 -$                                      
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                 

68 69 70 71 78 7972 73 74 75 76 77

mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 noviembre 2027 diciembre 2027

1.00% 1.21% 0.99%0.80% 0.80% 1.00% 1.00% 0.60% 1.00%0.80% 0.40% 0.80%
$81,910 $98,515 $80,840$65,304 $32,652 $65,304 $65,304 $65,304 $81,910 $81,910 $49,257 $81,910

1.24% 1.05% 1.48% 1.05%1.30% 1.30% 0.87% 0.87% 1.05% 1.05%0.43% 0.87%
$247,116 $494,232 $741,348 $741,348 $494,232 $601,018$494,232 $601,018 $601,018 $707,804 $601,018 $848,134

0.44% 1.11% 0.88% 0.88% 0.99% 1.43%0.44% 0.88% 0.44% 0.44% 0.88% 0.88%
$354,831 $709,662 $709,662 $893,565 $709,662 $709,662$354,831 $354,831 $709,662 $354,831 $801,614 $1,156,445

0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%0.95% 1.09% 1.09% 0.95% 1.09% 0.95%

$672,912 $583,100$583,100 $583,100 $583,100 $672,912 $672,912 $583,100$583,100 $583,100 $583,100 $583,100

1.98% 0.00% 0.00% 0.79% 0.00% 0.79%0.00% 1.58% 0.00% 0.00% 0.99% 1.19%
$0 $19,069 $0 $19,069 $23,902 $28,603$38,138 $0 $0 $47,672 $0 $0

0.20% 0.20% 0.27%0.40% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%0.00% 0.79% 0.40%
$23,844 $23,844 $32,066$0 $94,073 $47,037 $47,037 $0 $23,844 $23,844 $23,844 $23,844

0.91% 1.11% 1.12%0.81% 0.70% 0.85% 0.90% 1.02% 0.99%0.56% 0.72% 0.97%
$1,250,352 $1,597,027 $2,146,452 $1,791,621 $1,545,140 $2,482,073$1,892,749 $1,999,535 $2,259,666 $2,196,132 $2,018,604 $2,468,921

48.71% 49.72% 50.71% 51.62% 52.73% 53.85%43.77% 44.48% 45.45% 46.26% 46.95% 47.81%
$97,185,861 $98,782,888 $100,929,340 $102,720,961 $117,101,707 $119,583,780$104,266,101 $106,158,849 $108,158,384 $110,418,050 $112,614,182 $114,632,786

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO$2,259,666 $2,196,132 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

PROVISIONES*
VALOR ACTUALIZADO

VALOR INICIAL CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$24,652,634
141,466$           0.57%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$1,150,000
-$                   %

$1,811,301
59,235$             3.27%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

$1,500,000
300,000$           20.00%

$285,000
57,000$             20.00%

$13,987,300
-$                   %

$408,000
-$                   %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

$43,794,235

$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1

10
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 8 DE

LA GUAJIRA 384,632,498.00$                  

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                                  -$                                      
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

84 85 86 87 88 8980 81 82 83 90 91

noviembre 2028 diciembre 2028mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028

0.81% 0.81% 0.81% 1.17% 1.17% 1.17%0.81% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.32%
$91,407 $91,407 $108,013 $95,240 $95,240 $95,240$65,863 $65,863 $65,863 $65,863 $91,407 $91,407

1.24% 1.24% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%1.24% 0.81% 0.97% 0.97% 0.89% 0.97%
$551,627 $506,158 $551,627 $551,627 $551,627 $551,627$707,804 $707,804 $707,804 $460,688 $551,627 $551,627

1.21%1.11% 1.33% 1.33% 1.33% 1.42% 1.42%0.88% 1.33% 1.21% 1.11% 1.65%
$1,330,515 $975,684$1,077,468 $1,146,612 $1,146,612 $1,077,468 $975,684 $893,565$709,662 $893,565 $1,077,468 $1,077,468

1.99% 1.63% 1.84% 1.28% 1.68%0.61% 0.75% 0.75% 1.14% 1.17% 1.17%0.61%

$373,989 $373,989 $463,800 $463,800 $787,296 $1,036,319$702,399 $722,058 $722,058 $1,225,176 $1,006,236 $1,135,365

2.37% 1.78%0.40% 0.99% 0.40% 0.20% 1.98% 0.40%0.00% 0.20% 1.19% 0.60%
$42,971$4,833 $28,735 $14,500 $9,667 $23,902 $9,667$0 $4,833 $47,804 $9,667 $57,207

0.40% 1.40% 1.00% 1.71% 1.71% 1.71%1.19% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.55%
$160,378 $160,378 $184,222 $202,837 $202,837 $202,837$47,689 $166,259 $118,570 $141,762 $160,378 $160,378

0.86% 1.00% 1.11% 1.30% 1.36% 1.31%1.00% 1.17% 1.21% 1.19% 1.40% 1.29%
$2,695,984 $2,636,279 $3,110,889 $2,873,586 $2,888,301 $3,024,722$1,905,007 $2,212,314 $2,462,241 $2,224,082 $2,592,946 $2,904,678

61.39% 62.79% 64.08% 65.38% 66.74% 68.05%54.71% 55.71% 56.82% 57.82% 58.98% 60.20%
$130,980,370 $133,676,354 $136,312,633 $139,423,522 $142,297,108 $145,185,409$121,488,788 $123,701,101 $126,163,342 $128,387,424 $148,210,130 $151,114,808

CONVENCIONES 

$3,110,889 $2,873,586 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301
59,235$             

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300
-$                   %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000
-$                   %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

3.27%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

-$                   %

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

265,853,856,477.00$                                                                  

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 9 DE 10

LA GUAJIRA

1009-2021 110 MESES

384,632,498.00$                  

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO No:

265,853,856,477.00$                                                                 -$                                      
(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                                                 

94 95 102 10396 97 98 99 100 10192 93

septiembre 2029 octubre 2029enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 noviembre 2029 diciembre 2029mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029

0.92% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%3.57% 4.54% 0.77% 1.28% 1.49% 1.49%
$91,965 $91,965 $91,965 $104,738 $121,343 $121,343$291,154 $370,300 $62,588 $75,360 $91,965 $91,965

0.64% 0.80% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%1.58% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%
$456,766 $411,297 $411,297$411,297 $411,297 $411,297 $411,297 $411,297 $411,297$905,529 $411,297 $365,828

3.97% 0.91% 0.91% 1.00% 1.31% 1.31%3.97% 0.68% 0.68% 0.91% 0.91% 0.91%
$735,612 $804,756$3,206,455 $3,206,455 $551,709 $551,709 $1,057,802 $1,057,802$735,612 $735,612 $735,612 $735,612

1.15% 1.15%0.95% 1.15% 1.15% 1.65% 1.50% 1.83%0.00% 0.79% 0.79% 0.94%

$578,185 $707,314 $707,314 $707,314 $707,314 $1,016,065$583,100 $0 $488,374 $488,374 $926,254 $1,127,207

0.60% 0.80%4.74% 4.74% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80%0.00% 0.00% 0.60% 0.60%
$114,413 $14,500 $14,500 $19,333 $19,333 $19,333$114,413 $9,667 $9,667 $0 $0 $14,500

0.76% 0.76% 0.60% 1.07% 0.91% 0.91%4.12% 4.72% 0.56% 0.91% 0.71% 0.71%
$127,379 $108,764 $108,764 $108,764 $84,919 $84,919$489,635 $562,083 $66,304 $90,149 $90,149 $71,533

0.75% 0.86% 0.91% 0.94% 0.93% 0.93%2.52% 2.10% 0.70% 1.11% 1.18% 1.27%
$1,672,024 $1,907,208 $2,821,902$2,017,721 $2,088,067 $2,069,452 $2,069,452 $2,464,952 $2,620,949$5,590,286 $4,664,547 $1,544,469

70.57% 72.67% 73.37% 74.12% 74.98% 75.89% 76.83% 77.76% 78.69% 79.80% 80.98% 82.25%
$162,914,110 $164,586,135 $179,823,934 $182,645,837$166,493,342 $168,511,064 $170,599,130 $172,668,582 $174,738,034 $177,202,986$156,705,094 $161,369,642

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$24,652,634

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,150,000
-$                   %

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,811,301

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1,500,000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$13,987,300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43,794,235
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

$ 265,853,856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

-$                   %

-$                   %

59,235$             3.27%
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

57,000$             20.00%

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$2,069,452 $2,069,452

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

31/08/2030

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: 8 DE ene-22
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

100%

50%

0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

557,701$           43.84% Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.:  25202107640 CND Matrícula No.: 05202-00905 ANT

8,522,123.00$   3.21%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 10 DE 10

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

265,853,856,477.00$                                                           -$                                         
(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                           

108 109 110 111104 105 106 107

mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030

1.86% 2.18% 2.18% 1.82% 2.38% 1.10% 0.00%1.86%
$151,995 $151,995 $177,540 $177,540 $148,162 $194,145 $89,407 $0

1.89% 1.57% 1.73% 1.57% 1.60% 1.30% 1.36% 0.00%
$745,429 $775,051 $0$1,079,562 $897,685 $988,623 $897,685 $913,533

1.31%1.99% 1.94% 1.71% 1.65% 2.17% 1.99%1.99%
$1,335,819 $1,749,241 $1,610,953 $1,059,243$1,610,953 $1,610,953 $1,565,338 $1,381,435

2.45%4.28% 4.13% 3.57% 2.86% 3.57% 3.86%3.57%

$2,548,645 $2,200,576 $1,762,696 $2,200,576 $2,380,198 $1,512,001$2,200,576 $2,638,456

3.08% 4.20% 4.51% 2.65%2.25% 3.95% 3.48% 2.95%
$64,020$95,266 $83,946 $71,100 $74,280 $101,160 $108,706$54,353

1.85% 2.48% 2.57% 2.37% 2.57% 1.76% 1.41%1.85%
$220,455 $220,455 $294,915 $305,374 $281,529 $305,374 $209,692 $167,150

2.53% 2.55% 2.27% 2.03% 2.38% 2.33% 1.26%2.39%
$5,295,924 $5,174,008 $2,802,414$5,317,893 $5,614,810 $5,659,007 $5,033,709 $4,516,019

98.74% 100.00%84.65% 87.17% 89.72% 91.99% 94.02% 96.41%
$208,787,275 $214,083,199 $219,257,207 $222,059,621$187,963,730 $193,578,540 $199,237,547 $204,271,256

CONVENCIONES 

BARRAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES*

VALOR INICIAL CURVAS

$24,652,634PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$1,150,000PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$1,811,301PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1,500,000REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285,000IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

$13,987,300GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

$43,794,235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 
C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

$ 265,853,856

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la 
realidad de la ejecución del contrato.

300,000$           20.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$2,802,414 $0

VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

141,466$           0.57%

57,000$             20.00%

-$                   %

-$                   %

-$                   %

59,235$             3.27%

$408,000

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

CABO DE LA VELA – SAN MARTIN  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  
VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

31/01/2022

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 384,632,498.00$                  

1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 31/08/2030

104 105 106 107 108 109 110 111

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA PERIODO MES: ene-22

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. - ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 8D VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE FRANCISCO GREGORY

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre:  LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC Matrícula Profesional No.: 25202-96720 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

ene-22
(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1

ACTA DE AJUSTE 8DCORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $    19,064,947 VALOR TOTAL A PAGAR:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.CTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

 AUTORIZA EL PAGO A:

07/06/2022
(Día / Mes / Año)

Aplicación formato Acta de Ajuste con (Ia) - MEPI-MN1-IN-5-FR-2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

Día/Mes/Año

23-may-22

7-jun-22

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

1 DE 1

18,926,637$     

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

ORDEN DE PAGO

901.477.981-6

19-may-22

7-jun-22 NESTOR BELTRAN MORA

       DUBIN CAMARGO8-jun-22

26-08-22 Luis Guillermo Pinto S.

 

 

Firmado digitalmente por DUBIN 
JOSE CAMARGO ALMENAREZ

 

 

Firmado digitalmente por 
DUBIN JOSE CAMARGO 
ALMENAREZ  

 

Firmado digitalmente por 
DUBIN JOSE CAMARGO 
ALMENAREZ

02 - 09 - 22 ISOLIER EGUIS BENITEZ



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

índice índice índice índice índice índice índice índice índice índice índice índice índice índice índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10 101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69

A16.5 ICOCIV - Serie histórica  índice por grupos de costos y grupos de insumos

A16.6 ICOCIV - Serie histórica  índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos

A16.7 ICOCIV - Serie histórica  índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos

A16.8 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos

A16.9 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos

A16.10 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y grupos de costos

A16.11. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra y grupos de insumos

A16.12. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos por costos

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos

Fuente: DANE.

Actualizado el 28 de abril de 2022

A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

2022

2022

2022

2021

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Capítulo constructivo

Ponderació

n al tipo de 

obra

2022

2021

2021

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

2021

2021

2022

2022

NOTA:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es 

posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  

A16.2. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra

2021

Código 

Capítulo 

Constructivo

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:26 p. m.

24-02-00

MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 95122 Fecha Registro: 2022-02-21 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 18.513.333.333,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 18.513.333.333,00 Saldo x 
Comprometer: 0,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 97822 Fecha Registro: 2022-02-21 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR 
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 14.284.000.000,00 0,00 14.284.000.000,00 0,00 0,00

13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402015-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - PUENTE CONSTRUIDO 
EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR 
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 4.096.000.000,00 0,00 4.096.000.000,00 0,00 0,00

1 de 2Página



13-21  SUBDIRECCIÓN 
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO  - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y 
POBLACIONES.  NACIONAL

Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 133.333.333,00 0,00 133.333.333,00 0,00 0,00

Objeto: SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, 

Firma Responsable

2 de 2Página

YOLANDA 
GUERRERO 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente 
por YOLANDA 
GUERRERO FERNANDEZ



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 95122  de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 268222 Fecha Registro: 2022-02-21 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 18.513.333.333,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 18.513.333.333,00 Saldo x Obligar: 18.513.333.333,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901477981 Razón Social: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 008584971 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 1009/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-02-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

14.284.000.000,00 0,00

Total: 14.284.000.000,00 0,00 14.284.000.000,00 14.284.000.000,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:24 p. m.

24-02-00

MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante

1 de 2Página



13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402015-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - PUENTE 
CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA 
- CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

4.096.000.000,00 0,00

Total: 4.096.000.000,00 0,00 4.096.000.000,00 4.096.000.000,00

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

133.333.333,00 0,00

Total: 133.333.333,00 0,00 133.333.333,00 133.333.333,00

Objeto: SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO 
BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, 

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-06-30 9.256.666.666,00 9.256.666.666,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-30 9.256.666.667,00 9.256.666.667,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por 
YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ
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