UNION TEMPORAL ANDINO 066

NIT 901.477.981-6
UT ANDINO 066 CRA15 90 64 OF 402 -
] ) Factura electrénica de venta
NITQ014 7 79R1-6 Tel: (601) 6017333 No. FE-24
Bogota - Colombia | ’
L L contabilidad@jmvingenieros.com ;of
Fecha y hora Factura
Serfiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Generacion 20/09/2022, 1523
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 o
Direccion CLL25G73B90 Ciudad Bogota - Colombia Expedicién 20/09/2022, 17:06
Vencimiento 20/10/2022
item Descripcion Cantidad Vr. Total
ACTADE AJUSTE DEFINITIVANo. 13D CORRESPONDIENTE AL
1 MES 1.00 233,626,648.00
DE JUNIO DE 2022. CONTRATO 1009-2021
2 ADMNISTRACION 20% 1.00 46,725,330.00
3 IMPREVISTOS 5% 1.00 11,681,332.00
4 UTILIDAD 5% 1.00 13,900,785.08
Totalitems: 4 Total Bruto 303,714,642.00
Valor en Letras: .
Trescientos cinco millones novecientos treinta y cuatro mil noventa y seis pesos m/cte IVA19% 2,219,453.08
Condiciones de Pago: Cargo - AJUSTE AL PESO 0.92
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-20 por $ 305,934,096.00
Total a Pagar 305,934,096.00
Observaciones:

Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestion predial, social yambiental sostenible en el corredor
conexion alta Guajira-Uribia-puerto Bolivar-Estrella-Vias wayll y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de
la Guajira"

CONFORMACION DE LAUNION TEMPORAL

Conytrac S.A Nit 890.932.730-7 24%

Gaico Ingenieros Constructores S.A en Reorganizacion

Nit. 860.034551-3 1%

Construccion y Desarrollo Ingenieria S.AS Nit. 900.182.018-7 24%

Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.AS Nit. 901.259.571-5 1%

Proyectos yVias S.AS Nit. 800.119.086-8 25%

Teccivil S AS Nit. 830.117.761-1 1%

JW Ingenieros S.AS Nit. 800.095.951-9 24%

Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL
ANDINO 066

#$24-02-00;1009-2021;ieguis @invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normes relativas a la letra de canbio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Conprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias
o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Ndmero Autorizacion 18764019346531 aprobado en 20211011 prefijo FEdesde el nimero 1 al 500 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Econénrica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: f7f96909069addbb336faec2e3ca390bdbe87f3841bad90e5dc705ec5ec337cc173fac8024b71ce76f 732a4a28f6adcf

Elaborado por software Siigo Mube y enviado electrénicamente por proveedor tecnoligico Siigo. Siigo S.ASNit: 830.048.145-8



q% INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA
Contrato 1009 [Fecha revisién
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION
Obiet ALTA GUAIJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
Jeto DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
Supervisor DUBIN JOSE CAMARGO N2 Acta Ajustes 13D
Gestor LUIS GUILLERMO PINTO Valor Acta S 305,934,096
REVISION Y VERIFICACION
Factor de andlisis Cumple No Cumple Observaciones

1. Factura Proforma

Se adjunta

2. Acta de ajustes MEPI-MN1-IN-5-FR-2

Se adjunta Acta de Ajuste 13D

3. Acta de recibo parcial de obra. MINFRA-MN-IN-4-FR-1

Se adjunta Acta de recibo parcial 13

4. Formato afectacion presupuestal. AFINCO-FR-12 Se adjunta
5. Formato de identificacion de la distribucidn de la ejecucién Se adjunta
contractual por departamento. AFINCO-FR-13

6. Pago de estampillas que apliquen. N.A.

7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social Se adjunta

suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal

8. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o

Se adjunta el de la UT y cada uno de los

consorciado integrantes
9. Informe financiero y Presupuestal contrato de obra. MEPI-MN1-IN- Se adjunta.
15-FR-8

10. Acta de modificacion de cantidades de obra. MEPI-MN1-IN-7-FR- N.A.

1 cuando aplique.

11. Acta de fijacion de items no previstos. Formato MEPI-MN1-IN-10- N.A.

FR-4 cuando aplique.

12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-
6-FR-2

Se adjunta seguimiento al programa de
inversiones del Acta de Recibo Parcial de

Obra 13
13. Pre-acta de obra con los cdlculos detallados de las cantidades N.A.
correspondientes.
14. Aprobacidn parcial de estudios y disefios (Formato MEPI-MN1-IN-| N.A.
1-FR-4) o acta de aprobacion definitiva de estudios y disefios
(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), segun corresponda.
15. Pre-acta mensual de inversién ambiental. Formato MASPS-MN1- N.A.
IN-1-FR-3
16. Pre-acta mensual de inversién social. Formato MASPS-MN1-IN-3- N.A.
FR-6
17. Pre-acta mensual de gestion y adquisicién predial. Formato N.A.
MASPS-MN1-IN-5-FR-11
18. Hoja de ruta y orden de pago contarto de obra. MEPI-MN1-IN-4- Se adjunta
FR-2
19. Indice de Costos de La Construccidn Pesada. (ICCP) Se adjunta

20. indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

Se adjunta




UNION TEMPORAL ANDINO 066
UT ANDINO 066 NIT 901.477.981-6 FACTURA PROFORMA
NIT901477981°6 CRA 15 90-64 OF 402
Sefiores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ‘ Fecha factura proforma ‘ Fecha de Vencimiento ‘
NIT 800.215.807-2 \ 17-08- 2022 \ 16-09- 2022 \

Direccién: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600
Ciudad: Bogota

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 13D CORRESPONDIENTE AL MES

1 233,626,648

1 DE JUNIO DE 2022. CONTRATO 1009-2021 $ ! !
2 ADMINISTRACION 20% 1 $ 46,725,330
3 IMPREVISTOS 5% 1 $11,681,332
4 UTILIDAD 5% 1 $11,681,332
Total Bruto $303,714,643
IVA 19% $2,219,453
Total a pagar $ 305,934,096

Valor en letras:
TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M.CTE
Cindiciones de pago:

Pago a crédito - vence 16/09/2022

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION
ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAIJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

Conformacion de la Unidn Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%
PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL
ANDINO 066

#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#S




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA Mk !
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) AGIA Toes
FECHA 17/08/2022
(Dia/Mes / Aro)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAI ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. G ACTAFINAL:  si Nno M
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. )
(Indicar numeracién segiin Gorresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 1009 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 PLAZO ACUMULADO: 110
{indique ntimero y ano) {En meses segun contrato principal) (En meses segun Ias prormogas sin suspensiones)|
[OBJETO: ] FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 _FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ¥ MANTENIVIENTO, GESTION PREDIAL, SOGIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA. PUERTO BOLIVAR ESTRELLAVIAS WAYU ¥ CABO BE LAl (Indique diaimes/ano) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ano)
VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIGN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
VISION 2030 MODULO 2. . Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) o {indiaue diaimes/anc)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 VALOR INICIAL (incluido IVA): 265,853,856,477.00 VALOR ADICIONES (incluido ~_ § 10,000,000,000.00
(Segun contrato principal) IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 275,853,856,477.00
(Idi
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 17,484,889,711
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 22,407,566,847
INDICE MES DE INDICE MES A
CIERRE DEL INDICEMES | APLICAR EN VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A PROCESODE | DESEMBOLSO |LAPRESENTE| FACTOR VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALgJRU';ﬁfO A~ | 'SELECCION | ANTICIPO INVIAS DE Z%LOT'; DE VALOglaéuggfiﬁﬁg;%S PEL | pOSTERIOR AL GIRO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES AC;JC';ATLLL&DSOS
(8.000 %) MesyAfo | MesyAfioutiizado | MesyAfo | AJUSTE (v] DEL ANTICIPO :
utiizado (DIC-2021) Utiizado (Incluye valor gjuste
(FEB-2021) (JUN-2022) presente mes)
A B C-AB To Ia T Ta/lo T/la D=A"(la/lo) E=C'(1 /1) F=D+EC G=FA
1 Preliminares y explanacion $161,274,895|  $12,901,992.00 $148,372,903 101.141 103211 108337 1.02047 1.04900 $164,576,192 155,643,175 $171,846,464, $10,671,569) $37,159,994]
2 Afirmados, subbases y bases $995,629,847|  $79,650,388.00 $915,979,459) 100.763 102425 107.022|  1.01650 1.04475 $1,012,057,739 $956,969,540 $1,053,047,820 $67,417,973 $355,874,786)
3 Pavimentos asfalticos / concreto $1651,844,742  $132,147,579.00 $1,519,697,163 100.133 104.671 113615 1.04532 1.08879 $1,726,706,346 $1,654,631,074 $1,861,640,257 $209,795,515 $857,305,350)
4 Estructuras hidraulicas y drenajes 246,160,011 $19,692,801.00 $226,467,210 101.907 104296 118223 1.02344 1.08041 $251,930,002 $244,677,438 $270,140,230 $23,980,219) $153,150,965
5 Obras de urbanismo $0| $0.00) 50 101.907 104.296 113.021|  1.02344 1.07280 $0 $0| $0 $0| $0|
6 Obras geotécnicas y mitigacion $0 $0.00 $0 101.907] 104.296) 115120 1.02344 1.05672 $0 $0 $0 50 50
7 Sefializacion y control de transito $0 $0.00 $0| 103.719) 108.281 110.830 1.04399 1.08278, $0 $0 $0 $0 $985,478)
8 Transporte y sobre acarreos $50,032,017] $4,002,561.00) $46,029,456 100393 100.890 104.620|  1.00495 1.03697 $50,279,675 $47,731,165, $51,981,384 $1,049,367] $7,637,842)
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $0| $0.00) 50 101.650 105.203 153.444|  1.03495 1.22810 $0 $0| $0 $0| $17,631,475)
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -
|vaTERIALES $0| $0.00) 50 101.650 105.203 114.791|  1.03495 1.07490 $0 $0| $0 $0| $351,607
écoean‘é)esremerm Fy=420 Mpa. (sin acero) - $0| $0.00) 50 100.900 102.261 104.286|  1.01349) 1.02845 $0 $0| $0 $0| $58,771
:\Af,;%d;éeofféf Fy=420 Mpa. (sin acero) - $0| $0.00) 50 101590 102,556 107.444|  1.00950 1.05012 $0 $0| $0 $0| $827,368
[ToTACES $3,104,941,512 $248,395,321 $2,856,546,191 5 3,205,549,954] § 3,050,652,392 | § 3,408,656,155 | § 303,714,643 | § 1,430,983,636
(*): Formula de correlacion indices ICCP e ICOCIV VALOR AJUSTE| $ 303,714,643 | § 1,430,983,636
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.000% (%) (tres deci ) VALOR vA| § 2219453 | § 10,457,188
VALOR TOTAL[ § 305,934,096 | § 1,441,440,624

[NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE ACTA [s -
VALOR IVA S -
“VALOR TOTAL AJUSTE ACTA [s -

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 303,714,643

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 305,934,096

(indicar el vaior incitido IVA)

VALOR EN LETRA!

NOTAS:

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son del Ct de Obra e Interventoria.
5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasifcacion de los items de obra para cada grupo de ajuste pr por el C
7. Cuando ?I valor total del ajuste sea

Yy que cor

A

Representante Legal o Apoderado
Contratista) UNION TEMPORAL ANDINO|066
Matricula Profesional No.: 25202-107640 GND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial.

VALOR AJUSTE DEFINITIVO|

ACTA 13D

303,714,643

VALOR IVA|

2,219,453

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR|

305,934,096

ESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M.CTE

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA’ corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de
cada mes, de lo contrario el Indice sera el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, seglin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

ativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segln el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

el cL

con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

ael enel

pi vigente,

(/4/3,,, yre

Firma:
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal o Apoderado

Interventoria: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT

de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

de la cuota parte paral




AJUSTES PORICCP

INDICE MES DE | o1 oo o | INDICE MES A
CIERREDEL | pecrie d o | APLICAR EN LA VALOR AJUSTES)
VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTADO ACUMULADOS
VALORBASICO | AMORTIZAR (8000 | VALORBASICOA | “qp frgioy | ANTICIPO ACTA FACTOR DE | FACTOR DE | \\ire5 DEL GIRO DEL | POSTERIOR AL GIRO|  VALOR AJUSTADO | VALORAJUSTEEN | "oy g
GRUPO DE AJUSTE o AJUSTAR - INVIAS Mesy - AJUSTE AJUSTE EL MES
%) MesyAfo | 2t o s o] MesyAno ANTICIPO DEL ANTICIPO (Incluye valor
utiizado izado (IS Uiiizado ajuste presente
FEB-2021 2021) DIC-2022 mes)
A B C=AB To Ia 1 Ta/lo la D=A*(la/1o) E=C"(1/1a) F=DEC G=F-A
1 Preliminares y explanacion $161,274,895 $12,901,992.00 $148,372,903 101.141 103.211 103.211 1.02047] 1.00000 $164,576,192 $148,372,903 $164,576,192 $3,301,297
2 Afirmados, subbases y bases $995,629,847 $79,650,388.00 $915,979,459 100.763| 102.425) 102.425| 1.01650 1.00000 $1,012,057,739 $915,979,459 $1,012,057,739 16,427,802
3 Pavimentos asfalticos / concreto $1,651,844,742 $132,147,579.00) $1,519,697,163 100.133| 104.671 104.671 1.04532 1.00000 $1,726,706,346 $1,519,697,163 $1,726,706,346 74,861,604,
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $246,160,011 $19,692,801.00 $226,467,210 101.907 104.296| 104.296| 1.02344 1.00000 $251,930,002 $226,467,210 251,930,002 $5,769,991
5 Obras de urbanismo $0 $0.00 $0 101.907| 104.296| 104.296| 1.02344 1.00000 $0 0 $0 $0
6 Obras geotécnicas y mitigacion $0 $0.00 $0 101.907 104.296 104296 1.02344 1.00000 $0 $0 $0 $0
7 Seiializacion y control de transito $0 $0.00 $0 103.719) 108.281 108.281 1.04399) 1.00000 $0 $0 $0 $0
8 Transporte y sobre acarreos 50,032,017 $4,002,561.00 $46,029,456) 100.393| 100.890) 100.890 1.00495| 1.00000 50,279,675, $46,029,456) $50,279,675) $247,658|
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $0| $0.00| $0| 101.650, 105.203| 105.203| 1.03495 1.00000 $0| $0| $0| $0|
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -
MATERIALES 50 $0.00 0 101.650 105.203) 105.203| 1.03495| 1.00000 $0 $0 0 $0
éCQeGTP(:)eSremem Fy=420 Mpa. (sin acero) - 50 $0.00 0 100.900 102.261 102.261 1.01349| 1.00000 $0 $0 0 $0
a;e,[‘%dggg;eé;o Fy=420 Mpa. (sin acero) - 50 $0.00 0 101590 102.556) 102.556| 1.00950 1.00000 $0 0 $0 $0
TOTALES $3,104,041,512 $248,395,321 $2,856,546,191 s 3205549954 | §  2.856,546,191] % 3,205,549,954 | § 100,608,442 [ § -
VALOR AJUSTE| $ 100,608,442 | $ -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.000% (%) (tres deci ) VALOR IVA| $ 735216 | § -
VALOR TOTAL[ § 101,343,658 | § -
AJUSTE POR ICCP ACTA 13D 100,608,442
AJUSTE POR ICOCIV ACTA 13D 203,106,201
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 303,714,643
VALOR IVA 2,219,453
VALOR TOTAL 305,934,096




AJUSTES POR ICOCIV

INDICEMESDE | e s | INDICE MESA
VALOR BASICO A pRocesooe | DESEMBOLSO | FELGREENLA VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A ANTICIPO INVIAS ! FACTOR DE | FACTOR DE VALOR AJUSTE EN | ACUMULADOS
VALOR BASICO AMORTIZAR SELECCION g Mes y Afio ANTES DEL GIRO DEL | POSTERIORAL GIRO | VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE o AJUSTAR - o Mes y Afio utilizado| . AJUSTE AJUSTE EL MES TOTALES
(8.000 %) Mes y Afio utiizado| ™ 30 o by Utilizado ANTICIPO DEL ANTICIPO Inci " "
(ICOCIV DIC- ‘—2021 ICOCIV JUN- (Incluye valor ajustel
2021) 2021) 2022) presente mes)
A B C=AB To Ia 1 Ia/lo 1/1a D= A*(la/ o) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
1 Preliminares y explanacion $161,274,895] $12,901,992.00 $148,372,903] 103.276 103.276 108.337 1.00000 1.04900 $161,274,895] $155,643,175| $168,545,167| $7,270,272|
2 Afirmados, subbases y bases $995,629,847 $79,650,388.00 $915,979,459) 102.438 102.438 107.022 1.00000 1.04475 $995,629,847 $956,969,540) $1,036,619,928 $40,990,081
3 Pavimentos asfalticos / concreto $1,651,844,742  $132,147,579.00) $1,519,697,163 104.350 104.350 113.615 1.00000 1.08879 $1,651,844,742 $1,654,631,074 $1,786,778,653 $134,933,911
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $246,160,011 $19,692,801.00 $226,467,210 109.424 109.424, 118.223 1.00000 1.08041 $246,160,011 $244,677,438| $264,370,239) $18,210,228
5 Obras de urbanismo $0 $0.00 $0 105.351 105.351 113.021 1.00000 1.07280 $0 $0 $0 $0
6 Obras geotécnicas y mitigacion $0 $0.00 $0 108.949) 108.949 115.129 1.00000 1.05672 $0 50 $0 50
7 Seiializacion y control de transito $0 $0.00 $0| 102.357| 102.357| 110.830 1.00000 1.08278, $0 $0 $0 $0
8 Transporte y sobre acarreos $50,032,017 $4,002,561.00) $46,029,456 100.890 100.890, 104.620 1.00000 1.03697 $50,032,017 $47,731,165 $51,733,726 $1,701,709)
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $0| $0.00| $0 124.944 124.944 153.444 1.00000| 1.22810 $0| $0| $0| $0|
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
_ MATERIALES $0 $0.00 $0 106.792 106.792 114.791 1.00000 1.07490 $0 $0 $0 $0
refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
_EQUIPOS $0 $0.00 $0 101.401 101.401 104.286 1.00000 1.02845 $0 $0 $0 $0
refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
cero) - MANO DE OBRA $0 $0.00 $0 102.316 102.316 107.444 1.00000 1.05012 $0 $0 $0 $0
TOTALES $3,104,941,512) $248,395,321 $2,856,546,191 3 3,104,941512] § 3,059,652,392 | § 3,308,047,713 | § 203,106,201 | $ -
VALOR AJUSTE| $ 203,106,201 | $ -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.000% (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 1484,238 | § -
VALOR TOTAL| $ 204,590,439 | $ -




FORMULA

EQUIVALENCIAS INDICES ICCP E ICOCIV (ANEXO 16.3)
iccP IcocV
Grupo de obra Tipologia de obra Capitulo constructivo
1 Obras de Explanacion Vias 1 y ———
12 Sub-bases y bases Vias interurbanas 2 Afirmados, subbases y bases e — St e T it
3 Transporte de materiales Vias interurbanas 8 Transporte y sobre acarreos Ctrem o anperes 0
[r— o
4 Aceros y elementos metalicos Vias interurbanas 7 Sefializacion y control de transito b ™
|5 Concretos, morteros y obras varias Vias interurbanas 4 Estructuras hidraulicas y drenajes ol trma b "
(Cortrain i auristurn 0o paeche AL ™ e nivetiein ool § aderes
|6 Concreto para superestructuras Puentes 4 Estructura, , y andene: ’ - =
7 Pavi iones con asfalto, pinturas, geotextiles vias 3 Pavimentos asfalticos / concreto =
Subclase; Grupo Descripcion e g USSP
|4 Aceros y elementos metalicos Carreteras (excepto carrete Materiales 106 Acero corrugado
AT TN PRI wEn WM“‘-‘_ M
ICCP ICoCIvV "o
GRUPO DE OBRA Pi Pd vd ' .
Pd / Pi)+(Vv / Vd))-1
dic-21 dic-21 dic-21 jun-22 (R R )
1 Preliminares y explanacion 103.211 103.211 103.276 108.3370 1.04900
2 Afirmados, subbases y bases 102.425 102.425 102.438 107.0220 1.04475)
3 Pavimentos asfalticos / concreto 104.671 104.671 104.350 113.6150 1.08879
4 Estructuras hidraulicas y drenajes 104.296 104.296 109.424 118.2230 1.08041
5 Obras de urbanismo 104.296 104.296 105.351 113.0210 1.07280
6 Obras geotécnicas y mitigaciénambiental 104.296 104.296 108.949 115.1290 1.05672
7 Sealizacion y control de transito 108.281 108.281 102.357 110.8300 1.08278,
8 Transporte y sobre acarreos 100.890 100.890 100.890 104.6200 1.03697|
Acero corrugado laterial 05.203 05.203 24.944 153.444
Acero i laterial 05.203 05.203 06.792 114.791
Acero (Equipos) Equipos 02.261 02.261 01.401 104.286
Acero (M.0) lano de obra 02.556 02.556 02.316 107.444

Pi corresponde al mes de

CUANTIFICACION

desembolso del anticipo

Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA

VR. UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ACTA 0570 DIRECTO | VR UNITARIO CON AIU VR. BASICO TOTAL
[Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - Ke $134.00 $174.00 $0)
[MATERIALES
0 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS K 0 $58.00 $75.00] S0
0 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE Kg 0 $587.00 $764.00| $0]
[OBRA
0 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa K 0 $3,358.00] $4,365.00 S0
TOTALES] $4,137.00 $5,378.00 0|

1 1o, o RELACION | f ko PARA FL FORMLILARI MEP MN1-IN -5 FR-

P e3 ol Indice WCCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Apste

P 3 ef Indice MOCP del mes te DACIEMBRE 2021 8el Grupo de Ajeste

Fies el Indice ICCP del mes da clarre del proceso licitatorio del Grupo de Ajuste (FORMULARID M EFY-
MNI-IN-5-FR-1)

U o el Indice SCOCHV pars of mes 3 aplicar ol sjuite [corrmtpandierte ol grupe, Hselogia y eaphuls
seleccianado para el modc det proyecto)

W es ol indice ICOCIV para el mes. ar
selecclonado pars el modo del proyecto) sin speste

Erupe,



loopico.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS VEPHINT-IAFR 1
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA oo ; = "
FECHA 300672022
] )
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTAN* 13 VALOR BASICO ACTA: § 3,104,941,512.00 MES jun-22
ACTAFINAL o
|CONTRATO No 1009 DE 2021 [PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Indique nmero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)|
orETe kOO WESHTEEL AR PAA A LEGH DA Y AREXCTVACON VSN 150 VOB AR XMATEODELA rechn bE INGIAGION DEL CONTRATO 2jun2t FECHADE 3tago
ICONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: Y
ia ta) (Indique dialmes/afio)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030191 WA § 265,853,856,477 LOR $
TSegin contrato prncipal)
|VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). $ 265,853,856,477.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS 0BRA EJECUTADA
ESPECFICACION ROP! ROBADA) Utima Acta de Modifcacion o 3
to e GRUPO DE AJUSTE dofocha 24-042022 PRESENTEACTA| | ACUMULADO
oL . fo—— o cavono [ — — camoio won camono waon | camono won
[ExeLavaciones
1 T 2013 [Desmonte y impieza en zonas no boscosas. Ha 300 | § 1,167,326.00 [ § 134,167,836.00 Ts -Ts - -Ts
2 T 213 Demoicion de Estructuras m3 630000 [ § T13,989.00 | § 718,130,700.00 230000 § 762,174,700.00 014 [§ 1,165,848.00 10640 § 2,1843000
3 T 213 Remocion de cercas e alambre m 20,1620 § 140§ 730,499,950.00 s - I - -5 -
7 7 21013 Excavacion sin dasiicar & b explnacion y canaies m3 336,858.00 | § 70,6200 | § 3504 842,8%6.00 336,856.00 | § 3564,842,8%6.00 732548 |§ 77,957,756.00 73082 [§ 503,801,007.00
5 7 21013 [Excavacion sin dasiicar de préstamos m3 3500000 § 257900 440,265,000.00 3500000 | § 440,265,000.00 BB - BE -
g T 21013 Excavacion en roca de a explanacion y canaes m3 3000 [§ 6289200 § 27,043,560.00 43000 [§ 27,043,560.00 BB IS
7 T 21013 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 356400 § 70,6200 | § 369,114,088.00 s - -Ts s
g 7 701 Terraplnes m3 262,150.00 | § 324900 | § 3473,225,35000 8640320 | § 249%,153,997.00 52013 | § 82,161269.00 %1223 [ § &11,205,917.00
[Subtotel B 8,897,269,322.00 B 6810,480,093.00 I 761.274,895.00 H T.127,135,364.00
[BASES, SUBBASES Y AFRMADOS
9 T 31013 Conformacion de fa calzada existenle m2 650,00000 | § %100[§ 624,650,000.00 650,000.00 [ § 624,650,000.00 -Ts Ts
70 Z TP [BaseE m3 16450000 | § 18480900 | § 30,401,080,500.00 s s BE
7 Z BB con cemento m3 27930000 | § 5085000 | § 25,374,405,000.00 s B s BE
[Subtotal B 56,400,135,500.00 B 624,650,000.00 B H
amEnTos asraLTicos
| 7 2073 [Riego de imprimacién con emuien asfalica CRL-T m2 R 29%600] § 2,288,924,946.00 78227100 2,268,924,946.00 692000] 49,507,920.00 8540000 | § 249,880,400.00
13 | 7 | 450.2P |Mezcha densa en caiiente Tipo MDC-19 m3 84,150.00 | B 932,536.00 [ § 78,472,904,400.00 -|s -8 - -1 -
[Subtotel B 80,761829,346.00 B 2,788.924,946.00 B 49,507,920.00 B 249,880,400.00
[EsTRUCTURAS Y DRENAES
1% 5 50013 [Excavaciones varias sin casiicar m3 544800 | § 3266700 § 308,637.816.00 944800[§ 308,637,816.00 45008 [§ 14.702,763.00 302642 [ § 98,864,062.00
7 5 50013 Varias en oca en seco m3 43900 |§ 188200 | § 35,946,198.00 43900 [ § 35,946, 198.00 s s
76 5 50013 [Excavaciones varias en maleral comun en seco ™3 195500 | § 2595800 | § 310,327,890.00 1003530 | 260,496,317.00 s s
17 5 61013 [Relleno para estructuras con recebo m3 6,326.00 | § 109,936.00 | § 695,455,136.00 6,326.00 | § 695,455,136.00 14537 [ § 15,981,396.00 846.40 | § 93,049,830.00
7 g G aciado i siu § 2B MPAGe| m 244000 | § 210092600 | § 5126,250.440.00 49500 | § 1,039.958.370.00 s s
diametro 1.0 m, (incuye excavaciones, y o inclye acero de refuerzo)
79 5 IEEC fado in st tpo =28 MPAGe| m 16700 | § 247173000 | § 4221351000 -Is -Ts s
diametro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)
) g 30.1.1P _|Concrelo clase 35 P, para para Viga Ge puenles ™3 233700 | § 43398400 | § 3351,220,608.00 9700 | § 1,343,643,008.00 s s
7l g 63031 |Concreto clase 25 MPA para Zapalas, Estibos , Allas y pacas. ™3 581700 | § 7,165,38400 | § 6.779,038.726.00 T817.00| § 2,117,502.726.00 s s
z g 63034 |Concrelo clase 28 MPA para tabkroy anden m3 3200 | § 125576100 | § 454,585,48200 36200 | § 454,585,48200 s s B
% 5 5013 Concrrelo 28 MPA m3 1035000 | § 956,449.00 | § 9,899,247, 150,00 556955 | § 5,326,090 526,00 s 2509 § 234,416,085.00
= 5 5013 Concrelo cise 21 MPA m3 963000 | § 809.964.00 | § 7,800,145,920.00 963000 § 7,800,145,920.00 s s
% 5 5013 Concrelo cise 14 NPA m3 918,00 | § 63341400 | § 581,474,052.00 91800 | § 581,474,052.00 s 937§ 12,269.229.00
% 7 321 |Baranda Metaica m 107100 |§ 54513000 | § 583,834.230.00 470 [§ 256,756,230.00 s s B
7 7 5013 [Acero de refuerzo Fy=420 Hpa. kg 354365500 | 537800 § 19,057,776,590.00 107266046 | § 5,768,767,954.00 s 2050247 | § 131,74,284.00
% 7 [GED [Acero de Preesiuerzo Tm 27956800 | § 223700 | § 625,393,616.00 27956800 | § 625,393,616.00 s s
5 5 6113 Tuberia e Concrelo Reforzado CLASE I, e 900mm m 219800 | § TO4TIT00 | § 1,549,011,926.00 s s BE
0 5 R aciada nsiu, no ohye delasuperfice| m3 290500 | § 751200 § 2,462,196 660,00 290500 | § 2,462,196 660,00 s s
de apoyo (concreto f'c 21 mpa)
3 7 57313 Geotexti Tipo o ejdo mz 894500 § 772000 [ § &71,215,400.00 8694500 | § &71,215,400.00 I8 IS
2 5 57313 drenante ™ 392100 | § 70510 | § 9%9,122,631.00 392100[§ 939,122,631.00 BE - BE -
[Subtotel B 61,693,102,963.00 B 30,668,268,046.00 B 30,684,159.00 B 570,373,490.00




NSTITUTO NACIONAL D ViAS i VEPHININA 781
TRANSPORTE
'ACTADE RECIBO PARCIAL DE 0BRA — 7 - S
FEoA 00612022
R =)
unoao esEcuToRA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJRA ACTAN 13 VALOR BASICO ACTA: § 3,104,941512.00 MES jn22
ACTAFINAL o
[CONTRATO No 1009 DE 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(indioue nimeroy afc) {En meses segin contato pincpal) {En meses segin as prérogas sinsuspansiones
T . UAJRA ENHARCODE L
OBJETO: S EDNIE EL B e ey FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3t-ago-30
[CONTRATISTA UNIGN TEMPORAL ANDINO 066 FEcHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
o al (Indioue diamesiano)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20301191 VA) (A §265,853,856.477 LoR s
TSegin contatoprncial]
[VALOR ACUMULADO (nclido IVA) (G=A+B: $265,853,856.477.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRAEJECUTADA
ESPECIFICACION ROP! ’ROBADA) Uttima Acta de Modificacion No. 3
o e ‘GRUPO DE AJUSTE dofocha 26042022 PRESENTEACTA [ AcUMULADO
- o [o—— wo caon [PT— [rp— canmon wor canmon wor | canmon o
|SENALIZACION Y SEGURDAD
alzacion Via 2015 |Suministio 6 Ge pintura on fro acrica pura base agua para ineas | m 2359900 700§ 454,956,606.00 253995 | § 422306,757.00 s T1500]§ T2,782,250.00
de demarcacién de pavimentos
% 7 on Via 2075 | Suministio fintura on o acrica pura base agua para marca | mZ 78600 | 207600 § T7,351,73%6.00 78600 | § T7,351.7%6.00 s s
Vialcon pintura en rio
% 7 Wanual Ge Serlzacon Vial 2015, [Suministro ¢ nstalacon de fachas refeeciva bidieccionakes u 78300 | 3600 § 799,404916.00 080§ 751,406,556.00 BE s
% 7 Wanual Ge Seralzacon Vial 2015 [Suminitto & nstalacon e senal vertical e ransio sp, s y 1 (TBom75em) | u 96000 | § W0E1E00 | 791.483,280.00 w00 | 785,756,280.00 BE 000§ 4.03%,160.00
con lamina acero gaanizado retrorefiectiva
g 7 73013 Defensa metaica m 710000 | § 7053200 § 753,585,200.00 70000 | § 2306320000 BE s
£ 7 3013 Seccien final u 7000 | § 0318900 | § 89292000 00 | 89292000 BE BE
£ 7 78013 Captataros u 298000 | Z0B0[§ 565238000 298000 § 565238000 BE BE
Subtora 5 2411327 08000 5 994.419,831.00 s s 7682043000
[TRanseoRTES
o 3 %0013 Transporte de materaes provenientes e & excavacién de a expanacn, | M3-E 230178400 | § T05700[§ 2528,116,688.00 189678400 | § 2,004,900,688.00 s 302163 3.193.863.00
canles y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metrs(1.000 m) de
distancia
@ 3 0013 Transpore de materaes provenientes e b excavacon 0e s expanacon, | makm 797261400 | § B0 § 9,367,821 850,00 T00124157 | § 7,176,458,845.00 2504 § 50,022017.00 076775 | 576,652, 108.00
canles y préstamos para distancias mayores de mil mtros (1000 m),
medido a parti de cen metros (100 m)
Subtota s 71,895,937, 138.00 5 3,161,359,533.00 5 50,022017.00 5 57984597100
[revnorrevsTOS
NPT NP1 0.1 Subbase granuiar Gase B (Especiicacion 320.13) - g 3ET.00[ $ w0enm] 42,730 993 008.00 80604 [ § 579,162,657.00 180352 5 5480.217,037.00
NPz NP2 EE Base granuar case B (Especiicacon 330.13) - 5 31602000 oa0000|S 37,017,528,00000 30850 | § 416,447,190.00 287750 095 30255000
NP3 NP3 45013 Mezcia semidensa en caiente Tipo MSC-19 m3 s 1,00281200 | § 711995 74,328,375,290.00 141661 | 1,420593,507.00 4S04 S 7,500071,080.00
NP4 NP4 R Geolexli BY 500 simiar - 5 B0 [§ oS T2.285,834,048.00 384500|§ T81,743,315.00 136400 | § T491817,875.00
NP5 NP5 213 Tuberia metéica cormugada gavanizada calbre 14 y 48" Gamelro erior 5 3788,974070.00 a3 [§ 192,408,892.00 ESOH 997,706,889.00
(Especifcacin 662.13) n $ 166219000 225300
NP6 NP6 213 Tuberia metéica cormugata gavanizada caibre 14 y 96' Gmelro erior 5 6,317,063,656.00 5 @n|s 766,258.940.00
(Especiicacén 66213, m s 3770,044.00 167400
NPT NP7 2115 Remocion e acantarlas metéicas di&metros 0903 120m - s Trom |8 o1.964.40400 60 |§ 5112.330.00 [ § 73357 54500
PG NPS 115 Remocion de acantarlas metéicas di&metros 1903 270m - s 10649600 . 271238400 s B 70436,608.00
NPY NP9 2115 Remocion e acantarlas metéicas di&metros 3,003 350m - s 5974400 o 920115200 s BE
NP0 P10 213 Base en ara B B46,842,80000 [FFan T7,954621.00 278303 | § 108,342659.00
proteccion de tuberias metéicas corira agentes atamente agresivos m N B600 2180000
Subiora B - B 77471 49886100 5 281344252100 B 79.863,511,203.00
[SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A] 3 722,059,621 325,00 g 722,059,621 325,00 g 3,104,941 512.00 g 2,407 566,847.00
+[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (8) 5 2 6526%,122.00 5 2 6526%,122.00 5
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 5 7,150,000,000.00 5 7,150,000,000.00 5 5
*[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLE Y AJUSTES D=(A*B+C) 5 247 862,255,451.00 5 747 862,255,451.00 5 3,104,941 512.00 B 22,674,806,790.00
[VALOR VA (OBRA) () 5 781,301 088.00 5 T:811,301,088.00 5 2268995700 5 765,700526.00
[VALOR GBRAS (NCLUYE IVA) F=(D#E) 5 209,673,556,509.00 5 209,673,556,509.00 g 3,127,631,869.00 g 22,840,509,316.00
[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS (G) 5 7,500,000,000.00 5 7,500,000,000.00 5 5 300,000,000.00
*[[VA~REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 HODIFICACION Y/0 COMPLENENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 5 785,000,000.00 5 785,000,000.00 5 5 57,000000.00
[TOTAL ESTUDIOS Y DISENIOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 HODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS F-G+H g 1,785,000,000.00 B 1,785,000,000.00 B 367,000,000.00
[GESTION AWBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye VA) (3 5 T3.987,299,926.00 5 T3.987,299,926.00 5 g
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K] g 408,000,000.00 g 408,000,000.00 g 002,158.00
VALOR TOTAL (FH+J+K) 5 765,853,856,477.00 5 765,853,856,477.00 3 3127,691,469.00 s BALEIATAN

AU 0%
utiidad 5%
Valor %
[Valor Anticipo Otorgado 6,500,000,000.00
[Valor Amortizado Presenta Acta 246,395,321.00 8.00%,
[Valor Amortizado Acumulado 3,071,159,053.00
Valor Saldo por Amortizar 3,428,840,047.00




INSTITUTO NACIONAL DE VikS [coos0 HEPHINT 14551
TRANSPORTE
MANUAL E INTERVENTORIA OBRA PUBLICA [veRsin !
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA i~ N P N
FECHA 300672022
e o
uniap EsEcuTORA SUBDIRECCION DE ViAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTAN 13 VALORBASICOACTA: § 3,104,941512.00 MES jn22
ACTAFINAL o
ICONTRATO No 1009 DE 2021 pLAZO INCIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Indique nimenoy afo) (En meses segin contao principal) En meses segin as poogas sin suspensiones]|
T g UAIRA ENVIARCODEL
OBJETO: S EDNIE EL B e ey FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3t-ago-30
[CONTRATISTA UNIGN TEMPORAL ANDINO 066 FEcHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION L
o =) (Indioue diamesian)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030191 A A): §265,853,856.477 LoR s .
Seqn conralo prncigal
[VALOR ACUMULADO (incico IVA) (C=A4B): $ 265,853,856.477.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS 0BRA EJECUTADA
ESPECIFICACION ROP! ’ROBADA) Uttima Acta de Modificacion No. 3
fred ‘GRUPO DE AJUSTE dofocha 24-042022 PRESENTEACTA ACUMULADO
oL . Jo—— | o | cavomo wor  umamo — camoio wwon camono waon | waon
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
& alos retaconad aprobada sin nclir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si apica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si apica)
VALOR BASICO PRESENTE MES WA TOTAL PRESENTE MES cPp. VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
[oBRA 5 310494151200 | § 228995700 | § 3,127,631 469,00 3 5 16127489 | § 1.127,135,354 |1 Obras de Explanacion 5 s 17,229,654.00
[AJUSTES, OBRAS COMPLENENTARIAS YO ADICIONALES | § -|s -|s - SBGEO $ 76092597200 | § 6.72,034,852.00 12 Sub-bases y bases $ B 6686956700
[TORNADAS DE TRABAIG 21 HORAS DIARIS T DRS DE LA | ¢ Ts Ts _ s 5 16,447,100 | § 4,095,302,550.00 |3 Transporle Ge maleraes 5 s 307035500
[SEMANA E ILUMINACION
- - - P T470,101,427.00 7,749,951,460.00 |4 Aceros y elementos metaicos - 9BBATE00
[GESTION PREDIAL (PREACTA] B B g oR 246,160,011.00 1,866,476,131.00 |5 Concrelos, morteros y obras varas - 3.200,998.00
GEST EACTA] B g g scT - 16,820,430.0 [6 Concrelo - B
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA] - - - ov B - falo, pinturas, B 74,700,604.00
[GESTION AVBIENTAL (PREACTA) - - - T 50,022017.00 579,845,971.00 | Acero Ge refuerzo Fy= 420 Mpa g 586,380.00
[Acero Ge refuerzo Fy=420 Nipa. (smacero) | § s 75.996.00
[VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 3,106,941,512.00 | § 22689.957.00 | § 3,127,631,469.00 MATERIALES
[Acero e refuerzo Fy=420 Wpa. (snacero) - | § s T4017.00
EQUIPOS
[Acero e refuerzo Fy=420 Wpa. (snacero) - | § s 786,865.00
MANO DE OBRA
|(T) Trems no sujetos a ajuste. B s -

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 3,104,941,512.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2,856,546,191.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,879,236,148.00 VALOR EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.CTE

E1 recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

[OBSERVACIONES
[AMORTIZACION DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA - ANTICIPO, PARAGRAFO CUARTO - AMORTIZACION DEL CONTRATO 1009-21: EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO MEDIANTE.
[SALDO DEL VALOR DE LAS VIGENCIAS DE LOS PRIMEROS CINCO (5) ANOS.

ES DE OBRA, DEBER DAPORL LA CUOTADE SE

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente formato
2. El Interventor certifica que reviso y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. E Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritm contenidas en esta Acta

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

(T, S

Nombre: CARLOS EDUARDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Matricula No.: 05202-00905 ANT

[Para constancia de lo anterior firman

Nompre : MAURICIO MOSQUERA MOSQUE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO!
Contratista: UNION TEMPORAL ANDINO 06
Matrictla No.: 25202-107640 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera
|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACION QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y EL|

4. E1 pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y conlaque la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diserios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean
requeridas)
5. Con Ia suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y parti de ion y demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 1009 de 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE X 13D jun-22
DESEMBOLSO 0.11090%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 305,934,096.00
No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 760222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $0.00
TOTAL ACTA $ 305,934,096.00
J F /) Firmado digitalmente
% : por DUBIN JOSE
% CAMARGO ALMENAREZ

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula No. 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




W

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

1009-2021

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA

Contratista

UNION TEMPORAL ANDINO 066

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION

JECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

Acta N° _AJUSTE 13D

Valor Incluido Iva $

Valor basico

$ 303,714,643

$ 305,934,096

Periodo

jun-22

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

) Valor incluido IVA Valor incluido IVA
ltem R_uta ) Denominacion (Const_rfjcci(?n, Valor i_nclui_do_IVA (Mantenimiento ylo Subtotal
(codigo via) (Carretera - Puente-Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios ..
. . Conservacion)
Mejoramiento)
1 N.A. CORREDOR CONEXI('?N ALTA GUAJIRA $ - $ 305,934,096.00 305,934,096.00
UR"IBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA -
VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN
MARTIN
TOTALES|$ $ - $ 305,934,096.00 305,934,096.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 URIBIA $ 305,934,096.00 $ 303,714,643.00
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 305,934,096.00 $ 303,714,643.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
~~/TOTAL DEPARTAMENTO 3 $0

Director de

CONTRATISTA

ra UMION TEMPORAL ANDINO 066
Matricula No.: 19202-33965 CALI

Firma:

W

Nombre: NESTOR BELTRAN
Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matricula No.: 25202-03051 CND
INTERVENTORIA

ORA




UT ANDINO 066

NIT-901477981-6

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURIDICAS

Yo, MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadania No. 79.989.139 de Bogota,
y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 28.057.912 de Bogot4, en la
condicion de Representante legal suplente y contadora respectivamente, de la UNION TEMPORAL ANDINO
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafia durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a
la fecha de la presente certificacion, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados
por la compaiiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

Dada en Bogota D.C., el 3 de agosto de 2022.

[
Q{Cn)l”\cﬁ OGO
JANETH LOZANO GARCI
Contadora

Carrera 15 No 90-64 Oficina 402  PBX: (057) 6017333 email: UTAndino066@gmail.com
Bogota-Colombia
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

DEPPEODPHOOOOEAO®E®E®E@®

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico JANETH LOZANO GARCIA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 21 dias del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:473E83B663FCC789
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ASUS
Cuadro de Texto
JMV INGENIEROS SAS - TECCIVIL SAS




ASUS
Cuadro de Texto
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS


CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
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ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.


CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Republica de Colombia
1 Mmhlﬂbduc«m!mﬁeymﬁsnw
| i
\ UN'%Q?'JUNTACENTRAL (J g
AOMNSTAA | DE CONTADORES

t ) ESPECIAL

136524-T
MIRYAM STELLA
MARIN DELGADO =5
C.C. 52072926 LR SR
'RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008

CORPORAClON UNIVERSITARIA |BEROAME

) Identificacién Plastica S.A. 180942/0119

Repblea do Cotombia
Ministrio ¢o Comrsi, Incusriay utemo.

oo | JUNTA CENTRAL ([ @D
esreon. | DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
o devolverla a la UAE — Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogota D.C.



ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS


PROVIAS S.AS.



ASUS
Cuadro de Texto
PROVIAS S.A.S.


RUT UT ANDINO
066



ASUS
Cuadro de Texto
RUT UT ANDINO 066


Formulario del Registro Unico Tributario
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA
2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio
4. Numero de formulario 14796863158
07212489984 000001479686315 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico

901477981 6 Impuestos de Bogota 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres
35. Razén social
UNION TEMPORAL ANDINO 066
36. Nombre comercial 37 Sigla
VA WA A\ . NN
CUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CALLE 75 A 66 46 OF 501
42. Correo electrénico contabilidad@jmvingenieros.com
43. Codigo postal 44. Teléfono 1 6 0 1 7 3 3 3|45. Teléfono 2 5807030
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
42 90[[202104,109]||7 r12[202%04109 | | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscono|7 [0 |1alasgls/g[~ N | [ | [ | [ [ [ ] [ ] [ ][]
07- Retencion en la fuente a titulo de_rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

(] w [

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2021 -11-11/15:17:00 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 12-04-2022 11:43:52AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 5
14796863158
72 IZJJEJJAHUUJM“ l‘ '“'UH!JUBG3]“JS

Hoja 2

5. Nimero de Identificacion Tributaria

901477 981

(NIT)

6.DV
6

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

-

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
ed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirgf%%rcsades roile
68. Sin personerfa juridica 7 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 20210212 83. Nacional publico 0 0 %
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 i 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20210212 |
L L P A . N T
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20210212 | ) )
a1, Hasta | . . 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 ). 1 | :
2 | ! 1 | i
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Ntimero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Nimero de identificacién tributari
otorgado en el exterior

a [171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 12-04-2022 11:43:52AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14796863158
(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
901477981 6 Impuestos de Bogota 32
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 202 10 201 2|
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 8 7 6 0 4 O | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |ANGEL ANDRES |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL SUPL 19 J_Z 021021 2|
AR 4 - A Wn b, \ 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 |
2 [ -~ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |[MOSQUERA [MAURICIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
REPRS LEGAL SUPL 19 2021021 2|
1 1
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 0 5 5 6\4 9.8 |
3 —N
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HOYOS |CEBALLOS JUAN DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140, Razon'social representante legal
98. Representacion 4‘9&1. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL SUPL 1 QL 2021021 2|
- 1 1
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3\ 7~1/5,9 5-—4 0 7 |
4 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ALVAREZ iMACIAS LUIS FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 12-04-2022 11:43:52AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14796863158
‘“UJUMD12JJ!JJHUUJM“ l- -“IU:‘J!JUBSJ_US
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional ~ 14. Buzén electrénico
9 0 14 7 7 9 8 1| @ |mpuestosdeBogota 3.2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
NIT 31|89 00932730 | 7. coLomsia 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
! 119. Raz6n social | |
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
2 4“2 0210 2,1 2 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
NIT 31(86 0034551 SN\ AN |3 | CoLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
2 119. Razén social ES | -
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1) 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31/900182018 | 7 | coLomBlA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 | A
119. Razén social
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA'S A. S
120. Valor capital del socio __TMTD%;n;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 24| |2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31|9-0.1-2/5 9.5 771 |5 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido o ——ng.ggundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES.-Y"SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
120. Valor capital del socio o 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1] 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31780/0 1109086 | 8 | coLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
° 119. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
25| 2021021 2] L

Fecha generacion documento PDF: 12-04-2022 11:43:52AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14796863158
(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
9 0147 7 98 1l6 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
NIT 31/83 0117761 | 1. coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
) | |
119. Razén social
TECCIVIL S A S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
Y2 002710 2.1 2|
—L 1 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
1
NIT 31|80 00 95951 [ 9 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
2 /[ | i
119. Razén social
JMV INGENIEROS S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
24/) 2021021 2] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 12-04-2022 11:43:52AM




RUT
CONSTRUCCIONES
Y TRACTORES
S.A.S.



ASUS
Cuadro de Texto
RUT CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S.


D I *‘L'\ N Formulario del Registro Unico

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14793781451

(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

37¢Sigia

36. Nombre comercial
JEC&YTRAC S.AS

LBICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 |Sabaneta 6 31
41. Direccion principal NN /S
CR48 78C SUR 71
42. Correo electronico contabilidad@conytrac.com N J
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 301 2 2 6 6|45 Teléfono 2 3116373205

AN CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a—— Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos

|4210[]190920520]|[4290}196205,2 0]

|4 31 2/43090] | | 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 , 10 11 12
sosio|s |5 |7 o |1 0fs 4lg 2fa Bl5\2] | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

03- Impuesto al patrimonio 48 <Impuesto sobre las ventas - IVA
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar / )52 -Facturador electrénico

07- Retencion en la fuente a titulo de*rent

09- Retencién en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 23 (22
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios:

E 61. Fecha |2021 -10-21/12:20:35 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 17-02-2022 04:18:16PM



D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14793781451
(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 8 9 2 4 7,91
73. Fecha 198306523 2201 911214 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 2 5
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 19920520 | 20 11,9120 2
L L DL —F £ )
77. No. Matricula mercantil 2 9 8 4 2 9.8.4
78. Departamento 0 5 05
79. Ciudad/Municipio 055 | 0 5 5 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19830523 | r9830523
81. Hasta 22191113 i 22191113 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2018010 1] -
2 21 l19991227| -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 17-02-2022 04:18:16PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 7 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14793781451
(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 2017022
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 0 5 5 6 4 9 8 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
HOYOS |CEBALLOS JUAN |DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 Jl_l 9.9.9.12 2 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |4 2 8 8 0 8 4 5 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
HOYOS |PEREZ !HILDA LUCIA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 17-02-2022 04:18:16PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14793781451
(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 909 32 7 30|7 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad

CéduladeCiudada 1 3 (3 3 0 5 7 3 3 | COLOMBIA 16 9
I — £,

115. Primer apellido
HOYOS

116. Segundo apellido
POSADA

117. Primer nombre,

|RODRIGO

119. Razén social

118-0Otros nombres

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

’ 122:-Fecha de ingreso

|
N/tre’s 9,302,217

123. Fecha de retiro

20180328

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

113 DV
|
|

114. Nacionalidad

CéduladeCiudada 1 3 |7 0 5 5 6 4 9 8 COLOMBIA 16 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nomh: 118. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS iJUAN DIEGO
2 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
19991227| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 2 8 8 0 8 4 5 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS |PEREZ HILDA LUCIA
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 19991227 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadanq1 3 |2 431 7.6 1 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ !DE HOYOS LUCIA NOEL
4 119. Razén social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
19991227 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudadan1 3 |4 2 8 7 9 8 0 6 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
HOYOS

116. Segundo apellido
CEBALLOS

117. Primer nombre

ANGELA

118. Otros nombres

MARIA

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

2018032 s

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 17-02-2022 04:18:16PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14793781451
(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 909 32 7 30|7 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temjorales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 2 8 9 0 0 7 1 | COLOMBIA 16 9
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
HOYOS PEREZ |ANA |CEGLM
l N, £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122.:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
N/ /b2 o't 8,03 2 8 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 5 8 2 0 7 6 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
HOYOS PEREZ iELENA MARIA
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacior 122 /Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2018032 8| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 5 6 5 1 5 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RENDON |ORﬂZ ELIANA MARIA
3 A, £ 4
119. Razén social
120. Valor capital del socio 71_21. % Palrticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2019032 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadanq1 3 |2 A4-2~9 6 20 -8 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
CEBALLOS

116( Segundo apellido

!DE HOYOS

117. Primer nombre

MARGARITA

118. Otros nombres

ISABEL

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

2019032 4

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 17-02-2022 04:18:16PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 6 de 7 Hoja 5
14793781451
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-U«“n:‘e”nms‘ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909 32730

6. DV

7 Impuestos de Medellin

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

A 124217T

131. ,Otros nombres

IMILENA

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

2335 17T

143. Otros nombres

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
79 6 4 9T

155. Otros nombres

LUCIA

3 CéduladeCiudadania 17 3 /4 3 1 6 3 1 1 2
é 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ARANGO |MUNERA SANDRA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8000158 2 1|8 |CONTABLER SA.
é 135. Fecha de nombramiento N
2020122158 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
o [CéduladeCiudadania 1 3 |1 1 5 2 4 4 2 8 7 5
g_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% CASTANO |ARENAS _iEiEFANIA
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8000158 2 1|8 |CONTABLER SA:
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2020121 5] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 (4 3 4 2 6 7 56
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% MESA SUAREZ ADRIANA
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20010 6|1_4J_‘

4N

Fecha generacion documento PDF: 17-02-2022 04:18:16PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 7  de 7

0) C

Hoja 6
14793781451

001479378145 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 09 327 30]|7

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica |
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de carreteras y vias de ferrocarril I A 2 0|
162. Nombre del establecimiento
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5 | Sabaneta 6 31
l —
165. Direccién
CR48 78C SUR 71
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’lazmatricula mercantil
2985 |19 97270 4 0 9]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
3012266 - | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
2 1 —N
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil _| 167, Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
| o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
| .

Fecha generacion documento PDF: 17-02-2022 04:18:16PM



RUT GAICO INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A. -
EN REORGANIZACION



ASUS
Cuadro de Texto
RUT GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION


POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

“ (415)

14746705765

8020) 000001474670576 5

7707212489984(

N 2 Py
14. Buzén electrénico

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional
86 003 455 1 3 Impuestos de Bogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
—_— 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento IB’. Ciudadiviunicipio
T
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |34. Swros nombres
)
35. Razén social
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION
— N\
36. Nombre comercial 37/ Sigia
DN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 75A 66 46 OF 501
42. Correo electrénico aalvarado@gaico.co
43.Codigopostal 1 1 1 2 1 1 44. Teléforic-1 5 8 0 7 0 3 0f45. Teléfono 2 3134069620
CLASIFICACION
Actividad econdmica Ocupacion
Actividad principal Actividad secungaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codige 49, Fechainicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290[[19721031][[7112[te 722103 1] [4 2 10[431 2] | |
o L
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sceao[3 [5 [7 [8 |0 [1o0f1aalawsal | [ | | [ [ [ [ [ [ | [ [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado allevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de rent  52--Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
123 (22
54. Codigo |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de

60. No. de Folios: ljl

la DIAN

61. Fecha |2021 -03-11/08:23:05 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberad ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2021 08:25:09AM



RUT
CONSTRUCCION 'Y
DESARROLLO
INGENIERIA S.A.S.



ASUS
Cuadro de Texto
RUT CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S.


D I *‘L'\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14746709277
(415)7707212489984(8020) 000001474670927 7
BN
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
900182018 7 Impuestos de Bogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
—_— 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento IB’. Ciudadiviunicipio
T
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |34. Swros nombres
35. Razén social
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A S
— N\
36. Nombre comercial 37/ Sigia

UBICACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CL75A 66 46 OF501

42. Correo electrénico Igonzalez@gaico.co /A
43. Cédigo postal 44, Teléforic VN 58 0 7 0 3 0]45. Teléfono 2 3133937355
CLASIFICACION
Actividad;(;ﬁmica — Ocupacion
Actividad principal Ac'ivid;:i secundar-ia__ Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codige 49.Fechatinicidactividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290[[20071013][[42 102007101 3] [4 6 9 0[7 11 2] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sowols |7 |0 |1alazlaglsap )| | | | | | | [ L [ L L ]

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2021 -03-11/08:39:44 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre ALVARADO ANGEL LUIS FELIPE

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2021 08:40:18AM



RUT CONSTRUCCIONES,
CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S.



ASUS
Cuadro de Texto
RUT CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.


D} VAN

FOR UHA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro (nico Tributario

-2, Concepto{ 0 { 2 Actualizacion

4. Ndmero de formulario

{415)770 89

7212489984

I

/\\

1l

001481615

14816159627

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) §. DV { 12, Direccidn seccional . \‘ \ 1,4‘_;!Buzc’:n elecirénica
90125095 7 1| 5 Impuestos da Bogots f’ \\
IDENTIFICACION \”‘u '/ V’\\
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Idennfca/::yuﬂh f/m 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1 -
i \ £ S L L
Lugar de expedicién 28. Pals 29, Departamento {;\\;a /’ Q‘-»S.\g:\gf“‘gmc:pm
\wzf’j\-‘ R ;
31. Primer apelido 32, Segundo apellido 33. Primer nombre f» \;}’ /{f M nembres

38. Razdn sotial

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A. S/?

,x,\‘

38. Nombre comargiat

AT —

7\ T e
S MBIGACIEN/ ~ N

38, Pals 39, Departamento /\; 7 Kzf} 3 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 8 9 |Bogota D.C. &fm \// 1 1 | Bogota, D.C. 001
41, Direcsién principal 2\ \\, ;";—-.\
CL93 11A 28 OF 601 Y ‘;\} )
42. Correo electronico infoc2sisas@gmail.com S L
43. Cédigo postal ;u.Tewéfonc;f\_ J Av\\ 501742016 8|45 Tekfano 2 31888798409
O CLASIFICAGION
Activigzd-econdmicat, Ocupacién
Actividad principal Aﬁiwk?ﬂ sedtnsdarts / COrtras actividades 2. Nimero

48, Codigo 47, Fecha inicio actividad 48, Codifio 49 Fecha\mgoacwat;ad 50. Cedigo 1 2 51. Cédiga establecimientos

|4 29 0c][2018022 8] 4 3730\ 20 40,0272 6| |4 2 1 07 1 1 2| | | | |

‘f’ mﬁgﬂ nsabilidades, Calidades y Atributos

f’s\\xj d&\'\,‘\;m 11 12 13 14 15 16 1t 18 18 20 21 22 23 24 25 25
sosmls 1 J1eleale 4630 AN T T T T T T T T

05- Impto. renta y compl, régimen ordmar\w/ S
07- Retencién en Iz fuente a titulo de rent 7%

*\_J
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad f/fi\v,;

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA AN/
52 - Facturador electrénico R
SN ,
SN
Obligarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 & 7 8 8 10
| | | ] | | | | I i 55, Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54, Cadige | 57, Moda ’
) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 | | J , |58. CPC '

IMPORTANTE: Sin perjuicie de lag actualizacinnes @ que haya lugar, lainscripcién en el ‘Registre Unico Tributario -RUT., tendra vigeneia indefinida ¥ en consecuencia no se eXidird su rencvacisn

Bg Anexos . D NO E

Para uso exclusivo de la- DEAN o

60 No de Fohos E

La informacisn suministrada a través del formuiano oficial de mscnpcndn actuahzacm suspens:én
¥ cancelacidn del Registro Unice Teibutario {RUT), deberd ser exacta ¥ veraz; en caso de constatar
“inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancicnatorios o de suspensién, segun ef caso.

Parégrafo del articulo 1.6.1,2.20 del Decreto 1625 de 2018

Flrma del solicitante:

Sin perjui

885. Carg

cie de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorlzada:

4. Nombre  VEJARANO SAMPER ALFONSQ

0 Representante jegal Certificado

Fecha generacién dosumento PDF: 03-03-2022 02:41:40PM



RUT PROYECTOS Y
VIAS S.A.S.



ASUS
Cuadro de Texto
RUT PROYECTOS Y VIAS S.A.S.


Lmﬁ § % %%E Formulario del Registro Unico Tributario

POE UHA COLCMBIA MAS HONEST

2. Concepto | 0 | 2| Actualizacién

4., Ndmero de formulario 14823181789
II!JEIS)77O72124J! 984(80! Jlmlll HIIJ!IIBZBJJ!JJB 9

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

8 001190868 impuestos de Medellin

uzon electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25, Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1

L L
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

35. Razén sécial

PROYECTOS Y VIASS.A.S

36. Nombre comercial

S.AS.

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA 1 6 9 [Antioquia 5 | Medellin 00 1
41. Direccién principal
CL30A 81 37
42. Correo electronico administracion@provias.com.co
43. Cédigo postal 4 4 4 8 1 7 2|45.Teléfono 2 3113902302
Ocupacién
Actividad principal Ofras actividades 52. Ntmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Cddigo establecimientos
[4210[[199101256] [4 11 2[4 92 3] [ | | d

pgnsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ss,codigols [7 tB |9 |1 0l1 4]4 2}"4@15'2[

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 48 - Impgesto sobré las ventas - [VA

07- Retencién en la fuente a titulo de rent 52 -’Factura or electromco

08- Retencion timbre nacional
09- Retencion en la fuente en el impuesto {
10- Obhgado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codi 23
- Codigo ] 57. Modo I
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
] 1 oo |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

59, Anexos s| D NO : 60. No. de Folios: [j 61. Fecha I2022-O4-13/08¢41114 ]

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 08:41:41AM



RUT TECCIVIL
S.A.S.



ASUS
Cuadro de Texto
RUT TECCIVIL S.A.S.


POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico

Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14811303886

001481130388 6

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

830117761 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
TECCIVIL S A S
36. Nombre comercial 37.Sigia
TECCIVIL S A S
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 15 90 64 OF 402
42. Correo electrénico teccivil@gmail.com
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 6 0 1 8 8 5 0]45. Teléfono 2 6017333
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[[202006,01]|[7 1712}/202,0,06,0 1] 4 2 10/43090] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. LT3N [ I I O N B
sa.codgo|5 |7 [8 |9 |1 4[4 24 85 2| ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._52.<Facturador-electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
08- Retencion timbre nacional
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios:

[

61. Fecha |2022 -02-08/11:18:57 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 09:01:12AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 7 Hoja 2
4. Numero de formulario 14811303886
(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 761

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas

| 2|

1 2]

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0 33 3 8
73. Fecha 20030214 220090 84_2 8 83. Nacional publico 0 0 %
74. Nimero de notaria 4 0
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20030318 | 2°0 0,909 0 1
L L . NIV AN S S . N W E—
77. No. Matricula mercantil 012586602 1 32232/ 35
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20030214 | ) )
81. Hasta 20530214 i ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRgLrJTI]%:;én 94. Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 09:01:12AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 7 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14811303886
(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
830117761 1 Impuestos de Bogota 3 2

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20030318 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MATIZ BLANCA |SUSANA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 09:01:12AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14811303886
‘“USHJHNZ12JJ‘!JJHUUJM“ l‘ '“I‘JI‘I»BIINJIHS 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 30 1 1 7 7 6 1|1 |mpuestosdeBogota 3 N2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 ! COLOMBIA 16 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
1 MOSQUERA |MOSQUERA |MAURICIO . /~ _\ |
119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
/2070 3,02 1 4 .
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer riombre 118. Otros nombres
MOSQUERA MATIZ iBLANCA SUSANA
2 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 9 5 9 9 7 4 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MAT|Z AZUCENA
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |1 /1-°1-8 9.9 6 5 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA !MATIZ DIEGO ALONSO
4 119. Razén social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 318 08 515 43 | 1 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 09:01:12AM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14811303886
(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 3011776 1|1 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 6 8 8 8 8 3 | COLOMBIA 16 9
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
GEIRINGER ORTEGA |SAMUEL |
l Fa £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
i : 2 0 0 3J_()_2 1 1 4 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
N\ |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 09:01:12AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14811303886
(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico

830117761 1 Impuestos de Bogota 3 2

Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

gCéduladeCiudadania 13|77 96 6 82 79 i | 7 9 4 7 8
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR IMANUEL
S \
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
2
>
I}
o

135. Fecha de nombramiento

2022020 8|

Revisor fiscal suplente

Contador

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142..Ptimer hombre 143. Otros nombres

|

| I
144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
147. Fecha de nombramiento
1 1 | L] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

5212 4 8,48

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo ‘apellido
HURTADO

154. Primer nombre

MARIA

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

ELVIA

157 DV

|
1<

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

20210 9|2_0J_‘

4N

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 09:01:12AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

pagina 7  de 7 Hoja 6

14811303886

001481130388 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 76 1|1

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica |
Establecimiento de comerci g 2 |Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnical 7,441 2]
162. Nombre del establecimiento
TECCIVILS A
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 0 01
l —
165. Direccién
CR 15 90 64 OF 402
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’lazmatricula mercantil
1256785 |20 0370 3 1 9]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6017333 - | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
2 1 —N
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil _| 167, Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
| o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
| o

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 09:01:12AM



RUT JMV
INGENIEROS SAS



ASUS
Cuadro de Texto
RUT JMV INGENIEROS SAS


D I *‘L'\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario 14798149505

(415) 8020) 000001479814950 5

7707212489984(

N 2 Py
14. Buzén electrénico

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
N —_— 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento IB’. Ciudadiviunicipio
T
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |34. Swros nombres

35. Razén social

JMV INGENIEROS S.A.S

370 Sigia

36. Nombre comercial
JMV S.AS iJMV S.A.S
UBICACION NS
38. Pais 39. Departamento N ~ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal 20
CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO
42. Correo electronico contabilidad@jmvingenieros.com 7 ~./ // -
43. Cédigo postal 44. Teléfono 1 N 6 016 017 3 3 3|45 Teléfono 2 6016018850

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad'secungatia Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49.\Fechainicidactividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290[[19900601][[4 210|179 9.0,060 1] [4 923|711 2| | | 1

Responsabilidades,

Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sacodgo|5 |7 |9 |1 0[1 4422|4852y | | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta'y compl. régimen ordinar _ 52~ Facturador electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de_‘rent

09- Retencion en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 23 (22
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2021 -11-22/13:15:48 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre MOSQUERA DE MOSQUERA MARIA VICTORIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 08:53:41AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14798149505
(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5
==T
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 3.2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidadés o institutos de derecha publico de orden nacional, departamental,
municipal y-descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas Szt',g,‘]“:‘f;_'ﬁf’sades ¥ organismos
68. Sin personerfa juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2,Refarma
71. Clase 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 21
73. Fecha 199005265 83. Nacional publico 0 0 %
L L NI £ i
74. Namero de notaria 4 4
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 19900529 I
77. No. Matricula mercantil 41 07 765 !
78. Departamento 1 1 |
79. Ciudad/Municipio 4 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
80. Desde 19900525 { ) )
a1, Hasta 201005265 | 87. Extranjero privado 0 0 %
. S N P——— L L
|
{ _ >
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual 95, echa cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [2(0 15)0 1.0 1] -
2 | o -
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93é(\:{airn]g#ei1é;;én 94. Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 08:53:41AM



IAN

Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14798149505
(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5
BN
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 3.2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20169020)9
1 ol —
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion DV | 103.iNumero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadani 1 3

7 9 9 8 9 1 3 9

102.

104. Primer apellido
MOSQUERA

106. Primey riombre, 107. Otros nombres

MAURICIO | |

105. Segundo apellido
MOSQUERA

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio represeriacion

19

[20.1°6:0 2,0 9

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

13

101. Ndmero de identificacion

516 758 40 |

102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

107. Otros nombres

VICTORIA

106. Primér ngmbre

iMARIA

105. Segundo apellido
DE MOSQUERA

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon sacialfpresentante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio gjzrcicic’representacion

19

2016020 09|

100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificaciéi 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 8 5 1 5.4 3 |
3
104. Primer apellido 105. Sequndo apeilico 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 10@9. DV | 110:-Razén, social representante legal
|
[ NN
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
| L
100. Tipo de documento 101.\Nume!o de identificacior: 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
|
108. Numero de Identificacién Tributaria/(NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 08:53:41AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14798149505
(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5
BN
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
8 00095965 1|9 Impuestos de Bogota 3.2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temparales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ i 114 Nacioraiidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 6 7 5 8 4 0 i l COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118.Otros nombres
MOSQUERA DE MOSQUERA |MARM |VWTORM
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de'ingreso 123. Fecha de retiro
72 '
,000,000 0/ /1 9°990.0 52 5 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion $33.°PV [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 3 4 4 0 9 7 | COLOMBIA 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
TELLEZ

117. Primef_ nombre

GUSTAVO

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion
72,000,000

122] Fecha de ingreso
0 |1990,05,2 5]

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

11

(&

. Primer apellido

116. Segundu-apellido

113. DV | 114. Nacionalidad

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

SN/
| ¥21. % Patticinacian

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero, de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

115 Segundc apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 08:53:41AM




Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA ReVIsor Flscal y Contador
Pagina 5 de 5 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14798149505
(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5
=T
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 3 %
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. bV | 127. NUmero.dée tarjeta profesional
3 CéduladeCiudadania 17 3 (7 9 6 6 8 2 7 9 I ' 7 8 47 8 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR lMANUEL
o £, 1
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 / N
@ |135. Fecha de nombramiento
2020072 8|
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 128. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o [Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 3 2 3 9 1 7 8 5 | 2 188 7 6 T
=4 N\
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nenribre 143. Otros nombres
% CLAVIJO |VALENCIA iJULIO CESAR
g N\
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145, DV | 146. Sociedad o firpia desighada
5 |
H -l L A\ N,
o |147. Fecha de nombramiento
2020072 8|
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadania 1 3 |5 2 1 2 4 8 48 8 89 8 6 T
152. Primer apellido 153. Segundo ape!lido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
§ AYALA HURTADO MARIA ELVIA
g 156. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 157. DV/| 158."Sociedad.o firma.designada
X8 A=
159. Fecha de nombramiento ’
20210920] |
| e N S I

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2022 08:53:41AM



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE DE
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

copiGo

MEPLMN1-IN-15-FR-8

VERSION

1

PAGINA

1DE2

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

FECHA 17/08/2022

LA GUAJIRA

(Dia/ Mes / Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

1009 DE 2021

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INT No.:

1005 de 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

INT CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

[RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
54
2021 469121 C-2402-0600-13-0-2402006-02 NACION 1009 - 2021 $ 4,363,070,830 | $ -
2021 469121 VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION NACION 1009 - 2021 $ 4,641,385,647 | $ -
2030. MEJORAMIENTO Y o¥cESTON | a2t 2010502
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 54
2021 469121 CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA C-2402-0600-13-0-2402021-02 NACION 1009 - 2021 $ 104,400,000 | $ -
54
2021 469121 C-2402-0600-13-0-2402118-02 NACION 1009 - 2021 $ 4,165,000,000 | $ -
1"
2022 268222 C-2402-0600-13-0-2402006-02 NACION 1009 - 2021 $ 14,284,000,000 | $ -
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 1
2022 266222 PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL | C-2402-0600-13-0-2402015-02 NAGION 1009 - 2021 $ 4096000000 | $ 795,967,148
CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
2022 268222 C-2402-0600-13-0-2402021-02 NACION 1009 - 2021 $ 133,333,333 | § 133,333,333
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 20
2022 760222 PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL | C-2402-0600-13-0-2402006-02 PROPIOS 1009 -2021 $ 10,000,000,000| $ 10,000.000,000
CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
TOTAL $ 41,787,189,810 | § 10,929,290,481
IVALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s
0o Y TAL CONTRATO DE OBRA
Mes/Afio d Valor Total Ejecutad Anticipo Amortizad Valor Total Pagad Saldo Antici Saldo Registro No.yFechade | Indicar pago segin
Acta No. | Tipo de Acta Ee.’ 0 de Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Total Ejecutado nticipo zado alor ‘agado aldo Anticipo por |\, ge Registro y fecha aldo Regis Saldo del Contrato Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
jecucion Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo Amortizar Presupuestal
por Pagar INVIAS sl NO
769121 (C-2402-0600-13-0-
2402006.02) s -|'s 265,853,856,477 X
2021-11-16
ANTICIPO 1 $ -|s -ls -|s 6,500,000,000 —5751G-2402-0600-13:0-
2402015.02) $ 2,504,456,477 | § 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
1 OBRA jun-21 $ -8 -|s -8 -8 -8 6,500,000,000 2402015-02) $ 2,504,456,477 | $ 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
1D | AwsTES jun-21 s s -|s -|s -|s s 6,500,000,000 2402015.02) s 2,504,456,477 | § 265,853,856,477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
2 OBRA jul-21 $ -8 -|s -8 -8 -8 6,500,000,000 2402015-02) $ 2,504,456,477 | $ 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
2 | AwsTES jul-21 s -|s -|s -|s -|s -|s 6,500,000,000 2402015.02) s 2,504,456,477 | § 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
20 | AJUSTES jul-21 s s -|s -|s -|s s 6,500,000,000 2402015.02) s 2,504,456,477 | § 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
3 OBRA ago-21 $ -8 -|s -8 -8 -8 $6,500,000,000 2402015-02) $ 2,504,456,477 | $ 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
3P AJUSTES ago-21 $ -8 -|$ -8 -|s -8 6,500,000,000 2402015-02) $ 2,504,456,477 | $ 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
3D | AJUSTES ago21  |$ s -|s -|s -|s s 6,500,000,000 2402015.02) s 2,504,456,477 | § 265,853,856,477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
4 OBRA sep-21 $ -8 -|s -8 -8 -8 6,500,000,000 2402015-02) $ 2,504,456,477 | $ 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
4P | AJUSTES sep21 | s -|s -|s -|s -|s 6,500,000,000 2402015.02) s 2,504,456,477 | § 265,853,856,477
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-0-
4D AJUSTES sep-21 $ -8 -|s -8 -|s -8 6,500,000,000 2402015-0: $ 2,504,456,477 | $ 265,853,856,477
2021-11-16
OBRA 60,185,430 | 430817 [ 5 60,625,247 | -Is 60,625,247 | 6,500,000,000 | 469721 (C-2402-0600-13-0- 265,793,231,230 120848
5 oct-21 2402015-02) $ 2,086,831,230 X
E&D 300,000,000 | $ 57,000,000 | $ 357,000,000 | $ -|s 357,000,000 | § 6,500,000,000 2021-11-16 265,436,231,230 15-12-2021
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UNION TEMPORAL ANDINO 066

[MES INFORME MENSUAL: PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
DE INT No.: 1005 de 2021 INT CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
769121 (C-2402-0600-13.0- 123736
sp | AJUSTES oct2t  |$ 1,001,780 | $ 73218 1,000,101 | § -|s 1,009,101 | $ 6,500,000,000 202015.02) $ 2,085,822,129 | 265,435,222,129 P
2021-11-16 e
469121 (C-2402-0600-13-0- 123729
5D AJUSTES oct-21 $ 86,279 | $ 631§ 86,910 | § -1s 86,910 | $ $6,500,000,000 2402015-02) $ 2,085,735219 | $ 265,435,135,219
2021-11-16 20122021
119973
469121 (C-2402-0600-13-0- 13-12-2021
6 OBRA nov-21 $ 305,151,023 | $ 2,229,950 | $ 307,380,973 | § -1s 307,380,973 | § $6,500,000,000 2402015-0; $ 1,778,354,246 | § 265,127,754,246 124327
2021-11-16 21122021
469121 (C-2402-0600-13.0- 123741
6P | AWSTES nov21 | 4,630,328 | § 33903 | $ 46732318 -|s 4673231|S 650,000,000 2102015.02) $ 1,773,681,015 | § 265,123,081,015 A
2021-11-16 e
469121 (C-2402-0600-13.0-
2102015.02) 5 -|s 257,855,906,919
20211118
469121 (C-2402-0600-13- 124186
7 OBRA de21  |$ 7,214,453,093 | $ 52,721,008 | § 7,267,174,096 | $ 1,360,216,747 | § 5,906,957,349 | § 5,139,783,253 02402021.02) $ s 257,865,906,919 s
2021-11-16
469121 (C-2402-0600-13-
02402118.02) s 136,123,666 | $ 257,855,906,919
20211118
469121 (C-2402-0600-13- 123945
P AJUSTES dic-21 $ 135,136,133 | § 987,533 | § 136,123,666 | $ -1s 136,123,666 | $ 5,139,783,253 0-2402118-02) $ -8 257,719,783,253
2021-11-16 21122021
268222 (C-2402-0600-13-0-
6D AJUSTES nov-21 $ 602,101 | $ 4,400 | $ 606,501 | $ -1$ 606,501 | $ 5,139,783,253 2402006-02) $ 14,283,393,499 | § 257,719,176,752
2022-02-21
268222 (C-2402-0600-13-0- 35552
8 OBRA ene-22 $ 384,632,498 | $ 2,810,776 | $ 387,443,274 | § 192,316,249 | § 195,127,025 | § 4,947,467,004 2402006-02) $ 14,088,266,474 | $ 257,331,733,478
A006-02 07-04-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 38857
9 OBRA 22 |$ 910877671 | $ 6,656,414 | § 917,534,085 | $ 455,438,836 | $ 462,095,248 | 4,492,028, 168 2402006.02) $ 13,626,171,226 | 256,414,199,393 o s
2022-02-21 s
268222 (C-2402-060013-0- 44706
10 OBRA mar22  [$ 1930415022 | § 141726648 | $ 1,953,587,670 | § 135,759,062 | § 1,817,628,618 | $ 4,356,269,116 2402006-02) $ 11,808,342,608 | 254,460,611,723 o 02
2022-02-21 e
268222 (C-2402-060013-0- 57068
11 0BRA 22 |$ 5,183,649,828 | § 37,880,518 | $ 5.221,530,346 | § 414,691,986 | $ 4,806,838,360 | § 3,041,677,130 2402006.02) 5 7,001,504,247 | 249,239,081,377 PR
2022-02-21 e
268222 (C-2402-0600-13-0-
7D AJUSTES dic-21 $ 80,431,253 | § 587,767 | $ 81,019,020 | § -1s 81,019,020 | § 3,941,577,130 2402006-02) $ 6,920,485,227 | § 249,158,062,357 X
2022-02-21
0BRA may-22  |$ 3,304,260,771 | 24,146,521 | $ 3,328,407,292 | 264,340,862 266222 (C-2402-0800-43.0- 245,829,655,065 as008
12 3,069,068,588 | § 3,677,236,268 2402006.02) $ 3,851,416,639 ey
ek | may22 [ 4,203,494 | $ 798,664 | 5,002,158 | $ - 2022-0221 245,824,652,907
268222 (C-2402-060013-0-
8D | AJSTES ene22 [ 18,926,637 | $ 138,310 | 10,064,947 | § -|s 10,064,947 | § 3,677,236,268 2402006-02) $ 3,832,351,692 | § 245,805,587,960 X
20220021
268222 (C-2402-0600-13-0-
9D AJUSTES feb-22 $ 26,418,432 | § 193,058 | $ 26,611,490 | § -1s 26,611,490 | $ 3,677,236,268 2402006-02) $ 3,805,740,202 | $ 245,778,976,470 X
2022-02-21
266222 (C-2402-0600-13-0- 83424
13 0BRA jun22 s 3,104,941512 | § 22,689,957 | $ 3,127,631,469 | § 248,395,321 | § 2879236148 | 3428840947 2402006.02) $ 926,504,054 | $ 242,651,345,001 PR Saai X
2022-02-21 e
Desistimiento pago Acta 6D por Glosal
6D | AJUSTES nov21|$ 602,101 |5 4,400 |$ 606,501 | $ -|s 606,501 | $ 3,428,840,947 $ 927,110,565 | $ 242,651,951,502 604. Memorando Invias SF-GCP 44314
del 13-06-22
268222 (C-2402-0600-13-0-
10D AJUSTES mar-22 $ 122,315,344 | $ 893,843 | § 123,209,187 | § -1s 123,209,187 | § 3,428,840,947 2402006-02) $ 803,901,368 | § 242,528,742,315 X
2022-02-21
268222 (C-2402-060013-0- -
1D | ASTES w22 [$ 448,267,524 | $ 3275801 | $ 451,643,325 | § -|s 451,543,325 | 3,426,840,947 2402006.02) s 352,356,043 | § 252,077,198,990 X o Y %€
2022-02-21 icion No. 1 por
268222 (C-2402-0600-13-0-
12D AJUSTES may-22 $ 290,046,283 | § 2,119,569 | $ 292,165,852 | $ -1s 292,165,852 | $ 3,428,840,947 2402006-02) $ 60,192,191 | § 251,785,033,138 X
2022-02-21
268222 (C-2402-060013-0-
2402006-02) $ -
14 OBRA jul-22 $ 3,623,646,251 | $ 26,480,492 | $ 3,650,126,743 | § 289,891,700 | $ 3,360,235,043 | § 3,138,949,247 2022.02.21 $ 248,134,906,395 X
268222 (C-2402-0600-13-0-
2402015.02) $ 795,957,148
20220021
268222 (C-2402-0600-13-0-
130 | AJUSTES jun22 |s 303,714,643 | § 2219453 | § 305,934,006 | § -|s 305,934,006 | § 3,138,949,247 2402015.02) $ 490,023,052 | 247,828,972,299
20220021
TOTALES s 27,766,400,229 | § 256,483,948 | § 28,024,884,177 | § 3,361,050,753 | § 24,663,833,424 | § 3,138,949,247 s 247,828,972,299
ITodas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA 26,031,213,099 | $ 190,228,096 | $ 26,221,441,195
[PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
|ADICIONALES 1,430,983,636 | $ 10,457,188 | $ 1,441,440,824
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
NA -ls s -
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE|
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL |
[PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA|
[GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUGTURA VIAL 5 300,000,000 | § 57,000,000 | § 357,000,000
(GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE s |s s -
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
covio-19 5 4,203,494 | § 798,664 | § 5,002,158
vALOR TOTAL ty 27,766,400,229 | § 258,483,948 | § 28,024,884,177
“Estos tos deben alos relacignados en la esta aprobada.
INOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del to con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

o
|Copias: Intervertor y Direccién Terriorial

Firma
Nombre: NESTOR BELTRAN Mi
Director de Interventoria

Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND




CODIGO

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2
EJECUCION DE DE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
TOALP DE PAGINA 1 DE 10
FECHA 30/06/2022
© Tes) o)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. _ DE VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y afo)
SEGUIMIENTO No. )
(La consecutiva y Gorresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES |
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
i GESTION PREDIAL SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUATIRA URIBIA ~ PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIKS WAV Y GABG BE TA VELA ~ SAK| (Incluidas las i ;
[MARTIN EN EL TAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°|
voouLo 2
[FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
" UNION TEMPORAL ANDIN 066 {indias 3 Suspansion s corresponda Gon &l pariods deiacay {indiaie daimesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s -
(Segtn contrato principal)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 265,853,856,477.00
VALOR o VALOR OBRA $ Valor Ejecutado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) ACI”‘L'Z‘“’" OBRA “,;’ A‘f'““'“"" 5;5;‘:1:‘;: junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021
Miles de pesos Miles de pesos % Ejecutado
N N %P 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 1.54% 1.44%
GPP1 $6.810,480 307% 0-508% sP 50 50 50 $2.159 §125,305 $117,582
EXPLANACIONES SRPIEES <€ .
(Items 1,2,3,4,5.6,7y 8) 127
%E 3.07%
$92,659,005 41.73% 4.763% ;": 0’23/“ o.;g/q O‘Eg/” o.gg/a 31221; /1”42
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS <c 22
(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4) $10,576,558 e
= = e = = — e
PAVIMENTOS ASFALTICOS <€ s ey
ltem 12, 13NP3 .
( ) $8.240731 %E 0.00% 4.17%
%P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 1.32%
GPP4 $41,797,057 18.82% 0.841%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES ' sP $0 50 $0 $0 50 $272,137 $816,412
(Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, SE
NP5,NP6,NP7,NP8,NP9.NP10) $1,866,476 e
GPP5 $994,420 0.45% 0.008% ;": 0’28/“ o.gg/q 0‘23/” O‘;g/” 0‘23/” o.gg/a
SENALIZACION Y SEGURIDAD <€
ltems 33,34,35,36,37,38 y 39
( ¥39) $16,820 e e
GPP6 $3,181,359 1.43% 0.261% ;": 0’23/“ o.;g/q 0‘23/” o.gg/a 1a1% 2.95%
TRANSPORTES <€
(Items 40y 41) $579,846 e
VALOR BASICO DE OBRA (A) $ 222,059,621 100% $22,407,567 1 2 3 4
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A')
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 141% 3.36%
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES VALOR (Miles de Pesos) $0 50 $0 $2,159 $60,185 $2,457,367 $7,458,751
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.001% 0.03% 1.13% 4.49%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
VALOR (Miles de Pesos) $0 50 50 $62,345 $2,519,712 $9,978,463
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.14% 3.25%
INVERSION OBRA EJECUTADA MES
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $60,185 $305,151 $7,214,453
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% % 4%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA
VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | | $60,185 | $365,336 | $7,579,790
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la NOTAS TO AL P DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
propuesta ica aprobada o modificaci
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de del plazo el periodo real de debe reflejarse en la gréfica. BARRAS R
VALOR INICIAL VALOR 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _———— - —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS vio| _ $24:652634 | ¢ 267,242 1.0g3| - E! poroentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta a relacion enire el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.
ADICIONALES ) “"|5. E1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversion en S0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7| $1,150,000 s 5, |6 E! poreentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
[DIAS DE LA SEMANA " |7. €1 Programa de ola al Programa de se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE| _ $1.811301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
TRABAIG 7 POR 24 . s 165,701 9.148%
REVISION, AJUSTE YIO ACTUALIZACION YIO MODIFICACION Y/O| $1,500,000 s 200,000 20,009 | OBSERVACIONES:
[COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS " h I-
\
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION| $285,000 " |
|Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS. $ 57,000 20.00% -y . / /‘l
BRICN[O A _ e A, S
GESTION SOCIAL . PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENBLE (ncluye|  $13.987.300 | ¢ N o |APrueba Firma: Aprueba Firma:
PAGA & IVA19%) Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
PROVISION PARA IMPLEMENTACISN DEL PROTOCOLO DE| $408,000 . Representante legal o apoderado del Conlratista Representante legal o apoderado del Interventor
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 5,002 % N . N .
Matricula Profesional No.: 25202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43794,235 [$ 794,945 50.23%)
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B')
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%)|
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
M,

IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
A DE PAGINA 2 e 10
FECHA 30/06/2022
Oia) Mes) TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: ON DE ViAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ACTADE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y ano)
SEGUIMIENTO No. 13
(La numeracién debe ser conseculiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: - 1009-2021 PLAZO INICIAL: _110 MESES PLAZO ACUMULADO i 110 MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ™Y WANTENIVMIENTO, GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION AL TA' GUAJIRA URIBIA ™ PUERTO BOLIVAR ESTRELLA™ VIAS WAYU Y CABO DE TA VELA] (hdi o (Incluidas las si §
|- SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION)
ISION._2030"_MODULO.
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: -
. UNION TEMPORAL ANDING 066 {inicos s SUspension que corresponda con el perodo e 3ca) (indigos diaimesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
e corizaio princpal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 265,853,856,477.00
[ ;
enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 junio 2022 julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022 noviembre 2022 diciembre 2022
0.00 027% 0.27% 0.20% 0.01% 0.00% 0.00% 0.38% 0.30% 0.48% 0.55% 0.45%
2203623 $22,036 $22,036 $13.471 $906 50 50 $25,635 $20,508 $32.959 $37.231 $30,962
$113,439 $161,275
I 0.01 0.62% 0.62% | 0.46% | 0.25% | 0.52% | 0.43% 0.92% 0.74% 0.77% 0.87% 0.62%
355,847.15 $355,847 355,847 $422.365 $231429 $482,983 $402,486 $855,448 $684,358 $712.873 $805,257 §570,299
$447,549 $1,237,548 $1,177,373
0.00 0.78% 2.17% 2.40% 2.25% 1.27%
I 0.01 0.79% | 0.79% )| 0.44% | 0.56% | 1.16% | 0.97% 0.73% 0.87% 0.76% 0.86% 061%
528,571.15 $634,285 $634,285 $338,253 $427,469 $892,109 $743,424 $556,021 $669,625 $581,272 $656,601 $465018
] $1.470.101
0.00 0.66% 2.10% 1.30% 1.92%
0.00 | 0.35% | 0.35% 1 0.55% | 1.35% | 0.44% | 0.37% 0.39% 031% 0.64% 0.72% 051%
181,424.87 $154,107 $161413 $129,130 $266,336 300,851 $213,068
$110,139 $246,160
0.23% 0.16% 3.04% 0.26% 0.59%
0.00 | 0.52% 0.52% 0.09% 3.08% 0.00% 4.73% 0.00% 161% 0.00% 0.00% 1.89%
$12,578 $125578 $852 $30,653 50 $47.017 $0 $16,009 50 50 $18,748
0.00% 0.00% 0.00%
021% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 0.28% 0.39% 0.44% 031%
e 5 ) g e T e e P el i A i 1 $73.920 $9,858
$50,02
1.00%
s 9 10 Jos ey 1 2 3
(2]
X 0.58% 057% 0.45% 0.57% 0.70% 0.61% 0.73% 0.69% 0.72% 0.82% 0.59%
1,135,171.87 $1,279,687 $1,267,277 $1,008,977 $1,255,294 $1,560,020 $1,347,034 $1,611,646 $1,528,535 $1,605,763 $1,813,859 $1,307,953
0.0: 5.58% 6.15% 6.61% 747% 7.87% 8.48% 9.21% 9.89% 10.62% 11.43% 12.02%
11,113,634.87 $12,393,321 $13,660,598 $14,669,575 $15,924,869 $17,484,890 §$18,831,924 $20,443,570 $21,972,105 23,577,868 $25,391,727 $26,699,680
0.0 0.41% 0.87% 2.33% 1.49% 1.40%
04 4.00% 87% 7.20% 69%
7,964,422.04 | 8,875,300 | $10,814,715 [ $15,998,365 $19,302,625 $22,407,567
CONVENCIONES
 Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NoTAS AL DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS )
ORINICH i P - - - —
+omos VALOR INICIAL VALOR 24 DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS
EJECUTADO | EJECUCION §
VALOR ACTUALIZADO 3.l Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
[COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 267,242 1.08%)
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En ia, no son aceptables mensuales de inversién en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A" ).
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PPROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
| JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 165701 9.15%)|
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O 1,500,000
HODIFICACION Y10 COMPLEVENTAGION DE $1,500/ s 300000  2000% (OBSERVACIONE!
[ESTUDIOS Y DISENOS 2
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O ‘ “
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285,000 § 57,000 20.00%
ESTUDIOS Y DISEROS. f .00% U/O /]C / //]
[ A "
( L r
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL 13,987,300 i O/l/\/’“ %Q \ N /J for
[SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) ¥ $ - o |APrueba Firma: 1 Aprueba Firma:
Nombre: twmcw MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
OVISIOl \CIOT
R, R . Reptsenks gl spcrsdo el ot Represotant lgal o spodersdo ol erver
Cl A o
(NCLUYE VA Matricula Profesional No.: 25202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43,794,235 $ 794,945 50.23%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B')
VALOR ‘CUM%L_AM DEL CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%
=(A+B)
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B')

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE PAGINA 3 DE 10
FECHA 30/06/2022
© Wes) ol
UNIDAD EJECUTORA: ON DE ViAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE . VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y afo)
SEGUIMIENTO No. 13
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al ndmero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SUSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUER TG BOLIVAR ESTRELL
~SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

ISION_2030° MODULO.

VIAS WAYU'Y CABG DE LA VELA|

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

(En meses segin contrato principal)

28/06/2021

(En meses segn las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las su

31/08/2030

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION. ~
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 indiqus i Suspansion que Corresponda con efperod 6ai aca) {indiae daimesianc)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s -
(Segtn contrato principal) (S
CONTRATO DE INTERVENTORIA N 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): $ 265,853,856,477.00
enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023
0.67% 0.67% 0.26% 0.35% 0.26% 0.36% 0.36% 0.17% 0.34% 0.17% 0.33% 0.55%
$45,388 $45,388 $17,760 $23,680 $17,760 $24,446 $24,446 $11,546 $23,092 $11,546 $22,706 $37.761
0.62% 0.62% 0.37% 0.49% 0.37% 0.62% 0.62% 031% 0.62% 031% 0.38% 0.64%
$570,299 $570,299 $342,179 $456,239 $342,179 $570,299 $570,299 $285,149 $570,299 $285,149 $362.445 $693.453
061% 0.61% 0.36% 0.49% 0.36% 0.61% 0.61% 0.30% 061% 0.30% 0.38% 0.63%
$465,018 $465,018 $279.011 $372.014 $279,011 $465,018 $465,018 $232.509 $465,018 $232,509 $287,381 $483,897
0.38% 0.38% 0.19% 0.25% 0.19% 1.01% 1.01% 0.02% 0.05% 0.02% 0.83% 1.39%
$157,883 $157,883 $78,764 $105,018 §78,764 $423,801 $423,801 $9,641 §19,282 $9,641 $346,102 $682,774
0.00% 1.37% 0.00% 0.00% 0.94% 0.00% 1.37% 0.00% 0.00% 0.94% 0.00% 0.00%
$0 $13,620 $0 $0 $9.374 $0 $13,620 $0 $0 $9.374 $0 $0
- - —_— -t = ] = = = —t— —
o 0% — — L — — 8l — — = — D Whe — = |= = =0 — — |- — —ohr — — [ — — 013% 012% 0.03% 0.06% 0.03% 0.00% 0.00%
$13,293 $13,293 $3.971 $6.205 $3.971 $3.934 $3.934 $988 $1.977 $988 $0 $0
0.56% 0.57% 0.32% 0.43% 0.33% 0.67% 0.68% 0.24% 0.49% 0.25% 0.45% 0.76%
$1,251,881 $1,265,501 $721,685 $962,246 $731,059 $1,487,497 $1,501117 $539,834 $1,079,667 $549,208 $1,008,634 $1,697,885
12.50% 13.16% 13.48% 13.92% 14.24% 14.91% 15.59% 15.83% 16.32% 16.57% 17.02% 17.79%
$27,951,561 $29,217,062 $29,938,746 $30,900,993 $31,632,051 $33,119,548 $34,620,666 $35,160,499 $36,240,167 $36,789,374 $37,798,008 $39,495,893
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NoTAS TO AL P! DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
i en la propuesta omica aprobada ificacio 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica BARRAS [ i
VALOR INICIAL VALOR % DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS ] —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS’ EJECUTADO EJECUCION .
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES S 267242 1.08%|
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PPROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 165701 9.15%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O 1,500,000 .
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1,500{ $ 300,000 20.00%) [oBseRrvaciones:
ESTUDIOS Y DISENOS N
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O ‘ \
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285,000 N 57,000 20.00% )
ESTUDIOS Y DISENOS B -0 = . / ﬁ
‘GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL $13.987.300 N O\m’]‘ UD ] Wr‘(\ - i /\) fer 4
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) ) $ - o, |Aprueba Firmal Aprueba Firmar..
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA | Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL "
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408,000 s 5002 " Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
o z b
(NCLOYENA) Matricula Profesional No.: 26202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43,794,235 $ 794945 50.23%)
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B')
VALOR ACUM”C:';?BD,EL CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%)
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B')

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copiGo MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
[

IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
AL DE PAGINA 4 DE 10
FECHA 30/06/2022
Oia) Mes) TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: ON DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ACTADE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE 3 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y ano)
SEGUIMIENTO No. 13
(La numeracién debe ser conseculiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO! 110 MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJGRAMIENTG ™Y WANTERIMIENTO GESTION PREDIAL; SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE BEL CORRESOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA = PUERTG BOLIVAR ESTRELTA - VIAS WAYU Y CABO BE LA VELA| (v (Incluidas las si §
|- SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|
ISION._2030"_MODULO.
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: -
. UNION TEMPORAL ANDING 066 (i s S0spension que corresponda con el perodo del aca) {indique daimesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): B 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
e coniaio princoal
CONTRATO DE INTERVENTORIA N 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 265,853,856,477.00
enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024 noviembre 2024 diciembre 2024
0.19% 0.56% 0.56% 0.34% 0.68% 0.34% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.27%
$13,016 $38,001 $38,001 $23,097 $46,195 $23,097 $46,195 $46,195 $46,195 $46,195 $46,195 $18.167
021% 0.62% 0.62% 0.32% 0.63% 0.32% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.25%
$194,700 $570,299 570,299 $293,033 §586,065 $293,033 $586,065 $586,065 $586,065 $586,065 $586.065 $229,269
021% 061% 061% 031% 0.62% 031% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.24%
$158,757 $465,018 $465,018 $238.218 $476/436 $238218 $476,436 $476,436 $476,436 $476,436 $476,436 $186,382
0.46% 0.35% 0.35% 0.23% 0.45% 0.23% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.18%
$191,196 $148,325 $148,325 $94,521 $189,042 $94,521 $189,042 $189,042 $189,042 $189,042 $189,042 $73.953
1.45% 0.00% 1.34% 0.00% 0.00% 112% 0.00% 112% 0.00% 112% 0.00% 0.00%
$14.413 $0 $13.341 S0 $0 $11,180 S0 $171,180 $0 $11,180 S0 $0
e e e e et e e —m — [ == — = | == = % = = = = — =
e e = == = = = = = = == ——————
0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.60% 0.30% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.24%
$0 S0 0 $9,608 $19.216 $9,608 §19.216 19,216 $19.216 $19.216 §19.216 $7.517
0.26% 0.55% 0.56% 0.30% 0.59% 0.30% 0.59% 0.60% 0.59% 0.60% 0.59% 0.23%
$572,082 $1,221,642 $1,234,983 $658,477 $1,316,954 $669,657 $1,316,954 $1,328,134 $1,316,954 $1,328,134 $1,316,954 $515,288
18.04% 18.59% 19.15% 19.45% 20.04% 20.34% 20.93% 21.53% 2213% 22.72% 23.32% 23.55%
$40,067,975 $41,289,618 $42,524,601 $43,183,078 $44,500,032 $45,169,689 $46,486,643 $47,814,777 $49,131,731 $50,459,865 $51,776,819 $52,292,106
CONVENCIONES
 Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NoTAS AL DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
i en la propuesta 6mica aprobada o modificacio 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS e e
ORINICI i P - - - —
+omos VALOR INICIAL VALOR 24 DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS
EJECUTADO | EJECUCION §
VALOR ACTUALIZADO 3.l Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
(COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES S 267242 1.08%
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En ia, no son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A" ).
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
| JORNADAS DE TRABAIO 7 POR 24 $ 165701 9.15%
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YIO 1,500,000 .
\IODIFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE $1,500 s 300,000 2000% OBSERVACIONES:
[ESTUDIOS Y DISEROS N

VA - REVISION, AJUSTE Y0 ACTUALIZACION Y/0
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285,000

J \
MODIIGACKN 1100 s 57,000 20.00% / m o / / / e
! T r
[GESTION SOCIAL, PREDIAL ¥ AMBIENTAL 13.987.300 A OJ*J“ ﬂAA.Q \ _— /J Lo
SOSTENIBLE (neioye PAGA S VATGH) $13,987, $ N o |APrueba Firma: ] Aprueba Firma: .
Nombre} MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR GOVID-19 $408,000 s 5002 o Representante legal o apoderado del Céntratista Representante legal o apoderado del Interventor
INCLUYE IVA) . °
( ) Matricula Profesional No.: 25202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B $43,794,235 S 794945 50.23%)
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR AGUMULADO DEL CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%|

C=(A+B)

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B')

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE PAGINA 5 DE 10
FECHA 30/06/2022
Oia) Mes) TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ACTADE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE . VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y ano)
SEGUIMIENTO No. 13
(La numeracién debe ser conseculiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO! 110 MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJGRAMIENTG ™Y WANTERIMIENTO GESTION PREDIAL; SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE BEL CORRESOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA = PUERTG BOLIVAR ESTRELTA - VIAS WAYU Y CABO BE LA VELA| (v (Incluidas las si §
|- SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|
ISION._2030"_MODULO.
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: -
. UNION TEMPORAL ANDING 066 (i s S0spension que corresponda con el perodo del aca) {indique daimesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
e coniaio princoal S
CONTRATO DE INTERVENTORIA N 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 265,853,856,477.00
enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025 noviembre 2025 diciembre 2025
0.41% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 2.03% 1.36% 1.36% 1.36% 154%
$28.123 $46,195 $46,195 $46,195 $46,195 $46,195 $46,195 $138,584 $92,389 $92,389 $92.389 $104,922
0.39% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 1.90% 1.26% 1.26% 1.26% 1.44%
$356,797 $586,065 $586.065 $586.065 586,065 $586,065 $586.065 §1.758,196 $1.172,131 $1.172131 §1.472,131 $1.331,306
0.38% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 187% 1.24% 1.24% 1.24% 141%
$290,054 $476,436 $476,436 $476,436 $476,436 $476,436 $476.436 $1:429,307 $952,871 $952,871 $952,871 $1.082,071
0.28% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 1.36% 0.90% 0.90% 0.90% 1.03%
$115,089 $189,042 $189,042 $189,042 $189,042 $189,042 $189,042 $§567.127 $378,085 $378,085 $378,085 $429.429
- | = = = = —
112% 0.00% 112% 0.00% 112% 0.00% 1.12% Ao = o = — HiBpo— — o — — AT 112% 112%
$11,180, T [ gy g e et 1 et i s il V4 $11.180 $11.180 $11,180 $11.180 $11.180
0.37% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 181% 121% 121% 121% 137%
§11,609 $19.216 $19.216 $19.216 §19.216 §19.216 $19.216 $67.647 $38.432 $38.432 $38.432 $43,651
0.37% 0.59% 0.60% 0.59% 0.60% 0.59% 0.60% 1.78% 119% 119% 119% 1.35%
$812,942 $1,316,954 $1,328,134 $1,316,954 $1,328,134 $1,316,954 $1,328,134 $3,962,042 $2,645,088 $2,645,088 $2,645,088 $3,002,759
23.91% 24.51% 25.11% 25.70% 26.30% 26.89% 27.49% 29.27% 30.46% 31.65% 32.85% 34.20%
$53,105,048 $54,422,002 $55,750,136 $57,067,090 $58,395,224 $59,712,178 $61,040,312 $65,002,354 $67,647,443 $70,292,531 $72,937,619 $75,940,378
CONVENCIONES
 Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NoTAS AL DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
i en la propuesta 6mica aprobada o modificacio 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS [
ORINICI i P - - - —
+omos VALOR INICIAL VALOR %DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS
VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO | EJECUCION 3.l Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
(COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES S 267242 1.08%
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En o son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A" ).
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
| JORNADAS DE TRABAIO 7 POR 24 $ 165701 9.15%)
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YIO 1,500,000 .
\IODIFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE $1,500 s 300,000 20.00% OBSERVACIONES:
[ESTUDIOS Y DISEROS N
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O \
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285,000 N 57.000 20.00% )i
[ESTUDIOS Y DISEROS f .00% L. // /‘] / /]
SOt /3
ko e I QUMD JOOGUIA e e
OSTEIBLE (heioye PAOAD lintont) $13,987, s . o, |Aprueba Firmat Aprueba Firma:
Nombre} MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA | Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
OVISION Cl
R OTO0OL0 bt BOGEAURIAD POR VD16 $408,000 s 500216 o Represeftante legal o apoderado del Cntratista Representante legal o apoderado del Interventor
Cl A 3 o
(NCLUYE VA Matricula Profesional No.: 25202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
|VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43,794,235 $ 794945 50.23%
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')
VALOR MUMUCL_‘:"J:BDEL CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%
= )
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B')
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IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
AL DE PAGINA 6 DE 10
FECHA 30/06/2022
Oia) Mes) TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE . VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y ano)
SEGUIMIENTO No. 13
(La numeracién debe ser conseculiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES .
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO"Y WMANTENIVIENTO, GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENTBLE DEL CORREDOR CONEXION AL TA GUAJIRA URIBIA = PUERTO BOLIVAR ESTRELLA VIAS WAYU Y CABO DE TAVELA™] (R (Incluidas las si §
[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|
ISION._2030"_MODULO.
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. UNION TEMPORAL ANDING 066 {inicos s SUspension que corresponda con el perodo e 3ca) (indigoe diaimesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
Seiin corizaio princpal S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 265,853,856,477.00
enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026
1A7% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 1.36% 0.68% 0.68% 1.36% 0.68% 0.68%
$79.857 $46,195 $46,195 $46,195 $46,195 $46,195 $92,389 $46,195 $46,195 $92,389 $46,195 $46,195
1.09% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 1.26% 0.63% 0.63% 1.26% 0.63% 0.63%
$1.012,955 §586,065 $586,065 586,065 $586,065 $586.065 §1472,131 $586,065 $586.065 §1.472,131 586,065 $586,065
1.07% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 1.25% 0.62% 0.62% 1.24% 0.63% 0.63%
$823.471 $479,795 $481.475 $481,475 $483,154 $483,154 $959,590 $476,436 $476,436 $952.871 $479,795 $480,905
0.78% 1.25% 1.65% 1.65% 2.05% 2.05% 2.50% 0.45% 0.45% 0.90% 1.25% 151%
$§326,741 $523,439 $690,637 $690,657 $857,835 $857,835. $1,046,878 $189,042 $189,042 _ _S3B 0B e = 4 — —3ea34e0e — 4+ = =—gmimge — =
PR P
P
e = = =i == = ===
112% 112% 0.00% 112% 0.00% 112% 112% 0.00% 112% 112% 0.00% 112%
$11.180 $11.180 $0 $11.180 $0 $11,180 $11.180 $0 $11,180 $11.180 50 $11,180
1.04% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 121% 0.60% 0.60% 121% 0.60% 0.60%
§33.213 §19.216 $19.216 §19.216 §19.216 $19.216 $38.432 §19.216 §19.216 $38.432 §19.216 §19.216
1.03% 0.75% 0.82% 0.83% 0.90% 0.90% 1.50% 0.59% 0.60% 119% 0.75% 0.80%
$2,287,417 $1,665,890 $1,823,588 $1,834,768 $1,992,466 $2,003,646 $3,320,600 $1,316,954 $1,328,134 $2,645,088 $1,654,710 $1,775,010
35.23% 35.98% 36.80% 37.63% 38.52% 39.43% 40.92% 41.51% 4211% 43.30% 44.05% 44.85%
$78,227,795 $79,893,685 $81,717,273 $83,552,041 $85,544,506 $87,548,152 $90,868,752 $92,185,706 $93,513,840 $96,158,928 $97,813,638 $99,588,649
CONVENCIONES
 Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NoTAS AL DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
i en la propuesta 6mica aprobada o modificacio 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS a7
+omos VALOR INICIAL VALOR 24 DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS ] ——
EJECUTADO | EJECUCION §
VALOR ACTUALIZADO 3.l Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
(COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 267,242 1.08%
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A' ).
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
| JORNADAS DE TRABAIO 7 POR 24 165,701 9.15%)
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YIO 1,500,000 .
\IODIFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE $1,500 300,000 2000% OBSERVACIONES:
[ESTUDIOS Y DISEROS P
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O \
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285,000 s 57.000 20.00% )
ESTUDIOS Y DISENOS f .00% oL / /J /ﬁ
e r
ko JIOUNIURD  ThogMen - ror
[SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) $13,987, - o |APrueba Fin Aprueba Firma: =
Nomble: MAURICIO MOSQUERA MOJQUERA | Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL "
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408,000 s 5002 o Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Cl A o
(NCLUYE VA Matricula Profesional No.: 25202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
|VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43,794,235 $ 794,945 50.23%
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')
VALOR MUMUCL_‘:"J:BDEL CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%
= )
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B')
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copiGo MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE PAGINA 7 DE 10
FECHA 30/06/2022
©@ Wes) ol
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE . VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y afo)
SEGUIMIENTO No. 13
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
[CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES _ PLAZO ACUMULADO: ) 110 MESES |
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
EJORAMIENTG ™Y WANTENIVIENTG, GESTION PREGIAL, SGCAL Y AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREBOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTG BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU'Y CABO BE TAVELA™| (incuidas las st y
[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
ISION. 2030" MODULO.
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: .
conTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDING 066 indiaos T Susporsion que corresponda con el perod del aca) (e daimes/anc)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S -
Sagin corirata prnsnal s
[CONTRATO DE INTERVENTORIA N 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): $ 265,853,856,477.00
enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027 noviembre 2027 diciembre 2027
0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 1.36% 0.68% 0.68% 1.36% 0.68% 0.68% 1.36% 0.79%
$46,195 $46,195 $46,195 $46,195 $92,389 $46,195 $46,195 $92,389 $46,195 $46,195 $92,389 $53,762
0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 1.26% 0.63% 0.63% 1.26% 0.63% 0.63% 1.26% 074%
$586,065 $586,065 $586,065 $586,065 $1172.131 $5686,065 $586,065 $1.172.131 $586,065 $586,065 $1.172.131 $682415
0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 1.24% 0.62% 0.62% 1.24% 0.62% 0.62% 1.25% 0.73%
$482,069 $483,154 $483,154 $483,154 $952,871 $476,436 $476.436 $952,871 $476,436 $478,805 $955,240 $557,920
— -
o e e = = —tm == = = = == == =
1.79% 2.05% L 0% = = = 3% e = F — = To0% ~ — T 045 0.45% 0.90% 0.45% 117% 1.62% 1.48%
= T 749 $857,835 $857,835 $857,835 $378,085 $189,042 $189,042 $378,085 $189,042 $486,554 $677,596 $619,470
0.00% 112% 0.00% 112% 112% 0.00% 112% 112% 0.00% 112% 112% 0.00%
$0 $11,180 $0 $11,180 $11,180 $0 $11,180 $11,180 $0 $11,180 $11,180 50
0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 121% 0.60% 0.60% 121% 0.60% 0.60% 121% 0.70%
$19,216 $19,216 $19.216 $19.216 $38.432 $19,216 $19.216 $38,432 $19216 $19,216 $38.432 $22,375
0.85% 0.90% 0.90% 0.90% 1.19% 0.59% 0.60% 1.19% 0.59% 0.73% 1.33% 0.87%
$1,883,371 $2,003,646 $1,992,466 $2,003,646 $2,645,088 $1,316,954 $1,328,134 $2,645,088 $1,316,954 $1,630,015 $2,946,969 $1,935,941
45.70% 46.60% 47.50% 48.40% 49.59% 50.18% 50.78% 51.97% 52.56% 53.30% 54.63% 55.50%
$101,472,019 $103,475,665 $105,468,131 $107.471,777 $110,116,865 $111,433,819 $112,761,953 $115,407,041 $116,723,995 $118,354,010 $121,300,978 $123,236,920
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NoTAS TO AL P! DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
i en la propuesta omica aprobada ificacio 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica BARRAS T )
VALOR INICIAL VALOR % DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS ] —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* EJECUTADO EJECUCION .
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
[COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES S 267,242 1.08%
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 165701 9.15%|
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O 1,500,000 .
[MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1,500{ $ 300,000 20.00%) [oBservaciones:
[ESTUDIOS Y DISENOS N
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O ‘ \
MODIFICACION YIO COMPLEMENTACION DE $285,000 N 57,000 20.00% )
[ESTUDIOS Y DISENOS f .00%| & = i / ﬁ
s T J0uncn - [oogue WA S
[SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) Sl $ - o, |Aprueba Firma: 1 Aprueba Firma:
Nombré: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL "
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408,000 s 5002 " Representante legal o apoderado del Qontratista Representante legal o apoderado del Interventor
cl 8 ° !
(NeLoTENA Matricula Profesional No.: 26202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
[VALOR TOTAL PROVISIONES (8 ) $43,794,235 $ 794945 50.23%)
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B')
VALOR ACUM”(;’:';?BD,EL CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%)
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B')




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

ISION. 2030" MODULO.

OBJETO:
[MEJORAMIENTO ™Y MANTENIMIEN TG, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URISIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELL
[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|

RS WAYU'Y CABO DE TA VELA™]

[FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO!

(En meses segin contrato principal)

28/06/2021
(Indi

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE PAGINA 8 DE 10
FECHA 30/06/2022
Oia) Mes) TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE . VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y ano)
SEGUIMIENTO No. 13
(La numeracién debe ser conseculiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES

(En meses segtin las prérrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las su:

31/08/2030

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. UNION TEMPORAL ANDING 066 {inicos s SUspension que corresponda con el perodo e 3ca) (indigoe diaimesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S -
e conizaio princpal S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 265,853,856,477.00
enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028 mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028 noviembre 2028 diciembre 2028
057% 0.68% 1.54% 154% 154% 1.27% 1.27% 141% 154% 1.54% 154% 1.22%
$38.627 $46,195 $104.954 $104,954 $104,954 $86.477 $86.477 $95.715 $104,954 $104,954 $104,954 $83,126
0.53% 0.63% 1.44% 1.44% 1.44% 1.18% 1.18% 131% 1.44% 1.44% 1.44% 114%
$489,716 $586,065 $1.331,541 §1.331,641 $1,331,541 $1.097.114 §1.007,114 §1.214,307 $1.331,541 §1.331,541 §1.331,641 $1,053,863
o e mem ] == = = = = —
0.52% 0.63% 141% 141% 141% 1.16% 1.16% — 129% s = = — 4l — = + — — Tal% 141% 112%
$402,058 $480,384 $1.082,462 $1082482, 0 Z | = 0w e = |= = TSaoTeE $891,887 $987.174 $1,082,462 $1,082,462 $1,082,462 $856,726
- - o - - - - — ) - == = -——
157% 1.65% 1.03% 1.03% 1.03% 0.85% 0.85% 0.94% 1.03% 1.03% 1.03% 0.81%
$657,149 $688,228 $429,505 $429,505 $429,505 $353,888 $353,868 $391,696 $429,505 $429,505 $429,505 $339,936
112% 0.00% 112% 1.43% 112% 1.43% 0.00% 2.55% 0.00% 2.55% 0.00% 1.43%
$11.180 $0 $11,180 $14.221 $11,180 $14.221 50 $25.401 $0 $25.401 50 $14.221
0.50% 0.60% 1.37% 137% 137% 113% 113% 1.25% 137% 137% 137% 1.09%
§16,057 §19.216 $43,658 $43,668 $43,658 $35972 $35.972 $39.815 $43,658 $43,658 $43,658 $34,554
0.73% 0.82% 1.35% 1.35% 1.35% 142% 1141% 1.24% 1.35% 1.36% 1.35% 1.07%
$1,614,788 $1,820,088 $3,003,300 $3,006,341 $3,003,300 $2,479,559 $2,465,338 $2,754,130 $2,992,119 $3,017,521 $2,992,119 $2,382,426
56.22% 57.04% 58.40% 59.75% 61.10% 62.22% 63.33% 64.57% 65.92% 67.28% 68.62% 69.70%
$124,851,708 $126,671,796 $129,675,096 $132,681,436 $135,684,736 $138,164,295 $140,629,632 $143,383,762 $146,375,882 $149,393,402 $152,385,522 $154,767,948
CONVENCIONES
 Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NoTAS AL DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
i en la propuesta 6mica aprobada o modificacio 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS s e e )
ORINICI i P - - - —
+omos VALOR INICIAL VALOR 2 DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS
EJECUTADO | EJECUCION §
VALOR ACTUALIZADO 3.l Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
(COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 267,242 1.08%
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A' ).
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
| JORNADAS DE TRABAIO 7 POR 24 165,701 9.15%)
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YIO 1,500,000 .
\IODIFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE $1,500 300,000 2000% OBSERVACIONES:
ESTUDIOS Y DISENOS N
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O \
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285,000 $ 57.000 20.00% )
ESTUDIOS Y DISEROS g -00% m O / // )
(D Wi r
[GESTION SOCIAL , PREDIAL ¥ AMBIENTAL 13,087,300 . O\-‘.qu‘ A\ irma: /J (44
OSTEAIBLE (heieye PAOAD lintont) $13,987, a o, |Arueba Firma ] Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSRUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL "
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408,000 s 5002 o Representante legal o apoderado del .lomransta Representante legal o apoderado del Interventor
Cl A o
(NCLUYE VA Matricula Profesional No.: 25202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
|VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43,794,235 $ 794,945 50.23%
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')
VALOR MUMUCL_‘:"J:BDEL CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%
= )
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B')




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copiGo MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE PAGINA 9 DE 10
FECHA 30/06/2022
©@ {es) Tawo)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE . VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y afo)
SEGUIMIENTO No. 13
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
[CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES _ PLAZO ACUMULADO: ) 110 MESES |
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
EJORAMIENTG ™Y WANTENIVIENTG, GESTION PREGIAL, SGCAL Y AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREBOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTG BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU'Y CABO BE TAVELA™| (incuidas las st y
[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
ISION. 2030" MODULO.
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: .
conTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDING 066 indiaos T Susporsion que corresponda con el perod del aca) (e daimes/anc)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265,853,856,477.00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S -
Sagin corirata prnsnal s
[CONTRATO DE INTERVENTORIA N 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): $ 265,853,856,477.00
enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029 septiembre 2029 octubre 2029 noviembre 2029 diciembre 2029
118% 1.27% 1.27% 141% 1.27% 1.27% 141% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 0.97%
$80,588 $86,477 $86,477 $95.715 $86.477 $86,477 $95.715 $104,954 $104,954 $104,954 $104,954 66,133
110% 118% 118% 131% 118% 118% T48% o |= = = 1l == |= — — W% 0.50%
$1,023.163 $1.097.114 $1.097.114 $1.214,327 $1,097.114 SL09ZTE oo = $1.331541 $1,331,541 $1.331,541 $834,674
s p———— L
_—— = e = = = = = =
1.09% 1.16% 1.16% 1.29% 116% 1.16% 1.29% 141% 141% 141% 141% 0.79%
$831,761 $891,887 $891.887 $987.174 $891,887 $891,887 $987.174 $1.082,462 $1,082,462 $1.082,462 $1.082,462 $606,026
0.79% 0.85% 0.85% 0.94% 0.85% 0.85% 0.94% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 0.64%
$330,030 $353,888 $353,888 $391,696 $353,688 $355,888 $391,696 $429,505 $429,505 $429,505 $429,505 $269,234
112% 1.43% 0.00% 2.55% 0.00% 1.43% 112% 1.43% 112% 1.43% 112% 1.43%
$11,180 $14,221 $0 $25.401 50 $14,221 $11,180 $14,021 $11,180 $14,221 $11,180 $14,021
1.05% 113% 113% 1.25% 113% 113% 1.25% 1.37% 1.37% 1.37% 1.37% 0.86%
$33,547 $35,972 $35,972 $39.815 $35,072 $35,972 $39.816 43,658 $43,658 $43,658 $43,658 $27,367
1.04% 142% 141% 1.24% 141% 142% 1.23% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 0.82%
$2,310,260 $2,479,559 $2,465,338 $2,754,130 $2,465,338 $2,479,559 $2,739,909 $3,006,341 $3,003,300 $3,006,341 $3,003,300 $1,817,656
70.74% 71.85% 72.96% 74.20% 75.31% 76.43% 77.66% 79.02% 80.37% 81.72% 83.08% 83.90%
$157,078,208 $159,557,767 $162,023,105 $164,777,235 $167,242,5712 $169,722,131 $172,462,040 $175,468,381 $178,471,680 $181,478,021 $184,481,320 $186,298,976
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NoTAS TO AL P! DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
i en la propuesta omica aprobada ificacio 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica BARRAS T )
VALOR INICIAL VALOR % DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS ] —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* EJECUTADO EJECUCION .
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
[COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES S 267,242 1.08%
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables fones mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 165701 9.15%|
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O 1,500,000 .
[MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1,500{ S 300,000 20.00%) [oBservaciones:
[ESTUDIOS Y DISENOS r
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O | \
MODIFICACION YIO COMPLEMENTACION DE $285,000 N 57,000 20.00% )
[EsTUDIOS Y DISENOS g .00% L. /z /J //1
ST SO PRESAT Y AT SEEET s et |GNUCUD  [TOOGMOA porveba i o
[SOSTENIBLE (Incluye PAGA & IVA19%) $ - % | AP 3 P 3
Nombre} MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA” | Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
OVISIO CIOt
e e T ) Raprsabins ol  pcrsco de.cim,aﬁs‘a LS —
iCl A /o
(NeLoTENA Matricula Profesional No.: 26202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
[VALOR TOTAL PROVISIONES (8 ) $43,794,235 $ 794945 50.23%)
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B')
VALOR ACUM”C:';?BD,EL CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%)
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B')
Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copiGo MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PAGINA 10 DE 10
FECHA 30/06/2022
Oia) Mes) TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(indicar mes y afo)
SEGUIMIENTO No. .
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: . 1009-2021 PLAZO INICIAL: _110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: . 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: - 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN| (Incluidas las sus
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: .
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 (indas s Suspension s corrasponda con &l pariod deTacal (i daimesiano]
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 265,853,856,477.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s -
e conivaio princoal It
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 265,853,856,477.00
enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030 mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030
100%
2.55% 2.65% 1.71% 1.71% 2.22% 2.22% — 206% — e = — — “Z05%
$173.375 $180,529 $116,706 $116,706 B P T e AL $139.397 $139,397
- = —— = = = = = =
= = = — - — —
2.38% T 247% T 1.60% T 1.60% T 2.07% T 2.07% 1.91% 1.91%
$2,201,144 | §2,290,343 | $1,480,636 | $1,480,636 | $1,917,606 | $1,917,606 $1,768,511 $1,768,511
2.43% T 2.43% T 1.57% T 1.57% T 2.04% T 2.04% 1.88% 1.88%
$1.861,910 | $1,861,910 | $1.203,667 | $1,206,036 | $1,561,266 | $1,562,056 $1,441,641 $1.441,641
Jso
1.70% | 1.77% | 1.14% | 1.94% | 2.28% | 2.55% 2.70% 2.70%
$710,006 | $738,778 | $477,597 | $612,463 | §953.414 | $1,065,036 $1,128,565 $1,128,565
1.12% | 2.55% | 0.00% | 2.55% | 1.12% | 2.55% 1.12% 1.70%
$11,180 | $25,401 | $0 | $25,401 | $11,180 | $25,401 $11,180 $16,869
2.27% T 2.36% T 1.53% T 1.53% T 1.98% T 1.98% 1.82% 1.82%
$72171 | $75,095 | $48,547 | $48,547 | $62,874 | $62,874 $57,986 $57,986
0%
2.2T% 2.33% 1.50% 1.66% 2.10% 2.15% 2.05% 2.05%
$5,029,786 $5,172,057 $3,327,152 $3,689,789 $4,657,489 $4,784,122 $4,547,280 $4,552,968
86.16% 88.49% 89.99% 91.65% 93.75% 95.90% 97.95% 100.00%
$191,328,762 $196,500,819 $199,827,972 $203,517,761 $208,175,250 $212,959,373 $217,506,652 $222,059,621
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS TOAL P DE : TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. BARRAS e g
ORINICI P - - —
Y orROS VALOR INICIAL VALOR % DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS
EJECUTADO EJECUCION .
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24,652,634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
(COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 267,242 1.08%
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1,150,000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1,811,301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
| JORNADAS DE TRABAIO 7 POR 24 $ 165701 9.15%|
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YIO 1,500,000 .
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1,500, $ 300,000 20.00%) [oBservaciones: |
[ESTUDIOS Y DISEROS | n ‘
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O $285,000 | ¥
IMODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE g o /
ESTUDIOS Y DISEROS. $ 57,000 20.00% / s« a /,, /]
ko e QUNICD  TTEOgMn e
13,987,300 i irma:
[SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) $ $ - % [Aprueba Firmal Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA T Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL "
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408,000 s 5002 o Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
p z b
(NCLUYE VA Matricula Profesional No.: 26202-107640 CND Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT
|VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43,794,235 S 794945 50.23%)
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')
VALOR m“"'“g_‘:'f\?:ﬂ CONTRATO $ 265,853,856 $ 23,202,512 8.73%)
= )
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+B' )
Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

VERSION 1

PAGINA 1DE1

FECHA 17/08/2022

(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA PERIODO MES 2
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _ . ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. __ VALOR BASICO ACTA
(Indique el nimero del acta) (Indique i niimero del acta) (Indique el ndmero d
FIRI CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 17-ago-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 18-ago-22 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ""NESTOR BELTRAN MORA .
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 19-ago-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DUBIN CAMARGO .
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 1 9-ago-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE D UBIN CAMARGO fé;“;@:jg‘?'gg“:ﬁi;‘;{ngg""‘
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE .
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 01-09-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS Guillermo Pinto .S.
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 14 -09 - 22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |56|_|ER EGUIS BENiTEZ B ES’J“‘E’;QJ‘?E’%S

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021 .

OBJETO: [MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT. 901.477.981-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 AUTORIZA EL PAGO A:  UNION TEMPORAL ANDINO 066

(indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 305,934,096  VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA'Y SEIS PESOS M.CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 13D DEL PERIODO jun-22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y i No. del Acta) (indicar el periodo del Acta) §
/) 0 Firmado digitalmente por / 0 Firmado digitalmente por Z{"T‘af°
) %MCQMII DUBIN JOSE CAMARGO ) .@gf,zq;:f f DUBIN JOSE CAMARGO g DS ,S'g'L‘fE::E‘SRpEOS'
Firma | ALMENAREZ Firma ALMENAREZ Firma Firma EGUIS BENITEZ
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: LUISTGUILLERMO PINTO SOLER Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC Matricula Profesional No.: 25202-96720 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segtin su competencia) (Suscribe seguin su competencia) (Suscribe segtin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Terrtorial




JANE = P

|NFORMAC|ON PARA TODCS es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los

grupos de obra, del afio 2021




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro

es de todos

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

“oago 2021 2022
agrupacién - I " - A o - I
CPCV 2.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ac Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
A16.1 ICOCIV - Serie histdrica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
Cédigo 2021 2022
gruposde  Subclases CPCV i X i X i . i X
obra CPC V 20AC. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
20AC. Ponderacion Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
A16.2. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra
-onge Cédigo de [ 2021 2022
grupos de agregacion Tipologia de - . | Enero | Febrero [  Marzo | Abril | Mayo [ Junio | Julio [ Agosto [ Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero |  Marzo | Abril | Mayo [  Junio
obra CPCV tipologia de obra obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
20AC
A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Loargo Loargo ae o, N . 2021 2022
gruposde |__ . agregacion a  Cédigo Capitulo . . . Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo [  Junio | Julio [ Agosto [ Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero |  Marzo | Abril Mayo Junio
bra CPCV Tipologia de obra 1 de ob. Constructi Capitulo constructivo al tipo de
obra nivel de obra- onstructivo obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
20AC itul
530201 Transporte masivo 11509 09 Acabados tipo 3 042 100.19 100.55 101.06 101.11 101.16 101.48 101.64 101.99 101.75 101.94 102.77 103.54 108.83 109.02 109.45 110.54 111.00 111.36
530201 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34
530201 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02
530201 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62
530201 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22
530201 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02
530201 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13
530201 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 440 100.57 101.94 10143 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83
530201 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62
530201 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13.81 100.34 100.52 100.67 100.81 100.80 101.11 101.67 101.81 101.84 101.86 101.95 101.97 103.10 103.92 104.37 104.92 105.80 106.17
530201 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16 106.76 106.77 107.49 109.95 11137 113.90 116.05 116.82 116.49
530201 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10 101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70
530201 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30 108.76 11213 11243 114.35 11478 124.60 125.95 127.35 128.41
A16.4 ICOCIV - Serie historica indice por grupos de costos
2021 2022
Grupos de | Febrero Marzo | Abril | Mayo [ Junio | Julio [ Agosto [ Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero |  Marzo | Abril | Mayo [  Junio
costos | Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
A16.5 ICOCIV - Serie historica indice por grupos de costos y grupos de insumos
2021 2022
Grupos de o . Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo [ Junio | Julio [ Agosto [ Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero |  Marzo | Abril | Mayo [  Junio
costos i Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
A16.6 ICOCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPCV 2.0 A.C. y grupos de costos
2021 2022
Codigo Ponderacién al Enero | Febrero [ Marzo | Abril | Mayo [ Junio | Julio [ Agosto [ Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero |  Marzo | Abril | Mayo [  Junio
Grupos de costos o - D - 2 - - - - - - - - - - - s -
grupos CPC V grupo CPC V2 Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
A16.7 ICOCIV - Serie historica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos
| 2021 2022
| Enero | Febrero |  Marzo | Abril [ Mayo [  Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero |  Marzo | Abril | Mayo [  Junio
codigo Codigo de Grupos de Ponderacién al
grupos CPC V agregacion grupo il indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
. insumos grupo CPC V2 A.C.
20AC da
A16.8 ICOCIV - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos
| 2021 2022
|  Enero | Febrero | Marzo | Abril [ Mayo [  Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero |  Marzo | Abril [ Mayo Junio
Cédigo Subclases CPC V Cédigo de G d "
grupos CPC V 2.0A.C agregacién Tupos ce costos | b nderacion a la subclase CPC V2.0 A.C. indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 Carreteras (excepto 1 Materiales 54.83 100.99 101.42 102.43 102.93 103.46 104.13 105.73 105.87 105.81 105.82 106.19 106.79 108.99 110.92 111.95 114.10 114.92 114.79
530201 Carreteras (excepto 2 Herramienta menor 1.58 100.85 101.50 102.12 102.76 102.32 102.87 103.47 103.99 104.15 104.37 104.84 105.40 106.07 107.25 107.82 108.87 109.34 109.72
530201 Carreteras (excepto 3 Maquinaria 12.84 100.58 100.89 101.08 100.87 101.50 101.58 102.10 102.30 102.29 102.22 102.35 102.32 103.47 104.54 104.85 105.47 106.46 106.88
530201 Carreteras (excepto 4 Equipos 4.19 100.35 100.46 100.56 100.65 100.64 100.96 101.15 101.29 101.34 101.52 101.40 101.40 102.30 103.38 103.73 103.88 104.03 104.29
530201 Carreteras (excepto 5 Mano de obra 14.15 101.09 101.35 101.45 101.67 101.72 101.98 102.20 102.29 102.29 102.31 102.32 102.32 104.66 106.66 106.99 106.73 106.95 107.44
530201 Carreteras (excepto 6 Transporte 11.22 100.13 100.16 100.18 100.21 100.16 100.31 100.33 100.34 100.36 100.45 100.47 100.46 100.89 101.38 102.24 102.66 103.55 103.89
530201 Carreteras (excepto 7 Equipos especiales | 1.19 100.48 101.43 101.88 102.28 103.38 105.31 106.90 107.97 108.38 109.71 110.56 111.94 114.97 116.20 118.53 118.82 120.61 12243

[A16.9 ICOCIV - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos




Cédigo Subcl cPCV G d Cédigo de Ponderacién 2021 2022
ubclases rupos de i i i i i ici i i
grupos CPC V e Pt agregacién grupo Grupos de insumos a Ia subclase Enero | Febrero Marzo Abril | Mayo Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero Febrero Marzo | Abril | Mayo | Junio
L0A.C. costos . | . ; . ; ; ; . | ; ; ; ; ; ; ; ) ;
20AC de insumos CPCV2.0A.C. Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 Carreteras (excepto Materiales 101 Arena 033 100.82 101.02 102.13 102.55 104.86 104.30 104.48 105.23 105.15 105.20 105.34 105.40 106.16 107.04 108.67 109.46 110.18 110.92
530201 Carreteras (excepto Materiales 102 Arborizacién 0.38 100.58 100.75 100.83 101.39 101.26 101.43 101.91 102.64 102.97 103.46 103.23 103.39 104.42 104.69 105.57 106.33 106.83 107.73
530201 Carreteras (excepto Materiales 103 Consumibles 3.78 98.12 99.28 100.83 102.36 101.60 104.95 116.42 118.40 117.08 116.70 116.94 116.33 119.11 123.52 119.35 120.45 120.63 118.07
530201 Carreteras (excepto Materiales 104 Malla 0.38 102.85 104.44 107.26 109.72 112.50 115.01 118.32 119.71 120.26 120.69 120.20 119.54 120.40 120.11 11933 121.79 124.51 124.54
530201 Carreteras (excepto Materiales 105 Alambre 0.11 101.87 104.33 108.27 111.73 114.67 118.97 122.31 124.60 127.20 129.22 130.26 130.55 131.49 132.19 133.37 135.89 137.32 138.06
530201 Carreteras (excepto Materiales 106 Acero corrugado 145 105.10 114.32 120.30 126.61 136.68 136.51 137.57 141.88 134.25 128.21 126.21 124.94 123.30 122.52 136.70 152.96 160.15 153.44
530201 Carreteras (excepto Materiales 107 Cemento 532 101.49 101.42 100.71 100.99 99.65 99.73 99.38 99.08 100.13 100.01 100.54 100.84 103.22 104.09 104.05 107.89 109.88 111.51
A16.10 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y grupos de costos
P . . 2021 2022
Caodigo Caodigo de . . Caodigo de i6
. Tipologia de s Ponderacién Enero | Febrero Marzo Abril [ Mayo Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo |  Abril |  Mayo [  Junio
grupos CPCV agregacion obra agregacion grupo Grupos de costos a la tipologia - - - - - ) ” - - - - - - - - - - )
2.0AC tipologia de obra de costos de obra Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
A16.11. ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y grupos de insumos
Codi Cédigo d. Pond. ié 2021 2022
octe oo : ,e Tipologia de Cédigo de agregacién grupo de Grupo de or .eraclo’n Enero Febrero Marzo | Abril Mayo [ Junio | Julio |  Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero |  Marzo | Abril [ Mayo Junio
grupos CPCV agregacion b Grupos de costos N . a la tipolog )i 9 P! i
20AC tipologia de obra obra insumos insumos de obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
A16.12. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos por costos
Cédigo Cédigode  Tipologia de obra - Ponderacion | 2021 2022
grupos CPCV Tipologia de obra  agregacion a capitulo Codigo de agregacion grupo de costos G"“P‘zs de alaobraysu Enero Febrero Marzo | Abril Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero | Marzo [ Abril [ Mayo Junio
2.0AC nivel de obra- constructivo costos capitulo indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
A16.13. ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos
Cédigo Cédigode  Tipologia de obra - Codigo de Ponderacién 2021 2022
grupos CPCV Tipologia de obra  agregacién a capitulo Grupos de costos agregacion G-rupos de alaobraysu Enero Febrero |  Marzo Abril I Mayo | Junio I Julio [ Agosto [ Septiembre [ Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero | Marzo Abril Mayo Junio
20AC nivel de obra- constructivo grupo de insumos capitulo indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice

Fuente: DANE.

NOTA:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la union de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones
residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este Gltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de

Cuentas Nacionales.

Actualizado el 29 de julio de 2022




L _J Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
PR F

Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

L Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:26 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién en los siguientes “items de afectacion de gastos"

Numero: 05122 Fecha Registro: 2022-02-21 Unidad / $u bunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ejecutora:
Vigencia Presupuestal | Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor | Ninguno
Valor Inicial: 18.513.333.333,00 | Valor Total Operaciones: 0,00|Valor Actual.: 18.513.333.333,00 Saldo x 0,00 vr. 0,00
’ o ’ ! . ToEEEEETE= T Comprometer: "7 |Bloqueado !
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Numero: 97822 Fecha Registro: 2022-02-21 Nuamero: Modalldac_i’de. Tipo de contrato:
contratacion:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
RECURSO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REGURSO SITUAC.
C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICION DE FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
BIENES Y SERVICIOS - VIA SECUNDARIA OPERACION COMPROMETER
- MEJORADA - CONSTRUCCION ,
I;:?EleASSUIEIIE:)(l;TOEISACII_(ég MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE Nacién 11 CSF
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL
Total: 14.284.000.000,00 0,00| 14.284.000.000,00 0,00 0,00
C-2402-0600-13-0-2402015-02 ADQUISICION DE FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
BIENES Y SERVICIOS - PUENTE CONSTRUIDO OPERACION COMPROMETER
EN VIA SECUNDARIA - CONSTRUCCION
IEBEZ\JlASSUIEIIEDGITgI\CIACII_gg MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE Nacioén 11 CSF
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL
Total: 4.096.000.000,00 0,00| 4.096.000.000,00 0,00 0,00

Pagina 1 de 2



13-21 SUBDIRECCION
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICION DE FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
BIENES Y SERVICIOS - VIA SECUNDARIA CON OPERACION COMPROMETER
MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO -
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y Nacion 11 CSF
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y
POBLACIONES. NACIONAL

Total: 133.333.333,00 0,00 133.333.333,00 0,00

0,00

Objeto:

SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLIVAR
ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN DEP GUAJIRA,

YOLANDA Firmado digitalmente

GUERRERO por YOLANDA
FERNANDEZ GUERRERO FERNANDEZ

Firma Responsable

Pagina 2 de




L I _J Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL

Comprobante Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

A 1
F Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:24 p. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 95122 de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 268222 Fecha Registro: |2022-02-21 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 18.513.333.333,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 18.513.333.333,00| Saldo x Obligar: 18.513.333.333,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901477981|Razén Social:  |UNION TEMPORAL ANDINO 066 [Medio de Pago: [Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 008584971 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. [ Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificaciéon: ‘ 35195494 ‘ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X 0o
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |1009/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2022-02-21
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2402-0600-13-0-2402006-02

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS - VIA SECUNDARIA

] MEJORADA - CONSTRUCCION ,

13-21 SUBDIRECCION DE |MEJORAMIENTO Y . VALOR
VIAS REGIONALES MANTENIMIENTO DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

INFRAESTRUCTURA PARA

CONECTAR TERRITORIOS,

GOBIERNOS Y POBLACIONES.

NACIONAL

14.284.000.000,00 0,00
Total: 14.284.000.000,00 0,00 14.284.000.000,00 14.284.000.000,00
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13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402015-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - PUENTE
CONSTRUIDO EN VIA SECUNDARIA
- CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

4.096.000.000,00

0,00

Total:

4.096.000.000,00

0,00

4.096.000.000,00

4.096.000.000,00

13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA CON
MANTENIMIENTO PERIODICO O
RUTINARIO - CONSTRUCCION ,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR |
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

133.333.333,00

0,00

Total:

133.333.333,00

0,00

133.333.333,00

133.333.333,00

SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO

Objeto: BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN DEP GUAJIRA,
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-06-30 9.256.666.666,00 9.256.666.666,00 | NINGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-12-30 9.256.666.667,00 9.256.666.667,00 | NINGUNO

CSF
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