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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Diaz Salamanca - Apoyo Principal, Carlos Andres Montana - Apoyo Principal, Daniel Felipe Valencia Cespedes - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - 
Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 31.31%

% EJECUTADO 37.31%

% VARIACIÓN 6.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra presenta un avance financiero ejecutado de $5.887.056.294, que comparado al avance financiero programado existe un avance en su ejecución del 3.02%.
En cuanto al avance físico ejecutado se tiene un porcentaje del 37.31%, que comparado al avance programado se tiene un adelanto del 5.0%.
A la fecha, los puentes que se encuentran en ejecución son:
-Av Ciudad de Cali por Avenida Centenario (costado oriental)
-Av. Ciudad de Cali por Avenida Centenario (costado occidental)
-Av San Antonio por Av Los Libertadores (costado norte)
-Av San Antonio por Av Los Libertadores (costado sur)
-Av Chile por Av. Ciudad de Quito
-Av. Gabriel Andrade Lleras por Av Ciudad de Quito (costado norte)
-Av. Gabriel Andrade Lleras por Av Ciudad de Quito (costado sur)
-Emergencia puente carrera 60 por calle 3

A continuación se presenta la lista de puentes terminados a la fecha

Av Jorge Gaitan Cortes por Av Quiroga ( Curvo costado sur)
Av Boyaca por Transversa 44 sur
Av Jorge Gaitan Cortes por Avenida Quiroga (Costado Norte)
Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado norte)
Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PROBOGOTA 22 Contratista CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021

Contrato No. IDU-1776-2021 Contrato No. IDU-1783-2021

Valor Inicial $ 43.298.283.877,00 Valor Inicial $ 4.505.634.587,00

Total Contrato $ 43.298.283.877,00 Total Contrato $ 4.624.803.350,00

Valor Pagado $ 12.541.613.503,00 Valor Pagado $ 584.408.787,00

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días

Fecha de Iniciación 2022-02-01 Fecha de Iniciación 2022-02-01

Fecha de Terminación Actual 2024-03-31 Fecha de Terminación Actual 2024-03-31

No. Empleos generados 100 No. Empleos generados 40

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE



Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

83.03

Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

98.08

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-10-05 % Físico de obra programado acumulado 82.03

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 97.04

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 569.383.826,00

Ejecución Financiera Real $ $ 672.534.564,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

63.11

Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

85.03

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 63.11

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 85.03

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 554.072.829,00

Ejecución Financiera Real $ $ 746.610.502,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES



Fecha de inicio programada de obra 2022-08-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

46.02

Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

72.11

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 46.02

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 72.11

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 556.966.875,00

Ejecución Financiera Real $ $ 872.742.877,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-07-27 % Financiero de obra programado 
acumulado

48.02

Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

83.03

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 48.02

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 83.03

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 556.401.733,00

Ejecución Financiera Real $ $ 962.111.331,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

64.02

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

98.03

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 64.03



Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 98.04

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 55.287.277,00

Ejecución Financiera Real $ $ 84.658.643,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False
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