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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 18 | Acta de Transferencia No. 11
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De la etapa contractual
. Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: Sservicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
No. de identificacion del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
Objeto del contrato: EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 30 de junio de 2022
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
Numeer de Registro Presupuestal 202104095
(R.P.):
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 30-04-2023 NA NA
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de péliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 31/10/2022
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101088315 | 11/05/2021 31/10/2022
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 30/06/2025
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 30/06/2022
extracontractual:
Otros: NA
Nota: la vigencia deberéa actualizarse acorde a las modificaciones de la poliza.
4. Ejecucion del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP Il aprob6 el OTROSI No. 1.
Version 7.0

Fecha: Enero 2021
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Valor
$ 124.465.686.891,00

Descripcion

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:
Adicion No. 1
Adicion No. 2
Adicion No. 3

Valor total del contrato: $ 124.465.686.891,00

Porcentaje del anticipo: %

Porcentaje del pago anticipado: %

$ 44.533.285.039,54
$79.932.401.851,46

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

Valor para pagar en el presente informe: $9.152.408.048,22

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro:

C.C. No. 1597

FACTURA/
DESCRIPCION CUENTA VALOR ACTA VALOR ACUMULADO PORCENTA.E SALDO POR EJECUTAR
COBRO ACTAS ACUMULADO
TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION EDU-79 $ 484.000.000,00 $ 484.000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION EDU-142 $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 C.C. No. 1426 $ 1.706.832.201,79 $2.916.832.201,79 2,34% $ 121.548.854.689,21
ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION EDU-198 $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120.828.854.689,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 C.C. No. 1448 $1.431.299.482 62 $ 5.068.131.684,41 4,07% $ 119.397.555.206,59
ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION EDU-210 $ 62.000.000,00 $ 5.130.131.684,41 4,12% $ 119.335.555.206,59
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 C.C. No. 1449 $ 1.467.447.563,78 $ 6.597.579.248,19 5,30% $ 117.868.107.642,81
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 C.C. No. 1468 $5.834.831.626,72 $ 12.432.410.874 91 9,99% $ 112.033.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACION EDU-217 $ 62.000.000,00 $ 12.494.410.874 91 10,04% $ 111.971.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 8 CONTRAPRESTACION EDU-228 $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874 91 10,09% $ 111.909.276.016,09
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 C.C. No. 1496 $ 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,57% $ 107.580.630.005,89
ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACION EDU-235 $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107.518.630.005,89
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 6 C.C. No. 1512 $ 3.994.336.684,32 $ 20.941.393.569,43 16,83% $ 103.524.293.321,57
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 C.C. No. 1552 $ 4.024.419.357,85 $ 24.965.812.927,28 20,06% $99.499.873.963,72
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 C.C. No. 1554 $3.958.542.452,20 $ 28.924.355.379,48 23,24% $95.541.331.511,52
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 9 C.C. No. 1570 $ 3.746.502.803,62 $ 32.670.858.183,10 26,25% $91.794.828.707,90
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 10 C.C. No. 1581 $2.710.018.808,22 $ 35.380.876.991,32 28,43% $ 89.084.809.899,68
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11 C.C. No. 1597 $9.152.408.048,22 $ 44.533.285.039,54 35,78% $ 79.932.401.851,46

Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Version 7.0
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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

[l. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actla en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 15 de diciembre de 2022.

P f-fm]

RAFAEL LAFONT DE SAL%
Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 11
- Acta de Recibo de Documentos
- Parafiscales
- Acta Parcial No. 11 Contrato EDU-561
- Acta Parcial No. 11 Contrato EDU-565
- Acta Parcial No. 5 Contrato EDU-783
- Acta Parcial No. 6 Contrato EDU-783
- Acta Parcial No. 6 Contrato EDU-784
- Acta Parcial No. 7 Contrato EDU-784

Version 7.0
Fecha: Enero 2021
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Codigo: MAGC =F13
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 11
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA| | CONTRATO DE INTERVENTOR{A [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA

CONTRATISTA: REGION CARIBE 5.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
OBIETO: UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAIAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

VALOR TOTAL DEL CONVENIO CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

($130.110.000.000)
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021
PRORROGA No.1 SEIS (06) MESES
PRORROGA No.2 DIEZ (10) MESES
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L (5 124,465,686,851.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los cinco (05) dias de
diciembre de 2022, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS
PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actlia en nombre y representacion del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIALY PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y ANGELLY CRIALES
ANIBAL, en su condicién de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de
suscribir la presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 11.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto seran transferidos a
EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta clausula. Por consiguiente,
esta transferencia que sera destinada para el pago del acta No. 10 de obra e interventoria para los
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FORMATO DE ACTA DE RECIBEO TRANSFERENCIA
contratos EDU-561-2021 y EDU-566-2021, ademds las actas No. 5 y 6 del contrato EDU-783-2021y
las actas No. 6 y 7 del contrato EDU-784-2021 se detalla a continuacisn:

s Contrato de Gerencia

Codligo: MAGC —F13

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $2.420,000.000
Acta parcial de Gerencia No. 1 5 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No, 2 $726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3 5 720,000,000
Acta parcial de Gerencia Nao, 4 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia Na. 5 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 6 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No, 7 $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $2.178.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $ 242,000.000
Porcentaje de EJecucién (Contrato de gerencia) 90%
Porcentaje de Ejecucién Acumulado convenio 35,78%

CONTRATOS DERIVADOS

Ecoparque UF1 Distrito Familiar

¢ Contrato de Obra EDU-561-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL

Valor Total Contrato de Obra § 82.464.264.620

Acta No. 1 51,628,531,955.79
Acta No. 2 51,365,320,628.62
Acta No. 3 51.399,878.857.78
Acta No. 4 5 5,566,544,118.72
Acta No. 5 $3,838.560,382,20
Acta No. 6 $3.461,952,945,32
Acta No. 7 $3,411,534.139,78
Acta No. 8 $3.201.796,207,74
Acta No, 9 $3,574.401,335,44
Acta No. 10 $2.402.162.442 68
Acta No. 11 $3.024.994.368,76
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $32,875.677.422,83
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $49.588.587.197,17

+ Contrato de Interventor(a EDU-566-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoria $3.974.629.750
Acta No. 1 $78,300,206.00
Acta No. 2 5 65,978,854.00
Acta No, 3 $ 67,568,706.00
Acta No. 4 5 268,287,508,00
Acta No. 5 $184.820,283,00
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Acta No. b 166.934.449,50
Acta Na. 7 $ 164.549,671,65
Acta No. 8 5154,215.634,30
Acta No. 9 §£172.101.468,18
Acta No. 10 £115.661.725,73
Acta No. 11 5145.868.911,83
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $1.584.287.418,19
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $2.390.342.331,81
Tren Turistico Paseo Peatonal
¢ Contrato de Obra No. EDU-783-2021
CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra % 34.080.465.796
ActaNo. 1 $352.750.251,50
Acta No. 2 $432.828.066,89
Acta No. 3 $581.650.460,56
Acta No. 4 $185.600.908,36
Acta No. 5 5130.615.219,15
Acta No. 6 55.644.081.750,71
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $7.327.526.657,15
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $26.752.939.138,85
+ Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021
CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de interventoria $1.526.326.725

Acta No. 1 (Revisién de estudios y disefios)

$305.265.345 |

Acta No. 2 $12.699.038
Acta No, 3 $ 15.507.479,53
Acta No. 4 S 20.820,149.60
Acta No. 5 56.593,731,45
Acta No. & 54.640.033,24
Acta No. 7 £202.207.764,53

Valer total Ejecutado (Incluye IVA)

5567.793.541,35

valor por Ejecutar (Incluye IVA)

£958.533.183,65

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DO5S
MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

(69.152.408.048,22).
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA
Que el estado de cuenta (avance financlero) del convenio a |a fecha es:

Cédigo: MAGC —F13

CONCEPTO VALOR
Valor Total del Convenio $ 124,465,686,891.00
Valor Contrato Gerencla £ 2,420.000.000
Valer Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar $82.464.264.620
Valor Contrato Interventoria Ecopargue UFL Distrito Familiar $3.974.629,750
Valor Contrato Obra Tren Turfstico Paseo Peatonal 5 34,080.465.796
Valor Contrato Intarventoria Tren Turfstico Paseo Peatonal $1.526.326.725
Avance Financiere — Total Convenio $ 44,533,285.039,54
Avance Financlero Contrato Gerencia 5 2,178,000,000.00
Avance Financlero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrite Familiar $32,875.677.422,83
Avance Financiero Contrato Interventorfa Ecapargque UFL Distrito Familiar $1.584.287.418,19
Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatonal §7.327.526.657,17
Avance Financlero Interventoria Tren Turlstico Paseo Peatonal 5 567.793.541,35

saldo del Convenlo (Incluido IVA)

[ $79.932.401.851,46

Porcentaje de Avance - Total Convenlo 35,78%
{$Avance Financlera acumulade/$Total Convenio) !

Porcentaje de Avance Financlero Contrato Gerencia 90%
Parcentaje de Avance Financiera Contrato Obra Ecopargue UF1 Distrito Familiar 39,86%
Porcentaje de Avance Financiero Cantrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrite Famlliar 39,86%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 21,50%
Porcentaje de Avance Financiero Contrate Interventoria Tren Turlstico Paseo Peatonal 37,20%

NOTA:

1: El Supervisor certifica que reviso, verifico y constaté el pago de los aportes a seguridad social v

parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste,

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del

Contratista y Supervisor,

Como soporte de la sigulente acta se anexa la siguiente informacion:

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

$e firma en Barranguilla, Atldntico a los cinco (05) dias de diciembre de 2022.

L ffornt Qo *

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALES ANTBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PU Representante Legal O™
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS EDUBAR S.A.

Calle 34 No. 43 - 31 . Barranquilla, Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS
cODIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATO DEOBRA [ | CONTRATO DE INTERVENTORIA [ | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
OBIJETO: ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATANTE:

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALOR INICIAL: (6130.110.000.000)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021

PLAZO ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTAY UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Partuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron,
RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de
SUPERVISOR quien acttia en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA en calidad de Supervisor, v ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de
representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
— EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfaccion de las actividades y/o labores
contenidas en el Acta de transferencia No. 11 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No.
CD-12-2020-2435.

pr

Version: 1
echa aprobacion: 15/09/2021
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FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS
cODIGO: MM-GI-DO-F-016

A continuacion, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trémite de
facturacion.

Acta de obra No.11 del contrate EDU-561-2021 con sus respectivos informes.

Acta de obra No.11 del contrate EDU-566-2021 con sus respectivos informes,

Acta de obra No.5 del contrato EDU-783-2021 con sus respectivos informes.

Acta de obra No.6 del contrato EDU-783-2021 con sus respectivos informes.

Acta de interventoria No, 6 del contrato EDU-784-2021 con sus respectivos informes.
. Acta de interventoria No. 7 del contrato EDU-784-2021 con sus respectivos informes,

N

Se firma en Barranquilla, Atldntico a los cinco (05) dias del mes de diclembre de 2022,

D fofoni sy

RAFAEL LAFDI\‘T DE SALE%:RJ/ ANGELLY CRIALES ANIBAL
; e
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS EDUBAR 5.A.
Version: 1

Fecha aprobacion: 15/09/2021
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los diecinueve (19) dias del mes de
noviembre de 2022 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALasmeny

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com

I @?ﬂ//@@@

CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de octubre de 2022, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacién se expide a los diecinueve (19) dias del mes de
noviembre de 2022 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com

ASAGCS)§

Se certifica que la empresa EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA, identificada con NI-800091140
sucursal 0, canceld los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

Certificacion de

Pago

REFERENCIRORTROREFANEA | enmoan | N ADMINISTRADORA | AFILIADOS | MoRA | COTIZACION| INTERES | Yol
Periodo pension: 2022-10 231001 800227940 COLFONDOS 3 0 3.793.300 0 3.793.300
Periodo salud: 2022-11 230201 |800229739 PROTECCION 3 0 6.408.700 0 6.408.700
Planilla Nro.: 24686975 Tipo E 230301 (800224808 PORVENIR 14 0 16.381.900 0 16.381.900
Clase de aportante: B 25-14 900336004 COLPENSIONES 14 0 19.979.200 0 19.979.200
Fecha transaccion: 2022-11-02 EPS037 (900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 3 0 1.681.900 0 1.681.900
Banco: g{:’ﬂco DAVIVIENDA | EPS041 |900156264 NUEVA E.P.S. S.A. MOV 1 0 104.200 0 104.200
Transaccion: 1737427274 EPS002 (800130907 SALUD TOTAL 7 0 2.927.100 0 2.927.100

EPS005 |800251440 SANITAS 6 0 4.315.300 0 4.315.300
EPS010 |800088702 EPS SURA 21 0 15.048.100 0 15.048.100
SINARP (0 SINARP 0 0 0 0 0
14-11 890903790 ARL SURA 37 0 2.050.300 0 2.050.300
CCF07 890101994 COMFAMILIAR ATLANTICO 35 0 11.431.400 0 11.431.400
SINCCF |0 SIN CCF 3 0 0 0 0
PASENA 899999034 SENA 11 0 2.916.500 0 2.916.500
PAICBF 899999239 ICBF 11 0 4.373.900 0 4.373.900
PAESAP (899999054 ESAP 0 0 0 0 0
PAMIED (899999001 MINEDU 0 0 0 0 0
GRAN TOTAL $91.411.800

s A | EER | ar | e [ ol B8 ] mres ||
Periodo pension: 2022-10 14-11 890903790 ARL SURA 64 0 6.035.700 0 6.035.700
Periodo salud: 2022-10 SINCCF |0 SIN CCF 64 0 0 0 0
Planilla Nro.: 24668622 Tipo Y PASENA (899999034 SENA 0 0 0 0 0
Clase de aportante: B PAICBF (899999239 ICBF 0 0 0 0 0
Fecha transaccion: 2022-11-02 PAESAP 899999054 ESAP 0 0 0 0 0
Banco: 21’\.‘00 DAVIVIENDA PAMIED (899999001 MINEDU 0 0 0 0 0
Transaccion: 1737119308 | | |

GRAN TOTAL $ 6.035.700

Paginal Fecha: 2022-11-16 04:02:58



ADMIMISTRATIVA

wneab JUNTA CENTRAL G 9
esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

PDR@GD0DE@0O@DHEeEE E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % & % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

R R R I S A A A A A B A I A A R I L R I

E R IR I S R I A A A O I A I I I S S R S S I A A S I A

Dado en BOGOTA a los 15 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CA25D9CC94DE9BEE

ADMIMISTRATIVA

wneab JUNTA CENTRAL G 9
esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

)R RCOReoRCoOR R DR ORGORe RN = RE RC TR

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R R I I I A I I S I I R O A A I

R S S S R

Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, o puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:00539B1B639A447D
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE SA.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A. con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los Ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

L a presente certificacion se expide alos diecinueve (19) dias del mes de octubre
de 2022 asolicitud del interesado.

Atentamente,

Aoy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE SA.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A. con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de septiembre de 2022, han sido registrados, declarados
y pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

L a presente certificacion se expide alos diecinueve (19) dias del mes de octubre
de 2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com

B
ASOPAGOS
S.d.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 24450824
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 24450824
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2022-10-11 0 $0 $ 90.563.100
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $19.979.200

COLFONDOS 3 $ 3.793.300

PORVENIR 13 $15.813.200

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 6.408.400

Sin AFP 3 $0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.315.300

EPS SURA 20 $ 14.905.800

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 3 $1.681.900

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 7 $3.027.100

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 36 $2.059.500

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $ 11.289.000

Sin CCF 2 $0

SENA 11 $2.916.500

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 11 $ 4.373.900

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2022-09 2022-10 800091140 24450824 E 24450824 2022-10-05 BANCO DAVIVIENDA| 0 $90.563.100

Péagina 1

18-10-2022 09:13:09




RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 33 $45.994.100 $0 $0 $0 $45.994.100
COLFONDOS 231001 800227940 6 3 $3.793.300 $0 $0 $0| $3.793.300
PORVENIR 230301 800224808 8 13 $15.813.200 $0 $0 $0 $15.813.200
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 14 $19.979.200 $0 $0 $0 $19.979.200
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $6.408.400 $0 $0 $0| $6.408.400
EPS(Administradoras: 4 36 $23.930.100 $0 $0 $0 $23.930.100
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 7 $3.027.100 $0 $0 $0 $3.027.100
SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.315.300 $0 $0 $0| $4.315.300
NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 3 $1.681.900 $0 $0 $0 $1.681.900
EPS SURA EPS010 800088702 2 20 $14.905.800 $0 $0 $0 $14.905.800
ARL(Administradoras: 1 36 $2.059.500 $0 $0 $0 $2.059.500
ARL SURA 14-11 890903790 5 36 $2.059.500 $0 $0 $0| $2.059.500
CCF(Administradoras: 1 34 $11.289.000 $0 $0 $0 $11.289.000
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 34 $11.289.000 $0 $0 $0 $11.289.000
SENA(Administradoras: 1 11 $2.916.500 $0 $0 $0 $2.916.500
SENA PASENA 899999034 1 11 $2.916.500 $0 $0 $0| $2.916.500
ICBF(Administradoras: 1 11 $4.373.900 $0 $0 $0 $4.373.900
ICBF PAICBF 899999239 2 11 $4.373.900 $0 $0 $0 $4.373.900
TOTAL $90.563.100 $0 $0 $0 $90.563.100

Péagina 2

18-10-2022 09:13:09



ADMIMNISTRATIVA

uRIBAD - JUNTA CENTRAL G a
esrecia.. DE CONTADORES

Certificado No:

HBEIePEPLYEBRERYR @@ XD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R I I O A A I I A I R A A A A

R I S R

Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

P i

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:00539B1B639A447D

ADMIMNISTRATIVA

uRIBAD - JUNTA CENTRAL G a
esrecia.. DE CONTADORES

Certificado No:

PDRE@OREDE®HHPEEREE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % & % & % & &k & % % % % % % % % %

EE R R R I S A A A A A B A I A A A R L A

EE IR I O A A A I I I I A I S R S S A A S I A

Dado en BOGOTA a los 15 dias del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

g &

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CA25D9CC94DE9BEE
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CMPAESA DF DESARROLIO URBAND DI BARNANG, s5a

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17
Version: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.11
CONTRATO EDU-566 DE 2021

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA X CONTRATO DE
SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO OTRO
CONTRATO No: EDU-566-2021
. EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y
EONTRATANIE: LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR O
SUPERVISOR: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES
OBJETO: NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y
VALOR TOTAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR INICIAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

VALOR ADICION: NA
$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR ACUMULADO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PRORROGA 1: 6 MESES

PRORROGA 2: 10 MESES

FECHA DE INICIACION: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE SUSPENSION No.1: | VA

FECHA DE REINICIO No.1: NA

FECHA DE FINALIZACION

phvcclc 30 ABRIL DE 2023 C§>

'\,

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4




FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

CMPRESA OF DESARROLLO URBAND Di BARKANOUILLA § 4

Cédigo: GC-FA-17

Version: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA RECIBO

PORCENTAJE

Contrato

Contrato de Obra No| Valor Acta Parcial de Valor Acta Parcial ACUMULADO \
INFORME DE AVANCE | Interventoria EDU- saldo
EDU-561-2021 UF1 Obra Interventoria INTERVENTORIA :
INTERVENTORIA | EPU-561-2021U (%) 566-2021
VALORINICIAL | $  82.464.264.620 $  3.974.629.750
ACTA No 1 $  1.628.531.99579 1,97% $ 78.300.206,00 | $ 78.300.206,00 | $ 3.896.329.544,00
ACTA No 2 S 1.365.320.628,62 1,66% s 65.978.854,00 | $ 144.279.060,00 | 3.830.350.690,00
ACTA No 3 S 1.399.878.857,78 1,70% S 67.568.706,00 | 211.847.766,00 | 3.762.781.984,00
ACTA No 4 S 5.566.544.118,72 6,75% $ 268.287.508,00 | 480.135.274,00 | $ 3.494.494.476,00
ACTA No 5 S 3.838.560.382,20 4,65% S 184.820.283,00 | $ 664.955.557,00 | $ 3.309.674.193,00
ACTA No 6 S 3.461.952.945,32 4,20% S 166.934.449,50 | 831.890.006,50 | $ 3.142.739.743,50
ACTANo 7 S 3.411.534.139,78 4,14% $ 164.549.671,65 | $ 996.439.678,15 | $ 2.978.190.071,85
ACTA No 8 S '3.201.796.207,74 3,88% $ 154.215.634,30 | $  1.150.655.312,45 | $ 2.823.974.437,55
ACTA No 9 S 3.574.401.33544 4,33% S 172.101.468,18 | 1.322.756.780,63 | $ 2.651.872.969,37
ACTA No 10 S 2.402.162.442,68 2,91% $ 115.661.72573 | $  1.438.418.506,36 | 2.536.211.243,64
ACTA No 11 S 3.024.994.368,76 3,67% S 145.868.911,83 | 1.584.287.41819 | $ 2.390.342.331,81
ValorTotal | o) 164.264.620 | $ 32.875.677.422,83 39,86%| $  3.974.629.750,00 | $ 1.584.287.418,19
Acumulado

CENTAVOS ($145.868.911,83)

presentados por éste.

Contratista realizan las revisiones efectuadas.

del Contrato de No. EDU-566-2021,

¥

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
Interventoria

| N

Y LY RXYYA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A. <5

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Cerreo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4

Se firma en Barranquilla a los (2) dos dias del mes de diciembre de 2022.

NOTA: VALOR A PAGAR CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y TRES

1: El Supervisor certifica que reviso, verificd y constatd el pago de los aportes a
seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad
exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizara con base en el
principio de responsabilidad con la que la Interventoria y/o supervision y el

Se anexa Informe de Interventoria No 15 y Factura No. 11 de Recibo Parcial No 11

DIEGO RADA ALTAHONA
Supervisor- EDUBAR S.A




Cddigo: GC-FA-16

(@I\NN GESTION DE CONTRATACION go:
fad | ‘}(}j U }J Version: 02
- V ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Focha: 11-11-2021

Pagina: 1 de 1

Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios . | ACTA No. | 11
Contrato de Interventoria X /
Contrato de Obra

N

TIPO DE CONTRATACION

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-566-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Objeto ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA -

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBARSA. -

Contratista CONSORCIO UF1 MALLORQUIN -~

Plazo HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 -

Vélor $ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Fecha de Firma del Contrato/Orden 23 JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden 01 SEPTIEMBRE DE 2021

Prorroga 1 6 meses

Prorroga 2 10 meses

Fecha Terminacién del Contrato/Orden |30 DE ABRIL DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. 85-44-101111717
: 3 Desde 31/12/2021 -
Vigencias Hasta 31/12/2026 ~
Tipo de Pdliza Cumplimiento No. 85-44-101111717
Vigencias Desde 1/09/2021
Hasta 31/10/2023
Tipo de Péliza Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717
Vi ; Desde 1/09/2021
igencias Hasta 30/04/2026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329
. : Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/04/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR($) |3 145.868.911,83.°

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS ONCE
VALOR EN LETRAS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los dos (2) dias de mes de diciembre de 2022.~
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ANGELLY CRIALES ANIBAL “DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL DW SUPERVISOR
EDUBAR S A. ® EDUBAR S.A.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL ,fdﬂ'

Representante Legal
CONTRATISTA
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Codigo: GC-FA-19

Datos Generales del Contrato

Version: 02 Ferha, 23-06-2021

1.  DENOMINACION DEL CONTRATO INFORMENo. |11 <
Confrato N” EDU-561-2021
Nombre del Supsrvisor BIEGO RADA ALTAMOMNA =~

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato

Contrato de obra -

| otre:

Nombra del contratista

COMSOACIO JCO MALLORQUIN

Objelo del contrato

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EIECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARCUE UFL DISTRITO FAMILIAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLOROUIN EN LA CIUDAC DF BARRANQUILIA <

Plazo HASTA EL 30 DE JUND DE 2022
Contrato Inicial S B2.464 264 620
Adiclan 1 s
Valor del contrato Adicién 2 ]
Adicidn 3 s
Total 5 82.464.264.620
Fecha de inicie del conirata Fecha de terminaciéa del contrato Fecha de Suspenzidn Fecha de relnltio
{dd-MM-yyyy) {dd MM-yyyy) {dd-MM-yyyy) {dd-MM-yyyy)
0109201 0042023
3.  GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (Izs sollcitsdss en el contrato):
Vigencia
Amparos Azeguradors Ne de Péliza Desde Hasra
{dld-MR-yyyY) {dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio SEGUROS MUNDIAL BO-1(343007 30/04/2023 30-04-2028 "
Cumplimienta SEGUROS MUNDIAL BO-100042007 23-06-2022 30-10-2023
Anlicipa
Fago anticipada
Calldad y corvecto funcionamiento de los bienes y equlpos
suminisirados
Salarios y prastaciones SEGUROS MUNDIAL BO-100043007 23-06-2022 30-04-2006 °
R(:-.p:unsabili:hd Civil Extracontractial SEGUROS MUNDIAL BO-100011003 01-09-2021 30-07-2033 -
Oiios
4,  EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcidn Valar
Valor del Conlrato Inicial [IVA Incluids) S 82464264620
Adicidn No. 1 5
Adiclén No. 2 5
Adicidn Neo. 3 s
Valor Tota! del contrato S 82.464.264.620
Porcentaje del Anlicipo 0% | 5
Porcentaje del Pago anticlpada 0% | 5
Valor a Pagar en el Presents Informe 5 302453436876 -
Valor Ejecutado a la Fecha 5 32875.67742283
No, Factura g Cuenta de Cobro 011~

Ejecucion Contractual:

Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de

ejecucién del contrato.

o

e

Actividades del Contrato
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir los
gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo
su propia respansabilidad, en los términos establecidos en el
cuadro de asignacidn de riesgos contenido en los estudios

Actividades Ejecutadas por el Contratista

El contratista ejecuto de manera parcial en concordancia
con lo establecido en la programacion de ohras las
siguientes actividades:

Direccian: VA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE HEGOCIOS

Diraccion web: www.edubarcom.co

Carreo carrespondencia: dlenclonaleivdadaneTedubar.cam co
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previos y que forma parte integral del Contrato. 3. Cumplir
con las demds obligaciones que se deriven de la esencia o
naturaleza el contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de
Interventoria 5. Vigilar, controlar y supervisar en las sitios
correspondientes al objeto de la Seleccion Abierta
(Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para
que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas, con
|a calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar
los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el constructor
copia certificada de los andlisis quimicos y pruebas fisicas
realizadas por el fabricante a muestras representativas de
cada suministro de material. 8.Verificar que el contratista
emplee los equipos y herramientas presentadas en su
propuesta y comprobar permanentemente su estado de
funcionamiento. 9.Exigirle al Contratista la adopcion de
medidas para garantizar la proteccion de las estructuras
existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar
colaboracidn y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades
consideradas y que se requieran para el logro de los
objetivos propuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el
cumplimiento de los requisitos y documentos de orden
técnico exigldos por EDUBAR S.A, en los términos de la
Seleccién Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente las
Actas correspondientes a la ejecucién o desarrollo de las
obras, objeto de esta interventorfa. 13. Entregar informes
escritos semanales a EDUBAR S5.A, sobre la ejecucion y
desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta
interventoria, se deben especificar las cantidades de obra de
cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes
por ejecutar. 14. informar oportunamente a EDUBAR S.A
sobre cualquier eventualidad que suceda durante el
desarrollo de los trabajos de interventoria. 15. Incluir dentro
de las pdlizas que ampara el contrato de interventoria como
beneficiario, ademds de EDUBAR S.A al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranguilla. 16. Velar para que se
mantengan vigentes todas las pdlizas que amparen el
contrato de objeto de la interventoria. 17. Informar a Ia
compaiiia de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre
los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se
presenten circunstancias especiales en el centrato de obra,
tales como ampliacidn de plazo y/o cuantia del contrato y/o
maodificacion de las cantidades de obra, el interventor
debera presentar un informe de justificacidn v el nuevo
programa de trabajo, para aprobacidn de EDUBAR 5.A. 19.
Bajo ningin aspecto, el Interventor aceptard obras que estén
por fuera del alcance del contrate v que no hayan sido
previamente aprobadas pro EDUBAR S.A y debidamente
incluidas mediante actas de modificacion de cantidadas de
obra, o contrato adicional, segin sea el caso, lo cual deberd

ser informado de inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal

¢« EDU. CAMPAMENTO E
PROVISIONALES (VER DISENO)

e  COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1

INSTALACIONES

TOPOGRAFO,  CADENEROS, DIBUJANTES,
LANCHA PARA REPLANTEQ EN AGUA, ESTACION
TOTAL Y NIVEL.

= SUMINISTRO E INSTALACION
ARRIOSTRAMIENTOS D15

e  SUMINISTRO E INSTALACION

ARRIOSTRAMIENTOS D17

e SUMINISTRO E INSTALACION ENTREPISO
SECCION RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y
LISTON DE DECK

e SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA -

SECCION CURVA, INCLUYE PARAL
ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON
BARROTES.

s  SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA -
SECCION RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL,
PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES

e SUMINISTRO E INSTALACION VIGUETA 6X36,
INCLUYE ANCLAIE A VIGA

Las actividades listadas, fueron ejecutadas con las
medidas de control pertinentes.

El contratista hizo seguimiento mensual a los diferentes
componentes del proyecto haclendo trazabilidad de los
mismas por medio de informes mensuales que fueron
remitides a interventoria:

Informe de ocbra noviembre de 2022.
Informe de seguimiento al Plan de Gerencia
noviembre de 2022,

= Informe ambiental noviembre de 2022,
Informe de Gestién Sacial noviembre de 2022.
Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo
noviembre de 2022.

El contratista remite los certificados de calibracion de los
equipos de topografia.

El contratista cumple con el pago de aporte a la Seguridad
Sacial de todo el personal vinculado a la obra y remite los
respectivos soportes.

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo
donde asistieron representantes del Contratista de obra,

, Sy,
Direccidn: VIA 40 #73 - 290 / FS. 9 - MiX CENTREO DE MEGOCIOS (];‘ |
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manera que primen la eficiencia, la econdmica, la celeridad | La Interventorfa, Supervision EDUBAR S.A y Puerta de
y la calidad en la ejecucion de las actividades previas en el | Oro.

contrato. 21. Desarrollar la interventoria en los términos y
condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. | Se suscribié el acta parcial de obra No 11 con los debidos
Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder | soportes.

por ellos. 23. Encontrarse al dfa en el pago de los aportes
correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la | Se han llevado a cabo reuniones con representantes dela
ejecucion del contrato de Interventoria. 24. Aplicar en forma | comunidad con el fin de mantenerlos infarmados sobre
estricta las medidas de control para el Contratista cumpla | el alcance del proyecto y aclarar cualquier duda que se
con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad | tenga sobre el proyecto que nos compete.

Social durante el contrato de Obra. 25. Velar porque los
subcontratistas que ejecuten labores directamente
relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo
cumplan con las obligaciones laborales que Ia ley exige para
con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escambros que produzca
la construccién. 27. Velar por el cumplimiento de las normas
de planeacidn, licencias, retiros, permisos y en general velar
procure en ningdn caso se adelante Ia obra sin cumplimiento
de Ia totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios
para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al
contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas
de construccion referidas en la materia. 29. Exigir al
contratista de obra la presentacién de manera mensual, en
caso de haber producido residuos sélidos, el Certificado de
Disposicion de Residuos de Construccién y Demolicién (RCD),
expedido por el gestor debidamente autorizado por la
autoridad ambiental. 30, Controlar el cumplimiento del
cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el
fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duracidn
del contrato en el tiempo estipulade. 31. Acopiar de manera
ordenada en medio fisico y en medio magnético, la
documentacion producida en cada una de las fases del
proyecte, de tal manera que el CONTRATIANTE tenga acceso
a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de
todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de
los compromisos establecidos en las mismas, que se
produzcan con ocasién de la ejecucién del contrato
condicional por fases y entregar copia de la misma a cada
uno de los participantes al término de la reunién. 33. Velar
por el oportuno tramite de las solicitudes v peticiones que
hagan los particulares o las autoridades en relacién con el
desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito las
acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacién financiera y técnica. 35.
Acompafiar a EDUBAR 5.A en los procesos administrativos y
judiciales que se lizguen a iniciar en cualguier momento, aun
después de liguidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36.
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,

Direecién: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MiX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubarcom.co

Ceorrea correspendencia: atencienalcivdadansDedubarcom co
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prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacién al contrato de obra,
acompafiando  las  justificaciones  correspondientes
presentando las recomendaciones y el plan de reaccidn con
medidas efectivas para conjurar las causales que las
motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales. 37. Armonizar la  interaccién  del
CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo del
mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades
previstas. 38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad,
objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra,
generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar
prioridad a la contratacion de personal local de cada Barrio
donde se ejecutara el contrato. 40. Seran obligaciones del
Interventor las estipuladas en el Manual de Supervision e
Interventoria de EDUBAR S.A, asi como en el Manual de
Supervisidn e Interventoria del Distrito de Barranquilla. 41.
Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como
obligaciéon de EDUBAR S.A en razén del Convenido
interadministrativoe N° CD-12-2020-2435. 42. Las demas
establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las
dispuestas en el Contrato Interadministrativo N® CD-12-
2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE
BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los
ejecutores de las obras.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del
1 al 30 de noviembre de 2022.

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actia en nombre y representacion de EDUBAR 5.A., en calidad de
supervisor, deja constancia que el cantratista ejecuta a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo
sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranguilla al primer {01) dias del mes de diciembre de 2022.

Ly Al i

DIEGO RADA ALTAHONA/

Direceion: VIA 40 #73 - 290 / PS5, 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Dirsccion web: www.edubarcom.co

Corres correspondeancia; atenclonalcivdadanc@edubarcem co
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Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios [ ACTA No. [ 1
Contrato de Interventoria
Contrato de Obra X

TIPO DE CONTRATACION

1. INFORMACION DEL CONTRATO:
No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-561-2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
Objeto UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR S.A.

Contratista CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Valor $ 82.464.264.620

Fecha de Firma del Contrato/Orden 21 DE JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden 01 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Terminacién del Contrato/Orden |30 DE ABRIL DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. BQ—100043007

: : Desde 30/04/2023
Vigencias Hasta 30/04/2028
Tipo de Péliza Cumplimiento No. BQ-100043007

. : Desde 23/06/2022
Vigencias Hasta 30/10/2023
Tipo de Péliza Salarios y prestaciones No. BQ-100043007

. . Desde 23/06/2022
Vigencias Hasta 30/04/2026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003

. ! Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 3010772023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR(§) [s 3.024.994.368,76

TRES MIL VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VALOR EN LETRAS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla al primer (1) dia del mes de diciembre de 2022.

\ ‘
( ‘ ;
(N 00 WA </
\ » O, VSO ALY 0&/102\/ & %‘Aﬂ
ANGELLY CRIALES ANIBAL : DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL % SUPERVISOR
EDUBAR S.A. . EDUBAR S.A.
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ADALBERTO VIVERO CORONEL
Representante Legal
CONTRATISTA
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Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios
TIPO DE CONTRATA
o Contrato de Interventoria ACTANo, B r
Contrato de Obra X ~
1. INFORMACION DEL CONTRATO:
|No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-783-2021
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO
Objeto PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA.
Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR SA. -
|Contratista CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901518.821-3) -~
Fronoga No.1 6 MESES -
Prorroga No.2 10 MESES
|Valor $ 34.060.465.79
|Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021_
Fecha de Inicio del Contrato/Orden 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
F Terminacion del Contrato/Orden 30 DE ABRIL DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:
Tipo de Poliza CUMPLIMIENTO (No. 400036429)
. Desde 20 DICIEMBRE DE 2021 —
ha
gences Hasta 30 DE OCTUBRE DE 2023 —
Tipo de Péliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No. 400036428) -
; Desde 20 DICIEMBRE DE 2021 -
Vigendias Hasta 30 DE JULIO DE 2023
Tipo de Poliza CALIDAD DEL SERVICIO (No. 400036429)
: Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
s Hasta 30 DE ABRIL DE 2028 _
Tipo de Pdliza SALARIOS Y PRESTACIONES (No. 400036429)
—— Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
igencias Hasta 30 DE ABRIL DE 2026
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL.:
[ VALOR($) [s 13061521915

CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA-
VALOR EN LETRAS iy

L

|Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los (5) cinco dias del mes de octubre de 2022, quienes intervienen en la presente acta:

ARRTUTNN . Bk UL,

ANGELLY CRILES ANIBAL™ 7 DIEGO RADA ALTAIfONA
REPRESENTANTE LEGAL ove SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S A.

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TREN MALLORQUIN

Direccién: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
. i . www.edubar.com.co
g:mmoo;:::rp.ondcndc: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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0
1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. [ 05
ContratoN°__ EDU-783-2021
Nombre del Supervisor DIEGO RADA ALTAHONA
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato Conlrato de obra [ Otro:
Nombre del contratista CONSORCIO TREN MALLORQUIN
: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO
Objeto del contrato PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA. -
Plazo HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
Contrato Inicial $ 34.080.465.796,00
Adicion 1 ]
Valor del contrato Adicon 2 -
Adicion 3 $
Total $ 34.080.465.796,00
Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacion del contrato Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
29-11-2021 30-04-2023 - 2
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasla
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-
Calidad del servicio NACIONAL DE SEGUROS 400036429 20-12-2021 30-04-2028
Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS 400036429 20-12-2021 30-10-2023
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados
Salarios y prestaciones NACIONAL DE SEGUROS 400036429 20-12-2021 30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual NACIONAL DE SEGUROS 400036428 20-12-2021 30-07-2023
Otros
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $ 34.080.465.796
Adicion No. 1 $
Adicion No. 2 $
Adicién No. 3 ]
Valor Total del contrato 5 34.080.465.796
Porcentaje del Anticipo 0%
Porcentaje del Pago anticipado 0% | §
Valor a Pagar en el Presente Informe 130.615.219,15
Valor Ejecutado a la Fecha $ 1.683.444.906,47
No. Factura o Cuenla de Cobro 05

Ejecucion Contractual:

Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecucion del

contrato.
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__Actividades del Contrato

wct‘l)mas del conflicto, en una cantidad minima del quince por ciento
(15%) de la némina requerida para el proyecto 2) Vincular I
desarrollo' Qel contrato y durante todo el plazo' de ejecuciér?aéi Ta
obra, a minimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de
Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra D i

DISTRITO que se encargue d o oA
de la nmina requer rgue de proyectos relacionados con la mujer,
e querida para el proyecto. 3) Conformar frentes de
trabajo, los cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades
establecidas en Ios.témlinogde referencia del respectivo proceso
de seleccion. 4) \ﬁsu}ar los sitios de las obras con el fin de verificar,
entre ofras, Ia.s.canhdades de obras, presupuesto, programacion, y
aquellas acthades' que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras. 5) Validar, revisar,
complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios
ylo disefos, para lo cual contara con un plazo hasta de un (01) mes,
a partir del acta de inicio del contrato. 6) Presentar un informe de
todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente
informacion: *Revision de los estudios ylo disefios técnicos.
*Levantamiento  topogréfico del objeto de intervencion.
*Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de
ejecucion. *Especificaciones técnicas. *Programacion de obras y
*Socializacion del resultado de esta primera etapa. Una vez
verificado por el contratista el alcance de la intervencion en obra y
hecha las observaciones respectivas, previa aprobacion del informe
técnico, por parte de la interventoria y la supervision, se podra dar
inicio a la ejecucion de la obra hasta su terminacién final. 7) Ejecutar
adecuadamente las obras, para ello implementard todas las
medidas de control durante la etapa de ejecucion contractual
establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o
inadecuada ejecucion de la obra. 8) Constituir la garantia de
cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad
de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, asi como la garantia de responsabilidad civil
extracontractual en los témminos que establece la ley. 9) Instalar
vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de
comunicaciones del DISTRITO y la autorizacion escrita por parte del
supervisor del contrato. 10) Garantizar el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial y de sefializacion y movimiento de
méaquinas cuando se requiera. 11) Suministrar los materiales,
equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las
especificaciones técnicas, no podrd apartarse de ellos sin la
autorizacion escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo
del Interventor, en caso contrario perderd el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras
adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la
modificacién de las especificaciones. 12) Acreditar el aporte al
Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona
Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante
Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa
cumplio con el pago de los Aportes a Seguridad Social y

1) Vincular para el desarollo del presente contrato, a personas | -

__ Actividades Ejecutadas por el Contratista

El contratista ejecuto de manera parcial en concordancia con lo
establecido en la programacion de obras las siguientes
actividades:
e EDU. CAMPAMENTO E  INSTALACIONES
PROVISIONALES (VER DISENO).

o COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1
COORDINADOR ~ DE ~ TOPOGRAFIA, 1
TOPOGRAFO,  CADENEROS,  DIBUJANTES,
LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION
TOTAL Y NIVEL.

e DEMOLICION DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA
O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO
REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE
RETIRO DE MATERIAL

e SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10
METROS.

e CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT,
MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO.

e SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD
PE100/PN10 63 MM

e RELLENO DE ZANJAY OBRAS DE MAMPOSTERIA
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO,
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR
MODIFICADO

o "EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES
DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD
Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD,
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL."

e RELLENO DE ZANJAY OBRAS DE MAMPOSTERIA
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO,
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR
MODIFICADO

e REGISTRO DE CONEXION DOMICILIARIA NO
SIFONICO EN ZONA DURA 0.80M X 0.80M; H<=1.0

e REGISTRO DE CONEXION DOMICILIARIA NO
SIFONICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.60M; H<=1.0

o  DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL

e "EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES
DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD
Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD,
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL."

e CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD
RELATIVA MAXIMA.

e RELLENO DE ZANJA'Y OBRAS DE MAMPOSTERIA
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO,
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

[
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E;EZZ?;?A 2'15; rt;itadii ggrsonas Naturales independientes sin
correspondan que se éncue r?rn ac:eqltar e el
al sistema de seguridad ntran al dia en el pago de sus aportes

egundad social. 13) Considerar los costos indirectos
delos ensayos.de control de calidad que le solicitara la Interventoria
ylo el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o
ejecutados. 14) Realizar el control de calidad a las obras ylo
materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el
contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su
ejecucion y los costos seran descontados del Acta de Recibo de
Obras. 15) Mantener en todo momento informada a la comunidad
del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga
para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con
la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente
reun@ones con los representantes de la Comunidad. 16) Obtener,
tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias,
autorizaciones, costos de traslado, instalacion de acometidas de
servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se
obliga a la presentacion de los planes de manejo de tréfico ante la
Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial en los casos en los
que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el
objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe
dichos planes. Asi mismo, debera presentar en los casos que se
requiera, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestion Social.
17) Sefializar todos los frentes de trabajo que conforman la obra,
teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoria
y modelos estipulados en el contrato. La sefalizacion debe ser para
uso diumo y noctumo. De igual manera, queda obligado a
implementar los planes de manejo de trafico mencionados
(sefializacién de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por
la Secretaria Distrital de Transito y Seguridad Vial, Esto, en
cumplimiento con lo establecido en el articulo 101 de la ley 769 de
2002. 18) Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras, a los
trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un
lugar visible del uniforme, deberé tener la imagen institucional de la
Alcaldia Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista.
19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de
funcionamiento en el siio de las obras, de los equipos y
herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato. 20) Mantener
en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que
representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo
del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 21)
Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de
los equipos necesarios para la ejecucién de los trabajos. 22) Actuar
de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y
la calidad en la ejecucion. 23) Asumir los gastos y riesgos que
implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 24)
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y
formuladas en la propuesta. 25) Pagar los tributos que para tal
efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.
26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que
le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. 27) Garantizar

e "ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN
OBRA E=0.10 METROS"

e PMA
e  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 160
MM.

Las actividades listadas, fueron ejecutadas con las medidas de
control pertinentes.

El contratista hizo seguimiento mensual a los diferentes
componentes del proyecto haciendo trazabilidad de las mismas
por medio de informes mensuales que fueron remitidos a
interventoria:

Informe de obra septiembre de 2022.

Informe ambiental septiembre de 2022.

Informe de Gestion Social septiembre de 2022.
Infome de Seguridad y Salud en el Trabajo
septiembre de 2022.

El contratista remite los certificados de calibracién de los
equipos de topografia.

El contratista cumple con el pago de aporte a la Seguridad
Social de todo el personal vinculado a la obra y remite los

respectivos soportes.

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo donde
asistieron representantes del Contratista de obra, La
Interventoria, Supervision EDUBAR S.A y Puerta de Oro.

Se suscribio el acta parcial de obra No 5 con los debidos
soportes.

Se han llevado a cabo reuniones con representantes de la
comunidad con el fin de mantenerios informados sobre el
alcance del proyecto y aclarar cualquier duda que se tenga
sobre el proyecto que nos compete.
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e

la calidad de las obras contratadas
conformidad con lo estipulado en el Anicrjlc:eSSc? (:]:rirerglo ; : Il?sLde
80 de 1993. 28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier gba i
conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor?) Su era' o
de las Obras. 29) Elaborar y presentar oportunamente isforvIsor
mgn;uales de avances de obras. El informe debe induir.m;::
actividades realizadas con memorias de calculo, resultado de las
pmgbas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados
registro fotografico, copia de la bitacora y esquemas de ubicacién'.
30) Presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes a
Ia. agrobacuon de los sitios a intervenir por parte de la Secretaria
Dlstnt_al de Qbms Publicas, a través de EDUBAR SA, el Plan de
Mgnejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tréafico (PMT).
Dichos planes deben ser aprobados por la Secretaria Distrital de
Obras Publicas, a través de EDUBAR SA (PMA y PMT),
Barranquilla Verde (PMA) y Secretaria Distrital de Transito y
Seguridad Vial (PMT). 30.1) En lo atinente al PMA, el cumplimiento
de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos
sera de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el
contratista por su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las
gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencion de los
Permisos y Concesiones, efc., necesarios para la ejecucion de las
actividades contractuales, entre ofras explotacion de fuentes de
materiales, disposicion de material sobrante de las excavaciones,
explotacion de zonas de préstamo y de disposicion de materiales
sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial 0
subterranea, ocupacion temporal 0 definitiva de cauces,
vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. El
Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la
ejecucion de obras que respeten el entomo natural y social del area
de influencia en el cual se desarrollan. Debera revisar y ajustar los
Programas Y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el
alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de
inicio del contrato, un cronograma de implementacion del PMA para
que sea aprobado por la Interventoria y avalado por la Secretaria
de Obras Publicas, a través de EDUBAR. Cualquier cambio 0 ajuste
en el alcance del PMA debera ser revisado y aprobado por la
Interventoria y avalado por la Secretaria Distrital de Obras Publicas,

a través de EDUBAR. 30.1.1 El contratista debera presentar de

manera mensual, en caso de haber producido residuos solidos, el

Certificado de Disposicion de Residuos de Construccion y
Demolicion (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado
por la autoridad ambiental competente. 30.1.1) El contratista debera
presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos
sélidos, el Certificado de Disposicién de Residuos de Construccion
y Demolicion (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado
por la autoridad ambiental competente. 30.2) En lo atinente al PMT,
Se debe presentar ante Ia Secretaria de Obras Publicas, a través
de EDUBAR para la aprobacion, posteriormente se debe tramitar el
permiso de ciere de vias por obras ante la Secretaria Distrital de

o

Transito y Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por
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esta sgcretana ensu manua! de lrémites. Valela pena destacar que
cualq.mer camblo en los cierres viales debera tener su debido
permiso de cierre de vias por obras. 31) Presentar dentro de los
veinte (20) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio el
recibido det| Plan Ide Gestion Social. El proposito principal de e'ste
componente en la etapa d i0 identi
describir 'y valorar ﬁzs ?mogr:ts:: ity i ldenuﬁcar,
socioeconomicos y cultural ; boats J i
- es, entre otros, que puede ocasionar la
construccion del proyecto objeto de los presentes pliegos, asi como
de esta_lpleoe{ las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de
poblacion ubicados en el &rea de influencia social. EI Contratista
deberd glgborar una propuesta metodoldgica que permita la
consecucion de lqs objetivos propuestos, para lo cual atendera a los
siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa,
deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b)
Atender al criterio de menor impacto social. ¢) Para la elaboracion
de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el
proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagnéstico,
los indicadores, variables y planes de gestion deben ser valorados
en integralidad, tomando en consideracion el contexto social. d)
Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos
sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y
posterior a la ejecucion del proyecto. f) Sensibilizar a la poblacion
del &rea de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto.
g) Desarrollar las actividades de gestion social relacionadas en los
presentes pliegos, sistematizando los resultados de las mismas, y
realizando la retroalimentacion permanente para el logro de los
objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe
aportar a las demas areas del contrato (técnica, ambiental, transito,
etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social sera el
encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este
sentido, deben acompanar las actividades que adelanta el
Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar calidad,
cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las
dificultades encontradas en el componente social de estudios
sociales. 32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de
Manejo de Trafico y Plan de Gestién Social aprobados por la
Interventoria y avalados por la Secretaria Distrital de Obras
Publicas, a través de EDUBAR. 33) Presentar la siguiente
informacion detallada antes del inicio de los trabajos: Anélisis de
precios unitarios de cada item contenido en el presupuesto y
cronograma de ejecucion de los trabajos a realizar. Asi mismo
debera presentar la siguiente informacion detallada al momento de
suscribir el contrato: 33.1) ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS:
El contratista debera incluir en la organizacién de los trabajos, como

minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1.
Frentes de Trabajo requeridos. Semanalmente el contrista se
obligara a abrir un minimo de frentes de trabajo que permitan la
terminacion de las obras en el plazo pactado. Cada frente debera
estar constituido por un oficial y dos ayudantes. 2. Lineas de Mando
y coordinacion. 3. Niveles de Decision. 4. Nimero de profesionales
y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para
la ejecucion de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del
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personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucié
aCﬁVIqaqgs dobjeto del contrato. Se gdebF:ara’ preéenl:ac:'onugg
descripcion .etallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de .lqs trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y
actwugiades de[ proyecto. La metodologia para la ejecucion de los
trabajos debera considerar los aspectos organizacionales, equipos,
relacion - contractual, comunicaciones e interrelacion con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y
administrativos. Este documento debe incluir la estructura de
acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se
desgrrpllaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades
preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupaqon;l. En el documento es necesario precisar: 1.
Organizacion y Control: Describe la forma como el proponente
elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto
del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar
los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo
contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion,
fabricacién, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y
distribucién. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de
los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe
presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los
siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizara el cronograma
teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el
organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de
actividades, - Horario de trabajo de los tunos propuestos y
requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total
para cada una de las actividades. - Ruta critica para los
subprogramas y el programa general. 33.2) PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El
proponente elegido deberé proponer el plan de aseguramiento de
calidad de los trabajos propuesto. Se deberd incluir en el plan de
aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del
Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades
de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de
Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10.
Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12.
Requisitos 13. Comunicacion con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo
15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de
Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Control de producto no
conforme. 19. Produccion y prestacion del Servicio 20. Identificacion
y trazabilidad 21. Propiedad del cliente 22. Preservacion del
Producto 23. Seguimiento y Medicion 24. Auditoria. 34) Tener en
obra una comision topografica completa permanente durante la
duracién del proyecto. 35) Interactuar desde el inicio del proyecto
con las empresas de servicios publicos y con los concesionarios del
Distrito encargados del Alumbrado y Seiializacion de Vias, para los
debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de
mobiliario urbano. 36) Ajustar algun estudio o disefio, si durante el
curso de la ejecucion se requiere debe realizarlos o ajustarlos,
entregdndole al interventor los documentos técnicos necesarios
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800.097 1 40-4

para su comespondiente revision y aprobacion. Estos Estudios y M



r

terurs seamauiiiA 4

FORMATO DE INFORME DE GESTION R—
6digo: GC-FA-

Version: 02 Fecha: 24-06-2021

Disefios deberan cumplir con los requerimientos de contenido y
metodologia de las especificaciones particulares. 37) Elaborar y
presentar, dentro del primer mes de ejecucion de las obras, una vez
se hayan revisado los estudios y disefios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del
riesgo, el cual debera atender los lineamientos del Plan de Gestion
del Riesgo del Distrito. Dicho plan debera ser presentado a la
Oficina de Gestion del Riesgo para su respectiva aprobacion. 38)
Antes del inicio de las obras de construccion de cualquier proyecto
de infraestructura, el contratista debera entregar al interventor ylo
supervisor una copia de la evaluacion deimpacto ambiental y social,
y del plan de gestion ambiental y social correspondiente a dicho
proyecto de infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante,
un plan de gestion de la construccion. 39) El contratista debera
cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los
aspectos correspondientes. Este debera cumplir con el sistema de
gestion ambiental y social desarrollado de acuerdo con las normas
medio ambientales y sociales, 0 en su defecto, la norma ISO 14001.
40) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y
social, EDUBAR S.A, podra requerir al contratista para que éste
proporcione un plan de accion correctivo medio ambiental y social
una sola vez o periodicamente. 41) Las demas establecidas en la
Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato

Interadministrativo N° N°CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR
e e =

y el DISTRITO DE BARRANQUILLA

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante
septiembre de 2022.°

el periodo correspondiente del 1 al 30de

mbre y representacion de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor,

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actiia en no
balidad el objeto del contrato conforme a o sefialado en el Estudio

deja constancia que el contratista ejecuto a ca
previoy la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los cinco (05) dias del mes de octubre de 2022.

W Tl 7;//4%.

DIEGORADA ALTAHONA
SUPERVISOR
©n.Via 40 #73 - 5 @
e m:“du:gc 75,9 MX CENTRO DE NEGOCIOS ;C%?“ £
Sorrespor ia atencionalciudadano@edubar.com.co | V
(3 o |

00091 740.4
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J%WUE Dm GESTION DE CONTRATACION N
A A S ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Fecha: 11-11-2021
Pagina: 1de 1
Orden/Conirato de Compra de Suminisimo
Orden de Prestacion de Servicios
TIPO DE CONTRATACION e ACTA No. 6
Contrato de Obra X /
1. INFORMACION DEL CONTRATO:
No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-783-2021 -
INTERVENGIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEQ PEATONAL
Objeto EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.
Contralante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR SA. -
Contralista CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518 821-3)
Promoga No.1 6 MESES
Prorroga No.2 10 MESES-
Valor § 34,080.465 796
i’Fecha de Fimma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021
rfau_ha de Inicio del Contralo/Orden 99 DE NOVIEMBRE DE 2021
Facha Teminacion del Contrato/Orden 30 DE ABRIL DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:
Tipo de Poliza CUMPLIMIENTO (No. 400036429)
Vigencias [Desda 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasta 30 DE OCTUBRE DE 2023
Tipo de Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No. 400036428)
e Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasta 30 DE JULIO DE 2023
Tipo de Poliza CALIDAD DEL SERVICIO (No. 400036429)
Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Vigence Hesia 30 DE ABRIL DE 2028
Tipo de Poliza SALARIOS Y PRESTACIONES (No. 400036429)
Vigencias Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasta 30 DE ABRIL DE 2026

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR(S) |s 5.644,081.750,71 |

VALOR EN LETRAS SETENTA'Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL ~

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON

Para constancia de lo anterior, se fiyma en Barranquilla a log (4) cuatro dias del mes de noviembre de 2022, quienes intervienen en la presente acta:

NI ST BE e,

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

Dirseclén: Via 40 #73 - 290 / P5. 9 - MIX CENTRO DE HEGOCIOS
Direcclon wab: ww wedubarcom.co

Correa eorrespondancin: atencinalcivdadans Sadubarcom.co

HIT. BOO.O71.140-4

ANGELLY CRIALES ANIBAY = " DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A,
-
BENJ OLINA
REPRESENTANTE LEGAL
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Datos Generales del Contrato

0
1.  DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. | 06 ~
Contrato N* EDU-783-2021
Normbra del Suparvisor DIEGO RADA ALTAHONA .~
| 2. DE LAETAPA CONTRACTUAL
| Tipo de coniralo Conirato de obra [ otro:
Nombre del contratisla CONSORCIO TREN MALLORQUIN
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO
Oljeta del cantrato PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACGION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA, ~
Plazo HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
Contrato Iniclal §34.080.465.796,00
Adician 1 b
Vaior del contratn Adicién 2 § _
| Adigiond § -
Total $24.080465795,00 -
Fecha de inicio del conirato Fecha de terminacion del confrato Fecha de Suspensién Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyvy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
28-11-2021 - 30-04-2023 7 : -
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (1as solicitadsas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta
{dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del sanvicio NACIONAL DE SEGUROS 400036429 20-12-2021 30-04-2026 7
Cumplirniento NACIONAL DE SEGUROS 400036429 20-12-2021 30-10-2023 -
Anticipo
Pago anficipada
Calidad y comacto funcionamiento de los bienes y equipos
suministradios
Salarlos y prestacones NACIONAL DE SEGUROS 400036429 20-12-2021 30-04-2026
| Responsabilidad Civil Extracontractual NACIONAL DE SEGUROS 400036428 20-12-2021 30-07-2023
Otros

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripcian Valor
Valor del Conlrato Inicial (VA incluido) § 34.080.465.796 o
Adicion No. 1 b
Adicidn No. 2 RS e,
Adicién No. 3 I
Valor Total del contrato $ 34.080.465.796
Porcentaje del Anticipo o 0% | § =
Porcentale del Pago anticipado 0% | §
Valor a Pagar en el Presente Informe $5644.081.76071 7
Valor Ejeculado a la Fecha | §7.327 525,857,158
No. Factura o Cuenta de Cobro 06

Ejecucion Contractual:

Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecucion del
contrato.

Direccién: VIA 40 #73 - 220 / PS. 9 - mIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccian web: www. edubarecem.co

Correo correspondencia: afencionaleivdadane Tedubarcom.co

MNIT. 800.091.140-4
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Actividades del Contrato

Actividades Ejecutadas por el Contratista

1) Vincular para el desarollo del presente conlrato, a personas
victimas del conflicto, en una cantidad minima del quince por ciento

El contratista ejecuto de manera parcial en concordancia con lo
establecido en la programacion de obras las siguientes

(15%) de la nomina requerida para el proyecto. 2) Vincular para el | actividades:
desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucién de la
obra, a minima dos (02) Mujeres de |as registradas en el Centro de e EDU. CAMPAMENTO E  INSTALACIONES

Oportunidades del Distrilo de Barranquilla u ofra Dependencia del
DISTRITO que se encargue de proyecios relacionados con la mujer,

PROVISIONALES (VER DISENO)
COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1

de la némina requerida para el proyecto. 3) Conformar frentes de COORDINADOR ~ DE  TOPOGRAFIA, 1
trabajo, los cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades TOPOGRAFO, CADENEROS,  DIBUJANTES,
eslablecidas en los términos de referencia del respectivo proceso LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION
de seleccion. 4) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, TOTAL'Y NIVEL.

entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, pragramacion, y e SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10
aquellas actividades que le permitan establecer la logistica METROS

necesaria para el inicio de las obras. 5) Validar, revisar, e CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT,
complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO.

ylo disefios, para lo cual contara con un plazo hasta de un (01) mes, e CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACION A/IC
a partir del acta de inicio del contralo. 6) Presentar un informe de < 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4"

todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente e "EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES

informacion: *Revision de los estudios y/o disefios técnicos.
*Levantamiento  fopogréfico del objeto de intervencidn,
*Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. "Presupuesto de
ejecucion. *Especificaciones técnicas. *Programacion de obras y
*Socializacion del resultado de esta primera etapa. Una vez
verificado por el contratista el alcance de la intervencion en obra y
hecha las observacionas respectivas, previa aprobacion del informe
técnico, por parte de la interventorla y la supervision, se podra dar
inicio a la ejecucion de la obra hasta su terminacidn final. 7) Ejecutar
adecuadamente las obras, para ello implementara todas las
medidas de control durante la etapa de ejecucidn contractual
establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o
inadecuada ejecucion de la obra. 8) Constituir la garantia de
cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad
de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, asi como la garantia de responsabilidad civil
extracontractual en los términos que establece la ley. 9) Inslalar
vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de
comunicaciones del DISTRITO y la autorizacion escrita por parte del
supervisor del contrato. 10) Garantizar el cumplimiento de las
normas de sequridad industrial y de sefializacion y movimiento de
maquinas cuando se requiera. 11) Suministrar los materiales,
equipos, herramientas y mano de obra hecesarios para la elecucidn
del confrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las
especificaciones técnicas, no podrd apartarse de ellos sin la
autorizacion escrita del Supervisor del confrato y el concepto previo
del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras
adiclonales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la
madificacion de las especificaciones. 12) Acreditar el aporte al
Sistena de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona
Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante
Legal o Revisor Fiscal en la que se especifigue que la empresa
cumplio con el pago de los Aportes a Seguridad Social y

DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD
Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD,
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL."

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO,
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR
MODIFICADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE
D=6"-160 MM

"EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES
DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD
Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD,
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL."

CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD
RELATIVA MAXIMA

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO,
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR
MODIFICADO ,

REGISTRO DE CONEXION DOMICILIARIA NO
SIFONICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.60M; H<=1.0
"ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN
OBRA E= 0.10 METROS"

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X
0,30 MTS

PMA _
SUMINISTRO, RIEGO Y APLICACION DE
EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1, INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
APLICACION.

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / P5. 9 - MiX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.eadubarcom.co

Correo correspendencia; atencionalciudadans Feduber.com.co

HIT. B0O,091.140-4
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Parafiscales. Si se frala de personas Nalurales independientes sin
empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos que
cormespondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes
al sistema de seguridad social. 13) Considerar los coslos indirectos
de los ensayos de control de calidad que le solicitard la Interventoria
y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o
ejecutados. 14) Realizar el conlrol de calidad a las obras yfo
materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el
contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procederd a su
gjecucion v los costos seran descontados del Acla de Recibo de
Obras. 15) Mantener en todo momento informada a la comunidad
del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga
para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con
la Interventorfa, mantendran cuando sea necesario o conveniente
reuniones con los representantes de la Comunidad. 16) Obtener,
tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias,
autorizaciones, costos de traslado, instalacion de acometidas de
servicios plblicos ylo similares que sean necesarios para la
gjecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se
obliga a la presentacion de los planes de manejo de trafico ante la
Secrelarla Disfrital de Transito y Seguridad Vial en los casos en los
que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el
objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe
dichos planes. Asi mismo, debera presentar en los casos gue se
requiera, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestién Social.
17) Sefializar lodos los frentes de trabajo que conforman la obra,
teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de |a interventoria
y modelos estipulados en el contrato, La sefializacion debe ser para
uso diumo y noctumo. De igual manera, queda obligado a
implementar los planes de manejo de trafico mencionados
(sefializacién de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por
la Secretaria Disirital de Transito y Seguridad Vial, Esto, en
cumplimiento con lo establecide an el articulo 101 de la ley 769 de
2002. 18) Dotar durante el plazo de ejecucién de las obras, a los
trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un
lugar visible del uniforme, deberé tener la imagen institucional de la
Alcaldia Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del confratista.
19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de
funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y
herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato. 20) Mantener
en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que
representen al contratista en toda lo relacionado con el desarrollo
del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la abra. 21)
Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de
los equipos necasarlos para la ejecucion de los trabajos. 22) Actuar
de tal manera que primen la eficiencia, la economfa, la celeridad y
la calidad en la ejecucion. 23) Asumir los gastos y riesgos que
implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 24)
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y
formuladas en la propuesta. 25) Pagar los tributos que para tal
efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.
26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que
e asigne el Interventor o el Supervisar del contrato. 27) Garantizar

"SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION
DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19
TIPO INVIAS 2013, INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA su CORRECTA
INSTALACION."

SUMINISTRO, COLOCACION, CONFORMACION Y
COMPACTACION DE PEDRAPLEN PARA
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE DE MUROS
DE CONTENCION, CUMPLIENDO LA
ESPECIFICACION INVIAS ARTICULO 2121-13.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL PERFIL
54G1-R260V. PARA UN METRO LINEAL DE VIA
(INCLUYE DOS METROS DE RIEL).

e GESTION SOCIO AMBIENTAL

Las actividades listadas, fueron ejecutadas con las medidas de
conirol pertinentes.

El contratista hizo seguimiento mensual a los diferentes
componentes del proyecto haciendo trazabilidad de las mismas
por medio de informes mensuales que fueron remitidos a
interventoria:

Informe de obra octubre de 2022,

Informe ambiental octubre de 2022,

Informe de Gestion Social octubre de 2022.

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo octubre
de 2022

El contratista remite los certificados de calibracion de los
equipos de topografia.

El contratista cumple con el pago de aporte a la Seguridad
Soclal de todo el personal vinculado a la obra y remile los
respectivos soportes,

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo donde
asistieron representantes del Confratista de obra, La
Interventoria, Supervision EDUBAR S.A.

Se suscribio el acta parcial de obra No & con los debidos
soportes.

Se han llevado a cabo reuniones con representantes de la
comunidad con el fin de mantenerios informados sobre el
alcance del proyecto y aclarar cualquier duda que se tenga
sobre el proyecto que nos compele.

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / P5. 9 . MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com co

Correo corraspendencia; atencienalcivdadane Fedubarcom.co

HIT. 800.091.140-4
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la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de
conformidad con lo estipulado en el Arficulo 50. numeral 4 de Ia Ley
80 de 1993. 28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no
conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor o Supervisor
de las Obras. 29) Elaborar y presentar oportunamente informes
mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las
actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de las
pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados,
registro folografico, copia de la bitdcora y esquemas de ubicacion,
30) Presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes a
la aprobacién de los sitios a intervenir por parte de la Secretaria
Distrital de Obras Piblicas, a través de EDUBAR SA, el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tréafico (PMT).
Dichos planes deben ser aprobados por la Secretaria Distrital de
Obras Plblicas, a través de EDUBAR SA (PMA y PMT),
Barranquilla Verde (PMA) y Secretaria Distrital de Transito y
Seguridad Vial (PMT). 30.1) En lo atinente al PMA, el cumplimiento
de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos
serd de exclusivo coslo y riesgo del contralista. Por lo tanto, el
contratista por su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las
gesliones necesarias para el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, incluyendo la tramitacién y obtencidn de los
Permisos y Concesiones, elc., necesarios para la ejecucion de las
actividades contractuales, entre otras explotacidn de fuentes de
materiales, disposicidn de material sobrante de las excavaciones,
explotacion de zonas de préstamo y de disposicion de materiales
sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o
subterranea, ocupacion temporal o definitva de cauces,
vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. El
Conlralista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, al desarrollo de buenas précticas de ingenieria para la
elecucion de obras gue respeten el entorno natural y social del 4rea
de influencia en el cual se desamollan. Debera revisar y ajustar los
Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el
alcance del contralo, realizar y entregar durante el primer mes de
inicio del contrato, un cronograma de implementacion del PMA para
que sea aprobado por la Interventoria y avalado por |a Secretaria
de Obras Publicas, a fravés de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste
en el alcance del PMA debera ser revisado y aprobado por la
Interventoria y avalado por la Secretaria Distrital de Obras Publicas,
a través de EDUBAR. 30.1.1 El contratista debera presentar de
manera mensual, en caso de haber producido residuos sdlidos, el
Certificado de Disposicion de Residuos de Construccion y
Demolicion (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado
por la autoridad ambiental competente. 30.1.1) El contratista debera
presentar de manera mensual, en caso de haber producido residucs
solidos, el Certificado de Disposicion de Residuos de Construccion
y Demolicién (RCD), expedido por el gestor debidameante autorizado
por la autoridad ambiental competente. 30.2) En lo atinente al PMT,
Se debe presentar ante la Secrelaria de Obras Plblicas, a través
de EDUBAR para la aprobacidn, posteriormente se debe tramitar el
permiso de cieme de vias por obras ante la Secretaria Distrital de
Transito y Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por

Direccian: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 . piX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubarcom.co

Correo corraspondencia: alencisnalsiudadans Dedubarcom.co
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esta secretaria en su manual de tramites. Vale la pena destacar que
cualquier cambio en los cierres viales deberd tener su debido
permiso de cierre de vias por obras. 31) Presentar dentro de los
veinte (20) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el
recibido del Plan de Gestién Social. El propésito principal de este
componente en la etapa de construccidn es el de identificar,
describir y valorar los impactos (positvos y negativos)
socioeconémicos y culturales, entre ofras, que puede ocasionar la
construccion del proyecto objeto de los presentes pliegos, asi como
de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de
poblacién ubicados en el rea de influencia social. El Contratista
debera elaborar una propuesta metodoldgica que permita la
consecucion de los objetivos propuestos, paralo cual atendera a los
siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa,
deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b)
Atender al criterio de menor impacto social. ¢) Para la elaboracién
de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el
proyecto de infraestruciura urbana; en este sentido el diagnastico,
los indicadores, variables y planes de gestién deben ser valorados
en Integralidad, tomando en consideracién el contexto social. d)
Identificar, definir y emitir concepto sobre los postbles impactos
sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y
posterior a la ejecucion del proyecto. f) Sensibilizar a la poblacion
del area de influencia acerca de los beneficlos del futuro proyecto.
a) Desarrollar las actividades de gestion social relacionadas en los
presentes pliegos, sislemalizando los resultados de las mismas, y
realizando la retroalimentacion permanente para el logro de los
objetivos propuestos, h) El componente social desarollado debe
aportar a las demas &reas del contralo (técnica, ambiental, trénsito,
etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social seré el
encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este
sentido, deben acompafiar las actividades que adelanta el
Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar calidad,
cumplimiento y oporunidad. k) Considerar y manifestar las
dificultades encontradas en el componente social de estudios
sociales. 32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de
Manejo de Tréfico y Plan de Gestion Social aprobados por la
Interventoria y avalados por la Secretaria Distrital de Obras
Plblicas, a través de EDUBAR. 33) Presentar la siguiente
informacién detallada antes del inicio de los trabajos: Anélisis de
precios unitarios de cada item contenido en el presupuesto y
cronograma de ejecucion de los frabajos a realizar. Asi mismo
debera presentar la siguiente informacién detallada al momento de
suscribir el contrato: 33.1) ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS:
El contratista debera incluir en la organizacion de los trabajos, como
minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1,
Frentes de Trabajo requeridos. Semanalmente el contrista se
obligara a abtir un minimo de frentes de trabajo que permitan la
terminacion de las obras en el plazo pactado, Cada frente debera
estar constituido por un oficial y dos ayudantes. 2. Lineas de Mando
y coordinacion. 3. Niveles de Decisidn. 4. Ndmero de profesionales
y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para
|_la ejecucidn de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del
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personal minimo requerido. b) Metodologla para la ejecucion de
actividades objeto del confralo. Se debera presentar una
descripcion detallada de la metodologia a sequir para la ejecucion
de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y
actividades del proyecto. La metodologia para la gjecucién de los
trabajos debera considerar los aspectos organizacionales, equipos,
relacion contractual, comunicaciones e inlerelacion con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y
administrafivos. Este documento debe incluir la estructura de
acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se
desarrollarn los trabajos, incluyendo, entre olros, las actividades
preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupacional. En el documento es necesario precisar 1.
Organizacién y Control: Describe la forma como el propenente
elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto
del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar
los rendimientas propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo
contractual previsto, 3. Manejo de materiales, adquisicion,
fabricacién, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y
distribucion. 4. Mantenimiento y confrol de la calidad y cantidad de
los equipos y herramientas. ¢) Cronograma de los trabajos: se debe
presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los
siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizara el cronograma
teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el
organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de
aclividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y
requeridos. Rendimienlos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total
para cada una de las aclividades. - Ruta critica para los
subprogramas y el programa general. 33.2) PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAIOS EI
proponente elegido deberd proponer el plan de aseguramiento de
calidad de los trabajos propuesto. Se deberd incluir en el plan de
aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del
Plan de Calidad. 3. Objetivos de |a calidad. 4. Responsabilidades
de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de
Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10.
Recursos Humanos 11. Infraestructura v Ambiente de Trabajo 12.
Requisites 13. Comunicacion con el Cliente 14. Disefio y Desarrallo
15. Proceso de Disefio y Desarrallo 16. Control de cambios de
Disefio y desamollo 17. Compras 18. Control de producto no
conforme. 19. Produccién y prestacién del Serviclo 20. [dentificacion
y ftrazabilidad 21. Propledad del cliente 22. Preservacidn del
Producto 23. Seguimiento y Medicidn 24. Audiloria. 34) Tener en
obra una comision fopogréfica completa permanente durante la
duracion del proyecto, 35) Interactuar desde el inicio del proyecto
con las empresas de servicios publicos y con los conceslonarios del
Distrito encargados del Alumbrado y Sefalizacion de Vlas, para los
debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de
mobiliario urbano, 36) Ajustar algin estudio o disefio, si durante el
curso de la ejecucion se requiere debe realizarlos o ajustarlos,
entregandole al interventor los documentos técnicos necesarios
para su comespondiente revisin y aprobacién. Estos Estudios y -()t““’
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Disefios deberan cumplir con los requerimientos de contenido y
melodologia de |as especificaciones particulares. 37) Elaborar y
presentar, dentro del primer mes de ejecucién de las obras, una vez
se hayan revisado los estudios y disefios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del
riesgo, el cual debera atender los lineamientos del Plan de Gestion
del Riesgo del Distrito. Dicho plan debera ser presentado a la
Oficina de Gestion del Riesgo para su respectiva aprobacion. 38)
Antes del inicio de las obras de construccion de cualquier proyecto
de infraestructura, el contratista deberd entregar al interventor y/o
supervisor una copia de la evaluacion de impacto ambiental y social,
y del plan de gestion ambiental y social correspondiente a dicho
proyecto de infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante,
un plan de gestién de la construccién. 39) El contratista debera
cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los
aspectos correspondientes. Este debera cumplir con el sistema de
geslion ambiental y social desarrollado de acuerdo con las normas
medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma I1SO 14001,
40) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y
social, EDUBAR S.A, podré requerir al contralista para que éste
proparcione un plan de accion correctivo medio ambiental y social
una sola vez o periddicamente. 41) Las demés establecidas en la
Ley y propias del presante contrato y las dispuestas en el Contrato
Interadministrativo N* N°CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR
y el DISTRITO DE BARRANQUILLA

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periado correspondiente del 1 al 31 de
octubre de 2022

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actia en nombre y representacion de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor,

deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el Estudio
previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los cuatro (04) dias del mes de noviembre de 2022/

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR

Dirsccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: wwwedubarcom . co

Correo correspondencia: atencisnalcivdadans Dedubarcom.co

NIT. 800.091,140-4




— Cédigo: GC-FA-16
GESTION DE CONTRATACION Version: 02
Fecha: 11-11-2021
EWPRLEA OF DUIAREDIO UTNAND BF BARRANZUIA B A ACTA DE REC|BO PARC]AL A SATISFACC'ON Paglna: 1 do 1

Orden/Contrato de Compra de Suministro
| ACTA No. [ 6/

Orden de Prestacion de Servicios
e naa Contrato de Interventoria X 7/

Conlrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-784-2021 ,
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
Obi PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
bjeto TREN TURISITICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLAY LA RFGION CARIBE SA. -
EDUBAR S.A. (NIT: 800.091.140 - 4) #
Contratista CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 801.517.974-7)
Plazo actualizado HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 ~
Valor $ 1.526.326.725 — MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MICTE  ~
Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021 ~
Fecha de Inicio del Contrato/Orden 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 —
2. INFORMACION POLIZA:
Tipo de Poliza Calidad del servicio No. M-100154686
: Desde 25/10/2021
Vigeneas Hasta 30/0472028 -
Tipo de Péliza Cumplimiento No. M-100154686
- Desde 25/10/2021 -
Viacs Hasta 3011072023~
Tipo de Poliza Salarios y prestaciones No. M-100154686
" Desde 25/10/2021 ~
Vigeaons Hasta 30/0412026 _
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100029694
il Desde 25/102021 -
9 Hasta 30/04/2023 —
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:
[ VALOR($) |[s 4.640.033,24]/
VALOR EN LETRAS ggﬁ$z\?othL/ONES SEICIENTOS CUARENTA MIL TREINTAY TRES PESOS CON VEINTICUATRO

Para constancia de lo anteriok\ se firma en Barranquijlla\a los dieciocho (18) dias del mes de octubre de 2022. /

Lo . Mo

ANGELLY CRIALES ANIBAL ~ ~ <’ DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL ¥ SUPERVISOR
EDUBARSA.Sp° EDUBAR S.A.

%/ﬁmi/;%:_ A
“BLANCA LILLYAM TABARES MESA

Representante Legal
INTERVENTORIA
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ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6
CONTRATO EDU-784 DE 2021

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA | X 7 CONTRATO DE

SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO

OTRO

CONTRATO No: EDU-784-2021 ©
. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA

FONTRATANIE: REGION CARIBE — EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140 -4~

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUIN- NIT: 901.517.974-7-

SUPERVISOR: ING. DIEGO RADA ALTAHONA —
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL
Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEQ PEATONAL
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS

VALOR CONTRATO: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($ 1.526.326.725) IVA
INCLUIDO ~

VALOR INICIAL: $ 1.526.326.725

VALOR ACUMULADO: $ 1.526.326.725 7

FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 29 DE 2021 ~

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -~

PLAZO PRORROGA No. 1: 6 MESES (HASTA 30 DE JUNIO DE 2022)

PLAZO PRORROGA No. 2: 10 MESES (HASTA 30 DE ABRIL DE 2023) -

FECHA DE FINALIZACION B

CONTRATO ACTUALIZADA: ABRIL 30 DE 2023

PERIODO DEL PRESENTE ACTA: | 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

% DE AVANCE DE OBRA EN EL

PERIODO EN PRESENTE ACTA: | 038 7%

% DE AVANCE DE OBRA

ACUMULADO EN PRESENTE 494% _

ACTA:

Direccion: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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Se deja constancia de los siguientes hechos:

1. Que a la fecha el Contratista Interventor ha realizado las labores
correspondientes para el cumplimiento de sus funciones durante el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre del 2022. ~

2. Que previo a la firma de la presente acta, el Contratista Interventor ha
entregado a La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Regidn
Caribe EDUBAR S.A., a través del Supervisor designado, el informe mensual
de interventoria e informe mensual socioambiental perteneciente al periodo
mencionado en el numeral anterior. ./

3. Que de acuerdo con la cldusula sexta del contrato EDU-784-2021 — FORMA
DE PAGO se indica que, EDUBAR pagara al Contratista de acuerdo con el
servicio prestado, en proporcién al avance de obra durante el periodo
correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato.

4. Que de acuerdo con el Otrosi Modificatorio No. 1 del Contrato de Interventoria
No. EDU-784-2021 se modificd la cldusula sexta — Forma de Pago, en la cual
EDUBAR pagaré a la Interventoria un primer pago del 20% del valor del
contrato, equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega
del informe de revisién de estudios y disefios del proyecto. El saldo restante,
es decir, la suma de $1.221.061.380 IVA incluido se pagara de acuerdo con
el servicio prestado en proporcién al avance de obra durante el periodo
correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato.

5. Que el porcentaje de avance del Contrato de Obra en el periodo es de 0,38%.

6. Que el porcentaje afectado por el factor proporcional por avance de obra
corresponde al 80% del valor total del contrato de Interventoria ($
1.526.326.725). Para la presente Acta tenemos: 0,38% X 0.80 X $

1.526.326.725= $ 4.640.033,24 ~

7. Que el valor a pagar del Acta Parcial N.° 06 del Contrato de Interventoria N.¢
EDU-784-2021 es el que a continuacion se detalla:

Valor pago 20% segUin otrosi modificatorios #1 - $ 305.265.345 |7
Valor contrato de interventoria a pagar segun avance de o
obra seg(in otrosi modificatorio #1. $1.221.061.380 |-
Porcentaje de avance del contrato segln obra (%) 0,38%|
Valor Total a Pagar en esta Acta: $4.640.033,24

\\J

BCLTRam) 1
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El valor a pagar es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
TREINTA Y TRES PESOS CON, VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

($4.640.033,24) IVA INCLUIDO. ~

8. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

FALTANTE POR
TREN T URmA r:?r{:‘nf: g::k EJE,C‘U[::ON INTERVENTORIA , mF&cJ:N"xm 'Tﬁ:&'ﬁr%ﬁﬁ i
ACTA1 $ - | $34.080.465.796,00 0,00% $305.265.345 $1.221.061.380,00 $305.265.345,00
ACTA2 $352.750.251,50 | $33.727.715.544,50 1,04% $12.699.038 $1.208.362.342,00 $ 365.449.289,50
ACTA3 $432.828.066,89 | $33.294.887.477,61 1,27% $15.507.479,53 | $1.192.854.862,47 $448.335,546,42
ACTA4 $581.650.460,56 | $32.713.237.017,04 1,71% $20.880.149,60 | $1.171.974.712,87 $602.530.610,16
ACTAS $185.600.908,36 | $32.527.636.108,68 0,54% $6.593.731,45 $1.165.380.981,42 $192.194.639,81
ACTA6 $130.615.219,15 | $32.397,020.889,53 0,38% $4.640,033,24 $1.160.740.948,18 $135.255.252,39
VALOR TOTAL ACUMULADO | $ 1.683.4“.906,47/; - 4,94% /| $365.585.776,82 /|

9. El Supervisor certifica que revis, verificé y constaté el pago de los aportes a
seguridad Social y parafiscales por parte de la Interventoria. -~

10.Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad

exclusiva de la Interventoria. El pago de la presente acta se realizard con

base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria y
supervision realizan las revisiones efectuadas.-

Se anexa Factura No. 6 de Recibo Parcial No 6 del Contrato de No. EDU-784-2021.”

Se firma en Barranquilla a los dieciocho (18) dias del mes de octubre de 2022:

,{//49%1,_ Ly T, Morer.

BLANCA LILLYAM TABARES MESA DIEgO RADA ALTAI[lONA
Representante Legal Supervisor
Interventoria EDUBAR S.A
ANGELLY CRIALES ANIBAL”
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A
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Datos Generales del Contrato

Z
1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. | 06
Contrato N* EDU-784-2021 7
Nombre del Supervisor DIEGO RADA ALTAHONA 7
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL T
Tipo de contrato Prestacién de Servicios l Otro: CONTRATO DE INTERVENTORIA -
Nombre del contratista CONSORCIO MALLORQUIN
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA lfg:":::::g‘g:"ﬁ
Objeto del contrato NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISITICO-PASEQ PEATONAL E
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Plazo HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
Contrato Inicial $1.526.326.725 -
Adicién 1 $
Val |
alor del contrato Adicion 2 s
Adicién 3 $
Total $1.526.326.725
Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacién del contrato Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) {dd-MM-yyyy) {dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
29-11-2021 , 30-04-2023 . y
3, GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio SEGUROS MUNDIAL M-100154686 25-10-2021 30-04-2028 °
Cumplimiento SEGUROS MUNDIAL M-100154686 25-10-2021 30-10-2023 7
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados
Salarios y prestaciones SEGUROS MUNDIAL M-100154686 25-10-2021 30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual SEGUROS MUNDIAL M-100029694 25-10-2021 30-04-2023 ~
Otros
a, EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcién Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $1.526.326.725 —
Adicidn No. 1 $
Adicién No. 2 S
Adicién No. 3 S
Valor Total del contrato $1.526.326.725 -
Porcentaje del Anticipo 0% | §
Porcentaje del Pago anticipado 0% | §
Valor a Pagar en el Presente Informe $4.640.033,24
Valor Ejecutado a la Fecha $ 365.585.776,82 /
No. Factura o Cuenta de Cobro 006 -~
Ejecucion Contractual: %

Se relaciona a continuacidn las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de
ejecucion del contrato.

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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Actividades del Contrato

Actividades Ejecutadas por el Contratista

1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir
los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato
baJo su propia responsabilidad, en los términos
establecidos en el cuadro de asignacién de riesgos
contenido en los estudios previos y que forma parte
integral del Contrato. 3. Cumplir con las deméas
obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el
contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de
Interventoria 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios
correspondientes al objeto de la Seleccién Abierta
(Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para
que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas,
con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan
garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el
constructor copia certificada de los andlisis quimicos y
pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras
representativas de cada suministro de material.
8.Verificar que el contratista emplee los equipos y
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar
permanentemente su estado de funcionamiento.
9.Exigirle al Contratista la adopcién de medidas para
garantizar |a proteccidn de las estructuras existentes en
la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar
colaboracién y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades
consideradas y que se requieran para el logro de los
objetivos propuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el
cumplimiento de los requisitos y documentos de orden
técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la
Seleccién Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente
las Actas correspondientes a |a ejecucién o desarrollo de
las obras, objeto de esta interventorfa. 13. Entregar
informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre la
ejecucion y desarrollo del contrato de Obra, objeto de
esta interventoria, se deben especificar las cantidades de
obra de cada actividad ejecutada en la semana y
cantidades faltantes por ejecutar. 14. informar
oportunamente a EDUBAR S.A scbre cualquier
eventualidad que suceda durante el desarrollo de los
trabajos de interventorfa. 15. Incluir dentro de las pélizas
que ampara el contrato de interventoria como
beneficiario, ademdas de EDUBAR S.A al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que
se mantengan vigentes todas las pdlizas que amparen el
contrato de objeto de la interventor(a. 17. Informar a la
compaiia de seguros, garante del Contrato de Obra,
sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se
presenten circunstancias especiales en el contrato de
obra, tales como ampliacién de plazo y/o cuantia del
contrato y/o modificacién de las cantidades de obra, el

La Interventorfa dispuso del personal administrativo
para el seguimiento de las actividades de revisién de
estudios y disefios.

La Interventoria remiti6 a EDUBAR S.A los informes
mensuales correspondiente al mes de septiembre de
2022,

A la fecha de este informe se han entregado los
informes mensuales y semanales durante el periodo.

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo
donde asistieron representantes del Contratista de
obra, La Interventoria, Supervision EDUBAR S.A y
Puerta de Oro. Se realizé levantamientos de actas de
cada uno de los comités.

La Interventoria presenta el certificado de pago de
parafiscales del consorcio Mallorquin.

La Interventoria presenta los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social del
personal.

Direccién: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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interventor deberd presentar un informe de justificacién
y el nuevo programa de trabajo, para aprobacién de
EDUBAR S.A. 19. Bajo ningun aspecto, el Interventor
aceptard obras que estén por fuera del alcance del
contratoy que no hayan sido previamente aprobadas pro
EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de
modificacién de cantidades de obra, o contrato adicional,
segin sea el caso, lo cual deberd ser informado de
inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal manera que
primen la eficiencia, la econdmica, la celeridad y la
calidad en la ejecucién de las actividades previas en el
contrato. 21. Desarrollar la interventorfa en los términos
y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
22, Garantizar la calidad de los servicios a prestar y
responder por ellos. 23. Encontrarse al dfa en el pago de
los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucién del contrato de Interventor(a.
24, Aplicar en forma estricta las medidas de control para
el Contratista cumpla con los aportes correspondientes
al sistema de Seguridad Social durante el contrato de
Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten
labores directamente relacionadas con el objeto del
contrato  interadministrativo cumplan con las
obligaciones laborales que la ley exige para con los
obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que
produzca la construccién. 27. Velar por el cumplimiento
de las normas de planeacidn, licencias, retiros, permisos
y en general velar procure en ningln caso se adelante la
obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas
en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el
cumplimiento estricto de las normas de construccién
referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la
presentacién de manera mensual, en caso de haber
producido residuos sélidos, el Certificado de Disposicién
de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD),
expedido por el gestor debidamente autorizado por la
autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del
cronograma propuesto por el contratista de la obra, con
el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la
duracién del contrato en el tiempo estipulado. 31.
Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio
magnético, la documentacién producida en cada una de
las fases del proyecto, de tal manera que el
CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y VW
hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos en las mismas, que se produzcan con

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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ocasién de la ejecucién del contrato condicional por fases
y entregar copia de la misma a cada uno de los
participantes al término de la reunién. 33. Velar por el
oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que
hagan los particulares o las autoridades en relacién con
el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito
las acciones necesarias para la mejor ejecucién del
contrato apuntando a su optimizacién financiera y
técnica. 35. Acompaiiar a EDUBAR S.A en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, aun después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto
sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacién al contrato de obra, acompafando las
justificaciones  correspondientes presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron.
Estas modificaciones deben ser razonables vy
proporcionales. 37. Armonizar la interacciéon del
CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo
del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con
agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico
evitando  situaciones que puedan  conllevar
reclamaciones por parte del contratista de obra,
generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar
prioridad a la contratacién de personal local de cada
Barrio donde se ejecutard el contrato. 40. Serdn
obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual
de Supervisién e Interventoria de EDUBAR S.A, asi como
en el Manual de Supervision e Interventoria del Distrito
de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas
obligaciones trasladadas como obligacién de EDUBAR S.A
en razoén del Convenido interadministrativo N° CD-12-
2020-2435. 42. Las demds establecidas en la Ley y
propias del presente contrato y las dispuestas en el
Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435
suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA,
como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las
obras.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes
mencionadas son los siguientes: Informe mensual No. 10 de interventoria e informe socioambiental. /

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del QV-'»
1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022.~ :
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DIEGO RADA ALTAHONA, quien actiia en nombre y representacién de EDUBAR S.A., en calidad de
supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo
sefialado en el Estudio previo y |la propuesta presentada.

/

Se firma en Barranquilla a los dieciocho (18) dias del mes de octubre de 2022.

LT B 4//40

DIEGO RA’DA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A
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ACTA DE RECIEO PARCIAL A SATISFACCION Pagina: 1 de 1

Orden/Contrato de Compra de Suniinistro p
Orden de Prestacion de Servicios [ ACTA No. [ 7

Contralo de Interventoria X
Cailrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATACION

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-784-2021
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)

Dbjetﬁ PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
TREN TURISITICO-PASED PEATOMAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE
LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contratanta EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. —
EDUBAR S.A. (NIT: 800.091.140-4) -

Contralista CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.874-7)

Plazo actualizado HASTA EL 30 DE AERIL DE 2023

Valor $ 1.526 326.725 - MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS VEINTICINGO PESOS MICTE

Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Pdliza Calidad del servicio No. M-100154688

Vigencias Desde 25/10/2021

o Hasta 30/04/2028

Tipo de Pdliza Cumplimiento No. M-100154886

Vigencias Desde 25M0/2021
Hasta 30/10/2023

Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. M-100154686

Vigencias Dezde 25/10/2021
Hasta 30/04/2026

Tipo de Pdliza Responsabilidad Civll Extracontractual No. M-100029694

Vigencias Desde 25M0/2021
Hasta 30/04/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR(§) | § 202.207.764,53] /

DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ”

VALOR EN LETRAS

Para constancia de I§ anterior, se firma en Barranquilla a los diecisiete (17) dias del mes de noviembre de 2022~

N i Bk, s

CRIALES ANIBAE “ DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL @ : SUPERVISO
EDUBAR S.A. EDUBAR SA.
e F et — b
Ped

BLANCA LILLYAM TABARES MESA
Represantants Legal
INTERVENTORIA




EORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17

Verslon: 2 Fecha: 23-06-2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7
CONTRATO EDU-784 DE 2021

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA | X CONTRATO DE
SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO OTRO
l - " |
| CONTRATO No: EDU-784-2021 - i
o . - LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA |
CONTRATANTE: | REGION CARIBE — EDUBAR S.A, NIT: 800.091.140 -4 i
CONTRATISTA: CONSORCID MALLDRQUIN NIT: 901.517.974 *z [
SUPERVISOR: ING. DIEGO RADA ALTAHONA _I
' INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL |

Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
OBIETO: . | CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEQ PEATONAL
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ~

MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS

VALOR CONTRATO: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($ 1.526.326.725) IVA
INCLUIDO
’_ e
VALOR INICIAL: $ 1.526.326.725
| VALOR ACUMULADO: $ 1.526.326.725 |
| FECHA DE INICIO: L NOVIEMBRE 29 DE 2021 ’
| . |
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
| PLAZO PRORROGA No. 1 6 MESES (HASTA 30 DE JUNIO DE 2022) |
PLAZO PRORROGA No, 2: 10 MESES (HASTA 30 DE ABRIL DE 2023)
FECHA DE FINALIZACION

| CONTRATO ACTUALTZADA: | ABRI- 30 DE 2023

:
PERIODO DEL PRESENTE ACTA: | 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

"9/ DE AVANCE DE OBRA EN EL

PERIODO EN PRESENTE ACTA: | 1%°¢% ) B ) |
"% DE AVANCE DE OBRA ‘ i
ACUMULADO EN PRESENTE 21,50%

ACTA:

Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS5, 9 - MIX CENTRD DE NEGOCIOS
Direccion wab: www.edubarcom co

Cerreo correspendendia; alenclanaltivdadancZedubarcom co
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FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FAAT

Version: 2 Fecha: 23-06-2021

Se deja constancia de los siguientes hechos:

1.

Que a la fecha el Contratista Interventor ha realizado las labores
correspondientes para el cumplimiento de sus funciones durante el periodo
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre del 2022,

Que previo a la firma de la presente acta, el Contratista Interventor ha
entregado a La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Region
Caribe EDUBAR S.A., a través del Supervisor designado, el informe mensual
de interventoria e informe mensual socioambiental perteneciente al periodo
mencionado en el numeral anterior. -

Que de acuerdo con la clausula sexta del contrato EDU-784-2021 — FORMA
DE PAGO se indica que, EDUBAR pagara al Contratista de acuerdo con el
servicio prestado, en proporcién al avance de obra durante el periodo
correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato.”

Que de acuerdo con el Otrosi Modificatorio No. 1 del Contrato de Interventoria
No. EDU-784-2021 se modific la cldusula sexta — Forma de Pago, en la cual
EDUBAR pagard a la Interventorfa un primer pago del 20% del valor del
contrato, equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega
del informe de revisién de estudios y disefios del proyecto. El saldo restante,
es decir, la suma de $1.221.061.380 1VA incluido se pagara de acuerdo con
el servicio prestado en proporcion al avance de obra durante el periodo
correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato..

Que el porcentaje de avance del Contrato de Obra en el periodo es de
16,56%.

Que el porcentaje afectado por el factor proporcional por avance de obra
corresponde al 80% del valor total del contrato de Interventoria ($
1.526.326.725). Para la presente Acta tenemos: 16,56% X 0.80 X $
1.526.326.725= $ 202.207.764,53

Que el valor a pagar del Acta Parcial N.° 07 del Contrato de Interventoria N.©
EDU-784-2021 es el que a continuacion se detalla:

Valor pago 20% segun otrosi modificatorios #1

$ 305.265.345

Valor contrato de interventoria a pagar segun avance de
obra segUn otrosi modificatorio #1.

$ 1.221.061.380

Porcentaje de avance del contrato segdn obra (%)

16,56%

Dirscelon: VIA 40 #73 - 290 / PS, 9 - MiX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web! www.edubarcom.co

\Valor Total a Pagar en esta Acta:

$202.207.764,53
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El valor a pagar es de DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS M/CTE ($202.207.764,53) IVA INCLUIDO. /

8. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

FALTANTE POR
| oo | | | s | S| s
ACTA1 5 % 34.080,465.796,00 0,00% £305.265.345 $1.221.061.380,00 % 305.265,345,00
ACTA 2 5352750, 251,50 | $33727.71554450 | 1,04 §12699038 | $1208362342,00 | $365449.289,50
ACTA 3 | sa3zma906609 | $33.294887.477,61 | 1.27% | $15507.47953 | $1192.854.862,47 | §448.335.546,42
ACTA 4 5 581.650.460, 55“ _:':;;5 713.237.017,04 1,71% $20.880,149,60 £1.171.874.712,87 ‘ —5 502.5_3&1510;15 _I_
ACTAS 1 51875_500 BDR 16 s 32 527 636.108,68 0,54% $6.593.731,45 5£1.165.380.981,42 | £152.194.635,81
ACTA B S 130.615. 219 15 537 397.020.889,53 0.38% $4.640033,24 £1.160.740.948,18 5135.255.252,39
ACTA7 55.644.081.750,71 5/5;939.138,35 16,56% 5202.207.764,53 ) $958.533.183,65 55.846288,515,24
VALOR TOTAL ACUMULADO | § 7.327.526.657,15 | 21,5% .| &567.793.541,35”

9. El Supervisor certifica que reviso, verifico y constato el pago de los aportes a
seguridad Social y parafiscales por parte de la Interventoria.-

10. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad
exclusiva de la Interventoria. El pago de la presente acta se realizara con
base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria vy
supervision realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Factura No. 7 de Recibo Parcial No 7 del Contrato de No. EDU-784-2021.

.-ﬂ‘

Se firma en Barranquilla a los diecisiete (17) dias del mes de noviembre de 2022.
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BLANCA LILLYAM TABARES MESA

Representante Legal
Interventoria

gai; ot

m&s“é RADA ALTAH‘BNA
Supervisor
B EDUBAR S.A
ANGELLY CRIALES ANIBAL’
REPRESENTANTE LEGAL ..
I
EDUBAR S.A (\fb v
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1. DENOMINACION DEL CONTRATO

INFORMEND. |07 <

Contrata N*

EDU-784-2021 -

Nombre del Supervisar

DIEGD RADA ALTAHONA

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato

Prestaciin de Servicios

[ ovro: CONTRATO DE INTERVENTORIA i

Nombre del cantratista

CONSORCIO MALLORQUIN -

Ohjeto del contrato

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL ¥ FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES

NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION

RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORCIUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

DEL PROYECTO TREN TURISITICO-PASED PEATONAL EN FL MARCO DE LA

Plazo

HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

Contiato Inicial 51,526 326725
Adicidin 1 5
valor del contrala Adicin 2 s
Adicién 3 5
Total 5 1.526.326.725
Fecha de iniio del contrato Fecha de terminacion del contrato Fecha de Suspensidn Fecha de reinicio
(del-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) {dd-MM-yyyy)
29-11-2021 30-04-2023 -
8. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (ia4 solicitadas en &l contrata):
Vigencia
AMparos Azeguradora No de Poliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) {dd-MM-yyyy
Calidad del servicia SEGUROS MUNDIAL M-100154686 25-10-2021 30-04-2028 ¢
Cumplimienla SEGLIROS MUNDIAL M-100154686 25-10-2021 30-10-2013
Anlicipo
Pagno anficipada
Calidad y correcto funcionamiento de loz bisnes y equipns
surministrados
Salarios y prastaciones SEGUROS MUNDIAL M-100154686 25-10-2021 30-04-2026 -
Responsahilidad Civil Extracontractual SEGLIROS MUNDIAL M-100020694 25-10-2021 30-04-2023
Olios
4, EJECUCION DEL CONTRATO
-
Descrlpcitn Valar
Valar del Contrats Iniclal (IVA incluido) £1.526326.725 |
| Adicidn No. 1 E ==
Adicién No, 2 3 |
AdicionNo. 3 5 .
Valor Total del contrata 51,526326.725
Poicentaje del Anlicipa 0% | §
| Porcentaje del Pago anticipado 0% | % . o
Valor a Pagar en el Presante Informa ¢ 202.207.76453 ~ ==
Valor Ejecutado a la Fechs $567.793.541,35  ~
|_No. Factura o Cuenta de Cobro [T

Ejecucion Contractual:

Se relaciona a continuacién las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de

ejecucion del contrato.

Dirscclon: Via 40 #73 - 290 / PS5 9 . MIX CENTRO DE MEGOCIOS
Diraccion web; www adubarcom.co
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Actividades del Contrato Actividades Ejecutadas por el Contratista
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir
los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato
bajo su propia responsabilidad, en los términos
establecidos en el cuadro de asignacién de riesgos
contenido en los estudios previos y que forma parte
integral del Contrato. 3. Cumplir con las demas
obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el
contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de
Interventorfa 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios
correspondientes al objeto de la Seleccién Abierta
(Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para
gue se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas,
con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan
garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el | La Interventoria dispuso del personal administrativo
constructor copia certificada de los analisis quimicos y | para el seguimiento de las actividades de revisién de
pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras estudios y disefios.

representativas de cada suministro de material.
8.Verificar que el contratista emplee los equipos y | La Interventorfa remitié a EDUBAR 5.A los informes
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar mensuales correspondiente al mes de octubre de
permanentemente su estado de funcionamiento. 2022

9.Exigirle al Contratista la adopcién de medidas para
garantizar la proteccion de las estructuras existentes en | A la fecha de este informe se han entregado los
la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar | informes mensuales y semanales durante el perfodo.
colaboracién y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades
consideradas v que se requieran para el logro de los | Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo
objetivos propuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el donde asistieron representantes del Contratista de
cumplimiento de los requisitos y documentos de orden | obra, La Interventorfa, Supervision EDUBAR 5.A vy
técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la | Puerta de Oro. Se realizé levantamientos de actas de
Seleccién Ablerta. 12. Elaborar y firmar oportunamente | cada uno de los comites.

las Actas correspondientes a la ejecucién o desarrollo de
las obras, objeto de esta interventorfa. 13. Entregar | La Interventorfa presenta el certificado de pago de
informes escritos semanales a EDUBAR 5.A, sobre |a | parafiscales del consorcio Mallorguin.

gjecucién y desarrollo del contrato de Obra, objeto de
esta interventoria, se deben especificar las cantidades de | La Interventoria presenta los aportes
obra de cada actividad ejecutada en la semana y | correspondientes al sistema de seguridad social del
cantidades faltantes por ejecutar. 14. informar | personal.

oportunamente a EDUBAR 5.A sobre cualguier
eventualidad que suceda durante el desarrollo de los
trabajos de interventoria, 15. Incluir dentre de as pélizas
que ampara el contrato de interventorfa como
beneficiario, ademas de EDUBAR 5.A al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que
se mantengan vigentes todas |as pélizas que amparen el
contrato de ohjeto de la interventorfa. 17. Informar a la
compafifa de seguros, garante del Contrato de Obra,
sobre |os incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se
presenten circunstancias especiales en el contrato de 9)(1&'
obra, tales como ampliacién de plazo y/o cuantfa del
contrato y/o modificacién de las cantidades de obra, el
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[interventor debera presentar un informe de justificacion
y el nuevo programa de trabajo, para aprobacidn de
EDUBAR S.A. 19. Bajo ningun aspecto, el Interventor
aceptard obras que estén por fuera del alcance del
contratoy que no hayan sido previamente aprobadas pro
EDUBAR 5.A y debidamente incluidas mediante actas de
modificacién de cantidades de obra, o contrato adicional,
segun sea el caso, lo cual deberd ser informado de
inmediato a EDUBAR 5.A 20. Actuar de tal manera que
primen la eficiencia, la econdmica, la celeridad y la
calidad en la ejecucién de las actividades previas en el
contrato. 21. Desarrollar |a interventor(a en los términos
y condiciones establecidas y formuladas en |la propuesta.
22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y
responder por ellos. 23. Encontrarse al dia en el pago de
los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucién del contrate de Interventoria.
24. Aplicar en forma estricta |las medidas de control para
el Contratista cumpla con los aportes correspondientes
al sistema de Seguridad Social durante el contrato de
Obra. 25. Velar porgue los subcontratistas que ejecuten
labores directamente relacionadas con el objeto del
contrato  Interadministrativo  cumplan  con  las
obligaciones laborales gue la ley exige para con los
obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que
produzca la construccién. 27, Velar por el cumplimiento
de las normas de planeacién, licencias, retiros, permisos
y en general velar procure en ningun caso se adelante la
obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas
en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el
cumplimiento estricto de las normas de construccian
referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la
presentacién de manera mensual, en caso de haber
producido residuos solidos, el Certificado de Disposicion
de Residuos de Construccién y Demolicién (RCD),
expedido por el gestor debidamente autorizado por la
autoridad ambiental, 30. Controlar el cumplimiento del
cronograma propuesto por el contratista de la obra, con
el fin de que se cumpla, con el mayor sjuste posible, la
duracién del contrato en el tiempo estipulado. 31.
Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio
magnético, la documentacion producida en cada una de
las fases del proyecto, de tal manera que el
CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento, 32. Levantar actas de todas las reuniones y
hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos en las mismas, gue se produzcan con
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ocasién de la ejecucion del cantrato condicional por fases
y entregar copia de la misma a cada uno de los
participantes al término de la reunion. 33. Velar por el
oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que
hagan los particulares o las autoridades en relacién con
&l desarrollo del proyecto, 34. Recomendar por escrito
las acciones necesarias para la mejor ejecucidn del
contrato apuntando a su optimizacién financiera y
técnica. 35. Acompafar a EDUBAR S.A en los procesos
administrativos v judiciales gue se lleguen a iniciar en
cualquier momento, aun después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto
sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualguier
otra modificacién al contrato de obra, acompafiando las
justificaciones  correspondientes presentando  las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron.
Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales. 37. Armonizar la interaccion del
CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo
del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas. 38, Ejercer su labor con
agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico
evitando  situaciones que puedan  conllevar
reclamaciones por parte del contratista de obra,
generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 38. Dar
prioridad a la contratacién de personal local de cada
Barrio donde se ejecutara el contrato. 40. Seran
obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual
de Supervisién e Interventor(a de EDUBAR 5.A, asi como
en el Manual de Supervision e Interventoria del Distrito
de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas
obligaciones trasladadas como obligacién de EDUBARS.A
en razon del Convenido interadministrativo N° CD-12-
2020-2435. 42. Las demas establecidas en la Ley y
propias del presente contrato y las dispuestas en el
Contrato  Interadministrative N* CD-12-2020-2435
suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA,
como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las
obras.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes ,
mencionadas son los siguientes: Informe mensual No. 11 de interventoria e informe socioambiental.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del

1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022. 7 P‘J‘ﬁ'
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DIEGO RADA ALTAHONA, quien actlia en nombre y representacion de EDUBAR S.A., en calidad de
supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo

sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los diecisiete (17) dias del mes de noviembre de 2022.7

@2;?/4/2

DIEGO RXDA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A
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1. DENOMINACION DEL CONTRATO

INFORME No. | 11

=

Contrato N*

EDU-566-2021

Nomibra del Supervisor

DIEGD RADA ALTAHONA -

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato

Prestacidn de Servicios

I DOtra: CONTRATO DE INTERVENTOR(A £

Nambre del contratista

CONSDRCIO UF1 MALLORQUIN

Objeto dal cantrata

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL ¥ FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES
MECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPAROUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQLILLA -

Flazo

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022

Valor del cantrato

o
Contrato Inlclal % 3.874,629,750
Adirion 1 s
Adician 2 5 S
Adiritn 3 5
Tolal 4 3074 629,750

Fecha de Inicio del contrato Fecha de terminacion del eantrata Facha de Suspansion Fecha de reinicin
{dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyvy) {dd-MM-yyyy) [dd-MM-yyyy)
o1-es2021 7 30-04-2023 7 ]
1. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparod Aswguracora No da Péliza Desde Hasta
{dd-MM-yyyy) {dd-MM-yyyy)
Calidad dal servicio SEGUROS DEL ESTADD 5.4, 85-44-101111717 31-12-2021 31-12-2026 ¢
Cumplimiento SEGURCS DEL ESTADD 5.A, 85 44.101111717 01.09-2021 31-10-2023 7
Arbicipo
Pago antleipado
Calidad y correrto funcivnamiento de los bienas y equipuos
suministracdos
Salarios y prestaclones SEGLRDS DEL ESTADD 5.4, 85:44-101111717 01-09-2021 30-04-2026
Redponsahiiidad Civil Extracontractual SEGLROS DEL ESTADD 5.4, 85-40-101049329 01-09-2021 30-04-2023
Otros

4, EJECUCION DEL CONTRATO

Valor a Pagar en el Presente Informe

Descripeidn Valor
Valar del Contrato Iniclal (IVA incluida) 5 3,974.629.750 <
‘_Ap‘l‘il.idn Ne. 1 5
Adicidn Ne. 2 s
Adicidin No. 3 5 Vi
Valor Total del contrato % 3.974.629,750
Porcentaje del Anticipo 0% | §
Porcentaje dol Pago anticipadn 0%

 E— i
§145 BER Q11,83

Valor Ejecutadn a la Fecha

51.584.287.41819

No. Fartura o Cuenta da Cobra

011

Ejecucién Contractual:

Se relaciona a continuacién las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de

ejecucion del contrato.
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Actividades del Contrato

Actividades Ejecutadas por el Contratista

1. Cumplir de buena fe el objeto del contrata. 2. Asumir
los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato
bajo su propla responsabilidad, en los términos
establecidos en el cuadro de asignacion de riesgos
contenido en los estudios previos y que forma parte
integral del Contrato, 3. Cumplir con las demés
obligaciones que se deriven de |a esencia o naturaleza el
contrato. 4. Ejecutar el objete del contrato de
Interventoria 5, Vigilar, controlar y supervisar en los sitios
correspondientes al objeto de la Seleccién Abierta
(Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para
que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas,
con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan
garantizar |os trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el
constructor copia certificada de los analisis quimicos y
pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras
representativas de cada suministro de material.
8.Verificar que el contratista emplee los equipos v
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar
permanentemente su estado de funclonamiento.
9.Exigirle al Contratista la adopecidn de medidas para
garantizar la proteccidn de las estructuras existentes en
la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar
colaboracién y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades
consideradas y que se requieran para el logro de los
ohjetivos prapuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el
cumplimiento de los requlsitas v documentos de orden
técnico exigidos por EDUBAR 5.A, en los términas de la
Seleccién Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente
las Actas correspondientes a la ejecucidn o desarrollo de
las obras, objeto de esta interventorfa. 13. Entregar
informes escritos semanales a EDUBAR S5.A, sobre la
ejecucién y desarrollo del contrate de Obra, objeto de
esta interventoria, se deben especificar las cantidades de
obra de cada actividad ejecutada en la semana vy
cantidades faltantes por ejecutar. 14, informar
oportunamente a EDUBAR S.A sobre cualquier
eventualidad que suceda durante el desarrallo de los
trabajos de interventoria. 15. Incluir dentro de las pélizas
que ampara el contrato de interventoria como
beneficiario, ademds de EDUBAR 5.A al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranguilla. 16. Velar para que
se mantengan vigentes todas las pélizas que amparen el
contrato de objeto de |a interventoria. 17, Informar a la
compafilfa de seguros, garante del Contrato de Obra,
sobre los incumplimientos del Contratista. 18, Cuando se
presenten circunstancias especiales en el contrato d@

La Interventorfa dispuso del personal en obra vy
administrativo para el seguimiento de las actividades
del contrato de obra.

La Interventoria remitié a EDUBAR 5.A los siguientes
informes mensuales:

Informe mensual 15, 1-30 noviembre de 2022, CINP-
504-173-4895 /

Se entregaron informes semanales de |a Interventoria
a la supervisién a lo largo del periodo del acta.

Se reallzaron comités de obra a lo largo del periodo
dande asistieron representantes del Contratista de
abra, La Interventoria, Supervision EDUBAR S.A y
Puerta de Oro. Se realizé levantamientos de actas de
cada uno de los comités,

La Interventoria revisé v firmé el Acta de Avance Obra
No 11y los soportes correspandientes de esta.

La Interventoria presenta el certificade de pago de
parafiscales del consoclo UF1 MALLORQUIN

La Interventoria presente los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social del
parsonal.

Se suscribié el aﬂ/a parcial de obra No. 11 con los
debidos soportes.
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obra, tales como ampliacién de plaze y/o cuantia del
contrate y/o modificacién de las cantidades de obra, el
interventar deberd presentar un Informe de justificacién
y el nuevo programa de trabajo, para aprobacion de
EDUBAR 5.A. 19, Bajo ningln aspecto, el Interventor
aceptard obras que estén por fuera del alcance del
contrato y que no hayan sido previamente aprobadas pro
EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de
modificacién de cantidades de obra, o contrata adicional,
segln sea el caso, lo eual deberd ser informade de
inmediato 2 EDUBAR 5.A 20. Actuar de tal manera que
primen la eficiencia, la econdmica, la celeridad v la
calidad en la ejecucién de las actividades previas en el
contrato. 21. Desarrollar la Interventorfa en los términos
y condlciones establecidas y formuladas en la propuesta.
22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y
respander por ellos. 23, Encontrarse al dia en el pago de
los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucién del contrato de Interventorfa.
24, Aplicar en forma estricta las medidas de control para
el Contratista cumpla con los aportes correspondientes
al sistema de Seguridad Social durante el contrato de
Obra. 25, Velar parque los subcontratistas que ejecuten
labores directamente relacionadas con el objeto del
contrato  interadministrative  cumplan  con  las
obligaciones laborales que la ley exige para con los
obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que
produzea la construccion. 27. Velar por el cumplimiento
de las normas de planeacidn, licencias, retiros, permisos
y en general velar procure en ningdn caso se adelante la
obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas
en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el
cumplimiento estricto de las normas de construccién
referidas en la materia, 29, Exigir al contratista de obra la
presentacidn de manera mensual, en caso de haber
producido residuos sélidos, el Certificado de Disposicion
de Residuos de Construccién y Demalicién (RCD),
expedido por el gestor debidamente autorizado por la
autoridad amblental. 30. Controlar el cumplimiento del
cronograma propuesto por el contratista de |a obra, con
el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la
tduracion del contrato en el tiempo estipulado. 31.
Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio
magneético, la documentacidn producida en cada una de
las fases del proyecto, de tal manera que el
CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento. 32, Levantar actas de todas las reuniones y
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hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos en las mismas, que se produzcan con
ocasion de la ejecucion del contrato condicional por fases
y entregar copia de la misma a cada uno de los
participantes al término de la reunién. 33. Velar por el
oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que
hagan los particulares o las autoridades en relacidn can
el desarrollo del proyecta. 34. Recomendar por escrito
las acciones necesarias para la mejor ejecucién del
contrato apuntando a su optimizacién financiera vy
téenica, 35. Acompafiar @ EDUBAR S.A en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, aun después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto
sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacién al contrato de obra, acompafiando las
justificaciones  correspondientes  presentando  las
recomendaciones y el plan de reaccidn con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron,
Estas modificaciones deben ser razonables vy
proporcionales. 37, Armonizar la Interaccién del
CONTRATANTE y el contratista de abra, para el desarrollo
del mismo en las condiciones de calidad v en las
oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con
agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico
evitande  situaciones que puedan  conllevar
reclamaciones por parte del contratista de obra,
generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39, Dar
prioridad a la contratacién de personal local de cada
Barrio donde se ejecutard el contrato, 40, Seran
obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual
de Supervisidn e Interventoria de EDUBAR 5.A, asf como
en el Manual de Supervisién e Interventorfa del Distrito
de Barrangullla. 41, Cumplir con todas aquellas
obligaciones trasladadas camo obligacién de EDUBAR 5.A
en razon del Convenido interadministrativo N°® CD-12-
2020-2435. 42, las demds establecidas en la Ley y
propias del presente contrato y [as dispuestas en el
Contrato  Interadministrativo N° CD-12-2020-2435
suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA,
como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las
obras.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes
mencionadas son los siguientes: Informe mensual No, 15

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del
1 al 30 de naviembre de 2022. .~
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DIEGO RADA ALTAHONA, quien actiia en nombre y representacion de EDUBAR . A., en calidad de
supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo

sefialado en el Estudio previo y |a propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los dos (2) dias del mes de diciembre de 2022./

sl M/AM

DIEGO RADA ALTAHONA
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