GS-2022-041818-DIRAF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPQO SEGUIMIENTO PROYECTOS

MINISTERIQ DE DEFENSA NACIONAL
FOLICIA NACIONAL

@

Firma;
Recibido por;
Sigla unidad o dependencia;
Fecha: Hora:
Radicada Nro.

S Y P

Nro. GS-2022- I DIRAF - GUSEP - 29.10

Bogota D.C., 1 8 DIC 2022

Sefior coronel

DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director Administrativo y Financierc (E)
Carrera 59 26-21 CAN

Ciudad

Asunto: liquidacion contratos PN DIRAF 06-6-10138-19 y PN DIRAF 06-3-10139-19

Con el contrato de chra PN DIRAF 06-6-10138-19, celebrado con la firma Miroat Ingenieria S.A.S.,
se adelantd la “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA
CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION No. 4, BLOQUE 5,
BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1. FASE No, 2, COMEDQRES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE
No. 3; ALOJAMIENTQ E, EDIFICIO DE BIENESTAR PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, cuya interventoria fue realizada por &l
Consorcio Interveniores CDP Cauca con el contrato de consultoria PN DIRAF 06-3-10138-18,
finalizando el plazo de ejecucién el 15/08/2022.

Atendiendo el marco normativo general de la liguidacion de los contratos estatales previsto en el
articulo 60 de la Ley 80 de 1983, modificado por &l articulo 217 del Decreto 019 de 2012 y segin el
tramite aplicable previsio en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, respetucsamente me permito
informar a mi Coranel, que se ha cumplido el término para liquidacion bilateral, razéon por la cual
desde el 16/12/2022 hasta el 15/02/2023, se habilita el procedimiento de liguidacion unilateral.

En este sentido, como quedo sustentado en la comunicacion oficial Nro. GS5-2022-038080-DIRAF
del 25/11/2022, el contratista y la interventoria fueron convocados para liquidar de comtn acuerdo,
pero no fuercn atendidos los requerimientos, sin suministrarse la informacion necesaria. De igual
forma, mediante comunicado oficial CIC-DIRAF-0579-2022, radicado con Nro. GE-2022-078639-
DIPON del 12/12/2022, la intervenioria presentd el informe del estade de cumplimiento de las
obligaciones para el recibe final y iquidacion del contrate de obra a la fecha, recomendando iniciar
la liquidacion unilateral, razén por la cual, respetuosamante me permite solicitar a mi coronel, se
estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, evaluar si existe viabilidad juridica para
liguidar de manera unilateral los contrates aqui relacionados de manera unilateral,
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Mayor JUAN "OAVID gmw UIRRE
Anahsta Grupo Seguimiento Prdyectos DIRAF
Super\nsor contrato PN DIRAF No. 06-3-10139-19

Anexo: comunicado oficial CIC-DIRAF-0579-2022, radicado con Nro. GE-2022-078639-DIPON del 12/12/2022
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MIROAL INGENIERIA S.AS. HORA: viwew

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ T ey

Reprasentanie Legal A

Calle 26 No. 69 - 76 A -
ESPACIC PARA LA RESPLES O TRAMITE

Torre 3 Oficina 1504 * A LA RESPUESTA O TRAMITE

Mo, RAD. SALDA:
FECHA DOCUMENTD:

Ref.: Contrato de Ubra PN DIRAF No 06-8-18138-18, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION Y
DOTACION DEL COMAMDO DEPARTAMENTC POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA
METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOGUE 5, BLOQUE A,
FASE No. 1; EDIFICIC 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3;
ALOJAMIENTGC E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE",

Bogota D. C.

Asunto: Reiteracion solicitud entrega documentos de liquidacion
contrato de cbra PN DIRAF No. 06-6-10138-19

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a [as obligaciones derivadas del contrato de consultoria PN DIRAF No 06-
3-1013¢ de 2018 frente al contrato de la referencia, y en vista que, desde la fecha de vencimiento
del plazo contractual, MIROAL INGENIERIA S.A.S no ha realizado la entrega completa y en
debida forma de los documentos correspondientes para la liquidacion bilateral del contrato, nos
permitimos manifestar respetuosamente lo siguiente:

1. Antes gue nada, se reitera que el plazo de ejecucién coniractual se encuentra vencido desde
el dia 15 de agosto de 2022, es decir que, de los cuatro (4) meses que se establecen para la
liquidacion bilateral del contrato, han transcurrido mas de tres (3) meses, razén por la cual,
esta interventoria ve con gran preocupacion que a pesar de las diferentes solicitudes (ver
tabla 1} a la fecha no se cuenta con la documentacion requerida.

FECHA | OFICIO | ..  AsuNTO
13-08-2022 | CIC-DIRAF-0520-2022 | Terminacion plazo de ejecuicion contrato de obra
Respuesta Oficio PNPPN-E121-2022 Solicitud
autorizacion para realizar trabajos complementarios
en las obras iniciadas y generar estabilidad de las

mismas

26-08-2022 CIC-DIRAF-0542-2022

Calle 45A No. 51 ~ 47 Barrio La Esmeralda Bogoté D.C. » Teléfono: (57 1) 753 03 96
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FECHA

OFICIO

ASUNTO

29-08-2022

CIC-DIRAF-0543-2022

Reiteracion oficios CIC-DIRAF-(522-2022 y CIC-
DIRAF-0537-2022 Aseo y limpieza,

29-08-2022

CIC-DIRAF-0544-2022

Reiteracion oficic CIC-DIRAF-0531-2022, soliciiud
gnirega de informe final de seguridad v salud en el
trabajo

29-08-2022

CIC-DIRAF-0545-2022

Reiteracion oficios CIC-DIRAF-0532 y CIC-DIRAF-
05636-2022 Entrega de paz y salvos

28-08-2022

CIC-DIRAF-0546-2022

Respuesta Oficio PNPPN-E122-2022 Solicitud
autorizacion ingreso de personal para adelantar
liguidacion, retiro de equipos de oficina, documentios,

- equipos y maguinaria, aseo y entrega de espacios

29-08-2022

CIC-DIRAF-0547-2022

Respuesta Oficio PNPPN-E123-2022 Novedades en
gl acceso a las obras objeto del contrato de obra PN
DIRAF No. 068-6-10138-19, en el desarrclic de la
hiquidacion

08-08-2022

CIC-DIRAF-0558-2022

Respuesta oficios PNPPN-E127-2022, PNPPN-E128-
2022, PNPPN-E131-2022, PNPPN-E134-2022 v
PNPPN-E140-2022

15-09-2022

CiC-DIRAF-0554-2022

Respuestz oficios PNPPN-E128-2022, PNPPN-E133-
2022, PNPPN-E138-2022 y PNPPN-E141-2022

16-09-2022

CIC-DIRAF-0555-2022

Respuesta oficio PNPPN-E145-2022 Autorizacion
ingreso personal desde 20/08/2022

21-08-2022

CIC-DIRAF-0556-2022

Respuesta oficios PNPPN-E142-2022 y PNPPN-
E144-2022 "Notificacion inventario gue se encuentra
en obra bajo custodia de la Policia Nacional”

23-08-2022

CIC-DIRAF-0558-2022

Alcance coficio G5-2022-030308 Actividades para
recibo y fiquidacion del contrato PN DIRAF 06-6-
10138-18

23-09-2022

CIC-DIRAF-0559-2022

Respuesta oficic PNPPN-E143-2022 Solicitud
Informacion memorias corte de obra — liquidacion

29-08-2022

CIC-DIRAF-0560-2022

Respuesta oficios PNPPN-E135-2022, PNPPN-E136-
2022, PNPPN-E137-2022 y PNPPN-E138-2022

26-08-2022

CIC-DIRAF-05581-2022

Respuesta oficio PNPPN-E148-2022 “Aclaracion
permiso d& ocupacion NSR-10 v permisc de
ocupacion emitide por la Curaduria”

06-10-2022

CIC-DIRAF-0562-2022

Reiteracion Solicitud Paz y Salvos Subconiratistas v
personal utilizade en la ejecucion del cantrato PN
DIRAF No 06-6-10138-18

06-106-2022

CIC-DIRAF-0563-2022

Reiteracion Actividades para recibo v liquidacion dal
contrato PN DIRAF 06-8-10138-19

20-10-2022

CIC-DIRAF-0567-2022

Alcance devolucion memorias de calculo,
Respuesta oficio Nro. GS-2022-033477

18-10-2022

CIC-DIRAF-0569-2022

Respuesta entrega parcial realizada por MIROAL
INGENIERA correspondiente a los documentos de

Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Bogotd D.C. » Teléfono: (57 1) 753 03 96
E-Mail: c.interventorescdp@gmail.com
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FECHA OFICIO . ... ASUNTO
liquidacion vy Alcance oficios GS-2022-033959 y GS-
2022-033582.
Respuesta entrega parcial realizada por MIROAL
21-10-2022 CIC-DIRAF-0571-2022 | INGENIERA S.A.S correspondiente a los documentos
da liquidacién - oficio PNPPN-E148-2022.
Alcance devolucion memorias de célcuio respuesta
24-10-2022 CIC-DIRAF-0572-2022 | oficio Nro. GS-2022-033477 y oficio CIC-DIRAF-0567-
2022
24-10-2022 CIC-DIRAF-0573-2022 | Respuesta oficio PNPPN-E151-2022
02-11-2022 CIC-DIRAF-0575-2022 Respue?ta oficio PNP'PN—r:‘i 50~2F322 — Suministro e
Instalacién de los equipos de cocina (frente Comedor).
Reiteracion solicitud entrega documentos de
17-11-2022 CIC-DIRAF-0577-2022 | liquidacién contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-
10138-18

Tabla 1 Requerimisntos realizados por parte del Consorcio Inferventores COF Cauca

2. Por lo anterior, a fa fecha, no es posible llevar a cabo la liquidacion del contrato de manera
bilateral, debido a que MIROAL INGENIERA S.A.S no ha realizado la entrega de la
documentacion completa y en debida forma, asf como fampoco, se atendieron los
requerimientos de adecuacion de los espacios intervenidos para su correspondiente enfrega.

3. Razdn por fa cual, se le reitera al Contratista de obra, Ja lista de chequeo para la liquidacion

del Contrato:

No,

LIQUIDACION

DOCUMENTO REQUERIDO EN LA OBSERVACIONES

Recibo final

Acia final

con todas las actuaciones NO ha
contractuales vy el balance final de obra en
1 el formato 2BS-FR-0061, con
cantidades y valores realmente ejecutados,
fecha de finalizacion de acuerdo al contrato.

sido  enfregado el documento
debidamente subsanado, acorde con as
observaciones presentadas por parte de la
interventoria,

ias

Actz de entrega v recibo final a interventorfa | NO ha sido enfregada el acta por parte del
en el formato 2BS-FR-0063.

Contratista de obra.

NGO ha sido entregada el acta por parte del
Contratista de obra, que contenga como
minimo io siguiente:

o Inventaric de los espacios gue se van

Acta de entrega tipo inventario a la unidad a entregar o descripcidn detallada de
(dejar copia en la unidad).

08 mismos

o Indicar mobiliarie, eguipos  y/o
cuaiquier otro elemento a entregar (si
aplica)

o Recomendaciones generales

Calle 45A No. 51 — 47 Barrio La Esmeralda Bogots D.C. » Teléfono: {57 1) 75303 96
E-Mail: c.interventorescdp@gmail.com
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DOCUMENTO REQUERIDCG EN LA
No. LIQUIDACION OBSERVACIONES

La documentacidn no presenta observacion
alguna, por lo tanfo, se da el Vho del
Minuta o bitacora de cbra. CONSORCIO INTERVENTORES CDP
CAUCA para que esta informacién sea
anexada a la liquidacion del confrato

o

Video y acla de capacitacion a funcicnarios
5§ | de operacion y mantenimienic de equipos
{deiar copia en la unidad).

Planos récords, control de cambios
autorizados por los contratistas de la etapa | MO han sido entregados los Planos récord por
de consulioria (hasta la liguidacion del | parie del Contratista de obra.

contrato).

MO ha sido entregada la informacién por parie
del Contratista de obra,

=]

s Sf bien es cierlo, el supervisor técnico es el
que emite el ultimo concepte frente al
permisao de ocupacion, v este se encuentra a
cargo del Consorcio interventores CDP

Permiso de ocupacién segin norma NSR- Cuaca, se requiere conceplo del especialista

10. sstructural de MIROAL INGENIERIA 3.A.8,
respecto a ocomo se  enfregan  las
edificaciones

Documentacion que NO ha sido entregada, por

parte del contratista.

» £} contratista manifestd que la curaduria no
tiene injerencia frente a este documento, sin
embargo, es necesaric que s& anexe
documento de dicha Entidad soportande lo
indicado.

e Adicicnal a lo anterior, se debera verificar con
la Oficina de Planeacion o Controi Urbano
dicha certificacion. .

Documentacion que NC ha sido enifregada,

por parte dal contratista.

Permiso de ocupacion emitido por ia
8 | Curaduria Urbana u Oficina de Planeacion
correspendiente.

Enftrega de manuales de mantenimiento,
garaniias de equipos, llaves efc., con las | NO han side entregados por parte del
recomendacionaes generales {dejar copia en | Contratista de obra.

la unidad).

la documentacion no presenia cohservacion

. " alguna, por lo tanto, se da e Vbo del

10 | Memorias fofogrficas desds el inicic hasta CONSORCIO . INTERVENTORES  Chp

' CAUCA para que esta informacion sea

anexada a la liguidacion del contrato

Si bien es clerto, las Entidades Militares no

estan cbligadas a adquirir dicha certificacion,

se debe enfregar los siguientes documentos

11 Certificacion RETIE y RETILAP (dejar copia | por parte del contratista:

en la unidad). o Ceriificados de todos ios materiales
utilizados en la obra.

o Dentro del reglamento procede realizar
una auto declaracion de RETIE, hajo la

Calle 45A No. 51 — 47 Barrio La Esmeralda Bogotd D.C. e Teléfono: (57 1} 75303 96

E-Mail: c.interventorescdp@gmail.com
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DOCUMENTC REQUERIDO EN LA
LIGUIDACION

OBSERVACICNES

gravedad de juramenio por parie del
construcior,

o Dentro del reglamento procede realizar
una aufp declaracion de RETILAP,
baje la gravedad de juramento por
parte del constructor.

Documentacién que MO ha sido enfregads, por
parie del contratista.

Comprobantes de pago de ia devolucion
fotal de los rendimientos financieros del
Anticipe  {si no los hubo, preseniar
ceriificacién bancaria).

Ltz documentacion no presenta observacion
alguns, por lo tanto, se da el Vho del
CONSORGIO INTERVENTORES Cbp
CAUCA parz gque esia informacion sea
anexada a ia liguidacion del contrato

13

Certificaciones entregadas por empresas
prestadoras de servicios.

No es necesaric, presentar certificaciones
entregadas por las empresas prestadoras de
servicios, no obstante, y partiendo gue los
serviclos  ulilizados hacen parte  del
establecimientc  Policial, se requiere o
siguiente:

c Certificacion por parte del comando
que estan a paz y salvo con los pagos
de servicios piblicos

o Dicha certificacion debe incluir, todos
ios soportes de pago conforme a lo
requerido en el numeral 23 del
presente cuadro.

14

Ampliacion y modificacion de pdlizas segln
fecha de entrega final. Garantias tnicas de
cumplimiento vy de responsabilidad civil
extracontractual con sus ceriificados de
modificacion.

NO ha sido eniregada la informacion
consolidad per parie del Contratista de obra.

15

Certificado  del Revisor Fiscal o
Representante Legal, del pago de las
obligacicnes dei contratista {o
consorsiados) con el aporte a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensicnes
y apories a las cajas de compensacion
famifiar, ICBF y SENA. Si es persona
natural debe presentar recibo de pago de
los aportes.

NO ha sido entregado el documento
debidamente subsanado, acorde con ias
ohservaciones presentadas por parte de la
interventoria

16

Certificado de Interventoria sobre el recibo
y calidad de las obras.

Partiendo gue es ef interventor quien expide &
certificado, es imporfante que el contratista
entregue la documentacion correspondiente a
los documentos requeridos para el recibo final,
entre los cuales estan:
o Balance final def confrato
o Resuitados y pruebas de ensayos
realizados en el desarrollo del contrato.
o Paz y salvos de frabajadores vy
subcontratistas

Calle 45A No. 51 ~ 47 Barrio La Esmeraida Bogotd D.C. = Teléfono: (57 1) 753 03 $6
E-Mail: c.interventorescdp@gmail.com
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DOCUMENTO REQUERIBOENLA
Mo. LIGUIDACION OBSERVACGIONES
Documentacion que NQ ha sido enfregada, por
parte del contratista,
informe sobre cumplimiento del plan de | NO  ha sido entregado el documento
17 manejo ambiental y certificacion del manejo | debidamente subsanado, acorde con las
vy disposicien  final de los residucs | observaciones prasentadas por parte de la
paligrosos, especiales v aprovechables. interventorla
48 Informe Final de obra (técnico, ambienial y ; MO ha sido preseniado el informe final por parie
88T) del Contratista de obra.
19 Resultados de pruebas de calidad y MO ha sido enfregada la  informacion
ensayos consolidad por parte del Contratista de obra.
20 S;Ziléii?c?a%eypgLej?r?wae?igga{g%seion1 MO ha side entregada la informacion
) . I consclidad por garte del Contratista de obra.
instaiaciones hidrosanitarias v gas
MO han sido entregados los paz v salvos de
21 | Pazy saivo proveedores proveedoras por parte del Contratista de obra.
. NO han sido enfregados los paz y salvos de
22 | Pazy salvo trabajadores proveedores por parie del Contratista de obra.
Fresentar de manera mensual y hasta la
firma del acta de recibo de la obra, los
recibos de pago de los servicios publicos
25 | presiadoras de los mismmos on coso aue | N0 sido entregada la _informacior
los servicios pablicos sean compartidos consolidada por parie del Contratista de cbra.
con la unidad policial se debera instalar
medidores con el fin de Hevar un control
del consumo y pago de jos mismos.
Durante la vigencia del conirato v hasta el
acta de recibo final del mismo, el
contratista a su costo, debera mantener la
zona de trabajo en perfectas condiciones
de aseo e higiene, respetando los espacios
pablicos y debera remover los materiales
de desecho a los sitios y de la manera que
apruebe la interventoria técnica y dara NO han sido atendidos los requerimientos
adecuado mantenimiento o reparacion total | presentados tanto por la interventoria como por
24 | alos drenajes necesarios, las vias de parte de la entidad Confratante, donde se
acceso y zonas de relleno gue se vean solicita adecuar los espacios para realizar su
afectadas. En todo caso respondera correspondienie entrega.
directamente ante las autoridades |ocales
por cualquier ihcumplimiento a estos
deberes. Asl mismoe debera realizar a su
costo el manejo e implementacion de
sistemas de manejo de aguas freaticas
dentro y fuera dei predio a intervenir, con
el fin de mitigar el impacto ambiental.

4. Ahcra bien, y a parte de las actividades documentales requeridas para la entrega de las
edificaciones y partiendo de las solicitudes que ha presentado esta interventoria antes ¥
después del vencimiento del plazo contractual respecto a la falta de aseo, retiro de RCDs y

Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Bogota D.C. e Teléfono: {57 1) 753 03 96

E-Mail: c.interventorescdp@gmail.com
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adecuacion de cerramientos, notamos con gran preocupacion qgue, frascurridos més de 90
dias, el estado de las edificaciones v los espacios que estaban siendo intervenidos por parte
de MIRDAL INGENIERIA 8.A.8 durante la ejecucion del contrato, contintizn en desaseo y
gesorden.

No obstante, es importante reiterar que dentro de tas obfigaciones del contratista esta valar
por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental viaente
tales como Resolucion No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o
norma que fa derogue, modifique fotal o parcialmente, aclare o adicione v demss normas
regionales que requlen ef cargue, descargue,_transporte v almacenamiento v disposicion final
de escombros, de construccion, demolicidn vy capa organica, suelo y subsuelo. ruido, emision
de polvo, volumen de residuos generados, contaminacion ambiental, las relativas al manejo
de_materiales nocivos para la flora, fauna v salud humana y aplicar buenas précticas
ambientales.

Razon por la cual, reiteramos las afectaciones ambientales generadas por la inadecuada
gestion de Residuos de Construccion y Demolicidon (RCD), v almacenamienios dade que
estos puntos deben ser temporales, con el fin de no generar contaminacion al aire y al suelo.

En consecuencia, esta interventoria se permite reiterar al contratista el estado deplorable en
el que se encuentra el proyecto a nivel ambiental, puesto que en dichos espacios persisten
impactos negativos fales como: endurecimiento de zonas blandas, falta de proteccion de
individuos arboreos cercanos a los frentes de obra, residuos sin acopiar, ausencia de
sefializacién, deflimitacion y clasificacion de los mismos.

lgualmente, es precisc indicar que una vez verificadas las zonas verdes colindantes al
proyecto, estas se encuentran afectadas por acopios inadecuados tanto de residuos de
construccion y demolicidn como de materiales sobrantes de obra fipo metdlicos (mallas -
electro soldadas) y secciones de andamios tubulares. Si bien, estas areas deben ser
despejadas, las mismas deben entregarse en perfectas condicionss al Comando de Policia.

Por todo lo anterior, esta interventoria se permite concluir lo siguiente:

» A la fecha, no es posible llevar a cabo la liquidacién del confrato de manera bilateral,
debido a que MIROAL INGENIERA S.A.S no ha realizado la entrega de la documentacion
completa y en debida forma, asf como tampoco, se han atendido los requerimientos de
adecuacion de los espacios intervenidos para su correspondiente entrega.

» Razdn por la cual, se reitera que Unicamente restan seis (6) dias calendario para llevar a
cabo la liquidacion bilateral en los plazos estipulados, es decir cuatro (4) meses.

» De manera que, esta interventoria le recomienda a la Entidad contratante, que si el plazo
para ta liguidacion bilateral culmina su terming, se proceda de manera INMEDIATA con

Calle 45A No. 51 - 47 Barric La Esmeralda Bogoté D.C. = Teléfono: {57 1) 753 03 96
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la liquidacion unilateral del contrato con las posibles afectaciones ocasionadas por

r

MIRCAL INGENIERIA 8.A.8, vy por ende [as sanciones a las que haya lugar.

Para terminar, le solicitamos respetuosamente al coniratista de obra que atienda de manera
URGENTE E INMEDIATA cada uno de los requerimientos para llevar a cabo [a liquidacion del
contrato, foda vez gue han transcurride mas de fres (3) meses desde el vencimiento del plazo
coniraciual, por lo ianto, s imporianie que se radigue toda fa documentacion antes del 15 de

diciembre de 2022.

De antemanoc agradecemos la atencion prestada.

Cordiaiments,

Copia: Archivo

C.C: DIRECCION ADMINISTRATIVA ¥ FINANGIERA
Mayor Juan David Giraldo Aguirre

Supervisor contrate PN DIRAF 06-310138-19

Carrera 59 No, 26 - 21 Piso 2 — CAN

Bogetd D. C.

NAGIONAL DE SEGUROS
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