
 

 

 
 
Bogotá D.C.,  
 

Doctor 
EDGAR DE LA HOZ HERNÁNDEZ 
Supervisor de Contrato 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
wilson.rojas@sena.edu.co 
Calle 57 N° 8 - 59  
Bogotá D.C. 
 
 
Ref:    Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020  

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y FINDETER 
 
Asunto:  Remisión Informe Mensual No. 01 de 2020  
 
Estimado Doctor: 

Me permito remitir el informe de gestión y ejecución No. 01 correspondiente al periodo de 15 de abril de 2020 
al 14 de mayo de 2020, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia. 
 
Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación del mismo para la 
realización del pago respectivo a Patrimonio autónomo Findeter-SENA (Asset Management Sociedad Fiduciaria 
BBVA), mediante el diligenciamiento del formato adjunto con su validación y la remisión del mismo de acuerdo 
a la siguiente información: 
 
 
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA 

Asset Management Sociedad Fiduciaria BBVA  
Carrera 9 No. 72 – 21, Piso 6 
Bogotá 
 
 
Cordialmente,  
 

 

 

________________________________ 

WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ  
Gerente de Infraestructura   
 
Anexo lo enunciado en 1 folio 
 

Elaboro:      Lury Mireya Bustos – Profesional A. Gerencia de Infraestructura   

Reviso:      Leonardo Alfonso Martinez – Gestor del Contrato Interadministrativo    
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Bogotá D.C., 

Señores  

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA 
Asset Management Sociedad Fiduciaria BBVA  
Carrera 9 No. 72 – 21, Piso 6 
Bogotá 
 

Señores  

Findeter S.A 

Calle 103 No 19 – 20  

Bogotá  

 

 

Referencia: Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020  
                     Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y FINDETER 
 

Asunto: Aprobación de informe mensual y autorización de pago del periodo por concepto de Asistencia Técnica.  

 

Respetados, 

 

En atención a lo establecido en el anexo del contrato señalado en la referencia, manifiesto que en calidad de 
supervisor del contrato se realiza la aprobación del informe No. 1 comprendido en el periodo del 15 de abril al 
14 de mayo y su respectivo cobro referente a la Asistencia Técnica brindada por Findeter durante este tiempo 
y que corresponde a la siguiente relación: 
 

C CONCEPTO VALOR IVA TOTAL 

F1 Costos Fijos Periodo 15 de abril a 14 de mayo 2020 146.315.848,00 27.800.011 174.115.859 

Total 174.115.859 

 
Por medio del presente se autoriza al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA (Asset Management Sociedad 
Fiduciaria BBVA) la cancelación del respectivo pago a favor de Findeter, de acuerdo con lo pactado en el 
contrato interadministrativo suscrito. 
 
 
Cordial saludo,   
 
  
 
 
_________________________ 
EDGAR DE LA HOZ HERNÁNDEZ 
Supervisor de Contrato 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO 
 

Objeto General: 
Realizar la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución del 
programa de reforzamientos estructurales en las sedes priorizadas por el SENA.  

Numero de Contrato: CO1.PCCNTR.1482420 

Integrantes: 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. - FINDETER  

Fecha de suscripción: 01 de abril de 2020 

Fecha de Iniciación: 15 de abril de 2020 

Plazo 25 meses 

Fecha de Terminación: 14 de mayo de 2022 

Modificaciones: N/A 

Aportes: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA: $ 47.905.721.138 

PARA EJECUCIÓN (Reforzamientos y adecuaciones): $ 43.552.824.660 

Descuentos / Impuestos / Tasas y Contribuciones 0 

ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN: $   4.352.896.478 

Valor final del Contrato: $ 47.905.721.138 

Sociedad Fiduciaria: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A  

 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 

2.1  Precontractuales 

2.1.1 Obligaciones:  

a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los 
proyectos priorizados por parte del SENA. Dicha revisión se basará en analizar la idoneidad de la información 
entregada. Cuando se establezca que los documentos soportes de los proyectos objeto de estudio requieran 
ser complementados, aclarados o modificados, se solicitará al SENA las aclaraciones o ajustes que 
correspondan, y en caso de carencia de algún estudio se solicitará efectuarlo. 
 
Durante el presente periodo FINDETER recibe la información técnica y en medio digital del resultado de las 
consultorías realizadas por el SENA durante los periodos del 2014 y 2015. La información es organizada y 
consolidada en aplicativo conjunto entre las dos entidades, Sharepoint, con el fin de tener la base de consulta 
para los diferentes análisis que permitan priorizar la intervención de edificaciones o no en los diferentes Centros 
de Formación listados en los estudios previos del Contrato Marco. Una vez consolidado se realizará la 
respectiva revisión y análisis de la documentación e información de los proyectos de manera idónea según la 
obligación establecida con el propósito de lograr la ejecución del contrato. 
 
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los 
criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos 



 

 

requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de 
contratación de la interventoría requerida. 
 
Durante el presente periodo no se realizan estudios y documentos previos, sin embargo, FINDETER mantuvo 
constante comunicación con los profesionales del SENA con el fin de tomar sus criterios, recomendaciones 
procedimientos y anexos requeridos, con el propósito de tenerlos presentes para el proceso de planeación e 
implementación en los proyectos priorizados.  
 
c) Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión 
y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos 
indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus 
observaciones. 
 
Durante el presente periodo no se realizan estudios y documentos previos, ni temimos de referencia para 
apertura de convocatorias.  
 
d)  Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de 
contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder 
a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas. 
 
Durante el presente periodo no se generaron respuestas a observaciones emitidas por parte de los oferentes 
dentro de algún proceso de la contratación. 
 
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se 
deriven del contrato interadministrativo. 
 
Findeter tiene a disposición del SENA, a través del Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad 
Fiduciaria, los espacios e instalaciones adecuadas para garantizar el proceso de cierre de convocatorias; sin 
embargo, durante el presente periodo no se generaron cierre de las mismas. 
 
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), 
que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de 
elegibilidad. 
 
Durante el presente periodo no se generaron evaluaciones de propuestas y no se presentó orden de 
elegibilidad. 
 
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar 
a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo. 
 
Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/ para informar a la 

comunidad en general sobre las convocatorias públicas de contratación diferentes, sin embargo, durante el 
presente periodo no se generaron estos procesos de contratación.  
 
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos 
y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de 
conformidad con lo establecido en el comité Técnico. 
 

https://www.findeter.gov.co/


 

 

Durante el presente periodo no se llevaron a cabo Comités Técnicos o Fiduciarios entre el SENA y FINDETER. 
 
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de 
interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias. 
 
Durante el presente periodo no se llevó a cabo celebración de contratos y/o perfeccionamiento de los mismos. 
 
j)   Asistir a las reuniones y atender  los requerimientos solicitados por el SENA. 
 
Durante el presente periodo FINDETER asistió a las diferentes reuniones planteadas por el SENA con el fin de 
atender sus diferentes requerimientos. Asimismo, se estableció reunión de seguimiento que se viene realizado 
con regularidad cada miércoles en la mañana, a través del aplicativo Teams debido a la contingencia (Covid 
19) por la que atraviesa el país. 
 
k)   Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.   
 
Findeter incluirá al SENA como beneficiario de las pólizas que se generen en los diferentes contratos derivados, 
sin embargo, durante el presente periodo no se realizaron trámites de pólizas. 
 

2.1.2 Proyectos en proceso de estructuración para priorización o en contratación. 

Durante este período se realiza captación de información y análisis de la misma para los siguientes centros de 
Formación:  
 

 
 
 

 

No. PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA (M2)

1 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 CUNDINAMARCA BOGOTA 5.538             

2 RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA ANTIOQUIA CALDAS 521                

3 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER SANTANDER GIRON 7.074             

4 COMPLEJO - SALOMIA - VALLE VALLE DEL CAUCA CALI 4.036             

5 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO NARIÑO PASTO 3.706             

6 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL TOLIMA ESPINAL 5.654             

7 CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA CAUCA POPAYAN 11.477          

8 CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL CORDOBA MONTERIA 2.880             

9 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA VALLE DEL CAUCA BUGA 4.739             

10 CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDECUESTA SANTANDER PIEDECUESTA 665                

11 CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA QUINDIO ARMENIA 594                

12 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA CUNDINAMARCA MOSQUERA 658                

13 CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META META VILLAVICENCIO 1.576             

14 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO HUILA PITALITO 769                

49.887          



 

 

2.1.3 Proyectos adjudicados y contratados durante el periodo 

Durante este periodo no se adjudicaron ni contrataron proyectos. 

2.1.4 Contratación directa 

Durante este periodo no se realizó ninguna contratación directa con cargo a los recursos del contrato marco. 

 

 

2.2. Contractuales 

2.2.1 Obligaciones 

a)  Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, 
diseños y obras. 
 
Para el presente periodo no aplica la ejecución de esta obligación. 
 
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que 
para el efecto determine FINDETER. 
 
Para el presente periodo no aplica la ejecución de esta obligación. 
 
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las 
actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato. 
 
Para el presente periodo se adelanta la elaboración y presentación del plan operativo del contrato 
interadministrativo el cual se basa en la información contractual, asignación presupuestal y cronograma general 
de intervención, el cual se anexa al presente informe.  
 
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se 
deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las 
demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo. 
 
Para el presente periodo no aplica la ejecución de esta obligación. 
 
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo. 
 
Durante el periodo se realiza la remisión de la primera versión del Manual Operativo del Patrimonio autónomo 
Findeter SENA  para su conocimiento, verificación y consideraciones. 
 
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación 
cualquier cambio del mismo. 
 
Se designo un Gestor del Contrato Interadministrativo el cual se presentó e informo con debida antelación, y 
quien acompaña y lidera las diferentes actividades de gestión para llevar a cabo la ejecución del contrato. 
 



 

 

g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos  que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos,  con sujeción a las 
normas de retención documental y archivo vigentes. 
 
Findeter en desarrollo de su Asistencia Tecnica, ha dispuesto de los medios necesarios para el mantenimiento, 
cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato e implementa normas vigentes de 
retención documental y archivo vigentes. Asimismo, se informa que habilitó los espacios adecuados en la Calle 
103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin. 
Adicional a lo anterior, se implementó el aplicativo Sharepoint el cual permite el acceso controlado a funcionarios 
del SENA y Findeter para consulta de documentación técnica y contractual. 

 

2.2.1 Contratos de obra  

En el presente periodo no se cuenta con información respecto a contratos derivados de obra  

2.2.2 Contrato de Interventoria  

En el presente periodo no se cuenta con información respecto a contratos derivados de obra  

 

2.3. Actividades de seguimiento a la ejecución del contrato y sus respectivos proyectos 

2.3.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el  SENA  

Se realizan reuniones de seguimiento los días miércoles de cada semana durante el periodo del presente 
informe. Estas reuniones se realizaron por medio del aplicativo Teams y se cuenta con registros grabados 
digitalmente y para consulta de los mismos por las partes. 
 

2.3.2 Comités Técnicos 

Durante este periodo no se realizaron Comités Técnicos. 

2.3.3 Comités Fiduciarios 

Durante este periodo no se realizaron Comités Fiduciarios. 

 
2.4. Otras actividades de gestión 

2.4.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias 

Durante este periodo no se realizaron presentaciones ante comunidades y demás beneficiarios de los 
proyectos. 

2.4.2 Otras si aplican 

Se informa que durante el periodo y para la administración de recursos y pagos se realizó el contrato de fiducia 
mercantil entre FINDETER y BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA que garantiza la adecuada 
ejecución desde el punto de vista operativo y presupuestal del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.  

 



 

 

2.5. De cierre y liquidación de la contratación derivada y/o del convenio marco 

2.5.1 Obligaciones 

a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al 
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas 
correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un 
informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución. 
 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 

2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 

3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO 

   

CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

Valor inicial del contrato          47.905.721.138 

     Adición No. 1                                     - 

     Adición No. 2                                     - 

Valor del contrato a la fecha de corte del informe          47.905.721.138 

     Gravamen movimientos financieros (Estimado).                                     - 

     Descuentos / Impuestos / Tasas y Contribuciones                                     - 

     Asitencia Tecnica No. 1            4.352.896.478 

     Asitencia Tecnica No. 2                                     - 

Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y su 

respectivo plan operativo.
         43.552.824.660 

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso. (Sumatoria de 

CRP de contratos y CDP de procesos en curso).
                                    - 

Ajuste y complementacion Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento Proyecto 1                                     - 

Interventoría Ajuste y complementacion Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento Proyecto 1                                     - 

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X) Proyecto 1                                     - 

Ajuste y complementacion Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento Proyecto 2                                     - 

Interventoría Ajuste y complementacion Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento Proyecto 2                                     - 

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X) Proyecto 2                                     - 

Ajuste y complementacion Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento Proyecto 3                                     - 

Interventoría Ajuste y complementacion Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento Proyecto 3                                     - 

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X) Proyecto 3                                     - 

Contratacion Directa

Saldo por comprometer (**)          43.552.824.660 

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes.



 

 

 

4. ANEXOS 
 

En cuanto a las obligaciones contractuales se establece lo siguiente: “Elaborar el Plan Operativo del Contrato 
Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al 
objeto del contrato”, ante lo cual se adjunta el plan operativo así: 
 
1. Plan Operativo Parte A – General en 1 folio 
2. Plan Operativo Parte B – Cronograma en 25 folios 
3. Plan Operativo Parte C- Presupuesto en 7 folios 
 
 
 
 
 
______________________________ 
WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ  
Gerente de Infraestructura  

FINDETER 

 

Reviso: Leonardo Alfonso Martinez Otero – Gestor del Contrato Interadministrativo    

             Lury Mireya Bustos Solano – Profesional A. Administrativo Gerencia de Infraestructura 

 





ACTUALIZACIÓN  SEGÚN NOVEDAD  DE FECHA 28/04/2020

GENERAL ESPECÍFICOS
VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VALOR ASIGNADO 
ADECUACIONES

TOTAL  ASIGNADO POR 
PROYECTO

ASIGNADO POR 
ASISTENCIA TECNICA

• Realizar ajuste a los estudios tecnicos y diseños para el 
Reforzamiento Estructural,  Tramite de Licencia de 
Construcción y ejecucion de Reforzamiento Estructural y 
adecuacione de acabados que se requieran en diferentes 
sedes priorizadas por el  SENA en el Territorio Nacional.

• Fortaleer la Infraestructura y capacidad Instituional y con 
esto mejorar la calidad del servicio de educación de niños, 
niñas y jovenes asi como de habitantes de los diferentes 
municipios. 

SENA
Recursos para: 

ASISTENCIA 
TECNICA:

4.352.896.478

EJEUCION DE 
PROYETOS:

43.552.824.660

SENA

CDP 22420  
de 27/03/2020

Y 

RP 241020    
de 02/04/2020

REALIZAR CONTRATACIONES PARA LA:
 
EJECUCION DE ACTUALIZACION DE 
ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS DE 
REFORZAMIENTO,  
TRAMITE DE LICENCIAS,
 EJECUCION  DE REFORZAMIENTO Y 
ADECUACIONES DE ACABADOS Y,  
LAS  RESPECTIVAS INTERVENTORIAS PARA 
SEDES DEL SENA A NIVEL NACIONAL.

* Estudios Tecnicos y Diseños.
* Liencias de Costrucción
* Actas de Entrega  y Recibo de 
Obras de Reforzamiento
* Planos record y Manuales de 
Mantenimiento.
* Liquidacion de  Contratos 
celebrados. 

PROYECTOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO SEDE ALCANCE DEL PROYECTO / M2 REFORZAMIENTO
VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VALOR ASIGNADO ADECUACIONES TOTAL  ASIGNADO POR PROYECTO
ASIGNADO POR ASISTENCIA 

TECNICA

Proyecto No.1 DISTRITO_CAPITAL BOGOTA
CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN 
GRAFICA - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63

5538           4.024.516.431                 675.996.450               4.700.512.881                 469.581.237     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.2 ANTIOQUIA CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA

521             195.310.077               1.897.190.355               2.092.500.432                 209.040.793     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.3 SANTANDER GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - 
GIRON - SANTANDER

7074           6.182.830.826               6.182.830.826                 617.664.800     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.4 VALLE DEL CAUCA CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 4036           2.793.808.853               4.513.069.408               7.306.878.260                 729.957.138     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.5 NARIÑO PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - 
NARIÑO - PASTO 

3706           4.386.423.941               1.151.807.267               5.538.231.208                 553.269.298     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.6 TOLIMA ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - 
ESPINAL

5654           3.971.878.360               1.550.082.109               5.521.960.469                 551.643.851     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.7 CAUCA POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

11477           2.346.113.809               2.346.113.809                 234.376.770     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.8 CORDOBA MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL 
PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

2880           2.329.814.678                 374.332.077               2.704.146.755                 270.144.261     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.9 VALLE DEL CAUCA BUGA CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 4739           1.223.124.246                 380.726.425               1.603.850.671                 160.224.682     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.10 SANTANDER PIEDECUESTA CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDECUESTA 665             471.225.026                 129.135.070                 600.360.096                   59.975.974     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.11 QUINDIO ARMENIA
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA 
CONSTRUCCION ARMENIA 

594           1.095.432.916               1.095.432.916                 109.433.748     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.12 CUNDINAMARCA MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

658             900.914.236                 918.915.119               1.819.829.355                 181.800.953     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.13 META VILLAVICENCIO CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 1576           1.306.722.569                 180.789.098               1.487.511.667                 148.602.416     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

Proyecto No.14 HUILA PITALITO
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO 
DEL HUILA - PITALITO

769             497.012.532                   57.443.215                 554.455.747                   55.390.129     
* Actualización Estudios tecnicos y diseños.
* Construcción
* Interventoria

        31.725.128.500             11.829.486.591             43.554.615.091               4.351.106.048     

 PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No.  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020   Parte A

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
NOMBRE Y ROL DE LAS ENTIDADES

QUE PARTICIPARÁN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(EN LAS DIFERENTES ETAPAS O FASES)

OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS
FINANCIAMIENTO

RUBROS 
PRESUPUESTALES DEL 

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

MACRO
ACTIVIDADES

METAS  Y PRODUCTOS 
(Entregables): 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

• Aportar la suma de $47.905.721.138
• Entregar y responder por los documentos que acrediten la 
propiedad, uso y legalidad del (los) predio(s) destinado(s) para 
la ejecución del proyecto.
• Entregar toda la información técnica y jurídica sobre los 
proyectos priorizados; Información y documentación disponible 
de las consultorías anteriores.
• Ejercer la supervisión del contrato con el fin de constatar la 
correcta ejecución, el cumplimiento del objeto y las obligaciones 
de FINDETER.
• Realizar las acciones para trámites y/o permisos que se 
requieran, para el ingreso a los inmuebles de propiedad del 
SENA objeto del contrato.
• Gestionar oportunamente con las autoridades locales y/o  
apoyar la interrelación con las personas públicas y privadas 
relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato 
• Cancelar las expensas y los impuestos de delineación 
generados para la obtención de las licencias urbanísticas.

FINDETER:
 
Administracion de Recursos mediante:
•  Suscripción Contrato de Fiducia Mercantil y elaborar Manual 
Operarivo
•  Administracion de Recursos y Control de pagos
•  Reintegro de Rendimientos Finanacieros

Asistencia Tecnica para: 
•  Revision y analisis de la documentacion tecnica y juridica 
entregada por el SENA
•  Preparacion y planeacion de los proyectos priorizados por el 
SENA - Elaboracion de estudios previos 
•  Realizar los procesos de selección y contratación
•  Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la 
revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras.
•  Realizará el control y seguimiento de los proyectos
•  Entregar los bienes y servicios objeto del contrato
•  Presentar informes de gestión sobre el avance de ejecución 
del contrato.
•  Liquidar contratos Derivados y apoyar la liquidación del 
contrato marco.

Alineación de  los Proyectos de 
Infraestructura con el Plan 

Estratégico Institucional (PEI 2019-
2022) y Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 (Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad), a 

traves del mejoramiento y 
ampliación de las capacidades 
operativas del SENA a nivel de 

infraestructura física y mediante la 
Ejecución de Asistencia Técnica 

realizada por FINDETER para 
realizar el reforzamiento de los 

proyectos de infraestructura física 
en las sedes Priorizadas y 
Financiados por el SENA.



PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

MESES/SEMANAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Proyecto 1. COMPLEJO PALOQUEMADO - CENIGRAF - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 2. RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA 
SALADA - ANTIOQUIA / CALDAS

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 3. CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 4. COMPLEJO SALOMIA - CALI
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 5. CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 6. CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - ESPINAL - TOLIMA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 7. CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 8. CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA 
ISABEL / MONTERIA - CORDOBA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 9.  CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 10. CENTRO DE ATENCION AGROPECUARIO PIEDECUESTA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 11. CENTRO PARA EL DESRROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION - ARMENIA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 12. CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA / MOSQUERA - CUNDINAMARCA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 13. CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META (SENA Centro Agroindustrial del 
Meta - Sede El Hachón)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Proyecto 14. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO 
(SENA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO -YAMBORO)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero MarzoAgosto Septiembre Octubre NoviembreJulio Agosto Septiembre Marzo Abril Mayo Junio Julio Febrero Abril Mayo
22 23 24 25

Diciembre Enero
18 19 20 2115 16 17

Mayo Junio
6 7 8 9 10 11 12 13 141 2 3 4 5



  

MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO

Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Priorizacion de intervencion de proyectos X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION

Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

proyecto 1. COMPLEJO PALOQUEMADO - CENIGRAF - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63

103 5 13121

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

14 152 96 84 7 11 25

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

16 17 18 19 21 22 23 24

Noviembre Diciembre

20

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril MayoDiciembre Enero

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Julio Agosto Septiembre Octubre



  

MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

proyecto 1. COMPLEJO PALOQUEMADO - CENIGRAF - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63

103 5 13121 14 152 96 84 7 11 25

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

16 17 18 19 21 22 23 24

Noviembre Diciembre

20

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril MayoDiciembre Enero

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Julio Agosto Septiembre Octubre

ETAPA CONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

Iniciación del contrato - Inicio de Etapa - 5 meses X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X X X X X

Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA

Inicio Etapa 2 (Translado de estudiantes + maquinaria)

1. CENRIGRAF EDIFICIO 1 X X X X X X X X X X X X X X X X

2. CENIGRAF EDIFICIO 2.1 X X X X X X X X X X X X X

2. CENIGRAF EDIFICIO 2.2 X X X X X X X X X X

2. CENIGRAF EDIFICIO 2.3 X X X X X X X X

3. TORRE OCCIDENTAL 3

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.1 X X X X X X X X X X X X X X X X

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.2 X X X X X X X X X X X X

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.3 X X X X X X X X X X X X

5. HOTEL EDIFICIO 5.1

5. HOTEL EDIFICIO 5.2

5. HOTEL EDIFICIO 5.3

6. COLISEO 

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES X

Inicio Etapa 2 11 12

1. CERIGRAF EDIFICIO 1 - 9 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2. CERIGRAF EDIFICIO 2.1 - 4 meses X X X X X X X X X X X X X X X X

2. CERIGRAF EDIFICIO 2.2 - 3 meses X X X X X X X X X X X X

2. CERIGRAF EDIFICIO 2.3 - 4 meses X X X X X X X X X X X X X X X X

3. TORRE OCCIDENTAL 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.1 - 9 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.2 - 6 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.3 - 8 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. HOTEL EDIFICIO 5.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. HOTEL EDIFICIO 5.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. HOTEL EDIFICIO 5.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6. COLISEO X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES X

Inicio Etapa 2 11 12 13

1. CERIGRAF EDIFICIO 1 - 10 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2. CERIGRAF EDIFICIO 2.1 - 5 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2. CERIGRAF EDIFICIO 2.2 - 4 meses X X X X X X X X X X X X X X X X

2. CERIGRAF EDIFICIO 2.3 - 5 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3. TORRE OCCIDENTAL 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.1 - 10 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.2 - 7 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. TORRE ORIENTAL EDIFICIO 4.3 - 9 meses X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. HOTEL EDIFICIO 5.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. HOTEL EDIFICIO 5.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. HOTEL EDIFICIO 5.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6. COLISEO X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales

7 8 9 10

9 10

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8



Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada Km 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia 

Caldas 

94

42962 - 42935

MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO

Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Priorizacion de intervencion de proyectos X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION

Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

proyecto 2. RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA / CALDAS

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 2110 11 12 13 14 15 22 23 24 25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

16 17 18



ETAPA CONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

Iniciación del contrato - Inicio de Etapa

Ejecucicón del contrato - 3 meses X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 - 4 meses X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales X X X X



MESES/SEMANAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO
Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA
Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION
Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

ETAPA CONTRACTUAL
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X
Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X
Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA X X X X X X X X
Vigilancia
Almacen
Ambiente de formación
Almacen
Administrativo

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
iniciación del contrato - Inicio de Etapa X
Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X
Vigilancia (84 m2) X X X X X X X X
Almacen (56 m2) X X X X X X X X
Ambiente de formación (5418,3 m2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Almacen (17 m2) X X X X X X
Administrativo (1499 m2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X
Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER X X X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra
Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio
Revisión documentos de soporte  y del  ITC
Elaboración y firma de acta de liquidación
Cumplimiento de compromisos postcontractuales

21 22 23 2411 12 13 14 25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

15 16 17 18 19 209 10
Abril Mayo

1 2 3 4 5 6 7 8
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero MarzoAbril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Proyecto 4. Complejo Salomia - Cali

MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO

Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION

Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

MayoDiciembre Enero Febrero Marzo AbrilNoviembreJunio Julio Agosto Septiembre OctubreDiciembre Enero Febrero Marzo Abril MayoNoviembreMayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

10

Proyecto 4. Complejo Salomia - Cali

15 16 175 6 7 8 9 22 231 2 3 4 1311 1412 24 25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

18 19 20 21



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Proyecto 4. Complejo Salomia - CaliETAPA CONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento x

Gestion Obtencion licencia x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

USO GENERAL, SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ADMINISTRACION

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ARTES GRAFICAS Y ALMACEN GENERAL

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PORTERIA 21

X X X X X X X X X X X X X

PORTERIA 23 X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION ( 1129 M2) X X X X X X X X X X X X X X X X

USO GENERAL, SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL ( 409 M2) X X X X X X X X x x

ADMINISTRACION ( 1412 M2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ARTES GRAFICAS Y ALMACEN GENERAL ( 1420 M2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PORTERIA 21 ( 11 M2) X X X X X X X X

PORTERIA 23 ( 82 M2) X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA Y SERVICIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X x x x x X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X x x x X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio x x x x X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC x x x x X X X X X X

Elaboración y firma de acta de liquidación x x x x X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales X X X X



MESES/SEMANAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO
Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA
Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION
Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

15 16 17 18 19 2012 136 7 8 9 10

Proyecto 5. CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO

1 2 3 4 5 1411 21 22 23 24 25
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Enero Febrero Diciembre EneroOctubre NoviembreMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Febrero Marzo Abril Mayo



PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Proyecto 5. CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO

ETAPA CONTRACTUAL
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X

Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 10
Ejecución Modulo 14
Ejecución Modulo  21
Ejecución Modulo 29
Ejecución Modulo 37
Ejecución Modulo 40
Ejecución Modulo 43
Ejecución Modulo 44
Ejecución Modulo 45
Ejecución Modulo 46
Ejecución Modulo 47

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X

Ejecución Modulo 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo  21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 29 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 43 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 44 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 45 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 46 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 47 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO

Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Priorizacion de intervencion de proyectos X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION

Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

24 2521 22 2313 14 15 16 178 9 10 11 12

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

2 3 4 5 6 7

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1

Septiembre Octubre Noviembre

18 19 20

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

proyecto 6. Centro Agropecuario la Granja - Espinal - Tolima

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

ETAPA CONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento x

Gestion Obtencion licencia x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA

2. Cafeteria - 885.56 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3. Administrativo - 301.57 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. Kiosco - 83.37 M2 X X X X X X X X X X X X X

7. Ambiente de formación - 377.42 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

8. Ambiente de formación - 419.42 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

9. Baños - 71.34 M2 X X X X X X X X X X X X

11. Capilla - 385.71 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

12. Laboratorio - 450.82 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

19. Alojamiento - 481 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

26. Ambiente de formación - 259.8 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

27. Ambiente de formación - 168.7 M2 X X X X X X X X X X X X

31. Ambiente de formación - 81 M2 X X X X X X X X X X X X

32. Ambiente de formación - 81 M2 X X X X X X X X X X X X

33. Ambiente de formación - 235 M2 X X X X X X X X X X X X X

34. Laboratorio - 122.91 X X X X X X X X X X X X

35. Ambiente de formación - 139.69 M2 X X X X X X X X X X X X

36. Ambiente de formación - 380.42 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

42. Agricola - 97 M2 X X X X X X X X X X X X

49. Agricola - 95.22 M2 X X X X X X X X X X X X

51. Agricola - 327.93 M2 X X X X X X X X X X X X X

52. Almacen - 208.64 M2 X X X X X X X X X X X X

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato

2. Cafeteria - 885.56 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3. Administrativo - 301.57 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

4. Kiosco - 83.37 M2 X X X X X X X X X X X X

7. Ambiente de formación - 377.42 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

8. Ambiente de formación - 419.42 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

9. Baños - 71.34 M2 X X X X X X X X X X X X

11. Capilla - 385.71 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

12. Laboratorio - 450.82 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

19. Alojamiento - 481 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

26. Ambiente de formación - 259.8 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

27. Ambiente de formación - 168.7 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

31. Ambiente de formación - 81 M2 X X X X X X X X X X X X

32. Ambiente de formación - 81 M2 X X X X X X X X X X X X

33. Ambiente de formación - 235 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34. Laboratorio - 122.91 X X X X X X X X X X X X X X X X

35. Ambiente de formación - 139.69 M2 X X X X X X X X X X X X

36. Ambiente de formación - 380.42 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

42. Agricola - 97 M2 X X X X X X X X X X X X

49. Agricola - 95.22 M2 X X X X X X X X X X X X

51. Agricola - 327.93 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

52. Almacen - 208.64 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA Y SERVICIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X x x x x X X X X X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X X X x x x X X X X X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X x x x x

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X x x x x X X

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X x x x x

Cumplimiento de compromisos postcontractuales X X X X



MESES/SEMANAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO
Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN 
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA
Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION
Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

ETAPA CONTRACTUAL
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X

Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 4
Ejecución Modulo 10
Ejecución Modulo 1
Ejecución Modulo 13
Ejecución Modulo 35
Ejecución Modulo 51

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X

Ejecución Modulo 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 51 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FebreroFebrero MayoEneroMarzo Abril Mayo Junio Julio Marzo

Proyecto 7. CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

24
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Abril

5 15 16 17 18 19 25
Mayo Junio

1 2 3 4 6 11 2313 14 20 21 227 8 9 10 12



PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Proyecto 7. CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ETAPA CONTRACTUAL
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X

Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 1,1
Ejecución Modulo 1,2
Ejecución Modulo 2,1
Ejecución Modulo 2,2

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X

Ejecución Modulo 1,1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 1,2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 2,1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución Modulo 2,2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 
CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

proyecto 8. CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL / MONTERIA - CORDOBA
Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir k. 45 corregimiento Santa Isabel vía Tierralta 

Montería 

94

44350

MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO

Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Priorizacion de intervencion de proyectos X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION

Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

proyecto 8. CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL / MONTERIA - CORDOBA

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 2110 11 12 13 14 15 22 23 24 25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

16 17 18



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

proyecto 8. CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL / MONTERIA - CORDOBA
ETAPA CONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

Iniciación del contrato - Inicio de Etapa

Ejecucicón del contrato - 3 meses X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 - 4 meses X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales X X X X



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Proyecto 9. Centro Agropecuario de Buga

MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO

Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Priorizacion de intervencion de proyectos X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION

Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

22 23 24 25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

12 13 14 15 16 178 9 10 11 18 19 20 21

Marzo Abril Mayo

1 2 3 4 5 6 7

Diciembre Enero FebreroJulio Agosto Septiembre Octubre NoviembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo JunioMayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proyecto 9. Centro Agropecuario de Buga



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Proyecto 9. Centro Agropecuario de BugaETAPA CONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento x

Gestion Obtencion licencia x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA

3. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 218.54 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 218.54 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. ALOJAMIENTO - 431.82 M2 X X X X X X X X X X X X X

6. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 389.13 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

7. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 410.52 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

12. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 260.86 M2 X X X X X X X X X X X X

13. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 255.41 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

26. ALOJAMIENTO - 327 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

32. ALOJAMIENTO - 327 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

33. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 187 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X

41. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 353.24 M2 X X X X X X X X X X X X

45. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 314 M2 X X X X X X X X X X X X

47. BAÑOS - 240 M2 X X X X X X X X X X X X

48. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 240 M2 X X X X X X X X X X X X X

49. AGRÍCOLA - 566.34 M2 X X X X X X X X X X X X

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato

3. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 218.54 M2 X X X X X X X X X X X X X X

4. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 218.54 M2 X X X X X X X X X X X X X X

5. ALOJAMIENTO - 431.82 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 389.13 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

7. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 410.52 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

12. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 260.86 M2 X X X X X X X X X X X X X X

13. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 255.41 M2 X X X X X X X X X X X X X X

26. ALOJAMIENTO - 327 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

32. ALOJAMIENTO - 327 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

33. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 187 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

41. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 353.24 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

45. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 314 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

47. BAÑOS - 240 M2 X X X X X X X X X X X X X X

48. AMBIENTE DE FORMACIÓN - 240 M2 X X X X X X X X X X X X X X

49. AGRÍCOLA - 566.34 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA Y SERVICIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X X X X X x x x x X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X X X X X X X x x x X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X X X X X x x

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales X X X X



MESES/SEMANAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO
Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA
Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION
Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

ETAPA CONTRACTUAL
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X
Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X
Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X
Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA X X X X X X X X
Ambiente de formación
Baños
Ambiente de formación

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
iniciación del contrato - Inicio de Etapa X
Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X
Ambiente de formación (425 m2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Baños (32 m2) X X X X X X X X X X
Ambiente de formación (209 m2) X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X
Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra
Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio
Revisión documentos de soporte  y del  ITC
Elaboración y firma de acta de liquidación
Cumplimiento de compromisos postcontractuales

25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

19 20 21 22 23 2413 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12
Febrero Marzo Abril Mayo

1 2 3 4 5 6
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EneroFebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

CENTRO DE ATENCION AGROPECUARIO PIEDECUESTA

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero



MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO

Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Priorizacion de intervencion de proyectos X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION

Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

Proyecto 11.  Centro para el Desarrollo Tecnologico de la Construccion - Armenia

Noviembre Diciembre Abril MayoMarzoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

7 8 9 10 14 15 166 11 12 13

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Febrero

1 2 3 4 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS



ETAPA CONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento x

Gestion Obtencion licencia x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA

32. BAÑOS – 213.68 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 37. BASURAS – 10.14 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

 42. CUARTO TÉCNICO – 1.41 M2 X X X X X X X X X X X X

 47. AMBIENTE DE FORMACION – 129.35 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

 47-1 . ADMINISTRATIVO – 239.65 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato

32. BAÑOS – 213.68 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X

 37. BASURAS – 10.14 M2 X X X X

 42. CUARTO TÉCNICO – 1.41 M2 X X

 47. AMBIENTE DE FORMACION – 129.35 M2 X X X X X X X X X X X X

 47- 1. ADMINISTRATIVO – 239.65 M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA Y SERVICIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X X X X X X X X X X X x x x X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X X X X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X X X X X X X X X

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X X X X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales X X X X X X



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

Centro de Biotecnología Agropecuaria Kilometro 7 Vía Mosquera Mosquera 

91

17850

MESES/SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO

Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Priorizacion de intervencion de proyectos X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION

Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

proyecto 12. CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA / MOSQUERA - CUNDINAMARCA

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2110 11 12 13 14 15 22 23 24 25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

16 17 18 19 20



  PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte B (Cronograma de Ejecución y Liquidación del Convenio) 

ETAPA CONTRACTUAL

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

Iniciación del contrato - Inicio de Etapa

Ejecucicón del contrato - 3 meses X X X X X X X X X X X X

Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X X X X X X X X X X X X X X

Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X

Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

iniciación del contrato - Inicio de Etapa X

Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 - 4 meses X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 

Inicio Etapa 2 X

Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra X X X X X X

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio X X X X X X X X

Revisión documentos de soporte  y del  ITC X X X X

Elaboración y firma de acta de liquidación X X X X X

Cumplimiento de compromisos postcontractuales X X X X



MESES/SEMANAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO
Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META (SENA Centro Agroindustrial del Meta - Sede El Hachón)

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA
Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION
Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

ETAPA CONTRACTUAL
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS (3 meses)
Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X
Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X
Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X
Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA X X X X X X X X X X X X X X X X
Ambiente de formación
Vigilancia
Vigilancia
Cuarto tecnico

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
iniciación del contrato - Inicio de Etapa X
Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2 EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES (6 meses)
Inicio Etapa 2 X
Ejecución del contrato

Ambiente de formación (1409 m2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Vigilancia (16 m2) X X X X X X
Vigilancia (16 m2) X X X X X X
Cuarto tecnico (134 m2) X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X
Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra
Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio
Revisión documentos de soporte  y del  ITC
Elaboración y firma de acta de liquidación
Cumplimiento de compromisos postcontractuales

Abril Mayo

PROYECTO CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META (SENA Centro Agroindustrial del Meta - Sede El Hachón)
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero MarzoAbril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Enero Febrero MarzoMayo Junio Julio Agosto Septiembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

19 20 21 22 23 24



MESES/SEMANAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN DEL CONTRATO
Acta de inicio del Contrato X

Elaboración Plan Operativo X X X X

Aprobación de plan operativo X

Creación Patrimonio Autonomo X X X

Creacion Cuenta Bancaria X

Elaboración Manual Operativo X X X

Aprobacion Manual Operativo X

Delegación a Comites Tecnicos y Fiduciarios X X

Solicitud Desembolso de Recursos - Cuenta de Cobro X

Giro de los recursos X X

ETAPA PRECONTRACTUAL
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA
Entrega información basica del proyecto X

Revision Informacion Basica del proyecto X X X X X

Analisis preliminar - Definición de Alcances X X

Analisis preliminar - Definición de Presupuesto de Intervencion X X

Revision presupuesto detallado y Creacion listado maestro de actividades X X X X X X X

Costeos de Intervención obra X X

Costeos de Intervención Interventoria X X

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratación X X X

CONTRATO AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION
Documento Preliminar TDR X X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X X

Apertura de convocatoria X

Recepción y Evaluacion de ofertas X X

Aceptación de ofertas X

Elaboración y legalización del contrato X X X

CONTRATO INTERVENTORIA AJUSTE A DISEÑOS Y EJECUCION X X

Documento Preliminar TDR X

Aprobacion TDR Comité de Contratación X

Definitivos TDR X X

Aprobacion TDR Comité Tecnico y Fiduciario X

Apertura de convocatoria X X

Recepción y Evaluacion de ofertas X

Aceptación de ofertas X X X

Elaboración y legalización del contrato

ETAPA CONTRACTUAL
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO

ETAPA 1    CONSULTORIA AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
Iniciación del contrato - Inicio de Etapa X
Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X
Radicacion tramite  Liencia de Reforzamiento X
Gestion Obtencion licencia X X X X X X X X X X X X
Gestion Tramites Especiales ESP X X X X X X

IMPLEMENTACION ACCIONES OPERATIVAS PARA INTERVENCION - SENA X X X X X X X X
Ambiente de formación
Ambiente de formación
Ambiente de formación

ETAPA 1    INTERVENTORIA A AJUSTE A ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS
iniciación del contrato - Inicio de Etapa X
Ejecucicón del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA 2    EJECUCION OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X
Ejecución del contrato
Ambiente de formación (508,41 m2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ambiente de formación (234 m2) X X X X X X X X X X X X X X X X
Ambiente de formación (27 m2) X X X X X X X X X X

ETAPA 2    INTERVENTORIA A OBRA - REFORZ. ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES 
Inicio Etapa 2 X
Ejecución del contrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA 
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Contratos asociados con la ejecución de Diseños y Obra
Contratos asociados con la Interventoria a Ejecucion de Diseños y Obra

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Conciliación del convenio
Revisión documentos de soporte  y del  ITC
Elaboración y firma de acta de liquidación
Cumplimiento de compromisos postcontractuales

25

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

19 20 21 22 23 2413 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12
Febrero Marzo Abril Mayo

1 2 3 4 5 6
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EneroFebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO (SENA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
SURCOLOMBIANO -YAMBORO)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero



Detalle $ $

Valor Inicial del Contrato (1)

Giro No. 1 (Mayo 2020) 47.905.721.138

Giro No. 2 

Giro No. 3

Adición de rendimientos financieros

Valor Actualizado del Contrato 47.905.721.138

Costo de la Asistencia Tenica del Contrato 4.352.896.478

Costo estimado del GMF.

Otras Reservas de acuerdo con la naturaleza y alcance del contrato 

Reserva para IVA - R simplificado- si aplica.

Valor para Ejecutar los Proyectos - Contratación derivada 
(eventualmente para realizar pagos con cargo directo al contrato)

43.552.824.660

Proyecto 1 - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA 4.700.512.881

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 4.024.516.431

Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica / CENIGRAF 4.024.516.431
Centro de Diseño y Metrologia / TORRE ORIENTAL
Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y alimentos / CNHTA
TORRE OCCIDENTAL
COLISEO

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica / CENIGRAF
Centro de Diseño y Metrologia / TORRE ORIENTAL
Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y alimentos / CNHTA
TORRE OCCIDENTAL
COLISEO

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 675.996.450
Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica / CENIGRAF 346.560.344
Centro de Diseño y Metrologia / TORRE ORIENTAL 247.088.666
Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y alimentos / CNHTA 82.347.439
TORRE OCCIDENTAL ascensor
COLISEO
Mayor valor de adecuaciones en hotel según Correo 6 mayo

Interventoría de Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad 
Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica / CENIGRAF
Centro de Diseño y Metrologia / TORRE ORIENTAL
Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y alimentos / CNHTA
TORRE OCCIDENTAL
COLISEO

Proyecto 2 - RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA / 
CALDAS

2.092.500.432

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 195.310.077

52 - Formación 60.771.077
58 - Formación (Alojamiento de aprendices) 134.539.000

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
52 - Formación
58 - Formación (Alojamiento de aprendices)

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 1.897.190.355
Otras adecuaciones por definir por el SENA 

Interventoría de Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad 

Proyecto 3 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER 6.182.830.826

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños -                                
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños -                                
Cargo fijo Licencia de construcción -                                
Cargo variable licencia de construcción -                                
Pago impuesto Delineacion Urbana -                                
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones   (6 meses) 6.182.830.826

Vigilancia 81.458.376

 PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte C

PRESUPUESTO AGREGADO DEL  DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO Vs ALTERNATIVAS DE INVERSION



 PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 Parte C

PRESUPUESTO AGREGADO DEL  DEL CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO Vs ALTERNATIVAS DE INVERSION

Almacen 34.197.733
Ambiente de formación 5.524.458.277
Almacen 34.652.361
Administrativo 508.064.080

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural
Vigilancia
Almacen
Ambiente de formación
Almacen
Administrativo

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria -                                
Vigilancia
Almacen
Ambiente de formación
Almacen
Administrativo

Interventoría de obra civil Adecuaciones 
Vigilancia
Almacen
Ambiente de formación
Almacen
Administrativo

Proyecto 4 - COMPLEJO SALOMIA - CALI - VALLE DEL CAUCA 7.306.878.260

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 2.793.808.853

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION 492.021.855
USO GENERAL, SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL 88.623.970
ADMINISTRACION 745.569.071
ARTES GRAFICAS Y ALMACEN GENERAL 1.428.936.287
PORTERIA 21 28.965.927
PORTERIA 23 9.691.741

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION 
USO GENERAL, SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL 
ADMINISTRACION 
ARTES GRAFICAS Y ALMACEN GENERAL
PORTERIA 21 
PORTERIA 23 

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 4.513.069.408
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION 550.346.474
USO GENERAL, SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL 
ADMINISTRACION 
ARTES GRAFICAS Y ALMACEN GENERAL
PORTERIA 21 
PORTERIA 23 

Interventoría de Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad 
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION 
USO GENERAL, SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL 
ADMINISTRACION 
ARTES GRAFICAS Y ALMACEN GENERAL
PORTERIA 21 
PORTERIA 23 
CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 18.950.043
CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS 367.455.105
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA 980.349.901
DESPACHO REGIONAL DEL VALLE 2.595.967.885

Proyecto 5 - CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO 5.538.231.208

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 4.386.423.941

10 325.158.745
14 289.473.224
21 225.601.660
29 127.209.887
37 10.930.544
40 1.446.894.909
43 428.156.421
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44 514.292.404
45 153.640.619
46 154.738.096
47 710.327.433

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
Centro internacional de producción LIMPIA - NARIÑO - PASTO

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria
Centro internacional de producción LIMPIA - NARIÑO - PASTO 1.151.807.267

Interventoría de Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad 
Centro internacional de producción LIMPIA - NARIÑO - PASTO

Proyecto 6 - CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - ESPINAL TOLIMA 5.521.960.469

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 3.971.878.360

CAFETERÍA 633.823.253
ADMINISTRATIVO 227.109.402
KIOSCO 85.865.741
AMBIENTE DE FORMACIÓN 236.970.259
AMBIENTE DE FORMACIÓN 82.427.964
BAÑOS 84.374.776
CAPILLA 298.486.843
LABORATORIO 438.555.941
ALOJAMIENTO 422.499.773
AMBIENTE DE FORMACIÓN 275.359.514
AMBIENTE DE FORMACIÓN 132.050.087
AMBIENTE DE FORMACIÓN 63.722.668
AMBIENTE DE FORMACIÓN 55.370.185
AMBIENTE DE FORMACIÓN 148.721.469
LABORATORIO 114.984.706
AMBIENTE DE FORMACIÓN 130.314.318
AMBIENTE DE FORMACIÓN 217.019.006
AGRÍCOLA 71.608.350
AGRÍCOLA 59.530.844
AGRÍCOLA 34.309.861
ALMACÉN 158.773.398

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
CAFETERÍA 
ADMINISTRATIVO
KIOSCO 
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
BAÑOS
CAPILLA
LABORATORIO 
ALOJAMIENTO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN 
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
LABORATORIO 
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA 
AGRÍCOLA 
AGRÍCOLA 
ALMACÉN 

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 1.550.082.109
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN  BATERIAS SANITARIAS - SEC GRAL 452.020.651
DISEÑO Y CONSTRUCCION BODEGAS PARA AMBIENTE DE FORMACION 390.689.184
ADECUACION CUBIERTAS AMBIENTES DE FORMACION 348.505.062
ADECUACION RED ELECTRICA 186.687.119
ADECUACIONES NORMAS SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 172.180.093

Proyecto 7 - CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA 2.346.113.809

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
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CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

Cargo fijo Licencia de construcción 
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

Cargo variable licencia de construcción
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

Pago impuesto Delineacion Urbana
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN 1.513.044.813

4 385.350.176
10 278.257.776
1 419.456.616
13 349.061.758
35 50.175.928
51 30.742.558

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA 833.068.997
1,1 347.766.134
1,2 229.080.294
2,1 147.473.296
2,2 108.749.272

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria

Proyecto 8 - CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL - MONTERIA 
/ CORDOBA

2.704.146.755

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 2.329.814.678

1 - Ambiente de formación 138.964.231
5 - Alojamiento 166.394.246
8 - Administrativo 89.156.038
9 - Cafeteria 111.756.240
10 - Alojamiento 181.944.331
11 - Alojamiento 198.231.069
12 - Administrativo 218.447.992
13 - Alojamiento 330.482.207
14 - Alojamiento 508.599.382
19 - Administrativo 57.139.560
25 - Cuarto tecnico 177.497.511
26 - Vigilancia 41.941.967
37 - Ambiente de formación 68.525.157
45 - Cuarto tecnico 40.734.747

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
1 - Ambiente de formación
5 - Alojamiento
8 - Administrativo
9 - Cafeteria
10 - Alojamiento
11 - Alojamiento
12 - Administrativo
13 - Alojamiento
14 - Alojamiento
19 - Administrativo
25 - Cuarto tecnico
26 - Vigilancia
37 - Ambiente de formación
45 - Cuarto tecnico

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 374.332.077
Otras adecuaciones por definir por el SENA 

Interventoría de Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad 

Proyecto 9 - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 1.603.850.671

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
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Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 1.223.124.246
AMBIENTE DE FORMACIÓN 61.992.893
AMBIENTE DE FORMACIÓN 56.959.068
ALOJAMIENTO 85.955.810
AMBIENTE DE FORMACIÓN 69.304.787
AMBIENTE DE FORMACIÓN 56.767.407
AMBIENTE DE FORMACIÓN 73.167.654
AMBIENTE DE FORMACIÓN 75.120.676
ALOJAMIENTO 70.187.569
ALOJAMIENTO 111.040.793
AMBIENTE DE FORMACIÓN 205.932.837
AMBIENTE DE FORMACIÓN 79.568.417
AMBIENTE DE FORMACIÓN 106.449.045
BAÑOS 73.894.270
AMBIENTE DE FORMACIÓN 67.301.739
AGRÍCOLA 29.481.282

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
ALOJAMIENTO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
BAÑOS
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 380.726.425
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
ALOJAMIENTO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
BAÑOS
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA

Interventoría de Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad 
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
ALOJAMIENTO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN
BAÑOS
AMBIENTE DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIONES CENTROS DE CONVIVENCIA. 224.312.478
ADECUACIONES ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO (RAMPAS, ESCALERAS, ASCENSORES) 94.418.880
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIONES SALA DE INSTRUCTORES. 43.045.023
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE  AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES. 18.950.043

Proyecto 10 - CENTRO DE ATENCION AGROPECUARIO PIEDECUESTA 600.360.096

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
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Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones   (6 meses) 471.225.026

Ambiente de formación 346.138.442
Baños 22.421.123
Ambiente de formación 102.665.461

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural
Ambiente de formación
Baños
Ambiente de formación

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 129.135.070
Ambiente de formación
Baños
Ambiente de formación

Interventoría de obra civil Adecuaciones 
Ambiente de formación
Baños
Ambiente de formación

CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO - SANTANDER - SEDE PRINCIPAL - SEDE GUATIGUARA
Actividades:  Adecuaciones y reparaciones, para cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

129.135.070

Proyecto 11 - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA 1.095.432.916

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 1.095.432.916

BAÑOS 446.482.658
CUARTO BASURAS 50.743.522
CUARTO TECNICO 16.358.195
AMBIENTE DE FORMACIÓN 226.107.345
ADMINISTRATIVO 355.741.194

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
BAÑOS
CUARTO BASURAS
CUARTO TECNICO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
ADMINISTRATIVO

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria

Interventoría de Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad 

Proyecto 12 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA - MOSQUERA / CUNDINAMARCA 1.819.829.355

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 900.914.236

1 - Vigilancia 168.448.511
2 - Cuarto tecnico 99.504.459
14 - Cuarto tecnico 19.135.308
16 - Cuarto tecnico 36.804.333
21 - Administrativo 47.273.135
24 - Alojamiento 347.622.017
36 - Laboratorio 99.878.099
53 - Baños 39.783.830
55 - Almacen 23.713.444
56 - Almacen 18.751.100

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones 
1 - Vigilancia
2 - Cuarto tecnico
14 - Cuarto tecnico 
16 - Cuarto tecnico 
21 - Administrativo 
24 - Alojamiento
36 - Laboratorio
53 - Baños
55 - Almacen 
56 - Almacen 

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 918.915.119
Otras adecuaciones por definir por el SENA 
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Interventoría de Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad 

Proyecto 13 - CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META (SENA Centro Agroindustrial del Meta - Sede El 
Hachón)

1.487.511.668

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños (3 meses) -                                
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños (3 meses) -                                
Cargo fijo Licencia de construcción -                                
Cargo variable licencia de construcción -                                
Pago impuesto Delineacion Urbana -                                
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones   (6 meses) 1.306.722.570

Ambiente de formación (6 meses) 1.048.691.992
Vigilancia (1.5 meses) 22.392.175
Vigilancia (1.5 meses) 20.507.728
Cuarto tecnico (3.5 meses) 215.130.675

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural
Ambiente de formación (6 meses)
Vigilancia (1.5 meses)
Vigilancia (1.5 meses)
Cuarto tecnico (3.5 meses)

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 180.789.098
Ambiente de formación
Vigilancia
Vigilancia
Cuarto tecnico

Interventoría de obra civil Adecuaciones 
Ambiente de formación
Vigilancia
Vigilancia
Cuarto tecnico

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META - SEDE PRINCIPAL
Actividades: Modernizacion sedes del Centro.

68.872.037

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META - SEDE POPULAR
Actividades: Modernizacion sedes del Centro.

111.917.061

Proyecto 14 - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO (SENA CENTRO 
DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO -YAMBORO)

554.455.747

Consultoría Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños  (3 meses)
Interventoría de Ajuste de Estudios Técnicos y Diseños  (3 meses)
Cargo fijo Licencia de construcción 
Cargo variable licencia de construcción
Pago impuesto Delineacion Urbana
Obra civil Reforzamiento Estructural y Adecuaciones  (5 meses) 497.012.532

Ambiente de formación 298.326.694
Ambiente de formación 169.736.129
Ambiente de formación 28.949.709

Interventoría de obra civil Reforzamiento Estructural
Ambiente de formación
Ambiente de formación
Ambiente de formación

Adecuaciones  despues de Vulnerabilidad Incluye consultoria 57.443.215
Ambiente de formación
Ambiente de formación
Ambiente de formación

Interventoría de obra civil Adecuaciones 
Ambiente de formación
Ambiente de formación
Ambiente de formación

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO - SEDE PRINCIPAL COMERCIO Y 
SERVICIOS
Actividades: Adecuacion y ampliacion de  900 m2. Sujeto a la obtención de las licencias de cerramiento

34.436.019

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO - SEDE PRINCIPAL COMERCIO Y 
SERVICIOS
Actividades: Adecuacion  espacio para implementar el nuevo ambiente.

20.685.816

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO - SEDE PRINCIPAL COMERCIO Y 
SERVICIOS
Actividades: Suministro e instalacion de equipos para bombeo o succion

2.321.380

Total 43.554.615.092 43.552.824.660
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