T o MINISTERIO DE TECNOLOGIAS . /.—“
tg* DE LA INFORMACION Y LAS INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO ] < \
| COMUNICACIONES b_/&
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
nov-22 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNION TEMPORAL ENERGIA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
222115834 09/11/2022 Helman Suarez Villalba 19.331.055
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | |Contrato X Tipo: 20 FOMENTO |Modalidad de seleccién | SELECCION ABREVIADA
Legaliza Recursos Sl X [NO | Legaliza Bienes | S| | [NO X |
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region NOROCCIDENTE, obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-21-0-2301027-03 SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACION DE ACCESO A INTERNET NACIONAL Aporte - Fondo Unico TIC $ 64.197.459.120,00 |Fecha de Suscripcion 27/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 10.321.654.186,00 |Fecha de Inicio 31/12/2019
Aporte - Otros $ Fecha Final de ejecucion 31/08/2023
Aparte - Otros 5 Fecha Final de ejecucion segin pra 31/07/2023
Valor Total S 74.519.113.306.00 echa Final de ejecucion seguin prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-SAPMC-012-2019 25/11/2019
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacion o Nueva Pdliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion d? I.a actualizacion N.° de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fec.hé.l Suscripcion .
o Nueva Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
30328 30/12/2019 272019 $ 15.099.365.736 26/12/2019 31/12/2019
10495 31/12/2019 12020 $ 20.479.167.648 07/01/2020
51121 $ 26.885.885.736 13/01/2021
35522 $ 1.733.040.000 17/01/2022
179622 $ 5.035.758.149 13/07/2022
279822 $ 1.234.218.947 01/12/2022
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
I\:I:(:):Itf::z::r Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prorroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
Otro si 1 20/12/2020 1 mes 98/09/2022 § Se realiza modificacion la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspension Pgrmal No. 1 del 29 de octubre de 2020, se desplazo
la entrega de la Primera Meta al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensidn del contrato.
Otro i 2 30/04/2021 9 meses 3011112022 § Se realiza modificacion del plazo de ejecucion, det')ldo a que se suscribio Acta,de Reconocimiento de Suspension Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,
donde se suspendio la Tercera Meta por 61 DIAS, por lo que se genera una prorroga.
Adicién 1 13/07/2022 4 meses 31/12/12022 $ 5.035.758.149,00 Ampliacion de la prestacion de servicio de internet fijo de 30.332 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.
Adicién 2 30/11/2022 4 meses 30/04/2023 $ 5.285.896.037,00 [Ampliacion de la prestacion de servicio de internet fijo de 30.332 accesos hasta el 30 de marzo de 2023 y plazo de ejecucién hasta el 30 de abril de 2023
$
$
$
$ .
TOTALES| $ 10.321.654.186
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
SI NO X S NO
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4’\ MINISTERIO DE TE,CNOLOGI'AS . o,
tg‘ DE LA INFORMACION Y LAS INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \ < \
e COMUNICACIONES b_/&
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC | $ 74.519.113.306 | Anticipo: | $ 15.099.365.736 | % del Anticipo | 0%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Valor ($) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No. OP % Valor($) borcentaje (% prol;er:?naa da Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
Primera legalizacion
Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de Periodo Iegalizado: Julio de 2020
anticipo, sujeto a la aprobacion por parte de la Supervision de: (i) perfeccionamiento Registro: 202069576
9311212019 $15.099.365.736 ;/rllig;hozamon del Contrato de Aporte y (i) entrega del plan de inversion y manejo del 25/02/2020 32652620 0% $ 15.099.365.736 dd/mm/aaaa S ) dd/mmvasaa ) 20/08/2020 12,930 486.246
Este anticipo se amortizara de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso,
50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso
Segunda legalizacién
Periodo legalizado: Septiembre de 2020
Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16% ) del CAPEX sujeto a: Registro: 202099351
15/05/2020 §5.033.121.912])) e71°02 e los documentos de planeacion; (i) concertadon de instumentos ce 5407090 201124920 7% §5.033.121.912 20% 15/05/2020| $ 3.019.873.147 31/07/2020 3.019.873.147 9/11/2020 2.868.879.490
Sobre este desembolso se amortizara el 20% del anticipo.
Tercera legalizacion
Periodo legalizado: Noviembre de 2020
, o , ) Registro: 212001886
Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto
15/09/2020 $5.033.121.912|a: (i) entrega de la primera meta de instalacion y puesta en servicio de los accesos. 07/12/2020 351892720 7% $5.033.121.912 50% 15/09/2020( $ 7.549.682.868 7/12/2020 7.549.682.868 16/01/2021 4.888.248.450
Sobre este desembolso se amortizara el 50% restante del anticipo.
Cuarta legalizacion
Periodo legalizado: Junio de 2021
Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto Registro: 212081575
a entrega de la segunda meta de instalacion y puesta en servicio de los accesos.
28/12/2020 $10.066.243.824 Sobre este desembolso se amortizard el 30% restante del anticipo correspondiente 05/02/2021 16213121 14% $ 10.066.243.824 30% 28/12/2020| $ 4.529.809.721 5/02/2021 4.529.809.721 19/08/2021 4.902.900.764
al CAPEX.
Quinta legalizacién
Periodo legalizado: Agosto de 2021
, , , Registro: 212102553
Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
28/12/2020 $ 346.680.000|ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo]  02/07/2021 156906521 0% $ 346.680.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 7/10/2021 9.708.503.404
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.
Sexta legalizacion
Periodo legalizado: Septiembre de 2021
Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: Registro: 212113224
entrega de la tercera meta de instalacidn y puesta en servicio de los accesos; y el '
15/03/2021 $ 16.832.885.736|OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecucion entregados en el periodo de]  08/07/2021 161111421 23% $16.832.885.736 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 8/11/2021 275.094.610
corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte sefialados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico
Séptima legalizacion
Periodo legalizado: Diciembre 2021
. . : Registro: 222008688
Sexto desembolso; equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/06/2021 $ 3.466.560.000|ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo]  18/08/2021 208035821 5% $ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 7/02/2022 1.586.219.078
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Octava legalizacion
Periodo legalizado: Enero 2022
o , , , Registro: 222033958
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/09/2021 $ 3.466.560.000|ejecucion entregados en el periodo de corte v ii) Accesos establecidos en el periodo]  02/11/2021 294896521 5% $ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 7/04/2022 14.308.020.938
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Novena legalizacién
Periodo legalizado: Marzo 2022
. . . Registro: 222056675
Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/12/2021 $ 3.119.880.000|ejecucion entregados en el periodo de corte v ii) Accesos establecidos en el periodo]  30/12/2021 394057621 4% $3.119.880.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 7/06/2022 6.983.591.996
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Décima legalizacion
Periodo legalizado: Junio 2022
, , , Registro: 222079195
Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
17/03/2022 $ 1.733.040.000|ejecucion entregados en el periodo de corte v ii) Accesos establecidos en el periodo]  19/04/2022 96611322 2% $ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - 8/08/2022 4.771.972.991
de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecucion entregados en los meses de
0711012022 §1.358.483.600[ . 0 2900 96 2022y ) Acoesas establecdos en losmeses de Jumo, W0 Y 200559 ogy4115000 | 356313222 2% § 1.356.483.600 dd/mmlaaaa $ : ddimmlazaa : ddimmiacaa :
JULIO: 17571 accesos
AGOSTO: 23168 accesos
Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecucion
entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y i)
Accesosestablecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 asi:
07/12/2022 $3.677.274.549 SEPTIEMBRE - 27293 2008505 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa -
OCTUBRE: 28586 accesos
NOVIEMBRE: 29558 accesos
Décimo segundo: equivalente al OPEX sujeto a: i)informe
mensual de ejecucion entregados con corte al 15 de
22/12/2022 $1.234.218.947 diciembre de 2022 y i 30.134 Accesos establecidos dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa -
diciembre de 2022
Décimo tercero:equivalente al OPEX sujeto a: i)Informes
mensuales de ejecucion entregados en los meses de
enero, febrero y marzo de 2023 y ii) Accesos establecidos
7/04/2023 $ 4.051.677.090|en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 asi: dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa -
ENERO : 30317 accesos
FEBRERO: 30328 accesos
MARZO: 30331 accesos
TOTAL $ 74.519.113.306,00 ACUMULADOS 88% $65.555.942.721 100%| TOTAL $ 15.099.365.736 TOTAL 15.099.365.736 TOTAL 62.523.917.966,99
SALDO POR GIRAR: 8.963.170.585 12% ANTICIPO POR AMORTIZAR 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $ 3.032.024.754,01 5%
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AR MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
&7‘ DE LA INFORMACION Y LAS

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

s COMUNICACIONES ® S
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 311012022 VALOR ($) EN EL PERIODO: $11.601.014,17 ACUMULADO: $ 769.979.168,57 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:| $ 755.356.727,58
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: § -

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

forma de pago.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la

0,56%

20,00%

EIFONDO UNICO TIC realizé las siguientes actividades:

- Comunicado devolucién propuesta de adicion y prérroga Contrato 860-2019, remitida mediante radicado MinTIC No.222118918 del 18 de noviembre de 2022.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos;

0,56%

20,00%

EIFONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019.

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:
Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Durante el presente mes la supervision emitio los siguientes comunicados en nombre del FONDO UNICO DE TIC :

*Comunicado para el operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 222121954 del 25/11/2022 y asunto: Respuesta comunicado No.221057808 Solicitudes de aprobacion de recursos de CAPEX. Contrato de Aporte No.860 de 2019
*Comunicado para el operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 222120370 del 22/11/2022 y asunto: Concepto de Interventoria al informe mensual No. 34 UT ENERGIATELECO S3 AGOSTO de 2022 V2

*Comunicado para el operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 222118918 del 18/11/2022 y asunto: Devolucién Propuesta econdémica para una posible adicion y prérroga al Contrato de Aporte No.860 de 2019

*Comunicado para el operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 222117580 del 15/11/2022 y asunto: Cambio de Supervisor del Contrato de Aporte N° 860 de 2019 Proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
Comité operativo del contratos 860 de 2019 realizados el 22 de noviembre de 2022

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

0,56%

20,00%

EIFONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019.

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:
Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Durante el presente mes la supervision emitio los siguientes comunicados en nombre del FONDO UNICO DE TIC :

*Comunicado para el operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 222121954 del 25/11/2022 y asunto: Respuesta comunicado No.221057808 Solicitudes de aprobacion de recursos de CAPEX. Contrato de Aporte No.860 de 2019
*Comunicado para el operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 222120370 del 22/11/2022 y asunto: Concepto de Interventoria al informe mensual No. 34 UT ENERGIATELECO S3 AGOSTO de 2022 V2

*Comunicado para el operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 222118918 del 18/11/2022 y asunto: Devolucién Propuesta econdmica para una posible adicion y prérroga al Contrato de Aporte No.860 de 2019

*Comunicado para el operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 222117580 del 15/11/2022 y asunto: Cambio de Supervisor del Contrato de Aporte N° 860 de 2019 Proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
+Comité operativo del contratos 860 de 2019 realizados el 22 de noviembre de 2022

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

0,56%

20,00%

EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato.

0,56%

20,00%

EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciara de los demés requerimientos que se generen para la correcta ejecucion del contrato

Total

2,78%

100,00%

* Obligaciones Energia Telecomunicaciones S3

Ponderacion 1

80%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta.

0,02%

0,88%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizé las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221096838 del 29/11/2022 y asunto:
«Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221096435 del 28/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095212 del 23/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095122 del 23/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095119 del 23/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221094461 del 21/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221093385 del 17/11/2022 y asunto:
«Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221092433 del 15/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221092048 del 11/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090355 del 08/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090352 del 08/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090348 del 08/11/2022 y asunto:
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221089511 del 03/11/2022 y asunto:

PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0761-2022 - Propuesta extension a 2023 Ajustada Contrato de Aporte 860 de 2019
PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0760-2022 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de San Roque en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019

Propuesta extension a 2023 Ajustada Contrato de Aporte 860 de 2019

Aceptacion del Acta No.86 Contrato de Aporte 860 de 2019

Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta a requerimiento de Interventoria No. 744 Contrato de Aporte 860 de 2019

Rad. PQR desde Port. Web: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0754-2022 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019
Propuesta extension a 2023 Contrato de Aporte 860 de 2019

Aceptacion del Acta No.84. Contrato de Aporte 860 de 2019

Informe Mensual 35. Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de San Juan de Uraba. Contrato de Aporte 860 de 2019

Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Carepa, Chigorodd e ltuango en Antioquia. Contrato de Aporte 860 de 2019

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0,02%

0,88%

El operador realiz6 las siguientes actividades:

+Se remitié informe fiduciario del mes de octubre de 2022 mediante Rad MINTIC 221091455 del 10/11/2022

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracidn y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

0,05%

1,76%

El operador realiz6 las siguientes actividades:

+Se remitié informe fiduciario del mes de octubre de 2022 mediante Rad MINTIC 221091455 del 10/11/2022

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacion sobre su celebracion, interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa
del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracién de la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser
cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, asi como los saldos no ejecutados, deberan ser transferidos mensualmente al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

0,05%

1,76%

El operador realiz6 las siguientes actividades:

+Se remitio informe fiduciario del mes de octubre de 2022 mediante Rad MINTIC 221091455 del 10/11/2022

5. Llevar a cabo la planeacion, instalacion, operacidn y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

0,00%

35,00%

A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 30.332 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A34, el operador ha realizado:

- Mantenimientos preventivos:36 de 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento

- Mantenimientos Correctivos: 744 debido a fallas en la operacion

- Visitas de verificacion: 2 (obligacion cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion: 69 (obligacién cumplida)

- Visitas de Calidad: 11

- Atencion de PQRS de los usuarios:
- 7858 Total Abiertas,
-7756 total cerradas
-102 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe 1A34 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio asi:
- Disponibilidad de la red: 100%
- Velocidad de navegaciom 105.2%

- Calidad en la atencion al usuario:104%

- Estado de usuarios activos: 98,8 %
- Disponibilidad de la OLT: 994%
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

6. Garantizar la prestacidn del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operaciéon establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.

1,81%

40,96%

A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 30.332 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A34, el operador ha realizado:

- Mantenimientos preventivos:36 de 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento
- Mantenimientos Correctivos: 744 debido a fallas en la operacion
- Visitas de verificacion: 2 (obligacion cumplida)
- Visitas de aprobacion de aprobacion: 69 (obligacion cumplida)
- Visitas de Calidad: 11
- Atencion de PQRS de los usuarios:
- 7858 Total Abiertas,
-7756 total cerradas
-102 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe 1A34 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio asi:
- Disponibilidad de la red: 100%

- Velocidad de navegaciom 105.2%

- Calidad en la atencion al usuario:104%

- Estado de usuarios activos: 98,8 %

- Disponibilidad de la OLT: 994%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto;

0,12%

4,39%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizd las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221096838 del 29/11/2022 y asunto: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0761-2022 - Propuesta extension a 2023 Ajustada Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221096435 del 28/11/2022 y asunto: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0760-2022 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095212 del 23/11/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de San Roque en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095122 del 23/11/2022 y asunto: Propuesta extension a 2023 Ajustada Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095119 del 23/11/2022 y asunto: Aceptacion del Acta No.86 Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221094461 del 21/11/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221093385 del 17/11/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoria No. 744 Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221092433 del 15/11/2022 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0754-2022 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019
*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221092048 del 11/11/2022 y asunto: Propuesta extension a 2023 Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090355 del 08/11/2022 y asunto: Aceptacion del Acta No.84. Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090352 del 08/11/2022 y asunto: Informe Mensual 35. Contrato de Aporte 860 de 2019

Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090348 del 08/11/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de San Juan de Uraba. Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221089511 del 03/11/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Carepa, Chigorodé e ltuango en Antioquia. Contrato de Aporte 860 de 2019

8. Al finalizar la ejecucion del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto seran de propiedad del contratista;

0,00%

0,00%

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta informacién es reportada en el balance del patrimonio auténomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se
encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligacion se cumplira al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecucion total del CAPEX, amortizaciones y deméas depuraciones a que hubiere lugar.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

0,02%

0,88%

El Sefior Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energia Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 y realiz6 todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se sefialan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

0,02%

0,88%

El operador realiz6 la entrega de los siguientes informes
«Informe Mensual 35 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 221090352 del 08/11/2022

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

0,02%

0,88%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizé las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221096838 del 29/11/2022 y asunto: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0761-2022 - Propuesta extension a 2023 Ajustada Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221096435 del 28/11/2022 y asunto: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0760-2022 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095212 del 23/11/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de San Roque en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095122 del 23/11/2022 y asunto: Propuesta extension a 2023 Ajustada Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221095119 del 23/11/2022 y asunto: Aceptacion del Acta No.86 Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221094461 del 21/11/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221093385 del 17/11/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoria No. 744 Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221092433 del 15/11/2022 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0754-2022 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019
Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221092048 del 11/11/2022 y asunto: Propuesta extension a 2023 Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090355 del 08/11/2022 y asunto: Aceptacion del Acta No.84. Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090352 del 08/11/2022 y asunto: Informe Mensual 35. Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221090348 del 08/11/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de San Juan de Uraba. Contrato de Aporte 860 de 2019

*Comunicado del operador UT Energia y telecomunicaciones S3 con radicado 221089511 del 03/11/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Carepa, Chigorodo e ltuango en Antioquia. Contrato de Aporte 860 de 2019

Total

2,15% 88,26%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

70,6%
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T MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
tg‘ DE LA INFORMACION Y LAS

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

% COMUNICACIONES | &=
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 0%] (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero

0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables |Ponderacion 3 | 20%|Total de Entregab 49
Productos o Servicio a entregar Entregable Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del anticipo 1 4/01/2020
Concertacion de los campos de registro del sistema de informacion, y formatos de verificacion (operador e interventor), conforme los pardmetros establecidos en el anexo técnico. 1 29/01/2020
Informe detallado de Ingenieria y Operacion 1 28/02/2020
Plan de instalacidn y puesta en servicio 1 29/03/2020
Plan de mantenimiento 1 28/04/2020
. . La Primera Meta fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspension del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el dia 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.
10% instalacion accesos 1 31/08/2020 . s NP . . , .
Durante el presente periodo la supervision radicé el informe de presunto incumplimiento el dia 27/01/2021 con Radicado No. 212004210
El operador solicité suspension de la Segunda Meta por 15 dias con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020
40% instalacién accesos ’ 151212020 El operador realizé la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presenté a la interventoria un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presento el dia 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879,
° el cual se encuentra en proceso de verificacion por parte de la interventoria.
El operador realizé entrega de la Segunda Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.
50% instalacion accesos ’ 28022001 El operador solicité suspensién de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribio Acta de Reconocimiento de Suspension el dia 29 de abril de 2019 por 61 dias.
EI CONTRATISTA realizé la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021
Informe Mensual de Seguimiento M1 1 5/01/2020
Informe Mensual de Seguimiento M2 1 5/02/2020
Informe Mensual de Seguimiento M3 1 5/03/2020
Informe Mensual de Seguimiento M4 1 5/04/2020
Informe Mensual de Seguimiento M5 1 5/05/2020
Informe Mensual de Seguimiento M6 1 5/06/2020
Informe Mensual de Seguimiento M7 1 5/07/2020
Informe Mensual de Seguimiento M8 1 5/08/2020
Informe Mensual de Seguimiento M9 1 5/09/2020
Informe Mensual de Seguimiento M10 1 5/10/2020
Informe Mensual de Seguimiento M11 1 5/11/2020
Informe Mensual de Seguimiento M12 1 5/12/2020
Informe Mensual de Seguimiento M13 1 5/01/2021
Informe Mensual de Seguimiento M14 1 5/02/2021
Informe Mensual de Seguimiento M15 1 5/03/2021
Informe Mensual de Seguimiento M16 1 5/04/2021
Informe Mensual de Seguimiento M17 1 5/05/2021
Informe Mensual de Seguimiento M18 1 5/06/2021
Informe Mensual de Seguimiento M19 1 5/07/2021
Informe Mensual de Seguimiento M20 1 5/08/2021
Informe Mensual de Seguimiento M21 1 5/09/2021
Informe Mensual de Seguimiento M22 1 5/10/2021
Informe Mensual de Seguimiento M23 1 5/11/2021
Informe Mensual de Seguimiento M24 1 5/12/2021
Informe Mensual de Seguimiento M25 1 5/01/2022
Informe Mensual de Seguimiento M26 1 5/02/2022
Informe Mensual de Seguimiento M27 1 5/03/2022
Informe Mensual de Seguimiento M28 1 5/04/2022
Informe Mensual de Seguimiento M29 1 5/05/2022
Informe Mensual de Seguimiento M30 1 5/06/2022
Informe Mensual de Seguimiento M31 1 5/07/2022
Informe Mensual de Seguimiento M32 1 5/08/2022
Informe Mensual de Seguimiento M33 1 5/09/2022
Informe Mensual de Seguimiento M34 1 5/10/2022
Informe Mensual de Seguimiento M35 1 511/2022
Informe Mensual de Seguimiento M36 5/12/2022
Informe Mensual de Seguimiento M37 5/01/2023
Informe Mensual de Seguimiento M38 5/02/2023
Informe Mensual de Seguimiento M39 5/03/2023
Informe Mensual de Seguimiento M40 5/04/2023
Informe final 5/20/2023
Porcentaje de Avance 88%
% Acumulado Avance Entregables 17,6%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 88,16%
¢El contrato/convenio tiene contratacién derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) S NO X NUmero de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

TIPO DE . .
Causas DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
El Fondo Unico de TIC presenté Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Informacién mediante comunicado con radicado: . ., . . . o I
Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021 v alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021 El operador realizé la subsanacion de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.
Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019, numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, item 2.1. ETAPA - .. o L y . ' . L I Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos con el sistema de informacion y
: . . .. Técnicas Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos . .
DE PLANEACION, 2.1.5. Sistema de informacion del Operador . . . . . la entrega de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021.
con el sistema de informacion y la entrega de la primera los dias 12y 18 de mayo de 2021, El proceso Mediante la resolucion numero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado
Mediante la resolucién nimero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo P y P '
El F_ondo Umco_de Tic presen_to Informe .de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documgntal para la aprobacion de la Primera Meta A la fecha de este informe, el operador realizé la subsanacién de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021
. L mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021 . . \ , . L, . . . . . -l
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones . . L . , . . . . - Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos con el sistema de informacion y
Técnicas Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos . .
No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. . . . . . la entrega de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021.
con el sistema de informacion y la entrega de la primera los dias 12y 18 de mayo de 2021, El proceso Mediante la resolucion numero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado
Mediante la resolucion niimero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo P y P '
La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Unico TIC y Unién Temporal Energia
Telecomunicaciones S3, respecto a la Instalacion y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 40% de los accesos se realizo6 el dia 9 de junio de 2021.
. L El Fondo Unico de TIC presenté Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobacion de la Segunda Meta | Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinacién de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021, se programé la continuacién audiencia de
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones . . . . . .
Contrato de aporte No. 860 de 2019 Técnicas mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021. descargos para el 15 de Julio de 2021.
P ' ' Se envio alcance a la secretaria general con radicado No 212027093 del 29/03/2021 Los dias 26 y 29 de Julio se realizo la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de aporte No. 860 de 2019 . El proceso se da por
terminado mediente Resolucion nimero 01855 del 28 de julio de 2021.
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Presunto Incumplimiento de la

El operador se encuentra en proceso de subsanacion de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realiz6 la primera audiencia de descargos el 9 de
septiembre de 2021 Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para el 22/9/2021 y se suspendio para el 11 de octubre de 2021.

obligacién No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019, Tecnicas El dia 15 de octubre de 2021 se realizé la audiencia de descarogos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019.
El proceso se da por terminado mediente Resolucién numero 02778 del 15 de octubre de 2021
La Supervision realizé el traslado del Presunto incumplimiento con radicado el mintic No.. 222014211 del 22 de febrero de 2022
Mediante radicado 222049166 del 19 de mayo de 2022, la Supervision traslada el informe del presunto incumplimiento, con los
Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios Juridicos ajustes requeridos por la GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales el 30 de marzo de 2022. El dia 30 de julio de 2022, GIT de actuaciones administrativas durante la audiencia del expediente 4 de 2022, celebrada, dio por terminado el proceso administrativo mediante

Obligacion 2.3 ETAPA DE OPERACION del Anexo Téchico

La supervision mediate radcado222064636 del 30 de junio de 2022, presento un informe del estado de ejecucion del Contrato 860 de 2019 y dio
traslado del concepto de cesacion emitido por la interventoria C&M Consultores SA

resolucion niimero 2256 del 30/06/2022.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Fecha de elaboracion del informe: Diciembre de 2022

Se realiza modificacion contractual (adicion presupuestal y modificacion del plazo de ejecucidn) mediante el Otrosi No 3 de 13 de julio de 2022, por esta razon se presenta una disminucion en los porcentajes de avance del proyecto

En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion preupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por cuatro meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022
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A MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
t’.:‘j‘ DE LA INFORMACION Y LAS
e COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO ) <
> S

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

La informacién presentada en este informe seré validada a través de la aprobacion de los informes mensuales de interventoria.

- Aspectos Técnicos - Prepar6: Oscar Duran &2 - Revis6: Jessica Truijillo
-Aspectos Técnicos - Revis6: Ivan Dario Giraldo G

-Aspectos Financieros -- Revisd: Heliana Avendafio

-Aspectos Juridicos -- Reviso : Alejandra Vargas Barrera

SUSCRIPCION DEL INFORME

HELMAN SUAREZ VILLALBA Firma del Supervisor:

Nombre Supervisor:

Original: Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221215-163414-19¢756-79525185 Creacion:2022-12-15 16:34:14

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-12-16 09:39:41 para verificacién

Revisiéon: Reviso

Lot

ALE’JA RAVARGAS
1053821 34
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervision
Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

( 3 %l\cmq

HELIANAMAVENDANO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

lvan Dario Giraldo Garcia
15347768
igiraldo@mintic.gov.co

Contratista
Direccién de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

r @ctavio Duran Diaz
91536250
ooduran@mintic.gov.co
Contratista
Direccion de Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221215-163414-19¢756-79525185 Creacion:2022-12-15 16:34:14

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-12-16 09:39:41 para verificacién

Firma: Supervisor

/
Helman Suérég\E/illalba

HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Direccion Infraestructura
Ministerio TIC

Revisiéon: Reviso

jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221215-163414-19¢756-79525185

Estado:Finalizado

Creacion:2022-12-15 16:34:14
Finalizacion:2022-12-16 09:39:41

Escanee el codigo
para verificacién

Oscar Octavio Duran Diaz Env.: 2022-12-15 16:34:14
. ooduran@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-15 16:35:12
Elaboracién . Aprobado
Contratista Res.: 2022-12-15 16:35:15
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.24.39.134
Ivan Dario Giraldo Garcia Env.: 2022-12-15 16:35:15
., igiraldo@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-15 21:49:57
Elaboracion ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-12-15 21:50:04
Direccion de Infraestructura IP Res.: 191.111.43.145
HELIANA AVENDARNO VACA Env.: 2022-12-15 21:50:04
L, havendano@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-16 08:00:27
Revision . . ., Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2022-12-16 08:00:48
IP Res.: 190.90.132.143
ALEJANDRA VARGAS Env.: 2022-12-16 08:00:48
L, avargasb@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-16 08:13:13
Revisiéon L Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2022-12-16 08:13:21
Direccion de Infraestructura IP Res.: 191.156.227.136
Jessica Trujillo Gaitan Env.: 2022-12-16 08:13:21
L, jtrujillo@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-16 08:26:37
Revision - Aprobado
Contratista Res.: 2022-12-16 08:26:45
MINTIC IP Res.: 190.27.31.147
Helman Suérez Villalba Env.: 2022-12-16 08:26:45
) hsuarezv@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-16 09:30:03
Firma . - Aprobado
Asesor Direccion Infraestructura Res.: 2022-12-16 09:39:41
Ministerio TIC IP Res.: 190.145.189.98
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