
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

13/07/2022

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

29/12/2020

563.158.922$                                 01/12/2022280122

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

Adición 2 30/11/2022 8 meses 31/08/2023 5.474.811.344,00$                                                                                                              
Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 15.810 accesos hasta el 31 de julio de 2023 y plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 

2023

Adición 1

8.517.957.852$                                                                                                                   TOTALES

-$                                                                                                                                      

51221

4 meses 30/12/2022

-$                                                                                                                                      

1 mes 29/09/2022 -$                                                                                                                                      

17/01/2022

3.043.146.508,00$                                                                                                              Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 15.811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.

17.162.490.024$                            

180222 3.043.146.508$                              13/07/2022

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

nov-22 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

09/11/2022222115834 Helman Suarez Villalba

SELECCIÓN ABREVIADA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

28/09/2023

Fecha Final de ejecución 31/08/2023

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

27/12/2019

8.517.957.852,00$                                                                                                              31/12/2019

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

11.018.850.024$                            

Fecha de aprobación de la Póliza

400023194

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

31/12/2019

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                      

43.957.340.080,00$                                                                                                           

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

-$                                                                                                                                      

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el RegistroActualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica) N.º de Registro Presupuestal

400023195 31/12/2019 14.872.640.032$                            

13/01/2021

903.360.000$                                 35422

12120

Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación

Fechas 

Póliza inicial N.º

07/01/2020

-$                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                      

Justificación Requiere Acta de liquidación Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 52.475.297.932,00$                                                                                                           

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                      

273219

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020,  

desplazo la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 21% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 7% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$                                

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 7% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$                                

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 14% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$                                

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0,3% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 23% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 1.806.960.000 04/08/2021 188604421 3% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 1.806.960.000 24/11/2021 324082021 3% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 1.626.120.000 07/02/2022 15825322 3% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 903.360.000 18/04/2022 106899922 2% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 929.681.647

$ 2.113.464.861

$ 563.158.922

$ 2.096.508.376

$ 1.406.617.718

$ 1.408.526.328

Decimocuarta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2021

Registro:  222012904

Sexto desembolso: equivalente al OPEX

sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

15/12/2021

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales

de ejecución entregados en el periodo

de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnicoOctavo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales

de ejecución entregados en el periodo

de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

$1.806.960.000

7/04/2022 963.609.126$                                                                                                                      

15/06/2021

dd/mm/aaaa

6/09/2021

Duodécima legalización

Periodo legalizado: Septiembre 2021

Registro:   212121836

Decimoquintalegalización

Periodo legalizado: Enero 2022

Registro:  222033972 

9/06/2023

Décimo cuarto: equivalente al OPEX

sujeto a: i)Informes

mensuales de ejecución entregados en

los meses de abril

y mayo de 2023 y ii) Accesos

establecidos en los meses

de abril y mayo de 2023 así:

ABRIL  : 15785 accesos

MAYO: 15796 accesos 

17/02/2022 27.414.859$                                                                                                                        

Cuarta  legalización

Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

Octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2021

Registro:   212053653

5/02/2021

dd/mm/aaaa

27/07/2020

7/12/2020

-$                                                                            

-$                                                                            

3.305.655.007$                                                         

18/01/2021

9/04/2021

26/04/2021

8/06/2021

7/12/2020

Quinta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

Sexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2021

Registro:   212031765/212036155

Séptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2021

Registro:   212037683

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al

treinta por ciento (30% ) del CAPEX,

sujeto a: entrega de la tercera meta de

instalación y puesta en servicio de los

accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en

el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte

señalados en  el numeral 2.1.2. del 

17/03/2022

$11.922.450.024

5.992.485.646$                                                                                                                   

3.305.607.374$                                                                                                                   

3.468.050.876$                                                                                                                   

163.715.310$                                                                                                                      

3.623.001.754$                                                                                                                   

77.068.262$                                                                                                                        

3.985.130.041$                                                                                                                   

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al

dieciséis por ciento (16% ) del CAPEX

sujeto a: i) entrega de los documentos

de planeación; (ii) concertación de

instrumentos de verificación.

Sobre este desembolso se amortizará el

20%  del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al

veinticinco por ciento (25% ) del CAPEX

sujeto a: (i) entrega de la primera meta

de instalación y puesta en servicio de los

accesos. 

Sobre este desembolso se amortizará el

50%  restante del anticipo.

6/09/2021

8/07/2021

$7.345.900.016

-$                                                                            

-$                                                                            

$1.806.960.000

Novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2021

Registro:   212065167

Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2021

Registro: 212089774

Undécima legalización

Periodo legalizado: Julio 2021

Registro:  212089809

Decimotercera legalización

Periodo legalizado: Octubre 2021

Registro:  212124941

Primera legalización

Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537

28/12/2020

172.499.116$                                                                                                                      

Cuarto desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales

de ejecución entregados en el periodo

de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico.

12/07/2021

dd/mm/aaaa

2.868.695.197$                                                                                                                   

Valor ($) real amortizado

28/12/2020

Anticipo: equivalente al treinta por ciento

(30% ) del CAPEX por concepto de

anticipo, sujeto a la aprobación por parte

de la Supervisión de: (i)

perfeccionamiento y legalización del

Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan

de inversión y manejo del anticipo. 

Este anticipo se amortizará de la

siguiente manera: 20 % en el primer

desembolso, 50% en el segundo

desembolso y 30% en el tercer

desembolso

Desembolsos Realizados

-$                                                                            

2.203.770.005$                                                         

5.509.425.012$                                                         

Pagos o Desembolsos Programados

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

11.018.850.024$                                                                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor($) Observaciones Valor ($)

% del Anticipo 21%52.475.297.932$                                                                                                                                       

1.652.801.058$                                                                                                                   

dd/mm/aaaa

-$                                                                            

Décimo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales

de ejecución entregados en los meses

de

julio y agosto de 2022 y ii) Accesos

establecidos en losmeses de junio, julio

y agosto de 2022 así:

JULIO: 12429 accesos

AGOSTO: 15794 accesos 

dd/mm/aaaa

$1.626.120.000

$903.360.000 -$                                                                            

277.270.882$                                                                                                                      

1.515.327.192$                                                                                                                   22/12/2022

Décimo segundo: equivalente al OPEX

sujeto a: equivalente al OPEX sujeto a:

i)Informe mensual de ejecución

entregados con corte al 15 de diciembre

de 2022 y ii) 15.576 Accesos

establecidos en

diciembre de 2022 

dd/mm/aaaa 8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

Fecha real

$180.840.000

Amortización del anticipo

Segunda legalización

Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización

Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

Tercer desembolso: equivalente al

veintinueve por ciento (29% ) del

CAPEX, sujeto a entrega de la segunda

meta de instalación y puesta en servicio

de los accesos.

Sobre este desembolso se amortizará el

30%  restante del anticipo 

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o 

desembolso

$3.672.950.008

Noveno desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales

de ejecución entregados en el periodo

de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

07/10/2022

07/12/2022

Décimo primero: equivalente al OPEX

sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en los meses de

septiembre, octubre y noviembre de

2022 y ii) Accesosestablecidos en los

meses de septiembre, octubre y

noviembre de 2022 así:

SEPTIEMBRE  : 15811 accesos

OCTUBRE: 15811 accesos

NOVIEMBRE 15811 accesos 

12/01/2021 8.251.501.406$                                                                                                                   

7/04/2023

Décimo tercero:equivalente al OPEX

sujeto a: i)Informes

mensuales de ejecución entregados en

los meses de

enero, febrero y marzo de 2023 y ii)

Accesos establecidos

en los meses de enero, febrero y marzo

de 2023 así:

ENERO  : 15647 accesos

FEBRERO: 15713 accesos

MARZO: 15765 accesos 

7/06/2022 895.545.593$                                                                                                                      

Decimosexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2022

Registro:  222056684

11/08/2023

Décimo cuarto: equivalente al OPEX

sujeto a: i)Informes

mensuales de ejecución entregados en

los meses de junio

y julio de 2023 y ii) Accesos establecidos

en los meses de

junio y julio de 2023 así:

JUNIO : 15807 accesos

JULIO 15810 accesos 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

52.475.297.932,00$                      84% 100% TOTAL 11.018.850.024$                              

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,56% 20,00%

0,56% 20,00%

0,56% 20,00%

0,56% 20,00%

0,56% 20,00%

2,78% 100,00%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,02% 0,82%

0,02% 0,82%

0,05% 1,64%

0,05% 1,64%

-$                                                                            

$43.957.340.080

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se 

realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

•	Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de Octubre de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyecto	

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitió los siguientes comunicados:

• Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222120374 del 22/11/2022 y asunto: Concepto de interventoría al informe mensual No. 34 UT ITAC SEPTIEMBRE de 2022 V2, 

• Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222117587 del 15/11/2022 y asunto: Cambio de Supervisor del Contrato de Aporte N° 861 de 2019 Proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO

• Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222113225 del 02/11/2022 y asunto: Concepto definitivo para el pago asociado al reconocimiento de OPEX no utilizado. Contrato de aporte No. 861 de 2019. Región Caribe.

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•	Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el martes 22 de noviembre

Total 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221095097 del 23/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-362-2022. INTEEGRA S.A.S BIC.  

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094590 del 21/11/2022 y asunto: Alcance a la respuesta de solicitud propuesta  posible adición y prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094116 del 18/11/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 742. Lista de chequeo No. 24 aplicada al sistema de información UT ITAC. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094061 del 18/11/2022 y asunto: Presentación de sustituciones y traslados mes  de octubre de 2022. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093610 del 17/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-160-2022. Décimo Desembolso.

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093113 del 16/11/2022 y asunto:  Respuesta a solicitud propuesta posible adición  y prórroga de los 15.811 hogares 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093043 del 16/11/2022 y asunto:  Cumplimiento compromiso Acta 86-UTITAC  compensación del tiempo de indisponibilidad. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090887 del 09/11/2022 y asunto: Retenciones en la fuente órdenes de pago OPEX. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090828 del 09/11/2022 y asunto: Aclaratorio al Otrosí No. 2 contrato de aporte No.  861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090798 del 09/11/2022 y asunto: Aclaratorio al Otrosí No. 2 contrato de aporte No. 861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090742 del 09/11/2022 y asunto: CITACION PARA NOTIFICACION PEDRO PABLO LOPEZ - CAD

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090495 del 08/11/2022 y asunto:  Informe Mensual de Octubre 2022. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221089607 del 03/11/2022 y asunto:  Orden de pago 024. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221088625 del 01/11/2022 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-156-2022. Impuestos, Tasas y Contribuciones.

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221088616 del 01/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-155-2022. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/10/2022 111.908.055$                                                            TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

104.471.718$                                                            

-$                                                                                                             TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de noviembre de 2022 mediante radicado MINTIC 221091609 se remitió informe fiduciario del mes de octubre de 2022.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de noviembre de 2022 mediante radicado MINTIC 221091609 se remitió informe fiduciario del mes de octubre de 2022.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización 

previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de 

aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de noviembre de 2022 mediante radicado MINTIC 221091609 se remitió informe fiduciario del mes de octubre de 2022.

Actividades realizadas y novedades en el período

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

* Obligaciones  Unión Temporal ITAC

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las 

siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

•	Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de Octubre de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyecto	

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitió los siguientes comunicados:

• Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222120374 del 22/11/2022 y asunto: Concepto de interventoría al informe mensual No. 34 UT ITAC SEPTIEMBRE de 2022 V2, 

• Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222117587 del 15/11/2022 y asunto: Cambio de Supervisor del Contrato de Aporte N° 861 de 2019 Proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO

• Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222113225 del 02/11/2022 y asunto: Concepto definitivo para el pago asociado al reconocimiento de OPEX no utilizado. Contrato de aporte No. 861 de 2019. Región Caribe.

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•	Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el martes 22 de noviembre

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo  se realizaron  las  siguientes actividades:

-Resultado para el pago asociado al reconocimiento OPEX Cto 861,remitida mediante radicado MinTIC No.222113225 del 02 de noviembre de 2022.

-03/11/2022: Comité fiduciario Contrato de aporte 861 de 2019. Objetivo: Seguimiento de cifras y Aprobación utilización de recursos de OPEX.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

0%

TOTAL

 $                                                            801.685.442 

11.018.850.024$                                                      TOTAL 43.155.654.637,89$                                                                                                           

2%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                      8.517.957.852 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                                                                              -   16%

7/06/2022 38.740.433$                                                                                                                        

Decimoséptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2022

Registro:  222056705

7/10/2022 3.186.259$                                                                                                                           

Décima legalización

Periodo legalizado: Julio 2022

Registro:  222102761

31/10/2022 2.347.341.902$                                                                                                                   

Décima Primera legalización

Periodo legalizado: Agosto 2022

Registro: 222111322

Decimo octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2022

Registro:  222068190

Decimo novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2022

Registro:  222068293

11/07/2022

11/07/2022

3.371.113.483$                                                                                                                   

155.548.871$                                                                                                                      
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 35,00%

1,63% 36,96%

0,11% 4,09%

0,00% 0,00%

0,02% 0,82%

0,02% 0,82%

0,02% 0,82%

1,95% 83,42%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221095097 del 23/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-362-2022. INTEEGRA S.A.S BIC.  

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094590 del 21/11/2022 y asunto: Alcance a la respuesta de solicitud propuesta  posible adición y prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094116 del 18/11/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 742. Lista de chequeo No. 24 aplicada al sistema de información UT ITAC. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094061 del 18/11/2022 y asunto: Presentación de sustituciones y traslados mes  de octubre de 2022. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093610 del 17/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-160-2022. Décimo Desembolso.

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093113 del 16/11/2022 y asunto:  Respuesta a solicitud propuesta posible adición  y prórroga de los 15.811 hogares 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093043 del 16/11/2022 y asunto:  Cumplimiento compromiso Acta 86-UTITAC  compensación del tiempo de indisponibilidad. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090887 del 09/11/2022 y asunto: Retenciones en la fuente órdenes de pago OPEX. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090828 del 09/11/2022 y asunto: Aclaratorio al Otrosí No. 2 contrato de aporte No.  861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090798 del 09/11/2022 y asunto: Aclaratorio al Otrosí No. 2 contrato de aporte No. 861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090742 del 09/11/2022 y asunto: CITACION PARA NOTIFICACION PEDRO PABLO LOPEZ - CAD

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090495 del 08/11/2022 y asunto:  Informe Mensual de Octubre 2022. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221089607 del 03/11/2022 y asunto:  Orden de pago 024. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221088625 del 01/11/2022 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-156-2022. Impuestos, Tasas y Contribuciones.

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221088616 del 01/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-155-2022. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221095097 del 23/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-362-2022. INTEEGRA S.A.S BIC.  

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094590 del 21/11/2022 y asunto: Alcance a la respuesta de solicitud propuesta  posible adición y prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094116 del 18/11/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 742. Lista de chequeo No. 24 aplicada al sistema de información UT ITAC. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221094061 del 18/11/2022 y asunto: Presentación de sustituciones y traslados mes  de octubre de 2022. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093610 del 17/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-160-2022. Décimo Desembolso.

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093113 del 16/11/2022 y asunto:  Respuesta a solicitud propuesta posible adición  y prórroga de los 15.811 hogares 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221093043 del 16/11/2022 y asunto:  Cumplimiento compromiso Acta 86-UTITAC  compensación del tiempo de indisponibilidad. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090887 del 09/11/2022 y asunto: Retenciones en la fuente órdenes de pago OPEX. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090828 del 09/11/2022 y asunto: Aclaratorio al Otrosí No. 2 contrato de aporte No.  861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090798 del 09/11/2022 y asunto: Aclaratorio al Otrosí No. 2 contrato de aporte No. 861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090742 del 09/11/2022 y asunto: CITACION PARA NOTIFICACION PEDRO PABLO LOPEZ - CAD

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221090495 del 08/11/2022 y asunto:  Informe Mensual de Octubre 2022. 

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221089607 del 03/11/2022 y asunto:  Orden de pago 024. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221088625 del 01/11/2022 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-156-2022. Impuestos, Tasas y Contribuciones.

• Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221088616 del 01/11/2022 y asunto:  Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-155-2022. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  

Total 

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
Durante el presente periodo el operardor presentó los siguietes informes:

• Informe Mensual  35 del  Contrato de Aporte 861 de 2019  con  radicado 221090495 del 08/11/2022 

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA34, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 47 

 - Mantenimientos Correctivos: 205

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 0 Total Abiertas, 

        - 370 total cerradas

        -  370 totales reportadas 

De acuerdo con en el informe IA34 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así:   

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 106%

 - Calidad en la atencion al usuario: 105,4%

 - Estado de usuarios activos:100 %

 - Disponibilidad de la OLT:  100.2%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el 

Anexo Técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA34, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 47 

 - Mantenimientos Correctivos: 205

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 0 Total Abiertas, 

        - 370 total cerradas

        -  370 totales reportadas 

De acuerdo con en el informe IA34 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así:   

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 106%

 - Calidad en la atencion al usuario: 105,4%

 - Estado de usuarios activos:100 %

 - Disponibilidad de la OLT:  100.2%

Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019  quien realizó todas las actividades destinadas por el operador.

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del 

inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 66,73%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 45

Entregable Fecha entrega
1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020

1 5/02/2020

1 5/03/2020

1 5/04/2020

1 5/05/2020

1 5/06/2020

1 5/07/2020

1 5/08/2020

1 5/09/2020

1 5/10/2020

1 5/11/2020

1 5/12/2020

1 5/01/2021

1 5/02/2021

1 5/03/2021

1 5/04/2021

1 5/05/2021

1 5/06/2021

1 5/07/2021

1 5/08/2021

1 5/09/2021

1 5/10/2021

1 5/11/2021

1 5/12/2021

1 5/01/2022

1 5/02/2022

1 5/03/2022

1 5/04/2022

1 5/05/2022

1 5/06/2022

1 5/07/2022

1 5/08/2022

1 5/09/2022

1 5/10/2022

1 5/11/2022

0 5/12/2022

0

95,56%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual de Seguimiento M34

Informe Mensual de Seguimiento M35

Informe Mensual de Seguimiento M36

 Firma del Supervisor:HELMAN SUAREZ VILLALBA

Fecha de elaboración del informe:  Diciembre de 2022

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

*En el mes de Julio de 2022 se realizó adicion presupuestal y extension del plazo de ejecucion del proyecto por tres meses, razon por la cual se puede presentar una disminución en los porcentajes de avance con respecto al mes de mayo de 2022

* En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion preupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por ocho meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022

- Aspectos Técnicos  -Preparó:  Oscar Duran                                  - Revisó:  Jessica Trujillo 

-Aspectos Técnico- Revisó:  Ivan Dario Giraldo G    

-Aspectos Financieros  -  Revisó: Heliana Avendaño 

-Aspectod Juridicos - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

19,11%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Cerrado

Cerrado

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020

La segunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021

Informe Mensual de Seguimiento M9

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Total 

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Plan de instalación y puesta en servicio

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M8

Plan de mantenimiento

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Inversión del anticipo

Productos o Servicio a entregar

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Técnicas

Original:  Expediente del Contrato

Jurídicos

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE 

LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del  Operador

"Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios

Obligación 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico"							

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No.  

Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la cesación respectiva.

La Supervisión realizó el traslado del Presunto incumplimiento el día 22 de febrero de 2022 con radicado mintic No.222014132. El 29 de junio de 2022 mediante 

resolución 956 se dio por terminada la actuación administrativa adelantada en contra del contratista

85,84%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Porcentaje de Avance

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.

La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020

La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M5

Informe Mensual de Seguimiento M11

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

50%  instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

10%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M21
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221215-163407-733af7-80197624

Finalizado

2022-12-15 16:34:07

2022-12-16 09:39:29

Revisión: Revisó

ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión 
Dirección de Infraestructura 

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Oscar Octavio Duran Diaz
91536250
ooduran@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221215-163407-733af7-80197624

Finalizado

2022-12-15 16:34:07

2022-12-16 09:39:29

Firma: Supervisor 

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221215-163407-733af7-80197624

Finalizado

2022-12-15 16:34:07

2022-12-16 09:39:29

Elaboración

Oscar Octavio Duran Diaz

ooduran@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-12-15 16:34:08

Lec.: 2022-12-15 16:34:52

Res.: 2022-12-15 16:34:54

IP Res.: 190.24.39.134

Elaboración

Iván Darío Giraldo García

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-12-15 16:34:54

Lec.: 2022-12-15 21:57:08

Res.: 2022-12-15 21:57:16

IP Res.: 191.111.43.145

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2022-12-15 21:57:16

Lec.: 2022-12-16 08:01:32

Res.: 2022-12-16 08:01:54

IP Res.: 190.90.132.143

Revisión

ALEJANDRA VARGAS

avargasb@mintic.gov.co

Apoyo a la Supervisión 

Dirección de Infraestructura 

Aprobado

Env.: 2022-12-16 08:01:54

Lec.: 2022-12-16 08:13:51

Res.: 2022-12-16 08:14:05

IP Res.: 191.156.227.136

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán

jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-16 08:14:05

Lec.: 2022-12-16 08:27:14

Res.: 2022-12-16 08:27:21

IP Res.: 190.27.31.147

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2022-12-16 08:27:21

Lec.: 2022-12-16 09:39:21

Res.: 2022-12-16 09:39:29

IP Res.: 190.145.189.98
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