UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT901.477.981-6

UT ANDINO 066 CRA1530 64 OF 402 Factura electronica de venta
NIT-90147 79816 Tel: (601) 6017333 No. FE-32
Bogotéa - Colombia : :
e eron s uniontemporalandino066@gmail.com &§ )
Fecha y hora Factura
Serfiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Generacion 13/12/2022, 09:55
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 o
Direccion CLL25G73B90 Ciudad Bogota - Colombia Expedicién 1311212022, 1047
Vencimiento 13/01/2023
item Descripcion Cantidad Vr. Total
ACTADE AJUSTE DEFINITIVANo. 17D CORRESPONDIENTE AL
1 MES 1.00 231,904,653.00
DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021
2 ADMNISTRACION 20% 1.00 46,380,930.00
3 IMPREVISTOS 5% 1.00 11,595,233.00
4 UTILIDAD 5% 1.00 13,798,327.27
Total items: 4 Total Bruto 301,476,049.00
Valor en Letras: .
Trescientos tres millones seiscientos setenta y nueve mil ciento cuarenta ytres pesos m/cte IVA19% 2,203,094.27
Condiciones de Pago: Bzggjento -AJUSTEAL 027
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por $ 303,679,143.00
Total a Pagar 303,679,143.00
Observaciones:
Observaciones:

Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestion predial, social yambiental sostenible en el corredor
conexion alta Guajira-Uribia-puerto Bolivar-Estrella-Vias wayl y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de
la Guajira"

CONFORMACION DE LAUNION TEMPORAL

Conytrac S.A Nit 890.932.730-7 24%

Gaico Ingenieros Constructores S.A en Reorganizacion

Nit. 860.034551-3 1%

Construccion y Desarrollo Ingenieria S.AS Nit. 900.182.018-7 24%

Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.AS Nit. 901.259.571-5 1%

Proyectos y Vias S.AS Nit. 800.119.086-8 25%

Teccivil SAS Nit. 830.117.761-1 1%

JW Ingenieros S.AS Nit. 800.095.951-9 24%

Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL
ANDINO 066

#$24-02-00;1009-2021;ieguis @invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normes relativas a la letra de canbio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias
o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Nimero Autorizacion 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FEdesde el nimero 25 al 500 Vigencia: 12
Meses
Responsable de IVA - Actividad Econénrica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE 3e21bc9ccebbdacbatd380bfea6999datac43b5ad76d815c245c6724c51baabadf aac4c09c587a9387f2e09eac9354f8

Elaborado por software Siigo Mube y enviado electrénicamente por proveedor tecnoligico Siigo. Siigo S.AS NIt 830.048.145-8



<lb INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
/ LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA
Contrato 1009 |Fecha revision
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION
Obiet ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
Jeto DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
Supervisor DUBIN JOSE CAMARGO N2 Acta Ajustes 17D
Gestor LUIS GUILLERMO PINTO Valor Acta S 303.679.143
REVISION Y VERIFICACION
Factor de andlisis Cumple No Cumple Observaciones

1. Factura Proforma

Se adjunta

2. Acta de ajustes MEPI-MN1-IN-5-FR-2

Se adjunta Acta de Ajuste 17D

3. Acta de recibo parcial de obra. MINFRA-MN-IN-4-FR-1

Se adjunta Acta de recibo parcial 17

4. Formato afectacion presupuestal. AFINCO-FR-12 Se adjunta
5. Formato de identificacién de la distribucion de la ejecucion Se adjunta
contractual por departamento. AFINCO-FR-13

6. Pago de estampillas que apliquen. N.A.

7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social Se adjunta

suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal

8. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o

Se adjunta el de la UT y cada uno de los

consorciado integrantes
9. Informe financiero y Presupuestal contrato de obra. MEPI-MN1-IN- Se adjunta.
15-FR-8

10. Acta de modificaciéon de cantidades de obra. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 N.A.
cuando aplique.

11. Acta de fijacion de items no previstos. Formato MEPI-MN1-IN-10- N.A.

FR-4 cuando aplique.

12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-6
FR-2

Se adjunta seguimiento al programa de
inversiones del Acta de Recibo Parcial de

Obra 17
13. Pre-acta de obra con los calculos detallados de las cantidades N.A.
correspondientes.
14. Aprobacidn parcial de estudios y disefios (Formato MEPI-MN1-IN- N.A.
1-FR-4) o acta de aprobacion definitiva de estudios y disefios
(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), segun corresponda.
15. Pre-acta mensual de inversién ambiental. Formato MASPS-MN1- N.A.
IN-1-FR-3
16. Pre-acta mensual de inversién social. Formato MASPS-MN1-IN-3- N.A.
FR-6
17. Pre-acta mensual de gestién y adquisicion predial. Formato N.A.
MASPS-MN1-IN-5-FR-11
18. Hoja de ruta y orden de pago contarto de obra. MEPI-MN1-IN-4- Se adjunta
FR-2
19. Indice de Costos de La Construccidn Pesada. (ICCP) Se adjunta

20. indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

Se adjunta




UNION TEMPORAL ANDINO 066
UT ANDINO 066 NIT 901.477.981-6 FACTURA PROFORMA

oo CRA 15 90-64 OF 402
Sefiores:  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ‘ Fecha factura proforma ‘ Fecha de Vencimiento ‘
NIT 800.215.807-2 | 28 -11-2022 | 28-12-2022 |

Direccion: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600
Ciudad:  Bogotd

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
L |oc ocrueat oF 2022 contRwto a00m 0zt | 3231900653
2 ADMINISTRACION 20% 1 $46.380.930
3 IMPREVISTOS 5% 1 $11.595.233
4 UTILIDAD 5% 1 $11.595.233
Total Bruto $301.476.049
IVA 19% $2.203.094
Total a pagar $303.679.143

Valor en letras:
TRECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.CTE
Cindiciones de pago:

Pago a crédito - vence 28/12/2022

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA
GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

Conformacion de la Unién Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%
PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL
ANDINO 066

#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$



mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CODIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
NUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1DEL

FECHA 28/11/2022

(Dia/ Mes / Afio)

i . . o 14
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ®) ACTAFINAL: S No
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No MES DE EJECUCION DE LA OBRA: __oct-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 17
(Indicar numeracién seatin corresnonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 1009 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 PLAZO ACUMULADO: 10
(indique nimero y afio) (En meses segiin contraio principal) (En meses segiin Ias prorrogas sin suspensiones)
oBJETO: o, ] FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLIVAR-ESTRELLAVIAS WAYU Y CABO DE LA (indique diaimes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)
VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION| FEECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION:
VISION 2030" MODULO 2. (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido ~_$ 10.000.000.000,00
(Segun contrato principal) IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1005de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): s 275,853.856.477,00
{indique nimero y aic)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ .
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 30.973.140.962
INDICE MES DE INDICE MES A
CIERRE DEL INDICEMES | APLICAR EN VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO  |LAPRESENTE| FACTOR VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BIaOR | 'SELECCION | ANTICIPO INVIAS ACTA DE | R | VA e A hes, DEC | POSTERIORALGIRO | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES ACRIIADOS
(8.000 %) MesyAfo | MesyAfioutilizado | MesyAfio | AJUSTE ) DEL ANTICIPO
utilzado (DIC-2021) Utiizado (Incluye valor ajuste
(FEB-2021 (OCT-2022 presente mes)
A B C=AB o ia 1 1allo i7la D= A*(ial10) E=C*(1/1a) F=D+EC G-FA
1 Preliminares y explanacion $20.727515 $1.658.201,00 $19.069.314 101,141 103,211 110042| 102047 1,06551 $21.151.807 $20.318545 $22.401.038 $1673523 $64.153.772
2 Afirmados, subbases y bases $1.164.807.299|  $93.191.783,00 $1.071.705516 100,763 102,425 108525|  1,01650 1,05942 $1.184.118.104 $1.135.386.258 $1.247.798.846 $62.901.547 $652.034.108
3 Pavimentos asfalticos / concreto $782.128519|  $62.570.262,00 $710.558.237 100,133 104,671 118,634| 104532 1,13689 $817.574.563 $818.058.564 $916.074.910 $133.946.391 $1.639.288.010
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $691.810.227|  $55.344.818,00 $636.465.409 101,907 104,296 119,331 102344 1,00054 $708.026.259 $694.090.987 $765.651.837 $73.841.610 $288.778.573
5 Obras de urbanismo $0 $0,00 $0 101,907 104,296 113492| 102344 1,07728 $0 $0 $0 $0 $0
6 Obras y
amblontal $0 $0,00 $0 101,907 104,296 118435| 102344 1,08707 $0 $0 $0 $0 $0
7 Sefializacion y control de transito $45.313.622 $3.625.090,00 $41688.532 103,719 108,281 114399| 104399 1,11765 $47.306.968 $46.503.188 $52.211.624 $6.898.002 $10.196.079
8 Transporte y sobre acarreos $12.406.508 $992.521,00 $11.413.987 100393 100,890 105527|  1,00495 1,04596 $12.467.920 $11.038574 $12.992.507 $585.999 $13.606.515
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $11.024.331 $881.946,00 $10.142.385 101,650 105,203 138000|  1,08495 1,10449 $11.400.631 $11.202.163 $12.469.409 $1.445.078 $24.492.358
Qf.;g:&g;erm Fy=420 Mpa. (sin acero) - $439.457 $35.157,00 $404.300 101,650 105,203 119130|  1,03495 111554 $454.816 $451.013 $501.529 $62.072 $557.489
ég’&‘ljpdgs'emerm Fy=420 Mpa. (sin acero) - $189.422 $15.154,00 $174.268 100,900 102,261 105638| 101349 1,04178 $101.977 $181.549 $199.258 $0.836 $92.077
Qf,\"%d;éegge;f Fy=420 Mpa. (sin acero) - $1.929574 $154.366,00 $1.775.208 101,500 102,556 107,724|  1,00950 1,05276 $1.947.905 $1.868.868 $2.041.565 $111.991 $1.239.358
TOTALES $2.730.866.474 $218.469.318 $2.512.397.156 S 2.804.649.970 | § 2.740.089.709 | § 3.032.342523 | & 301.476.049 | 2.604.438.339
(¥): Formula de correlacién indices ICCP e ICOCIV VALOR AJUSTE| $ 301.476.049 | $ 2694.438.339
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres VALOR Iva| $ 2.203.004 | $ 19.690.126
VALOR TOTAL| S 303.679.143 | $ 2.714.128.465
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional 0 Acta de Ajuste negaliva se debe diigenciar el siguiente cuadro resumen
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO| ACTA 17D $ 301.476.049
“VALOR AJUSTE ACTA $ - VALOR IVA| s 2.203.094
VALOR IVA s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR s 303.679.143
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA ['s -
+ (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 301,476.049
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 303,679,143 VALOR EN LETRAS: { TRECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe y de i con lo ido en el numeral Il subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El(l) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada|
mes, de lo contrario el indice serd el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El debe verificar la 6n de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor jptal delgjuste seaflegjtivo se dehe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gitima acta de recibo parcial de obra.

Tte A S

Firma Firma:

Nombre: ANDRES ALBERTO ALVA%ADO ANGEL N Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Legal 0 Apoderad Representante Legal 0 Apoderado

Contratista: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Interventoria: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

Matricula Profesional No.: Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor Y Direccion Territorial.

/7



AJUSTES POR ICCP

iNDICE MES DE (NDICE MES iNDICE MES A VALOR
CIERRE DEL | (NOICENES | APLICAR EN LA AJUSTES
PROCESO DE PRESENTE VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO VALOR BASICO A VALORBASICOA | FEOE 00 ANTICIPO oTh FACTOR DE | FACTOR DE | y(teeiner s e | bosTeriOR ALGIRO | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTEEN | ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (8.000 %) AJUSTAR - INVIAS Mesy - AJUSTE AJUSTE EL MES TOTALES
Mes y Afio ‘Afio utilzado Mes y Afio ANTICIPO DEL ANTICIPO
utilizado Utilzado (Incluye valor
FEB-2021 (DICc-2021) DIC-2022" ajuste presente
mes)
A B C=AB 1o Ia 1 1a/lo 1/l D= A*(1a/10) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
1 Preliminares y explanacion $20.727.515 $1.658.201,00 $19.069.314 101,141 103,211 103,211 1,02047 1,00000 $21.151.807 $19.069.314 $21.151.807 $424.292
2 Afirmados, subbases y bases $1.164.897.299 $93.191.784,00 $1.071.705.515 100,763 102,425 102,425 1,01650 1,00000 $1.184.118.104 $1.071.705.515 $1.184.118.104 $19.220.805
3 Pavimentos asfalticos / concreto $782.128.519 $62.570.282,00 $719.558.237 100,133 104,671 104,671 1,04532 1,00000 $817.574.583 $719.558.237 $817.574.583 $35.446.064
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $601.810.227 $55.344.818,00 $636.465.409 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 $708.026.259 $636.465.409 $708.026.259 $16.216.032
5 Obras de urbanismo 30 $0,00 $0 101,907 104,296 104,296 1,02344. 1,00000 $0 $0 30 30
6 Obras geotécnicas y mitigacion
s geolcenicasy mitgact 0 $0,00 50 101,907 104,206 104296 102344| 100000 0 50 50 0
7 Sefializacion y control de transito $45.313.622 $3.625.090,00 $41.688.532 103,719 108,281 108,281 1,04399 1,00000 $47.306.968 $41.688.532 $47.306.968 $1.993.346
8 Transporte y sobre acarreos $12.406.508 $992.521,00 $11.413.987 100,393 100,890 100,890 1,00495 1,00000 $12.467.920 $11.413.987 $12.467.920 $61.412
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $11.024.331 $881.946,00 $10.142.385 101,650 105,203 105,203 1,03495 1,00000 $11.400.631 $10.142.385 $11.409.631 $385.300
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -
MATERIALES 4 pa. ( ) $439.457 $35.157,00 $404.300 101,650 105,203 105,203 1,03495 1,00000 $454.816 $404.300 $454.816 $15.359
ég’lfpges'emerm Fy=420 Mpa. (sin acero) - $189.422 $15.154,00 $174.268 100,900 102,261 102,261 1,01349 1,00000 $101.977 $174.268 $101.977 $2.555
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -
MANO DE OBRA 4 pa. ( ) $1.929.574 $154.366,00 $1.775.208 101,590 102,556 102,556 1,00950 1,00000 $1.947.905 $1.775.208 $1.947.905 $18.331
TOTALES $2.730.866.474 $218.469.319 $2.512.397.155 S 2.804.649.970 | § 2.512.397.155 | § 2.804.649.970 | $ 73.783.49 | $ -
vALOR AlusTE| $ 73.783.496 | $ ;
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres VALOR Iva| $ 530.187 | $
VALOR TOTAL| $ 74.322.683 | $
AJUSTE POR ICCP ACTA 17D 73.783.496
AJUSTE POR ICOCIV ACTA 17D 227.692.553

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

VALOR IVA

2.203.094

VALOR TOTAL

$
$
$ 301.476.049
$
$

303.679.143




AJUSTES POR ICOCIV

INDICE MES DE .
CERREDEL | INDICEMES | NPCEMESA VALOR AJUSTES
N PROCESO DE DESEMBOLSO
VALORBASICOA | yaLOR BASICO A SELECCION | ANTICIPO INVias | PRESENTEACTA| croR pE | FACTOR DE |, VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN | ACUMULADOS
VALOR BASICO AMORTIZAR ¢ N Mes y Afio ANTES DEL GIRO DEL | POSTERIORALGIRO | VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE AJUSTAR Mes y Afo Mes y Afo AJUSTE | AJUSTE EL MES TOTALES
(8.000 %) Utilizado ANTICIPO DEL ANTICIPO
uiizado | utizadogcociy | e, (Incluye valor ajuste]
ICOCIV DIC- DIC-2021; %2022 presente mes)
2021) 2022
A B CAB o ia 1 1allo i b= A(ial 10) E=C"(1/1a) F=D+EC G-FA
1 Preliminares y explanacion $20.727.515 $1.658.201,00 $19.069.314 103,276 103,276 110042 1,00000 1,06551 $20.727.515 $20.318545 $21.976.746 $1.249.231
2 Afirmados, subbases y bases $1164897.200|  $93.191.784,00 $1.071.705.515 102,438 102,438 108,525 1,00000 1,05042 $1.164.897.299 $1.135.386.257 $1.228.578.041 $63.680.742
3 Pavimentos asfalticos / concreto $762.128519|  $62.570.262,00 $710.558.237 104,350 104,350 118,634 1,00000 1,13689 $762.128,519 $818.058.564 $680.628.846 $98.500.327
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $691.810.227|  $55.344.818,00 $636.465.409 109,424 109,424 119,331 1,00000 1,09054 $691.810.227 $694.090.987 $749.435.805 $57.625.578
5 Obras de urbanismo $0 $0,00 0 105,351 105,351 113,492 1,00000 1,07728 50 $0 $0 $0
© Obras geotécnicas y mitigacion $0 $0,00 $0 108,949 108,949 118,435 1,00000 1,08707 50 $0 $0 $0
ambiental
7 Sefializacion y control de transito $45.313.622 $3.625.090,00 $41,688.532 102,357 102,357 114,399 1,00000 1,11765 $45.313.622 $46.503.188 $50.218.278 $4.904.656
8 Transporte y sobre acarreos $12.406.508 $992.521,00 $11.413.987 100,890 100,890 105,527 1,00000 1,04596 $12.406.508 $11.938.574 $12.931.095 $524.587
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $11.024.331 $881.946,00 $10.142.385 124,944 124,944 138,000 1,00000 1,10449 $11.024.331 $11.202.163 $12.084.109 $1.050.778
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
acero) - MATERIALES $430.457 $35.157,00 $404.300 106,792 106,792 119,130 1,00000 1,11554 $439.457 $451.013 $486.170 $46.713
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin $189.422 $15.154,00 $174.268 101,401 101,401 105,638 1,00000 1,04178 $189.422 $181.549 $196.703 $7.281
acero) - EQUIPOS
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
acero) - MANO DE OBRA $1.920.574 $154.366,00 $1.775.208 102,316 102316 107,714 1,00000 1,05276 $1.929574 $1.868.868 $2.023.234 $93.660
TOTALES $2.730.866:474 $216.469.319 $2512.397.155 s 2.730.866.474 | & 2.740.089.708 | & 2.958.550.027 | 5 227692553 | & -
VALOR AJUSTE| § 227692553 | $ -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres VALOR IVA| $ 1663.907 | §
VALOR TOTAL| $ 229.356.460 | $




EQUIVALENCIAS INDICES ICCP E ICOCIV (ANEXO 16.3)

iccP
Grupo de obra

1 Obras de Explanacion

2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

4 Aceros y elementos metalicos

5 Concretos, morteros y obras varias

Tipologia de obra
Vias interurbanas
Vias interurbanas
Vias interurbanas
Vias interurbanas

Vias interurbanas

Icociv
Capitulo constructi

1 Preliminares y explanacion
2 Afirmados, subbases y bases

8 Transporte y sobre acarreos

7 Sefializacion y control de transito

4 Estructuras hidraulicas y drenajes

wo

6 Concreto para superestructuras Puentes 4 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
7 con asfalto, pinturas, geotextiles Vias interurbanas 3 Pavimentos asfalticos / concreto o o~ e 0 ———
Subclase Grupo Descripcion
4 Aceros y elementos metélicos Carreteras (excepto carrete Materiales 106 Acero corrugado Assuoy chmmstu mstits . cengatn W
ICCP ICOCIV 1o
GRUPO DE OBRA Pi Pd vd ((Pd/ Piy+(Vv/ Vd))-
dic-21 dic-21 dic-21 oct-22
1 Preliminares y explanacion 103,211 103,211 103,276 110,0420 1,06551
2 Afirmados, subbases y bases 102,425 102,425 102,438 108,5250 1,05942
3 Pavimentos asfélticos / concreto 104,671 104,671 104,350 118,6340 1,13689
4 Estructuras hidréulicas y drenajes 104,296 104,296 109,424 119,3310 1,09054
5 Obras de urbanismo 104,296 104,296 105,351 113,4920 1,07728
6 Obras geotécnicas y mitigaciénambiental 104,296 104,296 108,949 118,4350 1,08707
7 Sefializacion y control de transito 108,281 108,281 102,357 114,3990 1,11765
8 Transporte y sobre acarreos 100,890 100,890 100,890 105,5270 1,04596
Acero corrugado Material 105,203 05,203 124,944 138,000
Acero Material 105,203 05,203 106,792 119,130
Acero (Equipos) Equipos 102,261 02,261 101,401 105,638
Acero (M.0) Mano de obra 102,556 02,556 102,316 107,714
Pi corresponde al mes de desembolso del anticipo
CUANTIFICACION Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA
VR. UNITARIO
DESCRIPCION VR. BASICO TOTAL
ITEM UNIDAD CANTIDAD ACTA o870 DIRECTO | VR UNITARIO CON AIU
27 (Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - K 2525,62 $134,00 $174,00 $439.457
MATERIALES
27 Acero de refuerzo Fy=420 Mpo. (sin acero) - EQUIPOS Kg 2525,62 $58,00 $75,00 $189.422
27 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE Ke 2525,62 $587,00 764,00 $1.929.574
(OBRA
27 (Acero de refuerzo Fy=420 Mpa Ke. 252562 $3.358,00 $4.365,00 $11.024.331
TOTALES $4.137,00 $5378,00 $13.582.784

FORMULA

I Pd Vv
Io Pi " vd

1/10, e RELACION 1/ 1o PARA EL FORMULARIO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
Pd es el Indice ICCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Aluste
Pd es el Indice ICCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Ajuste

ol Indice ICC? del mes de cierre del d
MNLIN-5-FR-1)
Vv es el Indice ICOCIV licar ol ajuste !
seleccionado para el modo del proyecto)
Vd es el Indice ICOCIV para ol mes de diciembre 2021 (correspondiente al grupo, tipologia y,
seleccionado para el modo del proyecto) sin ajuste
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ANUALOE NTERVENTORA O3t PBLEH
T O RECIO PARCIALOF 05%A Frm PR S
P TR
R -
E 'DRECCION TERRITORIL LAGUAJRA, ACTAN 1 $ 2730.866.474,00 MES oct22.
ACTARNAL 0
contrarono o090E 221 Lo NCaL tHomEses PLZO KNLIDO, 10 MESES
Enmoss soin oo v & messsoqun o proogas st sparne]
oBuEro. ESTIONPREDAL, SOCAL Y AVBENTALSOSTENELE . f—— ATRATO Stagon
MEDAEE LA REACTIACION VISION MO0 7 TR oo 30
conrarsa o ANDNO 055
o0 susporson s cospondacon o ot gl ) )
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 INTERVENTOR: ROVIAS VISION 2030/191 | VALOR IICIAL fincuido VA) (AY: s
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO it ) G5
CONDCONES ACTURLEAORS SRAEIECUTION
ESPECIFICACION  Acta de Modificacion No. 5
o oe P RESENTE ACTA pETry
JoE | Gaupone auste [
w | pr——— w] o [am ] e — — m [ o e
SERAZAON SEoURDAD
= 7 = B FEETIN %400 ] § 54566000 2048685 § eI g FEEIN 5577500
neas o demarcacionde pavimence
W 7 = = Teew0[ s Zorew | § TR0 TS TR0 g e G000
rca Vel con pinra en o
= 7 = o GTB0 | § 360 [ TRANSTE0 BRI FEIETET EXIH 75140000 EXI TE40000
) 4 stysi u 196000 | § 40381800 | § '791.483.280,00 B - |- 1000 § (4.038.180,00) $ -
(75cm"75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
] 0 | Defonsa metca B 0000 [ § 050 [ § FEEZTI 0w B0 g s
% 0 | Secoonra 0 ZH00] 5 018800 | B82S0 0w R0 g s
6] 0 | Capatars 0 256000 | § ZGW | G652 30000 298000 § E2R00 g s
Sioa B AT 000 s 55405255100 g A g TR0
oRTEs
“ 3 o e FEICTI 057008 2528 1156000 876400 | § 200450068600 g [N Te31933800
s
st
a 3 900-13 m3-km 797261400 ( § 147500 | § 9.367.821.450,00 103680957 | § 1.218.251.245,00 1055873 [ § 12.406.508,00 585.19548 | § 687.604.691,00
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m),
| medido a partirde cien metros (100 m)
Sioa B T8993 00 s 70 g 20650600 B 70652403000
TEuNaFREvsTos
et W E Subbaso ganiar a5 B (Especiacen 320.13) - s ETSIaN o] § 759105800 278§ 6759100800 Ba0s | § 767709900
NP2 NP2 330.13 Base granular clase B (Especificacion 330.13) m $ 31802000 | § 12188535 | § 38.761.979.007.00 146955 | § 467.346.291,00 1991970 [ § 16.334.862.994,00
) N3 51 ezca semidnsa n calente TpoMSC-19 w s 100281200 | § 151285 § TI09641500 8| § 72588546500 1178550 3 1181873107500
] & e ool BX 500 s " s T | ool S T2eT28ER6e2 0 105 TS07500 TS| § 201587400000
s W e = N s wom| e TSRTERE0 ECIE ET Sam s EEITIT
5 W w2 g g BT g I 20
(Especiicacin662.13) n s T840 16740
W7 G W F - S p—s el s pp— X1 e 2800 X 008200
] ] w Remootn dsacararles melBcas dameos 1 90 270m - S a0 | § | ® B0 g @] s 043660600
] ] W Remootn dsacararles melicas dameos 3003350 - s | o] ® 20 g wn]s ToaTI00
Wi Wi e Recubiiens conbaseonresinas spotcasContr Epbico o sl par| g 56485555400 2] s BaaTIE0 958§ [ETr=T
m2 $ 38.846,00 2226370
NP1 NP1 662.13 s 392.004.600,00 $ $
(Especiiacen 662.13) n s 120668200 w0000
Wiz Wiz w2 g 2004258300 5 056400 s | s 05400
e n s 235765100 85000
Wi Wi wn g SO0 IR T | s 2 0%0
(Especiicacion 652.13) m s 276686200 21000
[ [ i Tuber melica corogadagahanzaca calbrs T4y 54 Gamero e E s PR g B -
(Especificacion 662.13) " s 2o 6000
Wi Wi s Tubora moticacomogada gahanzaca calbrs 14y 108 Gamava e g ST 200 g 5
(Espciicacen 662.13) m s 502058900 1000
Wi Wi = Pyos, g ST 0 w0[s AT w0 s AT TE00
i . s TH162000 122600
Wi Wi = - s 00 T[S TaRzem s TaRze
reflectivo tipo IV (1,00m x 0.45m) v M 9842200 fd
i i = - g 25012000 s B E
) B s 71100200 a0
NP9 NP9 i . - s 220.802.000,00 $ $ -
75. Reflectivo fipo V (75x60cm) v $ 5200500 40000
= B - s 165742867 49900 g 250 5045500 g 07002752000
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 222.059.621.329,00 $ 231.514.338.687,00 $ 2.730.866.474,00 s 133.704.007.436,00
*|PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 2465263412200 $ 125.125.369.990,00 $ $ 2.150.814.604,00
on (O g 115000000000 s 000000 g s
g 2478022555100 s TETTRT067700 g PR g 55654 62200000
“[vALOR VA (0BRA) (E) $ 1811.301.008,00 B 1.883.847 871,00 s 19.956.332,00 $ 262.016.007,00
*[VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D'+E) $ 249.673.556.549,00 $ 1259.673.556.549,00 $ 2750.822.806,00 $ 136.116.838.047,00
*[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION MPL 'DISENOS (( $ 1:500.000.000,00 B 1.500.000.000,00 s $ /300.000.00000
*[VA- ReVISION, AJUSTE DISENOS (H) $ 1285.000.00000 B 285.000.000,00 s s 57.000.00000
*[TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE DISEROS EG+H $ 1.785.000.000,00 $ 1.785.000.000,00 $ - $ '357.000.000,00
| GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) $ 13.987.209.928,00 $ 13.987.299.928,00 s - s 424677500
INCLUYE IVA) (K) s 408.000.00000 B 408.000.00000 s B s 500215800
: VALOR TOTAL (Fovi#K) g TEEIATT0 s TrSEREATI0 g PEFTET g 6483 08696000
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ACTA FINAL o
contrarono o090E 221 Lo NCaL tHomEses PLZO KNLIDO, 10 MESES
En s s conlo ppal TEn meses sginlas prorogas s sspansions)|
o8kTO: 1 ESTION PREDAL, SOGIAL Y AWBIENTALSOSTENBLE DEL oe NTRATO: Bin2t St.ago0
MEDAEE LA REACTIACION VISION MO0 7 E—re TR oo 30
conrarsa o ANDINO 066 "
(e sspansion s caresponda on o prio e ] (ndue civesio)
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 INTERVENTOR: ROVIAS VISION 2030/191 | VALOR IICIAL fincuido VA) (AY:
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (icido VA (CoA+):
CONDCONES ACTURLEAORS CoRAEIECUTADA
espECFEACON o cacon .5
No 0 e Wi 01 RESEEACTA pETr
[ —— I
o . pr—— [ ] camoio wor v wwortom. camono o oo won | oon or
w 0w
== 5
Vr %
$
Vel Anorizado Present Aca s 21846951800 500%
$
Veior s
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO.
- s plca)
VALOR BASICO PRESENTE WS A TOTAL PRESENTE HES arr VALOR PRESENTE ACTA VR ACUNULAD0 Grupos VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULIDO
[OBRA 730 86647400 1995633200 | § 2.750.822.806,00 S 20727515 [ § 1487.133.912 -1 4132333500
LS TES, 0BRAS COMPLENENTARAS YIO ADIONALES. | § s s , soce0 B 73049177300 | § 967360500700 | 2 Sub-hases ybases s 507.906.803.0)
DASCELA | § s s N B 73629100 | § 6334 86299300 |3 Transports do malerles s T12134416.00]
T s v TaO e 75400 TeTsensrs0 [4 - 5575455000
T3 s ox 705393.01100 322662077200 |5 Conro - 129 17074600
R -1s SCT 45.313622,00 86.580.147.00 ﬂ - =)
5 TS s o - I i g 151027400
| GESTION AMBENTAL (PREACTA) $ - $ - T 12.406.508,00 706.924.030,00 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa - 2130344500
VALOR TOTAL PRESENTE ME: s 273086647400 | § 1995633200 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - s 49541700
ORTOTALPRESENTEMES s 275082260600 oot e
oorodarfuerzoFy=420 M. (3 2car) - s CEIE
Eaupos
cero do reuerzoFy=420 M. (3 2car) - s T30
MANO DE 0BRA
8 kems o sjlos s
VALOR BASICO PRESENTE WES SIN AVORTIZACION DE ANTICIPO: s 2.730.866.474,00
VALOR BASICO PRESENTE WES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO! $ 2512.397.156,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2:532.:353.488,00 VALOR EN LETRAS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES YTRES MIL Y
€1 recibo por parte de Ia nterventora de las obras sjecutadas no exime al Contatsta de su de as obi

swoRTZAGION DEL CONTRATO 100921 EL ANTICPO SERA AMORTZADO MEDINTE

VALOR DE LA VIGENCIAS DE LOS PRMEROS CNCO (5) ANOS.

LACUOTADE AMORTZACION SE DETERMNARA MULTPLICANDO EL VALOR D LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACION QUE EXISTAENTRE EL SALDO DEL ANTICPO Y EL SALDO DEL

NOTAS:

Ob del presente

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario ramitar dos un mismo mes, la segund: numera con el

3.6l plena por la veracidad de la informaci
4. €l pago de la presente acta se realizard con base en el y la que
requeridas)

los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
el

de laletra A, situacion

2. El Interventor certiica que revis6 y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la

el campo de

. d rdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,
el Contratista d a Fl

tividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
tal yio P.AG A

caso,

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor lafactu
7. Con la suscripcion de I te Acta el Interventor Contratista cumplio I
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han I lal b

inmersas dentro de los flems

Para constancia de lo anterior firman

Fima
Nombre ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contatsia: UNION TEMPORAL ANDINO 066
Matricuia No.

para el pago de-
s Direccitn Terroria

A,

0 serén reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato

formato.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Inerventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20301191
Matricua No: 0520200905 ANT

Contratsta realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demas pre-actas que sean




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 | oe 1
CONTRATO N°: _1009 de 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO L] ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO L] ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE X 17D oct-22
DESEMBOLSO 0,11009%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0,00
No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0,00
No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0,00
No. COMPROMISO 760222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 303.679.143,00
TOTAL ACTA $ 303.679.143,00

() Firmado digitalmente
- por DUBIN JOSE
% CAMARGO ALMENAREZ
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula No. 08202-38090 ATL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 ‘ DE | 1

Contrato N°

1009-2021

Objeto del Contrato:

Contratista

UNION TEMPORAL ANDINO 066

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 2.

Acta N° AJUSTE 17D

Valor Incluido Iva $

Valor basico

$301.476.049

$ 303.679.143

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Periodo

oct-22

. . valor incluidp IVA . . Valor incluido IVA
ltem Ruta Denominacién (Const.rgcc!én, Valor |.nclu|.do IVA (Mantenimiento y/o Subtotal
(codigo via) (Carretera - Puente-Tunel) Rehabilitacién, Estudios disefios L
i ; Conservacion)
Mejoramiento)
1 N.A. CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA $ - $ 303.679.143,00 303.679.143,00
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA -
VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN
MARTIN
TOTALES|$ $ - $ 303.679.143,00 303.679.143,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 URIBIA $ 303.679.143,00 $ 301.476.049,00
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 303.679.143,00 $ 301.476.049,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $0

Matricula No.: 19202-33965 CAU
CONTRATISTA

"%/IER GREGORY PRETELL
TEMPORAL ANDINO 066

Firma:

Nombre: NESTOR-BELJRAN MORA

Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191

Matricula No.: 25202-03051 CND

INTERVENTORIA




UT ANDINO 066
NIT-901477981-6

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURIDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadania No. 80.876.040 de Bogota,
y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 28.057.912 de Carcasi Santander,
en la condicion de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNION TEMPORAL ANDINO
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la
presente certificacidn, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y canceladospor la compafiia
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogota D.C., el 01 de noviembre de 2022.

AL

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA
Contadora

Calle 75A No 66-46 Off 501 PBX: (057) 6017672876 email: uniontemporalandino066 @gmail.com
Bogota-Colombia
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

o) CoReORUDRCHRCHRUDK G RGOR RGO RCOR DR GORGYRUL

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico JANETH LOZANO GARCIA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:903D34CA5B55D67D
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ASUS
Cuadro de Texto
JMV INGENIEROS SAS - TECCIVIL SAS




ASUS
Cuadro de Texto
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS


CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
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ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.


CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Republica de Colombia
1 Mmhlﬂbduc«m!mﬁeymﬁsnw
| i
\ UN'%Q?'JUNTACENTRAL (J g
AOMNSTAA | DE CONTADORES

t ) ESPECIAL

136524-T
MIRYAM STELLA
MARIN DELGADO =5
C.C. 52072926 LR SR
'RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008

CORPORAClON UNIVERSITARIA |BEROAME

) Identificacién Plastica S.A. 180942/0119

Repblea do Cotombia
Ministrio ¢o Comrsi, Incusriay utemo.

oo | JUNTA CENTRAL ([ @D
esreon. | DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
o devolverla a la UAE — Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogota D.C.



ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS


PROVIAS S.AS.



ASUS
Cuadro de Texto
PROVIAS S.A.S.


POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14838570414

001483857041 4

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
UNION TEMPORAL ANDINO 066
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CALLE 75 A 66 46 OF 501
42. Correo electrénico uniontemporalandino066 @gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 6 0 1 7 3 3 3|45. Teléfono 2 5807030
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[4290][202104,19[||7 v12}{2021,041 9 | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
53.Cod|go|7 |9 |1 4|4 8|5_2J_'J__J_4L |
07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2022 -07-19/09: 45: 23 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre MOSQUERA MOSQUERA MAURICIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14838570414
(415)7707212489984(8020) 000001483857041 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas

| 2|

-

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\s:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 7 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 20210212 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20210212
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20210212 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 -
|
2 [ . . -
|
g [ . . -
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Ntimero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14838570414
(415)7707212489984(8020) 000001483857041 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20210202 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 8 7 6 0 4 O |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |ANGEL ANDRES |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~02 1 2|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
MOSQUERA |[MOSQUERA IMAURICIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 2021021 2|
e 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 0 5 5 6 498 |
3 N £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal

(AN

98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 | 20210212 |
1 1

100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |[7~1-"5 9. 54 0 7 |

4 —

104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

ALVAREZ |MACIAS LUIS FERNANDO

108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

1 1 |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
= . pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14838570414
‘“USHJHNZ12JJ!JJHUUJM“ l‘ “I“‘“BJJU7O4I 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 14 7 7 9 8 1| @ |mpuestosdeBogota 3 N2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
NIT 31/8 900932730 | 7.|) coLowmBia”) 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
! 119. Raz6n social | e W7a |
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
2 40/ /)2 0’2 1,021 2 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
NIT 3186 00 3 4551 i3 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 119. Razén social |
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACGION
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31]/9 00182018 O\ | 7 | coLomsia 1609
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 119. Razén social | . N
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A(S
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 24| [2021021 2] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 319012595 7/1 |5 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
, AN
119. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES’'Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1] 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 318 001190 86 |8 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
° 119. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
25| 2021021 2] L
Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14838570414
(415)7707212489984(8020) 000001483857041 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0147 7 98 1l6 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31(8301177861 |1 | coLomBia 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
) N\ N
119. Razén social
TECCIVIL S A S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
V|//j20'2 1,0°2,1 2 -
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|80 00 95951 .9 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
2
119. Razén social
JMV INGENIEROS S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



Conytrac SAS recibe las facturas de todos sus proveedores en el correo:
facturas@conytrac.com

— ~ T '
3 ﬁ AN Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario 14762643805
»lﬂl)ljmnl ||!9 IWINI'“" !)t,)l't,WGJ’JIBBO 5

5. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV i\d ,:;Buzbn electrénico

890932730l|7

12. Direccion seccional

Impuestos de Medellin

IDENTIFICACION ;
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identiﬁcaefén’

27. Fecha expedicion

Persona juridica 1

L .
Lugar de expedicién 28. Pals 29. Departamento
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

35. Razén social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia Sabaneta 6 3 1
41. Direccién principal
CR48 78C SUR 71
42. Correo electrénico contabilidad@conytrac.com
43. Codigo postal g 30122 6 6|45 Telsfono 2 3116373205
CLASIFICACION
& Ocupacion
Actividad principal Otras actividades 52. Nimero
46.Cédigo  47. Fecha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos

[4 2 10][19920520] [4 31 2]4309 0| I | | 1]

Responsabilldades Calidades y Atributos

1 2 3
53. Codigo | 3 | 5 | 7
03- Impuesto al patrimonio

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

N N I s I

8,- [mpuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régime,"ﬁ fordinar ’2 ‘F_aC!urador;electrénlco
{0\ ¢ -~ N~/

09- Retencion en la fuente en el impugsto
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad .

Exportadores
1 2 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
wla 2 | [T [ | [ | [ | |
54. Codigo l 57. Modo ‘
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
L ’ ‘ ‘ ! | I 58. CPC i
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en cor ia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de Ia DIAN

59. Anexas sl NO D 60. No. de Folios: 61. Fecha [2021 -06-02/10:18:29 ]

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacién, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre ROJAS FRANCO MARLON JAIR

985, Cargo Gestor Il

Firma autorizada:

Fecha generacién documento PDF: 24-06-2021 03:36:36PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Namero de formulario 14847664371

07212489984 000001484766437 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
86 003 455 1 3 Impuestos de Bogota 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres

35. Razén social

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial 37 Sigla
/ < WAYA NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 75A 66 46 OF501
42. Correo electrénico aalvarado@gaico.co
43.Codigopostal 1 1 1 2 1 1 44. Teléfono 1 5 8 0 7 0 3 0f45. Teléfono 2 3134069620
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4290f19721031]|[7r 1210721031 [4 2 10[431 2] | |
Responsabllldades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sceao|3 [5 [7 |8 |o/([1ol14ladjaslsalss| [ | | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 42/ Obligado-a llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 48 -“Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent’ 52~ Facturador electrénico
08- Retencién timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 23 (22

54. Codigo |57. Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1

[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -08-11/22:48:18 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 B B
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 10-10-2022 10:42:19AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

14851849383

485184938 3

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

900182018

6.DV
7

12. Direccién seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion

Persona juridica

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30. Clu'iad Muicipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre {

34. Otres nombres

35. Razén social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A S

36. Nombre comercial

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento

6 9 |Caldas

40. Ciudad/Municipio
La Dorada

8

41. Direccion principal

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO

42. Correo electrénico Igonzalez@gaico.co

43. Cédigo postal

44, Teléfono L 58 0 7 0 3 0]45. Teléfono 2 3133937355
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
429 0[[200710713]|[4210{20071071 3 [4 6 90/711 2| | |
Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sucoao(3 [5 |7 |o |1/4laelasls2fss] | | | | | [ [ [ [ [ [ | | | [ [ |
03- Impuesto al patrimonio 52/~ Facturador electronico
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 55 -“Informante/de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| | | e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-20/06:30: 29 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacion documento PDF: 25-08-2022 09:34:04AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14838557000

001483855700 0

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9012596571 5 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S,
36. Nombre comercial 37.Sigia
C2SI'S.AS.
AN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL93 11 A 280F 601
42. Correo electrénico infoc2sisas@gmail.com
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 6 017 420 1 6 8|45 Teléfono 2 31889798409
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[20190226]|[4330}2049022 6] [4 2 10[711 2] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A
sa.cogo|5 |7 |1 4[4 2[4 8]5 2]5 5[ |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2022 -07-19/08: 44: 04 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

VEJARANO SAMPER ALFONSO

Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:49:51AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14862056811

001486205681 1

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 0011908 6 8 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
36. Nombre comercial 37.Sigia
PROVIAS S.A.S.
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 [Medellin 001
41. Direccion principal
CL30A 81 37
42. Correo electronico administracion@provias.com.co
43. Cédigo postal | 44. Tetfond 1 44 481 7 2|45 Teléfono 2 3113902302
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4210[[190910126]|[4290}196110,2 6] [4 1124092 3| | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
o asfsafss| | | | | | [ | [ | | [ | | | ||
sa.codgo|5 |7 [8 |9 [1 0|1 4]4 2{4 8|5 2]5 5
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._48 <Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )52 - Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencién en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2022 -09-09/10: 25: 20 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:41:27AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984 00

14848704138

001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8§ 301 17 7 6 1| 1 |meuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
TECCIVIL S A S
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
TECCIVIL S A S /¢ > AN
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 15 90 64 OF 402
42. Correo electrénico teccivil@gmail.com >/
43. Cédigo postal 44, Teléfono L Ve 6 0 1 8 8 5 0]45. Teléfono 2 6017333
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4290[[202006,01]|[7 212[|202°0,06,0 1 [4 2 1 0[4 39 0] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ‘§— i ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscols |7 |8 [0 [1/4lalaslsales| | | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.52/- Facturador electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante de Beneficiarios Finales
08- Retencion timbre nacional
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-13/20:18: 06 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

Pagina 2 de 7

020) C

14848704138

001484870413 8

Hoja 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 76 1|1

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed f-organisines
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0 33 3 8
73. Fecha 20030214 2/0.0-9 0 8 2.8 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria 4 0
75. Entidad de registro 0 3 i 0.3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20030318 | 20090901
L L L L N 2
77. No. Matricula mercantil 012586602 1 3,2-3.2 3 5
78. Departamento 1 1 1.1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20030214 | ) )
81. Hasta 20530244 | 87. Extranjero privado 0 0 %
. —_— L L
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 50 1.0 1 -
2 | ! 1 | ’
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad

o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 3 de 7 Hoja 3
14848704138
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-““J487U‘4Jl 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 761

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20030 3418 |
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MATIZ BLANCA |SUSANA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
SN ANNT
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) / / |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV ’IO. Razoén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Socios y/o Miembros de Juntas Di

Formulario del Registro Unico Tributario

rectivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 3011776 1|1 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad

CéduladeCiudada 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 | .| coLomsia 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
|MOSQUERA

117. Primer nombre

|MAURICIO |

148, Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

| 122. Fecha'de ingreso

{2 0°0/3.0 2,1 4]

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

113:DV | 114. Nacionalidad

CéduladeCiudada 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA MATIZ IBLANCA SUSANA
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
/0 ) |2003.0231 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 9 5 9 9 7 4 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MAT|Z AZUCENA
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio __TMTD%;n;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 A~ 2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |1.-1'1-8/9 9. 6.5 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido o ——ng.ggundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA IMATIZ DIEGO ALONSO
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio o 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31}80/8 51543 | 1 | coLomBlA 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
|MOSQUERA

117. Primer nombre

JUAN CAMILO

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

2003021 4

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM




D | y /_’\ N Formulario del Registro Unico Tributario

S6R UNA COLOMEIA IAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 3011776 1|1 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 6 8 8 8 8 3 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
GEIRINGER ORTEGA |SAMUEL |
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
I 2 0 O 3_!_0 2 1 1 4 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
1
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
2 /[ | i
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
£ /L 2\ | | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
| |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
830117761 1 Impuestos de Bogota 32
Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127,/NUmero de tarjeta profesional
< |Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 6 8 2 7 9 i | 7 9 4 7 8
g | VA . P N
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR iMANUEL
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento

2022020 8|

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o 5
g L NN A NN\
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142.Primer fomire 143. Otros nombres
=1
3 )
< | |
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | —
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

52 1 2 4 848

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo apeiiido

|HURTADO

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

154. Primer nombre

MARIA

155. Otros nombres

ELVIA

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

2021098 20]

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

Pagina

7 de 7 Hoja 6
14848704138

020) C

001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

830117761 1 Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci (g 2 |Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnicai 71 1~2 !
£ Z I
162. Nombre del establecimiento
TECCIVILS A
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 0V 1
l / o N,
165. Direccién
CR 15 90 64 OF 402
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha ole Ja matiicula;merzantii
1256785 127003031 9|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6017333 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento 164. Ciudad/Municipic
2 —_—N
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil | 167: Fecha de la matricula mercantil
| | o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
T — | 1 1 |
160. Tipo de establecimiento 161-Actividad ecendmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
| o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
| o

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM




Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984

14843725131

001484372513 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0009 5 9 5 1| g |mpuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
JMV INGENIEROS S.A.S
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
JMV S.A.S /¢ -__LlwiA.S
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR15 90 64 OF 402 BRR CHICO
42. Correo electronico contabilidad@jmvingenieros.com N/
43. Cédigo postal 44, Teléfono L yee 6016 017 3 3 3|45 Teléfono 2 6016018850
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4290||1990|06|01||1210|L1_9_9£_0_601 [4 9 23711 2] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ‘§— T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodgo|s5 |7 o [1o|1/4fa2lasls2fs s | [ | | | L L L
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.52+ Facturadorelectronlco
07- Retencion en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto,
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
T P I R R I e o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61 Fecha |2022-08-04/08 : 35: 26

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OF

985. Cargo

DIAN realice.

ClO AUTOMATICA

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 5 Hoja 2
14843725131
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«“sunsﬂ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00095951

6.DV
9

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 21
73. Fecha 19900525 83. Nacional publico 0 0 %
74. Namero de notaria 4 4
75. Entidad de registro 0 3 i 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 199005209 |
L L P A . N T
77. No. Matricula mercantil 41 07 765
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 19900525 | ) )
81. Hasta 2010054025 | ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 50 1.0 1 -
2 | 1 1 | :
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14843725131
(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 32

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacién

18

20160209

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani 1 3

101. Ndmero de identificacion

7 9 9 8 9 1 3 9

102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

106. Primer nombre

MAURICIO

105. Segundo apellido
MOSQUERA

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio represantacion

19

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

13

2l20716,02,0 9]

101. Ndmero de identificacion

5 1 6 7 5 8 4 0

102. bV

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre

DE MOSQUERA

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

IMARIA

107. Otros nombres

VICTORIA

109. bV

110. Razéri.social representante-iegal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion

19

2016020 09|

100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 8 5 1.5 743 |
3 —N
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140, Razon'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14843725131
(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 00095965 1|9 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 6 7 5 8 4 0 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
MOSQUERA DE MOSQUERA |MARIA |VICTORIA
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
72,000,000 5 0|1 9°9/0.0 5,2 5] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 3 4 4 0 9 7 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
TELLEZ

417. Primer nombre

I GUSTAVO

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
72,000,000 50,/ [1990052s5]| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 5 de 5 Hoja 5
14843725131
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«“sunsﬂ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

8 00095 951]9

Impuestos de Bogota

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126. DV 127, /NUmero de tarjete profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

52 1 2 4 848

3 CéduladeCiudadania 17 3 (7 9 6 6 8 2 7 9 ! 7 8 47 8 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR iMANUEL
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento
2020072 8|

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o [Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 3 2 3 9 1 7 8 5 ' 2 188 7 6 T
=4 L SN S/ > N N
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142Frimer nomivre 143. Otros nombres
% CLAVIJO |VALENCIA [JULIO CESAR
I ;
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

2020072 8|
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo apeiiido

154. Primer nombre

MARIA

155. Otros nombres

ELVIA

|HURTADO

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

2021098 20]

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM



o covico EPIINL N5 RS
= NSTITUTO NACIONAL OE VikS
S O TRANSPORTE erson B
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
i INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA Ao Toe2
FECHA 28111202
O T ies 1 ATy
UNiDAD EIECUTORA . DE ViAS REGIONALE: DIRECCION TERRITORIAL LAGUAIRA
(CONTRATO DE OBRA o 1009 0E 2021 UNION TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL: 22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELL
conTRATO DE No. 1005 de 2021 consorcio ViSION 20301291
[RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal | Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 s NACION 10092021 .
o (C-2402-0600-13.0-2402006-02 s 4363070830 |
2021 s NACION 1009-2021 .
469121 Vz\s;)PARALA LEGAI.IDA:J Y LA REAC“VACIG{;é:Iz&N ©amn P $ 4641385647 | §
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL. "
2021 = NEXION ALTA GUAJIRA. NACION 1009-2021 400, .
469121 CCORREDOR CONEXION ALTA GUAJIR Eamn P s 104.400.000 | $
2021 s NACION 1009- 2021 .
0121 R < N— s 4165000000 |
2022 n NACION 1009- 2021 .
266222 20206000 2202006.00 s 14284000000 |
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y L
203, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENT, GESTION 1 R
2022 206222 PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL | (C.2402-0600-13-0-2402015-02 NACION 10092021 s 4096.000.000 | 3 -
LTA GUAJIRA
2022 n NACION 1009- 2021 .
266222 2020600 0 210200100 s 1333335 |
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
203 MEJORAMIENTO Y MANTENMIENTO, GESTION 20 .
2022 700222 S0 MEIORAMIENTO Y MANTENMENTOLCETON | seamon0: o zeocez PROPIOS 1009 - 2021 s 10.000000.000 | 2475297986
CORREDOR CONEXION ALTA GUATIRA
ToTAL s ar7a7180810 | 5 475.297.986
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO s 7.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
i No.y Fechade | Indicar pago segan
ACta |00 de Acta| MES/ATO de |y acta sin VA Valor IVA Valor Total Ejecutado | Anticipo Amortizado | _Valor Total Pagado | Saldo Anticipo por |\, 4o pegistro y fecha| ~ S2d0 Registro Saldo del Contrato | Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
No Ejecucion Acumulado Acta Acta escontando Anticipo Presupuestal
por Pagar INVIAS el No
TSI C A2 R0 T30
2402006-02) $ -8 265.853.856.477 X
B B B i1t
ANTICIPO 1 s s $ $ 6500000000 I i 0606 T
240201502 $ 2504456477 | § 265853856477
011146
469121 (C2402.0600 13-
1 OBRA w2t |s -Is -Is -Is -|s -[s 6500000000 240201502 B 2504456477 | § 265853856477
0211116
469121 (C2402.0600 13-
1 | AwsTES | 2t s -Is -Is -Is -|s -[s 6500000000 402015.02) B 2504456477 | § 265853856477
0211116
469121 (C2402.0600 13-
2 OBRA w2t |s -Is -Is -Is -|s <[s 6500000000 402015.02) B 2504456477 | § 265853856477
0211116
469121 (C2402.0600 13-
2p | AwsTES w2t |s -Is -Is -Is -|s <[s 6500000000 240201502 B 2504456477 | § 265853856477
0211116
169121 (C2402 0600 130
20 | AwsteEs w2t |s -Is -Is -Is -|s -[s 6500000000 240201502 B 2504456477 | § 265853856477
0211116
J69121 (C2402.0600 130
3 OBRA ago2l | s -Is -Is -Is -|s -[s 6500000000 240201502 B 2504456477 | § 265853856477
211116
469121 (C2402.0600 130~
3 | AUSTES | ago21 s -Is -Is -Is -|s -[s 6500000000 402015.02) B 2504456477 | § 265853856477
0211116
469171 (C2402:0000130-
3 | AWSTES | ago2l | -Is -Is -Is -|s -[s 6500000000 02015.02) B 2504456477 | § 265853856477
20211116
469171 (C2402:0000130-
4 OBRA sep2l | $ -Is -Is -Is -|s -[s 6500000000 240201502 B 2504456477 | § 265853856477
20211116
469171 (C2402:0000130-
| AwstEs | sep21 | -Is -Is -Is -Is -[s 6500000000 02015.02) B 2504.456.477 | § 265853856477
1
469171 (C2402:0000130-
4 | AwSTES | sep2t | -Is -Is -Is -Is -[s 6500000000 02015.02) B 2504456477 | § 265853856477
20211116
. T 2007 0600130
R OBRA R 60.185.430 | 5 139817 | 5 60625247 | 5 s 60625247 | 5 6,500,000.000 o s 2080031230 | S 265793231230 120848 M
E&D s 300.000.000 | $ 57.000.000 | $ 357.000.000 | $ -|s 357.000.000 [ $  6.500.000.000 2021-11-16 265.436.231.230 15-12-2021
5121 (C 2402 0600 T30 123736
sp | AwsTES oct21  |s 1001780 | 7321 s 1009101 | Is 1009101 | $  6.500.000.000 40201502) B 2085822120 | §  265.435.222.129 X
T 20-12-2021
F69171 (C-2402:0600 130~ 123720
5D | AwsTES o2l |s 8279 | 5 631 |s 8910 | s 8910 [S 6500000000 02015.02) B 2085735219 | § 265435135219 x
P 20-12-2021
110073
480121 (C-24020600:430- 13-12-2021
6 OBRA nov21 | s 305151023 | 2220950 | s 307380973 | Is 307380973 | $  6.500.000.000 210201502 B 1778354246 | $  265.127.754.246 Py X
2211116
21-12-2021




conico MEPLMNLINAS FR
INSTITUTO RACIONAL DE VAS
EJECUCION DE DE TRANSPORTE Version 1
NUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANGIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA AGNA o2
FECHA 281112022
OTa / Mies 1 Aoy
UNIDAD EJECUTORA L DE VIAS REGIONALE: DIRECCION TERRITORIAL LAGUAIRA
|CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 ‘CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL: oct22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELL
conTRATO DE No. 1005 de 2021 CONSORCI0 VISION 20301201,
469121 (C-24020600-13.0- 123741
6P | AwsTES nov21  |s 4630328 | § 33903 | § 4673231 | $ -|s 4673231 | 6500.000.000 102015.02) $ 1773681015 | $ 265123081015 s x
1116 £
469121 (C-24020600-13.0-
02015.02) s -|'s  257.855.906.919
20211116
469121 (C-2402.0600-13- 124186
7 OBRA dic21 | § 7.214.453.003 | § 52721003 | $ 7.267.174096 | $  1.360.216.747 | § 5906.957.349 | §  5139.783.253 2402021.02) s -|'s  257.855.006.919 21122021 x
469121 (C-2402.0600-13-
02402118.02) s 136123666 | §  257.855.906.919
2211116
469121 (C-2402.0600-13- 123945
7 | AwsTes dic21 | s 135136133 | § 987533 | § 136.123.666 | $ -s 136.123666 | $ 5139783253 0-240211802) $ -|'s  257.719.783.253 x
2211115 21-12-2021
268222 (C 24020600130
6D | AUSTES nov2l | 602.101 | § 4400 | § 606.501 | § B 606501 [$  5139.783.253 240200502) $ 14283393499 |§  257.719.176.752 X
20220221
268222 (C-2402-0600-13.0 35552
8 OBRA ene22 | s 384632498 | § 2810776 | § 387.443274 | § 192316249 | § 195127.025 | §  4.947.467.004 240200602) $ 14088266474 |§  257.331733.478 x
et 07-04-2022
268222 (C-2402-0600-13:0 35557
9 OBRA feb22  |s 910877671 | § 6656414 | § 917534085 | § 455.438.836 | $ 462.095.248 | 4.492.028.168 240200602) $ 13626171226 |$  256414199.393 x
et 07-04-2022
268222 (24020600130 24706
10 OBRA mar22 | § 1939415022 | $ 14172648 | S 1.953.587.670 | $ 135.750.052 | $ 1817.828618 | §  4.356.269.116 102006-02) $  11.808.342608 |$ 254460611723 x
e 03052022
268222 (C-2402-0600-13. 57088
1 OBRA abr22  |s 5.183649.828 | § 37.880518 | § 5.221.530.346 | $ 414691986 | $ 4806838360 | $  3.941577.130 240200602 $ 7.001504247 | §  249.239.081377 x
20220221 03062022
268222 (C-2402-0600-130- 05595
7 | AusTES g2l |s 80.431253 | $ 587.767 | $ 81.019.020 | $ s 81019020 | $ 3941577130 240200502) s 6920485227 | §  249.158.062.357 X
20220221 07-09-2022
OBRA may-22 | S 3.304.260.771 | § 24146521 | $ 3.328.407.292 | § 264.340.862 268222 (C-2402-0600-13.0. 245.829.655.065 65004
2 3.069.068.588 | §  3.677.236.268 240200502) s 3.851.416.639 20089022 X
: - R 2022022 -06-
protocorooe ] may22 | 4.203.494 | § 798.664 | $ 5.002.158 | $ 1 245.824.652.907
268222 (C-2402-0600-130- 04336
80 | AUSTES ene22 | § 18.926.637 | $. 138310 | § 19.064.947 | $ s 19.064.947 | $  3.677.236.268 240200502) s 3832351602 | §  245.805.587.960 X
P 02:09-2022
268222 (C-2402-0600-130. 06031
o | Awstes feb22  |s 26.496.596 | S 193629 | § 26.600.225 | § -|s 26690225 | §  3.677.236.268 2402006-02) $ 3805661467 | $  245.778.897.735 x
20220221 09092022
268222 (C-2402-0600-13. P
13 OBRA 22 |s 3104941512 | § 22.689.957 | § 3127.631.469 | $ 248395321 | 2879.236.148 | S 3.428.840.947 240200602 s 926425319 | §  242.651.266.266 x
20220221 08-08-2022
Desistimiento pago Acta 6 por Giosa|
60 | Awstes nov21 | 602.101 2.400 |5 606.501 | § - 606501 | $  3.428.840.947 s 927.031820 | §  242.651.872.767 604 Memorando Invias ~ SF-GCP
24314 del 130622
268222 (C-2402-0600- 13- 96953
100 | AJUSTES mar22 | $ 122315344 | § 893.843 | § 123200187 | § s 123200187 | $  3.428.840.947 240200502) s 803822633 | $  242.528.663.580 X
20220221 09-09-2022
268222 (C 24020600130 96172 Saldo del contrato incluye valor
10 | AJUSTES abr22 s 448.267.524 | § 3275801 | § 451543325 | § -|s 451543325 [ $  3.428.840.947 20200602) s 352279308 | §  252.077.120255 L12o0s022 X de Adicion No. 1 por S10MM
268222 (C-2402-0600-13.0- 102512
120 | AJUSTES may-22 |8 290.046.283 | § 2119569 | § 202165852 | § s 292165852 [ §  3.428.840.947 240200502) $ 60113456 | §  251.784.954.403 X
20220221 23-09-2022
268222 (C-2402-0600-130-
2402006.02) s -
14 OBRA jul-22 $ 3.623.646.251 | § 26480492 | $ 3.650.126.743 | $ 289.891.700 | § 3360.235.043 | §  3138.949.247 20220221 $ 248134827660 96912 X
266222 (C 2402.0600 130 12092022
240201502) s 795.878.413
20220021
268222 (C-2402-0600-130- 102508
130 | AJUSTES w22 |s 303714643 | § 2210453 | § 305.934.006 | § s 305934006 [ §  3.138.949.247 2015.02) B 480944317 | §  247.828.803564 X
20220221 23-09-2022
268222 (C-2402-0600-13.0-
201502) s -
OBRA ago-22 $ 2610147.019 | $ 19.074.151 | $ 2629221170 | $ 208811762 | $ 2.420409.408 | $  2.930.137.485 20220221
266222 (C-2402.0600 130
15 2002021.02) $ -|'s 245195425619 X
20220021
760222 (C-2402-0600 130
PAGA ago22 | s 4159949 | § 86.826 | § 4246775 | 8 -l 4246775 | $  2.930137.485 2402006.02) s 8.198.621.467
20220713
760222 (C-2402-0600-130-
14D | AJUSTES 2z |s 411388771 | § 3.006.303 | § 414395074 | § s 414395074 [ $  2.930.137.485 240200502) B 7.784.226.393 | §  244.781.030.545 x
2022.0713
760222 (C-2402.0600-13.0.
16 OBRA sep22 | 2.331.780.845 | § 17.039.937 | $ 2348.820.782 | $ 186.542.468 | $ 2162278314 | §  2.743.595.017 240200502) B 5621948079 | § 242432200763 x
2022.0713
760222 (C2402-0600-13.:
15D | AJUSTES ago22 | s 308.364.033 | § 2253429 | § 310617462 | § -s 310617462 | § - 102006-02) B 5311330617 | §  244.470.413.083 X
20220713
760222 (C-2402-0600-13.
17 OBRA oct22 | § 2.730.866.474 | $ 19.956.332 | $ 2.750.822.806 | $ 218469318 | § 2532353488 | §  2.525.125.699 240200502) B 2778977120 | § 241719500277 x
20220713
760222 (C-2402-0600-13.:
16D | AJUSTES sep22 | $ 242147686 | § 1769541 | § 243017227 | § -s 243017227 [ § 2525125699 102006-02) B 2535050902 | §  241.475.673.050 X
20220713
760222 (C-2402-0600-13.
170 | AJUSTES oct22  |§ 301.476.049 | § 2203094 | § 303679.143 | § -s 203679143 | 2525125699 2402006502) B 2231380750 | §  241.171.993.907 x
20220713
TOTALES B 36706809218 | § 323874132 | § 37030683350 | $ 3974874301 | § 33055809050 | $ 2525125699 B 2231380750 | § 241171993907
Todas las badas por la Interventoria deb 0 no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
TOR BASICO L) TOTAL
OBRA 33.704.007.436 | § 46.298.516 | S 13.950.305.95:
USTE: ¥ EMENTARIAS
10 ADICIONALES 604438339 | § 19690126 | § 14.128.46:
TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
semana - s -
Com
Voisenos DEL CALCLLO D LA
PAVIVERTO 1i0 CALGULOS ESTRUCTURALES Y10 DE OBRAS REQUERIDAS PARA
| CARANTIZAR Lt ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VAL s 00.000.000 | § 57.000.000 | $ 357.000.000
(GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE s 4150949 | § 86.826 | $ 4.246.775
WL
POR coviD-19 s 4203494 | § 798.664 | $ 5.002.158
VALOR TOTAL s 36.706.809.218 | 5 323874132 | § 030,683,350
“Estos conceplos deben corresponder alos refacionados enta propuesta economica aprobada.
INOTA: Es resnonsabilidad del Interventor realizar I3 Gorfioaracién. e f6rmato con el reporte SIIF @ inclu las aclaraciones bertinentes.
Fima Fima
Nomtre: FRANCE EGORY PRETELL Nombre NESTOR BELTRANVORA
Director de Ob Director de Interventoria

Matricula Profesional No.: 16202-33965 CAU

Temon

Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND




conico MEPI-MNLIN-6-FR-2.
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE [p—" i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES eAGIA B oe o
[ 311072022
o ey =
UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LAGUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No g DE Oct22  VALORBASICOACTA RECIEO PARCIAL DE OBRA S 2730866474
SEGUIMIENTO No 17
@ ponder aiimero del Actac
(CONTRATO No: 10092021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin conrato principa) (En meses segin s prmogas sinsuspensiones
oBJETO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2810612021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VESORAIENTS GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE BEL GORREBOR CONEXIN ALTA GUR ERTO BOLIVAR ESTRELLA  VIAS WAVG ¥ CABO D LAVELA~ SAN VARTIN EN EL (indave diamesiaric) (Inlidas las suspensiones. indaue diaimesan
D Lh GUAJIRA. EN MARCO DE LA REAGTIVACIONECONOHICA. NEDIANTE EL PROGRAVA DE OBRA PUBLICA \IAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODLLO 2
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION:
) (i uspansion e conesponci con 1 peiodo delaca) e damesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 265.853,856.477,00_ VALOR ADICIONES fincluido IVA) (B): S 10.000.000.000,00
Goatn convato rncipal
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 10052021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030101 \ALOR ACUMULADO (incksdo VA (C=A+8). s 275.853.856.477,00
'VALOR OBRA $ Valor
(%) ACTUALIZADO Erecatado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP) VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA BRA EJECUTADA junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021
iles de pesos ACUMULADA
PROGRAMADA
Miles de pesos | %Ejecutado
.00% .00% 0.00% 0.02% 053% T20%
GPPL 9,047,240 218 o6s% %: % % % 57159 55115 117587
EXPLANACIONES = :
(tems 1,2,34,5,6,7y8) $1.487.134 SE
WE 0,63% 4,56%
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.40%
GPP2 $96.944.210 41,87% 6,703% %P i i i i ! 1 a |
3 £ 50 5 5 5 $1240142 53656750
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4) $15.517.689 SE
WE 5.76%
5.00% .00% 5.00% 5.00% 5.00% 081% 3.05%
GPPY 900129859 sawe SaTen %: 5 % % 50 5 5652775 | A0 |
PAVIMENTOS ASFALTICOS = 2 T
(Item 12, 13,NP3) $12.678.760 SE
WE 0,00% 417%
%P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.4a% Ta2%
$44.144.044 19,07% 1,304%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES sp £ 5 £ 50 50 5572457 $616417
(tems14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,26,27,26,29.303132N SE
P5,NP6,NP7.NPB,NPONPL0.NP1LNPIZNP13NP14NP1S) $3.226.921 >
5.00% .00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 315%
GPPS5 $2.025.835 0,88% 0,037% %: % % % % % ! e
SERALIZACION Y SEGURIDAD =
(Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19) $86.580 SE
WE
5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
GPP6 $3.223.152 1,39% 0,305% %: % % % %
TRANSPORTES =
(Items 40 y 41) $706.924 SE
wE
VALOR BASICO DE OBRA (A) $222.059.621 ! ’ :
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $231514.330 100% $33.704.007
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.90% oo S22
VALOR (Miles de Pesos) 0 52457357 37456751
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % Lo 451%
VALOR (Miles de Pesos) 2519712 55078463
INVERSION OBRA EJECUTADA MES

%
VALOR (Mies de Pesos)
%

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

VALOR (Miles de Pesos) 50 $60.185 $365.336 | $7.579.790
CONVENCIONES
-+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta econémica aprobada o NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DBUIO PROGRAMADO EJECUTADD
modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS $Valor
VALOR INIGIAL VALOR 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —-_—————
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* EareUTADO | % DE EIECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. €1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS YO §24.652.634 R 2150815 o 5696|¢ E orcentale programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la elacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
ADICIONALES $25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 $1.150.000 R i 46 |6 €1 porcentale corespondiente al vlor basico de la obra programadia se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
DIAS DE LA SEMANA $1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO) $1.811.301 R 262,016 13,9000 | B Pra 1os contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra

OR 24 $1.883.848
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Yiol $1.500.000 s 300.000 20, | OBSERVACIONE: 6n No. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. $1.500.000 . !
IVA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION YI0 MODIFICACION YIO) $285.000
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. $ 57.000 20,00%

5285.000
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (inclye $13.987.300 s 4247 0,03%
PAGA ¢ IVAL0%) $13.987.300 :
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE| $408.000 s 5.002 %
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INGLUYE IVA) p
$408.000 Aprueba Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 $ 2.779.080 62,50% Nombre: FRANCIS: GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (&) $44.339.518 Representante legfl © apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO QCT;)}BL‘EADO DEL CONTRATO $275.853.856 s 36.483.087 13.23%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




copico MEPI-MNLIN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE p— p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES [ 2 oe 0
FECHA 31/10/2022
T e o)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES  DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE oct-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
CONTRATO No 10092021 PLAZO INICIAL 110 MESES PLAZO ACUMULADO: _110meses |
) (En meses seqin convato pincpa) (Enmeses segin as prorogas sinsuspensiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEIGRAMIENTG 7 GESTIGN PREDIAL, SOCIAL Y AWBIENTAL SOSTENTBLE DEL CORREDGR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAV ¥ CABG DE LA VELA | (Indaque daimesiano) (chidas s suspensiones, indave dafmesiano)

[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION|
VISION 2030° MODULO 2

FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
. (e I suspension aue corresponda con el perodo del acta) e daimesiaro)
CONTRATISTA; UNION TEMPORAL ANDINO 066 (e suspensiona " " = (e g
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (AY s 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: s 10.000.000.000,00
(Segin conrato principa) (Seatin conrato orcioal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido VA s 275.853.856.477,00
27 4 T
1 1 .
enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 junio 2022 | julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022 noviembre 2022 diciembre 2022
1 1
0.27% 0,20% 0.01% 000% N T03% T72% T32% 0.83% Ta3% 2.9%%
$22036 SIBATL 5906 50 7 551997 $86:807 5§66 554 $42108 §72157 STAT AR
0.73% 2,37% 0,69% 0,18% 5,59% 041%
0,46% ¥ 052% T52% Ta9% Ta%% T3%% Ta6% T82%
$477.365 487,953 51469757 $1447563 §1375357 $1278,741 STAT5 141 §1763379
$447.549 B B $1.206.838
181% 090%
T 0.79% T | 0,44% T 0.56% T 6%, |, T57% )| T30% I I T31% I Ta5% T79%
§6347285 $1261523 ST040,787 $1125.343 §1157894 $1437351
$532.396 $1.470.101 8.63 $1.215.004 $834.202
0,33% 210% 1
0,29% | 0,35% | 0,35% 1 0,55% | 1.35% | 044% [ | 0,45% | 0,43% | 0,88% | 1,90% 0,91%
5181425 5217710 5228614 $839542 $401547
0,23% 0,16%
0.42% | 0.52% | 0.52% 3,08% 000% T T 141% [ 0,00% 0,00% i 0,00% i 187% 0,03%
$10,062 §12578 $12578 $30653 50 1 528547 50 50 50 537977 535
1
0,00% 0,00% 2,39% 2,24%
0.31% | 0.31% [ 0.21% 0,17% 0,00% 0,00% T T T17% 1 0.22%, | E— L — — W% — = § = = Temt —
$37.230 p g, g Y e $0 $58.355
$134.806 $50.052
18 19
0,49% 0,55% 0,55% 0,44% 0,54% 0,67% 1,30% 1.21% 1.20% 119% 152% 164%
STAE5072 $12795687 $1267277 $7008577 $1255294 $1560.020 $30185678 $2795750 27766768 527637364 $3502711 $3803287
2,80% 5,35% 5,90% 634% 6,88% 755% 8,86% 10,06% 11,26% 12,45% 13.97% 15,62%
SITI13535 §12393371 $13660598 $14669575 $15,974869 §17484890 $20503518 737298268 §26/065.036 $28/828400 $37351011 $36154397
0,17% 0,39% 0,84% 1,43% 157% 1.01% 1,18%
3 4.
3,44% 3,83% 4.67% 8,34% 11,24% 13,38% 14,56%
$7.064.422 [ $6.875.300 [ $10.614.715 $15.098.365 $19.302.625 $22.407.567 $26.031.213 $26.641.360 $30.073.141 $33.704.007
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DEDIBUIO PROGRAMADO EIECUTADO
retacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. L Enl . pensidn del . el periodo real de efijarse en la gréfica. BARRAS [Pt ]
VALOR INICIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _-— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3.1 Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.l porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programada’.
(COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2150815 856%
$25.125.370 5. €1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir ). En b I 6n en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. €1 porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A')
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. €1 Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ftems de obra
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 262016 13,919|
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTURLZACION IO 31500000 [onservacions: - o
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ 300000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS ¥ DISEROS $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION VIO
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s s57.000 20,00%
ESTUDIOS ¥ DISEROS /
$285.000
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL $13.087.300
SOSTENIBLE (nchye PAGA & IVAL9%) s 424678 |8 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEVENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(NCLUYE IVA) $ 500216 %
$408.000 Aprueba Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 $ 2.779.080 62,50%) Nombre: FRHGESCOSAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Representdnte legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO E;EL CONTRATO C=(A+B $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL $275.853.856 $36.483.087 13,23%)

0C=(AB')

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copiGo

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MARTIN EN EL
MODULO 2

MENTO.

DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066,

FECHA DE SUSPENSION.

C S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 3 oE 10
FECHA 31/10/2022
i e ARy
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE oct-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses seqin contrato principal) (En meses seqiin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTG ¥ MANTE ) GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN| (Indique dia/mesfafio) (Inchiidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

FECHA DE REANUDACION:

(Indique a suspension que coresponda con el periodo del acta)

(Indique diaimes/aiio)

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segin conato pincioa) Seoin conato rncioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5 853.856.477,00
enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023
0,90% 0,90% 0,35% 0,47% 0,35% 0,48% 0,48% 0,23% 0,46% 0,23% 0,45% 0,70%
$45.388 $45.388 $17.760 $23.680 $17.760 $24.446 $24.446 $11546 $23.092 $11.546 $22.780 $35133
0,59% 0,59% 0,35% 0,47% 0,35% 0,59% 0,59% 0,29% 0,59% 0,29% 0,36% 0,57%
$570.299 $570.299 $342.179 $456.239 $342.179 $570.299 $570,299 $285.149 $570.299 $285.149 $353585 $662.654
0,58% 0,58% 0,35% 0,46% 0,35% 0,58% 0,58% 0,29% 0,58% 0,29% 0,36% 0,60%
$465.018 $465.018 $279.011 $372.014 $279.011 $465.018 $465.018 $232.509 $465,018 $232.509 $288.311 $483.897
0,36% 0,36% 0,18% 0,24% 0,18% 0,96% 0,96% 0,02% 0,04% 0,02% 0,79% 1,32%
515783 157883 578764 $105018 $78764 $473801 $473801 $5641 315367 55641 $3473%3 $562774
0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00%
$0 $13620 $0 $0 $9.374 $0 $13620 $0 $0 $9.374 $0 $0
-t RS g A —————— e T el sl il i
" 0.21% 0,41% 0,12% 0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,03% 0,06% 0,03% 0,00% 0,00%
$13.293 $13293 $3971 $5.295 $3971 $3.934 $3.934 $988 $1977 $988 $0 S0
B n 2 = 74 2 2 & B 2 0 E
0,54% 0,55% 0,31% 0,42% 0,32% 0,64% 0,65% 0,23% 0,47% 0,24% 0,44% 0,71%
S1757881 §17265501 $7715685 $962245 $731058 S1457497 S1EOTALT 553955 510755657 $599.708 S1011898 $1654458
16,16% 16,70% 17,02% 17,43% 17,75% 18,39% 19,04% 19,27% 19,74% 19,97% 20,41% 21,13%
37406278 $38671779 35393464 40355710 41086760 $425747266 $HE075353 SHABI5 717 $45/694 864 $467245052 $47255990 48910448
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1 Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS AR
VALOR INCIAL 2. Inicar los items de pago agrupados en cada PP, CURVAS —_— - | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.150.815 8,56%
§25.125.370 5. E1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la abra sin inclu provisiones e IVA). 0 son aceptables mensuales de inversién en 0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado  A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s E %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 262.016 13,91%
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 p———— . o
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300,000 20,00% l0. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ‘
VA REVISION. AJUSTE Y10 ACTURLIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISEROS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE 1vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé Firma:
[ VALOR TOTAL PROVISIONES (&) $43.794.235 s 2.779.080 62,50% Nombre: FRA REGORY PRETELL Nombre: NESTOR BEL¥RAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Represent legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALORACUM UCL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 36.483.087 13,23%




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS|

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copiGo MEPI-MNL-IN-6-FR-2

s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA B o o
FECHA 31/10/2022
o =) o
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECISIDO PARCIAL DE OBRA. . 7 DE oct:22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEIORAMIENTG ¥ VAT . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYD ¥ CABO DE LA VELA ~ SAN (indaue diaimesiao) (ncidaslas suspensiones, indique diimes/ano)
MARTIN EN EL ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°
oDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (e 1 Suspenson e orrespanda co el prodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (I suspension e carespe ‘” @ (i g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segin contrat pncipal (Seatn contratoarncioan
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO finchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024 noviembre 2024 diciembre 2024
0,31% 0,75% 0,75% 0,46% 0,92% 0,46% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,25%
$15570 $38.001 $38.001 $23.097 $46.195 $23.097 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $12.777
0,24% 0,59% 0,59% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,17%
$234.358 $570.299 $570.299 $293.033 $586.065 $293.033 '$586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $160.890
0,24% 0,58% 0,58% 0,30% 0,59% 0,30% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,16%
$191.094 $465.018 $465.018 $238.218 $476.436 $238.218 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $130.793
0,52% 0,34% 0,34% 0,21% 0,43% 0,21% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,12%
5230140 $1487325 $1487325 $94501 $189042 $54571 5189047 $189,042 $169042 1690042 169047 $51897
0,71% 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00%
$14.413 30 $13341 $0 $0 $11.180 $0 $11.180 $0_. - 2 BB o d e =0 e e | = 30 o= =
g g [Py e el ol il A
0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,16%
$0 $0 $0 $9.608 $19.216 $9.608 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $5.275
2 5 u 3 3 a7 3 2 w0 a ) 5
0,30% 0,53% 0,53% 0,28% 0,57% 0,29% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,16%
$685575 §1771642 §1735553 656477 ST316954 $669/657 57316954 $U30815% $T316954 SU37503 FT316954 $3615632
21,42% 21,95% 22,48% 22,77% 23,34% 23,63% 24,19% 24,77% 25,34% 25,91% 26,48% 26,64%
$49596 024 $50817656 $55.052649 $527111%6 $54.078,080 554697737 $56,014601 57397575 $58659779 559987913 $61304567 61666499
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl pension del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS [ ]
VALOR INCIAL 2. Indicarlos ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR EJECUTADO| EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3.l Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.150.815 8,56%)
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl i $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 262.016 13,91%|
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 [ Pe— .
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 |
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 4.246,78 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba_Firma: Revis6 _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISONES (B) $43.794.235 s 2.779.080 62,50%) Nombre: FRANI EGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representantelegal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUM“CL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
AR A e AFT/;{fBLF?DO DEL $275.853.856 B 36.483.087 13,23%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE pp—— 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PAGINA s o 10
FECHA 31/10/2022
o =) o
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA. 1. 7 DE oct-22 VALOR BASICS ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: B 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEJORAMIENTO ¥ AN . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ABIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URISIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABG DE LA VELA - SAN (indique diames/afio) (ncidaslas suspensiones, indique diaimes/ano)
MARTIN EN EL [ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030°
oDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (e 1 Suspenson e Correspanda co e prodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (I suspension e carespe ‘” “ (i g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
Segin contrat pincipal (Seatin conrato orcioal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025 noviembre 2025 diciembre 2025
0,66% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 2,75% 1,83% 1,83% 1,83% 1,97%
$33513 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $138.584 $92.389 $92 389 $92.389 $99.546
0,44% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,81% 1,21% 1,21% 1,21% 1,30%
$425.176 $586.065 $586,065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $1758196 $1.172131 $1172.131 $1172131 $1.262.921
0,43% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,78% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%
$345.642 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $1.429.307 $952.871 $952871 $952.871 $1.026,678
0,31% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 1,28% 0,86% 0,86% 0,86% 0,92%
137146 $169042 $189042 5189047 $189,042 $189042 $1890042 5567127 5378085 $378085 5378085 407370
T === ===
e
0.55% 0.00% 0,55% 0,00% 0,55% Q0% _ _ L _ _ O5% — — o — — —o5w% T55% 0.55% 055% O55%
s Dl it il Gl s it 0 $11.180 $0 $11180 $111180 $11180 $11180 $11180 $11180
0,43% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,79% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%
$13941 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $57.647 $38.432 $38.432 $38.432 $41.408
m s s 7 18 s0 51 2 s s 55
0,42% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 1,71% 1,14% 1,14% 1,14% 1,23%
9665597 $131655% §137803% 57316954 $132515% ST316954 ST 53062042 $2645098 $7645088 57645088 $2BATA03
27,05% 27,62% 28,20% 28,77% 29,34% 29,91% 30,48% 32,19% 33,34% 34,48% 35,62% 36,85%
$62633096 $63950.050 $6527815% $665595138 67923972 69740776 570568361 $74530403 $77A75491 $79520579 587465667 $85314770
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl o del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS o o]
VALOR INIGIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DI
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.150.815 8,56%)|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl I 6n en $0.
TRABAIO 24 '$1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 262.016 13,91%|
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTOALIZACION vI0 $1500000 | Pe——— s o 1anen
VODIFICACION YI0 COMPLEMENTACION D s 300.000 20,00% 0. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION V10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBL: $ 424678 | 8 0,00 4
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IVA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba_Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 2.779.080 62,50%| Nombre: Fﬂcwsc(ﬁAvwéR GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUM“CL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 36.483.087 13,23%|

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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MARTIN EN EL
MODULO 2

MENTO

DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’

CONTRATISTA;

UNION TEMPORAL ANDINO 066,

FECHA DE SUSPENSION.

C S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 5 oE 10
FECHA 31/10/2022
D e ARy
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE oct-22 VALOR BASICS ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: S| PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses seqiin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ¥ MAN ) GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABO DE LA VELA - SAN| (Indique dia/mesfafio) (Inchiidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

FECHA DE REANUDACION:

(Indique a suspension que coresponda con el periodo del acta)

(Indique diaimes/aiio)

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Seain conato pincioa) Seoin conato rncioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5.853.856.477,00
enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026
1,69% 0,92% 0,92% 0,92% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01%
$85.233 $46.195 $46.195 $46.195 -$663 -$663 $45532 -$663 -$663 $45532 -$663 -$663
1,12% 0,60% 0,60% 0,60% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58%
$1.081.341 $586.065 $586.065 $586.065 $565.274 $565.274 $1.151,339 $565.274 $565,274 $1.151.339 $565.274 $565.274
1,10% 0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 1,26% 0,59% 0,59% 1,19% 0,66% 0,66%
$879.064 $532,308 $533.987 $533.987 $535.667 $535.667 $1.012.103 $476.436 $476.436 $952.871 $532,308 $531.890
0,79% 1,19% 1,57% 1,57% 1,95% 1,95% 2,15% 0,43% 0,43% 0,86% 1,19% 1,09%
$3487800 $595460 $652656 602658 850856 $650656 Y VS L i U .Y I e b Bl T
R Ny g = =i S
0,55% 0,55% 0,00% 0,55% 1,28% 1,83% 1,28% 1,28% 1,83% 1,83% 1,28% 1,83%
$11.180 $11.180 $0 $11.180 $25.923 $37.103 $25923 $25.923 $37.103 $37.103 $25.923 $37.103
1,10% 0,60% 0,60% 0,60% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63%
$35.455 $19.216 $19.216 $19.216 $20.357 $20.357 $39573 $20.357 $20.357 $39.573 $20.357 $20.357
57 s B w0 & @ o o4 & & )
1,05% 0,74% 0,81% 0,82% 0,87% 0,87% 1,39% 0,55% 0,56% 1,12% 0,72% 0,71%
$2AAT073 $1750473 ST 121 1889301 $2006 414 $201759% $375595% 51776359 §1787549 $2607503 51568658 51635303
37,91% 38,65% 39,46% 40,28% 41,14% 42,01% 43,41% 43,96% 44,51% 45,64% 46,36% 47,07%
$57755843 $897476.766 51354358 §937243689 $957250403 $972675697 1007490661 101767029 103054578 $105/659.081 51073277738 $108.963,041
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS [y L ]
VALOR INCIAL 2. Inicar los items de pago agrupados en cada GPP, CURVAS —_— - | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programada’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.150.815 8,56%
§25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la abra sin inclu provsiones e IVA). 0 son aceptables mensuales de inversién en S0
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado  A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s E %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 262.016 13,91%
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 p———— . o
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300,000 20,00% l0. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ‘
VA~ REVISION. AJUSTE Y10 ACTURLIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[ VALOR TOTAL PROVISIONES (&) $43.794.235 s 2779080 62,50% Nombre; 0 JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTER BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Repreferitante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALORACUM UCL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 36.483.087 13,23%
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copiGo
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s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA B o o
FECHA 31/10/2022
o =) o
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECISIDO PARCIAL DE OBRA. 1. 7 DE oct-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
© ponder i imero del Acta
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérmogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEORAMIENTG ¥ WANTE . GESTION PREDIAL SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABG DE LA VELA ~ SAN] (indique diames/afio) (ncidaslas suspensiones, indique diaimes/ao)
MARTIN EN EL WENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030
MoDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (e 1 Suspenson e Correspanda co el prodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (e e suspension e corresper o @ (o g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segin cantrat pincipal (Seatn contratoarncioan
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO finchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027 noviembre 2027 diciembre 2027
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 1,21% 0,30% 0,30% 1,21% 0,30% 0,30% 1,21% 0,34%
$14.956 $14.956 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $17.160
0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,62%
$572.204 $572.204 $572,204 $572.204 $1.158.269 $672.204 $572.204 $1158.269 $572.204 $572.204 $1158.269 $600,162
0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,65% 1,25% 0,68%
$528.609 $528.165 $528.165 $628.165 $952.871 $476.436 $476.436 $952.871 $476.436 $523816 $1.000.251 $547.333
R
P [ P el il
205% | _ o 8% mp == = = 95— o= — o = — 086% 0,43% 0,43% 0,86% 0,43% 111% 154% 136%
$903.325 $8597208 $8597208 $859207 5378085 $189.042 $1890042 5378085 $189,042 $489526 676969 598782
0,85% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85%
$17.282 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282
0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,65%
$19.977 $19.977 $19.977 $19.977 $39.192 $19.977 $19.977 $39.192 $19.977 $19.977 $39.192 $20.893
o o 0 n 7 7 7 75 7% 7 7 B
0,89% 0,87% 0,87% 0,87% 1,13% 0,56% 0,56% 1,13% 0,56% 0,71% 1,28% 0,78%
§7.056353 $5055572 SEOI792 52022972 $7618031 1789897 ST300077 52618030 $7289597 $1649341 $7.966295 STB0LE1Z
47,95% 48,83% 49,70% 50,57% 51,70% 52,26% 52,82% 53,95% 54,51% 55,22% 56,50% 57,28%
$IIT01939% 1131047356 115054459 $TA7077430 $119695167 170985059 5177786136 $134/504167 $126194064 177843405 FT30/809,700 $130 611312
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl o del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS [t s T
VALOR INCIAL 2. Indicarlos ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.150.815 8,56%)|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl I $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Bésico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 262.016 13,91%|
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTOALIZACION vI0 $1500000 | Pe——— o
MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 4.246,78 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IVA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba _Firma: Revis6 _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 $ 2.779.080 62,50%| Nombre: Ff JAYIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Represy tte legal 0 apoderado del Contratista Representante legal 0 apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
ONTRATO C'=(A'+B') $275.853.856 $ 36.483.087 13,23%|

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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G S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA s oe ©
FECHA 31/10/2022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA o 17 DE oct:22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principa) (En meses segin as prérogas sin suspersiones)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VESORAMIENTG Y WANTE . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYO Y CABO DE LA VELA  SAN (indue diaimes/ao) (Incidas las suspersiones, nddue diames/anc)
MARTIN EN EL [ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030'
oDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. (i 1 uspansion e conespondi con 1 peiodo delaca) e diimesianc)
[CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segincontalo incioah (Seotincontala rcioah
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5.853.856.477,00
enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028 mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028 noviembre 2028 diciembre 2028
0,25% 0,30% 1,46% 1,46% 1,46% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46% 0,45% 1,04%
$12.780 $14.983 $73.928 $73.901 $73.901 $55.423 $55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $22.606 $52.318
0,56% 0,59% 1,36% 1,48% 1,48% 1,19% 1,19% 1,34% 1,48% 1,48% 0,74% 1,17%
$544.246 $572.204 $1.320.024 $1437.237 $1437.237 $1.155.925 $1.155,925 $1.296.581 $1437.237 $1.437.237 $716.142 $1.138.568
- e e et == = = = =
0,77% 0,80% 1,35% 1,35% 1,35% 1,12% 112% PN —_—— EIvETg——— R k. Taliad 1,35% 0,69% 1,08%
$615.194 $637,922 $1.084.367 S1084360, = o = = S0B30P = == & $803.793 $893793 $989.080 $1.084.367 $1.084.367 $555,333 $861.770
e ———— E————— . il
1,55% 1,52% 0,97% 1,10% 1,10% 0,88% 0,88% 0,99% 1,10% 1,10% 0,55% 0,88%
$684014 $6705671 $430.361 5486673 $486573 $355671 $365671 5437825 $486573 $486575 5503053 5386676
1,40% 1,40% 1,40% 1,56% 1,40% 2,11% 1,40% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85% 0,85%
$28.462 $28.462 $28.462 $31548 $28.462 $42728 $28.462 $42728 $17.282 $42.728 $17.282 $17.282
0,59% 0,62% 1,38% 1,38% 1,38% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38% 0,72% 1,10%
$19.060 $19.977 $44.496 $44.496 $44,496 $36.810 $36.810 $40.653 $44.496 $44.496 $23159 $35518
0 a 5 5 w o % o 5 s %0 B
0,82% 0,84% 1,29% 1,36% 1,36% 1,11% 1,11% 1,24% 1,36% 1,37% 0,68% 1,08%
$1903756 $T994719 $7967538 S3A58572 $3155436 $2573350 $7550084 $2871575 $3144756 $3169702 5157755 $7/457083
58,10% 58,94% 60,23% 61,59% 62,96% 64,07% 65,17% 66,41% 67,77% 69,14% 69,82% 70,90%
134515068 51367459258 135440875 §147 599347 $1457547753 YR BED 1500887218 1537567744 $156/503.000 1600072702 $161650757 $I64142340
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS (Bt L |
VALOR INCIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.150.815 8,56%
§25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incuir provisiones e IVA). o son aceptables mensuales de inversion en $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 262.016 13,91%
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 p———— o
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISEROS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISEROS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (&) $43.794.235 B 2.779.080 62,50% Nombre: FRA G JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Represent legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 36.483.087 13,23%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copiGo

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direcci6n Territorial.

s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA o oe ©
FECHA 31/10/2022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA: 'SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA. ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE oct:22. VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
CONTRATO No 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principa) (En meses seginas prérogas sin suspersiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTG ¥ GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ANBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - FUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYD ¥ CABG DE LA VELA - SAN] (indue diaimesiao) (Incidas las suspersiones, nddue diames/anc)
MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’
MoDULO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. (i i uspansion e conespondia con 1 peiodo delaca) (e diimesianc)
[CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segincontalo pincioah (Seotincontala rcioah
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5 853.856.477,00
enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029 septiembre 2029 octubre 2029 noviembre 2029 diciembre 2029
0,82% 1,10% 1,10% 1,28% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46% 0,92% 0,92% 0,90%
$41639 $55.423 $55.423 $64,662 $56.423 $55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $46.184 $46.184 $45.241
T,04% T19% T19% 1.34% T19% T19% 1.34% T48% A% _ | D% — o= |- — — FO5W — =  — — -T03% v
$1.005.902 $1.155.925 $1.155.925 $1.296,581 $1.155.925 $1.155.925 D150 75 S1 29658 et A == S PA3T % $1431.237 $1.015.270 $1.015.270 $997.589
P mie i Sl M
— === ==
0,94% 1,16% 1,16% 1,28% 1,16% 1,16% 1,28% 1,40% 1,40% 1,00% 1,00% 0,98%
$751.631 $933.178 $933.178 $1.028.465 $933.178 $933.178 $1.028.465 $1.123.752 $1.123.752 $798.506 $798.506 $786,528
0,78% 0,88% 0,88% 0,99% 0,88% 0,88% 0,99% 111% 1,11% 0,77% 0,77% 0,76%
S8 7581 5369872 $3895872 $439023 53895872 $389872 $439023 $488174 SABETA $339520 $339520 5335300
2,11% 0,85% 1,56% 1,40% 1,56% 0,85% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85% 1,56% 0,85%
$42.728 $17.282 $31548 $28.462 $31548 $17.282 $42728 $17.282 $42728 $17.282 $31.548 $17.282
0,96% 1,14% 1,14% 1,26% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38% 1,02% 1,02% 1,01%
$31.076 $36.810 $36.810 $40.653 $36.810 $36.810 $40.653 $44.496 $44.496 $32.966 $32.966 $32.483
o o o a5 % o7 o8 o9 100 101 102 103
0,96% 1,12% 1,12% 1,25% 1,12% 1,12% 1,26% 1,38% 1,39% 0,97% 0,98% 0,96%
$7217753 $7585450 §7602756 $78975%5 $75602756 §2588490 $2515410 $TA50547 53710757 $2745778 $226359% $27177455
71,86% 72,98% 74,10% 75,35% 76,48% 77,59% 78,85% 80,23% 81,61% 82,59% 83,56% 84,52%
516673595604 168948093 $177/550849 SI74 /48595 1771051450 $179/639.9%0 185557051 1857736893 $188.947180 $157156908 $193450907 195672368
‘CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS [t i ]
VALOR NICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
| COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.150.815 8,56%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incuir provisiones e IVA). o son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider vez susciito el p porlas partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 262.016 13,91%
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTOALIZACION 10 S1500000 p———— -
IMODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS $1.500.000
VA - REVISION, AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISENOS .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE (Incliye PAGA ¢ VALS%) B 420678 s 000
$13.987.300
PROVISION PARA MPLEVENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE VA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 2.779.080 62,50% Nombre: FRANCISC@/JAVER GREGORY PRETELL Nombre: NESTO TRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Represewflante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
A TRAT . .
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
A “FT’}:?‘DO DEL $275.853.856 B 36.483.087 13,23%




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS|
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copiGo

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

oBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL|
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ANDINO 066

FECHA DE SUSPENSION.

(En meses segin contrato principal)

28/06/2021
(indique diaimesiafio)

s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA o oe ©
FECHA 31/10/2022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE oct:22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 2.730.866.474,00
SEGUIMIENTO No. 17
© Jimero del Acta c
CONTRATO No 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES

(En meses segln as prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

/08/2030

(Inchidas las suspensiones, indiue dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

(Indique a suspension que coresponda con el periodo del acta)

(Indique diaimes/aiio)

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direcci6n Territorial.

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (AY s 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B 10.000.000.000,00
(Segincontalo pincal (Seotin contalo incioa)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido VA) (C=A+B1: s 5,853.856.477.00
enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030 mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030
100%
0,99% T35% T39% T15% T15% 207% 2.19% _ a2% —
$507200 $76/070 $70070 $587281 5587287 B 3 s $163471
—— et mm—= ===
e il
T35% T63% T T63% T Ta8% T Ta8% T 2,20% 2.28% 297%
$1307.331 | $1579.870 1 $1579.870 1 $1430.306 i $1430306 i $2.133.584 $2.208.991 $2:881.404
T.95% T T50% T T50% T Taa% T Taa% T 2.03% 211% 2.78%
$15560.803 | 51205954 1 $1205.954 1 $1.150.463 1 $1150463 i $1627.925 $1690253 $2.231.201
500
1,01% 121% | 1,21% | 2,13% 2,13% [ 3,03% 3,42% 3,95%
34447601 | $535217 | $535217 | $939885 | $939865 | $1335970 $1510/623 S1744381
2.54% T 254% T T28% T 254% T T28% T 254% T83% 250%
$51.369 | $51.369 1 $25923 1 $51.369 1 $25923 i $51.369 $37103 $51.369
T29% T T54% T T54% T T35% T T35% T T.95% 207% 2.75%
$41516 | $49.780 1 $49.780 1 $44.876 i $44.876 i $64.092 $66.565 $88.611
o%
108 105 106 107 08 109 10 m
.45% 151% 150% 1,55% 158% 2,30% 2,43% 3,09%
53455724 $3492260 $3A66814 $35675180 $364973 $5317416 $55623.955 $7160386
86,01% 87,52% 89,02% 90,60% 92,18% 94,48% 96,91% 100,00%
$1557128592 $202620852 $206/087667 $209762847 S213A17561 $2187729997 32247353952 $23514359
CONVENCIONES
- Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TIPODE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en Ia propuesta economica aprobada o modificacién contractual. L Enk pensidn del el periodo real efijarse en la gréfica. BARRAS i
VALOR INICIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS - —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR EJECUTADO| 0l o
VALOR ACTUALIZADO 3.1 Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bsico de obra programa’.
|COMPLEMENTARIAS Y10 ADICIONALES $ 2.150.815 8,56%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin inclur VA) b %0,
ROV SN PARA JORNADAS DE TRABAIO 28 $1.150.000 s " 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A'),
$1.150.000 7. Bl Programa de Inversiones o la Reprogramacin al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito e presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y $1811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que o se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 s 262.016 13,91%|
$1883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTURLZACION IO 31500000 I -
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE s 300,000 20,00% OBSERVACIONE! No. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
EsTuDIOS Y DISEROS $1.500.000 |
VA - REVISION, AJUSTE IO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57,000 20,00%
ESTUDIOS Y DISEROS .
$265.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE (Inchye PAGA @ VALS%) s 224678 (8 000
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEVENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IvA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba _Firma: Reviso Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (8) $43.794.235 $ 2.779.080 62,50%| Nombre: Fa?%co JAVIEK GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Representdite legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
A TRAT . "
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATG e $275.853.856 $ 36.483.087 13,23%




) CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1DE1
FECHA 28/11/2022
(Dia/ Mes / Aiio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA PERIODO MES: oct-22
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 17 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 17D ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: _$ 301.476.049
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 28-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 29-nov-22 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA NESTOR BELTRAN MORA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 29-nov-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ DUBIN CAMARGO T o
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 07-12-2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | jis Guillermo Pinto S. Se devolvio por falta de tramite de documentos aportados
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 09-12-2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
i Femado damente
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 12-12-2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  ISOLIER EGUIS BENITEZ SN E{e]v\s;)gx[\f%t;mw(s
s Ben

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021
OBJETO: {MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN
{MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT. 901.477.981-6
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL ANDINO 066
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 303.679.143 VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.CTE
(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 17D DEL PERIODO oct-22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
{indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (indicar el periodo del Acta)
/ [ Firmado digitalmente / ’ Firmado digitalmente por Firmado digitalmente
%ﬁ —V7jl por DUBIN JOSE ﬁ'ﬁ“ .’»7\{7/ DUBIN JOSE CAMARGO k;ﬁoﬁ-\ﬁ por ISOLIER ANDRES

Firma Mg CAMARGO ALMENAREZ Firma ﬁCm ALMENAREZ Firma Firma EGUIS BENITEZ
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: LUISTGUILLERMO PINTO SOLER Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC Matricula Profesional No.: 25202-96720 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seguin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial




ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,900 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,261
Materiales 101,12 101,650 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,203
Transporte 100,09 100,050 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,429
Mano de obra 101,25 101,590 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,556
Obras de explanacion 100,73 101,141 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,211
Subbases y bases 100,71 100,763 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,425
Transporte de materiales 100,24 100,393 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,890
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,719 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,281
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,907 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,296
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,214 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,335
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,133 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,671

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras

decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del

afio 2021




INFORMACION PARA TODOS

@ GOBIERNO DE COLOMBIA

Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV
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At6.11coav subclases CPCV ZOAC.
codigo [ 2022
gruposde | Codigosubclases  Codigode  Subclases CPCV. - - - -
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| 2022 |
[T T R —— Erero | Febrero | T T T [ Septiembre | Octubre | Noviembre | T T T T abrit [ wavo [ T [ faosto Octubre |
costos indice indice i indice indice indice indice indice indice |
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530201 21 M Carteteras (excepto Materiles 102 Aboimcen 038 10058 10075 10083 10139 10126 10143 10191 10264 10297 10346 10323 10469 10557 10633 10683 10773 109,10 10958 11085
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Fuente: DANE

“grupo CPC V20 AQ) V20AC.
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Comprobante

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHyarodrig
24-02-00

2022-07-13-2:17 p.

YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 105522 de fecha 2022-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

760222

Fecha Registro:

2022-07-13

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial: 10.000.000.000,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 10.000.000.000,00 | Saldo x Obligar: 10.000.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901477981|Razén Social: |UNION TEMPORAL ANDINO 066 |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 008584971 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
e o . . SUBDIRECTOR GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
Identificacion: 1040036927 | Nombre: CRISTIAN TORO RIOS Cargo: ADMINISTRATIVOS
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e oo Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) N CONTRATO . 07
Identificacién: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |1009/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2022-07-13
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2402-0600-13-0-2402006-02

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS - VIA SECUNDARIA

] MEJORADA - CONSTRUCCION ,

13-21 SUBDIRECCION DE |MEJORAMIENTO Y . VALOR
VIAS REGIONALES MANTENIMIENTO DE Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

INFRAESTRUCTURA PARA

CONECTAR TERRITORIOS,

GOBIERNOS Y POBLACIONES.

NACIONAL

10.000.000.000,00 0,00
Total: 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00| 10.000.000.000,00

Objeto:

SVR CON 1009/2021 PLAZO 31 AGO 2030 MEMO 52063 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION ; i .
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE
LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTA

YOLANDA
GUERRERO
FERNANDEZ

Firmado digitalmente
por YOLANDA

GUERRERO

FERNANDEZ
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PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-07-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 | NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-08-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 | NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-09-30 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 | NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-10-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 | NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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