
FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

20 9,910,906,523.00$              -$                                                  
20 791,727,768.00$                 -$                                                  
20 533,075,232.00$                 -$                                                  

11,235,709,523.00$            
13 22,599,725,501.95$            -$                                                  
13 463,254,998.53$                 -$                                                  
13 341,781,404.52$                 -$                                                  
13 13,601,601,038.00$            8,944,319,312$                            
13 4,978,450,040.00$              4,978,450,040$                            

41,984,812,983.00$            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra Junio 2021 -$                           -$                           -$                           -$                         -$                           -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$           465,288,090,475$                 

1 Ajuste Junio 2021 -$                           -$                           -$                           -$                         -$                           -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

11,235,709,523$           465,288,090,475$                 

2 Obra Julio 2021 856,006,600$         76,640,120$           932,646,720$         -$                         932,646,720$         -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,303,062,803$           464,355,443,755$                 

2 Ajuste Julio 2021 23,621,314$           69,047$                  956,337,081$         -$                         23,690,361$           -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

10,279,372,442$           464,331,753,394$                 

3 Obra Agosto 2021 1,701,826,111$      4,976,370$             2,663,139,562$      -$                         1,706,802,481$      -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,572,569,961$             462,624,950,913$                 

3 Ajuste Agosto 2021 88,354,885$           258,268$                2,751,752,715$      -$                         88,613,153$           -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

8,483,956,808$             462,536,337,760$                 

4 Obra Septiembre 2021 1,629,017,284$      4,762,293$             4,385,532,292$      -$                         1,633,779,577$      -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,850,177,231$             460,902,558,183$                 

4 Ajuste Septiembre 2021 75,998,178$           222,149$                4,461,752,619$      -$                         76,220,327$           -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

6,773,956,904$             460,826,337,856$                 

5 Obra Octubre 2021 2,486,379,830$      7,267,880$             6,955,400,329$      -$                         2,493,647,710$      -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,280,309,194$             458,332,690,146$                 

5 Ajuste Octubre 2021 124,273,332$         363,261$                7,080,036,922$      -$                         124,636,593$         -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

4,155,672,601$             458,208,053,553$                 

6 Obra Noviembre 2021 1,467,772,666$      4,290,412$             8,552,100,000$      -$                         1,472,063,078$      -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,683,609,523$             456,735,990,475$                 

6 Ajuste Noviembre 2021 102,922,830$         300,851$                8,655,323,681$      -$                         103,223,681$         -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

2,580,385,842$             456,632,766,794$                 

7 obra Diciembre 2021 2,572,751,048$      7,520,349$             11,235,595,078$    -$                         2,580,271,397$      -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

114,445$                       454,052,495,397$                 

8 obra Enero 2022 96,172$                  18,273$                  11,235,709,523$    -$                         114,445$                -$                        No.422021  De 
(24/05/2021) 

-$                                   454,052,380,952$                 

SI NO

8 obra Enero 2022 5,379,716,641.00$ 15,707,334.00$      16,631,133,498$    -$                         5,395,423,975$      -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

18,009,337,930$           448,656,956,977$                 

7 Ajuste Diciembre 2021 143,281,245.00$    418,822.00$           16,774,833,565$    -$                         143,700,067$         -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

17,865,637,863$           448,513,256,910$                 

9 obra Febrero 2022 5,386,822,235.00$ 15,747,248.00$      22,177,403,048$    -$                         5,402,569,483$      -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,463,068,380$           443,110,687,427$                 

9 Ajuste Febrero 2022 188,520,658.00$    551,060.00$           22,366,474,766$    -$                         189,071,718$         -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,273,996,662$           442,921,615,709$                 

8 Ajuste Enero 2022 242,228,964.00$    708,054.00$           22,609,411,784$    -$                         242,937,018$         -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

12,031,059,644$           442,678,678,691$                 

10 obra Marzo 2022 5,492,119,837.00$ 17,639,909.00$      28,119,171,530$    -$                         5,509,759,746$      -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

6,521,299,898$             437,168,918,945$                 

11 obra Abril 2022 5,993,939,994.00$ 17,521,463.00$      34,130,632,987$    -$                         6,011,461,457$      -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

509,838,441$                431,157,457,488$                 

10 Ajuste Marzo 2022 156,031,867.00$    456,093.00$           34,287,120,947$    -$                         156,487,960$         -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

353,350,481$                431,000,969,528$                 

11 Ajuste Abril 2022 83,070,581.00$      242,822.00$           34,370,434,350$    -$                         83,313,403$           -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

270,037,078$                430,917,656,125$                 

12 obra Mayo 2022 269,940,322.00$    96,756.00$             34,640,471,428$    -$                         270,037,078$         -$                         No.202422  De 
(09/02/2022) 

-$                                   430,647,619,047$                 

12 obra Mayo 2022 4,561,185,767$      17,254,124$           39,218,911,319$    -$                         4,578,439,891$      -$                         No.546722  De 
(11/05/2022) 

14,001,611,187$           444,649,230,234$                 

12 Ajuste Mayo 2022 78,612,046$           229,789$                39,297,753,154$    -$                         78,841,835$           -$                         No.546722  De 
(11/05/2022) 

13,922,769,352$           444,570,388,399$                 

13 Obra Junio 2022 9,851,848,191$      30,176,093$           49,179,777,438$    -$                         9,882,024,284$      -$                         No.546722  De 
(11/05/2022) 

4,040,745,068$             434,688,364,115$                 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO PAEZ PAEZ Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-36086 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

137,923,905$                                        

3,820,216$                                            

75,240,000$                                          

47,322,417,850$                                                                                

83,227$                                                                                              

OBRA 47,184,493,945$                                               

396,000,000$                                                    

ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                   69,939 

-$                                                           31,655,000$                                                                                       

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 33,600,000$                                                      6,384,000$                                            39,984,000$                                                                                       

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 806,269$                                                           57,431$                                                 863,700$                                                                                            

VALOR TOTAL 48,956,338,599$                                               223,438,840$                                        49,179,777,439$                                                                                

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                              2,797,546 

2,797,546$                                                                                         

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 1,306,915,900$                                                 1,310,736,116$                                                                                  

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

-$                                                                       

-$                                                                                                       

13,288$                                                 

AJUSTES -$                                                                                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS 471,240,000$                                                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 31,655,000$                                                      

TOTAL
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TOTAL

53,220,522,506.00$                                                                              
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Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2021 R. P. No. 422021
C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 989-2021
C-2401-0600-41-0-2401017-02 Propios

Propios

989-2021

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación Adicion No 1

2022
R. P. No. 202422

C-2401-0600-41-0-2401008-02 989-2021

C-2401-0600-41-0-2401023-02 989-2021

Nación
Nación
Nación

C-2401-0600-41-0-2401017-02 989-2021

R. P. No. 546722
C-2401-0600-41-0-2401023-02 Nación Adicion No 1
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SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES


