
 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

MODIFICACIÓN No. 1 
ADICIÓN Y PRÓRROGA 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
No. 7149-2022 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace parte integral 
de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido 
lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación, junto con los demás documentos 
soporte para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del convenio, la presente Modificación se regirá por las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($176.874.865) los cuales se discriminan así: CIENTO 
SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($167.089.071) los cuales 
corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 94,47% del valor total de la adición y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.785.794) los cuales corresponden a 
aportes del Asociado equivalente al 5,53% del valor total de la adición. 
 
El valor del aporte de la SDIS se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22648 de 
09/11/2022 

2. 

MODIFICAR la CLAUSULA - VALOR, de la siguiente manera: 
 
CLAUSULA CUARTA- VALOR: El presupuesto oficial del contrato asciende a la suma total de QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($533.036.195) los cuales se 
discriminan así: QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 
M/CTE ($503.678.813) los cuales corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 94,49% del valor total y VEINTINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($29.357.382) 
los cuales corresponden a aportes del Asociado equivalente al 5,51% del valor total. 

3. PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el día 28 de febrero de 2023. 

4. 

MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, de la siguiente manera: 
 
CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 28 de febrero de 2023 contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, previo el lleno de los requisitos legales. 
 

5. 

GARANTIAS: Las garantías deberán ser actualizadas dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción de la presente 
modificación, de conformidad con lo establecido en el mismo. 
 
Las demás disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud continuarán vigentes. 
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6. 

Que EL ASOCIADO, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la firma de este documento, 
no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente 
modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por 
declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

7. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo 
previsto en la presente modificación continuarán vigentes. 

8. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento 
y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 


