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El suscrito a saber, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante 
Resolución No. 316 del 02 de mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de 
posesión del día 09 de mayo de 2022. El SUBGERENTE CORPORATIVO, esta delegado como ORDENADOR DEL 
GASTO hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante Resoluciones No. 513, 516  y 623 de 2021 expedidas por 
el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., EL SUBGERENTE 
CORPORATIVO para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE E.S.E., y de otra parte,  
ALBERTO ÑUSTES  también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.128.114 de Bogotá D.C., 
quien actúa como REPRESENTANTE LEGAL de la firma IMCOLMEDICA SA identificada con el  NIT. 860.070.078-3, quien 
para efectos del presente OTROSÍ se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente 
modificación contractual, previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el día 23 de septiembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de 

Suministro No. 149 de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL, por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (COP$ 8.750.000). 

 

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de UN (1) MES contados a partir del día 13 de octubre 

de 2022, fecha de suscripción del acta de inicio, hasta el día 12 de noviembre de 2022. 

 
3. Que mediante OTROSÍ No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 11 de noviembre de 2022, se prorrogó 

el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 149 de 2022 en un término de UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) 

DIAS, contados a partir del día 13 de noviembre de 2022, hasta el día 31 de diciembre de 2022. 

 

4. Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día 06 de diciembre de 2022 por el 

Supervisor del Contrato, se solicitó adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. 149 de 2022 (Ver: “ORDINAL 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 149 DE 2022”).  

 

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL 

CONTRATISTA, 

 

 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. 149 de 2022 en un monto de DIEZ MILLONES DE 

PESOS M/CTE (COP$10.000.000). 
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CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del Contrato de Suministro No. 149 

de 2022 para todos los efectos, quedará en la suma de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS M/CTE (COP$ $18,750,000). 

 

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición, se 

subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se 

pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS 

del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2022, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3252 del día 06 de 

diciembre de 2022, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad 

 

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 149 de 2022 por el término de 

UN (1) MESES, contados a partir del día 01 de enero de 2023, hasta el día 31 de enero de 2023. 

 

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de 

Suministro No. 149 de 2022 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del 

Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma 

SECOP II dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. 149 de 2022 que no se vean 

modificadas como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 149 de 2022, se entiende perfeccionado una 

vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 

 

 

 

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  

SUBGERENTE CORPORATIVO 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 

 
 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Juan Sebastián Pinzón Ángel  Contratista 

Revisado por: Andrés Mauricio Ortega Betancourt  Referente de Contratación Bienes y Servicios 

Aprobado por:  Carlos Fernando Rey Riveros     Director(a) de Contratación (e) 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación 

electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 
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