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ox | NOMERO:
CONTRATO | —" [FECHA DE
CONVENIO SUSCRIPCION:

20/04/2022

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE LA CEJA

DEPENDENCIA CONTRATANTE /
ASOCIADA:

SECRETARIA DE EDUCACION

NOMBRE:

NETWORK-TICS S.A.S

CONTRATISTA / ASOCIADO | CEDULA /

NIT

901.386.176-2

Ciento sesenta y un millones novecientos noventa y nueve mil

. novecientos treinta y seis pesos ($161.999.936) iva incluido y
VALOR INICIAL []: todos los atributos que se generan con ocasién a la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato.

Ocho (8) meses contados a partir de la firmade ejecucion sera
PLAZO: vigencia 2022, tiempo contado a partir de Ia suscripcién del acta
de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2022 '

IDENTIFICACION DEL
PROCESO EN SECOP:

CO1.PCCNTR.3655838

1. COMPONENTE INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal:

N°.<"1317 | Fecha: Dia: 18 Mes:04 Afio: 2022

Requiere Pdlizas de Garantias (*)

SI X NO__ | Fecha: Dia: 21 Mes:04 Afio: 2022

Fecha de inicio (*):
(*) Debe ser la misma de la fecha del
acta de inicio

Fecha: Dia:22 Mes:04 Afo: 2022

Duracion total del contrato:

240 DIAS

Fecha de terminaciéon del contrato:

Fecha: Dia: 31 Mes: 12 Afio: 2022

2.1.

PRORROGAS

Contrato adicional No:

Tiempo (dias calendario)

1

)
W{% 21t
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Fecha de terminacién del contrato de Fecha:
acuerdo con la prérroga. Dia Mes AfRo
2.2. ADICIONES
Contrato adicional No: Valor ($):
1
2

Valor total del contrato:

Valor suscrito en nimeros ($):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:

Tiempo (dias calendario)

1

2

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudacion:

Plazo pendiente para ejecutar (dias calendario):

1

2
El contrato estipulé pago de anticipo: Si: NO: X
El contrato estipulé pago anticipado: Si: NO: X
2UENT Corriente Ahorros Ndmero Cuenta: Banco:

El interventor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del

anticipo:

Plan de inversion del
anticipo/Modificacién al
plan de inversién

Formato control de
seguimiento anticipo

Conciliacion
bancaria

Extractos bancarios

Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros
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3. COMPONENTE INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato:

$161.999.936

2. Valor Cofinanciacién (Para convenios): $
3. Valor Anticipo o Pago anticipado. $
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro $20.249 992

presentada por el Contratista)

3. Valor ejecucion del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los

valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, mas

el anticipo si lo hubo).

$ 161.999.936

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generd rendimientos: Si

NO

Periodo de generacion
de rendimientos
(Fecha de inicio-Fecha
de corte)

Valor de rendimientos

(3)

Fecha de consignacion
de rendimientos

Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD
PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

, RIESGOS PROFESIONALES,

El supervisor y/o interventor verificé el cumplimiento por parte del Contratista de sus Sl NO
obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes

parafiscales y su correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron No. Planilla:
haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

Se reviso certificado firmado por el Representante Legal de NETWORKTICS SAS
segun el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de
Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontréndose a paz y salvo por estos
conceptos a la fecha de presentacion de la factura de cobro.

N

59470791

Sl | NO

4.2. VERIFICACION DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE
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El interventor/supervisor verificé el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus Sl NO
obligaciones frente a la poliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil ___  _

Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

| as Garantias se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. EI  (Marque X)
Supervisor revisé y confirmd la suscripcion de éstas, las cuales hacen parte de la

carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TECNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL 100%

CONTRATO Y/O CONVENIO

Descripcién de la ejecucion actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.

TRANSCRIBIR

N° | Actividades u obligaciones

Tareas desarrolladas en el periodo de Pago
(Tareas realizadas relacionadas con las
actividades)

1 Garantizar y suministrar las direcciones
IP validas en cada punto.

La empresa garantizdé y suministro las
direcciones IP validas en cada uno de los 16
puntos de los centros educativas rurales, como lo
evidencia en su informe de actividades.

A continuacién se relacionado la cantidad de
estudiantes conectados vs la poblacién objetivo
como se evidencia en el informe de la empresa.

LUGAR Estudiantes a Personas
conectar/ conectadas
poblacién

objetivo
1. CER Alfonso 40 50
Bernal- La Playa
2. CER  Juan 69 88
Manuel Llano- San
Rafael
3. CER Candido 45 81
Bernal- La Loma
4. CER Tiberio 75 85
Salazar- Piedras
5. CER 52 99
Colmenas- Colmenas
6. CER 34 53
Llanadas- Llanadas
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7. CER  San 41 67 ]
Nicolas- San Nicolas
8. IE Francisco 327 339
Maria Cardona
9. CER El 41 63
Higuerdn — El Higueron
10. CER Jesus 65 70
Maria Piedrahita- La
Miel
11. CER El 156 109
Tambo
12. CER Isidora 65 104
Duque - Fatima
13. CER Marja 114 132
Estévez - Guamito
14. CER Juan de 54 137
Dios Aranzazu - Las
lomitas
15. CER 45 70
Salvador  Bermudez-
San Miguel
16. CER La 254 288
Milagrosa

La empresa ya ejecuté sus labores de instalacion,
a la fecha se encuentran conectados los
siguientes CER:

CER VEREDA

1. CER San Nicolas San Nicolas
Francisco Maria San José
Cardona

3. CER Alfonso La Playa
Bernal

4. CER Juan Manuel | San Rafael
Llano

5. CER ElHiguerén El Higuerdn

Contar con el personal idéneo para la

. ., . .y 6. CER Candido La Loma
2 | €lecucion de las labores de instalacién y Bernal
cumplir con las normas de seguridad 7. g_Efd? Jﬁiﬂs Marfa | La miel
I iedrahita
requeridas. 8. _CERel Tambo El Tambo
9. CER Isidora Fatima
Duque
10. CER Tiberio Piedras
Salaza
11. CER Colmenas Colmenas
12. CER Llanadas Llanadas
13. CER Maria Guamito
Estévez
14. CER juan De Dios | Las Lomitas
Aranzazu
15. CER Salvador San Miguel
Bermudez

16. La Milagrosa Payuco
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| Dar soporte técnico del tipo 24/7, 24
horas al dia, 7 dias a la semana para lo
cual debera contar con una mesa de _ _
ayuda: como punto de contacto entre lo | La empresa contratista por medio del grupo de
usuarios y el operador del servicio de | whatsapp mantiene constante comunicacién con
3 conectividad a internet, cuyo objetivo los centros educativos rurales, con la finalidad de
principal sera responder de una manera ofrecer un buen servicio las 24/7
oportuna, eficiente y con alta calidad de
los requerimientos (soporte técnico,
reporte de fallas vy solicitud de
informacion) que los usuarios realicen.
El contratista garantiz6 la prestacion de servicio
de internet simétrico de 640 megas distribuidos
de 40 megas en cada centro educativo rural.
LUGAR Nro. Dispositivos Velocidad
megas)
17. CER Alfonso | 150 DISPOSITIVOS 40
Bernal
18. CER Juan | 150 DISPOSITIVOS 40
Manuel Llano
19. CER Candido 150 DISPOSITIVOS 40
Bernal
20. CER  Tiberio 150 DISPOSITIVOS 40
Salazar
21. CER Colmenas 150 DISPOSITIVOS 40
Garantizar la presentacion del servicio de 22 EEE Ua"adsazn 1155c? B:iggg:-ﬂ\\gz ig
4 |internet simétrico de 640 megas || Nicolas
distribuidos de a 40 megas en cada || 24 IE Francisco | 150 DISPOSITIVOS 40
centro educativo rural. Maria Cardona
25. CER El 150 DISPOSITIVOS 40
Higuerén
26. CER  JesUs 150 DISPOSITIVOS 40
Maria Piedrahita
27. CER El Tambo 150 DISPOSITIVOS 40
28. CER lIsidora 150 DISPOSITIVOS 40
Duque
29. CER  Maria | 150 DISPOSITIVOS 40
Estévez
30. CER Juan de | 150 DISPOSITIVOS 40
Dios Aranzazu
31. CER Salvador 150 DISPOSITIVOS 40
Bermudez
32. CER La 150 DISPOSITIVOS 40
Milagrosa
Las demas que sean necesarias para el o o
5 | cabal cumplimiento del contrato. No hay actividades extras a cumplir diferentes a
las mencionadas anteriormente.
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OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna obsérvécién frente al cumplimiento de
las actividades)

5.2. TERMINACION DEL CONTRATO
Se termina el Contrato: SI X NO
(Solo aplica para los contratos de prestacion de servicios y de apoyo a la gestién)
En caso de que la respuesta sea SI, se debera diligenciar la siguiente informacion:
5.2.1. Durante la ejecucion del contrato se generaron los siguientes pagos:
FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE
ACTA DE PAGO No DE EGRESO ’ VALOR TOTAL
1 26/05/2022-2546 $20.249.992
2 28/06/2022-3082 $20.249.992
3 28/07/2022-3677 ’ $20.249.992
4 29/08/2022-4184 - $20.249.992
5 30/09/2022-4816 - $20.249.992
6 28/10/2022-5248 , $20.249.992
7 30/11/2022-5905 .~ $20.249.992
8 PENDIENTE J $20.249.992
5.2.2. Resumen del Balance:
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
CONCEPTO MONTO
Valor inicial del contrato $161.999.936
Valor de la adicién No X $0
Valor Total del contrato $161.999.936
Valor pagado a la fecha $141.749.944
Valor que falta por cancelar $20.249.992
Valor que falta por ejecutar $0
Rendimientos financieros (si aplica)
5.2.3. Se recibe la siguiente informacion relevante para el Municipio, la cual hace parte de la
gestion desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este item se
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deberan relacionar los documentos, carpetas, sistemas de informacion, plataformas web, correos
electronicos y demas sistemas utilizados en la gestion contractual, asi como procesos y/o
procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestion Organizacional
SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el
contrato de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACION DEL CONTRATO, SE DEBERA INCLUIR EN LA
PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMAS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL
ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS
1 Informe de ejecucion presentado por: NETWORK-TICS S.A.S

Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y

Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad, acta
2 de terminacion, acta de liquidacién, formato de evaluacion.

FE-440

7. VALIDACION DEL PAGO

El Secretario de Educacién en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de
actividades y contenido del presente informe de Supervisién, por lo que apruebo realizar el pago
correspondiente, segun informacion plasmada por el Supervisor del mismo

SANTIAGO MUNOZ OCAMPO SANTIAGO MUNOZ OCAMPO

A 7

/‘ﬂ 7

// o s %
e Y ;
. /M - # ,/,J//’ /
Firma del Ordenador del Gasto /}iﬁna Supervisor y/o Interventor

/Cédula Nro: 15.389.189 ~~ Cédula Nro: 15.389.189

,/'/’ . «7
/ ,{,«' /',;',/‘ ) i/
/ /;{ZWVM\/{:& J/J‘// h/l/l/ / U’//
MAURICIO ANTONIO BLANDON M.
Representante Legal

CC: 1040035490 )
| Nombre y Cargo ~ ’ Firma Fecha
Proyecto y elaboré SANTIAGO MUNOZ OCAMPO-SECRETARIO P IR 21112/2022
Revisé y ajusté SANTIAGO MUNOZ OCAMPO- SECRETARIO ] ~ 21/12/2022

2 P 4
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos aj.u'é‘Fédo a las normas y disposiciones legales vigentes
y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.
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INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE DEL 2022

Las instituciones educativas impactadas son las siguientes
institucién Educativa Total estudiantes  zona
CER El HIGUERON 83 EL HIGUERON
CER JESUS MARIA PIEDRAHITA 70 LA MIEL
IE FRANCISCO MARIA CARDONA 338 SAN JOSE
CER CANDIDO BERNAL 81 LA LOMA
CERALFONSO BERNAL 50 LA PLAYA
CER ISIDORA DUQUE 104 FATIMA
CERJUAN MANUEL LLAND 88 SAN RAFAEL
CER TIBERIO SALAZAR 85 PIEDRAS
&‘.’EER‘QQLWEEN&S 88 COLNENAS
CER LLANADAS 53 LLANADAS
CER EL TAMBO 108 EL TAMBO
CER LA MILAGROSA 288 PAYUCO
CER JUAN DE DIOS ARANZAZU 137 LOMITAS
CER SAN NICOLAS 67 SAN NICOLAS
CER MARIA ESTEVEZ 132 GUAMITO
CER BALVADOR BERMUDEZ 70 SAN MIGUEL
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la base de datos de los dispositivos que regisira
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# &l pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos

propercionada conexion para 254 dispositivos

»  La infraestructura instalada en el la 1.E, fueron puntos de acceso de alta potencia
y receptores de infemet

Total, estudiantes conectados: 50
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ISIDORA DUQUE ~ VEREDA FATIMA: Coordenadas 5977
754633124301 4005

» Se garantiza la conectividad contratada son40 megas de navegacion como lo

mugstran la prueba realizada
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Estudiantes conectados, esta es la base de datos de los dispositivos que regi
Fl

nuestra plataforma de ZONA WIFI




7. FE?‘E JUAN MANUEL LLANC- VEREDA SAN RAFAEL Coordenadas
5.977920531088819, -75.46331243014095

tividad contratada sond0 megas de navegacion como lo
mus
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9. CER COLMENAS- VEREDA COLMENAS: Coordenad

adas 5.918474090204847
75.41668931006495

s  Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegacion como |
mugstran la prueba realizada
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 EL TAMBO- VEREDA EL TAMBO:

Coordenadast 010527716650125, -
75.4340207 2468041
¢ Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegacion como o
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12. CER LA MILAGROSA- PAYUCO: Coordenadas 6.019583016136035

5.44154368811781

« Se garantiza la conectividad contratada son 40 megas de navegacion como o

an la prueba realizada

» El pool de ip local usade en el punio de acceso es de segmento /24 la cual ros
proporcicnada conexién para 300 dis spositivos
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La infraestructura instalada en el la LE, fueron puntos de acceso de alta potencia

i
A
y receptores de internet

Total, estudiantes conectados: 288

Estudiantes conectados, esta es la base
nuestra plataforma de ZONA WK

£

le datos de los dispositivos que registra
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= La infraestructura instalada en el la LE, fueron puntos de acceso de alta potencia
y receptores de intemst

i
» studiantes conectados, esta es la base de datos de ios dispositivos que registra
nuestra plataforma de ZONA WIF!
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16. CER SALVADOR BERMUDEZ-VEREDA SAN MGUEL: Coordenadas
& 010461683148745, -75,38556262667035

« Se garantiza la conectividad cort tratada son 40 megas de navegacion como lo
‘“m%trm ] pmeba rea% zada

o

&

| pool de ip local usado en el punto de acceso es de segmento /24 la cual nos
sroporcionada conexion erzzufa 254 dispositivos

e




Estos datos son sacados de {a base de datos del portal
) ~ . s SATISFACION DE SERVICIO DEL DAL B SIENDOQ
LE COSURO TOTAL  CONCURRECIA DE CONEXION X
LA CALIFICACHDN MAS BAJA Y 5 MAS ALTA

CER Bl HIGUERON 57 270 5
CER JESUS MAR[APIEDRAHITA 73 380 5
IE FRENCISCO MARIA CARDONA 389 210 5
CER CANDIDO BERNAL o7 115 5
GER ALFONSD| BERNAL %7 290 5
CER ISIDORA DUQUE 154 310 5
CER JUAN MANUEL LLAND 124 592
CER TIBERIO SALAZAR o7 208
CER COLMENAS 123 151 5
CER LLANADAS 89 195 5
CER EL TAMBO 185 710 5
CER LAMILAGROSA 321 68 5
CER JUAN DE DIOS ARANZAAS 108 301 5
CER SAN NICOLAS 89 2 5
CER MERIAESTEVEZ 168 375 5
CER SALVEDOR BERMUDEZ 20 326

%
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14112122, 11:37 Factura - iSiigo

NETWORK-TICS SAS
NIT 901.386.176-2
CL2224 12
Tel: (034) 3273052
La Ceja - Colombia
Networkticsisp@gmail.com
www.networktics.com

Factura electrénica de venta
No, FE-440

Fecha y hora Factura

Sefiores MUNICIPIO DE LA CEJA .
Generacian 14/12/2022, 11:35
NIT 890.981,207-5 Teléfone (034) 5531414
E ici ’
Direccién CR 20 1978 Ciudad La Ceja - Colombia *pedicién 1411212022, 11:35
| Vencimiento 1411212022
{tem Descripcion Vr, Bruto Valor Impto.Cargo Vr. Total
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS
1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA 17,016,800.00 3,233,192.00 20,248,992.00
ZONA DE LA CEJA NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2
s
=
3
e

ioaments po

y

/

/ /)

T N

Total items: 1 Total Bruto 17,016,800.00 =

Valoren Letras: , _ A 16% 3,233,192.00 -

Veinte millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos m/cte B

Totala P 20,249,992.00 =

Condiciones de Pago: erala tagar w
Consignacion $  20,249,992.00

Observaciones:

Favor pagar en la cuenta de ahorros Bancolombia nimero: 02300000730

Aesta faclura de venta aplican las normas relatives a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritas en este titulo - Valor. Namero Autorizacion 18764040641307 aprobado en 20221202 prefijo FE desde el nimere 415 al 1000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de [VA - Actividad Econdmica 6020 Actividades de programacion y transmision de television Tarifa
CUrE: 844£436180e05399656006d40b930Tcfce8 T 760020884daf35564f40d 1 5dd31682d8h5ce8833c5do141961dfc 1801 ce
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NETWORK-TICS

CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES

Sefiores
MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA

CONTRATO: 2022.10.08.032.339

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito Mauricio Antonio Blandén Marulanda identificado como aparece al pie de mi
firma con cédula de ciudadania N° 1.040.035.490 de La Ceja Antioquia, certifica que
NETWORK-TICS S.A.S identificado con Nit 901386176-2 se encuentra PAZ Y SALVO
por concepto de aportes a las cajas de compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, asi como 3 los
sistemas de Salud, Pension y riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de Ia ley 789 de
2002) correspondiente a la némina de los Gltimos seis (6) meses.

Cordialmente.

e

Mauricio Antonio Blandén
Marulanda Representante Legal
CC: 1040035490

Somos Nework-TICS S.A.S ISP (operadores de servicio de internet) con licencia de Mintic para internet, television y CCTV.
Licencia de operacién Mintic 96005428

NIT 901386176

Direccidn: Carrera 22 Nro 24-12 Teléfono: 3273052
Email: netwerktiesisp@amail.com gerencia@networktics.co

METWOR TS
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, Cédigo: F-CT-029
Evaluacion de proveedores externos de PR —
MUNIGIFIO LA GEJA prestacion de servicios AL
DEL TAMBO Pagina: 1de1
- NETWORK-TICS S.A.S Fecha Acta de Inicio:
Nombre Contratista
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
Objeto: CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE LA CEJA 22/04/2022
No. Contrato(s): ' 2022.10.08.032.339|Dependencia(s): SECRETARIA DE EDUCACION
| ACTIVIDADES A EVALUAR CALIF.
¢La calidad del servicio cumple con lo requerido? 5
CALIDAD éSuministra lln,fcfrmacuon t.ecmca a'proplada?' _ 5
¢Plantea periédicamente innovaciones y mejoras en su servicio? 5
¢Conoce bien su servicio? 5
éCumple con la frecuencia establecida en el servicio? 5
CUMPLIMIENTO |¢Asiste a las reuniones solicitadas especificamente? 5
¢{Rinde oportunamente los informes periddicos y especificos? 5
ATENCION DE ¢Brinda todo el asesoramiento requerido? 5
REQUERIMIENTOS |¢Los tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades? 5
‘ CRITERIOS DE CALIFICACION
N/A: NO APLICA 3. ACEPTABLE
1: DEFICIENTE 5. BUENO
45
. Total puntos obtenidos/Total puntos posibles
Evaluacion (%) = P P P 45 X100=| 100
Cantidad de preguntas aplicables 9
_ RESPONSABLE EVALUACION . '
= EVALUACION RESULTADO
SANTIAGO MUNOZ OCAMPO -
DEPENDENCIA BUENO 81-100
ACEPTABLE 41 - 80
SECRETARIA DE EDUCACION DEFICIENTE 0-40
OBSERVACIONES:

PLAN DE MEJORAMIENTO

ASPECTO CALIFICADO COMO ACEPTABLE REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO :

' FECHAINICIAL:|  FECHA FINAL:
ASPECTO ACCION A DESARROLLAR Siminane dd/mmlstio
FECHA EVALUACION
FIRMA EVALUADO / évvw / ot ‘_75//
f\/:/‘ 21/22/2022

FIRMA EVALUADOR

/







Codigo: F-CT-039

Version: 00
ACTA DE LIQUIDACION
Fecha: 31/07/2017
MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMB
G Pagina 1 de 5
Contrato No: 2022.10.08.032.339

Fecha de suscripcion 20/04/2022

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE LA CEJA

Contratante: MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Contratista: NETWORK-TICS S.A.S NIT | 901.386.176-2
Supervisor: SANTIAGO MUNOZ OCAMPO- Secretario de Educacion

Valor inicial del contrato: Ciento sesenta y un millones novecientos noventa y nueve mil
novecientos treinta y seis pesos ($161.999.936) iva incluido y todos los atributos que se generan
con ocasion a la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato.

Plazo del contrato: Ocho (8) meses contados a partir de la firmade ejecucion sera vigencia 2022,
tiempo contado a partir de la suscripcion del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2022

Acta de inicio: 22/04/2022

Fecha de Terminacion: 31/12/2022

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y NETWORK-TICS S.A.S -se celebrd el
contrato N° 2022.10.08.032.339 cuyo objeto es: " PRESTACION DE SERVICIOS DE
INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS
DE LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE LA CEJA’. ~

2. Que el contrato conté con la Disponibilidad Presupuestal N° 850 del 14/02/2022 y el
Registro Presupuestal N° 1317 del 18/04/2022 y fue publicado el 18/04/2022 en la
pagina de contratacién estatal SECOP 2, se cancelaron los gastos e impuestos
respectivos como se muestra en la condiciones- configuracion financiera - garantias
donde se aprobaron las poélizas correspondientes: cumplimiento, calidad del servicio y
calidad de bienes se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato.

3. Que de acuerdo a la informacién del contrato , este tiene una duracién de 240 dias, el
plazo se estableci6 a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo
con esta, |a fecha de iniciacion fue el 22/04/2022 quedando como fecha de terminacion
31/12/2022 ;



Cédigo: F-CT-039

Versién: 00

; ACTA DE LIQUIDACION
U el Fecha: 31/07/2017
MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO Pagina 2 de 5

a) ADICIONES

N° (adicién) Fecha de Valor de la adicién
suscripcion
b) PRORROGAS N/A
No. (Prorroga) Fecha de Prorroga en Fecha de

suscripcion

dias, meses o terminacion de la

afo prérroga
c) MODIFICACIONES N/A
No. (MODIFICACIONES) Fecha de Clausula Descripcion de la
suscripcion modificada o modificacion
(de la adicionada (Transcribir la
modificacion (Transcribir la clausula como
) clausula quedé con la
textualmente modificacién)
como estaba en la
minuta)
d) SUSPENSIONES N/A
Ndmero Fecha de MOTIVOS DE LA SUSPENSION

(Suspensiones)

Suscripcioén

e) REANUDACION N/A

Fecha de Suscripcion

Plazo faltante

Fecha de Terminacion

4. POLIZAS:




Cadigo: F-CT-039

Versién: 00
ACTA DE LIQUIDACION

Fecha: 31/07/2017

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO :
Pégina 3 de 5

El contratista presenté de manera oportuna las pélizas que se originaron en la ejecucion
del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual.

5. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y
recibidas a entera satisfaccion, segun consta en los documentos que reposan en el
expediente del contrato.

6. Que el contratista aporté los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo
por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones,
ARP y parafiscales.

7. Que el contratista amortizé el anticipo de la siguiente forma:N/A
[ Valor del anticipo Colocar el valor del anticipo en letras Yy humeros
% que representa Con respecto al valor del contrato
Fecha: En la cual se hizo efectivo el pago del anticipo
AMORTIZACION
PAGO No VALOR FECHA
| De la amortizacién Del comprobante de
egreso
Inserte tantas filas como ntimero de pagos en los cuales se haya amortizado anticipo

8. Durante la ejecucion del contrato se generaron los siguientes pagos:

FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE

ACTA DE PAGO No DE EGRESO VALOR TOTAL

1 26/05/2022-2546 $20.249.992

2 28/06/2022-3082 $20.249.992

3 28/07/2022-3677 - $20.249.992

4 29/08/2022-4184 - $20.249.992

5 30/09/2022-4816 - $20.249.992

6 28/10/2022-5248 - $20.249.992

7 30/11/2022-5905 -~ $20.249.992

8 PENDIENTE - $20.249.992

9. Resumen del Balance
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
CONCEPTO MONTO

Valor inicial del contrato $161.999.936
Valor de la adicién No X $0




ACTA DE LIQUIDACION

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

Cédigo: F-CT-039

Versién: 00

Fecha: 31/07/2017

Pagina 4 de 5

Valor Total del contrato

$161.999.936

Valor pagado a la fecha

$141.749.944

Valor que falta por cancelar

$20.249.992

Valor que falta por ejecutar

$0

Rendimientos financieros (si aplica)

10. Consideraciones: N/A

11. Anexos:N/A

T T AGCUERDOS

e Dar por liquidado el contrato 2022.10.08.032.339 cuyo objeto fue: PRESTACION DE
SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS

EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE LA CEJA

e El contratista garantizara el cumplimiento, calidad de bienes y salarios, prestaciones

sociales e indemnizaciones laborales por el tiempo estipulado
su correcto funcionamiento durante el periodo de vigencia

cumplimiento constituida por el asociado.

y el MUNICIPIO revisara
de la garantia Unica de

e Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones

originadas en el presente convenio.

Para constancia se firma a los




Cédigo: F-CT-039

Version: 00

ACTA DE LIQUIDACION

Fecha: 31/07/2017

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO .
Pagina 5de 5

Este documento debera ser entregado el mismo dia de la suscripcién a la subdireccién de
contratacion para efectos de publicacion.

«'/‘
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MAURICIO ANTONIO BLANDON M. __/j"/S”i\NTIAGO MUNOZ OCAMPO
Representante Legal -
CONTRATISTA CONTRATANTE
7]
// ~
/ / )
Lo~ fﬂ‘
SANTIAGO MUNOZ OCAMPO
JPERVISOR
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