Factura - iSiigo https://siigonube.siigo.com/UNIONTEMPORALANDINO066001/

UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

UT ANDINO 066 -
CRA 1590 64 OF 402 Factura electrénica de venta
NIT-Q01477981-6 Tel: (601) 6017333 No. FE-33
Bogota - Colombia '
LI I B R B B uniontemporalandino066@gmail.com gz
Fecha y hora Factura
Sefores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Generacion 19/12/2022, 07:17
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 L
Direccién CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogota - Colombia Expedicién 19/12/2022, 08:00
Vencimiento 19/01/2023

item Descripcion Cantidad Vr. Total

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 18P CORRESPONDIENTE
1 AL 1.00 174,980,691.00
MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021

2  ADMINISTRACION 20% 1.00 34,996,138.00
3  IMPREVISTOS 5% 1.00 8,749,035.00
4 UTILIDAD 5% 1.00 10,411,351.65

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrénicamente por proveedor tecnolégico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

1de2 19/12/2022, 8:17 a. m.
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Total items: 4

Total Bruto 227,474,899.00
Valor en Letras: . . . . . ) o IVA 19% 1,662,316.65
Doscientos veintinueve millones ciento treinta y siete mil doscientos dieciseis pesos
m/cte Cargo - AJUSTE AL
PESO

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-19 por $ 229,137,216.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestion predial, social y
ambiental sostenible en el corredor conexion alta Guajira-Uribia-puerto Bolivar-Estrella-
Vias wayu y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guaijira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganizacion
Nit. 860.034551-3 1%
Construccion y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de
UNION TEMPORAL ANDINO 066
#%$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el nimero 25 al 500
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econdmica 4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: 330137102ba28e3004b9b3575290e2c68d33e5a4382c6dcfb5d73178cd33c209e565b371003fc93373372463f25dc8f5

19/12/2022, 8:17 a. m.

https://siigonube.siigo.com/UNIONTEMPORALANDINO066001/

Total a Pagar 229,137,216.00



<lb INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
/ LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA
Contrato 1009 |Fecha revision
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION
Obiet ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
jeto DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
Supervisor DUBIN JOSE CAMARGO N2 Acta Ajustes 18P
Gestor LUIS GUILLERMO PINTO Valor Acta S 229.137.216
REVISION Y VERIFICACION
Factor de andlisis Cumple No Cumple Observaciones

1. Factura Proforma

Se adjunta

2. Acta de ajustes MEPI-MN1-IN-5-FR-2

Se adjunta Acta de Ajuste 18P

3. Acta de recibo parcial de obra. MINFRA-MN-IN-4-FR-1

Se adjunta Acta de recibo parcial 18

4. Formato afectacion presupuestal. AFINCO-FR-12 Se adjunta
5. Formato de identificacién de la distribucion de la ejecucion Se adjunta
contractual por departamento. AFINCO-FR-13

6. Pago de estampillas que apliquen. N.A.

7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social Se adjunta

suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal

8. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o

Se adjunta el de la UT y cada uno de los

consorciado integrantes
9. Informe financiero y Presupuestal contrato de obra. MEPI-MN1-IN- Se adjunta.
15-FR-8

10. Acta de modificaciéon de cantidades de obra. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 N.A.
cuando aplique.

11. Acta de fijacion de items no previstos. Formato MEPI-MN1-IN-10- N.A.

FR-4 cuando aplique.

12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-6
FR-2

Se adjunta seguimiento al programa de
inversiones del Acta de Recibo Parcial de

Obra 18
13. Pre-acta de obra con los calculos detallados de las cantidades N.A.
correspondientes.
14. Aprobacidn parcial de estudios y disefios (Formato MEPI-MN1-IN- N.A.
1-FR-4) o acta de aprobacion definitiva de estudios y disefios
(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), segun corresponda.
15. Pre-acta mensual de inversién ambiental. Formato MASPS-MN1- N.A.
IN-1-FR-3
16. Pre-acta mensual de inversién social. Formato MASPS-MN1-IN-3- N.A.
FR-6
17. Pre-acta mensual de gestién y adquisicion predial. Formato N.A.
MASPS-MN1-IN-5-FR-11
18. Hoja de ruta y orden de pago contarto de obra. MEPI-MN1-IN-4- Se adjunta
FR-2
19. Indice de Costos de La Construccidn Pesada. (ICCP) Se adjunta

20. indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

Se adjunta




UNION TEMPORAL ANDINO 066
UT ANDINO 066 NIT 901.477.981-6 FACTURA PROFORMA
NIT-901477981-6 CRA 15 90-64 OF 402
Sefiores: INSTITUTO NACIONAL DE ViAS - INVIAS | Fecha factura proforma | Fecha de Vencimiento |
NIT 800.215.807-2 \ 30-11-2022 \ 30-12-2022 |

Direccion: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600
Ciudad: Bogotd

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
L o e e |
2 ADMINISTRACION 20% 1 $34.996.138
3 IMPREVISTOS 5% 1 $8.749.035
4 UTILIDAD 5% 1 $8.749.035
Total Bruto $227.474.899
IVA 19% $1.662.317
Total a pagar $229.137.216

Valor en letras:
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA'Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M.CTE
Cindiciones de pago:

Pago a crédito - vence 30/12/2022

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA
GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

Conformacion de la Unién Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%
PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL
ANDINO 066

#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#S



mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CODIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
NUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la)

VERSION 1

PAGINA 1DE1

FECHA 30/11/2022

(Dia/ Mes / Afio)

- - - =} 141
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 18 ) ACTAFINAL:  SI No
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No MES DE EJECUCION DE LA OBRA: __nov-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(indicar numeracion sediin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 1009 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 PLAZO ACUMULADO: 110
(indique nimero y afo) (En meses segn conirato principal) (Enmeses segiin Ias prérogas sin suspensiones)
OBJETO: o T ) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2810612021, FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLIVAR-ESTRELLA-VIAS WAYU Y CABO DE LA] (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION| FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION:
VISION 2030" MODULO 2. (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA! UNIGN TEMPORAL ANDING 066 VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 265.853,856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido ~_$ 10.000.000.000,00
(Segun contrato principal) IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): s 275.853.856.477,00
{indique nimero y a)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 32.351,110.830
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 35.361.512,874
INDICE MES DE INDICE MES A
CIERRE DEL INDICEMES | APLICAR EN VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO  |LAPRESENTE| FACTOR VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR \/AL(:‘]RUBS?SA?OA SELECCION ANTICIPO INVIAS ACTA DE T]%L?Fé EEE VALOEKRAJOUS-EFLAicN)]:Tg\TPEQS DEL POSTERIOR AL GIRO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES AC-KszllTUALLAEDSOS
(8.000 %) MesyAfo | MesyAfioutilizado | MesyAfio | AJUSTE ) DEL ANTICIPO
utilzado (DIC-2021) Utiizado (Incluye valor ajuste
(FEB-2021 (OCT-2022 presente mes)
A B C=A-B 1o la 1 la/lo 1/1a D= A*(la/ |_02 E=C*(1/ I_a2 F =D+E-C G= F-A
1 Preliminares y explanacion $1.136.470 $90.918,00 $1.045.552 101,141 103,211 110,042| 102047 1,06551 $1.150.734 $1.114.046 $1.228.228 $91.758 $64.245.530
2 Afirmados, subbases y bases $275.380.878|  $22.031.190,00 $253.358.688 100,763 102,425 108,525 101650 1,05042 $279.933.811 $268.413.261 $294.988.384 $10.508.506 $671.632.614
3 Pavimentos asfalticos / concreto $882.854.942|  $70.628.396,00 $812.226.546 100,133 104,671 118,634| 104532 1,13689 $922.865.928 $923.412.238 $1.034.051.620 $151.196.678 $1.790.484.688
4 Estructuras hidréulicas y drenajes $307.236.753|  $31.778.940,00 $365.457.813 101,907 104,296 119,331] 102344 1,00054 $406.547.982 $398.546.363 $439.636.532 $42.399.779 $331.178.352
5 Obras de urbanismo $0 $0,00 $0 101,907 104,296 113492| 102384 107728 $0 $0 $0 $0 $0|
6 Obras y
ity $0 $0,00 $0 101,907 104,296 118,435  1,02344 1,08707 $0 $0 $0 50 50
7 Seffalizacion y control de transito $38.679.580 $3.094.366,00 $35.585.214 103,719 108,281 114,300| 104399 111765 $40.381.095 $30.771.814 $44.567.695 $5.888.115 $16.084.194
8 Transporte y sobre acarreos 50 0,00 50 100,393 100,890 105,527|  1,00495 1,04596 $0 $0 $0 30 $13.606.515
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $56.171.832 $4.493.747,00 $51.678.085 101,650 105,203 138,000 103495 1,10449 $58.135.038 $57.077.928 $63.534.881 $7.363.049 $31.855.407
Qf_lr_ggﬁ\lr_eégerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - $2239.152 $179.132,00 $2.060.020 101,650 105,203 119130|  1,03495 111554 $2.317.410 $2.208.035 $2.555.425 $316.273 $873.762
ég’&‘ljpdgs'emerm Fy=420 Mpa. (sin acero) - $965.152 $77.212,00 $867.940 100,900 102,261 105638| 101349 1,04178 $078.172 $925.038 $1.015.270 $50.118 $142.195
Qf,\"%dgéegge;f Fy=420 Mpa. (sin acero) - $0.831.679 $786.534,00 $0.045.145 101,590 102,556 107,714|  1,00950 1,05276 $9.925.080 $9.522.367 $10.402.302 $570.623 $1.809.981
TOTALES $1.664.505.438| $133.160.435. $1.531.345.003] $ 1.722.244.250 | $ 1.701.081.090 | $ 1.891.980.337 | $ 227.474.899 | $ 2.921.913.238
(¥): Formula de correlacién indices ICCP e ICOCIV VALOR AJUSTE| $ 227.474.899 | $ 2921.913.238
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres VALOR Iva| $ 1662.317 | $ 21.352.443
VALOR TOTAL| $ 229.137.216 | $ 2.943.265.681
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negaliva se debe diigenciar el siguiente cuadro resumen
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO|
*VALOR AJUSTE ACTA 18P $ 227.474.899 VALOR IVA]
VALOR IVA' | $ 1.662.317 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA 18P | $ 229.137.216
+ (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 227,474,899
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 229.137.216 VALOR EN LETRAS: {DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE ML DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M.CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe y de i con lo ido en el numeral Il subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El(l) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada|
mes, de lo contrario el indice serd el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

7. Cuando el val [ el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

A, S

Firma Firma

Nombre: ANDRES ALBERTO ALVARADOANGEL 7/ Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Legal 0 Apoderad Representante Legal 0 Apoderado

Contratista: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Interventoria: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

Matricula Profesional No.: Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor Y Direccion Territorial.




AJUSTES POR ICCP

INDICE MES DE

INDICE MES A

INDICE MES VALOR
Procrs0 o | PESEMEOLSO | ATLEARENLA VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTADO pSTES
VALOR BASICO VALOR BASICO A VALOR BASICO A SELECCION ANTICIPO ACTA FACTOR DE | FACTOR DE ANTES DEL GIRO DEL | POSTERIOR AL GIRO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN | ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (8.000 %) AJUSTAR - INVIAS Mesy - AJUSTE AJUSTE EL MES TOTALES
Mesy Ao | oY | Mesy Ao ANTICIPO DEL ANTICIPO
utilizado Utilzado (Incluye valor
FEB-2021 (DICc-2021) DIC-2022" ajuste presente
mes)
A B C=A-B lo la | la/lo 1/1a D= A*(la/lo] E=C*(1/ I_a2 F =D+E-C G=F-A
1 Preliminares y explanacion $1.136.470 $90.918,00 $1.045.552 101,41 103211 103211 1,02047 1,00000 $1.150.734 $1.045.552 $1.150.734 $23.264
2 Afirmados, subbases y bases $275.389.878 $22.031.190,00 $253.358.688 100,763 102,425 102,425 1,01650 1,00000 $279.933.811 $253.358.688 $279.933.811 $4.543.933
3 Pavimentos asfalticos / concreto $862.854.942 $70.628.395,00 $812.226.547 100,133 104,671 104,671 1,04532 1,00000 $922.865.928 $812.226.547 $922.865.928 $40.010.986
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $397.236.753 $31.778.940,00 $365.457.813 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 $406.547.982 $365.457.813 $406.547.982 $9.311.220
5 Obras de urbanismo $0 $0,00 $0 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 $0 $0 $0 $0
6 Obras geotécnicas y mitigacion
o s geolcenicas y mitgact 0 $0,00 50 101,907 104,206 104296 102344| 100000 0 50 50 0
7 Sefializacion y control de transito $38.679.580 $3.094.366,00 $35.585.214 103,719 108,281 108,281 1,04399 1,00000 $40.381.005 $35.585.214 $40.381.005 $1.701.515
8 Transporte y sobre acarreos $0 $0,00 $0 100,393 100,890 100,890 1,00495 1,00000 $0 $0 $0 $0
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $56.171.832 $4.493.747,00 $51.678.085 101,650 105,203 105,203 1,03495 1,00000 $58.135.038 $51.678.085 $58.135.038 $1.963.206
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -
MATERIALES 4 pa. ( ) $2.239.152 $179.132,00 $2.060.020 101,650 105,203 105,203 1,03495 1,00000 $2.317.410 $2.060.020 $2.317.410 $78.258
ég’lfpges'emerm Fy=420 Mpa. (sin acero) - $965.152 $77.212,00 $887.940 100,900 102,261 102,261 1,01349 1,00000 $978.172 $887.940 $978.172 $13.020
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -
MANO DE OBRA 4 pa. ( ) $9.831.679 $786.534,00 $0.045.145 101,590 102,556 102,556 1,00950 1,00000 $9.925.080 $0.045.145 $9.925.080 $93.401
TOTALES $1.664.505.438 $133.160.434. $1.531.345.004. $ 1.722.244.250 | $ 1.531.345.004 | $ 1.722.244.250 | $ 57.738.812 | $ -
VALOR AJUSTE| § 57.738.812 | § -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres VALOR Iva| $ 421.937 | $ -
VALOR TOTAL| $ 58.160.749 | $ -
AJUSTE POR ICCP ACTA 18P 57.738.812
AJUSTE POR ICOCIV. ACTA 18P 160.736.087

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

VALOR IVA

1.662.317

VALOR TOTAL

$
$
$ 227.474.899
$
$

229.137.216




AJUSTES POR ICOCIV

INDICE MES DE .
CERREDEL | INDICEMES | NPCEMESA VALOR AJUSTES
N PROCESO DE DESEMBOLSO
VALORBASICOA | yaLOR BASICO A SELECCION | ANTICIPO INVias | PRESENTEACTA| £croR pE | FACTOR DE |, VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN | ACUMULADOS
VALOR BASICO AMORTIZAR ¢ N Mes y Afio ANTES DEL GIRO DEL | POSTERIORALGIRO | VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE AJUSTAR Mes y Afo Mes y Afo AJUSTE | AJUSTE EL MES TOTALES
(8.000 %) Utilizado ANTICIPO DEL ANTICIPO
uiizado | utizadogcociy | e, (Incluye valor ajuste]
ICOCIV DIC- DIC-2021; %2022 presente mes)
2021) 2022
A B C=AB o ia 1 1allo i b= A(ial 10) E=C*(1/1a) F=D+EC G-FA
1 Preliminares y explanacion $1.136.470 $90.918,00 $1.045.552 103,276 103,276 110042 1,00000 1,06551 $1.136.470 $1114.046 $1.204.964 $68.494
2 Afirmados, subbases y bases $275.380.678|  $22.031.190,00 $253.358.688 102,438 102,438 108,525 1,00000 1,05042 $275.389.878 $268.413.261 $290.444.451 $15.054.573
3 Pavimentos asfalticos / concreto $882.854.942|  $70.628.395,00 $612.226.547 104,350 104,350 118,634 1,00000 1,13689 $682.854.942 $023.412.239 $994.040.634 $111.185.692
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $307.236.753|  $31.778.940,00 $365.457.813 109,424 109,424 119,331 1,00000 1,09054 $397.236.753 $398.546.363 $430.325.303 $33.088.550
5 Obras de urbanismo $0 $0,00 0 105,351 105,351 113,492 1,00000 1,07728 50 $0 $0 $0
6 Obras geotécnicas y mitigacion $0 $0,00 $0 108,949 108,949 118,435 1,00000 1,08707 50 $0 $0 $0
ambiental
7 Sefializacion y control de transito $38.679.580 $3.094.366,00 $35.585.214 102,357 102,357 114,399 1,00000 1,11765 $38.679.580 $39.771.814 $42.866.180 $4.186.600
8 Transporte y sobre acarreos $0 50,00 $0 100,890 100,890 105,527 1,00000 1,04596 $0 $0 $0 $0
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $56.171.832 $4.493.747,00 $51.678.085 124,944 124,944 138,000 1,00000 1,10449 $56.171.832 $57.077.928 $61.571.675 $5.300.843
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
acero) - MATERIALES $2.239.152 $179.132,00 $2.060.020 106,792 106,792 119,130 1,00000 1,11554 $2.239.152 $2.208.035 $2.477.167 $238.015
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin $965.152 $77.212,00 $887.940 101,401 101,401 105,638 1,00000 1,04178 $965.152 $925.038 $1.002.250 $37.008
acero) - EQUIPOS
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
acero) - MANO DE OBRA $9.831.679 $786.534,00 $9.045.145 102,316 102316 107,714 1,00000 1,05276 $9.831.679 $9.522.367 $10.308.901 $477.222
TOTALES $1.664.505.438 $133.160.434 S1531.345.004 s 1.664.505.438 | & 1701081091 ] § 1834241525 | 169.736.087 | $ -
VALOR AJUSTE| § 160.736.087 | $ -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres VALOR IVA| $ 1240379 | § -
VALOR TOTAL| $ 170.976.466 | $ -




EQUIVALENCIAS INDICES ICCP E ICOCIV (ANEXO 16.3)

iccP
Grupo de obra

1 Obras de Explanacion

2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

4 Aceros y elementos metalicos

5 Concretos, morteros y obras varias

Tipologia de obra
Vias interurbanas
Vias interurbanas
Vias interurbanas
Vias interurbanas

Vias interurbanas

Icociv
Capitulo constructi

1 Preliminares y explanacion
2 Afirmados, subbases y bases

8 Transporte y sobre acarreos

7 Sefializacion y control de transito

4 Estructuras hidraulicas y drenajes

wo

6 Concreto para superestructuras Puentes 4 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
7 con asfalto, pinturas, geotextiles Vias interurbanas 3 Pavimentos asfalticos / concreto o o~ e 0 ———
Subclase Grupo Descripcion
4 Aceros y elementos metélicos Carreteras (excepto carrete Materiales 106 Acero corrugado Assuoy chmmstu mstits . cengatn W
ICCP ICOCIV 1o
GRUPO DE OBRA Pi Pd vd ((Pd/ Pi)+(Vv/ Vd))-
dic-21 dic-21 dic-21 oct-22
1 Preliminares y explanacion 103,211 103,211 103,276 110,0420 1,06551
2 Afirmados, subbases y bases 102,425 102,425 102,438 108,5250 1,05942
3 Pavimentos asfélticos / concreto 104,671 104,671 104,350 118,6340 1,13689
4 Estructuras hidréulicas y drenajes 104,296 104,296 109,424 119,3310 1,09054
5 Obras de urbanismo 104,296 104,296 105,351 113,4920 1,07728
6 Obras geotécnicas y mitigaciénambiental 104,296 104,296 108,949 118,4350 1,08707
7 Seftalizacion y control de transito 108,281 108,281 102,357 114,3990 1,11765
8 Transporte y sobre acarreos 100,890 100,890 100,890 105,5270 1,04596
Acero corrugado Material 105,203 05,203 124,944 138,000
Acero Material 105,203 05,203 106,792 119,130
Acero (Equipos) Equipos 102,261 02,261 101,401 105,638
Acero (M.0) Mano de obra 102,556 02,556 102,316 107,714
Pi corresponde al mes de desembolso del anticipo
CUANTIFICACION Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA
VR. UNITARIO
DESCRIPCION VR. BASICO TOTAL
ITEM UNIDAD CANTIDAD ACTA o870 DIRECTO | VR UNITARIO CON AIU
27 (Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - K 12868,69 $134,00 $174,00 $2.239.152
MATERIALES
27 Acero de refuerzo Fy=420 Mpo. (sin acero) - EQUIPOS Kg 12868,69 $58,00 $75,00 $965.152
27 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE Ke 12868,69 587,00 $764,00 $9.831.679
(OBRA
27 (Acero de refuerzo Fy=420 Mpa Ke. 12868,69 $3.358,00 $4.365,00 $56.171.832
TOTALES $4.137,00 $5378,00 $69.207.815

FORMULA

I Pd Vv
Io Pi " vd

1/ 10, es RELACION 1/ lo PARA EL FORMULARIO MEP-MN1-IN-5-FR-1
Pd es el Indice ICCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Aluste
Pd es el Indice ICCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Ajuste

@l Indice ICCP del mes de clerre del d MEPI-
MNL-IN-5-FR-1)
Vv es el Indice ICOCIV iicar ol ajuste !
seleccionado para el modo del proyecto)
Vd es el Indice ICOCIV para el mes de diciembre 2021 (correspondiente al grupo, tipologla y capitulo
selecclonado para el modo del proyecto) sin ajuste

tipologia y capitulo
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NoTAS:
1.1 por efecto de 6 en la ejecucion del cambio de nterventor wamitardos actas . Ia sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a  primera acta del periodo seguida de laltra A, siuacion que debe indicarse en el campo de “Obsenvaciones” del presente formao.
2. El Interventor cerifica que reviso y veriicd el pago de Ia Sequridad Socialy Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en os soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratsta de | o a do apii
3.l n watist orl veracidad de lainformacion, os valores, asf como por las operaciones aritmeéicas contenidas en esta Acta.
4. 1 pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de confabiidad y responsabildad con a que Ia Interventora y el Contratsta ralizan las mediciones en campo y la revisiones efectuadas por parte de Ia nterventora, que deben coresponder con s calculadas en as pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Social, Predial, Sostenibiidad, Manenimiento Rutinario, Operacion y las demds pre-actas que sean
requeridas).
5. Con la suscripeion de la presente Acta e Interventory el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con s requerimientos de calidad, con las normas, les y pariculares 6ny demés cond Jes, de acuerdo con s disefios, planos y especificaciones estpuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe caincidir con el valor consignado en la factura presentada por el C de amorizar el del caso.
7. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Conlratsta cumplié | ygestion ambiental, caidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P-A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constanca de o ateriorfman
. /’1 /J Ie / /]
Firma i

Nombre: CAREOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Intenventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Walricua No.: 05202.00905 ANT

Fima
Nombre : ADRES ALBERTO ALWARADO ANGEL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contatstz: UNION TEMPORAL ANDINO 065
Walricua No.

Original: Anexo para el pago de a cuenta. (Subdeccion Financiera).
Contratist ¥ Direccion Terrorial




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES picina | 1 | oe 1
CONTRATO N°: _1009 de 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO L] ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO L] ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE X 18P nov-22
DESEMBOLSO 0,08306%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0,00
No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0,00
No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0,00
No. COMPROMISO 760222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $229.137.216,00

por DUBIN JOSE
CAMARGO

,ﬁ% ‘sz Z‘
% ALMENAREZ

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula No. 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firmado digitalmente TOTAL ACTA

$229.137.216,00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 ‘ DE | 1

Contrato N°

1009-2021

Objeto del Contrato:

Contratista

UNION TEMPORAL ANDINO 066

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 2.

Acta N° _ AJUSTE 18P

Valor Incluido Iva $

Valor basico

$ 227.474.899

$ 229.137.216

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Periodo

nov-22

; Lo valor incluidg, IVA . . Valor incluido IVA
ltem Ruta , Denominacién (Const.rgcc!c'm, Valor |.nclu|.do~IVA (Mantenimiento y/o Subtotal
(codigo via) (Carretera - Puente-Tunel) Rehabilitacién, Estudios disefios L
Mejoramiento) Conservacion)
1 N.A. CORREDOR CONEX'QN ALTA GUAJIRA $ - $ 229.137.216,00 229.137.216,00
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA -
VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN
MARTIN
TOTALES|$ $ - $ 229.137.216,00 229.137.216,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 URIBIA $ 229.137.216,00 $ 227.474.899,00
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 229.137.216,00 $ 227.474.899,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TQTAL DEPARTAMENTO 3 $0
Firma: Firma:

Nombre: FRANCISC,
Director de Obra

Matricula No.: 19202-33965 CAU
CONTRATISTA

AVIFR GREGORY PRETELL
IGN TEMPORAL ANDINO 066

Nombre: NESTOR BELFRAN MORA

Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191

Matricula No.: 25202-03051 CND

INTERVENTORIA




UT ANDINO 066
NIT-901477981-6

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURIDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadania No. 80.876.040 de Bogota,
y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 28.057.912 de Carcasi Santander,
en la condicion de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNION TEMPORAL ANDINO
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la
presente certificacidn, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y canceladospor la compafiia
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogota D.C., el 01 de noviembre de 2022.

AL

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA
Contadora

Calle 75A No 66-46 Off 501 PBX: (057) 6017672876 email: uniontemporalandino066 @gmail.com
Bogota-Colombia
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

o) CoReORUDRCHRCHRUDK G RGOR RGO RCOR DR GORGYRUL

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico JANETH LOZANO GARCIA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:903D34CA5B55D67D
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ASUS
Cuadro de Texto
JMV INGENIEROS SAS - TECCIVIL SAS




ASUS
Cuadro de Texto
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS


CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
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ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.


CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Republica de Colombia
1 Mmhlﬂbduc«m!mﬁeymﬁsnw
| i
\ UN'%Q?'JUNTACENTRAL (J g
AOMNSTAA | DE CONTADORES

t ) ESPECIAL

136524-T
MIRYAM STELLA
MARIN DELGADO =5
C.C. 52072926 LR SR
'RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008

CORPORAClON UNIVERSITARIA |BEROAME

) Identificacién Plastica S.A. 180942/0119

Repblea do Cotombia
Ministrio ¢o Comrsi, Incusriay utemo.

oo | JUNTA CENTRAL ([ @D
esreon. | DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
o devolverla a la UAE — Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogota D.C.



ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS


PROVIAS S.AS.



ASUS
Cuadro de Texto
PROVIAS S.A.S.


POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14838570414

001483857041 4

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
UNION TEMPORAL ANDINO 066
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CALLE 75 A 66 46 OF 501
42. Correo electrénico uniontemporalandino066 @gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 6 0 1 7 3 3 3|45. Teléfono 2 5807030
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[4290][202104,19[||7 v12}{2021,041 9 | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
53.Cod|go|7 |9 |1 4|4 8|5_2J_'J__J_4L |
07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2022 -07-19/09: 45: 23 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre MOSQUERA MOSQUERA MAURICIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14838570414
(415)7707212489984(8020) 000001483857041 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas

| 2|

-

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\s:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 7 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 20210212 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20210212
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20210212 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 -
|
2 [ . . -
|
g [ . . -
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Ntimero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14838570414
(415)7707212489984(8020) 000001483857041 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20210202 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 8 7 6 0 4 O |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |ANGEL ANDRES |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~02 1 2|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
MOSQUERA |[MOSQUERA IMAURICIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 2021021 2|
e 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 0 5 5 6 498 |
3 N £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal

(AN

98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 | 20210212 |
1 1

100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |[7~1-"5 9. 54 0 7 |

4 —

104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

ALVAREZ |MACIAS LUIS FERNANDO

108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

1 1 |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
= . pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14838570414
‘“USHJHNZ12JJ!JJHUUJM“ l‘ “I“‘“BJJU7O4I 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 14 7 7 9 8 1| @ |mpuestosdeBogota 3 N2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
NIT 31/8 900932730 | 7.|) coLowmBia”) 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
! 119. Raz6n social | e W7a |
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
2 40/ /)2 0’2 1,021 2 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
NIT 3186 00 3 4551 i3 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 119. Razén social |
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACGION
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31]/9 00182018 O\ | 7 | coLomsia 1609
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 119. Razén social | . N
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A(S
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 24| [2021021 2] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 319012595 7/1 |5 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
, AN
119. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES’'Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1] 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 318 001190 86 |8 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
° 119. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
25| 2021021 2] L
Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14838570414
(415)7707212489984(8020) 000001483857041 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0147 7 98 1l6 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31(8301177861 |1 | coLomBia 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
) N\ N
119. Razén social
TECCIVIL S A S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
V|//j20'2 1,0°2,1 2 -
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|80 00 95951 .9 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
2
119. Razén social
JMV INGENIEROS S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



Conytrac SAS recibe las facturas de todos sus proveedores en el correo:
facturas@conytrac.com

— ~ T '
3 ﬁ AN Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario 14762643805
»lﬂl)ljmnl ||!9 IWINI'“" !)t,)l't,WGJ’JIBBO 5

5. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV i\d ,:;Buzbn electrénico

890932730l|7

12. Direccion seccional

Impuestos de Medellin

IDENTIFICACION ;
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identiﬁcaefén’

27. Fecha expedicion

Persona juridica 1

L .
Lugar de expedicién 28. Pals 29. Departamento
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

35. Razén social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia Sabaneta 6 3 1
41. Direccién principal
CR48 78C SUR 71
42. Correo electrénico contabilidad@conytrac.com
43. Codigo postal g 30122 6 6|45 Telsfono 2 3116373205
CLASIFICACION
& Ocupacion
Actividad principal Otras actividades 52. Nimero
46.Cédigo  47. Fecha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos

[4 2 10][19920520] [4 31 2]4309 0| I | | 1]

Responsabilldades Calidades y Atributos

1 2 3
53. Codigo | 3 | 5 | 7
03- Impuesto al patrimonio

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

N N I s I

8,- [mpuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régime,"ﬁ fordinar ’2 ‘F_aC!urador;electrénlco
{0\ ¢ -~ N~/

09- Retencion en la fuente en el impugsto
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad .

Exportadores
1 2 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
wla 2 | [T [ | [ | [ | |
54. Codigo l 57. Modo ‘
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
L ’ ‘ ‘ ! | I 58. CPC i
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en cor ia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de Ia DIAN

59. Anexas sl NO D 60. No. de Folios: 61. Fecha [2021 -06-02/10:18:29 ]

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacién, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre ROJAS FRANCO MARLON JAIR

985, Cargo Gestor Il

Firma autorizada:

Fecha generacién documento PDF: 24-06-2021 03:36:36PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Namero de formulario 14847664371

07212489984 000001484766437 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
86 003 455 1 3 Impuestos de Bogota 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres

35. Razén social

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial 37 Sigla
/ < WAYA NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 75A 66 46 OF501
42. Correo electrénico aalvarado@gaico.co
43.Codigopostal 1 1 1 2 1 1 44. Teléfono 1 5 8 0 7 0 3 0f45. Teléfono 2 3134069620
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4290f19721031]|[7r 1210721031 [4 2 10[431 2] | |
Responsabllldades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sceao|3 [5 [7 |8 |o/([1ol14ladjaslsalss| [ | | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 42/ Obligado-a llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 48 -“Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent’ 52~ Facturador electrénico
08- Retencién timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 23 (22

54. Codigo |57. Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1

[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -08-11/22:48:18 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 B B
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 10-10-2022 10:42:19AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

14851849383

485184938 3

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

900182018

6.DV
7

12. Direccién seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion

Persona juridica

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30. Clu'iad Muicipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre {

34. Otres nombres

35. Razén social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A S

36. Nombre comercial

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento

6 9 |Caldas

40. Ciudad/Municipio
La Dorada

8

41. Direccion principal

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO

42. Correo electrénico Igonzalez@gaico.co

43. Cédigo postal

44, Teléfono L 58 0 7 0 3 0]45. Teléfono 2 3133937355
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
429 0[[200710713]|[4210{20071071 3 [4 6 90/711 2| | |
Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sucoao(3 [5 |7 |o |1/4laelasls2fss] | | | | | [ [ [ [ [ [ | | | [ [ |
03- Impuesto al patrimonio 52/~ Facturador electronico
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 55 -“Informante/de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| | | e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-20/06:30: 29 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacion documento PDF: 25-08-2022 09:34:04AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14838557000

001483855700 0

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9012596571 5 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S,
36. Nombre comercial 37.Sigia
C2SI'S.AS.
AN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL93 11 A 280F 601
42. Correo electrénico infoc2sisas@gmail.com
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 6 017 420 1 6 8|45 Teléfono 2 31889798409
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[20190226]|[4330}2049022 6] [4 2 10[711 2] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A
sa.cogo|5 |7 |1 4[4 2[4 8]5 2]5 5[ |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2022 -07-19/08: 44: 04 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

VEJARANO SAMPER ALFONSO

Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:49:51AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14862056811

001486205681 1

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 0011908 6 8 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
36. Nombre comercial 37.Sigia
PROVIAS S.A.S.
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 [Medellin 001
41. Direccion principal
CL30A 81 37
42. Correo electronico administracion@provias.com.co
43. Cédigo postal | 44. Tetfond 1 44 481 7 2|45 Teléfono 2 3113902302
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4210[[190910126]|[4290}196110,2 6] [4 1124092 3| | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
o asfsafss| | | | | | [ | [ | | [ | | | ||
sa.codgo|5 |7 [8 |9 [1 0|1 4]4 2{4 8|5 2]5 5
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._48 <Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )52 - Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencién en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2022 -09-09/10: 25: 20 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:41:27AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984 00

14848704138

001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8§ 301 17 7 6 1| 1 |meuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
TECCIVIL S A S
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
TECCIVIL S A S /¢ > AN
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 15 90 64 OF 402
42. Correo electrénico teccivil@gmail.com >/
43. Cédigo postal 44, Teléfono L Ve 6 0 1 8 8 5 0]45. Teléfono 2 6017333
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4290[[202006,01]|[7 212[|202°0,06,0 1 [4 2 1 0[4 39 0] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ‘§— i ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscols |7 |8 [0 [1/4lalaslsales| | | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.52/- Facturador electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante de Beneficiarios Finales
08- Retencion timbre nacional
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-13/20:18: 06 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

Pagina 2 de 7

020) C

14848704138

001484870413 8

Hoja 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 76 1|1

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed f-organisines
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0 33 3 8
73. Fecha 20030214 2/0.0-9 0 8 2.8 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria 4 0
75. Entidad de registro 0 3 i 0.3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20030318 | 20090901
L L L L N 2
77. No. Matricula mercantil 012586602 1 3,2-3.2 3 5
78. Departamento 1 1 1.1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20030214 | ) )
81. Hasta 20530244 | 87. Extranjero privado 0 0 %
. —_— L L
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 50 1.0 1 -
2 | ! 1 | ’
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad

o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 3 de 7 Hoja 3
14848704138
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-““J487U‘4Jl 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 761

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20030 3418 |
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MATIZ BLANCA |SUSANA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
SN ANNT
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) / / |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV ’IO. Razoén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Socios y/o Miembros de Juntas Di

Formulario del Registro Unico Tributario

rectivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 3011776 1|1 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad

CéduladeCiudada 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 | .| coLomsia 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
|MOSQUERA

117. Primer nombre

|MAURICIO |

148, Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

| 122. Fecha'de ingreso

{2 0°0/3.0 2,1 4]

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

113:DV | 114. Nacionalidad

CéduladeCiudada 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA MATIZ IBLANCA SUSANA
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
/0 ) |2003.0231 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 9 5 9 9 7 4 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MAT|Z AZUCENA
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio __TMTD%;n;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 A~ 2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |1.-1'1-8/9 9. 6.5 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido o ——ng.ggundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA IMATIZ DIEGO ALONSO
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio o 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31}80/8 51543 | 1 | coLomBlA 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
|MOSQUERA

117. Primer nombre

JUAN CAMILO

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

2003021 4

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM




D | y /_’\ N Formulario del Registro Unico Tributario

S6R UNA COLOMEIA IAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 3011776 1|1 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 6 8 8 8 8 3 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
GEIRINGER ORTEGA |SAMUEL |
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
I 2 0 O 3_!_0 2 1 1 4 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
1
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
2 /[ | i
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
£ /L 2\ | | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
| |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
830117761 1 Impuestos de Bogota 32
Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127,/NUmero de tarjeta profesional
< |Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 6 8 2 7 9 i | 7 9 4 7 8
g | VA . P N
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR iMANUEL
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento

2022020 8|

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o 5
g L NN A NN\
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142.Primer fomire 143. Otros nombres
=1
3 )
< | |
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | —
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

52 1 2 4 848

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo apeiiido

|HURTADO

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

154. Primer nombre

MARIA

155. Otros nombres

ELVIA

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

2021098 20]

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

Pagina

7 de 7 Hoja 6
14848704138

020) C

001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

830117761 1 Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci (g 2 |Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnicai 71 1~2 !
£ Z I
162. Nombre del establecimiento
TECCIVILS A
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 0V 1
l / o N,
165. Direccién
CR 15 90 64 OF 402
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha ole Ja matiicula;merzantii
1256785 127003031 9|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6017333 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento 164. Ciudad/Municipic
2 —_—N
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil | 167: Fecha de la matricula mercantil
| | o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
T — | 1 1 |
160. Tipo de establecimiento 161-Actividad ecendmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
| o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
| o

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM




Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984

14843725131

001484372513 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0009 5 9 5 1| g |mpuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
JMV INGENIEROS S.A.S
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
JMV S.A.S /¢ -__LlwiA.S
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR15 90 64 OF 402 BRR CHICO
42. Correo electronico contabilidad@jmvingenieros.com N/
43. Cédigo postal 44, Teléfono L yee 6016 017 3 3 3|45 Teléfono 2 6016018850
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4290||1990|06|01||1210|L1_9_9£_0_601 [4 9 23711 2] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ‘§— T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodgo|s5 |7 o [1o|1/4fa2lasls2fs s | [ | | | L L L
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.52+ Facturadorelectronlco
07- Retencion en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto,
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
T P I R R I e o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61 Fecha |2022-08-04/08 : 35: 26

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OF

985. Cargo

DIAN realice.

ClO AUTOMATICA

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 5 Hoja 2
14843725131
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«“sunsﬂ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00095951

6.DV
9

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 21
73. Fecha 19900525 83. Nacional publico 0 0 %
74. Namero de notaria 4 4
75. Entidad de registro 0 3 i 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 199005209 |
L L P A . N T
77. No. Matricula mercantil 41 07 765
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 19900525 | ) )
81. Hasta 2010054025 | ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 50 1.0 1 -
2 | 1 1 | :
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14843725131
(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 32

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacién

18

20160209

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani 1 3

101. Ndmero de identificacion

7 9 9 8 9 1 3 9

102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

106. Primer nombre

MAURICIO

105. Segundo apellido
MOSQUERA

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio represantacion

19

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

13

2l20716,02,0 9]

101. Ndmero de identificacion

5 1 6 7 5 8 4 0

102. bV

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre

DE MOSQUERA

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

IMARIA

107. Otros nombres

VICTORIA

109. bV

110. Razéri.social representante-iegal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion

19

2016020 09|

100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 8 5 1.5 743 |
3 —N
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140, Razon'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14843725131
(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 00095965 1|9 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 6 7 5 8 4 0 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
MOSQUERA DE MOSQUERA |MARIA |VICTORIA
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
72,000,000 5 0|1 9°9/0.0 5,2 5] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 3 4 4 0 9 7 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
TELLEZ

417. Primer nombre

I GUSTAVO

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
72,000,000 50,/ [1990052s5]| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 5 de 5 Hoja 5
14843725131
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«“sunsﬂ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

8 00095 951]9

Impuestos de Bogota

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126. DV 127, /NUmero de tarjete profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

52 1 2 4 848

3 CéduladeCiudadania 17 3 (7 9 6 6 8 2 7 9 ! 7 8 47 8 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR iMANUEL
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento
2020072 8|

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o [Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 3 2 3 9 1 7 8 5 ' 2 188 7 6 T
=4 L SN S/ > N N
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142Frimer nomivre 143. Otros nombres
% CLAVIJO |VALENCIA [JULIO CESAR
I ;
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

2020072 8|
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo apeiiido

154. Primer nombre

MARIA

155. Otros nombres

ELVIA

|HURTADO

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

2021098 20]

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 09:04:01AM



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO MEPLMNLIN-15-FR-8

VERSION 1

PAGINA 10E2

UNIDAD EJECUTORA:

UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

LA GUAJIRA,

FECHA 30/11/2022
fes [ ATT0)

CONTRATO DE OBRA No

MES INFORME MENSUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1009 DE 2021

nov-22

1005 de 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 NACION 1009 - 2021 -
469121 C-2402-0600-13.0-2402006-02 $ 4.363.070.830 | $
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION 54
2021 469121 VISION 2030. MEJORAMIENTO Y 0. " 1 " e NACION 1009 - 2021 $ 4.641.385.647 | $ -
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
'SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA
2021 NACION 1009 - 2021 -
R JAJIRA C-2402-0600-13-0-2402021-02 S AT || 6
54
2021 NACION 1009 - 2021 -
CEEER C-2402-0600-13-0-2402118-02 & QAN ||©
2022 NACION 1009 - 2021 -
266222 C-2402-0600-13-0-2402006-02 N 14:264.000.000 | '
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA VISION
2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 1
2022 268222 PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL C-2402-0600-13-0-2402015-02 NACION 1009 -2021 $ 4.096.000.000 | $ -
‘CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
11
2022 NACION 1009 - 2021 -
268222 C-2402-0600-13-0-2402021-02 s 133.333.333 | $
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 20
2022 760222 PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL C-2402-0600-13-0-2402006-02 PROPIOS 1009 -2021 $ 10.000.000.000 | $ 687.872.062
‘CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
TOTAL $ 41.787.189.810 | $ 687.872.062
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 275.853.856.477,00,
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. No.y Fecha de Indicar pago segdn
Acta Tipo de Acta Mes/Ano de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por |\ o Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo Amortizar Presupuestal
por Pagar INVIAS g NO
469121 (C-2402-0600-13-0-
2402006-02) $ -ls 265.853.856.477 X
. . . 02111
ANTICIPO 1 $ $ s & 8500000000 I 0TI
201 B 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
1 OBRA jun-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 $6.500.000.000 402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
1D AJUSTES jun-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 $6.500.000.000 402015-02) $ 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
2 OBRA jul-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 $6.500.000.000 402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
2P AJUSTES jul-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 $6.500.000.000 402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13.0-
2D | AJUSTES jul-21 s -ls -ls s -|s -|s 6500000000 201 B 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402:0600-13.0-
3 OBRA ago2l | $ -ls -ls s -|s -|s 6500000000 201 B 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
3P AJUSTES ago-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 6.500.000.000 402015-02) $ 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
3D | AWUSTES ago21 | s s -ls -l -|s  6500000.000 40201 B 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
4 OBRA sep-21 $ -ls -ls -ls -s -ls 6.500.000.000 40201 $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
4P | AJUSTES sep21 | s s s s -|s  6500000.000 40201 s 2504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-13-0-
4D | AUSTES sep21 | s -ls -ls -l -|s  6500000.000 40201 B 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
OBRA 60.185.430 439.817 60.625.247 - 60.625.247 6.500.000.000 | 469121 (C-2402-0600-13-0- 265.793.231.230
5 oct21 s s 3 kd s 0201 s 2.086.831.230 120848 x
E&D 300.000.000 [ $ 57.000.000 | $ 357.000.000 | $ -|s 357.000.000 | $ 6.500.000.000 20211116 265.436.231.230 15-12-2021
469121 (C-2402.0600-13.0- 123736
5P | AJUSTES oct-21 B 1.001.780 | $ 7321 s 1.009.101 | $ -|s 1009101 [ $  6.500.000.000 0201 B 2085.822.129 | § 265.435.222.129 X
20211116 20-12-2021
469121 (C-2402.0600-13.0- 123729
SD | AJUSTES oct-21 B 86.279 | $ 631 | S 86.910 | § -|s 86910 S 6.500.000.000 0201 B 2085.735.219 | § 265.435.135.219 X
20211116 20-12-2021




copIGo MEPLMNLIN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
& INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1DE2
FECHA 30/11/2022
fes
UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES. DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA
(CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL. nov-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
119973
469121 (C-2402-0600-13-0- 13122021
6 OBRA nov21 s 305.151.023 | $ 2229.950 | $ 307.380.973 | $ -8 307.380.973 | $  6.500.000.000 402015 s 1.778.354.246 | $ 265.127.754.246 24327 X
20211116
21-12-2021
469121 (C-2402-060013-0- 123741
6P | AwsTeES nov21 s 4639328 | $ 33.903 | $ 4673231 | S -8 4673231 |$  6.500.000.000 2402015-02) B 1.773.681.015 | $ 265.123.081.015 X
2021-11-16 20-12-2021
469121 (C-2402-0600-13.0-
201 $ -ls 257.855.906.919
20211116
469121 (C-2402-0600-13- 124186
7 OBRA dic-21 $ 7.214.453.093 | $ 52.721.003 | $ 7.267.174.096 | $ 1.360.216.747 | $ 5.906.957.349 | $ 5.139.783.253 0-2402021-02) $ -ls 257.855.906.919 X
2021-11-16 21-12-2021
469121 (C-2402-0600-13-
0-2402118-02) $ 136.123.666 | $ 257.855.906.919
20211116
469121 (C-2402-0600-13- 123945
” AJUSTES dic-21 $ 135.136.133 | $ 987.533 | $ 136.123.666 | $ -8 136.123.666 | $ 5.139.783.253 0-2402118-02) $ -ls 257.719.783.253 X
2021-11-16 21-12-2021
266222 (C-2402.0600-13.0-
6D | AJUSTES nov2l s 602101 | $ 4.400 | $ 606501 | $ s 606501 [$  5139.783.253 2006+ B 14283393499 | $ 257.719.176.752 X
2022.02-21
268222 (C-2402-0600-13-0- 35552
8 OBRA ene-22 $ 384.632.498 | $ 2810776 | $ 387.443274 | $ 192.316.249 | $ 195.127.025 | $ 4.947.467.004 )2006- $ 14.088.266.474 | $ 257.331.733.478 X
2022-02-21 07-04-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 35557
9 OBRA feb-22 $ 910.877.671 | $ 6.656.414 | $ 917.534.085 | $ 455.438.836 | $ 462.095.248 | $ 4.492.028.168 102006- $ 13.626.171.226 | $ 256.414.199.393 X
2022-02-21 07-04-2022
266222 (C-2402.0600-13.0- 44706
10 OBRA mar22 | $ 1.939.415.022 | $ 14172648 | $ 1.953.587.670 | $ 135.759.052 | $ 1817.828.618 | S 4.356.269.116 2402006-02) B 11.808.342.608 | $ 254.460.611.723 X
2022-02-21 03-05-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 57088
11 OBRA abr-22 $ 5.183.649.828 | $ 37.880.518 | $ 5.221.530.346 | $ 414.691.986 | $ 4.806.838.360 | $ 3.941.577.130 )2006- $ 7.001.504.247 | $ 249.239.081.377 X
2022-02-21 03-06-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 95595
7D AJUSTES dic-21 $ 80.431.253 | $ 587.767 | $ 81.019.020 | $ -8 81.019.020 | $ 3.941.577.130 )2006- $ 6.920.485.227 | $ 249.158.062.357 X
2022-02-21 07-09-2022
OBRA may-22 $ 3.304.260.771 | $ 24146521 | $ 3.328.407.292 | $ 264.340.862 268222 (C-2402-0600-13-0- $ 245.829.655.065 65904
12 B 3060068588 | $  3.677.236.268 2006+ B 3.851.416.639 20.06.2022 X
P may-22 | $ 4203494 | $ 798664 | $ 5.002.158 | $ - 20220221 $ 245.824.652.907 el
268222 (C-2402-0600-13-0- 94336 02
8D AJUSTES ene-22 $ 18.926.637 | $ 138310 | $ 19.064.947 | $ -8 19.064.947 | $ 3.677.236.268 )2006- $ 3.832.351.692 | $ 245.805.587.960 X
2022-02-21 09-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 96931
9D AJUSTES feb-22 $ 26.496.596 | $ 193629 | $ 26.690.225 | $ -8 26.690.225 | $ 3.677.236.268 )2006- $ 3.805.661.467 | $ 245778.897.735 X
2022-02-21 09-09-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 83424
13 OBRA jun-22 $ 3104941512 | $ 22.689.957 | $ 3.127.631.469 | $ 248.395321  $ 2.879.236.148 | $ 3.428.840.947 102006-C $ 926.425.319 | $ 242.651.266.266 08-08.2022 X
2022:02-21 -08-
Desistimiento_pago Acta 6D _por|
6D | AJUSTES nov21  |-$ 602101 |-$ 4.400 |-5 606501 | $ -8 606501 [ $  3.428.840.947 $ 927.031.820 | $ 242.651.872.767 Glosa 604. Memorando Invias SF-
GCP 44314 del 13-06-22
266222 (C-2402-0600-13.0- 96953
10D | AJUSTES mar22 | $ 122315344 | $ 893843 | $ 123.209.187 | $ -|s 123200187 | S 3.428.840947 2402006-02) $ 803822633 | $ 242.528.663.580 X
2022.02.21 09-09-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 96172 Saldo del contrato incluye valor de
11D | AJUSTES abr-22 s 448267524 | $ 3275801 | $ 451543325 | $ -|s 451543325 | S 3.428.840947 2402006-02) $ 352279.308 | $ 252.077.120.255 X >
2022:02-21 12-09-2022 Adicion No. 1 por $10MM
266222 (C-2402-0600-13.0- 102512
12D | AJUSTES may22 | s 290.046.283 | $ 2119569 | $ 292165852 | $ -|s 292165852 | S 3.428.840947 2402006-02) $ 60.113.456 | $ 251.784.954.403 X
2022.02.21 23-09-2022
266222 (C-2402-0600-13.0-
2402006-02) s -
14 OBRA jul-22 $ 3623646251 | $ 26.480.492 | $ 3.650.126.743 | $ 289.891.700 | $ 3.360.235.043 | $ 3.138.949.247 2022.02:21 s 248.134.827.660 96912 X
266222 (C-2402-0600-13.0- 12-09-2022
2402015.02) B 795.878.413
20220221
266222 (C-2402.0600-13.0- 102508
13D | AJUSTES jun-22 B 303.714.643 | $ 2219453 | $ 305.934.006 | $ s 305934006 | $  3.138.949.247 2402015-02) $ 489.944.317 | $ 247.828.893.564 X
20220221 23-09-2022
268222 (C-2402.0600-13.0-
2402015-02) B
OBRA ago-22 $ 2610.147.019 | $ 19.074.151 | $ 2629221170 | $ 208811.762 | $ 2.420.409.408 | $ 2.930.137.485 2022.02:21
268222 (C-2402-0600-13-0-
15 2402021.02) B s 245.195.425.619 X
0220221
760222 (C-2402-0600-13-0-
PAGA ago-22 $ 4.159.949 | $ 86.826 | $ 4246.775 | $ -s 4246775 | $ 2.930.137.485 102006-( $ 8.198.621.467
20220713
760222 (C-2402.0600-13.0-
14D | AJUSTES jul-22 B 411.388.771 | $ 3006303 | $ 414395074 | $ s 414395074 | S 2.930.137.485 2402006-02) B 7.784.226.393 | $ 244.781.030.545 X
2022.0713
760222 (C-2402-0600-13.0-
16 OBRA sep-22 $ 2331780845 | $ 17.039.937 | $ 2348820782 | $ 186.542.468 | S 2162278314 | § 2743595017 2006 B 5.621.948.079 | $ 242.432.209.763 X
2022.07-13
760222 (C-2402.0600-13.0-
15D | AJUSTES ago22 | $ 308.364.033 | $ 2253429 | $ 310617.462 | $ -|s 310617.462 | $ 2402006-02) B 5311.330.617 | $ 244.470.413.083 X
2022.0713

77
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
¢ INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA Toez
FECHA 30/11/2022
fes
UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES. DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA
CONTRATO DE OBRA No 1009 DE 2021, CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO, 066
MES INFORME MENSUAL nov-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191,
760222 (C-2402-0600-13.0-
17 OBRA oct-22 $ 2730866474 | $ 19.956332 | $ 2.750.822.806 | $ 218.469.318 | $ 2532.353.488 | $ 2.525.125.699 2402006-02) s 2778.977.129 | $ 241.719.590.277 X
20220713
760222 (C-2402-0600-13:0-
16D | AJUSTES sep-22 B 242.147.686 | $ 1769.541 | $ 243917.227 | $ -8 243917.227 | $ 2.525.125.699 10200 s 2535.059.902 | $ 241.475.673.050 X
20220713
760222 (C-2402.0600-13:0-
17D | AJUSTES oct-22 B 301.476.049 | $ 2203004 | $ 303.679.143 | $ -8 303.679.143 | $ 2.525.125.699 2402006-02) s 2231.380.759 | $ 241.171.993.907 X
20220713
760222 (C-2402.0600-13:0-
18 0BRA nov-22 B 1.664.505.438 | $ 12.163.694 | $ 1.676.669.132 | $ 133.160.435 | $ 1543.508.697 | $ 2.391.965.264 200 $ 687.872.062 | $ 239.495.324.775 X
20220713
760222 (C-2402.0600-13:0-
18P | AJUSTES nov-22 B 227474899 | $ 1662317 | $ 229.137.216 | $ -8 229137.216 | $ 2.391.965.264 10200 $ 458.734.846 | $ 239.266.187.559 X
20220713
TOTALES s 38.598.789.555 | $ 337.700.143 [ $ 38.936.489.698 | $ 4.108.034.736 | $ 34.828.454.963 | $ 2.391.965.264 B 458.734.846 | $ 239.266.187.559
Todas las Actas aprobadas por Ia Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA 35.368.512.874 | $ 258.462.210 | $ 35.626.975.084
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/ ADICIONALES s 921.913.238 | § 21352443 | $ 2.943.265.681
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA s -1s -18 -
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/O MODIFICAGION Y/O COMPLEMENTAGION
DE LOS ESTUDIOS ¥ DISEROS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA|
DEL PAVIMENTO Y10 CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
ESTABILIDAD DE LA VIAL s 00.000.000 | $ 57.000.000 | § 357.000.000
(GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 4150.949 | $ 86826 | & 4.246.775
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR GOVID-18 s 4203494 | $ 798664 | $ 5.002.158
VALOR TOTAL $ 38.508.789.555 | § 337.700.143 | $ 38.936.489.698
*Estos conceptos deben corresponder a los relaciopados en la prgpuesta economica aprobada. A
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la confparacion w&” con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Fima Firma.
‘Nombre: FRANCISC! PRETELL Nombre: NESTOR BELTRANMORA 7

Director de Obra,

Director de Interventoria
Matricula Profesfonal No.: 19202-33965 CAU Matricul

la Profesional No.: 2520203051 CND

¥ Direccion Terrorial




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copiGo

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DI

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 1 3 10
FECHA 30/11/2022
o = Thoen

IRECCION TERRITORIAL:

LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.

nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIEO PARCIAL DE OBRA;

SEGUIMIENTO No
(i

$ 1.664.505.438

|CONTRATO No: 10092021

PLAZO INICIAL:

oBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021

VEJORAMIENTO V'

VG PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJ
DE LA GUALIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

i
DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

JERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYG Y CABO DE LA VELA ~ SAN MARTIN EN EL

REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2

(indique daimesiafio)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

FECHA DE SUSPENSION.

(En meses segin contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segn las prériogas sin suspensiones

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Inchidas kas suspensiones, indique dfalmes/an

FECHA DE REANUDACION:

(Indique a suspension que coresponda con el periodo del acta)

110 MESES

31/08/2030

ndicue diaimes/ao)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 265.853,856.477,00_ VALOR ADICIONES fincluido IVA) (B): S 10.000.000.000,00
Goatn convato rncipal
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 10052021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030101 \ALOR ACUMULADO (incksdo VA (C=A+8). s 275.853.856.477,00
VALOR OBRA s valor
(%) ACTUALIZADO Erecatado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA BRA Frnrive junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021
P PROGRAMADA
Miles de pesos | %Ejecutado
P 0.00% .00% 0.00% 0.02% 053% T20%
5.047.240 2,18% 0,643%
P oNES ® ’ ’ 3 EY EY £ $2159 56115 S117562
(Items 1,2,3,45,6,7 y 8) $1.488.270 SE
WE 0,63% 4,56%
%P 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 1 5.40% |
oPP2 $96.944.210 4187% 7177%
0 ) 0 0 1230142 53656750
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS i 2 . Y # # 7
(item 9,10,11,NP1,NP2,NP4) $16.615.966 SE
WE 5.76%
P 0.00% .00% 5.00% 5.00% 5.00% 081% | 3.05% |
GPP3 $80.120.859 34,61% 5.502%
0 0 0 52246 2443570
PAVIMENTOS ASFALTICOS i Y . 2 . . ¥ .
(Item 12, 13,NP3) $12.738.727 SE
WE 0,00% 417%
ra100008 00 oo %P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.4a% Ta2%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES i i sP 50 50 %0 50 50 5272137 $616.412
(tems14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,26,27,26,29.303132N SE
P5,NP6,NP7.NPB,NPONPL0.NP1LNPIZNP13NP14NP1S) $3.693.365 >
P 0.00% .00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 315%
GPPS $2.025.835 0.88% 0,054%
o 0 0 0 E ST5A66
SERALIZACION Y SEGURIDAD i Y . 2 . .
(Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19) $125.260 SE
WE
GPP6 $3.223.152 1,39% 0,305% %: 0‘23% 0‘22% 0‘22% o,;g%
TRANSPORTES =
(Items 40 y 41) $706.924 SE
wE
VALOR BASICO DE OBRA (A) $222.059.621 ! ? :
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $231514.330 100% $35.368.513
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.90% oo S22
VALOR (Miles de Pesos) 50 $2457367 57456751
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % Lo 451%
VALOR (Miles de Pesos) 2519712 55078463
INVERSION OBRA EJECUTADA MES

%
VALOR (Mies de Pesos)

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) 50 $60.185 $365.336 | $7.579.790
CONVENCIONES
-+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta econémica aprobada o NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DBUIO PROGRAMADO EJECUTADD
modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS $Valor
VALOR INIGIAL VALOR 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —-_—————
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* EareUTADO | % DE EIECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. €1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS YO §24.652.634 R 2690438 10,7206 E! POTCentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta l relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.
ADICIONALES $25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 $1.150.000 R i 46 |6 €1 porcentale corespondiente al vlor basico de la obra programadia se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
DIAS DE LA SEMANA $1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO) $1.811.301 R 78152 1a.76506 |- Pra1os contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra

OR 24 $1.883.848
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Yiol $1.500.000 s 300.000 20, | OBSERVACIONE: No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. $1.500.000 . !
IVA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION YI0 MODIFICACION YIO) $285.000
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. $ 57.000 20,00%

5285.000
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (inclye $13.987.300 s 4247 0,03%
PAGA ¢ IVAL0%) $13.987.300 :
//
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE| $408.000 s 5.002 % )
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INGLUYE IVA)
$408.000 Aprueba Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 $ 3.338.839 65,52% Nombre: FRANCISC GREGORY PRETELL Nombre: NESTORBELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (&) $44.339.518 Representante legaf 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO QCT;)}BL‘EADO DEL CONTRATO $275.853.856 s 38.707.352 14.03%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direcci6n Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE pp—— 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PAGINA 2 e 10
FECHA 30/11/2022
i =) o
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES  DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA o 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No 18
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
) (Enmeses segin contato principal (En meses seqin as prorogas sin suspensiones)
o8JETO [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO! 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJGRAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA | (indaue dames/aio) (nclides as suspensiones, indique diaimes/ano)
[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|
VISION 2030° MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
. (iniaue la suspension que coresponda con el peiodo el acta) (indcue daimesiaro)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 3 265.853.856.477,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
(Seatn conrata principal) (Seatn contata orncioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 10052021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) s 275.853.856.477.00
2 4 T
1
enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 | julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022 noviembre 2022 diciembre 2022
1
0.27% 0,00% 001% N 103% T72% 132% 0.83% T43% 2.92%
$220%6 $13471 5906 ) $51992 586,807 $66,554 $42108 7 STATAAA
$49.470 $80.143

$48.450 $8.930 $281.891 20,

0,73% 0,69%

5,59%
0,46% T52% T | 142% | 132% | | T82%
$427.365 /) $1.469.752 $1375357 $1278.741 $1763379
$447.549 B 75

$1.756.925 $1.108.068 $1.206.838
181% 1,14%

T57% T 1.30% | T.40% |
$1261523 $1040,787 51125343
$1.215.004 $834.202 740.188

| 0.79% |
$634285

| 1.79%
$1432331

0,33%
0,29% | 0,35% |
5181425

210%
1 0,55% | 1.35% | 0,44%
5228614

Iy 0,38% | 0,45% | 0,43% | 0,88% | 1,90% | 0,91%
$401547

0,23%
0,42% | 0,52% | 052%
$10.062 $12578 $12578

3,08% 000% T T 141% [ 0,00% 0,00% i 0,00% | 187% |
$30653 50 1 528547 50 50

0.03%

0,00% 0,00% 2,39%
031% | 0.31% | 0.21% 0,17% 0,00% co0% T [T T17% T 0,85% 0.25% 1
537230 % R0

pp, e

——= ———e. — — + — — TeA
$0 $58.355

$194.806

$50.032

0,49% 0,55% 0,55% 0,44% 0,54% 0,67% 130% 121% 1,20% 119% 152% 1,64%
SUAB5A72 $12795687 $1267277 $1008977 5172557294 $1560.020 $3018628 $2,794750 $2/766.768 $2.763 364 33522711 $3803287
4.80% 5,35% 5,90% 6,30% 6,88% 7,55% 8,86% 10,06% 11,26% 12,45% 13,97% 15,62%
$11113635 $12393321 $13/660598 $1A669575 $15,924 869 $17 484890 5205503518 $232987268 $26/065,036 $28/828400 $32351011 $36154397

0,17% 0,39% 0,84% 2,24% 134% 157% 1,13% 1,01%

4.632 $910.878 $1.939.415 $5.183.650 $3.304.261 $3.104.942 $3.623.646 $2.610.147 $2.331.781

3,83% 4,67% 6,91% 9,68% 11,24% 12,37% 13,38%
$7.964.422 ‘ $8.875.300 ‘ $10.814.715 $15.998.365 $19.302.625 $22.407.567 $26.031.213 $28.641.360 $30.973.141 $33.704.007 $35.368.513
CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
retacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual 1.Enl . o del el periodo real de refiejarse en a gréfica BARRAS [ s ]
VALOR NICIAL o 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _—— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
| COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin inclir VA). En b I 50,
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%|
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO
IMODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000 $  300.000 20,00% [n“ ERVACIONE: 6n No. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS $1.500.000
VA - REVISION, AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS .
$285.000
CESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE (Incuye PAGA ¢ VALS%) s 424678 |8 000
$13.987.300 yy
PPROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE VA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 3.336.839 65,52% Nombre: FRANCISCQ/JAVIEY GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Representante legal’o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
ACM =rer . .
VALOR ACUMULADO E;EL CONTRATO C=(A+B $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL s275.853.856 o smrones 1a.08%
0C=(A+B') ’

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copiGo MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

e s VeRsioN 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA 3 oe ©
FECHA 30/11/2022
o T =
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA o 18 OE nov22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin conrat prinipa) (En meses seginlas porrogas sin suspensiones)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEIORAMIENT VAT . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIEIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABO DE LA VELA ~ SAN| (indave diamesiaric) (Inchidas las susperssones, indaue daimesafio)
MARTIN EN EL WENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030°
vobuLo 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. e s suspansion e conespordn co ol periodo el acia) e daimesiano)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segin conato pincioa) Seoin conato rncioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5 853.856.477,00
enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023
0,90% 0,90% 0,35% 0,47% 0,35% 0,48% 0,48% 0,23% 0,46% 0,23% 0,45% 0,70%
$45.388 $45.388 $17.760 $23.680 $17.760 $24.446 $24.446 $11546 $23.092 $11.546 $22.780 $35133
0,59% 0,59% 0,35% 0,47% 0,35% 0,59% 0,59% 0,29% 0,59% 0,29% 0,36% 0,57%
$570.299 $570.299 $342.179 $456.239 $342.179 $570.299 $570,299 $285.149 $570.299 $285.149 $353585 $662.654
0,58% 0,58% 0,35% 0,46% 0,35% 0,58% 0,58% 0,29% 0,58% 0,29% 0,36% 0,60%
$465.018 $465.018 $279.011 $372.014 $279.011 $465.018 $465.018 $232.509 $465,018 $232.509 $288.311 $483.897
0,36% 0,36% 0,18% 0,24% 0,18% 0,96% 0,96% 0,02% 0,04% 0,02% 0,79% 1,32%
515783 157883 578764 $105018 $78764 $473801 $423801 $95641 5167287 55641 $3473%3 $562774
0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00%
$0 $13620 $0 $0 $9.374 $0 $13620 $0 $0 $9.374 $0 $0
-t RS g A —————— e T el sl il i
" 0.21% 0,41% 0,12% 0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,03% 0,06% 0,03% 0,00% 0,00%
$13.293 $13293 $3971 $5.295 $3971 $3.934 $3.934 $988 $1977 $988 $0 S0
B n 2 = 2 2 2 & 28 ) 0 E
0,54% 0,55% 0,31% 0,42% 0,32% 0,64% 0,65% 0,23% 0,47% 0,24% 0,44% 0,71%
S1757881 §17265501 $7715685 $962245 $731059 S1457497 S1EOTALT 553955 510755657 $599.708 S1011898 $1654458
16,16% 16,70% 17,02% 17,43% 17,75% 18,39% 19,04% 19,27% 19,74% 19,97% 20,41% 21,13%
37406278 $38671779 35393464 $40355710 41086760 $425747266 $HE075353 SHABI5 717 $45/694 864 $467245052 $47255990 48910448
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1 Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS AR
VALOR INCIAL 2. Inicar los items de pago agrupados en cada PP, CURVAS —_— - | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%
§25.125.370 5. E1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la abra sin inclu provisiones e IVA). 0 son aceptables mensuales de inversién en 0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado  A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s E %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 p———— o
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ‘
VA REVISION. AJUSTE Y10 ACTURLIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISEROS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL .
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE 1vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (E) $43.794.235 s 3.338.839 65,52% Nombre: FRANCISGZAAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legdl o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALORACUM UCL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS|
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copiGo MEPI-MNL-IN-6-FR-2

s VERSION B
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA B o o
FECHA 30/11/2022
o = TR
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECISIDO PARCIAL DE OBRA. . 18 oE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA s 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
e ponder s imero delActa
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEIORAMIENT Y AN . GESTION PREDIAL, SOGIAL ¥ ANBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIEIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAVU ¥ CABO DE LA VELA - SAH| indique diames/afio) (nhidas las suspersiones, indaue daimes/ano)
MARTIN EN EL ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030°
vobuLo 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
. (e suspersien e caresponc con ol prodo e ace e amesio
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (I suspension e carespe ‘” @ (i g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Seain convato prncia) (Seain conratoarncioan
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO finchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024 noviembre 2024 diciembre 2024
0,31% 0,75% 0,75% 0,46% 0,92% 0,46% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,25%
$15570 $38.001 $38.001 $23.097 $46.195 $23.097 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $12.777
0,24% 0,59% 0,59% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,17%
$234.358 $570.299 $570.299 $293.033 $586.065 $293.033 '$586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $160.890
0,24% 0,58% 0,58% 0,30% 0,59% 0,30% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,16%
$191.094 $465.018 $465.018 $238.218 $476.436 $238.218 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $130.793
0,52% 0,34% 0,34% 0,21% 0,43% 0,21% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,12%
5230140 $1487325 $1487325 $94501 $189042 $54571 5189047 $189,042 $169042 1690042 169047 $51897
0,71% 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00%
$14.413 30 $13341 $0 $0 $11.180 $0 $11.180 $0_. - 2 BB o d e =0 e e | = 30 o= =
g g [Py e el ol il A
0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,16%
$0 $0 $0 $9.608 $19.216 $9.608 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $5.275
B » P s 3 B ® B w0 a 2 -
0,30% 0,53% 0,53% 0,28% 0,57% 0,29% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,16%
$685575 $1221642 §1735553 656477 ST316954 $669/657 57316954 $132519 $T316954 SL378034 $1316,950 351632
21,42% 21,95% 22,48% 22,77% 23,34% 23,63% 24,19% 24,77% 25,34% 25,91% 26,48% 26,64%
$49596 024 $50817656 $52052649 $527111%6 54,078,080 554697737 $56.014691 57397575 58659779 §59997913 $61304867 61666499
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl o del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS [ ]
VALOR INCIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR EJECUTADO| EJECUCION
VALOR ACTUALZADO 3.l Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl i $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%|
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 [ Pe— .
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 |
VA~ REVISION. AJUSTE Y10 ACTURLIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 4.246,78 | $ 0,00
$13.987.300 P
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba_Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 3.338.839 65,52%| Nombre: FRANCISC/ Avwg(cyécow PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante leg4l o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUM“CL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
AR A e AFT/;{fBLF?DO DEL $275.853.856 B 38.707.352 14,03%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA. 1. 18 DE nov-22 VALOR BASICS ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: B 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEJORAMIENTO ¥ AN . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ABIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URISIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABG DE LA VELA - SAN (indique diames/afio) (ncidaslas suspensiones, indique diaimes/ano)
MARTIN EN EL [ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030°
oDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (e 1 Suspenson e Correspanda co e prodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (I suspension e carespe ‘” “ (i g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
Segin contrat pincipal (Seatin conrato orcioal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025 noviembre 2025 diciembre 2025
0,66% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 2,75% 1,83% 1,83% 1,83% 1,97%
$33513 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $138.584 $92.389 $92 389 $92.389 $99.546
0,44% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,81% 1,21% 1,21% 1,21% 1,30%
$425.176 $586.065 $586,065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $1758196 $1.172131 $1172.131 $1172131 $1.262.921
0,43% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,78% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%
$345.642 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $1.429.307 $952.871 $952871 $952.871 $1.026,678
0,31% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 1,28% 0,86% 0,86% 0,86% 0,92%
137146 $169042 $189042 5189047 $189,042 $189042 $1890042 5567127 5378085 $378085 5378085 407370
T === ===
e
0.55% 0.00% 0,55% 0,00% 0,55% Q0% _ _ L _ _ O5% — — o — — —o5w% T55% 0.55% 055% O55%
s Dl it il Gl s it 0 $11.180 $0 $11180 $111180 $11180 $11180 $11180 $11180
0,43% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,79% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%
$13941 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $57.647 $38.432 $38.432 $38.432 $41.408
m s s 7 18 s0 51 2 s s 55
0,42% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 1,71% 1,14% 1,14% 1,14% 1,23%
9665597 $131655% §137803% 57316954 $132515% ST316954 ST 53062042 $2645098 $7645088 57645088 $2BATA03
27,05% 27,62% 28,20% 28,77% 29,34% 29,91% 30,48% 32,19% 33,34% 34,48% 35,62% 36,85%
$62633096 $63950.050 $6527815% $665595138 67923972 69740776 570568361 $74530403 $77A75491 $79520579 587465667 $85314770
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl o del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS o o]
VALOR INIGIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DI
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl I 6n en $0.
TRABAIO 24 '$1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%|
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTOALIZACION vI0 $1500000 | Pe——— s o 1anen
VODIFICACION YI0 COMPLEMENTACION D s 300.000 20,00% 0. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION V10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 4.246,78 | $ 0,00
$13.987.300 s
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL .
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IVA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba_Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 3.338.839 65,52%] Nombre: FRANCISCO/AVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legal ‘0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUM“CL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%|

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

e s VeRsIoN 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA B oe ©
FECHA 30/11/2022
o T =
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA o 18 OE nov22 VALOR BASICS ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: ES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin conrato prinipa) (En meses seginlas porrogas sin suspensiones)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEIORAMIENTS ¥ WA . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIEIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAW| (indave diamesiaric) (Inchidas las susperssones, indaue daimesafo)
MARTIN EN EL WENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030°
vobuLo 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. e s suspansion e corespordn o ol periodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Seain conato pincioa) Seoin conato rncioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5.853.856.477,00
enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026
1,69% 0,92% 0,92% 0,92% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01%
$85.233 $46.195 $46.195 $46.195 -$663 -$663 $45532 -$663 -$663 $45532 -$663 -$663
1,12% 0,60% 0,60% 0,60% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58%
$1.081.341 $586.065 $586.065 $586.065 $565.274 $565.274 $1.151,339 $565.274 $565,274 $1.151.339 $565.274 $565.274
1,10% 0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 1,26% 0,59% 0,59% 1,19% 0,66% 0,66%
$879.064 $532,308 $533.987 $533.987 $535.667 $535.667 $1.012.103 $476.436 $476.436 $952.871 $532,308 $531.890
0,79% 1,19% 1,57% 1,57% 1,95% 1,95% 2,15% 0,43% 0,43% 0,86% 1,19% 1,09%
$3487800 $595460 $652656 602658 850856 $650656 Y VS L i U .Y I e b Bl T
R Ny g = =i S
0,55% 0,55% 0,00% 0,55% 1,28% 1,83% 1,28% 1,28% 1,83% 1,83% 1,28% 1,83%
$11.180 $11.180 $0 $11.180 $25.923 $37.103 $25923 $25.923 $37.103 $37.103 $25.923 $37.103
1,10% 0,60% 0,60% 0,60% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63%
$35.455 $19.216 $19.216 $19.216 $20.357 $20.357 $39573 $20.357 $20.357 $39.573 $20.357 $20.357
57 s B w0 & @ o o4 & & )
1,05% 0,74% 0,81% 0,82% 0,87% 0,87% 1,39% 0,55% 0,56% 1,12% 0,72% 0,71%
$2AAT073 $1750473 ST 121 1889301 $2006 414 $201759% $375595% 51776359 §1787549 $2607503 51568658 51635303
37,91% 38,65% 39,46% 40,28% 41,14% 42,01% 43,41% 43,96% 44,51% 45,64% 46,36% 47,07%
$57755843 $897476.766 51354358 §937243689 $957250403 $972675697 1007490661 101767029 103054578 $105/659.081 51073277738 $108/963.041
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS [y L ]
VALOR INCIAL 2. Inicar los items de pago agrupados en cada GPP, CURVAS —_— - | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programada’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%
§25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la abra sin inclu provsiones e IVA). 0 son aceptables mensuales de inversién en S0
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado  A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s E %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%
$1.883.848
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y10 $1500.000 [orservacione: " usio
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300,000 20,00% l0. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ‘
VA~ REVISION. AJUSTE Y10 ACTURLIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL {
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[ VALOR TOTAL PROVISIONES (&) $43.794.235 s 3338839 65,52% Nombre: FRANCISC@/FAVIEX GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legd 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALORACUM UCL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%
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s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA B o o
FECHA 30/11/2022
o =) o
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECISIDO PARCIAL DE OBRA. 1. 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérmogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEORAMIENTG ¥ WANTE . GESTION PREDIAL SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABG DE LA VELA ~ SAN] (indique diames/afio) (ncidaslas suspensiones, indique diaimes/ao)
MARTIN EN EL WENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030
MoDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (e 1 Suspenson e Correspanda co el prodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (e e suspension e corresper o @ (o g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segin cantrat pincipal (Seatn contratoarncioan
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO finchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027 noviembre 2027 diciembre 2027
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 1,21% 0,30% 0,30% 1,21% 0,30% 0,30% 1,21% 0,34%
$14.956 $14.956 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $17.160
0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,62%
$572.204 $572.204 $572,204 $572.204 $1.158.269 $672.204 $572.204 $1158.269 $572.204 $572.204 $1158.269 $600,162
0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,65% 1,25% 0,68%
$528.609 $528.165 $528.165 $628.165 $952.871 $476.436 $476.436 $952.871 $476.436 $523816 $1.000.251 $547.333
R
P [ P el il
205% | _ o 8% mp == = = 95— o= — o = — 086% 0,43% 0,43% 0,86% 0,43% 111% 154% 136%
$903.325 $8597208 $8597208 $859207 5378085 $189.042 $1890042 5378085 $189,042 $489526 676969 598782
0,85% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85%
$17.282 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282
0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,65%
$19.977 $19.977 $19.977 $19.977 $39.192 $19.977 $19.977 $39.192 $19.977 $19.977 $39.192 $20.893
o o 0 n 7 7 7 75 7% 7 7 B
0,89% 0,87% 0,87% 0,87% 1,13% 0,56% 0,56% 1,13% 0,56% 0,71% 1,28% 0,78%
§7.056353 $5055572 SEOI792 52022972 $7618031 1789897 ST300077 52618030 $7289597 $1649341 $7.966295 STB0LE1Z
47,95% 48,83% 49,70% 50,57% 51,70% 52,26% 52,82% 53,95% 54,51% 55,22% 56,50% 57,28%
$IIT01939% 1131047356 115054459 $TA7077430 $119695167 170985059 5177786136 $134/504167 $126194064 177843405 FT30/809,700 $130 611312
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl o del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS [t s T
VALOR INCIAL 2. Indicarlos ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl I $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Bésico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%|
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE $1500,000 s 300.000 20,00% [osservacione: No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 4.246,78 | $ 0,00
$13.987.300 -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL ’
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IVA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba _Firma: Revis6 _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 $ 3.338.839 65,52%] Nombre: FRANCISCBAAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legdl o apoderado del Contratista Representante legal 0 apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
ONTRATO C'=(A'+B') $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%|

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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C S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 5 oE 10
FECHA 30/11/2022
i =) ARy
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses seqiin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ¥ MANTE GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN| (Indique dia/mesfafio) (Inchiidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

MARTIN EN EL
MODULO 2

ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030'

CONTRATISTA;

UNION TEMPORAL ANDINO 066,

FECHA DE SUSPENSION.

FECHA DE REANUDACION:

(Indique a suspension que coresponda con el periodo del acta)

(Indique diaimes/aiio)

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segincontalo incioah (Seotincontala rcioah
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5.853.856.477,00
enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028 mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028 noviembre 2028 diciembre 2028
0,25% 0,30% 1,46% 1,46% 1,46% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46% 0,45% 1,04%
$12.780 $14.983 $73.928 $73.901 $73.901 $55.423 $55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $22.606 $52.318
0,56% 0,59% 1,36% 1,48% 1,48% 1,19% 1,19% 1,34% 1,48% 1,48% 0,74% 1,17%
$544.246 $572.204 $1.320.024 $1437.237 $1437.237 $1.155.925 $1.155,925 $1.296.581 $1437.237 $1.437.237 $716.142 $1.138.568
- e e et == = = = =
0,77% 0,80% 1,35% 1,35% 1,35% 1,12% 112% PN —_—— EIvETg——— R k. Taliad 1,35% 0,69% 1,08%
$615.194 $637,922 $1.084.367 S1084360, = o = = S0B30P = == & $803.793 $893793 $989.080 $1.084.367 $1.084.367 $555,333 $861.770
e ———— E————— . il
1,55% 1,52% 0,97% 1,10% 1,10% 0,88% 0,88% 0,99% 1,10% 1,10% 0,55% 0,88%
$684014 $6705671 $4307261 5486673 $486573 $355671 $365671 5437825 $486573 $486575 5503053 5386676
1,40% 1,40% 1,40% 1,56% 1,40% 2,11% 1,40% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85% 0,85%
$28.462 $28.462 $28.462 $31548 $28.462 $42728 $28.462 $42728 $17.282 $42.728 $17.282 $17.282
0,59% 0,62% 1,38% 1,38% 1,38% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38% 0,72% 1,10%
$19.060 $19.977 $44.496 $44.496 $44,496 $36.810 $36.810 $40.653 $44.496 $44.496 $23159 $35518
0 a 2 5 o s % o 5 s %0 B
0,82% 0,84% 1,29% 1,36% 1,36% 1,11% 1,11% 1,24% 1,36% 1,37% 0,68% 1,08%
$1903756 $T994719 $7967538 S3A58572 $3155436 $2573350 $7550084 $2871575 SEAA756 $3169702 5157755 $7/457083
58,10% 58,94% 60,23% 61,59% 62,96% 64,07% 65,17% 66,41% 67,77% 69,14% 69,82% 70,90%
134515068 51367459258 135440875 §147 599347 $1457547753 YR BED 1500887218 1537567744 $156/503.000 1600072702 $161650757 $I64142340
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS (Bt L |
VALOR INCIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%
§25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incuir provisiones e IVA). o son aceptables mensuales de inversion en $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1500.000 s 300,000 20,00% [caservacione: No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISEROS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISEROS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00 -
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B $43.794.235 s 3.338.639 65,52% Nombre: FRANCISCE VIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BECTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direcci6n Territorial.

s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA o oe ©
FECHA 30/11/2022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA: 'SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA. ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
CONTRATO No 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principa) (En meses seginas prérogas sin suspersiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTG ¥ GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ANBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - FUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYD ¥ CABG DE LA VELA - SAN] (indue diaimesiao) (Incidas las suspersiones, nddue diames/anc)
MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’
MoDULO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. (i i uspansion e conespondia con 1 peiodo delaca) (e diimesianc)
[CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segincontalo pincioah (Seotincontala rcioah
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5 853.856.477,00
enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029 septiembre 2029 octubre 2029 noviembre 2029 diciembre 2029
0,82% 1,10% 1,10% 1,28% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46% 0,92% 0,92% 0,90%
$41639 $55.423 $55.423 $64,662 $56.423 $55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $46.184 $46.184 $45.241
T,04% T19% T19% 1.34% T19% T19% 1.34% T48% A% _ | D% — o= |- — — FO5W — =  — — -T03% v
$1.005.902 $1.155.925 $1.155.925 $1.296,581 $1.155.925 $1.155.925 D150 75 S1 29658 et A == S PA3T % $1431.237 $1.015.270 $1.015.270 $997.589
P mie i Sl M
— === ==
0,94% 1,16% 1,16% 1,28% 1,16% 1,16% 1,28% 1,40% 1,40% 1,00% 1,00% 0,98%
$751.631 $933.178 $933.178 $1.028.465 $933.178 $933.178 $1.028.465 $1.123.752 $1.123.752 $798.506 $798.506 $786,528
0,78% 0,88% 0,88% 0,99% 0,88% 0,88% 0,99% 111% 1,11% 0,77% 0,77% 0,76%
S8 7581 5369872 $3895872 $439023 53895872 $389872 $439023 $488174 SABETA $339520 $339520 5335300
2,11% 0,85% 1,56% 1,40% 1,56% 0,85% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85% 1,56% 0,85%
$42.728 $17.282 $31548 $28.462 $31548 $17.282 $42728 $17.282 $42728 $17.282 $31.548 $17.282
0,96% 1,14% 1,14% 1,26% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38% 1,02% 1,02% 1,01%
$31.076 $36.810 $36.810 $40.653 $36.810 $36.810 $40.653 $44.496 $44.496 $32.966 $32.966 $32.483
o o o a5 % o7 o8 o9 100 101 102 103
0,96% 1,12% 1,12% 1,25% 1,12% 1,12% 1,26% 1,38% 1,39% 0,97% 0,98% 0,96%
$7217753 $7585450 §7602756 $78975%5 $75602756 §2588490 $2515410 $TA50547 53710757 $2745778 $226359% $27177455
71,86% 72,98% 74,10% 75,35% 76,48% 77,59% 78,85% 80,23% 81,61% 82,59% 83,56% 84,52%
516673595604 168948093 $177/550849 SI74 /48595 177051450 $179/639.9%0 185557051 1857736893 $188.947180 $157156908 $193450907 195672368
‘CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS [t i ]
VALOR NICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
| COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incuir provisiones e IVA). o son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider vez susciito el p porlas partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTOALIZACION 10 S1500000 p———— -
IMODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS $1.500.000
VA - REVISION, AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISENOS .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE (Incliye PAGA ¢ VALS%) B 420678 s 000
$13.987.300
PROVISION PARA MPLEVENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE VA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 3.338.639 65,52% Nombre: FRANCISC GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Representante legaf 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
A TRAT . .
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
A “FT’}:?‘DO DEL $275.853.856 B 38.707.352 14,03%




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS|
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE

copiGo

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

oBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL|
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ANDINO 066

FECHA DE SUSPENSION.

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A);

(En meses segin contrato principal)

28/06/2021
(indique diaimesiafio)

s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA o oe ©
FECHA 30/11/2022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES

(En meses segln as prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE REANUDACION:

(Indique a suspension que coresponda con el periodo del acta)

265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY;

(Segin contralo principal)

(Inchidas las suspensiones, indiue dia/mes/afio)

(Indique diaimes/aiio)

10.000.000.000,00
(Seotn contralo pincioa

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direcci6n Territorial.

|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido VA) (C=A+B1: 5,853.856.477.00
enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030 mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030
100%
0,99% T35% T39% T15% T15% 2.07% 2.19% _ 3% — -
$507200 $76/070 $70070 $587281 556281 SI0AATE, L 2\ = i $163471
—— et mm—= ===
e il
T35% T63% T T63% T Ta8% T Ta8% T 2,20% 2.28% 297%
$1307.331 | $1579.870 1 $1579.870 1 $1430.306 i $1430306 i $2.133.584 $2.208.991 $2:881.404
T.95% T T50% T T50% T Taa% T Taa% T 2.03% 211% 2.78%
$15560.803 | 51205954 1 $1205.954 1 $1.150.463 1 $1150463 i $1627.925 $1690253 $2.231.201
500
1,01% 121% | 1,21% | 2,13% 2,13% [ 3,03% 3,42% 3,95%
34447601 | $535217 | $535217 | $939885 | $939865 | $1335970 $1510623 SU744381
2.54% T 254% T T28% T 254% T T28% T 254% T83% 250%
$51.369 | $51.369 1 $25923 1 $51.369 1 $25923 i $51.369 $37103 $51.369
T29% T T54% T T54% T T35% T T35% T T.95% 207% 2.75%
$41516 | $49.780 1 $49.780 1 $44.876 i $44.876 i $64.092 $66.565 $88.611
o%
108 105 106 107 08 109 10 m
.45% 151% 150% 1,55% 158% 2,30% 2,43% 3,09%
53455724 $34977260 $3A66814 $35675180 $364973 $5317416 $5623955 $7160356
86,01% 87,52% 89,02% 90,60% 92,18% 94,48% 96,91% 100,00%
$1557128592 $202620852 $506/087667 $209762847 S213A17561 §218729997 $224353952 $23514359
CONVENCIONES
- Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TIPODE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en Ia propuesta economica aprobada o modificacién contractual. L Enk pensidn del el periodo real efijarse en la gréfica. BARRAS i
VALOR INICIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _-— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR EJECUTADO| 0l o
VALOR ACTUALIZADO 3.1 Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.1 porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programada’.
|COMPLEMENTARIAS Y10 ADICIONALES s 2.694.438 10,72%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin inclur VA) i %0,
ROV SN PARA JORNADAS DE TRABAIO 28 $1.150.000 s " 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A'),
$1.150.000 7. Bl Programa de Inversiones o la Reprogramacin al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito e presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y $1811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que o se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 s 278.152 14,77%
$1883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTURLZACION IO 31500000 I -
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% OBSERVACIONE! No. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
EsTuDIOS Y DISEROS $1.500.000 |
VA - REVISION, AJUSTE IO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57,000 20,00%
ESTUDIOS Y DISEROS .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.087.300
SOSTENIBLE (nchuye PAGA & VAL9%) s 424678 | 8 0,00
$13.987.300 7
PROVISION PARA IMPLEVENTACION DEL g
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IvA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba _Firma: Reviso Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (8) $43.794.235 $ 3.338.839 65,52%| Nombre: FRANCISCQ/7AVIEX GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Representante legalo apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
A TRAT . "
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATG e $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%




. CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1DEL
FECHA 30/11/2022
(Dia/ Mes / Aiio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA PERIODO MES: nov-22
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 18 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 18P ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: $ 227.474.899
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 01-dic-22 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA NESTOR BELTRAN MORA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 02-dic-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DUBIN CAMARGO y Fimado digtaimente por DUBIN
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO —dic- NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE . . :
16-dic-22 @ Luis Guillermo Pinto S.
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 16 - dic - 22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  |SOLIER EGUIS BENITEZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021
OBJETO: {MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN

{MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT. 901.477.981-6
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL ANDINO 066

(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 229.137.216 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M.CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 18P DEL PERIODO nov-22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
. . indicar si'es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y ef No. del Acta) (indicar el periodo del Acta)
/ ?ﬁf Firmado digitalmente / ( Firmado digitalmente Firmado digitalmente
Wﬂzﬂ < por DUBIN JOSE %@W u/f/ por DUBIN JOSE _ ... BeS por ISOLIER ANDRES

Firma CAMARGO ALMENAREZ Firma ¢ CAMARGO ALMENAREZ Firma Firma EGUIS BENITEZ
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: LUISFGUILLERMO PINTO SOLER Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC Matricula Profesional No.: 25202-96720 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seguin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial




ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,900 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,261
Materiales 101,12 101,650 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,203
Transporte 100,09 100,050 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,429
Mano de obra 101,25 101,590 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,556
Obras de explanacion 100,73 101,141 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,211
Subbases y bases 100,71 100,763 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,425
Transporte de materiales 100,24 100,393 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,890
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,719 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,281
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,907 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,296
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,214 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,335
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,133 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,671

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras

decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del

afio 2021




INFORMACION PARA TODOS

@ GOBIERNO DE COLOMBIA

Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV
At6.1coaV - 20AC
Todige T T 2022
Supesde Suposdecht  pondecion | nero | Mazo | [ o [ agosto [ septiombre| ocwbre | Noviembre | Diciembve | Eneo | Febreo | Mamo | Al | Mo | ume | o | Agosto | Septiembre | octubne |
obra CPCY. CPCV20AC = = = = = - = = = - = = = - - - =
20AC indice indice indice indice indice ndice indice ndice indice ndice indice ndice indice ndice indice ndice indice |
At6.11coav subclases CPCV ZOAC.
codigo [ 2022
gruposde | Codigosubclases  Codigode  Subclases CPCV. - - - -
obraCPCV | CPCVZOAC  agregacion Enero Febrero Abril Mayo Juio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  Enero Febrero Marzo Abil Mayo Junio Julio Agosto | Septiembre | Octubre
20AC subclase CPC Tndice ndice ndice Tndice Tndice ndice Tndice ndice Tndice ndice Tndice | indice Tndice ndice Tndice ndice Tndice Tndice Tndice T
At62.icoav indice por [
Cédigo T Ccodigo Codigo de ] [ 2021 | 2022
gruposde | Codigosubclases 90 COU9OEE Tipologiade | Lo [ e ] [ Mazo | At | WMao | Jumo | Juio | Aosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Maro |  Abrl | [ Jumio [ Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
obracPCV [ cPcV20Ac  PO9 aregac obra p . p p - p p p p p p p - - - - - - - "
e obra tipologia de obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
At63 icoav tructive T
oo Codigo de Codigoch Ponderacion | I Lozl
grupos de | Cédigo subelases agregaciena  Codigo Capitulo  Capitulo [ T T [ Abil | Mo [ Juno [ Juilo | Aaosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | [ febrero | [ Abar | [ gwio | T Aaosto | Septiembre | Octubre
obracPCV | CPCV20Ac | fPologiade  Tipologiadeobra Ll i Constructive  comstructivo ) UPO% B
ore OAC obra e ora indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 G 206 Vies mierurbanas Tieor o Prelminaresy 2206 70150 0186 0208 e 022 0E 0321 028 0555 22 s 0T
530201 sa2n 5321106 Vias interurbanas 11602 o Afirmados, sub_ 1869 10162 10160 1019 10224 10218 10221 10242 1024 10489 0575 07,02 07,64
530201 san S321106  Vias interurbanas 11603 0 Pavimentosasi 3851 10202 10291 10325 10431 10429 10350 10366 10435 10936 11304 e 11686
s30201 sa2n 5321106 Vias interurbanas 11604 o Estrucwrashid 7,09 10533 10653 10748 10856 10928 10861 10916 10942 my 749 822 1845
530201 san S321106  Vias interurbanas 11605 o5 Obrasdeuba 096 10242 10253 10297 10454 10439 10488 1049 10535 11000 e 1302 11307
530201 sa2n 5321106 Vias interurbanas 11606 3 Obras aeotécn 407 10440 10505 10545 10752 107,99 10836 10849 10895 11285 486 639
530201 san S321106  Vias interurbanas 11607 o Sefalizaciony 440 10212 10042 10081 101 10120 10170 10200 10236 10629 10961 11083 11369
s30201 san S321106  Vias interurbanas 11608 o8 Tansoorevsc 422 10045 10042 10077 10081 10082 10089 10089 10089 10184 0321 0452 10548
530201 sa221 ss221 11 Puentes 1104 08 Estucwrasub 1573 10084 101,07 1016 10216 10231 10190 o184 10258 07,06 041 7 39
AT641COCIV indice por I ]
| 2022 |
[T T R —— Erero | Febrero | T T T [ Septiembre | Octubre | Noviembre | T T T T abrit [ wavo [ T [ faosto Octubre |
costos indice indice i indice indice indice indice indice indice |
A165 10TV por ]
2022 |
Gruposde | Codigode  Gruposde | po T e | Febrew | Mo | T T T Agosto | Septiembre | _Octubre | Noviembre | Enero [ Febrero | T Abrii [ wavo T [ Agosto | Septiembre | Octubre |
os | agregacion grupo _insumos [ indice ce indice ce indice indice indice ce indice indice indice indice |
A16.6 IcOCIV. indice por AC.
[ [ 2021
Colige  GrposCPCVZ0  Codigode Ponderacon s | Febrero | Marzo Suio | T T Septiombre | _octubre Aort [ Agosto
grupos CPCV agregacién grupo CPCV2 | indice i Indice indice indice indice
A16.7 IcOCIV indice por A.
[ 2021 2022
[ Enero [ Fobrero | Wao | bl | Wavo | Jumo | Juio | Acosto | Septiembre | Oetubre | T Febrero | Moo | [ Moo [ sumo | Juio | Aaosto Octubre
codigo o de
GruposCPCV20  Grupos de Grupos de Ponderacién i . . . o o
" v regacien. indice indice indice indice indice
srupos cPC e omsPOregenonupe | V2 AC
'A16.8 ICOCIV i Subclases CPCV 20 A T
T T 2021 I 2022
[ Enero [ Febrero | Wamo | Abl [ Mayo [ Jumo [ uio | T Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | _Enero | Febrero | Wamo | Abil | Wayo | Jumio | Juio | Agosto | Septiembre | Octubre
codigo Codigo subclases Codigode  Subelases CPCV Grupos decostos | POTEEEN
arupos CPCV__ CPCV20AC _sareaacion 20Ac Upos de costos | alasubclase _indice indice ndice indice ndice ndice ndice ndice ndice ndice ndice ndice ndice indice indice ndice indice ndice indice ndice
2020 5211 11 Caeteras (excepto Niaterales 5453 10099 10142 0243 10295 10346 10413 10573 10581 10582 106,19 10675 108,99 1052 95 49 1479 692 1676 697 1913
530201 21 i et . 158 10085 10150 10212 10276 10232 10287 10347 10415 10437 10484 10540 10607 10725 10782 10934 10972 11007 11085 g7 11228
530201 sen T Carteterasfexcepto Maquinaria 1284 10058 10085 10108 10087 10150 10156 10210 10229 10222 10235 10232 10347 10454 10485 10646 10688 10779 10795 1084 10891
530201 san M Carteteras (excepto Equipos 419 10035 10046 10056 10065 100, 1009 101,15 10134 10152 10140 10140 10230 10338 10373 10403 10429 10486 10509 10532 10564
530201 sam 1 Carreteras excepto Mano de obra 1415 10109 10135 Tov4s 10167 10172 1019 102, 10229 10231 0232 10232 10466 10666 0699 0695 10744 07,65 0768
A16.9 ICOCIV. Subclases CPCV 2.0 A.C.
codigo Codigo de codigo de on | 2021 2022
ey Codigo subcases iy SubdasesCPCV  Gruposde  <009%"  Gruposde | Ponderacion [ gnor | rebrero | Maro | Abil | Mavo | Jumio | julio | Aaosto | Septiombre | Octubre | Noviembre | [ ebrero [ Worzo | Abril | Wavo | _ [ ulio | Agosto | Septiembre | _Octubre
s Py Cpuzanc oo Sareion arwpo. T o use
. subclase e insumos cpcvaoac| indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 s2n 1 Carretera (excepto Materaes 01 033 10082 10102 10213 10255 10456 10430 10446 10523 10515 10520 10534 0704 10867 0946 018 1092 1252 1303 1323
530201 21 M Carteteras (excepto Materiles 102 Aboimcen 038 10058 10075 10083 10139 10126 10143 10191 10264 10297 10346 10323 10469 10557 10633 10683 10773 109,10 10958 11085
s30201 s2n 1 Carteteras(excepto Materiales 103 onsumibles 378 9812 5928 10083 10236 10150 10495 11642 1840 11708 11670 116 2352 1935 12045 12063 11807 ¥ 1201 12492 14045
530201 21 M Carteteras (excepto Materiles 104 i 03 10285 10444 10726 10972 11250 11501 11832 11971 12026 12069 12020 12011 11933 2179 12451 12454 12497 12632 127,10 12641
s30201 s2n 1 Carteteras(excepto Materiales 05 ambre on 10187 10433 10827 mzs 11467 11857 12231 12460 12120 12922 13026 13219 13337 13589 13732 13806 13849 1882 13897 13895
530201 san M Cartetera (excepto Materiles 106 Acocomax 145 10510 1143 12030 12661 13668 13651 1157 14188 13425 12821 12621 125 13670 15296 16015 15344 14929 14329 13851 13800
Gri [
Codigo Cédigo de Cédigo de 2021 2022
Codigo subclases o o Tipologia de Gruposde | Ponderacion " “gnero | Febrero | Marzo |  Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Eneo | Febreo | Marzo | Abil | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
CPCV20AC 29° ton obra agregacion grupo costos. ala tipologia
tipologia de obra de costos "oporod®  indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice in indice indice indice
o . Coaigo o [
Codigo de w Pandersion o i
Codigo subelases sreion | TOIOSRIE s 20TeSRdiOn Grupode | TS e [ Wavo | Jumo [ Jwio | Agosto | [ Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril Wavo Junio | Julio | Agesto | Septiembre | _Octubre
crevaonc b tipologiadecbra  °™"° grupode  Insumos | decbra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice in indice indice indice indice
i [
Codigode  Tipologia de obra - Cédigo de. Ponderacién [ 2021 [ 2022




GruposQPCY SISO G de  Tipologiadeobra sgregacidna  capitulo  agregacien P | alaobraysu _Enero | Febrero | Warso | Abri | [ sunio | Julio | Aqosto | Septiembre | _Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Warso | Abril | Mave | Jumio | [ Aaosto | Septiembre | _Octubre
20nc  PEVEOAC obra niveldeobra- _ constructivo__grupode ' | capitulo i i indice. indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice i indice indice indice indice indice indice
X T ! 027
N z Tipologia de obra Ponderacion 2021
“1‘;‘{’;‘;‘:‘"‘(““‘ tipologiade  Tipologiade obra  agregacion a capitulo Grupos de Gruposde | |\ iraysu| Enero | Febrero | Marzo |  Abril | Mayo | Jumio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mavo | Junio | Julio | Adosto
OAC obra nivel de obra- constructivo costos fsumeos capitulo | _indice indice indice indice indice indice inc indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice

Fuente: DANE

“grupo CPC V20 AQ) V20AC.
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Comprobante

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHyarodrig
24-02-00

2022-07-13-2:17 p.

YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 105522 de fecha 2022-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

760222

Fecha Registro:

2022-07-13

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial: 10.000.000.000,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 10.000.000.000,00 | Saldo x Obligar: 10.000.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901477981|Razén Social: |UNION TEMPORAL ANDINO 066 |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 008584971 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
e o . . SUBDIRECTOR GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
Identificacion: 1040036927 | Nombre: CRISTIAN TORO RIOS Cargo: ADMINISTRATIVOS
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e oo Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) N CONTRATO . 07
Identificacién: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |1009/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2022-07-13
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2402-0600-13-0-2402006-02

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS - VIA SECUNDARIA

] MEJORADA - CONSTRUCCION ,

13-21 SUBDIRECCION DE |MEJORAMIENTO Y . VALOR
VIAS REGIONALES MANTENIMIENTO DE Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

INFRAESTRUCTURA PARA

CONECTAR TERRITORIOS,

GOBIERNOS Y POBLACIONES.

NACIONAL

10.000.000.000,00 0,00
Total: 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00| 10.000.000.000,00

Objeto:

SVR CON 1009/2021 PLAZO 31 AGO 2030 MEMO 52063 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION ; i .
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE
LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTA

YOLANDA
GUERRERO
FERNANDEZ

Firmado digitalmente
por YOLANDA

GUERRERO

FERNANDEZ
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PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-07-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 | NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-08-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 | NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-09-30 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 | NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-10-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 | NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2




